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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETO

La presente obra tiene por objeto el cegado de 10 perforaciones del Oasis Norte- Rio Tunuyén- Subcuenca Tunuyan
Inferior, que fueron ejecutadas en su momento con et fin de alumbrar agua subterranea, con destine a uso agricola, y gue
en la aciualidad se encuentran con Caducidad y/o Renuncia expresa por el titular, y sin cegar,

Como medida de prevencion de la contaminacion de aculferos, la que puede ser mitigada merced a la eficiente
administracion del Recurso Hidrico potestad del Departamento General de Irrigacion, se ha realizado un estudio y
relevamiento de perforaciones para determinar el uso y el estado en que se encuentran. Esto ha generado la toma de
medidas concluyentes por parie de este Organismo. Por ello, el Departamento General de Irrigacién, encargado de velar por
el recurso hidrico tanto en calidad como en cantidad y en el marco del Proceso de Reordenamiento de fa Gestion del Agua
Subterranea se considera que uno de los puntos relevantes relacionado con el recurso hidrico es el cuidado del medio
ambiente y asociado al mismo la prevencion de la contaminacion tanto en las condiciones de agua a cielo abierio o
subterraneas.

Mediante Resol. N°1541/17 se aprueba el Mapa de Zonas de Disponibilidad de Aguas Subterraneas, donde se indica que el
area nos ocupa presenta caracteristicas de acuifero libre y semiconfinado, con almacenamiento pobre, rendimiento medio y
calidad deficiente razon por la cual todas las perforaciones que se encuentren fuera de servicio y con el proceso de

caducidad concluido deben someterse a su correcto cegado.

£l cegado de pozos implica previamente la ejecucion de actos juridico-administrativos declarande la extincion de las
concesiones o permisos a las perforaciones sin uso y la baja del registro correspondiente, previstos en la Ley 4.035 Capitulo
VI, Articulo 35, incisos a, b, d y 1a Ley 4.036 Capitulo Ili, Articulo 4, inciso ¢; y en algunos casos por renuncia expresa del

titular.
UBICACION
El estudio se centra en la denominada Subcuenca del Rio Tunuyan Inferior, que, en el caso particular de ésta licitacion,

involucra a los Departamentos Junin, Rivadavia y San Martin.

La Ubicacion de tos Pozos se indica por coordenadas en Ia siguiente planilia.
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COORDENADAS POZOS

I

IRRIGACIZN
ORDEN | POZO N2 [N? EXPTE. TITULAR CORRODENADAS |Distrito Departamento
1{08/0796 733149 Rosell, Alberto y otras 2549194 |6346010 iAlto Salvador San Martin
08/1202 |67624 Dattilo Saiye 2563839 |gaagagy |Coroniatambarg: o\t
2 Montecaseros
3(08/1567 {90655 Neyro S.A. Montecaseros San Martin
4/08/2905 (112263 Clop Orlando y Clop Gustave 2546354 (6350076 |Palmira San Martin
5{08/3071 [116165 Podesta Von Der Heyde, Alejandro y otros 12551913 |6354139 [Chapanay San Martin
08/3078 |269056ac. 116324 [DAB.O. - 2571208 [e3aeaa1 |0 OMAtAMbAIE- e artin
6 Montecaseros
7j08/3130 {11B625 Gomez Fortunato, Antonio Sucecion 2564800 |6334736 |Alto Verde San Martin
R8|09/0605 734352 Pedro Francisco Razzano S.ALCLAGY.T. |2558399 1632658 Phillips Junin
9/09-0714 [97250 CHIARAMONTE, ANGEL 2539219 16335047 [Rodriguez Peiia Junin
10/10/0630 {91945 Femandez, Agustin Sucecion 2544579 16330012 |Andrade Rivadavia

Las empresas concursantes no podran, bajo ningun término, alegar desconocimiento de los accesos y ubicacion de los

pozZOos.

BENEFICICS

En lo técnico y/o ambiental se resaltan aspectos cuantitativos y cualitativos. Desde el punto de vista cuantitativo, se trata de
realizar una gestién sustentable basada en el equilibrio entre la recarga anual {oferta) y el bombeo o extraccién (demanda).
El acuifero de la Cuenca del Rio Tunuyan Inferior, presenta tendencia a la sobreexplotacion existiendo en la actualidad un
equilibrio vuinerable. Ello ha dado lugar a una medida de control sobre perforaciones que se encueniran en desuso y/o

abandonadas, a través de un plan de cegado tendiente a regularizar su situacion.

Desde el punto de vista cualitativo, el estado actual de las citadas perforaciones las convierte en potenciales fuentes de
contaminacion para los acufferos subterraneos en édreas donde la explotacion involucra dos ¢ mas niveles acuiferos,
resultando por lo tanto prioritaria su eliminacion mediante la aplicacion de las técnicas mas adecuadas para tal fin, como

medio de evitar las afectaciones que pudiesen producir a niveles acuiferos inferiores que ain no estan comprometidos,

En el area de acuiferos libres se pretende atenuar la calidad del agua subterrdnea para evitar que continde el impacto,

mientras se desplaza o escurre por este acuifero hacia las zonas media y distal de la cuenca.

EJECUCION Y CONTROL DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a realizar para e} cegado de los pozos deben ejecutarse cuidadosamente, aplicando las técnicas del buen arte
ingenieril, de acuerdc a Anexo | de la Resolucién 444//13 de Superintendencia y convalidad por la Resolucién N°

315113 de H.T.A.

Durante el desarrollo de la obra, se deben efeciuar los controles necesarios para garantizar la aplicacion de estas técnicas y
la realizacion de las labores, de manera tal que se logre colmatar cada perforacion.

De acuerdo a los niveles de expiotacion se deberan tener en cuenta:

a) Pozos que explotan el acuifero libre somero hasta 100m de profundidad, se inyectara en la caferia de

entubacion pot gravedad una columna continua y estabilizada de lodo formado por cemento, bentonita y agua hasta rebasar
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boca de pozo, luego de 72 hs. de fragtie, en caso de descenso, se procedera at rellenado de la columna con hormigdn de
200 Kg/m3 a modo de tapon en boca de pozo, logrando asi el cegado adecuado y definitivo de cada perforacién.

b) Pozos que explotan acuiferos semiconfinados o mas de 100 m de profundidad: se bajaran barras de
inyeccion hasta llegar a filtros, inyectando el lodo formado por agua/cemento-bentonita con una densidad no menor a 1,6
Kall, y luego de 72 hs. de fraglie, en caso de descenso, se procedera al rellenado de ésta columna con homigon de 200

Kg/m3 a modo de tapon en boca de pozo, logrando asi el cegado adecuado y definitivo de cada perforacion.

ETAPAS

Se ha previsto la realizacion de la obra en una sola etapa de 90 (noventa) dias corridos a partir de la adjudicacion del pliego.
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MEMORIA TECNICA

E{ plan de trabajo que se ha previsto para cegar las perforaciones abandonadas consta de los siguientes pasos:

1} Traslado de equipos y emplazamiento en &l terreno.

2) Limpieza de antepozo, cuando corresponda.

3) Extraccion del equipo de bombeo, cuando corresponda.
4} Limpieza de caferia de entubacidn, cuando corresponda.
5) Cegado.

&) L.oza de identificacion del pozo.

a) PERFORACIONES QUE EXPLOTAN ACUIFERO SEMICONFINADO O PROFUNDIDADES MAYORES A 100 m.

Para este caso, se deberan realizar las siguientes tareas:

Limpieza hasta fondo de pozo para levantar el embangue, usande herramientas de rotacion o compresor con inyeccion de
aire ylo lodo formado por bentonita y agua, hasta lograr levantar dicho embangue, Esta maniobra se debe realizar como
minimo hasta la profundidad de los filtros o hasta gue la inspeccion lo crea conveniente. El fluido (lodo) necesario para esta

operacion debera prepararse en la misma pileta que luego se utilizara para la lechada agua/cemento-bentonita.

a) Introduccion de barras de sondeo hasta el nivel de los filtros.

b} Preparado de jodo de inyeccion conformado por 70% de cemento, 30% de bentonita y agua, y/o
de acuerdo a la normativa vigente (Resolucion 444/13 Superintendencia y 315/13 del H.T.A.) con una densidad no menor a

1,6 Kg/l.

c) Inyectar a baja velocidad el lodo, hasta alcanzar el nivel de filtros y dejar que decante y fragle
durante 24 hs.

d} Pasada las 24 horas, continuar con la inyeccion hasta alcanzar el nivel de boca de pozo.

e) Medir los volimenes de lechada inyectados v los niveles alcanzados dentro de la caneria.

) Dejar en reposo durante 48 horas para permitir un correcto fraguado.

a) Completar con mortero de hormigén de 200 Kg/m3, cubriendo ia boca de pozo, y terminado con

losa de hormigon de 40x40x10cm?, con la inscripcion en el cemento fresco de fecha y nimero de perforacion (pozo xx/xxxx
fecha dia/ mes/ afio).

h} En caso que la perforacion cuente con antepozo, el mismo se rellenara con aridos hasta unos 20
cm antes de llegar a su boca.

i) Se completara por gravedad un morlero de hormigon de 200 Kglm3, cubriendo la boca det
antepozo, y terminando en la superficie del suelo con una losa de hormigon (10 cm de altura) que Indique la existencia del
pozo cegado, dejando impreso en el cemento fresco el nimero de perforacion correspondiente y la fecha de cegado pozo

xx/xxxx fecha dia/ mes/ afio).

b) PERFORACIONES QUE EXPLOTAN EL ACUIFERO LIBRE O PROFUNDIDADES MENORES A LOS 100m.

Para este caso, se deberan realizar las siguientes tareas:

aj nyectar por gravedad, siempre que las condiciones de la perforacion lo permitan, hormigon
conformado por 70% de cemento, 30% de bentonifa y agua, y/o de acuerdo a la normativa vigente (Resolucion 444/13

Superintendencia y 315/13 del H.T.A.}. Esta maniobra se hara hasta alcanzar el nive! de boca de pozo.

b} Medir los volimenes inyectados y los niveles alcanzados.

OBRA: PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES. -
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c) Dejar en reposo durante 72 hs para permitir la decantacién y fragle. Una vez estabilizada la
columna, la Contratista procederd a completar el rellenado de la cafieria.

d) Completar con mortero de hormigén de 200 Kg/m3, cubriendo la boca de pozo, y terminado con
losa de hormigon de 40x40x10cm?, con la inscripcion en el cemento fresco de fecha y nimere de perforacion {pozo xx/xxxx
fecha dia/ mes/ afio).

e) En caso que la perforacién cuente con antepozo, el mismo se rellenara con aridos hasta unos 20
cm antes de llegar a su boca.

) Se completara por gravedad un mortero de hormigén de 200 Kg/m3, cubriendo la boca del
antepozo, y terminando en la superficie del suelo con una losa de hormigon (10 cm de altura) que indique la existencia del

pozo cegado, dejando impreso en el cemento fresco el numero de perforacion correspondiente y la fecha de cegado {pozo

xx/xxxx fecha dia/ mes/ afio).

OBRA: PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES. -
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EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Ref. Plan de cegado de perforaciones en estado de abandono.

INTRODUCCION

Las perforaciones que nos ocupan se ubican en la Subcuenca del Rio Tunuyan inferior, Oasis Norte de la Provincia de
Mendoza, perteneciente a la Cuenca del Rio Tunuyan. Ubicandose en la Zona 9 "No Disponible por cantidad” del Mapa de
Zonificacion. La presente obra comprende perforaciones gue han finalizado su vida dtil, y actualmente se encuentran en

estado de abandono.
El cegado de estos pozos servird fundamentalmente para eliminar puntos potenciales de contaminacion del acuifero.

ANTECEDENTES

Coma se ha explicitado anteriormente ta contribucién que aportara la baja del registro por caducidad y el posterior cegado
de los mismos, contribuird a evitar la sobreexplotacion de los acuiferos y el deterioro de la calidad de los niveles mas
profundos. No obstante, el DGI debe tomar medidas directas sobre la situacion de algunos pozos en mal estado, como es
el caso de perforaciones salinizadas, para mejorar y optimizar los beneficios propios de la medida adoptada.

Esta disposicién servird para adoptar medidas de mejora, considerando el riesgo potencial para la poblacion y las

actividades economicas.

TRABAJOS DE CAMPO

Los trabajos de campo no provocan un impacto severo en el suele de la superficie afectada puesto que se exige utilizar
piletas plasticas o metdlicas para la preparacién de la fechada en lugar de piletas excavadas directamente en el terreno,

quedando asi el suelo en las condiciones originales.
Luego de terminado el cegado y habiéndose retirado el equipo perforador o las maquinas hormigoneras y los elementos de

trabajo, el suelo es perfectamente recuperabie.

Zonalmente, ta superficie de trabajo es tan limitada y localizada que no tiene significacion alguna por ef reducido tiempo de
ejecucion.

De lo expuesio se puede considerar, durante la ejecucién de los trabajos, un impacto negativo absolutamente temporario y
perfectamente recuperable y, una vez finalizado el cegado, un impacto final positivo, considerando que el pozo quedara

sellado eliminandose la posibilidad de contaminacién que se presentaba cuando estaba abandonado y a cielo abierto.

OBRA: PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES. -
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DATOS DE POZOS A CEGAR

INFORMES TECNICOS Y CRCQUIS DE UBICACION

OBRA: PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES, -
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PLAN DE OBRAS 202I

~ | CONTRATISTA F°

MONTO DEL CONTRATO  F°

O0BRrRA: PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES
SUBCUENCA RIO TUNUYAN INFERIOR

LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN CM.

DETALLES:
CARTEL EN CHAPA NEGRA N° 18 SOBRE BASTIDOR DE CAROS

METALICOS TRATADO CON ANTIOXIDO Y PINTURA ANTICORROSIVA

MONTAJE: EN COLUMNAS METALICAS O PERFILES DE ACERO SEGUN CALCULO.

C6d. 169 - Direccién de

REFERENCIAS

CARTEL DE OBRAS

CONSTA DE 2 AREAS

A) Area de iso ogos
B) Area de referencias de obra

DESCRIPCION

A) Fondo: Blanco

ISO: Irrigacion segun muestra de colores

Gestion Hidrica

TIPOGRAFIA: Logo y slogan de Irrigacion Lato Bold

Textos Complementarios: Lato Regular / Lato Bold

B) Fondo: Blanco

IRRIGACIZN

PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES
SUBCUENCA DEL RIO TUNUYAN INFERIOR

MZA., AGOSTO DE 2021

PROYECTO

LAURA MALDONADO
TEC. SUP. PETROLEO

DIRECTOR DE GESTION HIDRICA

ING. CIVIL A. RUBEN VILLODAS

SUPERINTENDENTE

ING. AGRIM. SERGIO MARINELLI

EXPTE. N°

PLANO N°
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ANEXO | - PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL

Al firmar la presente, el Oferente manifiesta expresamente la aceptacion de todas las reglas y clausulas del ANEXO | -
CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL aprobado por resofucion N° 351/ 98 del H.T.A., el que se considera
parte integrante de los Documentos de Licitacidn; y que se declara conocer aceptando la totalidad de su contenido. Se
aceptan también sus Modificatorias {Res. H.T.A. N° 208/03, N° 220/05, 642/05 y Res. Superintendencia N° 267/18), sus

anexos, circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad.

El mismo podré consultarse y descargarse en la pagina web del Departamento General de lrrigacion

www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.
Son iguaimente validas todas las consideraciones correspondientes a las Leyes Provinciales de Obras Publicas N° 4416,

de Contabilidad N° 3799 y a la Resolucién N° 164/06 del H.T.A.

OBRA: PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES. -
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ANEXO Ii - PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL
Articulo 1 - OBJETO DE LA LICITACION

La presente contratacion, cuyo Comitente es el Departamento General de Irrigacion, tiene por objeto la ejecucién de la
Obra: PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES- SUBCUENCA DEL RIO TUNUYAN INFERIOR, consistente

en cegado de 10 perforaciones.
Articulo 2- ADQUISICION Y CONSULTAS DE LA DOCUMENTACION

Los Documentos de Licitacion incluyen ta Memoria Descriptiva, Pliegos de Condiciones Generales de Caracter Legal y de Orden
Técnico, Condiciones Particulares de Caracter Legal y Especificaciones Técnicas Particulares, Planilla de Computo Metrico v

cantidades, Croquis de Ubicacion e Informes Tecnicos Finales.

La memoria descriptiva, presupuesto, pliego de bases y condiciones, planos, planilias y demas antecedentes podran consultarse

dentro del horario administrativo en:

DIRECCION DE GESTION HIDRICA )
DEPARTAMENTO GENERAL DE iRRIGACION

Barcala esquina Av. Espafia - 1¥ piso

(5500) Ciudad — Mendoza - Argentina

Teléfono: (54) 261 — 4234000 Int. 307 — 305

Fax: (54) 261 — 4292845 6 (54) 261 — 4234656
Lunes a Viernes de 8:30 hs a 13:00 hs.

Pagina WEB: www.irrigacion.gov.ar/dig/es/licitaciones

e —mail: Imaldonado@irrigacion.gov.ar
dominguez@irrigacion.qov.ar
Los oferentes que deseen presentarse en la Licitacion Plblica deberdn descargar sin costo alguno e imprimir la documentacion
desde la pagina web www.irrigacion.gov.ar/dgifes/licitaciones la que formara parte de la oferta que presente el oferente en la
Licitacién Publica con excepcidn de los Pliegos de Condiciones Generales cuyo contenido se declara aceptar y conocer, no

siendo necesaria su presentacion en la documentacion de oferta.

El Departamento General de Irmgacién publicara en su pagina web todas las consultas, respuestas, modificaciones y agregados
a los documentos de licitacion de conformidad con lo establecido en el ANEXO |- CONDICIONES GENERALES DE CARACTER
LEGAL - Articulo 10" CONSULTAS - MODIFICACIONES -AGREGADOS, sin revelar la identidad del proponente que formulo la
consulta, las que seran comunicadas en la pagina web con una anticipacion minima de dos (2) dias hébiles previos a la fecha de

Apertura, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados el informarse sobre su existencia

Articulo 3 - PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la obra licitada, asciende a la suma de: pesos cinco millones setecientos veintitrés mil
seiscientos con 00/100 ($ 5.723.600,00).

Articulo 4 - SISTEMA DE CONTRATACION

Conforme lo previsto en la ley 4.416 de Obras Publicas, se establece que la obra se contratara por la modalidad de

UNIDAD DE MEDIDA.
4.1 Los Oferentes cotizaran un precio por unidad de medida y dnico por el que se comprometen a ejecutar la obra total,

consumada vy perfecta, de acuerdo al fin para que fuera proyectada. Los Oferentes cotizaran ia totalidad de los
items detaliados en la planilla de oferta que a tal efecto se adjunta.

4.2 El Idioma de la Oferta es castellano. Las ofertas deberan presentarse en PESOS ARGENTINOS.

OBRA: PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES. -
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4.3 Estaran inciuidas dentro del precio de la oferla todas las obras basicas objeto de esta licitacion: obras de arte,

obras accesorias, obras de proteccion, elementos de control, movilidad para fa inspeccion y todo ofro gasto
derivado de la ejecucion, control y puesta en marcha de las obras, conservacion y mantenimiento durante el plazo
de garantia, incluidos en el presente pliego y en todo elemento o documento escritos, que integren la
documentacion tegal y técnica de la obra licitada y que sea necesario e imprescindible ejecutar para que la obra
cumpla su fin sin tener item expreso en la Planilla de Oferta.

4.4 La Planilla de Oferta, la Oferta y los Andlisis de Precios Unitarios deberan ser llenados y presentados por el

oferente aplicando sus precios unitarios a las cantidades de obra indicadas en dicha Planilla, obteniéndose de ese
modo el Monto de la Oferta. Ef monte de la Oferia total se expresara en letras y niimeros teniendo validez en caso
de discordancia lo expresado en letras.

4.5 La division de la Planilla de Computo y Presupuesto en ltems, con sus precios parciales, se efectda con el
exclusivo objetc de ordenar, oportunamente, la certificacion y pago de los trabajos a medida que se vayan
realizando y a efectos de comparar las ofertas entre si y con referencia al presupuesto oficial, por parte de la
Comision de Preadjudicacion.

4.6 Los precios unitarios que los Oferentes indicaran en su oferta y las cantidades que se consignan en la planilla de
oferta solo constituyen estimaciones que de ningdn modo limitaran la obligacion del Contratista de ejecutar la obra
completa por el precio oferiado, ni le otorgaran derecho a reclamar pagos adicionales por rubros omitidos o por
cantidades ejecutadas conforme a los disefios y especificaciones técnicas que excedan a las consignadas en esa
Pianilla de Oferta.

4.7 En caso de contradiccion entre el total resultante de multiplicar las cantidades por los precios unitarios y el precio
global indicado por el oferente en su oferta, prevalecerad este lltimo. En este caso, los precios unitarios seran
corregidos en ka proporcidn necesaria para llegar al precic global cotizado.

4.8 La oferta presentada debe respetar la lista de cantidades incluida en el presente pliego licitatorio y/o modificaciones
posteriores mediante notas aclaratorias.

4.9 El Contratante podra solicitar aclaraciones al Licitante en el caso de que los Analisis de precios presentados por el
Licitante presenten errores, irregularidades, precios o proporciones desusadas que afecten las Especificaciones
Técnicas, y en el casc de que la oferta, a juicio del Contratante, no guarde coherencia con el Plan de Trabajo, el
Cronograma de ejecucion, la Metodologia Constructiva, el Equipamiento propuesto, los Analisis de Precios y la

Planilta de Ofenta.
4.10 Los Oferentes no tendran la opcién de presentar sus Ofertas de manera electrénica.

Articulo 5 - RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS.

Las propuestas deberan dirigirse a la Direccién indicada en el Articulo 2° de este ANEXO H - PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES DE CARACTER LEGAL. Las ofertas se recibiran hasta las __: __ hs del dia de 20__.

APERTURA: La Licitacion Publica se realizara el dia de 20__,alas __:__ horas, en el Departamento

General de Irrigacion - Barcala esq. Avda. Espafia 1° Piso-Ciudad-Provincia de Mendoza.

VISITA: No se efectuara una visita al lugar de las obras, organizada por el Contratante.

Vencido el plazo para la recepcion de ofertas se procederd a a apertura de las mismas en el orden en que fueron recibidas.
Articulo 6 - ALTERNATIVAS Y VARIANTES

Para la presente Licitacion Piblica NO se permitiran Ofertas altemativas ni variantes.

Articulo 7- ANTICIPO

En [a presente Obra Sl se prevé un anticipo financiero.

OBRA: PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES. -
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El importe del mismo no resultara mayor al VEINTE POR CIENTO (20 %) det Monto de Contrato de Obra. El Certificado de
Anticipo Financiero podra ser reclamado a partir de la fecha en que el Contrato de Obra se encuentre firmado y sellado y el
Contratista haya presentado la Garantia de Anticipo Financiero. El mismo se pagara a mas tardar 10 dias de su fecha de
emisién. Sera descontado de los sucesivos certificados de obra en la misma proporcién.

El contratista debera afianzar este anticipo mediante una pdliza de Caucién por el monto del anticipo, expedida por una
compafiia aseguradora que cumpla con las siguientes condiciones: Garantia o Carta de Crédito irrevocable por el CIEN
POR CIENTO {100%) del importe del anticipo. Dicha garantia permanecera en vigencia hasta que se haya reemboisado el
anticipe y su monto podrd ser deducide progresivamente conforme a los reembolsos que haga el contratista.

Esta garantia podra adoptar cualquiera de las formas establecidas: garantia bancaria, carta de crédito irrevocable o potiza
de seguros de caucion. El monto de esta garantia se reducira automaticamente en la misma proporcidn con que se amortice
el anticipo en las estimaciones mensuales de cuentas presentadas por el contratista. La garantia caducard el dia que se

amortice la Gltima parte del anticipo.
Articulo 8 - PLAZO DE EJECUCION

El oferente debera establecer el plazo total de obra terminada, a partir de la firma del Acta de Replanteo, que en ningun

caso pedra superar los NOVENTA (90) dias corridos.

El incumplimiento del plazo total detallado precedentemente, serd penalizado con las multas detalladas en el presente

pliego.
No se consideraran como causales de ampliacién de plazo, sismos, lluvias, heladas o cualquier otro tipo de eventos que

ocurrieran durante el lapso de ejecucidn de las obras.

En caso de que fa contratista se vea impedida de ingresar a algin inmueble donde asienta la/s perforacién/es a cegar,
debera LABRAR ACTA consignando tal circunstancia e informar de inmediato a la inspeccidn de obra a los fines de que el
DGI gestione la orden de allanamiento respectiva. En todos los ftem se exigira una ejecucién acorde a las condiciones de
cada pozo y bajo control de la Inspeccidn de obra. No siende aceptable ningln tipo de retraso, salvo justificacion
satisfactoria y a solo juicio del Departamento General de lrrigacion.

Epoca de ejecucion: Cualquier época del afio.

Articulio 8 - DEPOSITOS DE GARANTIAS.

Los Depositos de Garantias podran ser constituidos en cualquiera de las formas previstas en el Articulo 28° del Pliego de
Condiciones Generales de Caracter Legal y no debera ser inferior al 1% (UNO POR CIENTO) del Presupuesto Oficial.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de una U.T.E. debera ser emitida en nombre de la U.T.E. que presenta la Oferta.
Si dicha U.T.E. no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferia, la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta debera estar en nombre de todos los futuros socios de la U.T.E.

La garantia debera tener vigencia y validez hasta el término del plazo de mantenimiento de Oferta. L.a misma se debera
constituir a favor del Departamento General de Irrigacion, en alguna de las siguientes formas:

a) Dinerc en efectivo, mediante depoésito en pesocs o ddlares estadounidenses en el Banco Nacién a cuyo efecto
se acreditara el depdsito en la cuenta que oportunamente se indicara, o bien se entregard un certificado de depésito a Plazo
Fijo a nombre de la Tesoreria del Departamento General de Irrigacion. Los intereses sobre el monto de la garantia exigida,
en este caso formaran parte de la misma.

b} Fianza bancaria, o de entidad autorizada por & Banco Central de la Repdblica Argentina, o fianza comercial de
personas o empresas con reconocida o acreditada solvencia en relacién al monto de la inversidén comprometida, mediante el
correspondiente documento afianzando al postulante, emitide en caracter de fiador liso y Hano y principal pagador con
renuncia a los beneficios de division y exclusién y a toda interpretacion previa al deudor principal, en los términos del

articulo 1584 de} Cédigo Civil y Comercio de la Nacion.
c} Poliza de Seguro de Caucion, extendida por enfidad aseguradora de reconocida solvencia,
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En caso de constitucion de la Garantia segiin b} o ¢} se cumplira con lo siguiente:
El texto de la fianza y poliza de Seguro de Caucion debera indicar la identificacién del presente concurso,

el beneficiario (Tesoreria del Departamento General de lrrigacién) y el plazo de duracion, gue en ningiin caso sera inferior al
periodo exigido para el mantenimiento de la oferta, incluido el términc de prérroga automatica alli establecido. Las firmas de
fos representantes legales del fiador deberdn hallarse certificadas por Escribano Publico, con {a correspondiente

legalizacion, el que certificaré a si mismo la atribucion de fos firmantes para otorgar la fianza.
Sin perjuicio de lo anterior, ta fianza deberd cumplir las condiciones basicas previas en el Articulo 9 del

Decreto N° 313/81 y modificatorias, reglamentarios del Decreto Ley N° 4416,
El texto de la fianza y el flador deberan ser previamenie aceplados por el Departamento General de

Irrigacién, a cuyo efecio deberd aprobar ef texto con los documentos que las instrumenten y con las instituciones y personas

que las otorguen.
Una vez constituida la fianza bancaria o pdliza de seguro de caucidn, debera ser depositada en la

Tesoreria de la Sede Central del Departamento General de {rrigacién por la cual se emitird un Boleto de Ingresos Varios con

los datos de fa misma.
El Boleto de Ingresos Varios (Constancia de Depésito de Garantia de Oferta) deberd entregarse en original con la

Documentacion presentada en el Acto Licitatorio adjunto a una copia de la Fianza Bancaria o Poliza de_Seguro de

Caucién depositada. (DPTO. CERTIFICACIONES - TEL 423-4000 int. 265).

Articulo 10 - EVALUACION Y SELECCION DE LA PROPUESTA

10.1 Evaluacion de Ofertas

Se evaluaran en forma prioritaria las Empresas perforadoras que se encuentren registradas en el Dpto. Gral. de
Irrigacién y no tengan sanciones vigentes.

En la presente Licitacion Publica NO habra Precalificacion. Se regira por el Sistema de doble sobre, con presentacion
conjunta y apertura simuitdnea en el acto licitatorio. Posteriormente la Comisidon de Preadjudicacién analizara todas las
ofertas y elaborard un dictamen estableciéndose un orden de méritos segin el monto ofrecido en las propuestas por cada

una de ellas en orden creciente (de menor a mayor), recomendando Iz adjudicaciéon a la Oferta de menor valor del oferente

que resulte admisible y que cumpla con todos los requisitos.
10.2 Criterios de Seleccién
10.2.1 Calificacion de Antecedentes Técnicos - Empresariales {CAT):
El Oferente deberd cumplir con los requisitos exigidos en los puntos a), b), ¢}, d), €) y f} para su calificacién. Se admite que
el Oferente, en el caso de presentarse como consorcios o UTEs {(Union Transitoria de Empresas), sume las cantidades
correspondientes a cada uno de los integrantes de la Asociacion a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos
minimos exigidos.
Se permitira declarar hasta 1 (UNA) Obra por Oferente para demostrar el cumplimiento de cada requisito a) y para el
requisito b), permitiéndose declarar la misma obra para ambos requisitos. En caso de que el Oferente sea una UTE, se
permitird que cada integrante presente hasta 1 (UNA) Obra para el cumplimiento de cada requisito, admitiéndose el
cumplimiento del requisito solamente por los antecedentes de un solo socio o por [a suma de los antecedentes presentados
por cada uno.
a} Antecedentes demostrativos de la capacidad técnica para ejecutar obras del tipo de las que se
licitan, tanto de la empresa o Representante Técnico en forma conjunta o individual (Monto Anualizado)
Minimo Exigido: Haber ejecutado UNA (1) Obra por un Monto Anualizade Minimo de $1.000.000 (PESOS UN
MILLON), que cuente con Recepcion Definitiva aprobada dentro de los Gltimos CINCO (5} afios al mes anterior
al de fa fecha de la presentacion de la Oferta. La obra para cumplir el requisito sera la declaradas en el

FORMULARIO — MONTO ANUALIZADO,
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b) Antecedentes demostrativos de la capacidad para ejecutar obras del tipo de las que se licitan,
tanto de la empresa o Representante Técnico en forma conjunta o individual (Especialidad Similar)
Minimo Exigido: Haber ejecutado UNA (1) Obra por cada requisitc de Especialidad Similar, donde se pueda
acreditar el cumplimiento de los requisitos minimos exigidos en 1) y li).

La Obra declarada para dar cumplimiento a cada requisito debe contar con Recepcion Definitiva aprobada
dentro de los ultimos CINCO (5) afios al mes anterior al de la fecha de la presentacion de la Oferta.

L.a especialidad se evaluara para las obras declaradas por el Oferente y que haya/n sido ejecutadas/s como
Contrafista principat, Contratista Socio en UTE (segin porcentaje particion} & Subcontratista, declaradas en el
FORMULARIO ~ ESPECIALIDAD SIMILAR,.

Los requisitos de Especialidad Similar a verificar son:
I Requisito - Perforaciones: acreditar en UNA (1) obra la ejecucion de una perforacion cuya profundidad

sea mayor a los 100 (CIEN) metros, seglin la Obra declarada en el FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE
ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES (CAT).

Il. Requisito Cegado: acreditar en UNA (1) Obra el cegado de una perforacion con un volumen de inyeccién
de bentonita-cemento no menor a 2 (DOS) m®, segun la Obra declarada en el FORMULARIO FCAT -

CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES (CAT).

¢} Equipo total disponible por la empresa:

Minimo Exigido; £l Oferente deberd cumplir con la afectacion de equipo exigido en e ARTICULO 18°: EQUIPO
MINIMO del Pliego Condiciones Particulares. E! oferente deberd presentar toda la informacion adecuada para
demostrar claramente los datos declarados.

En caso de U.T.E., se considerard la presentacion del equipo propuesto especifico por cada integrante para
cumplir con el requisito total del Oferente, no exigiéndose minimos requeridos para cada socio.

d) Antigiiedad de la Empresa /Representante Técnico y continuidad en su actividad:

Requisito Exigido: El Oferente o cada socio en caso de U.T.E., deberan acreditar una antigliedad en el rubro de
Perforaciones no menor de DOS (2) afios acreditados mediante la presentacion de la Constancia de Inscripcion
en el Registro Pablico de Comercio de la Jurisdiccion que corresponda al domicilio de la sociedad o norma
estatal que autorice su funcionamiento y para el caso de Sociedades exranjeras se acreditara mediante el
certificade emanado de la autoridad de control u otro organismo competente del pais en que se hubieren

constituido, que acredite su existencia como persenas juridicas.
Junto con la Oferta, el Oferente presentara los siguientes documentos adicionales a los solicitados en el Anexo-

Pliego de Condiciones Generales:

» Nombre de los Representanies Legales que estén facultados para contratar en nombre de la empresa o
asociacion y autorizados para formular la oferta y documentacion que respalde su designacion.

« Copias del contrato social de la Empresa y acta de designacion de autoridades. La duracion de la
sociedad debera alcanzar hasta el término del periodo de responsabilidad por defectos (plazo de garantia
y conservacion) de la obra.

+ Las Ofertas presentadas por una U.T.E. deberdn acompafiar el Contrato de U.T.E. en instrumento
privado con firmas certificadas por escribano publico o en instrumento plblico con los requisitos
determinados en el Art. 378 de la ley 19.550, de conformidad con fas disposiciones del Cddigo de
Comercio, Ley N° 19550 y Ley N° 8523 y las exigencias de pliegos respecto de las responsabilidades de
{as Empresas que la constituyen, suscriptas por los representantes de las mismas, con copia, en su ¢aso,
de los instrumentos societarios que autorizan la conformacion de la U.T.E. £l oferente presentara el
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Contrato de U.T.E. y copia del Formulario y fecha de presentacion de tramite en la Direccion de Personas
Juridicas de la Provincia de Mendoza.
« L os oferentes deberan presentar Constancia de Inscripcion en los Impuestos Nacionales y Provinciales y
Sistema Unico de Seguridad Social. Nota de aceptacion de la jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de
la Provincia de MENDOZA, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal o cualquier otro fuero que con
posterioridad al acto licitatorio se crease. Aceptacién de que, en el caso de ser adjudicatario, fijara
domicilio en la Provincia de MENDQZA, al cual se dirigiran todas las nofificaciones que se practiquen al
contratista.
» Las empresas y sus Representantes Técnicos deberan presentar el Cerificado de Inscripcion y
habilitacion del CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y GEOLOGOS DE MENDOZA (COPING).
» Toda la documentacion antedicha debera presentarse en castellano, y ser firmada por el Representante
del Oferente.

e) Metodologia, Plan de Trabajo o Avance de Obras y Personal Clave:

Requisito Exigido: El Oferente debera cumplir con la presentacion de:
« METODOLOGIA DE TRABAJO exigida en Articulo 15° - Pliego Condiciones Particulares
« PLAN DE TRABAJOS exigido en Articulo 16° - Pliego Condiciones Particulares
« REPRESENTANTE TECNICO DEL CONTRATISTA exigido en Articulo 22° - Pliego Condiciones

Particulares.

Para su calificacion, el oferente deberd cumplir con las exigencias particulares de cada Articulo del Pliego de

Condiciones Particulares para lograr el cumplimiento de la exigencia general.

f)  Calificacion del Comportamiento de Contratistas de Obras Hidricas para ejecutar obras del tipo de

las que se licitan:
La presente licitacion Sl admitira la participacion de Empresas sin Calificacion del Comportamiento de

N

Contratistas de Obras de Perforacion (construccion, desarrolfo/cegado, ect.).

La presente licitacion St admitira la participacion de Empresas sin inscripcion en el Banco de Datos de

Empresas Constructoras (BADECO).

+« La presente licitacién S! admitird la participacién de Empresas sin inscripcidn en el Registro de
Antecedentes de Constructores de Obras Publicas. No obstante, aquellas empresas que Si estén
inscriptas y que posean alguna suspensién del (RACOP) no seran admisibles a la presente Licitacion
Publica. Para su verificacion, aguellas empresas que estén inscriptas deberdn presentar el Certificado
de inscripcion y habilitacion. Los antecedentes del RACOP seran utilizado tnicamente con fines de
consulta e intercambio de informacién entre el Departamento General de Irrigacion y el Ministerio de
Economia, Infraestructura y Energia del Gobierno de la Provincia de Mendoza, mienfras que las
capacidades empresariaies seran evaluadas segtin el presente Pliego de Condiciones, no
requiriéndose para esta Licitacion Publica ningin Certificado de Capacidad de contratacion por

especialidad determinada por el RACOP.

Documentacién para determinar el cumplimiento de los requisitos:
El oferente para determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el inciso a) y b) deberg aportar la siguiente
documentacién respaldatoria, a fin de justificar fehacientemente la/s obrals, segin comresponda y tener en cuenta las

siguientes consideraciones:

. Para obras publicas: acto administrativo de adjudicacion, contrato sellade, aclas de inicio, de recepcion

provisoria y definitiva, acto administrativo de adicionales y/o supresionss, resoluciones de ampliacién de plazo,
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resoluciones de multas aplicadas, Ultimo cerificado de obra, contratos de UTE, subcontratos si los hubiera y

documentacion complementatia.
Para obras privadas: documentos respaldatorios que demuestren fehacientemente la existencia de un

.
contrato de obra y que rednan la informacion necesaria para realizar la Calificacion de Antecedentes Técnicos-
Empresariales (CAT), monto del contrato, mes y afio basico, plazo de obra, especialidades, adicionales y
supresiones, fecha de entrega.

. Los subcontratos de obra pdblica seran considerados Unicamente en aguellos casos en que exista un
contrato de obra publica, y para su reconocimiento se presentara el instrumento administrativo correspondiente
que acredite haber sido autorizado como tal por el comitente, caso conirario se lo considerara como un
subcontrato privado. Para la aceptacion de los antecedentes como subcontratos privados deberan presentar
informacién especifica de los trabajos ejecutados y serén procedentes siempre y cuando dichos documentos
privados tengan una fecha cierta. La fecha cierta sera Ja de su exhibicion judicial o en otra reparticion publica
donde se archive; la de su reconocimiento ante notario y dos testigos firmantes; ia de su franscripcion en un
registro pibiico; y la del fallecimiento del suscriptor, o del que o redactd, o del que firmé en caracter de testigo.
. La presentacion de facturas sera estudiada en cada caso por la Comisidn Evaluadora a fin de verificar si
corresponde ser consideradas como comprobantes de certificacion de obra.

. No seran tomadas en consideracion para la determinacion de la CAT: prestacion de mano de obra,
presupuestos, cartas de intencion, subcontratos de subcontratos, alquiler de equipos, venta de materiales,

direccion técnica ni administracion.

. Se admite que el Licitante, en el casc de presentarse como consorcios o UTEs (Unidn Transitoria de

Empresas), sume las cantidades correspondienies a cada uno de los integrantes de la Asociacién a fin de
determinar si el licitante cumple con los requisitos minimos exigidos (Volimenes o Tasas Mensuales minimas
de Hormigén, Movimiento de Suelos, Longitud de Tuberia), permitiendo declarar hasta 1 (UNA) Obra por cada
integrante de la UTE, aportando los elementos de juicio justificativos, admitiéndose el cumplimiento def requisito
solamente por un socio o por la suma de los antecedentes presentados por cada uno.

Determinacién del Monto Anualizado Minimo exigido en CAT
Las Empresas declararan UNA (1} Obra de mayor monto ejecutada, que cuente con Recepcion Definitiva, dentro de

los ultimos CINCO (5} anos al mes anterior al de la fecha de Ia presentacion de la Oferta, consignando:

a} Nomenclador de la naturaleza de la obra.

b) Denominacion de la obra segin contrato y breve descripcion.

¢) Monto contractual a valores basicos de contrato con indicacion del mes y afo al que el mismo corresponde:
obras piblicas mes anterior al de apertura de la licitacion; cbras privadas mes anterior al del contrato.

d) Monto de adicicnales y supresiones, expresados a valores basicos de contrato, con indicacion det mes y afio
al que corresponden.

e} Plazo iotal real de ejecucidn, incluyendo prorrogas aprobadas, indicando mes y aiio de iniciacion y
terminacion.

Para el cumplimiento de los requisitos 10.2.1 a) Monto Anualizado se permitira que el Licitante declare una

misma Obra ejecutada o presente dos Obras distintas para el cumplimiento de cada una de ellas declaradas en
los Formularios correspondientes.
El Monto Anualizado (Ma) resulfante de la/s obra/s de las obras ejecutadas declaradas como aniecedente, se

determinara mediante:
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Ma = (12/Ph x MC x To x FA , donde:
«  MC = Monto total de la/s obrafs, igual al monto contractual original, mas adicionales, menos supresiones
autorizados, a precios basicos (sin incluir variaciones de precios).
+ En caso de adicionales y/o supresiones, los mismos deberan también ser referidos a valores basicos de
contrato. En caso de permitir mas de una obra fos montos resultardn de la suma aritmética de los montos de
obra declarada.
o 12 =12 meses
s Pl = Plarzo total de obra en meses (contractual mas prorrogas aprobadas). Si este plazo es menor de doce
{12} meses, para el cociente 12/P), se adoptara como valor uno (1}, En caso de permitir mas de una obra, el
Monto anualizado se determinara en periodo de doce (12) meses consecutivos de los dltimos DIEZ (10) afios,
considerados desde la fecha de aperiura de las solicitudes, coincidentes para todas las obras que cada
Empresa presente.
« To = Coeficiente de afectacion por tipo de obra, segun la siguiente escala:

a) Obra pablica To = 1,00
b} Subcontrato de obra piblica To=0,75
¢} Obra privada To = 0,50
d} Subcontrato de obra privada To=0,25

* FA = Factor de Actualizaciéon referido al afio del monto basice {mes de firma de contrato), cuyos valores se

detallan en la siguiente tabla:

Ao Fa Afio Fa

2021 1,00 2015 6,15
2020 1,37 2014 7,63
2019 1,87 2013 10,33
2018 2,84 2012 12,83
2017 3,68 2011 16,58
2016 4,68 2010 21,24

Fuente: DEIE-ECC Gran Mendoza (1988=100}

En caso de que el oferente sea una U.T.E. y presentare mas de una obra, ef Monto anualizado se determinara en un
pericdo de doce (12) meses consecutivos de los Gitimos CINCO (5) afios, considerados desde la fecha de apertura de las

solicitudes, coincidentes para todas las obras declaradas por la U.T.E.

10.2.2. Calificacion de los antecedentes Econémico - Financieros:
a) Capacidad Financiera
Requisiio exigido: El INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (iCF) debe resultar mayor o igual a 1,00. Si arroja
un valor menor que 1,00 no cumple el requisito y su oferta sera rechazada.
£n cuanto a las UTE se tomara el indice para el grupo econémico que serd el considerade a efectos de la
calificacion, dado que el conjunto de empresas responde solidariamente ante la administracion.
Se considerara la suma del Capital de Trabajo {CT} declarado por cada socio para el grupo econémicoe (U.T.E.),
no exigiéndose Capital de Trabajo minimos requeridos para cada socio, a excepcion de que el CT declarado

por cada socio debera ser positivo, caso contrario invalidara la oferta de la U.T.E.

OBRA: PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES. -




Cod 169 - Direc. de
Gestidn Hidrica

Finalmente calculamos el: INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) compuesto por los términos:

INDICE DE CAPACIDAD . _(CT+CB+CC+0,10x0C) . o
FINANCIERA (PO - AF) x (30/PL) '

CT: Capital de Trabajo

CB: Crédito Bancario Disponible PO:  Presupuesto Oficial
CC: Crédito Comercial Disponible AF:  Anticipo Financiero
OC: Obras a Certificar PL: Plazo de Obra

Los términos del ICF corresponden a:
. CT = Capital de Trabajo que surge del Gltimo ejercicio, debiendo ser positivo, caso contrario invalidara la
oferta, descontando la capacidad comprometida por la empresa en otras obras en ejecucion o en proceso de
adjudicacién segin Informe Contable firmado por Contador Publico y Cerificada su firma por Consejo
Profesional o entre respectivo similar que le corresponda.

Este término tiene por finalidad evitar inconvenientes de ejecucion por insolvencia, se aplica para evitar la
calificacion de empresas cuyos Activos se encuentran ya comprometidos en compromisos de ejecucion de otras
obras.

. CB = Crédito Bancario segin informacién relativa a las lineas de créditos bancarios que tenga otorgadas

el Oferente o sus Integrantes indicando: plazos, entidades y montos autorizados, montos disponibles adin sin
ocupar, tipo de garantia ofrecida o bien que las garantiza.

« CC = Crédito Comercial disponible para la Obra que se licita exclusivamente.

= OC = Obras a certificar: Obras en ejecucion pendientes de pago.

« D = (PO-AF) x {30/PL) = Ei denominador del Calculo del ICF, corresponde al monio requerido de inversion
mensual promedio en obra para que ia empresa pueda operar hasta el cobro dei primer certificado. En caso de
no requerir el oferente el uso del Anticipo Financiero en la oferta, o no autorizarse en los Pliegos el Importe de

AF considerado serd nulo.
£l FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS (ICF)

con el caicuio de los indicadores financieros solicitados.

Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en nimeros o valores decimales.
Estos indicadores se analizan en forma dinadmica y al sdlo efecto referencial sobre el Ofimo ejercicio econdmice

anual cerrado y aprobado.

Activo Total

SOLVENCIA: -
Pasivo Total

Activo Corriente
Pasivo Corriente

LIQUIDEZ CORRIENTE:

Activo Corriente- Bienes de Cambio
Pasivo Corriente

PRUEBA ACIDA:

Pasivo Totai
Patrimonio Neto

ENDEUDAMIENTO:
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Para su evaluacion, Cada Oferente o cada socio en caso de U.T.E. deberd presentar la siguiente

decumentacion en su Oferta:

Copia de los Ultimos 2 (Dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados (balances generales, con inclusion de

toda las notas y extractos de ingresos), l0s cuales deberan cumplir las siguientes condiciones:

» Los importes de la Informacion Contable deben estar expresados en miles, equivalenteen $
» Los Balances deben refigjar la situacion financiera del Licitante o de cada socio de una UTE.
= Los balances deben estar auditados por un contador péblico matriculade y cenificado por Consejo

Profesional de Ciencias Econdmicas o por la autoridad de contro! u otro organismo competente del

pais en gue se hubieren presentado.
= Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros

»  Encaso de haber transcurrido mas de 6 meses entre Ja fecha de cierre del itimo balance y la fecha
de la licitacién, el oferente deberd presentar un Balance de Corte adicional a los dos balances ya
presentados, a fin de determinar las variaciones patrimoniales sufridas por la empresa durante ese
lapso de tiempo. El balance de corte debera presentar las mismas formalidades que los balances

anuales cerrados.

Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en niimeros o valores decimales

10.3 Criterio de Preadjudicacidn:

La adjudicacién se hara a la oferta que, habiendo cumplido con los criterios de seleccion, resultare mas conveniente a
juicio del Departamento General de Irrigacion.

Ante ofertas de igual o equivalente conveniencia técnica, financiera y econdmica, tendran preferencia las propuestas de

empresas mendocinas que acrediten dar cumplimiento a los requisitos en los art. 20 y 20 bis de la ley 4416, modificada
por la Ley 7.038, en los términos alli establecidos.
Articulo 11 - DEPOSITO GARANTIA DE IMPUGNACIONES
La garantia que se debe presentar conjuntamente con las impugnaciones a que hace referencia el Articulo N° 43 del Pliego
de Condiciones Generales se realizara en la oficina del DEPARTAMENTO TESORERIA, dependiente de la DIRECCION DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS, del Departamento General de irrigacion.

Articulo 12 - ELEMENTOS PARA LA INSPECCION

Dentro de fos TRES (3) dias posteriores a la firma del Acta de Iniciacion, el Contratista proveera sin cargo, para el exclusivo
uso de la Inspeccién y hasta la recepcién provisoria de la obra, los elementos de control, Libros de Obra y el vehiculo para

movifidad de la Inspeccion
Este equipamiento, serd sometido a la aprobacién de la inspeccidn.
l.a Empresa Contratista debera proveer y hara entrega a la Inspeccién de los siguientes elementos que a continuacion se

detallan:

A. Libros de Obra: Debera entregar TRES LIBROS tipo 3004 N° 3 original y dos copias moviles segun el siguiente detalle:
LIBRO DE ACTAS

LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO (para la Empresa)
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B. Instrumental de control: La empresa contratista proveera a la Inspeccion desde el inicio de los trabajos, los siguientes

elementos que a continuacion se detallan.
- & — Sonda de nivel de profundidad.
- b _ Conductimetro para medicion de salinidad.

- ¢_ Densimetro.
El Contratista esta obligado a proveer todos los elementos mencionados y aquellos que no estan indicados

precedentemente, pero que fueran necesarios para el control de la obra, sin tener derecho a reclamar pago adicional alguno
por este concepto.

Estos elementos le seran devueltos al Contratista en la fecha de |a firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra.

La prueba, aprobacién y recepcion, de tipos y calidades de estos equipos estaran a cargo de la inspeccion.

C. Movilidad para la Inspeccién; La contratista pondra a disposicion de la inspeccion de Obras UN (1) vehiculo de las

caracteristicas indicadas mas adelante, a partir del Acta de Replanteo de la obra, con o sin chofer segin lo disponga la

inspeccion. La no presentacién de este requerimiento por parte de las empresas oferentes, gn el acto licitatorio, la que
debera ser cumplimentada dentro de los dos {2) dias habiles siguientes a la clausura de dicho acto, sera motivo def rechazo

de la oferta.

Diche vehiculo respondera, como minimo, a las siguientes especificaciones y condiciones de uso:
. Vehiculo, tipo pick up simple/doble cabina, diesel figero o naftero, en buen estado, con seguros de: responsabilidad
civil y terceros transportados y no transportados sin limite, las polizas de seguro tendran una fecha de vencimiento

posterior a la fecha de recepcion definitiva de la obra. Debera contar con chofer o entregarla para su uso a la Inspeccion, con

la respectiva autorizacion, hasta ia finalizacion de la obra.
. Corre por cuenta del Contratista el mantenimiento, limpieza, reparaciones, gastos de combustibles y lubricantes,
impuestos, tasas, etc., que la movilidad ocasione. La empresa debe habilitar una cuenta corriente en una estacién de servicio en
la cercania de la Obra, en la Subdelegacién méas cercana o casa Sede Ceniral segin se le sea requerido, al menos para
combustible, en caso de cortarse el suministro por falta de pago se descontara los dias no operable. Si la empresa interpreta que
el gasto en combustible es excesivo puede indicario por Nota de Pedido, lo que le sera justificado por Orden de Servicio, la no

contestacion de la misma significara que la solicitud no tiene argumentacion valida.
Si la movilidad dejara de prestar servicio, el contratista deberd reemplazarda de inmediato por otra de iguales

caracteristicas a la solicitada.

. La provisidn de la movilidad, como asi también los gastos que ella origine, no dara derechos al Contratista a reclamo

alguno por este conceplo.
. La movilidad estara afectada exclusivamente a la Inspeccion durante toda la jornada de trabajo y fuera de ella, si
por razones de servicio asi fuera necesario. Estard disponible para la Ingpeccion de Obra en los términos aclarados
precedentemente desde la firna del Acta de Replanteo u Orden de Inicio de las Obras hasta la firma del Acta de Recepcion
Provisoria.

El vehiculo deberd tener capacidad minima para 2 (dos) personas comodamente sentadas y estara equipado con rueda

de auxilio, gato, matafuego, calefaccion, herramientas, balizas y botiquin de primeros auxilios, y demas elementos exigidos por fa

Direccién de Transito de la Provincia de Mendoza.

Todo el equipamiento solicitado sera devuelto a la Contratista a la firma del Acta de Terminacion de Obra, Ia contratista

esta obligada a transportar al personal de inspeccion del DGI cuando este io requiera durante el periodo de garantia y hasta

la recepcion definitiva de las Obras.
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Articulo 13 - PERIODO DE GARANTIA - RECEPCION DEFINITIVA.

El perfodo de garantia de la Obra sera de 3 (tres) meses a partir de 1a firma del Acta de Recepcién Provisoria de la misma, y
estaran a cargo del Contratista todos los trabajos para su conservacion y mantenimiento.

E! Departamento General de Irrigacién determinara la magnitud de los desperfectos o deficiencias, fijando asimismo el plazo
maximo en que los dafios deberan ser reparados en la misma comunicacion al Contratista.

Cuando se anuncie algtn desperfecto o deterioro se agregara al Plazo de garantias los dias transcurridos desde la fecha de
emisién de la Orden de Servicio hasta la fecha del Acta de reparacién cumplida.

Finalizado el periodo de garantia, el Departamento otorgaré la Recepcion Definitiva.

Articulo 14 - PENALIDADES Y MULTAS.

En caso que el Contratista incurriera en las faltas que a continuacion se enumeran, le seran aplicadas las muitas indicadas:
a) Por incumplimiento en la entrega de elementos para la Inspeccion: Si se registrara en forma total o parcial el
incumplimiento de fa provisién de los elementos indicados en el Art.: 12° se le aplicara a la Contratista una multa de CERO
COMA SEIS POR MIL {0,680 /.. ) del monto del Contrato por cada dia de atraso.
b} Por no cumplir en tiempo reparaciones en el periodo de garantia: Se Aplicard a la firma contratista de una
multa diaria del CERC COMA OCHO POR MIL {0.80 %) del monto del contrato, hasta que dé cumplimiento a lo

establecido.
c) Ausencia de Representante Técnico: La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su Representante

Técnico, generars al primero la aplicacion de una multa equivalente al CERO COMA NUEVE POR MIL (0.90 ®ls0) del monto

contractual actualizado por cada dia de ausencia.

d} Incumplimiento de Orden de Servicio: En cada ocasion que el Contratista o su Representante Técnico se
negaran a notificarse de una Orden de Servicio o no procedieran a su cumplimiento, se aplicara una multa equivalente a
CERO COMA SE!S POR MIL (0,60 %/, ) del monio contractuat actualizado por cada dia de incumplimiento.

e) Suspension de los trabajos: Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le
aplicaré una multa equivalente a CERO COMA NUEVE POR MIL (0.90 °lo0) del monto contractual actualizado, por cada dia
de paralizacién.

) No iniciacién de los trabajos: La no iniciacion injustificada de la cbra, por parte del Coniratista, desde la
notificacion de la orden de iniciacién de los trabajos, dard lugar a la aplicacién de una multa equivalente a CERO COMA
OCHO POR MIL (0.80 °/5) del monto contractual actualizado, por cada dfa que se demore la misma. L.a multa que se
aplique por demora en Ia iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por
el numero de dias correspondientes a aquella. Superados los CINCO (5) dias sin iniciar ios trabajos se procedera a la

resolucion del contrato por aplicacion de ia ley Orgdnica de obras Puliblicas N° 4416, Art. 81, Inc. ¢.

g} Incumplimiento de los Planes de Trabajos: Cuando sin mediar causa justificada, el Contratista no dé
cumplimiento a los Planes de Trabajo e Inversiones que figuran en el Contrato, se apficard una muita equivalente a CERO
COMA SEIS POR MIL (0.60 °/»,) del monto contractual en cada mes que se verifique atraso. Superados los DIEZ (10) dias
en que se verifique el incumplimiento de los Planes de Trabajo se procederé a fa resolucion def contrato por aplicacion de la
Ley Orgénica de Obras Ptiblicas N® 4416, Art. 81, Inc. d.

h} Demoras en la terminacion de los trabajos: La demora en la terminacién de los trabajos perjudica a los usuarios del
recurso hidrico (respecto al ingreso y permanencia del equipo y el personal, a la propiedad del regante} a, razn por la cual se
aplicard una multa equivalente a CERC COMA SEIS POR MIL (0.60 ®l.0) del monto contractual por cada dia que se verifique
atraso.

La aplicacién de multas en una de las etapas no dard a lugar al desplazamiento en el tiempo del comienzo de la siguiente etapa.
Elimporte de las multas serd descontado de los certificados a favor del Contratista, de las retenciones del Fondo de Reparo o de

la Garantia Coniractual.
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i) Incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad Laboral: Cuando sin mediar causa justificada, el
Contratista no dé cumplimiento a la tramitacién de las normas vigentes de Higiene y Seguridad en el Trabajo {En particular
en lo referente a los tramites de designacién del Responsable en Obra en H. & S. Laboral y a la presentacion del Programa
de Seguridad Aprobado por la ART), se aplicara una multa equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL {0.60 ®o0) del monto
contractual por cada dia que se verifique el atraso. Superados los DIEZ (10} dias de incumplimiento de las Normas se

procedera a la resolucion del Contrato por aplicacion de la ley Organica de Obras Puablicas N° 4416 Art. 81, Inc b.

i Atraso en la afectacién de Equipo Minimo: Cuando sin mediar causa justificada, ef contratista no dé cumplimiento
a la afectacién concreta en obra del Equipo Minimo establecido en el Articulo 18, del presente pliego particular se aplicara
una multa equivalente a UNO COMA OCHO POR MIL (1.80 /) del monto contractual por cada dia que se verifique atraso

k} Cartel de obra: Cuando el equipo se traslade y ya se encuentre montado en cada una de las locaciones donde
asientan las perforaciones a cegar, el Contratista debera colocar UN (1) cartel de obra en el lugar que indique el Inspector
de Obra, y de acuerdo a las especificaciones del Plano tipo correspondiente. Se le aplicarg al Contratista una multa de
CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,,) dei monto del contrato por cada dia de atraso en e cumplimiento de este requisito.

1} Trabajo mal ejecutados: Se Aplicard a la firma contratista una multa diaria del CERO COMA OCHO POR MilL
{0.80 °/,o} del monto del conirato, hasta que dé cumplimiento a la reparacion, demolicidon u ofras tareas indicadas

oportunamente en Orden de Servicios, sefialando trabajos mal ejecutados.

Articulo 15 - METODOLOGIA DE TRABAJO

Los oferentes presentaran en el acto licitatorio, la metodologia de trabajo que proponen aplicar durante a ejecucion de ta

Obra.

Su contenido minimo comprende:
a} Descripcion de la forma de ejecutar cada item, con indicacion del equipo a utilizar y personal de conduccién.

b) Secuencia de las maniobras para garantizar la terminacion en plazo.
La metodologia de trabajo sera de cumplimiento obligatorio y, durante la ejecucion de la obra solo podra ser variada

mediante aprobacion justificada de la inspeccion.
La Inspeccidén de obra podra ordenar modificaciones de la misma en caso que considere como causal de demora el

seguimiento de la metodologia aceptada o aprobada.

Articulo 16- PLAN DE TRABAJO O AVANCE DE OBRAS.

E! Plan de Trabajos a que se refiere la Ley N° 4416 y de acuerdo con el Articulo 52° Capitulo I1X del Pliego de Condiciones
Generales, lo presentara el proponente junto con fa documentacion o en su defecto dentro de los dos dias habiles, contados

a partir del acto licitatorio.
El Plan de Trabajos debera prever, en cada uno de los item ejecuciones semanales acumuladas que como minimo

impongan la exigencia de un avance lineal de trabajos ejecutados, (volimenes ejecutados proporcionales a tiempos

utilizados en la ejecucion).
Todo plan observado por la causa antedicha debera ser corregide dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de notificada la

observacion.
De no ser corregido, el Departamento General de Irrigacion modificara de oficio los avances de trabajos previstos en los

items observados, para adecuarlos a los rendimientos minimos correspondientes al avance lineal, saivo justificacidn
satisfactoria y a solo juicio del Comitente.
Articulo 17 - FOTOGRAFiAS DEL AVANCE DE OBRA

E| Contratista debera presentar un juego de 40 {cuarenta) fotografias en color y cuyo tamaio debe ser de 10 cm por 15 cm,
debiendo tener indicado el nombre de la obra, la descripcidn del detalle fotografiado, la fecha e identificacién de nimero de
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perforacion. También deberan entregar fotografias en formato digital, cuyos archivos seran aimacenados en un CD, el que

sera incorporado al expediente.
Las mismas seran realizadas antes, durante y en la finalizacion de la obra. La mora en el cumplimiento de esta entrega sera

muttada teniendo en cuenta la legistacion, vigente

Articulo 18 - EQUIPO MINIMO.

En el acto licitatorio, las Empresas oferentes deberan acreditar en forma fehaciente la afectacién a la obra del equipo que se
detalla a continuacion, el cuat podra ser de su propiedad, alquilado o con derecho de uso, con indicacion de la fecha a partir
de la cual estara afectado a esta obra y el periodo que permanecera en ese estado.
Las Empresas estaran obligadas a presentar sus Sub - contratistas, informando el equipamiento y personal que afectaran a
la Obra, como asi también la direccion de sus oficinas e instalaciones para ser inspeccionados por personal técnico del
D.G.1L
Dichos Sub - contratistas no podran ser cambiados, sin causa justificada, con posterioridad a a adjudicacion de la Obra.
{ 0s equipos sefialados son minimos para toda la obra basica y deben ser de modelo actualizado; comprenderan:

» Equipo de perforacion sistema rotativo con capacidad de limpieza y cegado de pozos de 200 metros

minimo.

» Caferia de maniobra o barras de sondeo (200 m).

+ Bomba de lodo a pistén con capacidad minima de 700 litros.

« Un tanque de agua sobre ruedas con capacidad de 10000 litros.

s Pileta para preparar el lodo.

« Un guinche para extrasr bomba de 1000 kg.

« Compresor para realizar las maniobras de limpieza, en caso de obstruccién.

+ Herramientas menores para obra de cegado.
La Inspeccion podra requerir fa provision de mayor cantidad ylo calidad de equipos, en caso que asi se justifique, para
mantener una normal ejecucion de los trabajos y terminar dentro del plazo contractual las obras y de lo indicado en el Articulo
B® de este Anexo Il sin que ello signifique un reconocimiento de mayores costos.
La inspeccién podra rechazar, a su sélo criterio, las maquinarias, herramientas, personal o subcontratistas afectados a la
obra que resulten inadecuados o no renan las cualidades necesarias para la realizacion de los trabajos.
Ei detalle descripto es minimo, pudiendp la Inspeccion solicitar la incorporacion a la obra de equipgs no indicados en el mismo.
La Empresa Contratista a la fecha del ACTA DE REPLANTEQ, debera celocar en la obra todo el equipo detallado en su
cotizacién, el que permanecera en las locaciones de los pozos, hasta la fecha de confeccién del ACTA DE TERMINACION DE

OBRA.
Articulo 19 - APLICACION DE NORMAS
La obra se hara en un todo de acuerdo a nommas, recomendaciones y especificaciones establecidas por el Departamento

General de Irrigacion.

E| Contratista debera regirse por las Normas del Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (Normas L.R.A.M.) u
ofra que aseguren calidad igual o superior para la ejecucion de sus trabajos en obra y para la confeccién de las presentaciones
de documentacion tanto en el acto licitatorio (SOBRES N° 1, N° 2, Altemativas y Variantes) como durante la gjecucién de las

obras y al presentar documentacién conforme a obra.
El incumplimiento durante la ejecucion de las obras motivaré la aplicacion de fas multas comrespondientes a incumplimiento de

Ordenes de Servicio.
Las normas aqui citadas se iran actualizando conjuntamente con el avance tecnologico y la modificacion gue esto implique a

las mismas.
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Articulo 20 - HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Segtin lo dispuesto en la resolucion N° 675/95 del Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigacion, ta
Empresa Contratista debera cumplir con la legislacion vigente en todo lo referente a Higiene y Seguridad en el trabajo, esto es:
Resol. 1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nacién y Ley Provincial N* 6.281/95.

Debera cumplimentar ademas con las disposiciones cuyo resumen se exponen a continuacion:

20.1 Norma legal: Decreto N° 911/96 - M.T.5.8.

Contenido: Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion. Tiene en cuenta la Ley de Riesgos del
Trabajo 24.557 que crea las aseguradoras de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

20.2 Norma legal: Resolucién N° 231/96 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Entrega de ropa de trabajo, Capacitacion del personal, Ejecucion de medidas preventivas para la proteccion de
caidas, Disyuntores eléctricos y puesta a tierra, Extintor de incendios ABC de 10 Kgr., Ordeny limpieza en a obra, Servicio
de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion y Confeccion legajo técnico.

20.3  Norma legal: Resolucion N° 51/97 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Comunicar en forma fehaciente a la A.R.T. por lo menos con 5 dias de antelacion la fecha de inicio de todo tipo

de obra que emprendan.

La Contrafista debe comunicar el inicio de obra a la A.R.T.

Confeccién del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion para cada obra cuande tengan
alguna de estas caracteristicas: Excavacion, Demolicion, Obras mayores de 1.000 m?, Trabajos en altura mayores a 4,00
m., Tareas sobre 0 en proximidades de lineas o0 equipos energizados en media o alta tension, Cuando fa AR.T. lo

considere pertinente.
Ei Programa de Sequridad debe estar firmado por el empleador, el Representante Técnicq y el Responsable de Sequridad

e Higiene y controlado por Ja A.R.T. quién puede comunicar a la Autoridad de Aplicacién, Superintendencia de Riesgos de
Trabajo, el incumplimiento del mismo.

204 Norma legal: Resolucion N° 35/98 - Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Tiene en cuenta las particularidades de la industria de la construccion donde concurren distintos empleadores
como Comitentes, Contratista principal y Subcontratista y pueden tener diferentes AR.T.

Responsabilidad y control del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion,

Actualizacion de la némina del personal.

La disposicion establece un mecanismo para la ceordinacion de los programas de seguridad y su control que pueden
resumirse:

Programa de Seguridad Unico coordinado por el Contratista principal o el Comitente para toda la obra que contemple todas
ias tareas tanto las que realiza el Contratista principal como los Subcontratistas.

La obligatoriedad de las A.R.T., de todos los Contratistas y Subcontratistas para cumplir con el servicio de prevencion y de
los respectivos programas de seguridad.

No exime a los Subconiratistas de presentar su Programa de seguridad y del aviso de obra segin Resolucion 51/97.

20.5 Norma legal: Resolucién 319/99 Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Establece la obligatoriedad para el Comitente de lievar a cabo las tareas de coordinacion del Servicio de
Higiene y Seguridad, cuando desarrollen tareas simultaneas 2 o mas Contratistas o Subcontratistas y no hubiera
Contratista principal o hubiera varios Contratistas principales.

Exceptia a los Comitentes de la responsabilidad mencionada cuando en el contrato de locacién de obra o servicios
respectivos se designe en forma expresa y fehaciente al Contratista principal como encargado de asumir la

responsabilidad para la coordinacion de las acciones de prevencion durante todo el tiempo que dure la obra.
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Crea la figura de obra repetitiva y corta duracion, cuando el procedimiento de trabajo es el mismo y el tiempo de ejecucion
excede de 7 dias corridos. Para estos casos puede presentarse para su aprobacion un Programa de Seguridad ante fa
A.R.T., el cual puede ser utilizado por 6 meses renovables cuando las obras cumplan con las caracteristicas mencionadas.
20.6 Norma legal: Resolucion N° 295/03 -~ Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Contenido: Modifica la Resol 351/79 / Especificaciones técnicas sobre ergonomia y levantamiento manual de cargas y
sobre radiaciones.
20.7 Al iniciar la ejecucion de los trabajos de Obras para el DGI, las empresas Contratistas deberan:
1. Designar ante la Inspeccién de Obras al Profesional responsable por parte de la Empresa Contratista a
cargo del 4rea de Higiene y Seguridad Laboral,
2. El Profesionat presentara constancias de:
Inscripcion en el “Registro Provincial de Profesionales en Higiene y Seguridad en el Trabajo” extendida por
la Subsecretaria de Trabajo segun Resol.319/92 de la $.T.5.S. de Mendoza.
Inscripcion en el Consejo Profesional de Ingenieros y Getlogos de Mendoza segin establece el Art. 3° de la
Resol, 201/01 de la S.R.T.
3. Presentar el PROGRAMA DE SEGURIDAD debidamente aprobado por la ART {(Aseguradora de Riesgos
del Trabajo), el responsable por la Empresa Contratista a cargo del area de Higiene y Seguridad Laboral
tramitaré la aprobacion del mismo.
4. La empresa contratista no podréa iniciar los trabajos hasta presentar al Inspector de Obra el PROGRAMA
DE SEGURIDAD APROBADC acompafiado del correspondiente CERTIFICADO DE COBERTURA del Personal

en Obra (Altas).

20.8 Protocolo COVID-19
1. La empresa deberd presentar el correspondiente protocolo de COVID-19, adecuado a la presente obra,

cumpliendo con la normativa vigente segun Ley de Higiene y Seguridad N° 19587, Ley de Riesgo del Trabajo N°

24557 y Decreto 911/96 SRT, con el fin de preservar la salud del personal.
2. Dicho protocolo debera ser supervisado y firmado por el Profesional de Higiene y Seguridad, debidamente

habilitado con matricula vigente, Representante Técnico y Empresa Contratista.
3. Al respecto deberd contar con una guardia A y B a fin de no paralizar ia obra en caso de contar con personal
Positivo por COVID-19, y dar continuidad ai plan de trabajo, cumpliendo asi con el plazo establecido en el Art. 8°

det Anexo lI- Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

Articulo 21 - PERSONAL CLAVE

El Oferente debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los formularios

PERSONAL CLAVE que se encuentran adjuntos en el presente Pliego.
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Experiencia Total| Experiencia en obras
N° Cargo Titulo Habilitante xP i pert '
en Obras (afios) similares (afios)
. Representante ing. de ,Petr,oéeo/Llc..En , ,
Técnico Geologia/Téc. Superioren
Petroleo/Tec. Hidraulico
Representante
b . Lic. En Higiene y Seguridad
2 de Higiene y Laboral 2 2
Seguridad

El representante técnico de la Contratista tendrd como titulo habilitante el de Ingeniero de Petroleos, Licenciado en
Geologia, Técnico Superior en Petroleo, Técnico Hidraulico debiendo estar habilitado en el Consejo Profesional de
ingenieros y Gedlogos y en el Colegio de Técnicos respectivamente. Contar ademds, con una experiencia minima de 2
(DOS) aflos en obras similares.

Sus obligaciones seran atender continuamente la obra y permanecera en la misma en forma permanente durante el horario
de trabajo, dirigiendo la misma y resolviendo los problemas que se presenten y sera el dnico interfocutor valido de ta
Empresa con la Inspeccion.

E! proponente presentara el CURRICULUM VITAE de los integrantes del personal que estaran a cargo de la Obra.

La Contratista contaraé con un Responsabile en Higiene y Seguridad Laboral durante la ejecucidén de la obra, cuya
documentacion a presentar se encuentra en el Ar. 20- inc. 20.7-2 del Anexo li- Pliego de Condiciones Particulares de
Carécter Legal.

Dicho personal debera ser idéneo en la materia y tendrd como funciones presentar y aprobar el PROGRAMA DE
SEGURIDAD por Ia ART, controlar los Certificados de Coberturas del Personal en Obra (Altas), lievar a cabo las tareas de
coordinacidon del Servicio de Higiene y Seguridad y coordinar las acciones de prevencion de accidentes durante todo el

tiempo que dure la obra entre ofras.

Articulo 22 - SEGURQOS

La empresa debera tomar seguros por Responsabilidad Civil por montos que permitan cubrir contingencias tales como
accidentes producidos en la zona de Obras e imputables a ella y por destruccion parcial de las obras por contingencias

climéticas.
Los beneficiarios de las Pélizas de seguros para el personal de inspeccidon de Obra serd ef propio DEPARTAMENTO

GENERAL DE IRRIGACION, en la persona de su SUPERINTENDENTE ¢ det DIRECTOR DE DIRECCION DE GESTION
HIDRICA en representacitn, en caso de existir dudas o disposicion en contrario los beneficiarios serdn designados por los

propios asegurados, dentro de las siguientes consideraciones:
A. Las empresas bajo ninguna circunstancia, podrdn designarse a si mismas o a personas de su eleccion como

beneficiarios de dichas pdlizas.
B. El tomador del sequro sera el Contratista, el Departamento General de Irrigacion seré el beneficiario y el asegurado

sera el Inspector de Cbra y los Sobrestantes si los hubiere.
Articulo 23 - RESCISION POR CULPA DEL CONTRATISTA

Se establece, segin lo previsto en el Art. 119 del Pliego de condiciones Generales que el porcentaje que se aplicara al valor

de los trabajos inconclusos, es del SETENTA POR CIENTO (70%})

OBRA: PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES. -
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Articulo 24 - CARTEL DE OBRA

Producida la firma del Contrato la empresa debera colocar la cantidad de UN (1) cartel de obra en el lugar gue indique la
Inspeccion de Obras, el mismo debera ser confeccionado de acuerdo al ptano tipo que es enfregado en el presente Pliego.

Articulo 25 - MANTENIMIENTO DE QFERTA

El proponente se obliga a mantener los precios estipulados en su propuesta durante un plazo minimo de treinta (30) dias

corridos a contar desde la fecha de |a licitacion.

Si no se produjera la Adjudicacion en diche ptazo, el mantenimiento de la Oferta se prorrogara automaticamente por otro
periodo igual y por Unica vez, de conformidad con lo especificado en el Art. 24° de la Ley 4.416 y con el Art. 29° del Anexo |

— Pliego de Condiciones Generales de Caracter Legal.
Articulo 26 - MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO. INTERESES MORATORIOS

l.a medicion de los trabajos se regira segun el Art. 114° del Anexo 1 - Pliego de Condiciones Generales de Caracter Legal.
La certificacion de los trabajos se regira segin ef Art. 115°, 116°, 117° y 118° del Anexo | - Pliego de Condiciones Generales
de Caréacter Legal.

El Departamento General de Irrigacién, de la Provincia de Mendoza, se compromete a cancelar los certificados de obra,
anticipo financiero y certificados de ajuste de precios, en un plazo méximo de DIEZ (10) dias corridos desde la fecha de
aprobacion de los mismos. Como fecha de aprobacion se considerara la fecha de emisién que se coloca en cada uno de los
Certificados.

Si el Contratante emite un pago atrasado en el cumplimiento del parrafo anterior, el Contratista tendra derecho a reclamar
tos correspondientes intereses. El interés se calculara a partir de la fecha en que el pago atrasado deberia haberse emitido
hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la Tasa Efectiva Mensual (TEMBNA) que se presenta en la tabla de
Tasa Activa para la Cartera General en pesos (préstamos) del Banco de la Nacién Argentina (publicada en www.bna.com.ar
o en el Boletin Oficial de la Argentina). En su defecto, puede calcularse a partir de la Tasa Nominal Anual Vencida a 30 dias

{TNAV30) de esa misma tabla mediante la formula; TNAV30 x 30/365.

Articulo 27 - VARIACIONES DE PRECIOS

Mediante Resolucion 208/03 el Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General de irrigacion ha resuelto
incorporar al pliego de licitacion de obras — Pliego de condiciones Generales Anexo | aprobado por Res. 351/98 de ese
cuerpo el Articulo 118-bis cuyo texto dice:

El Departamento General de Irrigacion se compromete a cancelar los Certificados de Obra y los Certificados de Acopios en
un plazo maximo de diez (10} dias desde la fecha de emisién de los mismos,

En el caso de mora de la Administracion en el cumplimiento del parrafo anterior, y a los fines del reclamo de los
correspondientes intereses, sera de aplicacién lo establecido en el Art. 64 de la Ley organica de Obras Publicas Y sus

decretos reglamentarios.
El Departamento General de Irrigacion podra ademés efectuar adefantos financieros en el marco del Art. 3° de 1a resolucion

583/02 del H. T. A., en caso de estimarlo conveniente.

Las presentes condiciones de pago implican la imposibilidad del reconocimiento de variaciones de precios en las ofertas
efectuadas por los oferentes.

El Contrato NO esté sujeto a variaciones de precios de conformidad el Pliego de Condiciones Generales - Anexo |,
aprobado por Resolucion N° 351/98 del H. Tribunal Administrativo, el Art. 118 bis aprobado por Resolucién N° 208/03 del H.

Tribunal Administrativo,
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Articulo 28- ACOPIOS

No se ha previsto el acopio para la ejecucién de la presente obra.

Articulo 29 INTERPRETACION DEL PROYECTO

Los planos, planillas, Informes Técnico Finales, memorias descriptivas y técnicas que acompafian a la presente
documentacion, muestran el conjunto de la Obra y se consideran suficientes, para que et Proponente, previo conocimiento
directo de la zona, del lugar de las Obras y de la documentacién existente, pueda confeccionar su propuesta.

Las magnitudes de los trabajos a ejecutar no son fijas ni definitivas.
Por ello si bien han sido adoptadas con criteric técnico y ajustado a la realidad, durante la ejecucion de la Obra podrén ser

modificadas las previsiones del proyecto cada vez que las condiciones reales del problema asi lo hagan necesario.
El Departamento General de lrrigacion no asume ninguna responsabilidad por cualquier deduccion, conclusion o

interpretacion personal que el Contratista efecte basandose en las mismas.
Articulo 30 RECOMENDACIONES O CAMBIOS DE PROYECTO
El Contratista adjudicataria deberéa ejecutar las obras respetando las recomendaciones o cambios de! proyecto original que

dispusiera la Inspeccion.
El Contratista podra proponer formas altemativas para realizar los cambios enunciados, quedando a juicio de la Inspeccion

el aceptar 0 no esas formas.
Articulo 31 -.DANOS A TERCEROS

Si en la construccion de la obra se dafna estructuras, lineas de electricidad, vias de acceso, o cualquier otra obra, por
negligencia del Contratista, éste debera reparar los dafios y ademas reconstruir las obras dafiadas a su exclusive costo. La
Empresa Contratista debera pedir informacién acerca de |a existencia de caferias e instalaciones en el drea donde se

realizaran los trabajos, objeto del contrato, previo al inicio de los mismos.

Articuio 32- GASTOS COMPLEMENTARIOS

Los honorarios profesionales y gastos de cualquier tipo en concepto de estudios complementarios, laboratorio de ensayos y

proyecio de obras dafiadas (Art. 16°), seran por cuenta y cargo del Contratista.

Articulo 33- PROPIEDAD INTELECTUAL.

La presentacion de la oferta implica autorizacién a favor del Departamento General de Irigacion a la divulgacion,
publicacion y/o reproduccién por cualquier medio, de los aspectos técnicos o constructivos en que consiste la propuesta,

renunciando el oferente a cualguier reclamo derivado de la misma.
Articulo 33 - ALTERNATIVAS Y VARIANTES

En esta obra No se admiten alternativas Técnicas ni variantes.
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ANEXO Il - PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO

Al firmar la presente, el Oferente manifiesta expresamente la aceptacion de todas las reglas y clausulas del ANEXO il -
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO aprobado por resolucion N° 351 / 98 del H.T.A,, el que se
considera parte integrante de los Documentos de Licitacion; y que se declara conocer aceptando la totaiidad de su
contenido. Se aceptan también sus Modificatorias (Resolucién N° 372/13 del HTA), sus anexos, circulares y notas

aclaratorias, de plena conformidad.
El mismo podra consuitarse y descargarse en la pagina web del Departamento General de irrigacién

https://www.irrigacion.gov.ar/web/licitaciones!

OBRA: PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES. -




Cod_ 189 . Direc. de

Grshon Higrica

ANEXO IV - PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

A. CONDICIONES TECNICAS DE INFRAESTRUCTURA

CONSIDERACIONES BASICAS.

A fin de realizar un adecuado control de calidad de las obras, la Inspeccién de Obra definird oportunamente ias
caracteristicas basicas que se deberan cumplir por parte del contratista para el correcto tratamiento y procesamiento de los
materiales a ensayar en funcién basicamente de la cantidad de muestras y las condiciones que deben cumplir estos para la
cofrecta gjecucion de los ensayos.

E! Contratista sera responsable por el estado y funcionamiento adecuado de todos los elementos mencionados a

continuacion, ya que no se admitir fa utilizacion de elementos o mecanismos inadecuados o improvisados.

ITEM U
Limpiezay Preparacidn del Terreno
1.1jLimpieza u
1.2{Equipamiento Inspeccion de obra gl
1 1.3{Movilidad para la Inspeccién. mes
1.4|Higiene y seguridad mes
1.5|5eiializacion de obray vial mes
1.6|Reposicion de terreno al estado previsto U
2 {Traslado e instalacion de equipo U
3 [Extraccién de equipo de bombeo U
4 |Desembanque ylimpieza m
5 [Provisidn tanque de agua de 10.000 litros para tareas de cegado y limpieza U
6 [Cegado de perforacidon con {odo formado por bentonita-cemento m?
7 {Limpiezade antepozo m?
B |Cegado de antepozo con aridos m?
9 [Colocacién de Tapdn de hormigon y losa identificatoria de la perforacién U

iTEM 1: LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO

Articulo 1. LIMPIEZA (u)

1 TRABAJOS A EJECUTAR
Estos trabajos comprenden la limpieza del sitio de cada pozo para el correcto movimiento del equipo, incluyen la limpieza y
retiro de todos los obstaculos que impidan la correcta ejecucion de los trabajos objeto de la presente licitacién, también se
incluye la extraccion de malezas, suelos contaminados, residuos y vegetacion pequefia.
Los trabajos abarcan hasta un ancho méximo de 2 (dos) veces la superficie que abarcan los equipos.
En caso de interferencia con rutas, viviendas etc., se podra reducir a solicitud escrita de la empresa y aprobacién explicita
del inspector, asegurando que los trabajos se puedan realizar en forma correcta.
Los materiales procedentes de estos trabajos, seran alejados fuera de la zona de obra y depositados en el lugar que indigue
la inspeccion,

1. MATERIALES Y NORMAS
Para elio sera menester la provision de todos los efementos, maquinaria y herramientas necesarios para ejecutar este tipo

de operaciones de despeje y limpieza, a fin de retirar con comodidad y seguridad todos los obstaculos que impiden la
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correcta ejecucion de los trabajos, ajustdndose a las normas de seguridad y ambientales vigentes en la Provincia v el

Municipio correspondiente a la implantacion de las obras.
Articuio 2. EQUIPAMIENTO INSPECCION DE OBRA {ah)
1. TRABAJOS A EJECUTAR
Estos {rabajos comprenden ia provision a la Inspeccién de Obras, del equipamiento necesario para ejecutar sus tareas de

control y seguimiento. Para ello serd menester la adquisicion de equipamiento y la provisién por parte de la empresa en

forma inmediata a |a iniciacion de los trabajos.

2. MATERIALES Y NORMAS
a— Libros de Obra: La Empresa Contratista deberd proveer a la Inspeccion de Obra tres (3) libros de obra tipo

3004 N°3 ~ (triplicado: original y dos copias mdviles).
b - Sonda de nivel de profundidad.
- ¢ _ Conductimetro para medicién de salinidad.

- d -~ Densimetro.
Todos los elementos mencionados, deberdn contar con la aprobacidn de la Inspeccion. Aquellos que no estan indicados

precedentemente pero que fueran necesarios para el control de la obra, el Contratista esta obligado a proveerios, a sola
indicacion de la Inspeccion por Orden de Servicio. Tanto unos como otros, le seran devueltos a la Empresa Contratista en el

momento de la Terminacion de fa Obra.
Articulo 3. MOVILIDAD PARA LA INSPECCION {mes)

1. TRABAJOS A EJECUTAR
La contratista pondra a disposicion de la Inspeccién de Obras, a partir del Acta de Replanteo, UN (1} vehiculo de las

caracteristicas indicadas mas adelante, con o sin chofer segin lo disponga la Inspeccién. La no presentacion de este
requerimiento por parte de las empresas oferentes, en el acto licitatorio, la que deberd ser cumplimentada dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes a la clausura de dicho acte, de no ser asi se proceders al rechazo de la oferta.

La movilidad es un item que sera pagado en forma mensual por unidad de medida (de acuerdo a un valor a cotizar en
planilla no menor al 0.5 % del total de la obra), en caso de no ser entregado no serd cerificado, se descontara
proporcionalmente los dias que la unidad no esté operable y no haya sido reemplazada en un lapso de 24 horas de haberle

sido informado a la empresa por Orden de Servicio, ademas se aplicara las multas especificadas en pliego.

2. MATERIALES Y NORMAS
Dicho vehiculo respondera, como minimo, a las siguientes especificaciones y condiciones de uso:

aj Un vehiculo de combustion a nafta, diesel, tipo pick up simple/doble cabina, en perfecto estado de conservacion,
totalmente equipado, con seguro de responsabilidad civil y terceros transportados y no transportados, el cual tendra una
techa posterior a la de finalizacion de la obra. Deberd contar con chofer o entregarla para su uso a la Inspeccién, con la
respectiva autorizacion, hasta la finalizacion de la obra.

b) Debera tener capacidad minima para dos {2) personas cémodamente sentadas y equipada con todos los

elementos exigidos por a Direccion de Transito de la Provincia de Mendoza.
c) Correra por cuenta dei contratista el mantenimiento, limpieza, reparaciones, gastos de combustible y lubricantes,
impuestos, tasas, efc., que la movilidad ocasione. La empresa debe habilitar una cuenta corriente en una estacién de
servicio en la cercania de la Obra, en la Subdelegacion mas cercana o casa Sede Central segln se le sea requerido, al
menos para combustible, en caso de cortarse el suministro por falta de pago se descontaré los dias no operable. Si la
empresa interpreta que el gasto en combustible es excesivo puede indicario por Nota de Pedido, lo que le sera justificado
por Orden de Servicio, la no contestacion de la misma significara que la solicitud no tiene argumentacitn valida.

d) Si la moviiidad dejara de presiar servicio, el contratista deberd reemplazarla de inmediato por otra de iguales

caracteristicas a la solicitada.
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e} La movilidad estara afectada exclusivamente a la Inspeccidn de obra durante cada jormada diaria de trabajo y fuera
de ella, si por razones de servicio asi fuera necesario. Estard disponible para la Inspeccion de Obra en los términos
aclarados precedentemente desde la firma del Acta de Replanteo u Orden de Inicio de las Obras hasta la firma del Acta de
Recepcion Provisoria.

f} La provision de la movilidad, como asi también los gastos que ella origine, no daré derecho al Cortratista a reclamo

alguno por este concepto.
Articuio 4. HIGIENE Y SEGURIDAD (mes)

1. TRABAJOS A EJECUTAR
A fin de incrementar los criterios de seguridad que permitan minimizar los riesgos de accidentes en Obra, la empresa

contratista debera cumplir con {a legislacién vigente en la materia mediante la aplicacion de controles y técnicas acordes a
esta finalidad, Por esta razon, al Iniciar los trabajos la empresa debera contar con un técnico o profesional habilitado en H&S
que materialice la responsabilidad de la empresa en el cumplimiento de ia Normativa.

2. MATERIALES Y NORMAS
Segun lo dispuesto en la resolucion N° 675/95 del Honorable Tribunal Administrativo dei Departamento General de

Irrigacion, fa Empresa Contratista debera cumplir con la legislacion vigente en todo lo referente a Higiene y Seguridad en el
Trabajo, esto es: Resol. 1069/91 del Ministeric de Trabajo y Seguridad Social de la Nacion y Ley Provincial N° 6.281/95.
Debera cumplimentar ademas con lo dispuesto en Decreto 911/96 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social {M.T.5.5.),
Resoluciones N° 231/96, 51/97 y 35/98 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (S.R.T) y con todas las normas

concordantes.

La empresa Contratista al Iniciar los trabajos debera:

1. Designar ante la Inspeccién de Obras al Técnico o profesional responsable por parte de la Empresa Contratista a
cargo del area de Higiene y Seguridad laboral.

2. Contar con el PROGRAMA DE SEGURIDAD debidamente aprobado por la ART (Aseguradora de Riesgos del
Trabajo), el responsable por la Empresa Contratista a cargo de! area de Higiene y Seguridad Laboral tramitara la aprobacidn
del mismo.

La empresa contratista no podra iniciar los trabajos hasta presentar al Inspector de Obra el PROGRAMA DE SEGURIDAD
APROBADO acompaiiado det correspondiente CERTIFICADO DE COBERTURA del Personal en Obra {Altas).

3. En el marco de la declaracién de Pandemia emitida por la Organizacion Mundial de la Safud (OMS) con relacion al
CORONAVIRUS-COVID-19, Ia empresa debera presentar el correspondiente PROTOCOLO cumpliendo con la normativa
vigente. Al momento de su confeccion, se deberd tener en cuenta las recomendaciones emitidas por la Camara Argentina
de la Construccion (UOCRAY); el que puede ser consuitado en el siguiente enlace:
https.//www.uocra.org/pdf/i2021_ProtocoloUQCRA-CACCovid-19Version7.0.pdf

Dicho protocolo debera ser supervisado y firmado por el Profesional de Higiene y Seguridad, debiendo contar con una
guardia A y B a fin de no paralizar la obra en caso de contar con parsonal Positivo por COVID-19, y dar continuidad al plan

de trabajo.

Articulo 5. SENALIZACION DE OBRA Y VIAL (mes)

1. TRABAJOS A EJECUTAR
El Contratista debera prever y realizar por su cuenta y cargo los cierres necesarios y sefializaciones, que, a juicio de la

inspeccion y el departamento, sean necesarios, para no ocastonar ningan tipo de perjuicio y/o inconveniente a los vehiculos
y/o personas que fransitan por cercanias aledafias a la obra. Se deberd sefializar correctamente la zona de trabajo, dando

sequridad.

2. MATERIALES Y NORMAS _
Seran aplicables los criterios de la NORMA IRAM N°® 3961 “SEGURIDAD DE LAS OBRAS EN LA VIA PUBLICA - SENALES

DE ADVERTENCIA” y las Normas Viales de Seguridad en OBRAS.
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Articulo 6, REPOSICION DE TERRENO AL ESTADO PREVISTO (u)
1. TRABAJOS A EJECUTAR
Todo suelo de bordos, cierres, rellenos e hijuelas que resulten modificados o tapados por accion de los trabajos realizados,
cuya modificacion, obstruccion o retiro se deban a la ejecucidn de las obras deberan ser repuestos por el Contratista a sus

condiciones originales.

2. MATERIALES Y NORMAS
Se deja expresa constancia que todo movimiento de suelos, tapado de hijuelas, obstruccion de puentes y/o tubos de cruce,

preexistentes a la ejecucion de las obras, cuya modificacién, obstruccidn, rotura 0 cambios se deban a la ejecucion de las
mismas deberan ser repuestos por el Contratista en las condiciones previstas por el proyecto para su correcto

funcionamiento, o bien en iguales o mejores condiciones que las originales, a entera satisfaccién de los posibles
damnificados.
ITEM 2: TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPO

La Empresa contratista debera contar con el equipamiento en buenas condiciones para el correcto cegado de la perforacion.
1. TRABAJOS A EJECUTAR

La Empresa Contratista debera poseer los elementos necesarios para el traslado y montaje del equipo de limpieza y cegado
de la perforacion. La instalacién del equipo sera de acuerdo a la situacion que se tenga en la locacion, cumpliendo con los
métodos de buenas practicas para las correctas maniobras de limpieza y cegado de la perforacion.

2. MATERIALES Y NORMAS

Para el traslado e instalacion de los equipos se deberd respetar las normas de seguridad con sus comespondientes

sefializaciones.
ITEM 3: EXTRACCION DEL EQUIPO DE BOMBEQ,

l.a Empresa Contratista debera disponer de los equipos necesarios para la extraccidn del equipo de bombeo en aquelias

perforaciones que corresponda.

1. TRABAJOS A EJECUTAR
El contratista debera realizar las maniobras necesarias, para la extraccion del equipo de bombeo, en caso que las

perforaciones se encuentren equipadas, debiende realizar el acopio de este equipo junto a la perforacion, sin obstaculizar
las futuras maniobras en boca de pozo. Estas maniobras se deberan ejecutar agotando todas las instancias posibles,
evitando dafios tanto en los mecanismos de la perforacion como asi también en la cafieria de entubacion.

2. MATERIALES Y NORMAS
La Empresa contratista debera disponer de las herramientas necesarias para la correcta extraccién de los equipos

instalados en la perforacion.
ITEM 4: DESEMBANQUE Y LIMPIEZA.

La Empresa contratista debera disponer de los equipos necesarios para la limpieza y remocion del embanque hasta llegar a
profundidad de filtros. Se debera tener en cuenta que las perforaciones explotan acuiferos libre y Semiconfinado,

rendimiento medio y calidad deficiente.

1. TRABAJOS A EJECUTAR
Una vez realizados los trabajos preliminares, y con la conformidad expresa de la Inspeccién de Obra, la Contratista

procedera a bajar barras de sondeo, en el caso de perforaciones que explotan acuiferos confinados, semiconfinados o
mayores a los 100 m, y aquellos en que la inspeccién lo crea conveniente. Se debera determinar la existencia o no de

embanque y/o cruce de caferias por colapso de la perforacion con las respectivas profundidades.
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En caso de existir embanque se procedera a desembancar el pozo, como minimo hasta la profundidad de los filtros, segin
lo indique el respectivo informe téenico final de la perforacién a cegar, para permitir el ingreso de la lechada a la campana
producida en el pozo.

En caso de comprobarse por el sondeo practicado la existencia de un cruce de cafierias, quedar4 a criterio de la Inspeccion
de Obra la continuacién de los trabajos, basando tal decisidn en la profundidad del cruce o colapso de la cafieria.

2. MATERIALES Y NORMAS
La Empresa contratista deberd disponer de las herramientas y equipos necesarios para la correcta limpisza yio

desembanque de la perforacion (Gueda incluido la utilizacion de un compresor).

iTEM 5: PROVISION TANQUE DE AGUA DE 10.000 LITROS PARA TAREA DE CEGADO Y LIMPIEZA,

La Empresa contratista debera disponer de tanques para el suministro de agua, para las maniobras de limpieza y cegado.

1. TRABAJOS A EJECUTAR
Fl agua utilizada en la locacidn sera transportada en tanques cerrados cuya capacidad sea suficiente para abastecer de

agua en todas las maniobras a realizar,

2. MATERIALES Y NORMAS
Se debera disponer de agua con conductividad no mayor a los 2000 S/cm?, Ia que sera utilizada para |a preparacion del lodo

de limpieza e inyeccion.
ITEM 6: CEGADO PERFORACION CON LODO FORMADO POR BENTONITA- CEMENTO.,

La Empresa Contratista debera disponer de los equipos necesarios para la preparacion de la inyeccion en boca de pozo.

1. TRABAJOS A EJECUTAR
Ei Contratista esta obligado a cumplir con cada una de las fases necesarias para llevar adelante ef cegado de las

perforaciones, respetando las especificaciones técnicas particulares establecidas en el presente pliego, de modo de

asegurar el correcto cegado de las perforaciones.
Se entiende que la perforacion resulté cegada o sellada definitivamente, para su certificacion respectiva, cuando se hayan

cumplido adecuadamente las siguientes etapas:
« Colmatacién de la columna de entubacion hasta la boca del pozo con lechada homogénea de bentonita, cemento y .
agua, con densidad superior a 1.7 Kg/l.
¢ Cumplido el periodo de 72 horas previsto para la estabilizacién de la columna de relleno, la Contratista procedera a
colocar por gravedad un mortero de cemento de 200kg/m® a fin de rellenar fa cafieria de entubacion hasta Ja boca del pozo y
terminando en la superficie del suelo con una losa que indigue la existencia del pozo cegado, dejando indicado en el

cemento fresco la fecha de cegado vy e correspondiente nimero de perforacion pozo (xx/xxxx fecha dia/ mes/ afo).

2. MATERIALES Y NORMAS
La Contratista debera disponer de los elementos necesarios para tomar la densidad de! lodo de inyeccién y para cubicar

permanentemente el volumen inyectado y la medicién de los niveles alcanzados.
Si ta Contratista opta por el uso de lechada preparada en planta, fuera de la locacién de obra, simplemente debera poseer

en boca de pozo los elementos de medicion de volimenes y niveles.

{TEM 7: LIMPIEZA DE ANTEPOZO.

La Empresa contratista debera disponer de los equipos necesarios para la limpieza y remocion de embanque en antepozo.

1. TRABAJOS A EJECUTAR
Si la perforacion posee antepozo, y éste se encuentra total o parcialmente con material de relleno en su interior (escombros

y/o basura) se procedera a retirar ¢l mismo hasta llegar a descubyrir la cafieria de entubacion, en caso de que el material
extraido sea basura, debera retirarse de Ia locacion y reubicario en los lugares permitidos y autorizados por el municipio
competente; y en caso de ser escombros y/o material de relleno, éste serd reutilizado para el relleno del mismo antepozo
una vez completado las tareas descriptas en los items 4 y 6.

2. MATERIALES Y NORMAS
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lLa Empresa contratista deberd disponer de las herramientas y equipos necesarios para la correcta limpieza y/o

desembanqgue del antepozo, y posterior traslado def materiat extraido.

TEM 8: CEGADO DE ANTEPOZO CON ARIDOS.

Si la perforacion tiene antepozo, se procedera a rellenar el mismo con aridos, por gravedad de manera tal de lograr un
adecuado compacto, a fin de evitar posteriores colapsos estructurales,

1. TRABAJOS A EJECUTAR
El relleno debe efectuarse con material del lugar o aridos tipo grava media, hasta 30 cm del nivel del suelo.

2. MATERIALES Y NORMAS
El material para el cegado debera ser similar al del lugar o aridos con buena compactacin tipo grava de granulometria no

mayor a 20 mm.

ITEM 9: COLOCACION DE TAPON DE HORMIGON Y LOSA IDENTIFICADORA DE LA PERFORACION.

Se debera identificar la perforacion una vez cegada para su posterior ubicacion.

1. TRABAJOS A EJECUTAR
Luego de completada boca de pozo, se colocara un mortero de cemento de 200 kg/m® hasta superficie para posteriormente

colocar ia losa de 40x40x10 cm® con la leyenda de nimero de pozo y fecha de cegado (pozo xx/xxxx fecha dia/ mes/ afic).

2. MATERIALES Y NORMAS.
La calidad del material utilizado que se colocard como tapon no debera ser menor a 200 kg/m?®,

La losa debera poseer un materiai similar al anterior.

OBLIGACICNES DEL CONTRATISTA

1) Tener a disposicion de la Inspeccién del Departamento, durante la ejecucion de los trabajos, un
libro de obra debidamente habilitado por dicha Inspeccién, en el que deberan registrarse todos los trabajos y maniobras
reaiizadas durante el cegado de cada pozo en particular, y que debera ser firmado por el Representante Técnico de ia

empresa que realice los trabajos y por la Inspeccion.
2) E! Contratista sera responsable por el estado y funcionamiento adecuado de todos los elementos

mencionados precedentemente, ya que no se admitirda la ufifizacion de elementos o mecanismos inadecuados o
improvisados.

3) Sera de exclusiva responsabilidad de la Contratista la mora en los frabajos contratados, de
producirse cualquiera de las siguientes situaciones:

s Calda de herramienta/s en la perforacién, que obligue a la realizacion de maniobras de pesca.

+ Rotura de los equipos utilizados.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos que son motivo de esta documentacion se medirén y certificaran de acuerdo al siguiente detalle:
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1 Limpieza y Preparacion del Terreno

1.1 Limpieza U
1.2 Equipamiento Inspeccién de Obra gl
1.3 Movilidad para la Inspeccidn mes
14 Higiene v seguridad mes
1.5 Sefalizacion de obra y vial mes
1.6 Reposicion de terreno al estado previsto U
2 Traslado e instalacién de equipo U
Extraccién de equipo de bombeo U
m

Desembangue y limpieza
Provision tanque de agua de 10.000 litros para tareas de cegado y limpieza
Cegado de perforacién con lodo formado por bentonita-cemento

[A3

(=]

Limpieza de antepozo
Cegado de antepozo con aridos
Colocacion de Tapon de hormigon y losa identificadora de 1a perforacién

© 0 ~N & o osa W
c 3 3 373 €
[#)

Para cada uno de los items, se deberd incluir en el precio cotizado, todos os elementos y accesorios para que cada uno de
ellos funcione correctamente de acuerdo al fin a que estan destinados y en total coincidencia con las especificaciones

técnicas particulares.
Los trabajos motivo de esta documentacion se realizaran de acuerdo a los siguientes detalles:

ITEM 01- Limpieza y preparacién del terreno:

Incluye todos los trabajos inherentes a la adecuacion de la locacion donde asienta el pozo a cegar para
comenzar con fos trabajos correspondientes, y la limpieza de fa misma al finalizar los mismos. Se deberan cumplimentar los
Articulos del 1° al 7° correspondientes al item N° 1

Se computara y certificara de acuerdo a lo indicado para cada item.

iTEM 02- Traslado e instalacién de equipo:
Incluye todos los trabajos de traslado y montaje de equipo en la locacion.
Se computard y certificara de acuerdo a lo indicado para este item, por unidad.

ITEM 03 - Extraccién del equipo de bombeo:
incluye todos los trabajos detallades en las especificaciones técnicas particulares y en el resto de la

documentacién.
Se computara y certificara en por unidad.

iITEM 04 — Desembanque y Limpieza:
Inciuye todos los trabajos detallados en la memoria técnica, pliego de especificaciones técnicas
particulares, y en el resto de a documentacion.

Se computara vy certificara por metro.

iTEM 05 - Provision tanque de agua de 10.000 litros para tareas de cegado y limpieza.
Incluye la provision de un tanque de agua de acuerdo al detalle de las especificaciones técnicas

particulares y en el resto de la documentacion.
Se computard y certificara por unidad.
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ITEM 06 — Cegado de la perforacién con lodo formado por bentonita-cemento:
incluye todos los trabajos detallados en las especificaciones técnicas particulares, y en el resto de fa

documentacién.
Se computara y certificard por metro clbico.
iTEM 07 - Limpieza de antepozo:

fncluye todos los trabajos detaliados en las especificaciones técnicas particulares, y en el resto de la

documentacion.
Se computard y certificara por metro cibico.

iTEM 08 - Cegado de antepozo con aridos:
Incluye todos los trabajos detallados en las especificaciones técnicas particulares, y en el resto de la

documentacion.
Se computara y certificara por metro cabico.

iTEM 09 - Colocacion del tapon de hormigén y losa identificadora de la perforacion:
Incluye todos los trabajos detallados en las especificaciones técnicas particulares, y en el resto de la

documentacion.
Se computara y certificarad por unidad.
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COMPUTOS METRICOS

MONTO DE LA PROPUESTA $
ITEM U CANT P.U. PARCIAL
Limpieza y Preparacion del Terreno
1.1ilimpieza U 10
1.2{Equipamiento Inspeccién de obra gl 100%
1 | 1.3|Movilidad para la Inspeccion. mes 3
1.4|Higiene y seguridad mes 3
1.5|Sefializacion de obra y vial mes 3
1.6/Reposicién de terreno al estado previsto U 10
2 {Traslado e instalacién de equipo U 10
3 |Extraccion de equipo de bombeo U 1
4 |Desembangue y limpieza ) B m 1298
5 [Provision tanque de agua de 10.000litros para tareas de cegado y limpieza| U i3
6 |Cegado de perforacién con lodo formado por bentonita-cemento m® 62
7 |Limpieza de antepozo m? 13
8 [Cegado de antepozo con aridos m? 13
9 |Colocacion de Tapdn de hormigon y losa identificatoria de la perforacion 9] 10
{MONTO DE LA PROPUESTA §
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SCOLICITUD DE ADMISION

Mendoza de de

AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL .
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDOZA

(LE, DNL 6 LC)

en su caracter de de ta
solicitan su admision en la Licitacién Pblica para otorgar la Obra:  “PLAN

DE CEGADO DE PERFORACIONES- SUBCUENCA DEL RIO TUNUYAN INFERIOR” manifestando nuestra expresa
decision de participar en la citada obra, a cuyo efecto fijamos domicilios:

Los que suscriben,

Real en calle N® , de la Localidad de
, CP , Departamento ., Provincia

de . Teléfono N°® e - mail

Legal en calle N° , de la Localidad de , CP 5500, Departamento

Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N° , Fax N° , € — mail

En caracter de declaracién jurada dejamos constancia que los solicitantes no nos encontramos inhabilitados para contratar
con el Departamento General de lrrigacion y el Estado Provincial. Asimismo, manifestamos nuestra expresa aceptacion de
todas las reglas y clausulas de Pliegos los que declaramos conocer aceptando la fotalidad de su contenido. Aceptamos
también sus anexos, planillas complementarias, circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad, tas que adjuntamos

debidamente firmados en todas sus fojas.
Por otra parte declaramos haber designado Representante Legal / Apoderado a:

Adjuntamos también toda la documentacién reguerida.
Ademas declaramos y aceptamos que para cualquier cuestion administrativa o judicial que se suscite, se aceptara la

jurisdiccion de los tribunales ordinarios de Ia Provincia de Mendoza, haciendo expresa renuncia al fuero federal y a cualgquier
otro que con postetioridad al Acto de Licitacion se creara o nos pudiera corresponder por distinta vecindad o extranjeria. -

Nuestra oferta se compone de (__ )cajas/ sobres

Firmas y aclaraciones:
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PROPUESTA

Obra: “PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES- SUBCUENCA DEL RIO TUNUYAN INFERIOR”
MENDOZA de de 2.021

Senor:

SUPERINTENDENTE GENERAL DE IRRIGACION

S i D.

, que suscribe, en representacion de
, con domicilio real en y constituyendo

domicilio legal a los fines de esta licitacion en : manifiesta que, habiendo
examinado el terreno, los planos, pliegos de condiciones y especificaciones, relativos a la obra del epigrafe, se compromete
a efectuar los trabajos en un todo de acuerdo a los documentos, mencionados conforme al detalle y precios que se

consignan en la planilia de propuesta adjunta.- _
La propuesta de la Obra: “PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES- SUBCUENCA DEL RIO TUNUYAN INFERIOR”

cuyo importe total asciende a Pesos

($ ) Obra se contratara, a través

del sistema dencminado por UNIDAD DE MEDIDA,

NOT A: Queda expresamente establecido que tratandose de una propuesta para contratar las obras por UNIDAD
DE MEDIDA es cifra valida ef importe FINAL consngnado en ella. Si fuese errénea la suma de los importes de los
items, se tendra por imporie contractual de cada item la cantidad que resulte luego de prorratear entre ellos la
diferencia existente entre la correcta y el importe total propuesto. A los efectos de la certificacion de pago, se

considerara que cada item es también propuesto por Unidad de Medida.

Se acompana la boleta de depdsito de garantia efectuado en Tesoreria del DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
destinado exclusivamente a esta obra por la suma de: pesos

en

{dinera en efectivo o titulos).

Asi mismo se hace renuncia al fuero federal y/o a cualquier otro que pudiera corresponder sometiéndose a los tribunales
ordinarios de la Ciudad de Mendoza.

Domicilio Firma el flos Proponentes

Aclaracidn de firma sin abreviaturas

OBRA: PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES. -




Cod. 189 - Dirac. de
Geston Higrica

FORMULARIO ~ MONTO ANUALIZADO

Denominacion Social en caso de Union Transitoria de

Nombre Oferente ¢ Socio en caso de U.T.E.
Empresas (U.T.E.}

Nombre de cada socio que participa en la U.T.E. Porcentaje de participacion
%
%
%

1)
2)
3)

Nombre del Representante Legal autorizado del Oferente, Consorcio o U.T.E.

Nombre:

10.2 1.a) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar
- obras del tipo de las que se licitan (Monto Anualizado)

Designacion de UNA (1) Obra para Obra:
determinar ef Monto Anualizado que
cuente con Recepcidn Definitiva dentro
de los Gltimos 5 afios

Importe Contrato; $ AR

Funcién que cumple en el contrato {(En D D g

caso de sersocio deuna UTE. o . o . . Subcontratista
Subcontratista, indigue ia participacion Contratista principal (igc‘;’;gfg/sta aSr(rJigp SJ'T'E' (indicar e % de
en el monto total delf contrato) °p P parlicipacion)
Nombre del Contratante:

Direccién:

Fecha de Firma de Contrato y Fecha de y / y y

Recepcidn Definitiva

fcompietar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E.]
[adjuntar documentacion respaldatoria de la Obra similar declarada]

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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FORMULARIO FCAT- CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS ~ EMPRESARIALES (CAT)

Nombre Oferente

Nombre del Representante Legat autorizado del Oferente

10.2.1 a)

Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar
obras del tipo de las que se licitan (Monto Anualizado)

Designacion de UNA (1) Obra para
determinar e Montce Anualizado que
cuente con Recepcion Definitiva dentro
de los dltimos 5 afios

Obra:

importe:

Funcién que cumple en el contrato (En
caso de ser socio de una UTE. o
Subcontratista, indique la participacion

O

Contratista principal

Contratista Socio U.T.E.

{indicar el % de

-

Subcontratista

{indicar el % de

en el monto total del contrato) participacion) participacion)
Nombre del Contratante:
Direccion:

/ / / /

Fecha de Firma de Contrato y Fecha de
Recepcion Definitiva

10.2.1 b)

Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar
obras del tipo de [as que se licitan (Especialidad Similar)

I} Requisito - Perforaciones: acreditar
en UNA (1} obra la ejecucion de una
perforacién cuya prof. sea mayor a los
100 m que cuente con Recepcidn
Definitiva dentro de los Glitimos 5 afios

Objeto y Descripcion de la obra similar

Funcion que cumple en el contrato {En
caso de ser socio de una UTE. o
Subcontratista, indique la participacion
en el monio total del contrato)

[l

Contratista principal

Contratista Socio U.T.E.

{(indicar el % de
participacion}

n

Subcontratista

(indicar el % de
participacion)
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Nombre del Contratante:

Direccion:

Fecha de Firma de Contrato / /

Fecha de Recepcidn Definitiva / /

10.2.1 b) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar
- obras del tipo de las que se licitan (Especialidad Similar)

il} Requisito - Cegado:

acreditar en UNA (1) Obra el cegado de
una perforacién con un volumen de
inyeccidbn de benfonifa-cemento no
menor a 5 m3 que cuente con Recepcion
Definitiva dentro de los dltimos 5 afios

Objeto y Descripcion de la obra similar

m . L1

Funcion que cumple en el contrato (En

caso de §er stocilo de una L.J..T.E.”o Contratista principal Contratista Socio U.T.E. Subcontratista
Subconfratista, indique la participacion (indicar el % de (indicar el % de
en &l monto total del contrato) participacion) participacion)

Nombre del Contratante:

Direccion:
Fecha de Firma de Contrato / /
Fecha de Recepcion Definitiva / /

{completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E. para cada Obra declarada]

{adjuntar documentacion respaldatoria de fa Cbra similar declarada)

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico

OBRA: PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES. -

Y




Cod. 189 - Direc_de

Gesune Hianea

FORMULARIO FICF — CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS (ICF)

INFORMACION CONTABLE Afo 1 L. ARo 2: ...

Activo total (AT}

Pasivo total {PT)

Patrimonio neto (PN)

Activo corriente (AC)

Pasivo corriente (PC)

Bienes de Cambio (BC)

INDICADORES FINANCIEROS Afio 1. ... Afo 2 ...

SOLVENCIA:

LIQUIDEZ CORRIENTE:

PRUEBA ACIDA:

ENDEUDAMIENTO:

fcompletar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E.}

fadjuntar documentacion respaldatoria de lo declarade segin Nota 1]

Nota 1. Adjuntar en la Oferta copia de los dltimos 2 (dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados (balances generales, con
inclusion de todas las notas y exiractos de ingresos) para los afios arriba estipulados, los cuales deberan cumplir las

siguientes condiciones:
Los importes de la Informacion Contable deben estar expresados en miles, equivalente en §
Los Balances deben reflejar la situacion financiera del Licitante o de cada socic de una U.T.E.

Los balances deben estar auditados por un contador publico matricutado y certificado por Consejo Profesional de Ciencias
condmicas.

Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.

Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en nimeros o valores decimales.

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE

Los Oferentes deberan suministrar los nombres de miembros del perscnal debidamente calificados para cumplir fos
requisitos que se sefialan en el Articulo 21: PERSONAL CLAVE. La informacién sobre su experiencia anterior deberd ser
suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato, ademas de adjuntar el Curriculum Vitae.

£l Oferente debera demostrar en cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes requisitos:

Experiencia Experiencia en obras
N° Cargo Titulo Habilitante Total en Obras p. . "
o similares {afios)
{afios)

Representante an. de Petréleoll.ic. En

1 Técnico Geologia/Téc. Superior en 2 2
Petréleo/Téc. Hidraulico

Representante . . .
2 de Higiene y Lic. En ng;g;gr\;ISegurldad 2 3

Seguridad

El Oferenie debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su expetiencia, en los formularios
PERSONAL para cada uno.

1. Cargo: REPRESENTANTE TECNICO
Nombre:

2. Cargo: REPRESENTANTE DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Nombre:

Fima Representante Legal Firma Representante Técnico
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PLANILLA DE PROPUESTA

MONTO DE LA PROPUESTA $§
ITEM U CANT P.U, PARCIAL
Limpieza y Preparacion del Terreno

1.1/Limpieza U 10

1.2|Equipamiento Inspeccion de obra gl 100%
1 | 13|Movilidad para la Inspeccién. mes 3

1.4{Higiene y seguridad mes 3

1.5[Sefalizacién de ohray vial mes 3

1.6{Reposicion de terreno al estado previsto 10

10

U

2 |Traslado e instalacion de equipo U

3 |Extraccion de equipo de bombeo U 1

4 |Desembanque y limpieza m 1298
5 |Provisidn tanque de agua de 10.000 litros para tareas de cegado y limpleza] U 13

6 |Cegado de perforacion con lodo formado por bentonita-cemento m? 62

7 iLimpieza de antepozo m? 13

8 |Cegado de antepozo con aridos m? 13

9 |Colocacién de Tapdn de hormigon y losa ldentificatoria de la perforacidon U 10

[MONTO DE LA PROPUESTA § {

OBRA: PLAN DE CEGADO DE PERFORACIONES. -
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ANALISIS DE PRECIOS TIPO

DENOMINACION

UNIDAD
GL/im2/m3/etc.

ITEM: 1
A-MANO DE OBRA ”
COD. DESCRIPCION UNIBAD CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
QFERTA QFERTA
(A) (B8) (C)=1(A)x (B)
A1 JAYUDANTE HORA
A2 IMEDIO OFICIAL HORA
A3 _JOFICIAL HORA
A4 JOFICIAL ESPECIALIZADO HORA
VI —
B -MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS
COD. DESCRHCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
OFERTA
B1 G
B2 m2
B3 m3
B4 LT
BS m
BB B kg
B7 B ete.....
B2
TOTAL B I
C-EQUIPOS - -
COB. DESCRIPCION LUNIDAD CANTIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL
CFERTA
C1 Amortizacien de Equipos (Mag. Viales Autop.}
C2 |Amortizacién de Equipes (Camiones y sus chasis)
C3__|Combustibles y Lubricantes o
C4
1 MANO DE OBRA TOTAL (A}
2 XXXX
3 TCTAL MANQ DE OBRA
4 MATERIALES Y/O SUBCONTRATOS TOTAL (B}
5 EQUIPOS TOTAL(C)
6 COSTO DIRECTO (3+4+5) I
7 GASTOS GENERALES DE EMPRESA E IND. DE
OBRA ) X%x{6)=
8 SUBTOTYAL {6+7)
9 COSTO FINANCIERO {*) Y% x(8)=
10 SUBTOTAL {8+9)
11 BENEFICIO {*) Y% x{10)=
12 COSTO TOTAL DEL TRABAUJO {10+ 11)
13 IMPUESTOS (IVA) {+} 2% x{12)=

T4 PRECTO UNTTARTO UE APLICACION

gRRA-Bf AN DE CEGADO DF PEREORACIONES . |
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Ei personal de la inspeccion afectada a la presente obra debera estar integrado como minimo de la siguiente manera, sin

que el mismo tenga el caracter limitativo, sino indicativo.

Inspector de Obra:

Titulo Profesionai: Ingeniero en Petrélec, Técnico Superior en Petréleo o Geblogo, a contratar por 105 dias.
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