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El presente proyecto se refiere a obras de reparacion y mantenimiento a efectuar en las
compuertas N? 1y 2, y 8y 9, sefaladas en la Planimetria del Dique Blas Brisoli, con el fin de
evitar pérdidas de agua y mejorar el funcionamiento de las instalaciones existentes.

En el transcurso de los anos, se han realizado intervenciones menores de tipo
electromecanicos, en los distintos sectores del dique, logrando mantener las instalaciones en
forma operativa. Sin embargo lo que se busca en ésta oportunidad, por ser un dique de
cabecera, y de vital importancia, es realizar el mantenimiento preventivo acorde a las
exigencias del sistema.

Como se puede observar en la fotografia, las pérdidas en la compuerta N® 2 son de gran
magnitud. Se observan danos en el umbral y en pistas de sellos circulares laterales.
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Pérdidas en la compuerta N° 2 de gran magnitud. Se observan darios en el umbral y en pistas
de sellos circulares laterales.




ENERY
)
é‘ Fouo 06,

oepmr%
T2

Cod. 03 - Direccion

IRRIGACIZN

Por consiguiente, se deberan realizar tareas, no solo de umbral y sellos, sino también
reparaciones, mantenimiento y pintura en el escudo y en todos los elementos metalicos de
accionamiento de dicha compuerta.

Se realizar4d también, un mantenimiento en los electro-mecanismos, es decir en los
accionamientos de las correspondientes compuertas, intervenciones que abarcaran hasta el
acoplamiento del reductor central. Incluird reparaciones y/o reemplazos de correas de
transmisién, poleas, retenes, rodamientos, piezas en general. Dichas acciones seran
supervisadas en conjunto con la Inspeccién de Obra. Se tomaran todas las precauciones para
evitar accionamientos 0 movimientos no deseados en las compuertas.

Se realizard mantenimiento en electro-mecanismos, efectuando las reparaciones y/o
reemplazos de piezas necesarias.

En virtud de las caracteristicas de los trabajos a ejecutar y de la zona donde se ubica la obra,
los mismos deberan planificarse detalladamente a fin de que, con el equipo adecuado, puedan
finalizarse en el plazo previsto y en coincidencia con la fecha de finalizacion de la corta anual
de aguas.

La Contratista debera tener en cuenta no danar el cierre perimetral que protege a los
mecanismos de las compuertas y demas instalaciones complementarias, las cuales deberan
ser preservadas evitando deterioros y cumpliendo en cada momento su cometido.
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Vista de las compuertas de alimentacién al Canal Matriz

Dichos trabajos se efectuaran durante la corta anual de aguas del afio 2018.
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MEMORIA TECNICA

OBRA: REPARACION INTEGRAL DE COMPUERTAS EN DIQUE BLAS
BRISOLI

UBICACION: DEPTO. MALARGUE. MENDOZA.
RiO: MALARGUE.
ANO: 2018

Se realizaran reparaciones y pintura de las compuertas N° 1, 2, 8 y 9. Se renovara la
proteccion anticorrosiva segun los esquemas detallados en Pliegos.

Sellos (burletes); Por estar resecos, deformados y agrietados, deberan ser reemplazados.
Desmontaje con precaucion de todos los mecanismos, tareas de mantenimiento, limpieza y
cambio de todos los retenes.

Reparacion de umbral, brazos y apoyos de estanqueidades; aquellos que presentan ataque
corrosivo, deberan ser reparados y/o reemplazados.

Contrapesos; deberan ser desmontados, acondicionados en el suelo, sobre tacos y de ser
necesario efectuarles mantenimiento.

Concluidos estos trabajos las compuertas mencionadas quedaran mecanicamente operables,
recomendandose el apropiado mantenimiento periédico a cargo de la Subdelegacion Rio
Malargue.

Se revisara el estado de las bandejas portacables asociadas a cada compuerta y se repondran
0 ajustaran tapas con accesorios de la misma marca de bandejas.

Se he previsto que las reparaciones se lleven a cabo siguiendo una ordenada secuencia de
tareas que se describen seguidamente.

DETALLE:

1. Apertura, en caso sea necesario, del cierre perimetral del puente de mecanismos,
preservando el buen estado de los paneles de tela de alambre. En todo momento
debera permanecer cerrado.

2. Desvinculacién de contrapesos. Desmontaje de conjunto de cadenas, cables, brazos,
pivotes y demas elementos de izaje.

3. Desmontaje de contrapesos; reparacion, limpieza, pintura y lubricacion de pistas y
guias.

4. Reparaciones de escudos, Arenado a metal blanco de todas las superficies metalicas
como escudo, perfiles resistentes, umbrales, pistas, ruedas y demas componentes.

5. Desmontaje de roldanas-engranajes de contrapesos; reparacion, limpieza, pintura y
lubricacién.

6. Mantenimiento de 9 conjuntos motor-reductor de accionamiento de compuertas hasta
acoplamiento a reductor central. Incluye el reemplazo de acoplamiento.
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7. Montaje de cadenas, cables y demas elementos nuevos correctamente ajustados y
montaje de contrapesos.

8. Aplicacién de esquema de pintura en todas las superficies metdlicas previamente
arenadas.

9. Montaje de compuertas en su alojamiento, armado y montaje de ruedas de apoyo y
laterales, incluidos los lubricantes necesarios.

10. Montaje de sellos (burletes) laterales y de umbral, nuevos.

11. Repaso y retoques de pintura.

12. Nivelacién de compuertas, regulacion de finales de carrera y puesta en servicio.

13. Reposicion de cierres perimetrales.

Serd responsabilidad de la Contratista la preservacion de las instalaciones contra el
vandalismo.
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OBRA: T

CONTRATISTA  F°

MONTO DEL CONTRATO i
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DETALLES:
CARTEL EN CHAPA NEGRA N° 18 SOBRE BASTIDOR DE MADERA O
METALICO TRATADO CON ANTIOXIDO Y PINTURA ANTICORROSIVA

MONTAJE: EN COLUMNAS DE MADERA ESCUADRADA O PERFILES
DE HIERRO SEGUN COTAS

REFERENCIAS

CARTEL DE OBRAS
CONSTA DE 2 AREAS

A) Area de isologos
B) Area de referencias de obra

DESCRIPCION

A) Fondo: Verde puro Pantone 234
100% Amarillo
100% Ciam

ISO: Irrigacion segun muestra de colores

ISOS: Escudo provincial en fondo blanco

TIPOGRAFIA: Logo y lema de lrrigacion Souvenir
Textos Complementarios: Arial / Helvetica

Textos Gobierno y Ministerio: Arial / Helvetica

B) Fondo: Blanco

TIPOGRAFIA: Arial / Helvetica
TIPOGRAFIA: lema de lrrigacion Souvenir

IRRIGACIZN & COBIERNO

Ing. Alejandro Gallardo
Ing. Juan IbarzGbal

PLANO TIPO Mza. Mayo de 2018
EXPTE. N*
PLAN
CARTEL DE OBRA e
ARCHIVO
M. C. N°
PROYECTO, CALCULO DIRECTOR DE INGENIERIA SUPERINTENDENTE PLANO N°

Ing. Carlos Martini

JEFE DE ZONA

Jorge FernGndez ING. SERGIO MARINELLI
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ANEXO |
ANEXO | - PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

DEBE CONSIDERARSE INCLUIDO EN LA PRESENTE DOCUMENTACION EL:
“PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES” ANEXO |

APROBADO POR RESOLUCION Ne¢ 351/ 1998 del H.T.A.

ANEXO 1l

ANEXO Il - PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN
TECNICO

DEBE CONSIDERARSE INCLUIDO EN LA PRESENTE DOCUMENTACION EL:
“PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO”- ANEXO llI

APROBADO POR RESOLUCI()N N° 351 /98 del H.T.A...
MODIFICADO POR RESOLUCION N¢ 372 /2013 del H.T.A.

NOTA: EL OFERENTE DEBERA ADQUIRIR LOS TiTULOS DETALLADOS EN EL DPTO.
GRAL. DE IRRIGACION POR LO TANTO NO TENDRA DERECHO A RECLAMO ALGUNO
DERIVADO DE LA FALTA DE INFORMACION Y ESTUDIO DE LOS MISMOS.
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ANEXO 11

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1¢ Objeto de la Licitacion

La presente Licitacion Publica Nacional, cuyo Comitente es el Departamento General
de lIrrigacion, tiene por objeto la contratacion de la Obra: REPARACION INTEGRAL DE
COMPUERTAS EN DIQUE BLAS BRISOLI, consistente en el mantenimiento integral de 4
compuertas, dos en el azud mévil (Compuertas 1 y 2) y las dos correspondientes al canal matriz
(Compuertas 8y 9).

Articulo 2¢° Venta y Consultas de la documentacion

La memoria descriptiva, presupuesto, pliego de bases y condiciones, planillas y demas
antecedentes podran consultarse en la Direccion de Ingenieria del DEPARTAMENTO GENERAL
DE IRRIGACION - Barcala Esq. Avda. Espafia, Mendoza, dentro del horario administrativo. La
documentacion podra ser adquirida en la Direccion de Ingenieria del DEPARTAMENTO GENERAL
DE IRRIGACION - Barcala Esq. Avda. Espana, 1er Piso, Mendoza o en la JEFATURA DE ZONA
DE RIEGO DEL RIO MALARGUE, ubicada en Av. San Martin N2 258, Malargiie mediante el pago
de pesos tres mil quinientos ($ 3.500,00).

Articulo 32 Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial de la obra licitada, asciende a la suma de pesos: DOS MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CON 00/100. ($ 2.784.000,00)

Articulo 4° Sistema de contratacion.

Conforme lo previsto en la ley 4.416 de Obras Publicas, se establece que la obra se contratara por la
modalidad de PRECIOS UNITARIOS (Unidad de Medida).

La Planilla de Propuesta y la Propuesta deberan ser llenadas y presentadas por el
oferente aplicando sus precios unitarios a las cantidades de obra indicadas en dicha Planilla,
obteniéndose de ese modo el Monto de la Oferta o Presupuesto.

Los oferentes junto con la Propuesta y la Planilla de propuesta, en el Sobre N° 2,
deberan presentar los analisis de precios correspondientes a cada ltem cotizado, dichos andlisis de
precios deberan ajustarse a los modelos que acompafan al presente pliego.

Las ofertas deberan presentarse en pesos de Curso Legal y Forzoso ($) de la Republica
Argentina.

Articulo 5° Recepcidn de las ofertas

) Las propuestas deberan dirigirse a la JEFATURA DE ZONA DE RIEGO DEL RIO
MALARGUE, ubicada en Av. San Martin N° 258, Malargie, y seran admitidas hasta las 12:30 horas
del lunes 07 de mayo de 2018.

Articulo 62 Variantes o alternativas

No se permiten variantes.
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Articulo 7¢° Anticipos:

El anticipo se limitar4 a un 20% del precio del contrato para acopio de materiales, y se
pagara a mas tardar a 20 dias de su firma. Sera descontado de los sucesivos certificados de
obra en la misma proporcion.

El contratista debera afianzar este anticipo mediante una péliza de Caucién por el monto
del anticipo, expedida por una compania aseguradora que cumpla con las siguientes
condiciones: Garantia o Carta de Crédito irrevocable por el 100% del importe del anticipo. Dicha
garantia permanecera en vigencia hasta que se haya reembolsado el anticipo y su monto podra
ser deducido progresivamente conforme a los reembolsos que haga el contratista.

Esta garantia podra adoptar cualquiera de las formas establecidas: garantia bancaria,
carta de crédito irrevocable o pdliza de seguros de caucion. EI monto de esta garantia se
reducird automaticamente en la misma proporcion con que se amortice el anticipo en las
estimaciones mensuales de cuentas presentadas por el contratista. La garantia caducara el dia
que se amortice la Ultima parte del anticipo.

Cod. 03 - Direccion
de Ingenleria

Articulo 8° Plazo de Ejecucion

La Obra Licitada debera ejecutarse en una sola etapa, para la cual se fijan los siguientes
plazos, que regiran desde la fecha de confeccién del Acta de Replanteo:

Plazo total de Obra: Sesenta (60) dias corridos a partir de la firma del Acta de
Replanteo

No se consideraran como causales de ampliacion de plazo, las lluvias y/o heladas que
ocurrieran durante ese lapso.

Todos los trabajos necesarios para la ejecucién de las obras motivo de esta
documentacion, seran ejecutados segun el siguiente detalle:

12: Limpieza y preparacion del terreno, instalacién del obrador, cartel de obra, casilla y
elementos para la inspeccion, acopio de materiales, ejecuciéon y sefalizacion de desvios (tanto de
cauces como viales), depresion de la napa freatica para dejar la zona de trabajo en seco.

22: La ejecucion de las obras basicas principales cotizadas, objeto de esta licitacion,
listas para habilitar el riego.-

39 Obras accesorias que no impidan el paso del agua hacia sus usuarios, rellenos
compactados hasta las cotas indicadas en los planos de la presente documentacion, limpieza final de
obra, restitucién y reparacién de alambrados, relleno, desmontaje y retiro del obrador y reparacién de
desvios.-

En todos los Item se exigira una ejecucion acumulada mensual que esté de acuerdo con
el plan de trabajos aprobado y que como minimo debe corresponder a la hipdtesis de avance lineal.
No siendo aceptables ningun tipo de retrasos, salvo justificacion satisfactoria y a solo juicio del
Departamento General de Irrigacion.-

Epoca de ejecucion: Corta de Aguas del afio 2018

Articulo 9° Depoésitos de garantias:

Los Depésitos de Garantias podran ser constituidos en cualquiera de las formas
previstas en el Articulo 28° del Pliego de Condiciones Generales de Caracter Legal.

La garantia de la Propuesta debera constituirse por el monto que fije el Pliego de
Condiciones Particulares. En caso de no indicar el monto, el mismo no podra ser inferior al Uno por
ciento (1%) del monto del presupuesto oficial de la obra conforme se establece en el Articulo 21
Inc. a) de la Ley Organica de Obras Publicas N°® 4416.

La garantia debera tener vigencia y validez hasta el término del plazo de mantenimiento
de Oferta. La misma se debera constituir a favor del Departamento General de Irrigacion, en alguna
de las siguientes formas:

a) Dinero en efectivo, mediante depdsito en pesos o doblares estadounidenses en el
Banco Nacion a cuyo efecto se acreditara el depésito en la cuenta que oportunamente se indicara,
o bien se entregara un certificado de depédsito a Plazo Fijo a nombre de la Tesoreria del
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Departamento General de Irrigacion. Los intereses sobre el monto de la garantia exigida, en este
caso formaran parte de la misma.

b) Fianza bancaria, o de entidad autorizada por el Banco Central de la Republica
Argentina, o fianza comercial de personas o0 empresas con reconocida o acreditada solvencia en
relacion al monto de la inversibn comprometida, mediante el correspondiente documento
afianzando al postulante, emitido en caracter de fiador liso y llano y principal pagador con renuncia
a los beneficios de divisién y exclusién y a toda interpretacion previa al deudor principal, en los
términos del articulo 2013 del Cédigo Civil y articulo 480 del Cédigo de Comercio.

c) Pdliza de Seguro de Caucién, extendida por entidad aseguradora de reconocida
solvencia.

En caso de constitucion de la Garantia segun b) o c) se cumplira con lo siguiente:

-El texto de la fianza y poéliza de Seguro de Caucién debera indicar la identificacién del
presente concurso, el beneficiario (Tesoreria del Departamento General de Irrigacién) y el plazo de
duracién, que en ningun caso serd inferior al periodo exigido para el mantenimiento de la oferta,
incluido el término de prérroga automatica alli establecido. Las firmas de los representantes legales
del fiador deberan hallarse certificadas por Escribano Publico, con la correspondiente legalizacion,
el que certificara a si mismo la atribucion de los firmantes para otorgar la fianza.

-Sin perjuicio de lo anterior, la fianza debera cumplir las condiciones basicas previas en
el Articulo 9 del Decreto N2 313/81 y modificatorias, reglamentarios del Decreto Ley N2 4416.

-El texto de la fianza y el fiador deberan ser previamente aceptados por el Departamento
General de Irrigacién, a cuyo efecto debera aprobar el texto con los documentos que las
instrumenten y con las instituciones y personas que las otorguen.

-Una vez constituida la fianza bancaria o péliza de seguro de caucién, debera ser
depositada en la Tesoreria de la Sede Central del Departamento General de Irrigacién por la cual
se emitira un Boleto de Ingresos Varios con los datos de la misma.

El Boleto de Ingresos Varios (Constancia de Depésito de Garantia de Oferta) debera
entregarse en original con la Documentacion presentada en el Acto Licitatorio adjunto a una copia
de la Fianza Bancaria o Péliza de Seguro de Caucion depositada. (DPTO. CERTIFICACIONES -
TEL 4234-000 int. 265)

Articulo 10° Apertura de las Ofertas

La apertura se realizara luego de recibidos los sobres, a partir de las 10:00
horas del dia Lunes 07 de Mayo de 2018 en la JEFATURA DE ZONA DE RIEGO DEL RIO
MALARGUE, ubicada en Av. San Martin N© 258, Malargiie.

Articulo 112 Evaluacion y seleccion de la propuesta
11.1  Evaluacion de Ofertas

En la presente licitacion NO habra Precalificacion, se regira por el Sistema de doble sobre,
con presentacion conjunta y apertura simultanea en el acto licitatorio. Posteriormente la
Comision de Preadjudicacion analizara todas las ofertas y elaborara un dictamen
estableciéndose un orden de méritos segun el monto ofrecido en las propuestas por cada
una de ellas en orden creciente (de menor a mayor).

11.2 Criterios de Seleccion
11.2.1 Calificaciéon de Antecedentes Técnicos - Empresariales (CAT):

a) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar obras
del tipo de las que se licitan (Monto Anualizado)

Minimo Exigido: Haber ejecutado UNA (1) Obra por un Monto Anualizado Minimo de
$2.500.000 (PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL), en los ultimos DIEZ (10)
anos.
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b) Equipo total disponible por la empresa:

Cod. 03 - Direccion
de Ingenleria

Minimo Exigido: La evaluacion se basara en los datos solicitados en las Condiciones
Generales, en estas Condiciones Particulares y los datos aportados en el Sobre N° 01
y debera ajustarse como minimo a lo exigido en el Articulo 19%: EQUIPO MINIMO de
este ANEXO Il - PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER
LEGAL.

c) Antigliedad de la Empresa y continuidad en su actividad:

Minimo Exigido: Las Empresas oferentes deberan acreditar una antigiiedad en el rubro
de Construccion de Obras no menor de CINCO (5) afos continuados.

d) Metodologia y Plan de Trabajo:

Minimo Exigido: Debera cumplir los requerimientos de este pliego de Condiciones
Particulares (Articulo 17°: METODOLOGIA DE TRABAJO vy Articulo 18%: PLAN DE
TRABAJOS O AVANCE DE OBRAS).

e) Calificacion del Comportamiento de Contratistas de Obras Hidricas para
ejecutar obras del tipo de las que se licitan:

La presente licitacion Sl admitira la participacién de Empresas sin Calificacién del
Comportamiento de Contratistas de Obras Hidricas.

Para determinar el Monto Anualizado de la Empresa exigido en el inciso a), el oferente
debera aportar la siguiente documentacién respaldatoria, a fin de justificar fehacientemente
la/s obra/s, segun corresponda y tener en cuenta las siguientes consideraciones:

U Para obras publicas: acto administrativo de adjudicacion, contrato sellado, actas
de inicio, de recepcién provisoria y definitiva, acto administrativo de adicionales y/o
supresiones, resoluciones de ampliacién de plazo, resoluciones de multas aplicadas,
dltimo certificado de obra, contratos de UTE, subcontratos si los hubiera vy
documentacién complementaria.

J Para obras privadas: documentos respaldatorios que demuestren
fehacientemente la existencia de un contrato de obra y que reunan la informacién
necesaria para realizar la Calificacion de Antecedentes Técnicos-Empresariales (CAT),
monto del contrato, mes y ano basico, plazo de obra, especialidades, adicionales y
supresiones, fecha de entrega.

o Los subcontratos de obra publica seran considerados Unicamente en aquellos
casos en que exista un contrato de obra publica, y para su reconocimiento se
presentara el instrumento administrativo correspondiente que acredite haber sido
autorizado como tal por el comitente; caso contrario se lo considerara como un
subcontrato privado. Para la aceptacion de los antecedentes como subcontratos
privados deberan presentar informacion especifica de los trabajos ejecutados y seran
procedentes siempre y cuando dichos documentos privados tengan una fecha cierta.
La fecha cierta sera la de su exhibicion judicial o en otra reparticién publica donde se
archive; la de su reconocimiento ante notario y dos testigos firmantes; la de su
transcripcion en un registro publico; y la del fallecimiento del suscriptor, o del que lo
redacto, o del que firmé en caracter de testigo.

J La presentaciéon de facturas sera estudiada en cada caso por la Comisién
Evaluadora a fin de verificar si corresponde ser consideradas como comprobantes de
certificacion de obra.

J No seran tomadas en consideracion para la determinacion de la CAT:
prestacion de mano de obra, presupuestos, cartas de intencién, subcontratos de
subcontratos, alquiler de equipos, venta de materiales, direccién técnica ni
administracion.

J Se admite que el Licitante, en el caso de presentarse como consorcios o0 UTEs
(Unién Transitoria de Empresas), sume las cantidades correspondientes a cada uno de
los integrantes de la Asociacién a fin de determinar si el licitante cumple con los
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requisitos minimos exigidos (Volimenes o Tasas Mensuales minimas de Hormigon,
Movimiento de Suelos, Longitud de Tuberia), permitiendo declarar una o varias Obra
por cada integrante de la UTE segun se especifica en Criterio, aportando los elementos
de juicio justificativos.

Determinacion del Monto Anualizado Minimo exigido en CAT

Las Empresas declararan UNA (1) Obra de mayor monto ejecutada, que cuente con
Recepcién Definitiva, dentro de los ultimos CINCO (5) afos al mes anterior al de la
fecha de la presentacion, consignando:

a) Nomenclador de la naturaleza de la obra.
b) Denominacion de la obra segun contrato y breve descripcion.

¢) Monto contractual a valores basicos de contrato con indicacién del mes y afo al que
el mismo corresponde: obras publicas mes anterior al de apertura de la licitacién; obras
privadas mes anterior al del contrato.

d) Monto de adicionales y supresiones, expresados a valores basicos de contrato, con
indicacion del mes y afo al que corresponden.

e) Plazo total real de ejecucidn, incluyendo prérrogas aprobadas, indicando mes y ano
de iniciacién y terminacion.

El Monto Anualizado (Ma) resultante de la/s obra/s de las obras ejecutadas declaradas
como antecedente, se determinara mediante:

Ma = 12xMC x Tox FA , dénde:

Pl
e MC = Monto total de la/s obra/s, igual al monto contractual original, mas adicionales,
menos supresiones autorizados, a precios basicos (sin incluir variaciones de precios).
e En caso de adicionales y/o supresiones, los mismos deberan también ser referidos
a valores basicos de contrato. En caso de permitir mas de una obra los montos
resultaran de la suma aritmética de los montos de obra declarada.
e 12 =12 meses
¢ Pl = Plazo total de obra en meses (contractual mas prérrogas aprobadas). Si este
plazo es menor de doce (12) meses, para el cociente 12/Pl, se adoptara como valor
uno (1). En caso de permitir mas de una obra, el Monto anualizado se determinara en
periodo de doce (12) meses consecutivos de los ultimos DIEZ (10) anos, considerados
desde la fecha de apertura de las solicitudes, coincidentes para todas las obras que
cada Empresa presente.
¢ To = Coeficiente de afectacion por tipo de obra, segln la siguiente escala:

a) Obra publica To=1,00
b) Subcontrato de obra publica To=0,75
¢) Obra privada To =0,50
d) Subcontrato de obra privada To =0,25
e FA = Factor de Actualizacién referido al afo del monto basico (mes de firma de

contrato), cuyos valores se detallan en la siguiente tabla:



IRRIGACIZN

LEERA

> FOLO 3

& 7
$ )
~ ®
H 5
© 9

Cod. 03 - Direccion
de Ingenleria

Ao Fa Ao Fa
Afo 2003 491 Afio 2011 2,99
Afio 2004 4,69 Afio 2012 2,71
Afio 2005 4,34 Afio 2013 2,42
Afo 2006 4,14 Afio 2014 2,18
Afio 2007 3,82 Afio 2015 1,83
Afio 2008 3,51 Afio 2016 1,58
Afo 2009 3,30 Afio 2017 1,27
Afio 2010 3,17 Afio 2018 1,00

Fuente: DEIE- Indice de Costo de la
Construccion de Gran Mendoza ( Base 1988=100)

11.2.2. Calificacion de los antecedentes Econdmico - Financieros:

A tal efecto y considerando los estados contables presentados se analizaran entre

otros los indices:

SOLVENCIA:

LIQUIDEZ CORRIENTE:

PRUEBA ACIDA:

ENDEUDAMIENTO:

Activo Total
Pasivo total

Activo corriente

Pasivo corriente

Activo corriente - Bienes de cambio

Pasivo corriente

Pasivo Total

Patrimonio Neto

ESTOS INDICES SE ANALIZAN EN FORMA DINAMICA Y AL SOLO EFECTO

REFERENCIAL.

Finalmente calculamos el: INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) compuesto

por los términos:

ICF =

(CT+CB+CC+0,10 x OC)

CT: Capital de Trabajo
CB: Crédito Bancario Disponible

CC: Crédito Comercial Disponible
OC: Obras a Certificar

(PO-AF) x (30/PL)

PO: Presupuesto Oficial
AF: Anticipo Financiero
PL: Plazo de Obra

Si este indice arroja un valor mayor o igual a uno (1,00) se recomendara su aceptacion. En
cuanto a las UTE se tomara el Indice para el grupo econémico que sera el considerado a
efectos de la calificacién, dado que el conjunto de empresas responde solidariamente ante
la administracion. Si arroja un valor menor que 1,00 no se continuara con el andlisis de su

oferta.
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Doénde:

e CT = Capital de Trabajo que surge del Ultimo ejercicio, debiendo ser positivo, caso
contrario invalidara la oferta, descontando la capacidad comprometida por la empresa en
otras obras en ejecucion o en proceso de adjudicacién segun Informe Contable firmado por
Contador Publico y Certificada su firma por Consejo Profesional o entre respectivo similar
que le corresponda.

Este término tiene por finalidad evitar inconvenientes de ejecucion por insolvencia, se aplica
para evitar la calificacion de empresas cuyos Activos se encuentran ya comprometidos en
compromisos de ejecucion de otras obras.

e CB = Crédito Bancario

e (CC = Crédito Comercial disponible para la Obra que se licita exclusivamente.

e OC = Obras a certificar: Obras en ejecucién pendientes de pago.

e D = (PO-AF) x (30/PL) = EI denominador del Célculo del ICF, corresponde al monto
requerido de inversion mensual promedio en obra para que la empresa pueda operar hasta
el cobro del primer certificado. En caso de no requerir el oferente el uso del Anticipo

Financiero en la oferta, o no autorizarse en los Pliegos el Importe de AF considerado sera
nulo.

Cod. 03 - Direccion
de Ingenleria

11.3 Criterio de Preadjudicacion:

La adjudicacion se hara a la oferta que, habiendo cumplido con los criterios de
seleccion, resultare mas conveniente a juicio del Departamento General de Irrigacion.

Articulo 12 Depoésito garantia de impugnaciones

La garantia que se debe presentar conjuntamente con las impugnaciones a que hace
referencia el Articulo N? 43 del Pliego de Condiciones Generales se realizara en Tesoreria
dependiente de la direccion de Contabilidad y Finanzas, del Departamento General de Irrigacién.

Articulo 132 Elementos para la Inspeccion y libros de Obra

Previo a la firma del ACTA de REPLANTEO (art n® 62 Anexo ), la Empresa Contratista
debera proveer y entregar a la Inspeccidn los libros que a continuacion se detallan:
-Libros de Obra: Debera entregar TRES LIBROS tipo 3004 n? 3 original y dos copias
méviles segun el siguiente detalle:
-LIBRO DE ACTAS
-LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO
-LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO (para la Empresa)
Alternativa: La Inspeccion podra disponer el reemplazo de los Libros de Obra por
“HOJAS IMPRESAS EN COMPUTADORA” segun lo establecido en el art. 62 del Anexo |,
numeradas correlativamente y por triplicado, tamafo IRAM A-4 y en procesador de texto Word.
Dentro de los DOS (2) dias posteriores a la firma del Acta de Replanteo, el Contratista
entregara sin cargo, para el exclusivo uso de la Inspeccién y hasta la recepciéon provisoria
de los trabajos; los elementos de control, las instalaciones que seran destinadas a oficina y el
vehiculo para movilidad de la Inspeccién. Su incumplimiento sera penalizado segun lo establecido
en el art. n® 16.
Las instalaciones, asi como su equipamiento, seran sometidas a la aprobacién de la
Inspeccién.
El detalle es el siguiente:
A)-Elementos de control y comunicaciones:
La Empresa Contratista proveera a la Inspeccion los siguientes elementos que a
continuacién se detallan.
1) Un calibre para medicion de interiores y exteriores con capacidad de lectura de
200mm. Como minimo con aproximacién de 0,05mm.
2) Una cinta métrica metalica de 5m. como minimo con apreciacién del milimetro y
una cinta métrica de 30 metros con igual precision.
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3) Un medidor de espesores de capa de pintura en estado seco con escala de 0 a
400 micrones minimo, con calibracién en “0” y un espesor conocido. Resolucién un (1) micrén,
digital con accesorios. La prueba, aprobacion y recepcion, de tipos y calidades de estos equipos
estara a cargo de la Inspeccion.

4) Un equipo radiotransmisor tipo Handy o teléfono celular compatible con los
sistemas de comunicaciones del D.G.I. con el suficiente crédito para el uso durante todo el plazo de
la obra.

B-Movilidad para la Inspeccién:

) La contratista pondra a disposicién efectiva de la Inspeccion de la Obra UN (1)
VEHICULO de las caracteristicas indicadas mas adelante, a partir del Acta de Replanteo de
la obra, con o sin chofer segun lo disponga la Inspeccidon. La no presentaciéon de este
requerimiento por parte de las empresas oferentes, en el acto licitatorio, deberé ser cumplimentada
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la clausura de dicho acto, de no ser asi se procedera
al rechazo de la oferta.

Dicho vehiculo respondera, como minimo, a las siguientes especificaciones y
condiciones de uso: Vehiculo naftero, diesel ligero o a gas natural comprimido, en buen estado con
o sin chofer, segun lo disponga la inspeccion de obra, modelo 2013 en adelante, con seguros de:
responsabilidad civil y terceros transportados y no transportados sin limite, las pélizas de seguro
tendran fecha de vencimiento posterior a la fecha de recepcioén provisoria de la obra.

Corre por cuenta del Contratista el mantenimiento, limpieza, reparaciones, gastos de
combustibles y lubricantes, impuestos, tasas, etc., que la movilidad ocasione. En aquellos periodos
en que se repare o mantenga la movilidad, el Contratista deberd poner a disposicion de la
Inspeccion otra movilidad de similares o mejores caracteristicas.

La provision de la movilidad, como asi también los gastos que ella origine, no dara
derechos al Contratista a reclamo alguno por este concepto. La movilidad se encontrara afectada
exclusivamente a la Inspeccién en forma permanente durante toda la jornada de trabajo y fuera de
ella si por razones de servicio la Inspeccion de Obras asi lo dispusiera.

El vehiculo debera tener capacidad minima para 4 (cuatro) personas y estara equipado
con los siguientes elementos:

- rueda de auxilio, gato, matafuego, calefaccion, herramientas, balizas y botiquin.

El Contratista debera mantener al servicio de la Inspeccién la movilidad hasta la firma del
Acta de Recepcién Provisoria, y esta obligado a transportar a la Inspeccién (cuando ésta lo solicita)
hasta la firma del Acta de Recepcion Definitiva.

Todo el equipamiento e instalaciones solicitadas seran devueltos a la Contratista a la
firma del Acta de Terminacién de Obra.

Articulo 142 Replanteo e Inicio de las Obras

El Contratista esta obligado a efectuar el Replanteo dentro de los DOS
(2) dias corridos a partir de la fecha en que quede firme la Resolucién de Adjudicacion e iniciar las
obras, aclarandose la ubicacion de los puntos de replanteo de obra y la cantidad de forestales a
erradicar y posterior replante.

De no iniciar la empresa contratista las tareas correspondientes, dentro de las 24 hs, el
Departamento General de Irrigacién se reserva el derecho de adjudicar las obras a la oferta mas
conveniente en el siguiente puesto, de acuerdo al orden de mayor conveniencia dado por la
comision de adjudicacion, sin perjuicio de lo establecido en el Art. n® 16.

Articulo 15 Periodo de Garantia - Recepcion Definitiva.

El periodo de garantia de la Obra sera de doce (12) meses a partir de la firma del Acta
de Recepcién Provisoria de la misma, y estaran a cargo del Contratista todos los trabajos para su
conservacién y mantenimiento.

Sera obligatorio para el Contratista efectuar cada 90 dias la revision y reparacion
del estado de los tableros eléctricos, mecanismos, niveles de aceite, engrases y estado de
los demas componentes de las compuertas debiendo emitir el correspondiente informe
técnico, por escrito, a la Inspeccion. Estas tareas no le daran derecho a reclamo alguno por
transportes, materiales, lubricantes, ni mano de obra.
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De producirse fallas o deterioros mecénicos o eléctricos, el Departamento General de
Irrigacién determinara la magnitud de los desperfectos o deficiencias, fijando asimismo el plazo
maximo en que los danos deberan ser reparados en la misma comunicacién al Contratista. Cuando
se anuncie algun desperfecto o deterioro se agregara al Plazo de garantias los dias transcurridos
desde la fecha de emision de la Orden de Servicio hasta la fecha del Acta de reparacion cumplida.
Finalizado el periodo de garantia, el Departamento otorgara la Recepcion Definitiva.

Articulo 162 Penalidades y Multas.
En caso que el Contratista incurriera en las faltas que a continuacién se mencionan,
se hara pasible de las siguientes multas:

a) Incumplimiento en la entrega de bienes para la Inspecciéon (Art
13): Por el incumplimiento Total o parcial de la provision de los elementos indicados
precedentemente se le aplicara a la Contratista una multa del UNO COMA CUATRO POR MIL (1,4
°/s0) del monto del Contrato por cada dia de atraso.

b) Cartel de Obra (Art.28): Por el incumplimiento de emplazar el cartel
de obra a la firma del acta de replanteo y / o las demas especificaciones del referido art., se le
aplicara una multa del DOS POR MIL (2 °/,,) del monto del Contrato por cada dia de atraso.

c) Incumplimiento con lo establecido en el periodo de garantia
(Art. 15): El no cumplimiento en término con lo establecido en el referido art., y / o las reparaciones
requeridas, haran pasible al contratista de una multa diaria del DOS POR MIL (2 °/,,) del monto del
contrato, hasta que dé cumplimiento a lo establecido.

d) Ausencia de Representante Técnico (Art 24). La ausencia
injustificada en la obra del Contratista o de su Representante Técnico, podra hacer pasible al
primero de la aplicacion de una multa equivalente a DOS POR MIL (2 °/,,) del monto contractual
actualizado por cada dia de ausencia.

e) Incumplimiento de Orden de Servicio (Art. 62 anexo I);: En cada
ocasion que el Contratista o su Representante Técnico se negaran a notificarse de una Orden de
Servicio 0 no procedieran a su cumplimiento, se aplicara una multa equivalente a UNO COMA
CUATRO POR MIL (1,4 °/,,) del monto contractual actualizado por cada dia de incumplimiento.

f) Suspension de los trabajos (Art. 25 anexo I): Si el Contratista
paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicara una multa equivalente a
UNO COMA NUEVE POR MIL (1,9 %) del monto contractual actualizado, por cada dia de
paralizacién.

a) No iniciacion de los trabajos (Art. 14): La no iniciacion injustificada
de la obra, por parte del Contratista, desde la notificacién de la orden de iniciacién de los trabajos,
dara lugar a la aplicacién de una multa equivalente a UNO COMA NUEVE POR MIL (1,9 %) del
monto contractual actualizado, por cada dia que se demore la misma.

La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos,
no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el nUmero de dias
correspondientes a aquella.

h) Incumplimiento de los Planes de Trabajos e Inversiones (Art. n?
18): Cuando sin mediar causa justificada, el Contratista no dé cumplimiento a los Planes de Trabajo
e Inversiones que figuran en el Contrato, se aplicara una multa equivalente a UNO COMA
CUATRO POR MIL (1,4 °/,,) del monto contractual por cada dia que se verifique atraso.

i) Equipo minimo (Art. 19): El equipo minimo se presentara a la ins-
peccion de obra a la firma del acta de replanteo. El no cumplimiento de esta obligacién hara pasible
al Contratista de una multa del TRES por mil (3 °/,,) del monto del Contrato por cada dia de atraso.

)] Incumplimiento del Plazo Contractual ( Art. N2 8 ):Si el Contratista
no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo contractual, se le aplicara una
multa equivalente a UNO CON CINCUENTA POR CIENTO ( 1,50 %) del monto total contractual
actualizado por cada dia de atraso en la terminacion de la obra para cada uno de los plazos, tanto
para los trabajos a realizar en el Dique Cipolletti como para el sistema Copa..

k) Retraso en la entrega de planos conforme a Obra y Fotografias:
Cuando sin mediar causa justificada, el Contratista no dé cumplimiento a la entrega en tiempo y
forma de los planos Conforme a Obra y/o fotografias indicados en las Condiciones Generales, se
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aplicara una multa equivalente a UNO COMA CUATRO POR MIL (1,4 °/,,) del monto contractual
por cada dia que se verifique atraso.

1) Trabajos mal ejecutados -mala praxis técnica-.
Cuando la Inspeccion de la obra detecte trabajos que no han sido ejecutados de acuerdo con las
especificaciones del contrato o los trabajos no hayan sido ejecutados con las técnicas del buen arte
y/o no cumplan con las normas de referencia, aplicara una multa equivalente a UNO COMA
CUATRO POR MIL (1,4 °/,,) del monto contractual por cada dia de atraso en rectificacién del
problema.

m) Incumplimiento en Higiene y Seguridad en el Trabajo (Art. N2 23)
El incumplimiento de lo establecido con relacién a las normas de higiene y seguridad en el trabajo
se aplicara una multa equivalente a DOS COMA DOS POR MIL (2.2 o/00) del monto contractual
por cada dia que se verifique atraso.

El importe de las multas sera descontado de los certificados a favor del Contratista,
de las retenciones del Fondo de Reparo o de la Garantia Contractual.- La metodologia de trabajo
sera de cumplimiento obligatorio y, durante la ejecucion de la obra, sélo podra ser variada mediante
aprobacién justificada de la Inspeccién.

La Inspeccion de obra podra ordenar modificaciones de la misma en caso que
considere como causal de demora el seguimiento de la metodologia aceptada o aprobada.

Articulo 17¢ Metodologia de trabajo
Los oferentes presentaran en el acto licitatorio, la metodologia de trabajo que proponen
aplicar durante la ejecucion de la Obra. Su contenido minimo comprende:
a) Descripcién de la organizacion general del obrador y del suministro de
materiales. Si correspondiese.
b) Descripcion de la forma de ejecutar cada item, con indicacion del equipo a
utilizar y personal de ejecucion y conduccion.
c) Secuencia de construccion de partes de la obra para garantizar su
terminacion en plazo.
La metodologia de trabajo sera de cumplimiento obligatorio y, durante la ejecucion de la
obra, s6lo podra ser variada mediante aprobacion justificada de la Inspeccion.
La Inspeccion de obra podra ordenar modificaciones de la misma en caso que considere
como causal de demora el seguimiento de la metodologia aceptada o aprobada.

Articulo 182 Plan de Trabajos o Avance de Obras

El Plan de Trabajos a que se refiere la Ley N® 4416, lo presentara el proponente como lo
determine este pliego y el Pliego de Condiciones Generales.

El mismo estara elaborado de acuerdo al pliego de condiciones generales y al modelo
que se agrega a la Carpeta de Licitacion y cualquier modificacion que el proponente considere
conveniente introducir en el mismo, debera ser debidamente justificado a juicio del Departamento
General de Irrigacion. )

El Plan de Trabajos debera prever, en cada uno de los ltem ejecuciones mensuales
acumuladas que como minimo impongan la exigencia de un avance lineal de trabajos ejecutados,
(volimenes ejecutados proporcionales a tiempos utilizados en la ejecucion).

Todo plan observado por la causa antedicha debera ser corregido dentro de los dos (2)
dias habiles de notificada la observacién.

De no ser corregido, el Departamento General de Irrigacion modificara de oficio los
avances de trabajos previstos en el item observado, para adecuarlos a los rendimientos minimos
correspondientes al avance lineal, salvo justificacion satisfactoria y a solo juicio del Comitente.

Articulo 192 Equipo Minimo

En la Licitacién, las Empresas oferentes deberan acreditar fehacientemente la afectacion
a la obra del equipo que se detalla a continuacién, el cual podra ser de su propiedad, alquilado o
con derecho de uso, con indicacién de la fecha a partir de la cual estara afectado a esta obra y el
periodo que permanecera en ese estado.
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Las Empresas estaran obligadas a presentar sus Subcontratistas con la oferta,
informando el equipamiento y personal que afectaran a la Obra como asi también la direccion
de sus oficinas e instalaciones para ser inspeccionados por personal técnico el D.G.I.

Dichos Subcontratistas no podran ser cambiados con posterioridad a la adjudicacion
de la Obra. Su incumplimiento hara pasible a la Contratista de la multa establecida en el art n®
16 inc. h.

Los equipos sefialados son minimos para toda la obra basica, deben ser de modelo
actualizado y comprenderan:
1) TRES equipos completos de soldadura eléctrica continda.
2) DOS torno paralelo apto para el mecanizado de las piezas a maquinar.
3) UNA taladradora de pié con capacidad de broca de hasta 38,1mm. y velocidad
variable.
4) UNA taladradora portatil de fijacién electromagnética con capacidad de broca
25,4mm.
5) DOS taladradoras manuales con capacidad de broca 25,4mm.
6) TRES amoladoras portatiles.
7) DOS equipos completos de oxi-corte.
8) UNA sierra electromecanica con capacidad de corte de hasta 200mm.
9) UNA prensa hidraulica de 15 TM.
10) DOS equipos de arenado completos con presidon minima de salida de siete (7)
atmaésferas cada uno.
11) DOS equipos de pintura completos aptos para la colocacion del esquema de

pintura propuesto para esta obra.
12) Herramientas manuales, variadas, de uso mecanico y eléctrico.
13) UNA grua con capacidad minima de 10 Tn., a 20 m del centro de rotacion.
14) Un grupo electrogeno y UN tablero portatil , con protecciones eléctricas de la
capacidad adecuada a la potencia necesaria para trabajos en campana.
15) Equipos aptos para el movimiento y traslado de equipos y materiales a la obra.
16) Equipos para el calefaccionado de la arena que sera utilizada en el arenado de
superficies metalicas.
17) Equipamientos necesarios para la construccién en cada compuerta de camaras
de arenado y pintura que permitan crear el microclima necesario para la ejecucion
de los trabajos de acuerdo a las especificaciones técnicas particulares, anexo V.
18) Una Cargadora de 2m3 de cap. de balde y 130 HP, minimo.
19) Personal de obra:

3 Oficiales metalurgicos especializados

6 1/2 Oficiales metalurgicos.

6 Ayudantes de obra.

2 Oficiales Torneros.

1 Oficial Electricista.

1 1/2 Oficiales Electricistas

1 Técnico electronico
20) Galpones cerrados con la debida infraestructura para el movimiento de piezas y
amplitud necesaria para efectuar las tareas de metallrgicas y de arenado y pintura.
21) Todo el equipamiento a utilizar debe ser de primera calidad.

La Inspeccion podra requerir la provision de mayor cantidad y / o calidad de
equipos para mantener una normal ejecucion de los trabajos, terminar dentro del plazo
contractual las obras y de lo indicado en el Articulo 82 de este Anexo.-

La inspeccion podra rechazar, a su sélo criterio, las maquinarias, herramientas,
personal o subcontratistas afectados a la obra que resulten inadecuados o no reunan las
cualidades necesarias para la realizacion de los trabajos.

La empresa contratista a la fecha del ACTA DE REPLANTEO, deberd colocar a
disposicion de la obra todo el equipo detallado en su cotizacion, el que permanecera en la obra
hasta la fecha de confecciéon del ACTA DE TERMINACION DE OBRA .-
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Articulo 202 Forestales (No aplica en ésta obra)

El factor de reposicion de forestales erradicados sera igual a DOS (2). El tipo a reponer
sera de la especie ABETO, variedad AZUL.

La reposicion debera efectuarse en aquellos lugares que indique la Subdelegacién del
Rio Mendoza o la Inspeccién de Obras, pudiendo ubicarse la zona de dicha reposicion fuera del
lugar de las obras y dentro de un radio de aproximadamente cinco (5) kildbmetros alrededor de dicho
lugar y/ donde se considere, necesario a juicio del Departamento General de Irrigacion.

Cod. 03 - Direccion
de Ingenleria

Articulo 21¢ Fotografias

El contratista debera presentar un juego de trataseis (36) fotografias en color o digitales
y cuyo tamano debe ser de 9 x 13 cm. 6 9 x 12 cm., realizadas antes, durante y finalizacién de la
obra, ordenadas cronolégicamente, con la correspondiente explicacion, prolijamente encarpetadas
y pegadas en hojas A-4.

Las fotografias digitales deberan ser entregadas en soporte magnético CD Pen Drive.

Las fotografias deberan entregarse conjuntamente con la entrega de los planos
conforme a obra indicados en el Art. 100° del Pliego de Condiciones Generales. La mora en el
cumplimiento de esta entrega sera multada del mismo modo que para los planos conforme a obra.

Articulo 22¢ Aplicacion de Normas.

El contratista debera regirse por las Normas del Instituto Argentino de Racionalizacién
de Materiales (Normas I.R.A.M.) u otra que aseguren calidad igual o superior para la ejecucion de
sus trabajos en obra y para la confeccién de las presentaciones de documentacion tanto en el acto
licitatorio ( SOBRES N2 1, N2 2, Alternativas y Variantes) como durante la ejecuciéon de las obras y
al documentacion que debera presentar al concluir las obras.

También Debera aplicarse como norma de proyecto y célculo el "Cédigo de
Construcciones Sismo Resistentes para la Provincia de Mendoza".

El incumplimiento del presente articulo durante la ejecucion de las obras motivara la
aplicacion de las multas correspondientes a incumplimiento de Ordenes de Servicio.

Articulo 23¢ Higiene y Seguridad en el Trabajo

Segun lo dispuesto en la resolucion N° 675/95 del Honorable Tribunal Administrativo, la empresa
contratista debera cumplir con la legislacion vigente en todo lo referente a Higiene y Seguridad en
el trabajo esto es:
LEY Suprema de la Nacion: Constitucion Nacional: Art. 14, 14 Bis y 41
Contenido:
e Derechos de los habitantes a vivir en ambientes sanos
¢ Prohibicién de ingresar en territorio nacional desechos radioactivos
Norma legal: Ley 19587
e Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Decreto Reglamentario N® 351/79
Norma legal: Ley 24557
e Ley de Riesgos del Trabajo
Norma legal: Decreto N° 911/96 — M.T.S.S.
¢ Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion. Tiene en cuenta la
Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 que crea las aseguradoras de Riesgos de Trabajo
(A.R.T.).
Norma legal: Resoluciéon N2 231/96 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Entrega de ropa de trabajo
Capacitacion del personal
Ejecucion de medidas preventivas para la proteccion de caidas
Disyuntores eléctricos y puesta a tierra
Extintor de incendios ABC de 10 Kgr.
Orden y limpieza en la obra
Servicio de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion.
Confeccion legajo técnico
Norma legal: Resolucion N2 51/97 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
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Comunicar en forma fehaciente a la A.R.T. por lo menos con 5 dias de antelacion la fecha
de inicio de todo tipo de obra que emprendan.

La contratista debe comunicar el inicio de obra a la A.R.T.

Confeccion del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion para
cada obra cuando tengan alguna de estas caracteristicas: Excavacién, Demolicién, Obras
mayores de 1.000 m2, Trabajos en altura mayores a 4,00 mts.,Tareas sobre o en
proximidades de lineas o equipos energizados en media o alta tensién, Cuando la A.R.T. lo
consideren pertinente.

El Programa de Seguridad debe estar firmado por el empleador, el Director de Obra y el
Responsable de Seguridad e Higiene y controlado por la A.R.T. quién puede comunicar a la
Autoridad de Aplicacion, Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el incumplimiento del
mismo.

Norma legal: Resoluciéon N2 70/97 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Afiche de la A.R.T

Norma legal: Resolucion N2 35/98 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Tiene en cuenta las particularidades de la industria de la construccion donde concurren
distintos empleadores como comitentes, contratista principal y sub-contratista y pueden
tener diferentes A.R.T.

Responsabilidad y control del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la
Construccion.

Actualizacién de la némina del personal.

La disposicion establece un mecanismo para la coordinacién de los programas de
seguridad y su control que pueden resumirse:

Programa de Seguridad Unico coordinado por el Contratista principal o el Comitente para
toda la obra que contemple todas las tareas tanto las que realiza el contratista principal
como los sub-contratistas.

La obligatoriedad de las A.R.T., de todos los contratistas y sub-contratistas para cumplir con
el servicio de prevencion y de los respectivos programas de seguridad.

No exime a los sub-contratistas de presentar su Programa de seguridad y del aviso de obra
segun Resolucién 51/97

Norma legal: Resolucion 319/99 Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Establece la obligatoriedad para el comitente de llevar a cabo las tareas de coordinacién del
Servicio de Higiene y Seguridad, cuando desarrollen tareas simultdneas 2 o mas
contratistas o sub-contratistas y no hubiera contratista principal o hubiera varios contratistas
principales.

Exceptua a los comitentes de la responsabilidad mencionada cuando en el contrato de
locacién de obra o servicios respectivos se designe en forma expresa y fehaciente al
contratista principal como encargado de asumir la responsabilidad para la coordinacién de
las acciones de prevencién durante todo el tiempo que dure la obra.

Crea la figura de obra repetitiva y corta duracion, cuando el procedimiento de trabajo es el
mismo y el tiempo de ejecucion excede de 7 dias corridos. Para estos casos puede
presentarse para su aprobacién un Programa de Seguridad ante la A.R.T., el cual puede
ser utilizado por 6 meses renovables cuando las obras cumplan con las caracteristicas
mencionadas.

Norma legal: Resolucion N2 295/03 — Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Modifica la Resol 351/79
Especificaciones técnicas sobre ergonomia y levantamiento manual de cargas y sobre
radiaciones.

Norma legal: Resolucion N2 953/10 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Seguridad en ambientes confinados
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Norma legal: Resolucion N2 550/11 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo
e Seguridad en trabajos de demolicién

Norma legal: Resolucion N2 463/09 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo
¢ Relevamiento de riesgos laborales (Anexo | — Segunda Parte)

NORMAS COMPLEMENTARIAS:
¢ Resolucion N2415/02 — S.R.T. — Listado de Sustancias y agentes cancerigenos

Resolucion N2 497/03 — S.R.T. — Listado de Difenilos Policlorados

Resolucion N2 742/03 — S.R.T. — Listado de Sustancias Quimicas a declarar

Cadigo de Edificacion Municipal

Reglamentos Asociacién Electrotécnica Argentina (AEA)

Normas IRAM

Reglamentos ENARGAS

Cod. 03 - Direccion
de Ingenleria

La empresa Contratista al iniciar los trabajos debera:
1. Designar ante la Inspeccién de Obras al Profesional responsable por parte de la Empresa
Contratista a cargo del area de Higiene y Seguridad Laboral.

El Profesional presentara constancias de:

e Inscripcion en el “Registro Provincial de Profesionales en Higiene y Seguridad en el
Trabajo” extendida por la Subsecretaria de Trabajo segin Resol.319/92 de la S.T.S.S. de
Mendoza .

e Inscripcién en el Consejo Profesional de Ingenieros y Geblogos de Mendoza seguln
establece el Art. 3° de Resol. 201/01 de la S.R.T.

2. Presentar el PROGRAMA DE SEGURIDAD debidamente aprobado por la ART (Aseguradora de
Riesgos del Trabajo), el responsable por la Empresa Contratista a cargo del area de Higiene y
Seguridad Laboral tramitara la aprobacion del mismo.

La empresa contratista no podra iniciar los trabajos hasta presentar al Inspector de Obra el
PROGRAMA DE SEGURIDAD APROBADO acompanado del correspondiente CERTIFICADO
DE COBERTURA del Personal en Obra

Articulo 24¢ Representante Técnico del Contratista.

El representante técnico del Contratista tendra titulo habilitante de Ingeniero Mecénico o
Electromecanico, con experiencia de al menos cinco anos en el desempeno de la Profesién, en
este tipo de obra o similares.

Atendera ininterrumpidamente la obra vy permanecera en la misma en forma
permanente durante el horario de trabajo, dirigiendo la misma y resolviendo los problemas que se
presenten.

El proponente presentaré el curriculum vitae de los integrantes del personal universitario
que estara a cargo de la obra.

En caso que el Contratista sea adjudicatario de mas de una obra simultdneamente,
debera nombrar un representante técnico para cada una de las obra.

Articulo 252 Seguros.

La empresa debera tomar seguros por Responsabilidad Civil por montos que tales que
permitan cubrir contingencias tales como accidentes producidos en la zona de Obras e imputables
a ella y por destruccién parcial de las obras por contingencias climaticas.

Los beneficiarios de las Podlizas de seguros para el personal de inspeccién de Obra
(Inspectores y Sobrestantes) seran designados por los propios asegurados. Las empresas bajo
ninguna circunstancia, podran designarse a si mismas o a personas de su eleccibn como
beneficiarios de dichas pdlizas.

En todos los casos la vigencia sera por el periodo de tiempo que insuma la obra, desde
el Acta de Replanteo y hasta el Acta de Recepcion Provisoria de la misma.
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Articulo 262 Planos Conforme a Obra.( Art. 100 PCG - Anexo )

El Contratista debera confeccionar y entregar al D.G.| los planos conforme a obra,
fotografias y toda otra documentacion que requiera la Inspeccién, antes de la Recepcion
Provisoria de las Obras y en un plazo no mayor de treinta (30) corridos dias contados desde la
fecha del Acta de Terminacion de los Trabajos y bajo apercibimiento de aplicacion de la multa
indicada en el Art.16 Inc. k.

Cod. 03 - Direccion
de Ingenleria

Los planos originales se confeccionaran en papel vegetal o acetato y tres
(3) juegos de planos en copia heliografica. Ademas debera entregar los planos grabados bajo
formato de AUTOCAD 2010 o superior, en CD. Articulo 27° Rescisién por culpa del contratista.

Se establece, segun lo previsto en el Art. 119 del Pliego de condiciones Generales, que
el porcentaje que se aplicara al valor de los trabajos inconclusos, es del SETENTA POR CIENTO
(70%)

Articulo 27¢ Rescision por culpa del contratista.

Se establece, segun lo previsto en el Art. 119 del Pliego de condiciones Generales, que
el porcentaje que se aplicara al valor de los trabajos inconclusos, es del SETENTA POR CIENTO
(70%)

Articulo 282 Cartel de Obra

Producida la notificaciéon de adjudicacién y conjuntamente con el Replanteo de Obra la
empresa debera colocar UN CARTEL DE OBRA en el lugar que indique la Inspeccién, el mismo
debera ser confeccionado de acuerdo al plano tipo que acompana al presente pliego.

El Cartel de Obra es propiedad del D.G.l., razén por la cual la Contratista no podra
retirarlo al finalizar la obra.

Articulo 29° Adjudicacion.

El Departamento General de lIrrigacion se reserva el derecho de anular, disminuir y/o
aumentar las cantidades de los ltem a ejecutar detallados en la Propuesta, sin que ello de motivo a
reclamo alguno por parte del Contratista.

Articulo 302 Redeterminacion de Precios y Pago de Certificados

Mediante Resolucion 208/03 el Honorable Tribunal Administrativo del Departamento
General de Irrigacién ha resuelto incorporar al Pliego de Licitacién de Obras — Pliego de
Condiciones Generales — Anexo |, aprobado por Resolucién 351/98, el Art. 118-bis, cuyo texto
dice: ..” El Departamento General de Irrigacion se compromete a cancelar los Certificados de Obras
y los Certificados de Acopio, en un plazo maximo de diez (10) dias desde la fecha de emisién de
los mismos.

En caso de mora de la administracion en el cumplimiento del parrafo anterior y a los
fines del reclamo de los correspondientes intereses, sera de aplicacién lo establecido en el Art. 64
de la Ley Organica de Obras Publicas 4416 y sus Decretos Reglamentarios.

El Departamento General de Irrigacion podra ademas efectuar adelantos financieros en
el marco del Art. 3° de la Resolucién 593/02 del H. T. A., en caso de estimarlo conveniente.

Las presentes condiciones de pago implican la imposibilidad del reconocimiento de
variaciones de precios en las ofertas efectuadas por los oferentes.”

Articulo 312 Mantenimiento de la Oferta.

El oferente se obliga a mantener la oferta por un periodo minimo de NOVENTA (90)
DIAS CORRIDOQOS, contados a partir del acto de apertura de los sobres.

Si no se produjera la adjudicacion en dicha plazo, el mantenimiento de oferta se
prorrogara automaticamente por otro periodo igual y por Unica vez, debiéndose constituir las
garantias correspondientes al mantenimiento de la oferta, en caso de corresponder.

El oferente no podra reclamar actualizacibn monetaria, intereses o suma alguna por
ningun concepto en relacion al mantenimiento de la garantia de la oferta.
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Propiedad intelectual.

QENERA

FOUO @,

EPARTL
. &)

Nouovc\‘sa

Cod. 03 - Direccion
de Ingenleria

La presentacién de la oferta implica autorizacion a favor del Departamento General de
Irrigacion a la divulgacion, publicacion y/o reproduccién por cualquier medio, de los aspectos
técnicos o constructivos en que consiste la propuesta, renunciando el oferente a cualquier reclamo

derivado de la misma.
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ANEXO IV

ESPECIFICACIONES PARTICULARES TECNICAS.

Nota: Se recomienda al Proponente y posterior Contratista leer y analizar con
detenimiento las especificaciones que daran lugar a las reparaciones pretendidas a fin de
obtener los resultados deseados, con las mejores técnicas del buen arte.

ARTICULO 12 Forma de Interpretacion del Pliego de Especificaciones
Particulares Técnicas.

Siendo el oferente y posterior Contratista especialista en los trabajos de este
rubro y habiendo revisado la totalidad de la documentacion, no podra alegar ignorancia
en caso de errores u omisiones entre planos, especificaciones y obra teniendo la
obligacion de solicitar las aclaraciones necesarias antes de formular la oferta y antes de
efectuar los trabajos y gastos relacionados con los mismos, no reconociéndose
adicionales por tal motivo sin aprobacion previa. Se recomienda al Proponente y
posterior Contratista leer y analizar con detenimiento las especificaciones que daran
lugar a las reparaciones pretendidas a fin de obtener los resultados deseados, con las
mejores técnicas del buen arte y segun lo establecido por la Res 351/98 y por la Ley de
Obras Publicas N° 4416 y modificatoria N° 4515.

Las presentes especificaciones técnicas particulares estan referidas a las normas
técnicas que se deben adoptar en la provisién de materiales y ejecucidén de los trabajos de la

obra: REPARACION INTEGRAL DE COMPUERTAS EN DIQUE BLAS

BRISOLI .Queda entendido que este pliego debera ser interpretado a los efectos de que las
obras proyectadas comprendan sin excepciones todos los elementos necesarios para la
correcta y completa terminacién de los trabajos de acuerdo al fin al que estan destinados.

ARTICULO 2° Alcance De La Obra:

El presente proyecto se refiere a obras de reparacion y mantenimiento a efectuar en las
compuertas N2 1y 2,y 8y 9, sefialadas en la Planimetria del Dique Blas Brisoli.

En la compuerta N° 2, se deberan realizar tareas, de reparacion de umbral y sellos. Los
trabajos se complementan con el mantenimiento de los electro-mecanismos, es decir en los
accionamientos de las correspondientes compuertas, intervenciones que abarcaran incluso los
reductores centrales. Incluira reparaciones y/o reemplazos de correas de transmisién, poleas,
retenes, rodamientos, piezas en general.

La Contratista deberd tener en cuenta no dafnar el cierre perimetral que protege a los
mecanismos de las compuertas y demas instalaciones complementarias, las cuales deberan
ser preservadas evitando deterioros y cumpliendo en cada momento su cometido.

ARTICULO 3¢ Conocimiento Del Lugar De La Obra

Sera obligacion del oferente, antes de formular su oferta, concurrir a los
Diques y lugares de las obras e inspeccionar las instalaciones obteniendo todas las
informaciones respecto de las formas , medidas , cantidades, componentes mecanicos,
eléctricos, electronicos , materiales, zona de obra, etc.
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Todas las modificaciones que surjan respecto de los planos de proyecto y de estas
especificaciones técnicas provenientes de dicha inspeccién deberan tenerse en cuenta para la
formulacion de la propuesta. En consecuencia, no se admitiran reclamos de ninguna
naturaleza relacionados con la obra durante el acto licitatorio y/o la ejecucién de la misma,
basada en la falta de informacién total o parcial, ni aducir a su favor falta de informacioén, error
de proyecto y documentacion.

La Oficina de operaciones de ésta zona, ubicada en el centro de Malargie
certificara la concurrencia de los oferentes.

ARTICULO 4¢ Uso De La Energia Eléctrica
En caso que el contratista deba usar energia eléctrica, podra optar por
las alternativas siguientes:

a) Montar un poste trifasico o monofasico (segun potencia requerida)
para el control de consumo de la energia eléctrica que utilice segun las especificaciones técnicas
actualizadas por EDEMSA o la Municipalidad de la zona y un tablero de proteccién provisorio
segun las normas vigentes.

b) Usar el medidor de energia del Dique, debiendo instalar un tablero de
proteccion adecuado a la potencia requerida, haciéndose cargo de la totalidad del consumo
que acuse el medidor en ese periodo.

En ambos casos se deberan labrar dos (2) Actas en el libro respectivo
donde conste el estado de consumo de los KW/H (kilovatio-hora) antes de comenzar la obray a la
fecha del Acta de Terminacién de la misma.

El importe por el consumo de la energia eléctrica debera depositarlo
mediante un boleto de "ingresos varios" en la tesoreria del Departamento General de Irrigacion
o Subdelegacion de Aguas de la zona de la obra, a las cuarenta y ocho (48) horas de firmada
el Acta de Terminacion de la obra.

El calculo del importe por el consumo de energia eléctrica lo debera
solicitar a la delegacion de EDEMSA de la zona de la obra y presentar a la Inspeccion el
certificado respectivo donde conste las lecturas del medidor, los kilovatios-hora consumidos y el
importe detallado por consumo de energia eléctrica.

El Contratista sera el unico responsable por los accidentes y dafos que
pudieran ocasionarse en las instalaciones del Dique o a terceros, derivados de la mala utilizacién
de la energia eléctrica o instalaciones deficitarias que no respeten las normas de seguridad
vigentes.

ARTICULO 5¢ Desvios Taponamientos, Bombeo, Acceso A La Obra, Deposito
De Materiales. Devolucion De Elementos En Desuso.

El Contratista tendra a su cargo y costo los trabajos de taponamiento, desvios y
bombeo en la zona de la obra a los efectos de ejecutar el montaje y todos los demas trabajos en
total ausencia de agua. El Contratista no tendra derecho a reclamo alguno por estos trabajos.

Se incluye también las medidas de seguridad para el desvio del transito segun las
normas de la Direccién Provincial de Vialidad de Mendoza o Vialidad Nacional segun
corresponda.

El contratista tendra a su cargo y costo la construccién de los accesos a la obra y
extremara las medidas para que su equipamiento no afecte ni deteriore, ningun tipo de
estructuras existentes en la obra y que sean o no motivo de reparacion.

El contratista sera el Unico responsable hasta la recepcion provisoria de la obra del
acopio, deposito y cuidado de todos los materiales existentes, instalados y a utilizar en la obra.
Debera protegerlos de los agentes atmosféricos y climaticos y de toda posibilidad de rotura,
deterioro o vandalismo.
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Terminada la obra, el Contratista debera devolver todos los elementos en desuso
que fueron reemplazados, depositandolos en el depdsito del Dique Blas Brisoli, sin costo para el
D.G.I..

ARTICULO 6° Certificados De Calidad Y Ensayos De Materiales.

El Departamento General de lIrrigacién exigira de los materiales y equipamiento,
certificados de calidad y de origen.

En aquellos materiales que crea conveniente exigira los ensayos de resistencia,
calidad y porcentajes de elementos quimicos de los materiales utilizados en la ejecucion de la
obra. El Contratista los debera trasladar para los ensayos al lugar que le indique la Inspeccién de
Obra, y presentar un protocolo de ensayo por escrito del elemento ensayado.

Todos los aranceles y costos de los ensayos de materiales, estaran a cargo y costo
del Contratista no dandole derecho a reclamo alguno por este concepto.

ARTICULO 7° Equipo Minimo.

Al momento de la firma del Acta de Replanteo, el Contratista debera presentar a la
Inspeccion de Obra, el equipo minimo exigido en perfectas condiciones de funcionamiento y para
todo el plazo que dure la obra.

La no presentacion del equipo minimo dard derecho a la Inspeccién de obra a no
conformar dicha ACTA y aplicar las multas que correspondan.

ARTICULO 82 Construccion Y / O Trabajos Generales De Reparaciones En
Compuertas:

8.1 Trabajos de desmontaje y montaje de las compuertas y todos sus elementos
componentes (incluidos mecanismos, umbrales, contrapesos, vastagos de accionamiento,
estanqueidades, cables y cadenas de compuerta y contrapeso).

Traslado al taller de la Contratista de las compuertas para sus reparaciones desvinculando los
elementos de accionamiento y desmontaje de los contrapesos.

Arenado de limpieza superficial en todas las superficies a reparar y pintar.

Debera extremar las medidas de proteccién a fin de no dafnar los componentes mecanicos ni
eléctricos del puente de maniobras y cabezales.

8.2 Desmontaje, reparaciones y montaje de ruedas o patines de apoyo laterales, con sus
elementos componentes (ejes, soportes, cojinetes, bulones, etc.).

8.3 Desmontaje completo de estanqueidades (burletes) existentes y montaje de
estanqueidades nuevas incluye reparacion y/o montaje de pistas de acero inoxidable y todos los
trabajos descriptos en los pliegos.

8.4 Evaluacion del grado de deterioro y ataque corrosivo de todas las partes desmontadas
de las compuertas. Si para una mas eficiente Inspeccién fuera necesario realizar un arenado
superficial grado Sa 1, este trabajo correra por cuenta y costo del Contratista no dandole derecho
a reclamo alguno por este concepto.

8.5 Extraccion de chapa del escudo, en las partes afectadas por la corrosién o
deformaciones y colocacion de chapa nueva. Reparacion de perfiles resistentes y montaje de
refuerzos colaborantes. Se incluye la tarea de enderezar los sectores deformados de las
compuertas y todos los trabajos detallados en pliegos

8.6 Umbrales (ver también Item 11):

a) Umbrales reparados; Estos trabajos, seran definidos por la inspeccion de obra y segun el
detalle de los trabajos especificados en los pliegos.

Las reparaciones consistiran en la colocacion de una chapa de acero de 7.9 mm de espesor,
cubriendo todo el ancho y largo del mismo. Se montara por soldadura continua en todo su
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perimetro. Previamente se debera tratar contra la corrosién la superficie del umbral existente con
los procedimientos indicados en este pliego.

b) Umbrales nuevos; Seran fabricados y montados segun especificaciones y planos. Incluye
todos los materiales.

8.7 Granallado 6 arenado y aplicacion de esquema de pintura segun art. n® 9 en todas las
superficies del escudo y perfiles, ejes, ruedas, recatas, umbrales, etc...

8.8 Contrapesos, ruedas, roldanas y cables de contrapesos. Se efectuaran los trabajos
descriptos en los pliegos

8.9 Reparacion de la zona adyacente de los umbrales
Previo a aplicar H° se debera limpiar la zona con hidrolavadora y aplicar un aditivo de
reconocida marca para adherir hormigones de distintas edades.

8.10 Reparaciones en Recatas y Pistas; reemplazo de sectores de chapa afectados por la
corrosiéon o deformados, todos los tramos reemplazados tendran similares materiales, formas y
medidas.

8.11 Mecanismos: Se efectuaran los trabajos detallados en pliegos. Cadenas tipo Galle
seran desmontadas, y se les efectuaran tareas de mantenimiento y reparaciones necesarias.
Reparaciones en las Pilas

8.12 Nivelacion y regulacion: Una vez colocadas las compuertas deberdn ser niveladas
con nivel éptico y sus estanqueidades reguladas.

En todos los casos se incluye materiales, mano de obra y transportes.

ARTICULO 9¢ Arenado Y Esquema De Pintura
Las compuertas y sus componentes moviles deberan ser granallados 6 arenados y
pintados en galpones cerrados de la Contratista y acondicionados a tareas generales de arenado
y pintura. Los traslados y medidas de seguridad correran por cuenta y cargo de la Contratista
Este articulo se complementa con los articulos 129 y 130 del Anexo Il - Capitulo
VI - Res.351/98.

Las compuertas, el conjunto de elementos fijados a ellas y todas las partes
metalicas de las recatas, umbrales, deberan someterse a una operacién de eliminacién de
escamas de corrosidbn mediante proceso de piqueteado neumatico, cepillado y lijado. El
proceso a utilizar, estard en funcién del elemento. Posteriormente se realizara un arenado a
metal blanco.

9.1-EL PROCESO DE ARENADO SERA EL SIGUIENTE:

Se realizara un lavado de superficies con agua dulce a alta presion (min. 240
kg/cm2) y se eliminaran las areas contaminadas con grasas, aceites y/o hidrocarburos, previa
aplicacion de detergentes de marca reconocida.

Se utilizara como medio abrasivo arena tipo San Luis con la adecuada
granulometria, contenido de silice y forma de particula para lograr un correcto perfil de la zona
arenada. El grado de limpieza serd "Sa3". No se admitir4 bajo ningin motivo, el uso de otro
tipo de arena que no sea el anteriormente enunciado. La arena al momento de comenzar con
el arenado debera estar completamente libre de humedad, es decir en estado seco.

Como la época prevista para la ejecucion de la obra, presenta bajas temperaturas y
aumento de la humedad relativa por encima del cincuenta por ciento (50%) el Contratista
debera extremar los recursos construyendo cdmaras provisorias de arenado y bajar el valor de
humedad ambiente, mediante calefaccionado por estufas eléctricas. No se admitira ningun otro
tipo de calefaccionado. Finalmente se debera dejar la superficie tratada, libre de polvo
proveniente del arenado, mediante aire seco a alta presion y/o cepillado y/o aspirado, segun
sea necesario.

El angulo de impacto, con respecto a la superficie a arenar debera estar
comprendido entre 70° y 90°.

La linea del equipo de arenado debera contener obligatoriamente un filtro trampa
de humedad.
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El tiempo minimo que deberd transcurrir entre la operacién de arenado y la
colocacién de la primer mano de pintura anticorrosiva no debera superar las tres cuartas
partes de la hora (3/4 h). Previamente al pintado, debera limpiarse la superficie arenada con el
objeto de eliminar las impurezas que pudieran depositarse en ella. La limpieza sera aire a
presion.

Todas aquellas partes que debido a costuras de soldaduras se debieran tratar con
posterioridad al arenado, deberan recibir este tratamiento como se ha indicado anteriormente.

El contratista debera tomar las medidas necesarias a los efectos de que el arenado
de los sistemas hidromecanicos ya sea en obra o en taller no contaminen aquellas partes que
estén en proceso de pintura o en periodo de secado y/o curado. El no cumplimiento de lo
indicado, determinara que la inspeccion de obra paralice los trabajos hasta tanto se
implementen los sistemas anticontaminantes.

9.2-EL PROCEDIMIENTO PARA APLICAR EL ESQUEMA DE PINTURA SERA EL
SIGUIENTE:

Se aplicara sobre el metal base dos (2) manos de pintura epoxidica anticorrosiva
Zinc-Rich -Epoxi, de marca reconocida y bajo norma |.R.A.M. Se debera obtener un espesor
minimo de sesenta (60) micrones en estado seco. El tiempo que debera transcurrir entre cada
mano de pintura sera estrictamente de veinticuatro (24) horas.

La temperatura ambiente no debera ser inferior a los 10° C y la humedad relativa
del ambiente no mayor de 50 %. Se deberan construir cAmaras de pintura en obra para lograr
estos valores.

Posteriormente, se aplicara dos (2) manos de pintura Epoxi-Bituminosa norma
I.R.A.M. 1197 de marca reconocida y el espesor a obtener en seco sera de 150 micrones para
cada una de las manos.

Como consecuencia de ello, el espesor final en seco debera ser como minimo de
360 micrones.

La colocacion de Epoxi-Bituminoso se efectuara a las veinticuatro (24) horas de
aplicada la segunda mano de Zinc-Rich. El intervalo entre cada mano de Epoxi-Bituminoso
sera de veinticuatro (24) horas como minimo.

Para la preparacion de pintura se deberan seguir estrictamente las indicaciones del
fabricante. El periodo de curado y puesta en servicio, no debera ser inferior a los siete (7) dias.
) Para la aplicacion de la pintura, se utilizara el sistema Air-Lees (soplete sin aire).
Unicamente se podra utilizar pincel o rodillo de buena calidad para cubrir bien las juntas y
lugares inaccesibles con soplete.

No se permitira la aplicacion de los recubrimientos con pincel o rodillo, con
excepcion de las zonas trabadas y de dificil acceso. No se aceptaran gotas, globos,
escurrimientos, raspaduras, etc

Para cubrir bien las juntas, se podra utilizar pincel o rodillo de buena calidad..

El contratista debera entregar a la inspeccién de obra todos los elementos de
control y medicion que crea convenientes para determinar la calidad de los trabajos efectuados.

Los métodos de ensayos se ajustaran a las normas IRAM 1109 y 1022. El
contratista debera entregar a la inspeccién de obra todos los elementos de control y medicién
que crea convenientes para determinar la calidad de los trabajos efectuados.

La empresa debera emitir las correspondientes planillas de protocolos de ensayos
y mediciones, ademas de realizar los ensayos de traccién (adherencia de la pintura).

9.3-ESQUEMA ALTERNATIVO:

La empresa contratista tendra la posibilidad de optar por un esquema de pintura
alternativo a lo indicado como propuesta basica, siempre y cuando la misma sea superadora
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en calidad técnica y ambiental. La aplicacion de éste nuevo esquema, no implica aumentos o
disminuciones al esquema de pintura propuesto en éste articulo de referencia. Los cambios
estaran sujetos a aprobacién por parte de la Oficina de Estudios y Proyectos del Depto.
General de Irrigacion.

Resulta necesario destacar que el periodo de fraguado de este esquema de
pintura, alternativo, debera ser menor a los siete dias.

En todos los casos se debera entregar a la Inspeccion de la obra, las
especificaciones técnicas y garantias de las pinturas emitidas por el fabricante

ARTICULO 109 Estanqueidades Laterales: (Nota Musical) - Inferiores (Plana).

Estos trabajos se realizaran en las compuertas reparadas 6 nuevas

Laterales (burletes de I6bulo hueco) Se reemplazaran por nuevas y con las
mismas dimensiones que las existentes. Las mismas deberan responder a las normas I.R.A.M.
113003/4/9/10. Se montaran a la compuerta mediante el mismo sistema existente pero utilizando
todos los materiales nuevos.

Las pistas de deslizamiento de las estanqueidades; Se deberan reparar,
colocando una pista nueva de planchuela de acero inoxidable AlSI 304 de 3,2mm de espesor, de
idéntica longitud al del burlete y 50,8mm de ancho minimo. Se montaran por soldadura continua a
las Recatas para evitar la corrosién interna. Previamente las superficies debera ser arenada y
tratada contra la corrosién mediante pintura Zinc-Rich Epoxi.

Las dimensiones seran las mismas que las existentes. Se deben incluir todos los
trabajos necesarios para colocar las estanqueidades.

Para la colocacion de los burletes tipo nota de mdusica, se procedera de la
siguiente forma:

a) Bulones de montajes: Los bulones deberan ser nuevos y galvanizados. Se
colocaran en la misma posicion que los existentes y alineados segun el agujereado de la
planchuela prensaburlete.

b) Perforacion de los burletes: Para esta tarea se debera utilizar como plantilla la
planchuela prensaburlete correspondiente. Se debera calcular que el burlete una vez ajustado se
deforme de 5 a 8 mm para darle presion de cierre.

c) Montaje de los burletes: Al montar los burletes mediante el abulonado
correspondiente, se cuidara que los I6bulos ejerzan la suficiente presion contra las pistas para
evitar pérdidas de agua.

El prensaburlete serd de planchuela de acero nueva de las mismas dimensiones
que las existentes. Los tornillos galvanizados de montaje seran nuevos de diametro y longitud
como los existentes, considerando la tuerca hexagonal con arandela plana y de presion.

Burletes Inferiores: Los burletes inferiores (de umbral) se reemplazaran por
burletes nuevos de similares dimensiones de seccion rectangular. El prensaburlete serda de
planchuela de acero nueva de las mismas dimensiones que las existentes. Los tornillos de
montaje, galvanizados, seran nuevos de diametro y longitud igual a los existentes con | tuerca
hexagonal con arandela plana y de presion. Se deberan colocar cada 150 mm.

Debera tomar la precaucién que haya continuidad en el marco estanco, en
particular en el burlete esquinero, de modo que se efectle el perfecto cierre hidraulico. (Art.8).

Estos trabajos Incluyen todos los materiales, transportes y mano de obra.

ARTICULO 112 Umbrales.

¢ Reparaciones de Umbrales:

De resultar posible reparar los Umbrales, éstos seran cubiertos en la parte superior
por una chapa de 7.9 mm de espesor por todo el acho y largo del Umbral. La chapa sera montada
con soldadura por cordén continuo. Se le aplicara el esquema de arenado y pintura establecido
en estos Pliegos.
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e Umbrales nuevos:

Para el caso en que se deba reemplazar el umbral se debera extraer el Umbral
existente y colocar en su lugar un Umbral nuevo, conformado por un perfil nuevo PNU N° 16 de
acero, previo y por debajo de éste se soldara un PNI n? 16, ambos en una longitud igual a la
existente entre recatas. Al perfil IPN se le soldaran anclajes cada 200 mm. Todo de acuerdo a los
planos.

Se montara de forma tal que su eje longitudinal, coincida con el eje longitudinal del
burlete inferior de la compuerta.

En el montaje deberd ser nivelado con nivel éptico.

Estos trabajos Incluyen todos los materiales y mano de obra.

ARTICULO 12¢ Recatas Y Pistas De Rodamientos.

Los tramos de recatas y pistas de rodamientos que se encuentran en mal estado
por la corrosién y/o deformados, se deberan reemplazar con materiales nuevos, conformados, de
iguales formas y dimensiones. (Perfiles &ngulos, chapas y demas componentes)

Las pistas de rodamientos de las ruedas de apoyo y laterales tipo Planchuelas o
Decauville, en mal estado, deberan reemplazarse por pistas similares, nuevas, en longitud
necesaria.

Se utilizaran los sistemas de montaje existentes.

Todas las soldaduras seran continuas y junto con los demas elementos, recibiran
tratamiento anticorrosivo de acuerdo al apartado del presente pliego referido a este tratamiento
(Art. n® 9)

La inspeccidn de obra, indicara los sectores y longitud de las pistas deberan
reemplazarse por nuevas o deberan ser desmontadas, reparadas y nuevamente montadas.

En todos los casos se Incluyen todos los materiales, transportes y mano de obra.

ARTICULO 13¢ Escudo De Compuertas Y Perfiles Resistentes

Se deberan reemplazar los sectores de chapa afectados por la corrosion. La
superficie nueva sera en chapa de acero, del mismo espesor que la existente -IRAM F24 -, sin
defectos estructurales y se montara mediante las reglas del buen arte para soldadura, por cordon
continuo al bastidor de perfiles resistentes.

El Contratista debera extremar los recursos técnicos que sean necesarios a los
efectos que en la operacion de soldadura no se generen tensiones peligrosas que pudieran
deformar la estructura de las compuertas en forma permanente.

Los perfiles de la estructura resistente, una vez granallados 6 arenados a metal
blanco, deberan reforzarse en las zonas de debilitamiento por corrosién, con placas de acero de
idéntico espesor y se fijaran mediante soldadura continua o reemplazarse sectores. Previamente
la superficie que pueda quedar ocluida debera tratarse contra la corrosion mediante los métodos
de arenado y pintura indicados en pliegos.

Todas las superficies de las compuertas tendran tratamiento de arenado y pintura
segun lo indicado al respecto en este pliego. ]

La chapa reemplazada (m2) sera medida por el ltem N° 4 de la Propuesta y
Medicion y Forma de Pago.

ARTICULO 142° - LIMITES DE CARRERA.

Serd verificado el funcionamiento de todos los limites de carrera, de las compuertas. En caso
sea necesario, se reemplazaran por nuevos de iguales caracteristicas. La revision incluye la
revision del buen estado y funcionamiento de todos los elementos de fijacién y levas incluidos
el cableado necesario. Seran del tipo intemperie, con proteccion IP 65.

En todos los casos, el contratista sera el unico responsable de cualquier
deterioro, rotura, deformaciones etc, que causare a los sistemas electromecanicos de
accionamiento de las compuertas a reparar. La reparacién o reposicion a nuevo de cualquier



NE
o ENERY
S ro0 &

DEPART,
S
S
’W)lo\@\”‘?‘b

Cod. 03 - Direccion

IRRIGACIZN

elemento correra por cuenta y costo del contratista, no dandole derecho a ningun reclamo por
este concepto.

ARTICULO 15° CADENA Y CABLES DE IZAJE .

CADENAS: Provision y montaje de cadenas nuevas tipo GALLE de
similares formas, longitud y caracteristicas que las existentes, carga de rotura de 10.000 kg y
segun norma DIN 8150.

El contratista debera verificar las dimensiones y paso de las cadenas
y engranajes en obra. La muestra de las cadenas se podran ver en la Direccion de
Estudios y proyectos del D.G.I.

Los eslabones se construiran con acero F-24 de tension de tracciéon de
37 kg/cm2 y tensién de fluencia de 23 kg/cm2.

Los pernos se construirdn en acero SAE 4140, con tension de traccion
de 82 kg/cm2 tensidn de rotura de 110 kg/cm2.

El remachado de las cabezas debera ser lo suficientemente robusto a fin
de garantizar que la cadena no sufrird deterioros por desprendimiento de eslabones. En el
montaje se deberan lubricar con lubricantes apropiados al uso de las cadenas.

CABLES DE ACERO: Provision y montaje de cables de acero nuevos de
las siguientes caracteristicas;
o galvanizados
conformacién 6x19+1
alma de acero
Diametro 19 mm
CMR 18300 Kg

GUARDACABOS: se reemplazaran por nuevos. Seran de acero
galvanizado y cuyo canal se debera adecuar técnicamente al diametro exterior del cable.
GRAPAS: se reemplazaran por nuevas debiendo cumplir los siguientes
requisitos para su montaje:
e La horquilla de la grapa se debera colocar en el extremo muerto
del cable.
e La distancia entre grapas consecutivas debe ser igual a 6 veces el
diametro del cable.
e El nimero de grapas serd como minimo de seis (6) para cada
cable.

ANCLAJES A COMPUERTA: todos los elementos de anclaje del cable a
la compuerta se reemplazaran por nuevos 6 seran adecuadamente reparados.

Deberan ser cromados en toda su superficie y los tornillos seran
galvanizados.

UNION ANTIGIRATORIA: Se debera construir una vinculacién entre la
cadena y el cable de acero, similar a las uniones existentes en las demas cadenas y segun
planos, a fin que la torsién que producida por el cable de acero no perjudique la cadena.
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ARTICULO 162 Contrapesos, Cables De Contrapesos:

Se deberan extremar recursos técnicos para que los contrapesos, luego
de su desvinculacién de las compuertas, sean depositados en lugar seguro para sus reparaciones
y ofrezcan seguridad en la obra.

13.1-Reparacion de contrapesos; consiste en la limpieza de la superficie
de hormigén o armadura deteriorada mediante un producto apropiado para tal fin. Reconstruccion
en caso de resultar necesario, con cemento y aditivos para la unién del hormigén nuevo con el
viejo.

13.2-Roldanas-Engranajes; Desmontaje, mantenimiento y / o reparacion y
montaje de roldanas engranajes, con sus elementos componentes (ejes, soportes, cojinetes,
bulones, etc.). Limpieza superficial en todas las superficies a reparar y pintar.

13.3-Guias y Pistas; Reparaciones necesarias, alineacion y pintura de
guias y pistas. Se pintaran con dos manos de antiéxido y dos manos de esmalte sintético de
primera calidad

En todos los casos se debera incluir materiales , mano de obra y
transporte.

ARTICULO 172 Mecanismos

Mecanismos Compuertas de embalse; Deberan ser desmontados y desarmados a
fin de efectuarles limpieza y verificacion del estado de sus componentes mecanicos, efectuar
reparaciones necesarias y tareas de mantenimiento. Se deberda reemplazar piezas y partes,
defectuosas o con excesivo desgaste. Sistema eléctrico, se verificara su funcionamiento y se
efectuaran las reparaciones necesarias con reemplazo de componentes en mal estado.

Mecanismo Compuerta; Desmontaje, limpieza de manivela. Montaje y lubricacion.

Se deberan reemplazar aquellos elementos defectuosos que indique la inspeccion;
que se encuentren dafnados o0 con excesivo desgaste (bujes retenes, tuercas de bronce, etc.).

Los mecanismos se armaran y montaran en la misma ubicacion original, para lo
cual se deberd marcar cada uno de los elementos mecanicos, incluidos los tornillos de
accionamientos, a fin que dichos elementos queden “hermanados”. Se debera verificar la perfecta
alineacion de los ejes.

Las Pilas se repararan en la zona afectadas por la traccién de los mecanismos. Se
ajustaran los refuerzos existentes.

Tuercas de bronce: En caso sea necesario se reemplazaran a nuevo, las piezas
de bronce fabricadas nuevas y reemplazadas en los reductores de velocidad.

Se incluyen todos los lubricantes.

Pintura: Los puentes de mecanismos, las pilas o columnas de apoyo, los
mecanismos, los motores, tableros de comandos, columnas y barandas, seran pintados del
mismo color que el existente.

En todos los caso los componentes metalicos se arenaran é se quitara la pintura
vieja con decapantes, rasqueteado y lijado. Se les aplicard antioxido en un espesor de 60
micrones y dos manos de pintura Esmalte Sintético de marca reconocida en un espesor de 50
micrones cada mano.

Reparaciones eléctricas:

La Empresa Contratista deberd verificar y controlar los sistemas a fin de efectuar
las reparaciones y/o reemplazos de elementos que fueran necesarios, contactores, reles,
conductores, etc. )

Si corresponde, al dique en particular, debera proveer e instalar LIMITES DE
CARRRERA de cierre y apertura maxima en cada una de las compuertas, convenientemente
ubicados y protegidos y con todos sus accesorios necesarios para su buen funcionamiento.
Seran de marca reconocida y de 12 calidad.
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Seran de accionamiento mecanico de precision con bieletas rigidas con rueda 6
por campo magnético, no se aceptaran bieletas flexibles.

Tendran proteccion IP 65. Deberan permitir su regulacion facilmente.

Los cables tendran proteccion mecénica con cafos corrugados e ingresaran al
LC por la parte inferior de los mismos.

Los topes-levas, seran de acero y se montaran en los vastagos de los
reductores mas proximos a los tableros de comandos. Seran de fijacion segura a fin de
garantizar su inmovilidad.

Puestas a tierra: Se deberd verificar la puesta a tierra existente y mejorarla en
caso de no tener el nivel de proteccion sefialado. De no existir puesta a tierra, se debera
construir una PT nueva, de acuerdo a las especificaciones que dictan las normas y en uso por
el DGI

Se conectaran todos los tableros, motores y elementos metalicos.

Nivel maximo de resistencia = 6 (Seis) OHMS, que sera verificada por la
inspeccion de obra.

ARTICULO 182 lluminacién - Barandas Y Pilas- Techo Protectores:
lluminacion: Debera verificar el funcionamiento de las luminarias existentes en
cada uno de los Diques y en su caso repararlas a fin que las mismas funcionen correctamente.
Barandas y Pilas: seran reparadas todas las barandas y las pilas soportes de los
mecanismos con hormigones y productos de adherencia de hormigones nuevos con viejos.

ARTICULO 19¢ Chapa De Acero F24

Debera reemplazar la chapa de los escudos de las compuertas que se encuentre
deteriorada por la corrosion o deformada, por igual superficie de chapa F 24 nueva, colocada y
perfectamente soldada.

Se incluye el desmontaje de la chapa existente, preparacion de las superficies y
montaje con soldadura de la chapa nueva.

La chapa nueva se usara para los casos de reparaciones de los escudos, no se
incluye en la compuerta nueva del Cl Barrancas.

ARTICULO 20¢ Fabricacion de piezas de bronce. (NO APLICA)

Tuercas de bronce nuevas: Se deberan fabricar las tuercas de bronce nuevas
necesarias. Cantidad estimada de 0 tuercas.

Las tuercas de bronce se fabricaran segun el modelo original, en bronce
Fosforoso - SAE 65 o bronce Super Niquel — SAE 640 —. Los hilos de las roscas seran
construidos con la minima tolerancia para el montaje de forma tal de no debilitar la seccién de
los mismos. Para ello se debera medir con precision los diametros de los vastagos y las
secciones de sus hilos de roscas.

ARTICULO 212 Nivelacion Y Regulacion:

Las compuertas deberan ser niveladas con nivel éptico y sus burletes laterales,
superiores e inferiores regulados y ajustados con la compuerta cerrada. Los limites de carrera
deberan ser regulados de forma tal que la compuerta se detenga en el momento del perfecto
cierre y la maxima abertura.

ARTICULO 22¢ Pérdidas Admitidas En Las Comuertas:
Sera de aplicacion lo establecido en el ANEXO Il “PLIEGO DE
CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO"-CAPITULO VII- ARTICULO N 135.-

ARTICULO 23¢ Mediciéon Y Forma De Pago
En los precios fijados para cada uno de los item detallados en la presente
medicién y forma de pago, esta incluida; desmontajes, provisiones, transportes, construccion,
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montaje, mano de obra, ensayo de materiales, trdmite ante entes estatales y privados que
requiera la obra, prueba y puesta en servicio de todos los elementos eléctricos y mecéanicos
para el correcto funcionamiento de la obra.

Para cada uno de los items, se incluye en el precio contratado todos los
elementos y accesorios para que cada uno de ellos funcione correctamente de acuerdo al fin a
que estan destinados y en total coincidencia con los planos de proyecto y Especificaciones
Técnicas Particulares - Anexo IV.

Los items se mediran y pagaran, previo cumplimiento de los Articulos 13 (item A y C),
Articulo 18 y Articulo 28 del Anexo Il (PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES). El
cumplimiento de estos hitos sera considerado condicionante de cualquier pago.

ITEM 1: UMBRAL NUEVO.

El precio contratado comprende:

Provision de umbral nuevo construido segun especificaciones, incluye el desmontaje del
umbral existente y montaje de umbral nuevo y todos los trabajos detallados en los pliegos.

El proceso de desmontaje se debera llevar a cabo con meticulosidad para evitar dafnos a la
estructura del dique caso contrario se descontara el monto correspondiente al item.

Debera estar colocado y construido de acuerdo a lo indicado en planos adjuntos en pliego. La
distancia minima de hormigén armado nuevo utilizando aditivos para unir hormigones de
distintas edades a ambos lados sera como minimo de un metro. Estard perfectamente
nivelado. Debera tener continuidad con las respectivas recatas.

Previa aprobacion de la Inspeccion, el item se computara y pagara por metro lineal
terminado de acuerdo a lo indicado en los correspondientes articulos en pliego.

ITEM 2: REPARACIONES GENERALES EN COMPUERTAS 1Y 2 AZUD MOVIL
Sub item 2.1: Trabajos generales de reparaciones en compuerta Dique Azud Movil

El precio contratado comprende el cumplimiento de:.

a) Replanteo, cartel de obra y equipamiento inspeccién de obra. Desvios, taponamientos,
bombeo para mantener en seco la zona de la obra. Construccion de accesos a la obra.

b) Desmontaje y reparacion de brazos de apoyo laterales incluidos ejes, bujes sistema de
engrase, soportes, retenes y sellos. Desmontaje de cadenas simples y Galle. Revision
estado general, reemplazo y lubricacion, de bujes, eslabones, pernos, prensacables, etc.

c) Reparacion de escudo y estructura, arenado, piqueteado neumatico rasqueteado vy lijado
de todas las partes metdlicas que asi lo requieran, colocacion de refuerzos a perfiles
resistentes o cambio de los perfiles danados, refuerzos con chapa de acero, refuerzos
con soldadura, reparacion de pistas burletes, prensa burletes. Recuperacién de Pistas de
laterales. Desmontaje de la longitud de pista a reemplazar, preparacion de superficie de
apoyo, montaje de la nueva pista de acero inoxidable y alineacion, tratamiento de
arenado. Provisién del material nuevo.

d) Provision de material. Montaje de estanqueidades laterales e inferiores. Bulones de
fijacion y prensa burletes. Reparacion o construccién de estanqueidad inferior.
Tratamiento de arenado y pintura a las partes metalicas que los protejan. Aplicacion de
esquema de pintura completo en todas las partes metalicas, terminado con tiempos de
curado cumplidos. Montaje e instalacién de compuerta, escudo, brazos de apoyos
laterales, pivotes, sistema de engrase, cadenas simples, Galle, lubricacion general.
Pintura general. Acoplamiento a mecanismos. Nivelacion, prueba hidraulica y puesta en
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El sub item se computara y pagara por unidad terminada y colocada con el
siguiente criterio:

1) Aprobacion de la inspeccion de obra,

2) Trabajos ejecutados de acuerdo a los correspondientes items,

3) Las compuertas deberan estar montadas con todos sus burletes, y pistas de
deslizamiento correctamente reparadas, con su correspondiente esquema
de pintura; los sistemas de izaje montados y funcionando con todos los
accesorios asegurados.

Sub item 2.2: Electromecanismos y su cadena cinematica vinculada - Reparacion y
mantenimiento
El precio contratado comprende:

a) Desmontaje, desarme, limpieza y verificacion del estado de componentes mecanicos,
ejecucion de reparaciones, reemplazo de piezas y partes, defectuosas o con excesivo
desgaste.

b) Verificacion de funcionamiento y/o reparaciones necesarias con reemplazo de
componentes en mal estado en instalacion eléctrica. Mantenimiento de motor eléctrico,
reemplazo de paleta ventilador, rodamientos, verificacién y reparacion de aislacién de
bobinados. Revisién, limpieza y/o reemplazo de finales de carrera. Reemplazo de
aquellos elementos defectuosos que indique la inspeccion; que se encuentren danados
0 con excesivo desgaste (bujes retenes, tuercas de bronce, etc.).

c) Armado y montaje de electro-mecanismos en la misma ubicacién original, verificacién
de alineacion de transmisiones .Reparacién de pilastras en la zona afectadas por la
traccion de los mecanismos. Ajuste de refuerzos existentes. Provisién y carga de
lubricantes. Pintura de los puentes de mecanismos, pilas o columnas de apoyo,
mecanismos, motores, del mismo color que el existente. Pruebas y puesta en marcha.
Compuerta terminada, colocada y funcionando correctamente, sin fallas.

El sub item se computara y pagara por unidad terminada y colocada con el
siguiente criterio:

1) Aprobacion de la inspeccion de obra,

2) Trabajos ejecutados de acuerdo a los items correspondientes.

3) Compuerta colocada, armada y funcionando correctamente sin fallas. Los
electromecanismos deberan estar montados y acoplados con su cadena
cinematica vinculada funcionando sin fallas, con los respectivos lubricantes
y esquema de pintura aplicados.

ITEM 3: REPARACIONES GENERALES EN COMPUERTAS 8 Y 9 CANAL MATRIZ
Sub item 3.1: Trabajos generales de reparaciones en compuerta Dique Azud Movil

El precio contratado comprende el cumplimiento de:.
e) Replanteo, cartel de obra y equipamiento inspeccién de obra. Desvios, taponamientos,

bombeo para mantener en seco la zona de la obra. Construccion de accesos a la obra.

f) Desmontaje y reparacion de brazos de apoyo laterales incluidos ejes, bujes sistema de
engrase, soportes, retenes y sellos. Desmontaje de cadenas simples y Galle. Revisién
estado general, reemplazo y lubricacion, de bujes, eslabones, pernos, prensacables, etc.
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Reparacion de escudo y estructura, arenado, piqueteado neumatico rasqueteado vy lijado
de todas las partes metdlicas que asi lo requieran, colocacion de refuerzos a perfiles
resistentes o cambio de los perfiles danados, refuerzos con chapa de acero, refuerzos
con soldadura, reparacion de pistas burletes, prensa burletes. Recuperacién de Pistas de
laterales. Desmontaje de la longitud de pista a reemplazar, preparacion de superficie de
apoyo, montaje de la nueva pista de acero inoxidable vy alineacion, tratamiento de
arenado. Provisién del material nuevo.

Provisién de material. Montaje de estanqueidades laterales e inferiores. Bulones de
fijacibn y prensa burletes. Reparacion o construcciébn de estanqueidad inferior.
Tratamiento de arenado y pintura a las partes metalicas que los protejan. Aplicacion de
esquema de pintura completo en todas las partes metalicas, terminado con tiempos de
curado cumplidos. Montaje e instalacién de compuerta, escudo, brazos de apoyos
laterales, pivotes, sistema de engrase, cadenas simples, Galle, lubricacion general.
Pintura general. Acoplamiento a mecanismos. Nivelacion, prueba hidraulica y puesta en
funcionamiento. Limpieza de obra, remocion de desvios y taponamientos.

El sub item se computara y pagara por unidad terminada y colocada con el
siguiente criterio:

1)
2)
3)

Aprobacion de la inspeccion de obra,

Trabajos ejecutados de acuerdo a los correspondientes items,

Las compuertas deberan estar montadas con todos sus burletes, y pistas de
deslizamiento correctamente reparadas, con su correspondiente esquema
de pintura; los sistemas de izaje montados y funcionando con todos los
accesorios asegurados.

Sub item 3.2: Electromecanismos y su cadena cinematica vinculada - Reparacion y
mantenimiento

El pre
d)

e)

cio contratado comprende:
Desmontaje, desarme, limpieza y verificacion del estado de componentes mecanicos,
ejecucion de reparaciones, reemplazo de piezas y partes, defectuosas o con excesivo
desgaste.
Verificacion de funcionamiento y/o reparaciones necesarias con reemplazo de
componentes en mal estado en instalacion eléctrica. Mantenimiento de motor eléctrico,
reemplazo de paleta ventilador, rodamientos, verificacién y reparacion de aislacién de
bobinados. Revisidn, limpieza y/o reemplazo de finales de carrera. Reemplazo de
aquellos elementos defectuosos que indique la inspeccion; que se encuentren danados
0 con excesivo desgaste (bujes retenes, tuercas de bronce, etc.).
Armado y montaje de electro-mecanismos en la misma ubicacién original, verificacién
de alineacion de transmisiones .Reparacioén de pilastras en la zona afectadas por la
tracciébn de los mecanismos. Ajuste de refuerzos existentes. Provision y carga de
lubricantes. Pintura de los puentes de mecanismos, pilas o columnas de apoyo,
mecanismos, motores, del mismo color que el existente. Pruebas y puesta en marcha.
Compuerta terminada, colocada y funcionando correctamente, sin fallas.

El sub item se computara y pagara por unidad terminada y colocada con el
siguiente criterio:

1)

Aprobacion de la inspeccion de obra,
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2) Trabajos ejecutados de acuerdo a los items correspondientes.

3) Compuerta colocada, armada y funcionando correctamente sin fallas. Los
electromecanismos deberan estar montados y acoplados con su cadena
cinematica vinculada funcionando sin fallas, con los respectivos lubricantes
y esquema de pintura aplicados.

Cod. 03 - Direccion
de Ingenleria

ITEM 4: CHAPA F24.

El precio contratado comprende:

La provisiébn de material, extraccion de la superficie a reparar, preparacién y corte de la
superficie nueva, montaje con soldadura de cordén continuo.

Este ltem se usara unica y exclusivamente en los escudos de las compuertas reparadas, en
las superficies que autorice la inspeccion de la obra. La unién con soldadura sera de cordén
contindo, no tendran rechupes, estanca e impermeable al paso del agua y debera tener
continuidad en toda su longitud.

Previa aprobacion de la Inspeccion, el item se computara y pagara por metro cuadrado
terminado de acuerdo a lo indicado en los correspondientes articulos en pliego.
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Cod. 03 - Direccion
de Ingenleria

PLANILLA DE ANALISIS DE PRECIOS

A) Mano de Obra:

B) Materiales:

C) Transporte (global)

D) Reparaciones y Repuestos

) Combustibles y Lubricantes

) Amortizacién de Equipo
Gastos directos
Gastos Generales ( %)
Subtotal
Beneficio (%)

Precio por unidad

Coeficientes:

Nota: Confeccionar una planilla por cada item y sub-items.

PR P AR PR ©“
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IRRIGACIZN
SOLICITUD DE ADMISION

Mendoza de de

Cod. 03 - Direccion
de Ingenleria

AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL ]
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDOZA

Los que suscriben, (L.E., D.N.I. 6 L.C.)
en su caracter de de la
solicitan su admision en la Licitacion Puablica para

otorgar la Obra”
manifestando nuestra expresa decisién de participar en la citada obra, a cuyo efecto fijamos
domicilios:

Real en calle N° , de la localidad de
, CP , Departamento
, Provincia de . Teléfono N° e - mail
.Legal en calle N° , de la Localidad de
, CP 5500, Departamento Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N°
, Fax N° , € - mail

En caracter de declaracion jurada dejamos constancia que los solicitantes no nos encontramos
inhabilitados para contratar con el Departamento General de Irrigacion y el Estado Provincial.
Asimismo manifestamos nuestra expresa aceptacion de todas las reglas y clausulas de Pliegos
los que declaramos conocer aceptando la totalidad de su contenido. Aceptamos también sus
anexos, planillas complementarias, circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad, las
que adjuntamos debidamente firmados en todas sus fojas.

Por otra parte declaramos haber designado Representante Legal / Apoderado
a: .
Declaramos haber examinado el terreno, los planos y pliegos de especificaciones relativos a la
presente obra -

Adjuntamos también toda la documentacion requerida.

Ademas declaramos y aceptamos que para cualquier cuestién administrativa o judicial que se
suscite, se aceptara la jurisdiccion de los tribunales ordinarios de la Provincia de Mendoza,
haciendo expresa renuncia al fuero federal y a cualquier otro que con posterioridad al Acto de
Licitacion se creara o nos pudiera corresponder por distinta vecindad o extranjeria.-

Nuestra oferta se compone de ( ) cajas / sobres individualizados con
el codigo

Firmas y aclaraciones:
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I RRIGACIQN Cod. 03 - Direccion
OBRA:
MENDOZA de de 2018
Senor:
SUPERINTENDENTE GENERAL DE IRRIGACION
S I D.

, que suscribe, en
representacion de , con domicilio real
en y constituyendo domicilio legal a los fines de esta
licitacién en : manifiesta que, habiendo examinado

el terreno, los planos, pliegos de condiciones y especificaciones, relativos a la obra del
epigrafe, se compromete a efectuar los trabajos en un todo de acuerdo a los documentos,
mencionados conforme al detalle y precios que se consignan en la planilla de propuesta
adjunta.-

La propuesta, cuyo importe total asciende a PESOS
($ ,00), a través del
sistema de contratacion denominado por PRECIOS UNITARIOS.-

Se acompana la boleta de depoésito de garantia efectuado en
Tesoreria del DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION destinado exclusivamente a esta
obra por la suma de: pesos:
en (dinero en efectivo o titulos).
Asi mismo se hace renuncia al fuero federal y/o a cualquier otro que pudiera
corresponder sometiéndose a los tribunales ordinarios de la Ciudad de Mendoza.

Firma del o de los proponentes

Domicilio.

Aclaracién de firma sin abreviaturas.
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PLANILLA DE PROPUESTA

OBRA: REPARACION INTEGRAL DE COMPUERTAS DIQUE BLAS BRISOLI
ITEM [DETALLE UDAD CANT UNIT. ($) TOTAL (S)
1 UMBRAL NUEVO
1.1 Provision y montaje de umbral nuevo m. 10
2 REPARACIONES GENERALES EN COMPUERTAS 1Y 2 AZUD MOVIL
2.1 Trabajos generales de reparaciones en compuerta Dique Azud Movil u 2
59 Electromecanismos y su cadena cinematica vinculada - Reparaciény
mantenimiento u 2
3 REPARACIONES GENERALES EN COMPUERTAS 8 Y 9 CANAL MATRIZ
3.1 |Trabajos generales de reparaciones en compuertas Canal Matriz u 2
3.9 Electromecanismos y su cadena cinematica vinculada - Reparaciéony
mantenimiento u 2
4 CHAPAF 24
4.1 Provision y montaje de chapa F 24 de 9,5 mm de espesor m?2 4
Total S
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