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MEMORIA DESCRIPTIVA

A. Datos del Proyecto:

Cauce: Canal Marginal del Atuel — Primer, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Tramo.
Ubicacién de la Obra: Departamentos de San Rafael y General Alvear, provincia de Mendoza.

Epoca de ejecucion: Periodo de corta anual de agua 2.020.
Superficie beneficiada: 81.389,2394 Has.
Descipcién de la Obra Existente

Concepto de la Obra

La obra del Canal Marginal del Atuel, tiene como finalidad el transporte y la distribucién de las aguas, que
actualmente conduce el Rio Atuel, desde la obra de toma hasta al Dique derivador Rincon del Indio y desde la
Camara La Olla hasta el comparto principal del sitema de riego de San Pedro del Atuel . El caudal maximo

transportado por este canal es de 70 m3/s.

Esta obra de conduccion y de distribucion ha sido constrida en procura de alcanzar los siguientes objetivos:

Disminuir las perdidas por infiltracién en la conduccién a lo largo de los 64.50 Km. de su traza.

- Eliminar la salinizacion de las aguas por contaminacién con las napas freaticas que se producen en la
zona de las Aguaditas.

. Permitir la efectiva regulacion de los caudales ingresados a los canales derivados .

- Evitar el ingreso de agua de origen aluvional (nival o pluvial) a los canales del sistema .
La materializacion de la obra ha comprendido la concrecion de cinco etapas.
El Primer Tramo (Tramo |) tiene comienzo en Azud Derivador principal hasta la segunda toma del canal lzuel
(distrito La Guevarina), dotando de agua solamente al Canal IZUEL, mediante dos tomas, con una longitud de
17,48 Km. :
El Segundo Tramo (Tramo II) comprende desde ese ultimo punto hasta el cruce del rio Atuel mediante up
puente canal, luego de dotar los canales Jauregui y Atuel Sud, terminando en un descargador al rio . La
longitud de éste tramo es de 12 Km. aproximadamente.
El Tercer Tramo (Tramo Ill) Incluye la contruccion del puente canal sobre el Rio Atuel, a la altura de la laguna
Bajada de las Yeguas (Villa Atuel — San Rafael), hasta el dique derivador Rincon del Indio (General Alvear),

luego de haber dotado al canal Real del Padre, en este dique final se entregan los caudales de los canales
Matriz Nuevo Alvear y San Pedro del Atuel, con una longitud de este tramo de 10 km. aproximadamente.

El Cuarto Tramo (Tramo IV) se desarrolla desde la Camara La Olla, obra cabecera del sistema de riego de la
sona de General Alvear y de Bowen, hasta el segundo puente canal de cruce sobre el cauce del Rio Atuel,
alcanzando una longitud estimada de 22,60 Km.

El Quinto Tramo (Tramo V) tiene su inicio en el empalme con el segundo puente canal de cruce sobre el cauce
del rio Atuel y se desarrolla hasta alcanzar el comparto cabecera del sistema de riego del distrito San Pedro
del Atuel, alcanzando una longitud estimada de 2,40 Km.

Caracteristicas Técnicas de los Tramos de Conduccion

A excepcion del Tramo V, construido en seccion rectangular en hormigén armado, para el resto de los tramos
se han adoptado secciones trapeciales en homigén simple, de 12 cm. de espesor, con alas de pendientes H=

1.50, V=1.00.
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Objetivos:

La ejecucién del Proyecto tiene como objetivo la impermeabilizacidn de un canal de 64,50 Km. de extension,

con las respectivas tomas de los canales secundarios y la construccion de las obras de cruce sobre el cauce
natural del rio Atuel.

Ubicacién de la Obra: traza del cauce del Canal Marginal del Atuel.
Departamento: San Rafael y General Alvear, Provincia de Mendoza.

Subdelegacién de Aguas: Rio Atuel.

B. DESCRIPCION GENERAL DE OBRAS A REALIZAR

Las obras previstas a ejecutar consiten en una serie de reparaciones y de mantenimiento de la obra: Canal

Marginal del Atuel, con el fin de mejorar sus condiciones operativas y de servicio.

Tipo de Obra: Consiste en una serie de trabajos, tales como reparacion de placas y reemplazo de las juntas de

retraccién, de dilatacién, constructivas, etc. y las reparaciones de grietas y fisuras, concentradas en el Segundo

Tramo de la Obra.

Capacidad de Conduccién: 70 m3/seg. (Caudal méaximo de disefio).
Seccién Transversal de Proyecto: Trapecial H = 1,50, V= 1.00.
Pendientes del Proyecto: promedio 1 por mil.

Epoca de Ejecucion: Corta Anual de Aguas —afio 2.020

Plazo de obra: 60 dias corridos

Superficie beneficiada: 81.389,2394 Has
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C. PLANOS

PLANO Ne 1 - CROQUIS DE UBICACION
PLANO N2 2 — PLANO DE PROYECTO
PLANO N2 3 — PLAN DE TRABAJO

PLANO N° 4 — PLANOS CONFORME A OBRA
PLANO N° 5 — CURVAS GRANULOMETRICAS

PLANO N2 6 — CARTEL DE OBRA
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/ DETALLE REPARACION DE GRIETAS Y

FISURAS
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| Tratamineto Grietas :(10mm. < esp. < 30 mm.
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Tratamineto Fisuras:(Esp. 10 mm.) \

1. Corte sobre hormigon sobre fisura.

2. Limpieza con cepillo de acero y aire a presién. |
Imprimacion base epoxidica, tipo Sika Primer o
similar.

Relleno con poliuretano elastomérico
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Geotextil
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MODELO DE PLAN DE TRABAJO

DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION

¥/ FOLTO
REFERENCIAS HEE
PLAN DE TRABAJO A-— DESARROLLO CRONOLOGICO ‘\/ ¢

B‘[1 DES. CRONOL.: OBRA CONTRATADA ™

OBRA _ T i -3 (R
RIO e REPRESENTANTE TECNICO _ PLAN DE AVANCE Y MODIFICACIONES DE OBRA
CONTRATISTA o SOBRESTANTE % OBRA EJECUTADA RESP. A CONTRATO=
C— ~%= CANT. REAL EJECUTADA ..o
INSPECTOR % CANT. CONTRATADA
PLAZO CONTRACTUAL DIAS CORRIDOS
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' MODERNIZACION DEL RIEGO_| 7

DETALLES:
CARTEL EN CHAPA NEGRA N* 18 SOBRE BASTIDOR DE MADERA O

METALICO TRATADO CON ANTIOXIDO Y PINTURA ANTICORROSIVA

MONTAJE: EN COLUMNAS DE MADERA ESCUADRADA O PERFILES
DE HIERRO SEGUN COTAS

REFERENCIAS

CARTEL DE OBRAS
CONSTA DE 2 AREAS

A) Area de isologos
B) Area de referencias de obra

DESCRIPCION
A) Fondo: Blanco

ISO: Irrigacion segun muestra de colores
ISOS: Escudo provincial en fondo blanco

TIPOGRAFIA: Logo y slogan de Irrigacion Lato Bold
Textos Complementarios: Lato Regular / Lato Bold

Textos Gobierno y Ministerio: Lato Regular / Lato Bold

B) Fondo: Blanco

IRRIGACIZN

SUBDELEGACION DE AGUAS DEL RIO ATUEL G. ALVEAR, DIC. 2019

CANAL MARGINAL DEL ATUEL EXPTE. N° 777.785
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TABLAS GRANULOMETRICAS

C-4 Arido Grueso: A los efectos de esta norma, es el arido que de acuerdo con su tamafio nominal, gueda
retenido en el Tamiz IRAM N° 4.8 mm. (N° 4) y en los porcentajes fijados en la tabla II.

C-5 Arido Fino: Es el arido que pasa como minimo el 95% el tamiz IRAM 4.8 mm. (N° 4) y queda retenido
en el tamiz IRAM 74 m (N° 200).

D - CONDICIONES GENERALES

D-1 Los materiales que necesiten ser mezclados, deben acopiarse por separado y mezclarse Unicamente
en la hormigenera.

E - REQUISITOS ESPECIALES

E-1 El arido fino tendré una granulometria continua ensayada como se establece en la Norma IRAM 1505 y
comprendida dentro de los limites establecidos por las granulometrias A y B de |a siguiente tabla:

TABLA |
Granulometria del Arido Fino
TAMICES Porcentaje maximo gue pasa, en peso
Granulometria A Granulometria B Granulometria C
IRAM 9.5 mm. (3/8") 100 100 100
IRAM 4.8 mm. (N° 4) 95 100 100
IRAM 2.4 mm. (N° 8) 80 100 100
IRAM 1.2 mm. (N° 16) 50 85 100
IRAM 530 m (N° 30) 25 60 95
IRAM 297 m (N° 50) 10 30 50
IRAM 149 m (N° 100) 2 10 10

E-2 El arido fino de la granulometria especificada en la tabla |, podra obtenerse por mezcla de dos 0 mas
arenas de distintas granulometrias.

E-3 Los porcientos de la granulometria A, correspondientes a los tamices IRAM 297 m. (N° 50) e IRAM 149
m (N° 100) podran reducirse a 5y 0, respectivamente, si el arido fino se emplea para preparar hormigones con aire
incorporado en su masa, siempre que el contenido total de aire sea igual o mayor del 3 % en volumen y que
contenga 250 Kg., o mas, de cemento por metro cubico. La misma reduccion podra aplicarse en el caso de
hormigones normales que contengan 300 Kg. o mas de cemento por metro cubico.

- SUBDELEG. DE AGUAS

TABLA I
Granulometria del Arido Grueso
Tamano Porcientos en peso, acumulados, que pasan por los tamices IRAM
Nominal | 102 89 76 63 51 38 25 19 12.7 9.5 4.8 2.4 1.2
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

(mm) 4" 31/2" 3" 21/2" 2" 11/2" 1" Ya" " 3/8" N° 4 N° 8 | N°16
89 a38 | 100 | 90a100 - 25%60 - 0a15 E 0a15 - - - - -
63 a 38 - - 100 | 90a10 | 35a70 0a15 - 0ai15 B - - - B
51a48 - - - 100 | 957100 - 35270 - 10230 - 0a5 - -
38a48 - - B - 100 95a100 - 35270 - 10230 0ab - -
25a48 - - - - - 100 952100 - 25%60 - 0a10 | 0a5 -
19248 - - - - - - 100 90100 - 20?55 | 0a10 | Oab -
12.7%4.8 - - - - - - - 100 902100 | 4070 | 0a15 | Qa5 -
9.5%2.4 - - - - - - - - 100 852100 | 10*30 | 0a10 | Qa5
518254 - - - 100 90*100 | 3570 0a15 - 0a5 - - = -

38219 - - - - 100 907100 | 20%55 Oa15 - 0a5 - - -
CANAL MARGINAL DEL ATUEL - TRABAJOS DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO - 9° ETAPA Pagina 14 de 58
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ANEXO | - CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL

Al firmar la presente, el Oferente manifiesta expresamente la aceptacion de todas las reglas y clausulas del
ANEXO | - CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL aprobado por resolucién N2 351 / 98 del H.T.A,, el
que se considera parte integrante de los Documentos de Licitacion; y que se declara conocer aceptando la
totalidad de su contenido. Se aceptan también sus Modificatorias (Res. H.T.A. N2 208/03, N2 220/05, 642/05 y
Res. Superintendencia N2 267/18), sus anexos, circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad.

El mismo podré consultarse y descargarse en la pagina web del Departamento General de Irrigacion
www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.
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ANEXO Il - CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

ARTICULO 1°: OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

La presente Licitacion Publica, cuyo Contratante es el Departamento General de Irrigacién de la Provincia de
Mendoza, tiene por objeto la ejecucion del Proyecto: “CANAL MARGINAL DEL ATUEL - TRABAJOS DE

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO - NOVENA ETAPA” - Rio ATUEL, consistente en TRABAJOS DE
REPARCIONES Y DE MANTENIMIENTO de la mencionada obra.

ARTICULO 2°: VENTA Y CONSULTAS DE LA DOCUMENTACION

Los Documentos de Licitacion incluyen la Memoria Descriptiva, Pliegos de Condiciones Generales de Caracter
Legal y de Orden Técnico, Condiciones Particualares de Caracter Legar y Especificaciones Técnicas Particulares,

Planilla de Cémputo Métrico y cantidades y Planos.

La documentacion se podrd consultar en la Direccion de Ingenieria del DEPARTAMENTO GENERAL DE
IRRIGACION - Barcala Esq. Avda. Espafia, Provincia de Mendoza, de lunes a viernes de :30 hs a 13:00hs, o enla

pégina web del Departamento General de Irrigacion www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.

Los oferentes que deseen presentarse en la Licitacion Publica, deberan adquirir la documentacién, previo pago
del arancel de $4.000,00 (CUATRO MIL pesos). La documentacién impresa forma parte de la oferta que presente
el oferente en la Licitacion Publica, con excepcién de los Pliegos de Condiciones Generales cuyo contendido se
declara aceptar y conocer, no siendo necesaria su presentacion en la documentacién de oferta.

El Departamento General de Irrigacion publicara en su pagina web todas las consultas, respuestas,
modificaciones y agregados a los documentos de licitacion de conformidad con lo establecido en el ANEXO | -
CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL - Articulo 102: CONSULTAS — MODIFICACIONES — AGREGADOS,

sin revelar la identidad del proponente que formuld la consulta.

ARTICULO 3°: PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto oficial de la obra a licitar, es de PESOS CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
OCHENTA, CON 00 CENTAVOS ($ 4.053.980,00).

ARTICULO 4°: SISTEMA DE CONTRATACION

Conforme lo previsto en la ley 4.416 de Obras Plblicas, se establece que la obra se contratara por la modalidad
de AJUSTE ALZADO, determinando el precio global para la ejecucion del Proyecto total y definido en sus
aspectos esenciales y caracteristicos en los respectivos Planos Generales, Planos Complementarios, Pliego de

Bases y Condiciones, Memoria Descriptiva, Cdmputo Métricoy el Presupuesto.

4.1 Los Oferentes cotizaran un precio global y UGnico por el que se comprometen a ejecutar la obra total,
consumada y perfecta, de acuerdo al fin para que fuera proyectada. Los Oferentes cotizardn la totalidad

de los items detallados en la planilla de oferta que a tal efecto se adjunta.
4.2 Elldioma de la Oferta es Castellano. Las ofertas deberan presentarse en PESOS ARGENTINOS.

4.3 Estaran incluidas dentro del precio de la oferta todas las obras basicas objeto de esta licitacién: obras
de arte, obras accesorias, obras de proteccién, elementos de control, comodidades para la inspeccion,
movilidad para la inspeccién y todo otro gasto derivado de la ejecucion, control y puesta en marcha de
las obras, conservacion y mantenimiento durante el plazo de garantia, incluidos en el presente pliego,
en los planos de proyecto y en todo elemento o documentos escritos, que integren la documentacion
legal y técnica de la obra licitada y que sea necesario e imprescindible ejecutar para que la obra cumpla
su fin sin tener item expreso en la Planilla de Oferta.

4.4 LaPlanilla de Oferta, la Oferta y los Analisis de Precios Unitarios deberdn ser llenados y presentados por
el oferente aplicando sus precios unitarios a las cantidades de obra indicadas en dicha Planilla,
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ANEXO Il - CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

ARTICULO 1°: OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

La presente Licitacion Publica, cuyo Contratante es el Departamento General de Irrigacién de la Provincia de
Mendoza, tiene por objeto la ejecucién del Proyecto: “CANAL MARGINAL DEL ATUEL — TRABAJOS DE
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO - NOVENA ETAPA” - Rio ATUEL, consistente en TRABAJOS DE
REPARCIONES Y DE MANTENIMIENTO de la mencionada obra.

ARTICULO 2°: VENTA Y CONSULTAS DE LA DOCUMENTACION

Los Documentos de Licitacion incluyen la Memoria Descriptiva, Pliegos de Condiciones Generales de Carécter
Legal y de Orden Técnico, Condiciones Particualares de Caracter Legar y Especificaciones Técnicas Particulares,

Planilla de Computo Métrico y cantidades y Planos.

La documentacion se podra consultar en la Direccion de Ingenieria del DEPARTAMENTO GENERAL DE
IRRIGACION - Barcala Esq. Avda. Espafia, Provincia de Mendoza, de lunes a viernes de .:30 hs a 13:00hs, o en la

pagina web del Departamento General de Irrigacion www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.

Los oferentes que deseen presentarse en la Licitacion Pablica, deberdn adquirir la documentacién, previo pago
del arancel de $4.000,00 (CUATRO MIL pesos). La documentacién impresa forma parte de la oferta que presente
el oferente en la Licitacion Publica, con excepcién de los Pliegos de Condiciones Generales cuyo contendido se

declara aceptar y conocer, no siendo necesaria su presentacion en la documentacién de oferta.

El Departamento General de Irrigacion publicard en su pdgina web todas las consultas, respuestas,
modificaciones y agregados a los documentos de licitacion de conformidad con lo establecido en el ANEXO | -
CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL - Articulo 102: CONSULTAS — MODIFICACIONES — AGREGADOS,

sin revelar la identidad del proponente que formuld la consulta.

ARTICULO 3°: PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto oficial de la obra a licitar, es de PESOS CUATRO MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
OCHENTA, CON 00 CENTAVOS ($ 4.053.980,00).

ARTICULO 4°: SISTEMA DE CONTRATACION

Conforme lo previsto en la ley 4.416 de Obras Publicas, se establece que la obra se contratara por la modalidad
de AJUSTE ALZADO, determinando el precio global para la ejecucién del Proyecto total y definido en sus
aspectos esenciales y caracteristicos en los respectivos Planos Generales, Planos Complementarios, Pliego de

Bases y Condiciones, Memoria Descriptiva, Cémputo Métricoy el Presupuesto.

4.1 Los Oferentes cotizaran un precio global y Unico por el que se comprometen a ejecutar la obra total,
consumada y perfecta, de acuerdo al fin para que fuera proyectada. Los Oferentes cotizaran la totalidad
de los items detallados en la planilla de oferta que a tal efecto se adjunta.

4.2 Elldioma de la Oferta es Castellano. Las ofertas deberdn presentarse en PESOS ARGENTINOS.

4.3  Estaran incluidas dentro del precio de la oferta todas las obras basicas objeto de esta licitacion: obras
de arte, obras accesorias, obras de proteccién, elementos de control, comodidades para la inspeccién,
movilidad para la inspeccion y todo otro gasto derivado de la ejecucién, control y puesta en marcha de
las obras, conservacion y mantenimiento durante el plazo de garantia, incluidos en el presente pliego,
en los planos de proyecto y en todo elemento o documentos escritos, que integren la documentacion
legal y técnica de la obra licitada y que sea necesario e imprescindible ejecutar para que la obra cumpla
su fin sin tener item expreso en la Planilla de Oferta.

4.4  LaPlanilla de Oferta, la Oferta y los Andlisis de Precios Unitarios deberan ser llenados y presentados por
el oferente aplicando sus precios unitarios a las cantidades de obra indicadas en dicha Planilla,
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obteniéndose de ese modo el Monto de la Oferta. El monto de la Oferta total se expresara en letras y
niimeros teniendo validez en caso de discordancia lo expresado en letras.

4.5 Lladivision de la Planilla de Computo y Presupuesto en items, con sus precios parciales, se efectua con
el exclusivo objeto de ordenar, oportunamente, la certificacién y pago de los trabajos a medida que se
vayan realizando y a efectos de comparar las ofertas entre siy con referencia al presupuesto oficial, por
parte de la Comision de Preadjudicacion.

4.6 Los precios unitarios que los Oferentes indicardn en su oferta y las cantidades que se consignan en la
planilla de oferta sdlo constituyen estimaciones que de ningun modo limitaran la obligacién del

Contratista de ejecutar la obra completa por el precio ofertado, ni le otorgaran derecho a reclamar pagos
adicionales por rubros omitidos o por cantidades ejecutadas conforme a los disefios y especificaciones

técnicas que excedan a las consignadas en esa Planilla de Oferta.

4.7 En caso de contradiccion entre el total resultante de multiplicar las cantidades por los precios unitarios
y el precio global indicado por el oferente en su oferta, prevalecera este Ultimo. En este caso, los precios
unitarios seran corregidos en la proporcion necesaria para llegar al precio global cotizado.

4.8 Lla oferta presentada debe respetar la lista de cantidades incluida en el presente pliego licitatorio y/o
modificaciones posteriores mediante notas aclaratorias.

4.9 El Contratante podra solicitar aclaraciones al Licitante en el caso de que los Anadlisis de precios
presentados por el Licitante presenten errores, irregularidades, precios o proporciones desusadas que
afecten las Especificaciones Técnicas, y en el caso de que la oferta, a juicio del Contratante, no guarde
coherencia con el Plan de Trabajo, el Cronograma de ejecucién, la Metodologia Constructiva, el
Equipamiento propuesto, los Analisis de Precios y la Planilla de Oferta.

4.10 Los Oferentes no tendrén la opcion de presentar sus Ofertas de manera electrénica.

ARTICULO 5°: RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS. VISITA DE OBRA

RECEPCION: Las propuestas deberan dirigirse al DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION, ubicada en calle
Barcala esquina Avda. Espafia de la Ciudad de Mendoza. Las ofertas se recibiran hasta las 4¢ ;2o hs del dia

1o de 2020. .
APERTURA: La Licitacion Publica nacional se realizara el dia 42 é@ }gn(o de 2020, a las{C:c0horas, en

el Departamento General de Irrigacién - Barcala esq. Avda. Espafia 12 Pisd-Ciudad-Provincia de Mendoza.

ARTICULO 6°: ALTERNATIVAS Y VARIANTES

Para la presente Licitacion Publica nacional los oferentes NO se permitiran Ofertas alternativas ni variantes.

ARTICULO 7°: ANTICIPOS

El presente obra NO prevé el pago de Anticipo Financiero.

ARTICULO 8°: PLAZO DE EJECUCION

La Obra Licitada deberd ejecutarse en un plazo de SESENTA (60) DIAS CORRIDOS. El mismo se contard a partir
de la fecha del Acta de Replanteo y se extenderd hasta la fecha del Acta de Finalizacién de los trabajos, siendo
de aplicacién al respecto las disposiciones atinentes del Capitulo XI de la Ley N2 4.416 y de los Articulos N2 30y

31 del Decreto Reglamentario N2 313/81.
No se consideraran como causales de ampliacion de plazo, las lluvias y/o heladas que ocurrieran durante ese
lapso.

En todos los item se exigird una ejecucién acumulada semanal que esté de acuerdo con el plan de trabajos
aprobado y que como minimo debe corresponder a la hipdtesis de avance lineal. No siendo aceptable ningtn
tipo de retraso, salvo justificacion satisfactoria y a solo juicio del Departamento General de Irrigacion.-

Epoca de ejecucion: CORTA ANUAL DE AGUAS DEL ANO 2.020.
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ARTICULO 9°: DEPOSITOS DE GARANTIAS

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podré ser constituida en cualquiera de las formas previstas en el
Articulo 282 del Pliego de Condiciones Generales de Caracter Legal, y no debera ser inferior al 1% (UNO POR

CIENTO) del Presupuesto Oficial.
La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de una U.T.E. debera ser emitida en nombre de la U.T.E. que presenta

la Oferta. Si dicha U.T.E. no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta debera estar en nombre de todos los futuros socios de la U.T.E.

La garantia debera tener vigencia y validez hasta el término del plazo de mantenimiento de Oferta. La misma se
debera constituir a favor del Departamento General de Irrigacion, en alguna de las siguientes formas:

a) Dinero en efectivo, mediante depdsito en pesos o délares estadounidenses en el Banco Nacién a cuyo efecto
se acreditara el depdsito en la cuenta que oportunamente se indicard, o bien se entregara un certificado de
depdsito a Plazo Fijo a nombre de la Tesoreria del Departamento General de Irrigacion. Los intereses sobre el
monto de la garantia exigida, en este caso formaran parte de la misma.

b) Fianza bancaria, o de entidad autorizada por el Banco Central de la Republica Argentina, o fianza comercial
de personas o empresas con reconocida o acreditada solvencia en relacién al monto de la inversidn
comprometida, mediante el correspondiente documento afianzando al postulante, emitido en caracter de fiador
lisoy llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de divisién y exclusién y a toda interpretacion previa
al deudor principal, en los términos del articulo 1584 del Cadigo Civil y Comercial de la Nacién.

c) Péliza de Seguro de Caucidn, extendida por entidad aseguradora de reconocida solvencia.

En caso de constitucion de la Garantia segun b) o c) se cumplira con lo siguiente:

El texto de la fianza y péliza de Seguro de Caucion deberd indicar la identificacion del presente concurso, el
beneficiario (Tesoreria del Departamento General de Irrigacion) y el plazo de duracién, que en ningtn caso sera
inferior al periodo exigido para el mantenimiento de la oferta, incluido el término de prérroga automadtica alli
establecido. Las firmas de los representantes legales del fiador deberan hallarse certificadas por Escribano
Publico, con la correspondiente legalizacion, el que certificara a si mismo la atribucion de los firmantes para

otorgar la fianza.

Sin perjuicio de lo anterior, la fianza debera cumplir las condiciones basicas previas en el Articulo 9 del Decreto
N2 313/81 y modificatorias, reglamentarios del Decreto Ley N2 4416.

El texto de la fianza y el fiador deberén ser previamente aceptados por el Departamento General de Irrigacion,
a cuyo efecto deberd aprobar el texto con los documentos que las instrumenten y con las instituciones y
personas que las otorguen.

Una vez constituida la fianza bancaria o pdliza de seguro de caucidn, deberd ser depositada en la Tesoreria de la
Sede Central del Departamento General de Irrigacion por la cual se emitira un Boleto de Ingresos Varios con los
datos de la misma.

El Boleto de Ingresos Varios (Constancia de Depdsito de Garantia de Oferta) debera entregarse en original con
la Documentacién presentada en el Acto Licitatorio adjunto a una copia de la Fianza Bancaria o Péliza de Seguro
de Caucion depositada.(DPTO. Certificaciones - TEL 54 261 4234000 int. 265)

ARTICULO 10°: EVALUACION Y SELECCION DE LA PROPUESTA
10.1 Evaluacién de Ofertas

En la presente Licitacion Publica Internacional NO habra Precalificacién, se regira por el Sistema de doble sobre,
con presentacion conjunta y apertura simultdnea en el acto licitatorio. Posteriormente la Comisién de
Preadjudicacion analizara todas las ofertas y elaborara un dictamen fundado acerca de las impugnaciones y las
Ofertas, estableciéndose el orden de méritos segin el monto ofrecido por cada una de ellas en orden creciente
(de menor a mayor), recomendando la adjudicaciéon a la Oferta de menor valor del oferente que resulte

admisible y que cumpla con todos los requisitos.
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10.2  Criterios de Seleccion

10.2.1 Calificacion de Antecedentes Técnicos - Empresariales (CAT):

El Oferente deberd cumplir con los requisitos exigidos en los puntos a), b), c), d), e) y f) para su calificacién.

Se admite que el Oferente, en el caso de presentarse como consorcios o UTEs (Unidn Transitoria de Empresas),
sume las cantidades correspondientes a cada uno de los integrantes de la Asociacién a fin de determinar si el

Oferente cumple con los requisitos minimos exigidos, admitiéndose el cumplimiento del requisito solamente
por los antecedentes de un sélo socio o por la suma de los antecedentes presentados por cada uno.

Para el cumplimiento de los requisitos a) Monto Anualizado y b) Especialidad Similar se permitira que el oferente
declare la misma Obra ejecutada o presente Obras distintas para el cumplimiento de cada una de ellas.

a) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar obras del tipo de las que se licitan
(Monto Anualizado)

Minimo Exigido: Haber ejecutado UNA (1) Obra de cualquier naturaleza por un Monto Anualizado Minimo de
$4.000.000 (PESOS CUATRO MILLONES), que cuente con Recepcién Provisoria aprobada dentro de los dltimos

CINCO (5) al mes anterior al de la fecha de la presentacién de la Oferta. La Obra para cumplir el requisito serd la
declarada en el FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES (CAT), no

permitiéndose declarar otra obra con posterioridad al Acto de Apertura.

b) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar obras del tipo de las que se licitan
(Especialidad Similar):

Minimo Exigido: Haber ejecutado UNA (1) Obra de Especialidad Similar, donde se pueda acreditar un volumen
de Hormigdn colocado no menor a 150 m3 o una tasa mensual de hormigén colocado igual o superior a 100
m3/mes declarada en FORMULARIO FCAT.

La obra se deberd declarar en el FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS -
EMPRESARIALES (CAT). (En cuanto al hormigdn se incluyen volimenes de Hormigén de Limpieza, Fundaciones,
Hormigon Estructural H20, H25, H30, y equivalentes)

La Obra declarada para dar cumplimiento a cada requisito debe contar con Recepcién Provisoria aprobada
dentro de los ultimos CINCO (5) afios al mes anterior al de la fecha de la presentacion de la Oferta.

La especialidad se evaluara para la obra declarada por el Oferente o cada integrante de una UTE y que haya sido
ejecutada como Contratista principal, Contratista Socio en UTE (segin porcentaje participacién) 6

Subcontratista.
¢) Equipo total disponible por la empresa:

Minimo Exigido: El Oferente deberd cumplir con la presentacion del FEQ — EQUIPO MINIMO EXIGIDO y de los
formularios para cada uno de los equipos sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el Oferente,
designandolos segun FEQ N2.... — EQUIPO ESPECIFICO a efectos de su calificacién de conformidad con el
ARTICULO 18°:EQUIPO MINIMO del Pliego Condiciones Particulares. El oferente debera presentar toda la
informacién adecuada para demostrar claramente los datos declarados en los formularios.

En caso de UTEs, se considerard la presentacion del equipo propuesto especifico por cada integrante para
cumplir con el requisito total del Oferente, no exigiéndose minimos requeridos para cada socio.

d) Antigiiedad de la Empresa:

Requisito Exigido: El Oferente 6 cada socio en caso de U.T.E., deberdn acreditar una antigiiedad en el rubro de
Construccion de Obras no menor de CINCO (5) afios acreditados mediante la presentacién de la Constancia de
Inscripcion en el Registro Publico de Comercio de la Jurisdiccién que corresponda al domicilio de la sociedad o
norma estatal que autorice su funcionamiento y para el caso de Sociedades extranjeras se acreditara mediante
el certificado emanado de la autoridad de control u otro organismo competente del pais en que se hubieren
constituido, que acredite su existencia como personas juridicas.

Junto con la Oferta, el Oferente presentara los siguientes documentos adicionales a los solicitados en el Anexo

| - Pliego de Condiciones Generales:



¢ Nombre de los Representantes Legales que estén facultados para contratar en nombre de la empresa o
asociacion y autorizados para formular la oferta y documentacién que respalde su designacion.

e Copias del contrato social de la Empresa y acta de designacidn de autoridades. La duracion de la sociedad
debera alcanzar hasta el término del periodo de responsabilidad por defectos (plazo de garantia y
conservacion) de la obra.

e Llas Ofertas presentadas por una U.T.E. deberan acompaiiar el Contrato de U.T.E. en instrumento privado
con firmas certificadas por escribano publico o en instrumento publico con los requisitos determinados en
el Art. 378 de la ley 19.550, de conformidad con las disposiciones del Cédigo de Comercio, Ley N2 19550 y
Ley N2 8523 y las exigencias de pliegos respecto de las responsabilidades de las Empresas que la
constituyen, suscriptas por los representantes de las mismas, con copia, en su caso, de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacion de la U.T.E. El oferente presentara el Contrato de U.T.E. y copia
del Formulario y fecha de presentacién de trdmite en la Direccion de Personas Juridicas de la Provincia de
Mendoza.

* Los oferentes deberdn presentar Constancia de Inscripcién en los Impuestos Nacionales y Provinciales y
Sistema Unico de Seguridad Social, Constancia y Renovacién (a la fecha de licitacion) del INSTITUTO DE
ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (IERIC). Nota de aceptacién de la
jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de MENDOZA, haciendo renuncia expresa al Fuero
Federal o cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se crease. Aceptacidn de que, en el
caso de ser adjudicatario, fijara domicilio en la Provincia de MENDOZA, al cual se dirigiran todas las
notificaciones que se practiquen al contratista.

e Las empresas y sus Representantes Técnicos deberdn presentar el Certificado de Inscripcidn y habilitacion
del CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y GEOLOGOS DE MENDOZA (COPING).

* Toda la documentacion antedicha debera presentarse en castellano, y ser foliada y firmada por el

Representante del Oferente.

e) Metodologia, Plan de Trabajo y Personal Clave:

Requisito Exigido: El Oferente debera cumplir con la presentacion de:
* METODOLOGIA DE TRABAJO exigida en Articulo 162 - Pliego Condiciones Particulares
= PLAN DE TRABAJOS exigido en Articulo 172 - Pliego Condiciones Particulares
= PERSONAL CLAVE exigido en Articulo 232 - Pliego Condiciones Particulares, segtin FORMULARIO
FPC - PERSONAL CLAVE.
Para su calificacion, el oferente debera cumplir con las exigencias particulares de cada Articulo del Pliego de

Condiciones Particulares para lograr el cumplimiento de la exigencia general.

f) Calificacién del Comportamiento de Contratistas de Obras Hidricas para ejecutar obras del tipo de las que

se licitan:
¢ La presente licitacion Sl admitird la participacion de Empresas sin Calificacion del Comportamiento de

Contratistas de Obras Hidricas.
e La presente licitacion SI admitird la participacién de Empresas sin inscripcién en el Banco de Datos de

Empresas Constructoras (BADECO).

* Lapresente licitacién Sl admitira la participacion de Empresas sin inscripcién en el Registro de Antecedentes
de Constructores de Obras Publicas. No obstante, aquellas empresas que Sl estén inscriptas y que posean
alguna suspension del (RACOP) no seran admisibles a la presente Licitacidon Publica. Para su verificacién,
aquellas empresas que estén inscriptas deberan presentar el Certificado de inscripcién y habilitacion. Los
antecedentes del RACOP seran utilizado unicamente con fines de consulta e intercambio de informacion
entre el Departamento General de Irrigacion y el Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia del
Gobierno de la Provincia de Mendoza, mientras que las capacidades empresariales seran evaluadas segtn
el presente Pliego de Condiciones, no requiriendose para esta Licitacion Publica ningtin Certificado de
Capacidad de contratacién por especialidad determinada por el RACOP.

DOCUMENTACION PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS:
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El oferente para determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el inciso a) y b) deberd aportar la
siguiente documentacion respaldatoria, a fin de justificar fehacientemente la/s obra/s, segtin corresponda y

tener en cuenta las siguientes consideraciones:

e Para obras publicas: acto administrativo de adjudicacidn, contrato sellado, actas de inicio, de recepcion
provisoria y definitiva, acto administrativo de adicionales y/o supresiones, resoluciones de ampliacién de
plazo, resoluciones de multas aplicadas, tltimo certificado de obra, contratos de UTE, subcontratos si los

hubiera y documentacién complementaria.

e Para obras privadas: documentos respaldatorios que demuestren fehacientemente la existencia de un
contrato de obra y que relinan la informacién necesaria para realizar la Calificacion de Antecedentes
Técnicos-Empresariales (CAT), monto del contrato, mes y afio bdsico, plazo de obra, especialidades,
adicionales y supresiones, fecha de entrega.

® Los subcontratos de obra publica seran considerados Unicamente en aquellos casos en que exista un
contrato de obra publica, y para su reconocimiento se presentard el instrumento administrativo
correspondiente que acredite haber sido autorizado como tal por el comitente; caso contrario se lo
considerard como un subcontrato privado. Para la aceptacion de los antecedentes como subcontratos
privados deberan presentar informacion especifica de los trabajos ejecutados y serdn procedentes siempre
y cuando dichos documentos privados tengan una fecha cierta. La fecha cierta serd la de su exhibicion
judicial o en otra reparticion publica donde se archive; la de su reconocimiento ante notario y dos testigos
firmantes; la de su transcripcién en un registro publico; y la del fallecimiento del suscriptor, o del que lo

redactd, o del que firmé en caracter de testigo.

e La presentacion de facturas sera estudiada en cada caso por la Comision Evaluadora a fin de verificar si
corresponde ser consideradas como comprobantes de certificacion de obra.

® No serdn tomadas en consideracion para la determinacion de la CAT: prestacién de mano de obra,
presupuestos, cartas de intencion, subcontratos de subcontratos, alquiler de equipos, venta de materiales,

direccidn técnica ni administracion.

e Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda en
la que se presentara la informacion serd el délar estadounidense (USD). Dicha informacién sera convertida
a pesos ($) de acuerdo al siguiente valor de conversién: 1 délar (USD) = Cotizacién banco Nacion, tipo billete,
vendedor correspondiente a 7 dias anteriores a la fecha de apertura.

Determinacion del Monto Anualizado Minimo exigido en 10.2.1 a) CAT

Las Empresas declarardn UNA (1) Obra de cualquier naturales de mayor monto ejecutada, que cuente con
Recepcion Provisoria aprobada dentro de los Gltimos CINCO (5) afios al mes anterior al de la fecha de la
presentacion de la Oferta, consignando:

a) Nomenclador de la naturaleza de la obra.

b) Denominacién de la obra segtn contrato y breve descripcion.

¢) Monto contractual a valores bdsicos de contrato con indicacién del mes y afio al que el mismo

corresponde: obras publicas mes anterior al de apertura de la licitacién; obras privadas mes anterior al

del contrato.
d) Monto de adicionales y supresiones, expresados a valores bdsicos de contrato, con indicacidn del mes

y afio al que corresponden.
e) Plazo total real de ejecucién, incluyendo prérrogas aprobadas, indicando mes y afio de iniciacidn y

terminacion.
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El Monto Anualizado (Ma) resultante de la obra ejecutada declarada como antecedente, se determinard
mediante:
Ma = (12/Pl) x MC x To x Fa , dénde:

* MC = Monto total de la obra, igual al monto contractual original, mas adicionales, menos supresiones

autorizados, a precios basicos (sin incluir variaciones de precios).

= En caso de adicionales y/o supresiones, los mismos deberdn también ser referidos a valores basicos de
contrato. En caso de permitir mds de una obra los montos resultaran de la suma aritmética de los montos de

obra declarada.

= 12 =12 meses

= Pl=Plazo total de obra en meses (contractual mas prérrogas aprobadas). Si este plazo es menor de doce (12)
meses, para el cociente 12/PI, se adoptara como valor uno (1).

= To = Coeficiente de afectacion por tipo de obra, segun la siguiente escala:

a) Obra publica To=1,00
b) Subcontrato de obra plblica To=0,75
c) Obra privada To =0,50
d) Subcontrato de obra privada To =0,25

* Fa = Factor de Actualizacion referido al afio del monto basico (mes de firma de contrato), cuyos valores se
detallan en la siguiente tabla:

Cuadro N21. Factores de actualizacidn para obras ejecutadas
Anho FA Ao FA
2009 14,94 20 1,00
2010 1330 2019 1,51
2011 11,28 2018 1,98
2 881 2017 248
2013 6,81 2016 2z
2014 548 2015 405

Fuente: DEIEHOC Gan Merndaza (Base 1988=100)

En caso de que el oferente sea una U.T.E. y presentare mds de una obra, el Monto anualizado se determinara
en un periodo de doce (12) meses consecutivos de los Gltimos CINCO (5) afios, considerados desde la fecha de
apertura de las solicitudes, coincidentes para TODAS las obras declaradas por la U.T.E.

10.2.2. Calificacion de los antecedentes Econémico - Financieros:

a) Capacidad Financiera

Requisito exigido: EI INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) debe resultar mayor o igual a 1,00. Si arroja un
valor menor que 1,00 no cumple el requisito y su oferta serd rechazada.

En cuanto a las UTE se tomara el indice para el grupo econémico que sera el considerado a efectos de la
calificacion, dado que el conjunto de empresas responde solidariamente ante la administracion.

Se considerara la suma del Capital de Trabajo (CT) declarado por cada socio para el grupo econémico (U.T.E.),
no exigiéndose Capital de Trabajo minimos requeridos para cada socio, a excepcién de que el CT declarado por
cada socio deberd ser positivo, caso contrario invalidard la oferta de la U.T.E.

Finalmente calculamos el: INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) compuesto por los términos:
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INDICE DE CAPACIDAD ICF = (CT+CB+CC+0,10x OC) >1.00
FINANCIERA (PO - AF) x (30/PL) '
CT: Capital de Trabajo
CB: Crédito Bancario Disponible PO:  Presupuesto Oficial
CC: Crédito Comercial Disponible AF:  Anticipo Financiero
OC: Obras a Certificar PL: Plazo de Obra
Donde:
. CT = Capital de Trabajo que surge del Gltimo ejercicio, debiendo ser positivo, caso contrario invalidara

la oferta, descontando la capacidad comprometida por la empresa en otras obras en ejecucién o en proceso de
adjudicacion segln Informe Contable firmado por Contador Publico y Certificada su firma por Consejo

Profesional o entre respectivo similar que le corresponda.

Este término tiene por finalidad evitar inconvenientes de ejecucion por insolvencia, se aplica para evitar la
calificacion de empresas cuyos Activos se encuentran ya comprometidos en compromisos de ejecucion de otras

obras.

° CB = Crédito Bancario

o CC = Crédito Comercial disponible para la Obra que se licita exclusivamente.

° OC = Obras a certificar: Obras en ejecucion pendientes de pago.

. D = (PO-AF) x (30/PL) = El denominador del Célculo del ICF, corresponde al monto requerido de inversion

mensual promedio en obra para que la empresa pueda operar hasta el cobro del primer certificado. En caso de
no requerir el oferente el uso del Anticipo Financiero en la oferta, o no autorizarse en los Pliegos el Importe de

AF considerado serd nulo.
e EIFORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS (ICF) con el célculo
de los indicadores financieros solicitados.
Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en niimeros o valores decimales.

Estos indicadores se analizan en forma dindmica y al sélo efecto referencial sobre el tltimo ejercicio
econdmico anual cerrado y aprobado.

Activo Total
Pasivo Total

SOLVENCIA:

Activo Corriente
Pasivo Corriente

LIQUIDEZ CORRIENTE:

Activo Corriente - Bienes de Cambio
Pasivo Corriente

PRUEBA ACIDA:

Pasivo Total
Patrimonio Neto

ENDEUDAMIENTO:

= Para su evaluacion, Cada Oferente o cada socio en caso de U.T.E. deberad presentar la siguiente
documentacion en su Oferta:

Copia de los dltimos 2 (Dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados (balances generales, con inclusién
de todas las notas y extractos de ingresos), los cuales deberan cumplir las siguientes condiciones:

* Losimportes de la Informacién Contable deben estar expresados en miles, equivalente en $
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e Los Balances deben reflejar la situacion financiera del Licitante o de cada socio de una U.T.E.

¢ Los balances deben estar auditados por un contador publico matriculado y certificado por el
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas o por la autoridad de control u otro organismo
competente del pais en que se hubieren presentado.

e Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.

e En caso de haber transcurrido mds de 6 meses entre la fechad e cierre del Gltimo balance y la
fecha de la licitacion, el oferente deberd presentar un Balance de Corte adicional a los Dos
balances ya presentados, a fin de determinar las variaciones patrimoniales sufridas por la
empresa durante ese lapso de tiempo. El balance de corte debera presentar las mismas

formalidades que los balances anuales cerrados.

10.3 Criterio de Preadjudicacion:

La adjudicacion se hard a la oferta que, habiendo cumplido con los criterios de seleccidn, resultare mas
conveniente a juicio del Departamento General de Irrigacién.

Ante ofertas de igual o equivalente conveniencia técnica, financiera y econdémica, tendran preferencia las
propuestas de empresas mendocinas que acrediten dar cumplimiento a los requisitos en los art. 20 y 20 bis de
la ley 4416, modificada por la Ley 7.038, en los términos alli establecidos.

ARTICULO 11°: DEPOSITO GARANTIA DE IMPUGNACIONES

La garantia que se debe presentar conjuntamente con las impugnaciones a que hace referencia el Articulo N2
43 del Pliego de Condiciones Generales se realizard en Tesoreria dependiente de la Direccién de Contabilidad y

Finanzas, del Departamento General de Irrigacién.

ARTICULO 12°: ELEMENTOS PARA LA INSPECCION

Dentro de los TRES (3) dias posteriores a la firma del Acta de Iniciacién, el Contratista proveera sin cargo, para
el exclusivo uso de la Inspeccion y hasta la recepcion provisoria de la obra, los elementos de control, Libros de
Obra, las instalaciones que serdn destinadas a oficina y los vehiculos para movilidad de la Inspeccion.

Estas instalaciones, asi como su equipamiento, serdn sometidas a la aprobacién de la Inspeccién.

La Empresa Contratista debera proveer y hara entrega a la Inspeccion de los siguientes elementos que a
continuacion se detallan:

A. Libros de Obra:
Deberd entregar TRES LIBROS tipo 3004 N2 3 original y dos copias méviles segun el siguiente detalle:

LIBRO DE ACTAS
LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO
LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO (para la Empresa)
B. Oficina de Inspeccidn y pileta de curado de probetas:

La Empresa Contratista proveera a la Inspeccion de Obra desde el inicio de los trabajos una casilla que pueda
ser transportada de un sector de obra hasta otro, con ventanas de cierre hermético y puerta de ingreso con
cerradura. La misma permanecerd cerrada y vigilada por personal del Contratista durante toda la obra. Debera

contar con servicios de agua potable y luz eléctrica, y estard equipada con:

- Cuatro (4) sillas;

- Una (1) mesa;

- lluminacién general,

- Una (1) lampara de escritorio,

- Dos (2) calefactores eléctricos con la consiguiente provisién de energia.
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Una pileta climatizada o Tres (3) tachos de 200 | para curado de probetas.(termdmetros)

C. Equipamiento a proveer para la Inspeccién de Obra:

Una (1) Computadoras Personales con: Procesador tipo INTEL CORE i7 de 3.8 GHz de 6 nlcleos 12 M
Caché.; Motherboard tipo (PLACA BASE) ASUS P8H61-MLX; Memoria RAM 8.0 Gb (Minimo); Disco rigido
minimo de 1 TB SATA; Monitor Color Plano LED 24”, de marca reconocida; Parlantes; Lectora-Grabadora
- Regrabadora DVD; Placa de red 10/100 — Ethernet; Modem Fax 56 Kb; Teclado multimedia de primera
calidad Genius, Microsoft o similar; Mouse Infrarrojo con rueda Genius; Pad; Sistema operativo
Windows 10 Professional, con licencia.

Una (1) Impresora Laser Monocromatica, tipo HP LaserJet P1500, compatible con las versiones mas

actualizadas de Windows.

D. Instrumental de control:

La empresa contratista proveera a la Inspeccion de los siguientes elementos que a continuacién se detallan:

- Un (1) nivel 6ptico con tripode (equialtimétrico) y una (1) mira de 4m.
- Diez (10) moldes para probetas de hormigén de 15x30cm.

- Una (1) cinta de medicién de 50m (no metilica).

- Dos (2) cintas métricas de bolsillo, de 5 y 8 metros.

- Seis (6) tramos de jalones.
- Un (1) term6metro para temperatura ambiente de maxima y minima.

- Un (1) termémetro para medir temperatura del hormigén.

- Un (1) cono de Abrams para medir asentamientos.

- Un (1) equipo para medicién de densidad in-situ con provisién de material (arena calibrada).

- Seis (6) tarros de pintura en aerosol, a reponer cuando se agoten

- Cinta de peligro, suficiente para la obra.

- Una (1) calculadora cientifica que permanecera en obra.

Una (1) Notebook nueva con procesador tipo intel core i5 o superior, teclado numérico, windows

original, paquete office y autocad 2010 o superior.

- Un (1) Navegador GPS

Los elementos serdn entregados dentro de la Zona de Obras, donde el Gerente de Obras lo determine.

El Contratista esta obligado a proveer todos los elementos mencionados y aquellos que no estan indicados
precedentemente, pero que fueran necesarios para el control de la obra (incluyendo insumos de oficina), sin
tener derecho a reclamar pago adicional alguno por este concepto.

Estos elementos le seran devueltos al Contratista en la fecha de la firma del Acta de Recepcién Provisoria de las
Obras. |

La prueba, aprobacién y recepcion, de tipos y calidades de estos equipos estard a cargo de la Inspeccién.

E. Movilidad para la Inspeccidn:
La contratista pondra a disposicion de la Inspeccion de Obras UN (1) vehiculo de las caracteristicas indicadas
mas adelante, a partir del Acta de Replanteo de la obra, con 6 sin chofer segtn lo disponga la Inspeccién.

La no presentacion de este requerimiento por parte de las empresas oferentes, en el acto licitatorio, debera ser
cumplimentada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la clausura de dicho acto, de no ser asi se

procedera al rechazo de la oferta.

Dicho vehiculo responderd, como minimo, a las siguientes especificaciones y condiciones de uso:
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UNA CAMIONETA, doble cabina de combustién a nafta o diésel modelo 2016 (dos mil dieciséis) o
superior, DOBLE TRACCION (4X4) en perfecto estado de conservacién, totalmente equipado, adecuados
a las condiciones del terreno, con seguro de responsabilidad civil y terceros transportados y no
transportados sin limite. Las pdlizas de seguro tendran una fecha de vencimiento posterior a la de
finalizacién de la obra. Debera contar con chofer o entregarlas para su uso a la Inspeccién, a solo juicio
de la Inspeccién y con la respectiva autorizacion, hasta la finalizacidn de la obra.

Debera tener capacidad minima para cuatro (4) personas cdmodamente sentadas y equipada con todos
los elementos exigidos por la Direccién de Tréansito de la Provincia de Mendoza.

- Correra por cuenta del contratista el mantenimiento, limpieza, reparaciones, gastos de combustible y
lubricantes, impuestos, tasas, etc., que la movilidad ocasione. La empresa debe habilitar una cuenta
corriente en una estacion de servicio en la cercania de la Obra, en la Subdelegacién mds cercana o casa
Sede Central segln se le sea requerido, al menos para combustible, en caso de cortarse el suministro
por falta de pago se descontara los dias no operable. Si la empresa interpreta que el gasto en
combustible es excesivo puede indicarlo por Nota de Pedido, lo que le serd justificado por Orden de
Servicio, la no contestacién de la misma significara que la solicitud no tiene argumentacion valida.

- Sila movilidad dejara de prestar servicio, el contratista debera reemplazarla de inmediato por otra de
iguales caracteristicas a la solicitada.

- La movilidad estaré afectada exclusivamente a la Inspeccién de obra durante cada jornada diaria de
trabajo y fuera de ella, si por razones de servicio asi fuera necesario. Estara disponible para la Inspeccion
de Obra en los términos aclarados precedentemente desde la firma del Acta de Replanteo u Orden de
Inicio de las Obras hasta la firma del Acta de Recepcién Provisoria.

- Laprovision de la movilidad, como asi también los gastos que ella origine, no dara derecho al Contratista
a reclamo alguno por este concepto.

Todo el equipamiento e instalaciones solicitadas serdn devueltos a la Contratista a la firma del Acta de
Terminacion de Obra. La contratista esta obligada a transportar al personal de inspeccién del DGI cuando este
lo requiera durante el periodo de garantia y hasta la recepcién definitiva de las Obras.

ARTICULO 13°: REPLANTEO

El Contratista esta obligado a efectuar el replanteo dentro de los DOS (2) dias corridos a partir de la fecha en
que se notifique de la Resolucion de la Adjudicacién.

En la fecha del mismo se labraréd el acta correspondiente aclarandose la ubicacidn de los puntos de replanteo de
obra y la cantidad de forestales a erradicar para su posterior replante.

De no iniciar la empresa contratista las tareas correspondientes, el Departamento General de Irrigacién se
reserva el derecho de adjudicar las obras a la oferta mas conveniente en el siguiente puesto, de acuerdo al orden
de mayor conveniencia dado por la comisién de adjudicacion.

ARTICULO 14°: PERIODO DE GARANTIA - RECEPCION DEFINITIVA

El periodo de garantia de la Obra serd de 12 (doce) meses a partir de la firma del acta de recepcion provisoria
de la misma, y estardn a cargo del contratista todos los trabajos para su conservacion y mantenimiento.

El Departamento General de Irrigacién determinara la magnitud de los desperfectos o deficiencias, fijando
asimismo el plazo maximo en que los dafios deberan ser reparados en la misma comunicacidn al Contratista.

Cuando se anuncie algin desperfecto o deterioro se agregara al Plazo de garantias los dias transcurridos desde
la fecha de emision de la Orden de Servicio hasta la fecha del Acta de reparacién cumplida.

Finalizado el periodo de garantia, el Departamento otorgara la Recepcién Definitiva.
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ARTICULO 15°: PENALIDADES Y MULTAS

En caso que el Contratista incurriera en las faltas que a contmuacmn se enumeran, le seran aplicadas las multas
indicadas:

a) Por incumplimiento en la provision de elementos para la Inspeccidn: Si se registrara en forma total o parcial

el incumplimiento de la provisién de los elementos indicados en el Art.: 122 se le aplicaré a la Contratista una
multa del CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,,) del monto del Contrato por cada dia de atraso.

b) Por no cumplir en tiempo reparaciones en el periodo de garantia: Se Aplicara a la firma contratista de una
multa diaria del CERO COMA OCHO POR MIL (0.80 °/o°) del monto del contrato, hasta que dé cumplimiento a
lo establecido.

c) Ausencia de Representante Técnico: La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, generara al primero la aplicacion de una multa equivalente al CERO COMA NUEVE POR
MIL (0.90 °/,,) del monto contractual actualizado por cada dia de ausencia.

d) Incumplimiento de Orden de Servicio: En cada ocasion que el Contratista o su Representante Técnico se
negaran a notificarse de una Orden de Servicio o no procedieran a su cumplimiento, se aplicard una multa
equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,,) del monto contractual actualizado por cada dia de

incumplimiento.

e) Suspension de los trabajos: Si el Contratista paralizaré los trabajos sin causa debidamente justificada, se le
aplicara una multa equivalente a CERO COMA NUEVE POR MIL (0.90 °/,,) del monto contractual actualizado,

por cada dia de paralizacion.

f) No iniciacién de los trabajos: La no iniciacién injustificada de la obra, por parte del Contratista, desde la
notificacion de la orden de iniciacién de los trabajos, dara lugar a la aplicacién de una multa equivalente a CERO
COMA OCHO POR MIL (0.80 °/o0) del monto contractual actualizado, por cada dia que se demore la misma. La
multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquella. Superados los CINCO (5) dias
sin iniciar los trabajos se procederd a la resolucion del contrato por aplicacién de la Ley Organica de Obras
Publicas N2 4416, Art. 81, Inc. c.

g) Incumplimiento de los Planes de Trabajos e Inversiones: Cuando sin mediar causa justificada, el Contratista
no dé cumplimiento a los Planes de Trabajo e Inversiones que figuran en el Contrato, se aplicard una multa
equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,.) del monto contractual en cada mes que se verifique atraso.
Superados los DIEZ (10) dias en que se verifique el incumplimiento de los Planes de Trabajo se procederd a la
resolucién del contrato por aplicacién de la Ley Organica de Obras Publicas N2 4416, Art. 81, Inc. d.

h) Demoras en la terminacion de los trabajos: La demora en la terminacion de los trabajos perjudica a los
usuarios del recurso hidrico, razén por la cual se aplicara una multa equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL

(0.60 °/50) del monto contractual por cada dia que se verifique atraso.

La aplicacion de multas en una de las etapas no dara a lugar al desplazamiento en el tiempo del comienzo de la
siguiente etapa.

El importe de las multas sera descontado de los certificados a favor del Contratista, de las retenciones del Fondo
de Reparo o de la Garantia Contractual.

i) Retraso en la entrega de planos conforme a Obra y Fotografias: Cuando sin mediar causa justificada, el
Contratista no dé cumplimiento a la entrega en tiempo y forma de los planos Conforme a Obra, indicado en las
Condiciones Generales, 6 el presente pliego particular se aplicara una multa equivalente a CERO COMA SEIS
POR MIL (0.60 °/40) del monto contractual por cada dia que se verifique atraso.

j) Incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad Laboral: Cuando sin mediar causa justificada, el
Contratista no dé cumplimiento a la tramitacion de las normas vigentes de Higiene y Seguridad en el Trabajo (En
particular en lo referente a los trémites de designacion| del Responsable en Obra en H. & S. Laboral y a la
presentacion del Programa de Seguridad Aprobado por la ART), se aplicarad una multa equivalente a CERO COMA
SEIS POR MIL (0.60 °/50) del monto contractual por cada dia que se verifique el atraso. Superados los DIEZ (10)
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dias de incumplimiento de las Normas se procedera a la resolucion del Contrato por aplicacién de la Ley Organica
de Obras Publicas N2 4416 Art. 81, Inc b.
k) Atraso en la afectaciéon de Equipo Minimo: Cuando sin mediar causa justificada, el contratista no dé

cumplimiento a la afectacién concreta en obra del Equipo Minimo establecido en el Articulo 18, del presente
pliego particular se aplicard una multa equivalente anNO COMA OCHO POR MIL (1.80°/,,) del monto

contractual por cada dia que se verifique atraso.
I) Cartel de obra: Dentro de los cinco (5) dias de la Fecha de Iniciacion de Obras, el Contratista debera colocar

UN (1) cartel de obra en el lugar que indique el Inspector de Obras, y de acuerdo a las especificaciones del Plano
tipo correspondiente. Se le aplicara al Contratista una multa del CERO COMA SEIS POR MIL (0.60°/o,) del monto

del contrato por cada dia de atraso en el cumplimiento dé este requisito.

m) Trabajos mal ejecutados: Se Aplicard a la firma contratista una multa diaria del CERO COMA OCHO POR MIL
(0.80 °/o0) del monto del contrato, hasta que dé cumplimiento a la reparacion, demolicién u otras tareas
indicadas oportunamente en Orden de Servicios, sefialando trabajos mal ejecutados.

ARTICULO 16°: METODOLOGIA DE TRABAIO
Los oferentes presentarén en el acto licitatorio, la metodologia de trabajo que proponen aplicar durante la
ejecucion de la Obra.

Su contenido minimo comprende:

a) Descripcion de la organizacion general del obradory del suministro de materiales.

b) Descripcion de la forma de ejecutar cada rtem, con indicacion del equipo a utilizar y personal de
conduccion. |

1 ; o
c) Secuencia de construccion de partes de la obra para garantizar la terminacion en plazo.

La metodologia de trabajo seré de cumplimiento obligatorio y, durante la ejecucidén de la obra, sélo podra ser
variada mediante aprobacion justificada de la Inspeccién. |

|
La Inspeccion de obra podra ordenar modificaciones de la misma en caso que considere como causal de demora
el seguimiento de la metodologia aceptada o aprobada.

ARTICULO 17°: PLAN DE TRABAJOS O AVANCE DE OBRAS.

El Plan de Trabajos a que se refiere la Ley N° 4416 y de acuerdo con el Articulo 522 Capitulo IX del Pliego de
Condiciones Generales, lo presentard el proponente junto con la documentacién o en su defecto dentro de los
dos dias hébiles, contados a partir del acto licitatorio.

El Plan de Trabajos deberd prever, en cada uno de los Ttem ejecuciones semanales acumuladas que como
minimo impongan la exigencia de un avance lineal de trabajos EJecutados (volimenes ejecutados
proporcionales a tiempos utilizados en la ejecucion).

Todo plan observado por la causa antedicha deberd ser corregldo dentro de Ias cuarenta y ocho (48) horas de
notificada la observacién. j i

De no ser corregido, el Departamento General de Irrigacion modificara de oficio los avances de trabajos previstos
en los items observados, para adecuarlos a los rendimientos minimos correspondientes al avance lineal, salvo
justificacion satisfactoria y a solo juicio del Comitente.

ARTICULO 18°: EQUIPO MINIMO |
En el acto licitatorio, las Empresas oferentes deberan acreditar fehacientemente la afectacion a la obra del

equipo que se detalla a continuacién, el cual podra ser de su propiedad, alquilado o con derecho de uso, con
indicacion de la fecha a partir de la cual estara afectado a esta obray el periodo que permanecera en ese estado.

|
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Las Empresas estaran obligadas a presentar sus Sub - contratistas, informando el equipamiento y personal que
afectaran a la Obra, como asi también la direccién de sus oficinas e instalaciones para ser inspeccionados por

personal técnico del D.G.I.

Dichos Sub - contratistas no podran ser cambiados, sin causa justificada, con posterioridad a la adjudicacion de
la Obra. |

Los equipos sefialados son minimos para toda la obra basica, deben ser de modelo actualizado y comprenderén
(Ver FORMULARIO FEQ - EQUIPO MINIMO GENERAL):

1. UNA (1) RETROEXCAVADORA DEL TIPO CAT 416 O SIMILAR.

2. UNA (1) EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DEL TIPO CAT 320 O SIMILAR.
UNA (1) MOTONIVELADORA. |

UN (1) CAMION VOLCADOR DE 6 m3.

UN (1) CAMION REGADOR DE 8.000 Lts. DE CAPACiDAD.

DOS (2)CAMIONETAS PARA TRABAJOS VARIOS.

N oo v s w

DOS (2) CAMIONES HORMIGONEROS MIXER (éPueden ser reemplazados por un certificado de
compromiso de contrato de adquisicion de Hormigon Elaborado).

8. UNA (1)HORMIGONERA DE 250 Ltr. DE CAPACIDAD.

9. DOS (2) GRUPOS ELECTROGENOS DE 30 Kva.
10. UN (1) EQUIPO PARA DEMOLICION COMPUESTO bE COMPRESOR Y DOS MARTILLOS NEUMATICOS.

11. CINCO (5) JUEGOS DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA ALBANILERIA.

El Oferente proporcionard la informacién adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para
cumplir los requisitos relativos al equipo minimo enumerado. Se presentard un formulario separado para cada
uno de los equipos sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el Oferente, designandolos segin

FEQ N9.... — EQUIPO ESPECFICO. |

‘
El detalle descripto es minimo, pudiendo la Inspeccion solicitar la incorporécién a la obra de equipos no
indicados en el mismo, La Inspeccién podra requerir la provision de mayor cantidad de equipos en caso que asi
se justifique, para mantener una normal ejecucion de los trabajos, y terminar dentro del plazo contractual las
obras y de lo indicado en el Articulo 82 de este Anexo Il sin que ello signifique un reconocimiento de mayores

costos. i

La inspeccion podra rechazar, a su sélo criterio, las maquinarias, herramientas, personal o subcontratistas
afectados a la obra que resulten inadecuados o no retinan las cualidades necesarias para la realizacién de los

trabajos. ,

La empresa contratista a la fecha del ACTA DE REPLANTEO, deberd colocar en la obra todo el equipo detallado
en su cotizacion, el que permanecera en la obra hasta la fecha de confeccion del ACTA DE TERMINACION DE

OBRA.-

ARTICULO 19°: FORESTALES _
!
El factor de reposicién de forestales erradicados serd igual a dos (2).

. . . - J o : | ;
Los ejemplares a reponer tendrdn mds de un afio de crecimiento y serdn entregados con las raices en el pan de
tierra original, dentro de una bolsa de material adecuado ipara su traslado y ma;htenimiento.

La empresa contratista tendrd a su cargo la plantacién, la construccién del sistema de riego inicial y el

mantenimiento de las plantas hasta la fecha de recepci(’)h definitiva, debiendo reponer en forma continua las
plantas que sufran deterioros o que no prosperen. =
!

[ i
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La reposicion deberd efectuarse con plantas provenientes de viveros habllltados y la especie y variedad forestal

serd comunicada a la Empresa Contratista por la Inspeccidn de Obra.
Los forestales deberan quedar efectivamente plantados antes de la Recepcién Brovisoria.

|
La reposicion debera realizarse en aquellos lugares que indique la Inspeccion, pudiendo ubicarse la zona de dicha
reposicion fuera del lugar de construccién de las obras y dentro de un radio ;de aproximadamente diez (10)
kilbmetros alrededor de dicho lugar y donde sea necesano a juicio del Departamento General de Irrigacion.

La tramitacion y pago de aranceles que pudieran corresponder para latalay erradlcacmn estardn a cargo de la
Contratista y bajo su exclusiva responsabilidad.

ARTICULO 20°: FOTOGRAFIAS

| |
El contratista debera presentar un juego de 36 (treintay séis) fotografias en coldry cuyo tamanio debe ser de 10
cm por 15 cm, debiendo tener indicado al dorso el nimero de negativo que le corresponde y el nombre de la
obra, la descripcion del detalle fotografiado y la fecha. En caso de utilizarse fotograﬁa digital, se presentard el
juego de fotografias impresas en color de 10 cm por 15 cm acompaiiados por el correspondiente CD con los
archivos originales de las fotografias.

Las mismas serdn realizadas antes, durante y en la fmalrzacnon de la obra. i

Conjuntamente con la entrega de los planos conforme a obra indicados en el Art 1002 Capitulo XllI del Pliego
de Condiciones Generales, el contratista deberd entregar las fotografias, la mq:ra en el cumplimiento de esta
entrega serd multada del mismo modo que para los planos conforme a obra. |

ARTICULO 21°: APLICACION DE NORMAS

El contratista deberd regirse por las Normas del Instituto Argentmo de Racnonahzacron de Materiales (Normas
LR.A.M.) u otra que aseguren calidad igual o superior para la ejecucion de pus trabajos en obra y para la
confeccion de las presentaciones de documentacion tantd en el acto licitatorio (fSOBRES N2 1, N2 2, Alternativas
y Variantes) como durante la ejecucién de las obras y al presentar documentacién conforme a obra.

También deberd aplicarse como norma de proyecto y cailculo el Codigo de Cohstruccnones Sismo Resistentes
para la Provincia de Mendoza. ; !

El incumplimiento durante la ejecucién de las obras motivaré la aplicacién de\ las multas correspondientes a

incumplimiento de Ordenes de Servicio. ! i

Las normas aqui citadas se iran actualizando conjuntamente con el avance tecnologlco y la modificacion que

esto implique a las mismas. ! !‘
| |
ARTICULO 22°: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 5
|

Segun lo dispuesto en la resolucion N° 675/95 del Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General
de Irrigacion, la empresa contratista deberd cumplir con la legislacion vigente en todo lo referente a Higiene y
Seguridad en el trabajo, esto es: Resol. 1069/91 del Mmasterlo de Trabajoy Segurldad Social de la Nacidn y Ley

Provincial N° 6.281/95. i |‘

Debera cumplimentar ademds con las disposiciones cuyo resumen se exponen 7 continuacién: '

22.1 Norma legal: Decreto N° 911/96 — M.T.S.S. }

Contenido: Reglamento de Higiene y Seguridad para la infdustria de la Construc}cién. Tiene en cuenta la Ley de
Riesgos del Trabajo 24.557 que crea las aseguradoras de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

| |
22.2  Norma legal: Resolucion N2 231/96 — Superintend;encia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Entrega de ropa de trabajo, Capacitacion del‘ personal, Ejecucion de medidas preventivas para la
proteccidn de caidas, Disyuntores eléctricos y puesta a tlerra Extintor de mcendlos ABC de 10 Kgr., Orden y
limpieza en la obra, Servicio de Higiene y Seguridad par.? la industria de la Construccmn Y Confeccion legajo

técnico ‘
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22.3  Norma legal: Resolucidén N2 51/97 — Supenntendencna de Riesgos del Tragbajo

Contenido: Comunicar en forma fehaciente a la A.R.T. por lo menos con 5 dias de antelacion la fecha de inicio
de todo tipo de obra que emprendan. i ‘

La contratista debe comunicar el inicio de obraa la AR.T. !
|

Confeccion del programa de Higiene y Seguridad para Ia| industria de la Construcc:on para cada obra cuando
tengan alguna de estas caracteristicas: Excavacion, Demollcxon Obras mayores de 1.000 m2, Trabajos en altura
mayores a 4,00m,Tareas sobre o en proximidades de Ilneas 0 equipos energizados en media o alta tension,

Cuando la A.R.T. lo consideren pertinente. | |

El Programa de Seguridad debe estar firmado por el empleador el Dlrectod de Obra y el Responsable de
Seguridad e Higiene y controlado por la A.R.T. qusen puede comunicar ? la Autoridad de Aplicacidn,

Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el mcumpllmrento del mismo. |

22.4  Norma legal: Resolucién N2 35/98 — Supermtendqnua de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Tiene en cuenta las particularidades de la industria de la construcjcién donde concurren distintos
empleadores como comitentes, contratista principal y sub-contratista y pueden]tener diferentes A.R.T.
Responsabilidad y control del programa de Higiene y Seguridad para la industrid de la Construccién.

i i
Actualizacién de la némina del personal. ; ;'

pueden resumirse: J
| | I

Programa de Seguridad tnico coordinado por el Contraiista principal o el Col‘nitente para toda la obra que
contemple todas las tareas tanto las que realiza el contraﬁista principal como los sub-contratistas.

La disposicion establece un mecanismo para la coordlnaaon de los programaj de seguridad y su control que

La obligatoriedad de las A.R.T., de todos los contratlstas y sub-contratistas para cumplir con el servicio de
prevencion y de los respectivos programas de seguridad. |

I
No exime a los sub-contratistas de presentar su Programa de segurpdad y del awso de obra seglin Resolucion

51/97 | f
22.5 Norma legal: Resolucidon 319/99 Superintendencia! de Riesgos del Trabaiio

Contenido: Establece la obligatoriedad para el comitente de llevara cabo las tarfas de coordmaaon del Servicio
de Higiene y Seguridad, cuando desarrollen tareas 51multaneas 2 o mas contratistas o sub-contratistas y no

hubiera contratista principal o hubiera varios contratistas pnnupales ;

Exceptlia a los comitentes de la responsabilidad mencu?nada cuando en el contrato de locacion de obra o
servicios respectivos se designe en forma expresa y fehaciente al contratista prlnclpal como encargado de asumir
la responsabilidad para la coordinacion de las acciones de prevencién durante todo el tiempo que dure la obra.

Crea la figura de obra repetitiva y corta duracién, cuando{ el procedimiento de {rabajo es el mismoy el tiempo
de ejecucidn excede de 7 dias corridos. Para estos casos puede presentarse para su aprobacion un Programa de

Seguridad ante la A.R.T., el cual puede ser utilizado por G meses renovables cuando las obras cumplan con las
caracteristicas mencionadas. ' |

22.6  Norma legal: Resolucién N2 295/03 — Ministerio dé Trabajo, Empieo y S¢guridad Social

Contenido: Modifica la Resol 351/79 / Especificaciones técnlcas sobre ergonomla y levantamiento manual de
|

cargas y sobre radiaciones. | |
22.7  Allniciar la ejecucion de los trabajos de Obras paqa el DGI, las empresas‘ Contratistas deberan:

Presentar el PROGRAMA DE SEGURIDAD debidamente | aprobado lpor la ART (Aseguradora de Riesgos del
Trabajo), el responsable por la Empresa Contratista a cargp del area de Higiene y Seguridad Laboral tramitara la
aprobacidn del mismo.

|
c
|
|
\
|
|
|
\
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La empresa contratista no podra iniciar los trabajos hasta presentar al Inspeétor de Obra el PROGRAMA DE
SEGURIDAD APROBADO acompafado del correspondlente CERTIFICADO DE CQBERTURA del Personal en Obra

(Altas). ,
!
. !
ARTICULO 23°: PERSONAL CLAVE l #
El Oferente deberd proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto Yy su experiencia, en los

formularios PERSONAL CLAVE. | |

El Oferente debera demostrar que cuenta con el perso' al para Ios cargos cfave que cumple los siguientes
requisitos: ‘l r

| .

= !

| Experiléncia Experiencia en
No. Titulo Habilitante Total en/Obras | obras similares

Cargo | (afios) (afios)

| i

- .
Ingeniero Civil, Hidrdulico o en! !
1 | Representante Técnico construcciones — 10 5
Electromecanico, etc...

Ingeniero Civil, Hidrjéulico oen g )

2 | Jefe de Obra ]
construccnones

| |
: : idal J . i
El representante técnico del Contratista tendra como tltuk') habilitante el de Ingeniero Civil, Ingeniero Hidraulico

6 Ingeniero en Construcciones, con experiencia en opras similares como[ser Construccion de Canales,
Reparacion y Mantenimiento de Obras hidrdulicas, construccién de Acueductosly Redes a presidn.

Atenderd continuamente la Obra. Asimismo el Ingeniero residente permaneceré en Obra en forma permanente
durante el horario de trabajo, debera tener experiencia aa:orde con el tipo de Obra licitado.

La Contratista contard con un Responsable en Higiene y Seguridad Laboral dura nLte la ejecucion de la obra. Dicha
persona deberd ser idénea en la materia y tendrd como funciones presenta{r y aprobar el PROGRAMA DE
SEGURIDAD por la ART, controlar los Certificados de Coberturas del Personal en Obra (Altas), llevar a cabo las
tareas de coordinacion del Servicio de Higiene y Segurldad y coordinar las acciones de prevencién de accidentes

durante todo el tiempo que dure la obra entre otras.

El proponente presentarad el CURRICULUM VITAE de los \:ntegrantes del persofnal universitario que estaran a

cargo de la Obra. i
ARTICULO 24°: SEGUROS | |
La empresa debera tomar seguros por Responsabilidad Ci\%il por montos que permitan cubrir contingencias tales
como accidentes producidos en la zona de Obras e |mpugabfes a eIIa y por destruccion parcial de las obras por
contingencias climaticas. . ‘ ‘

Los beneficiarios de las Pdlizas de seguros para el personél de inspeécic’m de Obra (Inspectores y Sobrestantes)
serd el propio DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION en la persona de su SUPERINTENDENTE & del
DIRECTOR DE INGENIERIA en representacién, en caso de exlstlr dudas o disposicion en contrario los beneficiarios
seran designados por los propios asegurados, dentro de Ias sngmentes consideraciones:

A. Las empresas bajo ninguna circunstancia, podran demgnarse a si mismas o a personas de su eleccién
|
como beneficiarios de dichas pélizas.

B. El tomador del seguro sera el Contratista, el Departamento General de Irrigacion serd el beneficiario y
el asegurado serd el Inspector de Obra y los Sobrestantes si los hubiere '
\




|
- | i |
ARTICULO 25°: PLANOS CONFORME A OBRA ‘ , r

El Contratista debera presentar, dentro de los TREINTA (30) dias de confeccmriada el ACTA DE TERMINACION
DE LOS TRABAJOS y bajo apercibimiento de aplicacién de!la multa indicada en eI Art.15 Inc. i. DOS (2) juego de
planos originales en papel tipo BOND de 90 gr.y DOS (2) | ;uegos de los archlvos en soporte digital (CD o DVD),

grabados bajo formato de AUTOCAD 2014 o superior. = | ‘ 1

\
ARTICULO 26°: RESCISION POR CULPA DEL CONTRATISTA ‘ l‘
|

Se establece, segun lo previsto en el Art. 119 del Pliego| de condiciones Generales que el porcentaje que se

aplicard al valor de los trabajos inconclusos, es del SETENTA POR CIENTO (70%) |
| ?

|

ARTICULO 27°: CARTEL DE OBRA |
Producida la firma del Contrato y conjuntamente con el re;j)!anteo de Obra la empresa debera colocar la cantidad
de DOS (2) carteles de obra en el lugar que indiquej la Inspeccion de Obras, los mismos deberan ser
confeccionados de acuerdo al plano tipo que serd entregado por la Direccion de Ingenieria.

! |
ARTICULO 28°: MANTENIMIENTO DE OFERTA I ! j
El proponente se obliga a mantener los precios estipulado§ en su propuesta durante un plazo minimo de noventa
(90) dias corridos a contar desde la fecha de la licitacion. |

Al vencimiento de dicho término, las ofertas se consideraran automaticamente prorrogadas, hasta tanto no
mediare manifestacion en contrario por parte del proponente en un todo de acuerdo a lo especificado en el

articulo 24 de la Ley 4.416. |

|
ARTICULO 29°: MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO. INTERESES MORATORIOS‘[

La medicion de los trabajos se regira segun el Art. 1149 deI‘Anexo | - Pliego de Condluones Generales'de Caracter
Legal.

La certificacién de los trabajos se regira segun el Art. 115°1 1169, 117° y 1182 del |Anexo | - Pllego de Condiciones
Generales de Caracter Legal. ; ; [

El Departamento General de Irrigacion, de la Provincia de Mendoza, se compromete a cancelar Ios certificados
de obra, anticipo financiero y certificados de ajuste de prﬁcms en un plazo maximo de DIEZ (10) dias corridos
desde la fecha de aprobacién de los mismos. Como fecha de aprobacién se considerara la fecha de emision que

se coloca en cada uno de los Certificados.

Si el Contratante emite un pago atrasado en el cumpllmlento del parrafo antenqr el Contratista tendra derecho
a reclamar los correspondientes intereses. El interés se galculard a partir de la|fecha en que el pago atrasado
deberia haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrersado esemjitido, a la Tasa Efectiva Mensual (TEMBNA)
que se presenta en la tabla de Tasa Activa para la Cartera General en pesos (préstamos) del Banco de la Nacion
Argentina (publicada en www.bna.com.ar o en el Boletin dfmnal dela Argentma) En su defecto, puede calcularse
a partir de la Tasa Nominal Anual Vencida a 30 dias (TNAV30) de esa misma tabl]a mediante la férmula: TNAV30

x 30/365. ‘ ‘ i
! \
\

ARTICULO 30°: VARIACIONES DE PRECIOS |

El Contrato NO esta sujeto a variaciones de precios de codformidad el Pliego de Condiciones Generales — Anexo
|, aprobado por Resolucién N2 351/98 del H. Tribunal Admunlstratlvo .el Art. 118 bis aprobado por Resolucién N2

208/03 del H. Tribunal Administrativo.
ARTICULO 31°: ACOPIOS |
No se ha previsto el acopio para la ejecucién de la presente obra.
|
\
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ARTICULO 322: DESVIOS DE AGUA Y DEPRESION DE LA NjAPA FREATICA

Si existiese riesgo alguno de encontrar agua de origen freatlco laempresa Contrafnsta deberd tomar los recaudos
necesarios para ejecutar los trabajos adecuadamente. Ep razon de lo cual: ncp se reconoceral pago adicional
alguno por los trabajos que deba ejecutar para desvios, qbras de captacron corduccson y/ 0 bombeo del agua

en la zona de la obra.
No se admitird reclamo alguno fundado en desconoc:mlento o falta de informagion respecto de la presencia de
agua en los niveles freaticos de obra. i

ARTICULO 33¢: INTERPRETACION DEL PROYECTO | |

Los planos, planillas, graficos y memorias descriptiva y técnica que acompaﬁaﬁ a la presente documentacion,
muestran el conjunto de la Obra y se consideran suficie.'ntes, para que el Proponente, previo conocimiento
directo de la zona, del lugar de las Obras y de la documentacion existente, pued‘a confeccionar su propuesta.

Las magnitudes de los trabajos a ejecutar no son fijas ni dgfin:tlvas

Por ello si bien han sido adoptadas con criterio técnico y éjustado a Ia realidad, durante la ejecucion de la Obra
podran ser modificadas las previsiones del proyecto cadb vez que fas cond:cn: nes reales del problema asi lo

hagan necesario. ; ‘ | ||

Los planos, planillas, graficos y memorias descriptiva y tﬂcmca que se incluyen en la presente documentacién
serviran al contratista, en la preparacién de sus prevusaones El Departamento General de Irrigacién no asume
ninguna responsabilidad por cualquier deduccion, conclusxon 0 mterpretamcn personal que el Contratista

efectle basandose en las mismas.

|
ARTICULO 342: RECOMENDACIONES O CAMBIOS DE PROYECTO _
El Contratista adjudicatario deberd ejecutar las obras respetando las recomendéciones o cambips del proyecto
original que dispusiera la Inspeccién. |

i
El Contratista podra proponer formas alternativas para reallzar los ca[mblos enunciados, quedando a juicio de la
Inspeccion el aceptar o no esas formas. - P

ARTICULO 352: DANOS A TERCEROS 4 ‘
Sien la construccién de la obra se dafia estructuras, lineas de electrididad, vias Je acceso, o cualquier otra obra,
por negligencia del Contratista, éste deberé reparar los|dafios y ademds recanstruir las obras dafiadas a su
exclusivo costo. Las empresas contratistas deberan pedijr informacién acerca|de la existencia de cafierias e
instalaciones en el drea donde se realizaran los trabajos, objeto del contrato, previo al inicio de los mismos.

i 3 5 r |
ARTICULO 362: GASTOS COMPLEMENTARIOS | J‘ ,

Los honorarios profesionales y gastos de cualquier tipo en concepto de estudios de suelos complementarios,
laboratorio de ensayos y proyecto de obras dafiadas (Art. | 16 ), seran; por cuentg y cargo del Contratista.
ARTICULO 372: LABORATORIOS DE ENSAYOS ! g |

A los efectos del control sobre calidad de los distintos n‘naterlales a emplear | en las obras, el| Departamento
General de Irrigacién podra ordenar los ensayos que c¢n5|dere necesarlos en el Laboratorio de Ensayo de
Materiales del I.T.I.E.M., en cuyo caso los gastos de extraccaon de muestras transporte y ensayos, correrén por

exclusiva cuenta del Contratista. |

l |
En el caso de que a juicio del Departamento General de Imgauon resulte dudosa la procedencia de algunos de
los materiales, previo a su aprobacién, se exigird al Contraﬁlsta un certlflcado de dalidad expedido|por el I.T.I.E.M.




ARTICULO 402: OBLIGACIONES ANEXAS j

A. GENERALIDADES |

En el presente articulo se especifican todas aquellas obilg?cmnes y prestacuones
obras que el oferente debera cotizar en su oferta, complementarlas a lo requer

L
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anexas a la construccién de las
ido en el Pliego de Condiciones

Generales y el Pliego de Condiciones Particulares y cuyos costos deberan estar prorrateados en los diferentes

items de obra cuando no se especifique lo contrario.

La obra debera ejecutarse conforme a las presentes| especificaciones téc

contractuales, de modo que resulte completa y responda

la obra sea realizada en tiempo y forma previstos. i
Por ende el oferente debera cotizar los trabajos considerando que la obra

terminada y operativa.

‘ i
El oferente sera el Unico responsable por los errores que cometieran en la form

B. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO

Como primera tarea, el Contratista deberd proceder al recbnocnmlento detalladg

propiamente dichas y por las instalaciones de rnfraestructura

I
!
i

i
El Contratista efectuara:

1. Reconocimiento de todos los puntos trigonométliricos y puntbs fijos exis

a su fin, siendo a carg
provision de todos los trabajos aunque no estén mdlcado% especificamente y re

nicas, los planos y los plazos
o del Contratista la ejecucion y
sulten indispensables para que

debe quedar completamente

ulacion de su oferta.

del area afectada por las Obras

tentes dentro del drea de obras

y en sus vecindades, e indicados en los planos qie proyecto o en los entregados por lé Inspeccion de

Obra, detectando ménsulas, mojones, etc., verlflcando sus corresporﬁ

efectos de su utilizacion posterior como puntos de vmculacmn y ap
tareas de replanteo. -

2. Reconocimiento de todas las obras existentes erJn el area en cuestion,
edificaciones, instalaciones aéreas y superficiajes de todo tipo, etc.
ejecucion de las Obras. Se deberd en esa oportunidad ratificar tanto |
de dichas construcciones, asi como la detetrmmaaon de las ins
parcialmente. | -

3. Reconocimiento y verificacidn de la ubicacion dé los arboles y las plant
interferir en la ejecucion de las obras, con los equupos mstalactones 0

4. El Contratista deberd efectuar los sondeos corre%pondrentes a fin de ulﬁncacnon

Sera responsabilidad exclusiva del Oferente y del Contriatlsta despues, reca
prestatarios de los servicios, las caracteristicas y ubicacién planialtimétrica de las
complemento de la informacién proporcionada por el Comitente y la de los pl
forma precisa todas las instalaciones subterraneas existentes, de modo q
conducciones esté perfectamente verificada antes del iniciar e| replanteg

excavaciones. F

En caso de descubrirse durante esta tarea de reconocimiento la presencia de inst

anteriormente detectadas por el Oferente en funcién de!la documentacion an
area que debié haber efectuado oportunamente para evaluar el tipo, cantidad
efectos de su consideracion en la Oferta, se deberd proceder a su identificacion

| |
La presencia de tales hechos existentes no detectados oportunamente por e
Contratista a adicional ni reclamo alguno, ya que los mismos debieron|ser relevad

| !
Para estas tareas de reconocimiento, el Contratista deberd utiliiar toda I3
disponible: planos de instalaciones de las empresas de se}rvicios publicos (elect

teléfonos, etc.), planos de vias de comunicacion, de instald,ciones privadas, etc.,
' i

|
!
|

|
1

dientes coordenadas y cotas, a
oyo para las correspondientes

dentificandose construcciones,

que puedan interferir la libre
|

a existencia como la propiedad

talaciones a demoler total o
i

" N |
aciones existentes que puedan
construccnones temporanas

|

r de los distintos organismos
5 instalaciones existentes, como
anos de proyecto de achicar en
ue la traza de|las, cafierias y
y la posterior apertura de

talaciones que np hubiesen sido
alizada y el reconocimiento del
y magnitud de interferencias, a
y relevamiento.|

Oferente, no dard derecho al
osy contemplados en la Oferta.

informacion nﬁés 'actualizada

T e
ricidad, agua corriente, cloacas,
sobre la cual efeti':tuaré en forma

!
|
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previa el correspondiente estudio detallado de gabinete, a f|n de optlmlzar los resultados de la verificacion sobre
el terreno. | i
El Contratista debera informar al Gerente de Obras con Lﬁna antelacron de un (1) dia habil la fe%ha de inicio de
esta tarea. i ‘ '
Finalizado el reconocimiento del terreno, el Contratlstq debera comunlcar formalmente Iosi resultados del
mismo a la Inspeccion de Obra. , | {

C. INTERFERENCIAS CON INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA ‘ i

El Contratista sera responsable de obtener toda la inforfnacién necesaria y di%ponibie sobre la existencia de
instalaciones de servicios publicos u otrasy construccione;@ de cualqujer tipo y destino que puedan ser afectadas
por el desarrollo de las obras, para lo cual deberd efectuar las gestiones y consfiltas pertinentel‘s tanto frente a
cada empresa estatal o privada prestadora de servicio pt;:blicos, como frente 3 los propietario$ municipales o

privados de instalaciones de cualquier otro tipo. ; |
|

Debera asimismo requerir, de ser necesario, la presencia de mspectores y/o de personal técnico de las empresas

estatales o privadas afectadas. ‘ -

El Contratista, con el aval del Contratante, gestionara ante las respectlvas em pr]esas organlsmos y/o entidades
de electricidad, gas, teléfonos u otras, la remocién y relocahzacron de aquellas lTstalaCiones quevmposvb:hten u

obstaculicen el desarrollo de las tareas. ! ’

El Contratista debera solicitar la remocidn y/o relocahzacnon de dlchas mstalacrc nes con una anticipacién de no
menos de diez (10) dias al comienzo de las correspondrehtes obras destacando claramente en su solicitud la

fecha en que necesitara disponer del lugar libre de obstaculos

Serdn a cargo del Contratista todos los gastos de gestion que lo antedicho origine, asi como la dresentacién de
la documentacidn exigida por las respectivas empresas u organismos. .
| \

El Contratista debera asimismo proceder a la reparacion de alambrados, veredas, Lacequras calles que pudieran ser
~ . | | s

dafiadas durante el proceso constructivo de la obra. Todo elemento cuyo retiro se/deba a la ejecucion de las obras

debera ser repuesto por el Contratista en iguales o mejores condiciones que las dgriginales y a entera satisfaccion

de los posibles damnificados. - ]

Aquellos trabajos que fuesen considerados por la Inspecmon como indispensables para la ejecuabn de las obras,
en cuanto al pago de dichos trabajos, deberdn ser consuderados por el contratista segun el siguiente criterio, se

encuentren o no indicados en los planos: ‘ A | i

- ! - 1 . . Y - | - . r
1. Los que deban ser removidos y recolocados en su mismo sitio, sin |[modificacién de ubicacién y/o
recorrido, estaran incluidos en el precio de la obra| ‘y prorrateados en losjitems correspor{vdientes sean o

|

no ejecutados por el Contratista. [

2. Los que deban ser removidos y recolocados en otgros sitios y ?jecutados por las empresafs responsables,
su importe correspondiente serd abonado por el cantratista a Ja empresa en cuestion, pe"'o luego le sera
reconocido por el Comitente exclusivamente el monto abonado (“pari-passu”) a través del primer
certificado mensual que se emita, posteriormente a la aprobacion de la gonstancia pertinente por parte
de la inspeccion. Queda excluida la relocalizacion 'de cercos, tranqueras y estructuras menores de las
chacras, etc., cuya relocalizacion estard a cargo del ‘Contratista e incluido en los precios ccitizados.

3. Los que deban ejecutar y recolocar el Contratlsta seran prorrateados en los precios d{e la obra de los
items correspondiente. i

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieran producirse por la demo’ra del Contratista en iniciar las
gestiones mencionadas o la posterior demora del tramite que le sea |mputa ble, r#o serdn aceptaqos como causal

para otorgar prorrogas de plazo. ‘ 1 |

En ningun caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacién alguna sin el conocimiento
p , , g

y la expresa autorizacion previa tanto de la Inspeccién, como del propietario de|la instalacion er cuestion.
! | |

|
|

i
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Cuando tales instalaciones deban permanecer en su sitio, el Contratista t
necesarias para no dafiarlas durante la ejecucién de los trabajos.

No se reconocera suplemento alguno sobre los precios del contrata por causa
trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales in

El Contratista seré el unico responsable por todo dafio o desperfecto que
entenderse directamente con el perjudicado para JUStIpFECIEI’ el monto del dafj
la oportunidad de su resarcimiento. | ‘

impedimentos.

omara todas las precauciones

I
de las precauciones y/o de los

su accionar origine, debiendo
o causado y acofrdar la formay

Si en la construccién de la obra se dafia estructuras, lineas de electricidad, vias de acceso, o cualquier otra obra,

por negligencia del Contratista, éste debera reparar los! danos y ademas recg
exclusivo costo.

Debera oportunamente dejarse constancia por escrito de todas Ias circunstar
articulo. |
Lo expuesto precedentemente incluye a los terrenos que estén bajo la jurisdi
nacionales, provinciales o municipales.

El Contratista debera ademds ajustarse a la Ley de Aguas en Jo referente a los ancha
para lo que debera establecerse la comunicacién con las ‘empresas prestadora'
reglamentacién.

D. REPLANTEO GENERAL Y RELEVAMIENTO DE TRAZA

Previo a las tareas de limpieza y preparacion del terreno de obras, el Contratis
general planimétrico y altimétrico de la traza del eje de las obras. Esto incluy
transversales cada 100 m y la ubicacion planialtimétrica de las obras de arte a ¢

A continuacion se indican, en forma enunciativa y no limitativa, las tareas a ejeg

1. Transporte de coordenadas y cotas a lo largo de toda la traza del proye
transversales y materializados convenientemente.

2. Relevamiento de los perfiles transversales con'una longitud m|n|ma
seccion.

3. Confeccion de los planos de relevamiento de los perfiles transvers
indicacion de la cota de banquina y solera de proyecto y progresiva
sobre el eje de la traza de proyecto.

E. PLANOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La presentacion de todos los Planos durante |a eJecuuon de las obras que el
Inspeccion de Obra para su aprobacién, ya sea que asi e_stuwera previsto en |
porque la Inspeccion de Obra se lo ordenara, se hara atendiendo a los siguiente

nstruir las obrais dafiadas a su

1

1cias deta!ladas en el presente

|
ccién de reparticiones publicas

!
s de servidumbre de los canales,
3 de servicios para cumplir esta
|

|

N
ista deberd reah;ar el replanteo

e el re!evamient;‘o de secciones
bnstruir y existentes.
|

utar por el Contf'ratista:

cto de las estacass de los perfiles

de 10 my tresi(3) puntos por
|

sales del sistema de riego con

de la seccidn r%levada medida

Contratista deba entregar a la
bs documentos del Contrato, o

5 criterios: |‘

1. la presentacion de cada Plano debera seguir un orden tal que la Inspeccién de Obra disponga de

suficiente informacidn previa para analizarlo. |

2. La presentacion de cada Plano debera efectuarse con la necesaria ant
que pueda cumplirse el procedimiento de aprobacién sin obstaculizar
los trabajos en los plazos estipulados. Teniendo en cuenta, que para I
seccion de obra debera contar con la documentacién aprobada con una
(5) dias del inicio de los trabajos. Cualquier trabajo efectuado con ants
planos serd exclusiva responsabilidad del contratiSta y a su cuenta y car

Las copias de los Planos presentados por el Contratista seran nitidas y bien le
papel blanco. Debera presentarse un juego de planos en soporte magnético (A

Todos los Planos deberan dibujarse de acuerdo con las indicaciones de la dltima
de Dibujo Técnico de IRAM.

l

cipacion de manfera de permitir
el normal desenvolvimiento de
a construccién de cada tarea o
anticipacion no fnenor de cinco
rioridad a la aprobacuon de los
20.

!
|

gibles, en Imeaé oscuras sobre

JtoCAD 2004 conho minimo).
!

edicion del Mal?lual de Normas

|
|
|
|
|
|
|
I
!
|
|
|
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El rétulo de los Planos y las leyendas de los mismos serdn previamente aprobadps por la lnspec¢ién de Obra.

r el Contratista
mismo Plano y
se escribirdn en

Los Planos se numerardan en forma correlativa mediante un cddigo aprobado, b1udiendo emplea
paralelamente su codigo propio. Se sefialara el nimero de modificaciones efectuadas sobre un
cuando corresponda en el rotulo debera figurar el nimero del Plano reemplazado. Las leyendas

castellano.
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ANEXO 1l CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO |
|
|

Al firmar la presente, el Oferente manifiesta expresamente la aceptacion deitodas las reglasly clausulas del
ANEXO Il - PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO aprobad D por resolucién|N2 351 / 98 del
H.T.A., el que se considera parte integrante de los Documentos de Licitacién; y q;ﬂe se declara conpcer aceptando
la totalidad de su contenido. Se aceptan también sus Modificatorias (Resolucién N2 372/13 del HTA), sus anexos,

circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad.

i
. ra - - l. . .7
El mismo podra consultarse y descargarse en la pagina web del Departamento General de Irrigacién
I
|

www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.
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ANEXO IV ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

El listado de items incluido en el proyecto se describe en los articulos siguientes:

ARTICULO 19: LIMPIEZA Y CONSERVACION DE LA OBRA
Trabajos a ejecutar

Limpieza

Debera realizarse la limpieza del sector comprendido entre alambrados, que incluye caminos de servicio y canal.
Limpieza y retiro de todos los obstaculos que impidan la correcta ejecucion de los trabajos objeto de la presente
licitacidn.

Provision y mantenimiento de elementos para la inspeccion, movilidad, ejecucién de accesos, zonas de
préstamos y cualquier otra edificacidon u obra necesaria.

Desvios y/o manejos del agua en la zona de trabajos para la ejecucion de la obra contemplando todos los
movimientos de suelo, bombeos, y toda actividad necesaria para la correcta ejecucion de la obra en seco.

Extraccion de suelos contaminados, residuos y vegetacion pequefia, de la traza de obra. Estos materiales, serdn
alejados fuera de la zona de obra y depositados en el lugar que indique la Inspeccion. Todas aquellas oquedades
o depresiones causadas por la erradicacion seran rellenadas de acuerdo a lo establecido en el de Terraplén.
Replanteo general planimétrico y altimétrico de la traza del eje de las obras. Es importante recalcar que esta
tarea y la verificacion del funcionamiento de la Obra, debera estar terminada antes de iniciar cualquiera de los

trabajos de movimiento de suelos y/o de construccion de Obra.

Los caminos de servicio en las zonas de reparacién, deberdn quedar en perfectas condiciones de transitabilidad.
Deberan reconstruirse los alambrados afectados por la realizacién de la obra.

Los trabajos de replanteo y verificacion de proyecto quedan igualmente incluidos en el presente Articulo.

Cierres Y Seializaciones de Obra

El Contratista deberd prever y realizar por su cuenta y cargo las sefalizaciones necesarias, que a juicio de las
autoridades de las reparticiones competentes (Municipalidad, Vialidad, etc.) sean necesarios, para no ocasionar
ningun tipo de perjuicio y/o inconveniente a los vehiculos y/o personas que transitan por las calles, veredas y
zonas de transito aledafias a la obra. Se debera sefalizar correctamente la zona de trabajo, dando seguridad al

transito automotor y peatonal.

Se deja expresa constancia que todo elemento cuyo retiro se deba a la ejecucion de las obras debera ser
repuesto por el Contratista en iguales o mejores condiciones que las originales y a entera satisfaccion de los

posibles damnificados.
El Contratista debera colocar en la etapa de replanteo los carteles de obra indicados por la Inspeccién y en los
lugares que ésta establezca.

Conservacion de la Obra

Serd por cuenta de la Contratista la conservacion de la zona de obra hasta el momento de la recepcion
provisoria. Dicha conservacion consistird en perfilado de taludes, excavaciones, hijuelas de guarda, restitucion
y/o reparacién de alambrados, tranqueras, etc. y todo otro trabajo tendiente a conservar la obra construida
segun los planos y perfiles originales, las mismas se llevardn a cabo de forma indistinta y en general para
sectores donde el cauce transcurra por terraplén, excavacion o llano.
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ARTICULO 2¢: DEMOLICION
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Deberan demolerse para su reconstruccion aquellas fracciones de tramos de revestimiento comprendido entre
juntas de retraccion y/o entre cortes efectuados en el hormigén debido a la importante presencia de grietas
y/o fisuras o por marcados desplazamientos del bloque por asentamientos del terreno de apoyo.

También deberan demolerse para su reconstruccion aquellos tramos completos comprendidos entre juntas de
retraccion transversales que presenten un importante estado de deterioro caracterizado por grietas, fisuras y/o
desplazamientos entre si en el lugar de las juntas.

Tanto el emplazamiento como las cantidades de revestimiento a demoler seran indicados por el personal de
Inspeccidn, conforme a planos de obra, sin exclusion de otros frentes de trabajos en los que resulte necesario
reemplazar fracciones de tramos o tramos completos, a solo juicio del personal de Inspeccidn de obra.

El material proveniente de las demoliciones serd depositado en el lugar que indique la Inspeccidn de obray en
un radio aproximado de 15 Km., no considerandose pago adicional alguno en concepto de transporte de dicho
material.

ARTICULO 32: GEOTEXTIL
Debajo de la solera del revestimiento existente, la obra dispone de un manto dren de material pétreo recubierto
con geotextil.

Durante el proceso de demolicion y remocién de los tramos deficientes puede dafiarse el recubrimiento en
geotextil que confina al manto dren situado en la base del canal. Por tal motivo, debera sustituirse parte de la
membrana existente por otra nueva de igual caracteristica y dispuesta de la misma forma.

Para tal fin se usara geotextil tipo BIDIM OP 15 o similar y se colocara en la forma que establezcan los planos de
proyecto, o de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion de obra. En lineas generales se colocardn lonjas de
1.00 metro de ancho, 30cm sobre el costado del manto y 70cm por encima del mismo.

El tipo de manta sera no tejida, de filamentos continuos, resistente, tenaz, fabricadas en un 100% de poliéster,
unidos por agujados y estabilizados a la radiacion ultravioleta.

Dicha manta deberad resistir el ataque de insectos, moho y agentes quimicos comunes y no debe encogerse o
deshilacharse. Debe ser altamente resistente a la perforacion y rasgado.

No debe contraerse ni dilatarse con la temperatura y/o humedad, debiendo poseer gran capacidad filtrante y
retener las particulas mayores de 200 micrones.

Los datos sefialados se refieren a mantas de un espesor minimo de 1,5 mm. y peso minimo aproximado de 150
gr/m2.

La Contratista presentara a la Inspeccion, muestras y especificaciones del material propuesto a utilizar. En
cuanto a las dimensiones comerciales y presentacion del producto, la Inspeccion de obra determinara si el
producto a proponer se ajusta a las exigencias y caracteristicas del proyecto.

ARTICULO 4¢: GRAVA DE ASIENTO

Durante la reparacién de los tramos del canal, luego de realizarse la demolicién y remocion del hormigén
deteriorado, el manto dren situado debajo del canal puede presentar asentamientos o faltante de material de
relleno. Para restablecer la geometria y cotas originales del proyecto, deberd incorporarse material pétreo de

similares caracteristicas al usado en la obra originalmente.
La grava a utilizar serd del tipo GP, segun el Sistema Unificado de Clasificacion Universal de Casagrande, con un
tamafio maximo de 3”.

La presencia del manto dren en la fundacidn del canal tiene por objeto controlar las tensiones transmitidas al
terreno de fundacion y permitir el drenaje de las filtraciones debajo del canal. Una vez distribuido y acomodado



el material pétreo debera compactarse con medios mecanicos, por ejemplo placa compactadora vibratoria.
Durante el acomodamiento y compactacion de la piedra, deberd tenerse especial cuidando de no dafiar los

cafios dren de PVC nuevos.

ARTICULO 5¢: TERRAPLENES

El talud de apoyo del revestimiento a reconstruir, los coronamientos y taludes externos de la obra, pueden
encontrarse alterados en su geometria y cotas originales como consecuencia de la demolicion de placas,
asentamientos localizados, erosiones provocadas por filtraciones o por la accion de aguas metedricas en

determinados lugares de la traza del canal.

Para restablecer su forma original, sera necesaria la restitucion de material estabilizado debidamente
compactado para asegurar su perdurabilidad en el tiempo.

Los terraplenes se ejecutaran con el material especificado en los planos de proyecto, o con suelo del lugar o
transportado (que debe ser aprobado por la Inspeccidn) sino se ha especificado.

Este item también contempla el relleno compactado de las excavaciones para el direccionamiento hacia el
exterior del terraplén o suelo natural de los tramos nuevos de los cafios de drenaje.

La forma en que pueden construirse son:

Tipo A — Construccion de un terraplén que abarque toda la seccidén transversal necesaria y posterior
excavado y perfilado del galibo. Esta excavacién suplementaria NO se computaré en el item EXCAVACION y todos
los costos emergentes de su realizacion se consideraran incluidos dentro del presente item, no pudiendo la

Contratista solicitar reconocimiento alguno.

Tipo B — Construccion de los sectores (fondo y laterales) por separado. Se debera prever un sobreancho
minimo de 0.50 m. para luego realizar el perfilado del gélibo definitivo.
El material a utilizar en los terraplenes se identificara segun la nomenclatura de la “Clasificacion Unificada de los
Suelos”. El Contratista presentara dentro de los siete (7} dias habiles de labrada el Acta de Replanteo, las
muestras de los materiales a utilizar en los terraplenes. La Inspeccidn verificara dentro de los cinco (5) dias
habiles subsiguientes, si los materiales y datos suministrados se ajustan a lo especificado en los pliegos,
procediendo a aprobarlos provisoriamente o rechazarlos seglin corresponda.
El Contratista debera arbitrar todos los medios para que los materiales presentados (los cuales deberdn
controlarse en el yacimiento en cuanto a su composicion y humedad natural) sean aprobados definitivamente
antes de iniciar los trabajos de terraplenado.

Se dejard constancia de todo lo actuado en los libros de la obra.

Las condiciones de compactacidn y densidad que deben cumplir los suelos para terraplenes serdn las siguientes:

DENSIDAD SECA MAXIMA DE LABORATORIO (1) | EXIGENCIAS MINIMAS DE COMPACTACION EN
kN/m3 EL TERRENO
% densidad seca de Laboratorio
15,50 y menos Se rechaza (2)
Mayor a 15,50 100%

(1) La densidad seca maxima se determina con el ensayo normal Proctor. AASHO T99 o T180 segun corresponda
al tipo de suelo.



(2) Los suelos con densidad seca maxima menor de 15,50 kN/m3, se consideraran inadecuados y no se
utilizaran.

Para la realizacion del Ensayo Proctor se utilizara la norma E-18-68 de Vialidad Nacional, considerando los
siguientes criterios como complementarios a la misma:

|CLASIFICACION | HINCHAMIENTO A LOS 4 DIAS
HRE (3) <2% =>2%

FINO GRANULAR FINO GRANULAR
Al-a i T-180 D : T-99D
A.1-b : T-180 D i T-99D
A3 T-180 A T-180 D . -
A2-4 T-180 A T-180D T-99 A T7-99D
A2-5 T-180 A T-180D T-99 A T-99D
A2-6 T-180 A T-180 D T-99 A T-99D
A2-7 T-180 A T-180D T-99 A T-99D
A4 T-180 A T-180 D T-99 A T-99D
A5 T-180 A T-180D T-99 A T-99D
A6 T-99 A : T-99 A :
A7-5 T-99 A : T-99 A -
A7-6 T-99 A . T-99 A .

(3) Se utilizard la clasificacién de los suelos segiin el método de HRB solamente para la determinacion del tipo
de ensayo Proctor a realizar. En todos los casos sera aplicable solo la Clasificacién Unificada de los Suelos.

Cada ensayo deberad ser realizado en funcion de la siguiente tabla:

AASHO Diametro | Altura del |Peso del Alturade |N2de Ne de Norma
del Molde | Molde Pisén Caida Capas Golpes Vialidad
(mm) (mm) (mm) {cm)
T-99 A 101.60 116.60 2.50 30.50 3 25 |
T-180 A 101.60 116.60 4.53 45.70 5 Z5 Il
T-99D 152.40 116.60 2.50 30.50 3 56 v
T-180D 152.40 116.60 453 45.70 5 56 Vv
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Los terraplenes se ejecutaran en capas terminadas como maximo de veinte (20) centimetros de espesor con los
materiales y agua convenientemente mezclados. La compactacidon se hara mediante el uso de equipos
mecdnicos, en numeros de pasadas o golpes que permitan obtener la densidad exigida.

Una vez finalizada la compactacion de cada capa y antes de iniciar la siguiente, la Inspeccién verificarad y
controlard la realizacion de los ensayos “in-situ” para la medicion del grado de compactacion alcanzado. La
realizacion de estos ensayos deberd estar a cargo de un profesional inscripto y habilitado en el CONSEJO
PROFESIONAL DE INGENIEROS Y GEOLOGOS, con experiencia comprobable en este tipo de estudios, caso
contrario, el Representante Técnico de la Contratista debera responsabilizarse y certificar los ensayos.

Si la densidad obtenida es menor que la exigida, deberd compactarse el material hasta obtener la densidad
especificada.

Debera efectuarse un (1) ensayo (como minimo) cada veinte (20) metros lineales en cada capa, en la totalidad

Los gastos de transporte de materiales para terraplenes se consideran incluidos en el precio correspondiente al
presente item “Terraplén”.

A los efectos de establecer la metodologia de trabajo para compactacion, y cuando la Inspeccién de obra lo
requiera, se realizaran terraplenes de prueba de acuerdo a las especificaciones del Articulo 55, Capitulo Il del
Pliego de Especificaciones Generales de Cardcter Técnico.

La totalidad de los gastos emergentes de la verificacion de la calidad de la obra en general, incluyendo la de los
terraplenes (tales como densidad, granulometria, Proctor, contenido de sales, etc.) y otros tales como
terraplenes de prueba o comprobaciones “in-situ” de la metodologia constructiva, estardn a cargo y costo de la
Empresa Contratista.

La preparacidn de las subrasantes se ejecutara de acuerdo a las indicaciones del Articulo 57, Capitulo 1l del
Pliego de Especificaciones Generales de Caracter Técnico.

Terminados los trabajos indicados parcial o totalmente, serd por cuenta de la Contratista su conservacion hasta
el momento de la recepcion provisoria de las obras.

La Contratista propondra el método mecanico de la compactacion del relleno con suelo hasta alcanzar las cotas
de apoyo de las placas de hormigdn y quedara a criterio de la Inspeccién de Obra la aprobacion o rechazo del
método y la forma de determinar si los resultados son los deseados para su aprobacidn.

ARTICULO 62: HORMIGON ARMADO DE REVESTIMIENTO

Las reconstrucciones parciales o totales del canal deberan prever espesores de 12 cm., igual al proyecto
original de la obra. No se permitirdn espesores menores y en el caso de que la contratista adopte espesores

. ez

mayores a 12 cm. se considerara 12 cm. a efectos de la medicion de las cantidades del item, por lo que la
contratista no podra reclamar volimenes adicionales por desperdicios u otras causas.

La terminacion superficial de los pafios debera ser similar a la del revestimiento existente, debiéndose sellar los
poros productos de la colocacidn, regleado y fratazado del hormigodn.

Posteriormente deberd aplicarse membrana elastica, del tipo Antisol, conformando una barrera contra la
evaporacion, para asegurar el correcto fragiie del hormigon en presencia de la humedad necesaria y durante su
curado.

Deberan materializarse las juntas de retraccion en la unidn entre pafios nuevos y viejos, entre pafios nuevos y
las juntas horizontales en soleras y muros segun disefio de pafios originales, conforme lo descripto en el [TEM

9: JUNTAS EN PANOS NUEVOS.

Generalidades
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Las obras de reparacion del canal se realizardn con un hormigén de contenido unitario minimo de cemento de
300 kg/m3.

El cemento a emplear en todos los casos serd del tipo Cemento Pértland Puzolanico (CPP) que responda a las
normas IRAM 50.000 e IRAM 50.001.

La resistencia especificada minima de los hormigones a emplear debe ser de al menos f'c=20 MPa (200 kg/cm?)
a una edad de 28 dias.

La granulometria del material arido a usarse en todos los hormigones, estara dentro de los limites fijados en las
curvas del gréfico correspondiente hasta 25 mm (1") de tamafio maximo nominal.

Se ejecutara el hormigonado simultdneo de solera y talud del revestimiento.

Debera emplearse en el hormigonado de tramos donde deban realizarse reconstrucciones completas de pafios
de revestimiento y en aquellos donde las reparaciones de pafios de revestimiento sean parciales, tanto se
encuentren comprendidas entre juntas transversales de retraccion, como entre cortes de hormigén y juntas de
retraccion. El hormigén sera del tipo H — 20, de una dosificacion minima de 300 kg de cemento por m3.

La granulometria del material arido a usarse en este hormigon, estara dentro de los limites fijados en las curvas
del grafico correspondiente hasta 25 mm. (1") de tamafio maximo. Se aplicara en este articulo todo lo referente
al Capitulo il - Estructuras de Hormigdn de las Especificaciones Técnicas de Cardcter General.

El proceso de hormigonado debera ser continuo en cada tramo entre juntas de retraccion y no se permitiran
juntas constructivas en la arista de union entre solera y talud por ser ésta una zona especialmente vulnerable a
la rotura del revestimiento. Todas las terminaciones deberan ser prolijas y libres de deformaciones.

Relacién agua-cemento

Para todos los hormigones definidos en el presente articulo, no podré exceder de 0,50. Se admite el uso de
Fluidificantes.

Proteccidn y curado del hormigén

La Empresa Contratista propondra para su aprobacién por Nota de Pedido, el método a utilizar para la proteccion
y el curado del hormigén entre los detallados en el Pliego de Especificaciones Técnicas de Caracter General. Si
se emplea membrana eldstica transparente el material a utilizar sera de marca conocida y de resultados avalados

por ensayos.
Antes de iniciar la colocacion del hormigon debera encontrarse al pie de obra todo el equipo y material
necesario para la proteccion y curado del mismo.

Debe mantenerse el hormigén continuamente humedecido (y no en forma periddica). Cuando durante el
curado la temperatura diaria sea inferior a cinco (5) grados centigrados o superior a treinta (30) grados
centigrados, se deberd controlar que la temperatura superficial del hormigén sea superior a los diez (10) grados
centigrados e inferior a los veinte (20) grados centigrados, registrandose los valores medios diarios obtenidos.

Curado con membrana eldstica o membrana liquida

Los compuestos liquidos que forman membrana de curado, que estan constituidos por parafina, caucho clorado
y solventes de alta volatilidad pueden ser usados para retardar o evitar la fuerte evaporacién del agua del
hormigén, con el adicional de un colorante para identificar las superficies tratadas con dichos productos.

Estos no se podran emplear en ninguna estructura donde sea necesario conseguir adherencia con otra a
construirse en una etapa posterior, ya que dicha membrana puede impedir o dificultar la perfecta adherencia
entre estructuras.

El material a emplear debera ser de reconocida calidad y marca y aprobado por escrito por la Inspeccion.
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Curado mediante combinacion de los métodos compuestos

Ya sea que se trate por la disposicidn de los elementos estructurales o conveniencia de los métodos, se puede
optar por combinacién de los métodos expuestos, quedando a criterio de la Inspeccion la aprobacion o rechazo

del o los métodos empleados.
Curado cubriendo la superficie con laminas de material pldstico

Para el curado del hormigdn con este método, se emplearan ldminas de material plastico como las de polietileno
negro de espesor minimo 100 micrones.

Se recubrirdn todas las superficies una vez que estas presenten una resistencia superficial apta para soportar los
elementos de fijacidn de la pelicula sin que alteren la lisura superficial.

Se deberd colocar solamente ldmina que no tenga rasgaduras o agujeros que permitan pérdidas de humedad
localizadas en desmedro del perfecto curado.

Tiempo de curado del hormigon

En cuanto al tiempo de curado, complementando lo indicado, se adecuara al tipo de estructuras a tratar, que en
ningun caso sera menor de siete (7) dias para estructuras que superen los 0,25 m. de espesor. En aquellas
estructuras cuyo espesor maximo no supere los 0,25 m., se curara en un periodo no menor de cuatro (4) dias.

Temperatura del hormigén

Para verificar que no sea menor de cinco (5) grados centigrados ni mayor de veintiocho (28) grados centigrados,
se debera controlar por lo menos tres (3) veces la temperatura del hormigdn inmediatamente después de su
colocacion, cada dia de hormigonado en que la temperatura ambiente sea inferior a cinco (5) grados centigrados
o superior a treinta (30) grados centigrados, dejando constancia por escrito de los valores registrados. Si fuera
necesario calentar o enfriar los materiales, el Contratista debera proponer los métodos para hacerlo, para que
la Inspeccion los apruebe mediante orden de servicio. El Contratista proveerd para la obra y mientras ésta se
ejecute, un termdédmetro de maximay minima en cada obrador en donde se hormigone, debiendo registrarse las

temperaturas extremas diarias.

Durante el hormigonado en tiempo frio, debera asegurarse un sistema de proteccidon adecuado durante el
mezclado, transporte y colocacién del hormigon y del subsiguiente periodo de fraguado cuando la temperatura
ambiente sea inferior a cinco (5) grados centigrados. La proteccion del hormigdn fresco o recién colocado debe
planificarse con suficiente antelacién a los efectos de someter el dispositivo de proteccién a consideracion de la

Inspeccidn.

A los efectos de lograr una alta resistencia inicial, se puede optar por los siguientes sistemas, siempre que se
someta a consideracion de la Inspeccion y ésta apruebe el método que juzgue mas conveniente:

1. Emplear un cemento Portland puzolanico de alta resistencia inicial (CPP ARI).
Bajar la relacion agua / cemento.

Aumentar el contenido unitario de cemento.

Utilizar un aditivo fluidificante.

Emplear aditivos aceleradores quimicos reconocidos.

Curar el hormigén aceleradamente a altas temperatura (vapor).

DG W

En caso de utilizar aditivos aceleradores quimicos, tales como el cloruro de calcio, se debera usar la minima
cantidad posible (verificacién de contenido de cloruros total de los materiales segtiin CIRSOC 201) a los efectos
de evitar cualquier accién de corrosion sobre las armaduras, pero en ningln caso los aceleradores deben
reemplazar el curado eficiente y la debida proteccion contra las heladas. ‘

Deberan respetarse las disposiciones del Articulo 74 del Pliego de Condiciones Generales de Caracter Técnico.

Calentamiento de los componentes del hormigon
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Para temperaturas inferiores a la de congelacién, en general, es suficiente con calentar el agua de amasado y el
agregado fino para obtener un hormigdn con temperatura adecuada. Si la temperatura de los agregados es
proxima o superior a la de congelamiento, es suficiente con calentar el agua de amasado. En caso de calentar el
arido mediante el paso de vapor de agua por el silo de arido, estos se humedecen por efecto de la condensacion,
por tanto se deberd tener en cuenta dicho fendmeno al adicionar el agua de amasado y efectuar las

compensaciones correspondientes a fin de mantener la relacién agua / cemento.

Deberan respetarse las disposiciones del Articulo 74 del Pliego de Condiciones Generales de Cardcter Técnico.
|

Preparacion previa al hormigonado
En ningln caso se colocara hormigdn sobre una subrasante congelada, por cuanto al producirse el deshielo
pueden provocar sensibles asentamientos desiguales, obteniéndose como resultado tensiones que
probablemente provoquen roturas y/o fisuras.
En caso que no pueda aplicarse ningin método prdactico para descongelar la superficie de contacto, el
hormigonado debera suspenderse hasta tanto el suelo se haya descongelado y calentado lo suficiente para
asegurar que no se valverd a congelar durante el periodo de fragie. |

Uso de anticongelante e incorporadores de aire |

El empleo de cualquier anticongelante, sean sales, soluciones de sales o incorporadores de aire, no excluyen la

posibilidad o necesidad de calentar los componentes del hormigdn para contrarréstar los efectos del frio durante
las primeras etapas de fraguado y endurecimiento. ;

|
Cuando se trate de trabajar en zonas de posibles heladas es de suma importancia alcanzar en el mds breve plazo
la resistencia fijada en pliegos, para cuyo fin se pueden aplicar los medios antes mencionados.

El volumen de aire a incorporar depende del tamafio méximo del agregado y se encuentra definido en el Articulo
64 del Pliego de Especificaciones Generales de Caracter Técnico. Si se utiliza un aditivo incorporador de aire,
debera realizarse el ensayo para determinar el contenido de aire en el hormigdn fresco segin Norma IRAM
1.602, inmediatamente antes de ser colocado en los encofrados.

Uso de aditivos aceleradores de fragiie y plastificantes

La Inspeccion podra exigir el uso de aceleradores de fragiie en todos los hormigones a elaborar para variar su
tiempo inicial de fragiie adapténdolo a las exigencias de temperatura ambiente, debiendo también cumplir las
funciones de plastificante. Los productos a utilizarse deben someterse a la aprobacidon de la Inspeccion y
solamente seran autorizados cuando sean de marca reconocida y avalada por ensayos principalmente del

I.T.LE.M.

Control de Calidad de Hormigones

Para el control de calidad de hormigones colocados en obra, se realizaran probetas las cuales seran ensayadas
a fin de verificar las condiciones de resistencia de los mismos. Se deben realizar los ensayos de resistencia de
rotura a compresion utilizando probetas cilindricas normales de 15,0 cm de didmetro y 30,0 cm de altura, las que
deben ser moldeadas y curadas de acuerdo a lo establecido en la norma IRAM 1.524. Las probetas deben ser
ensayadas a compresion hasta la rotura, de acuerdo a lo establecido en la norma IRAM 1.546.

Confeccion de Probetas
Se deberdn confeccionar tres (3) probetas diarias como minimo, elegidas aleatoriamente por la Inspeccién de Obra
de un camién mezclador de hormigén elaborado; con un maximo exigible de hueve (9) probetas diarias si la
Inspeccién de Obra lo considera necesario. ‘
De cada grupo de tres (3) probetas, una de ellas serd ensayada a la compresion a los siete (7) dias, mientras que

las dos (2) restantes serdn ensayadas a los veintiocho (28) dias. En el caso que el ensayo de la primera probeta a
los siete (7) dias falle, se ensayara la segunda probeta en esta edad, dejando la restante para ser ensayada a los
\

veintiocho (28) dias.
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Resistencia especificada

Para Hormigdn de 300 kg de cemento por m3.
Para las obras de revestimiento del canal la resistencia especificada de las probetas cilindricas ensayadas a
compresion deberan tener como valores minimos los indicados a continuacion:
[

e Resistencia especificada minima: f'c7 = 12 MPa (a 7 dias, probetas cihnp'ricas)

e Resistencia especificada minima: f'c28 = 20 MPa (a 28 dias, probetas cilindricas)
Los resultados del control de produccién de la Planta, deben demostrar que la media aritmética de los resultados
de los ensayos de resistencia correspondientes al tipo de hormigén del cual proviene el lote que se evalue, es igual
o mayor que la resistencia especificada mas 1,28 la desviacién estandar. |
f'm>=f'c+1,28s

donde f “cn es la resistencia media de las probetas
f ‘. es la resistencia especificada
s es la desviacion estandar |

La resistencia media de las probetas se calcula mediante la siguiente expresion:

fro+f+f 5+ +f',

£ o = _

. |
: : . . | -
Cuando se disponga de treinta (30) o mas resultados de ensayos consecutivos que conforman un (1) Unico grupo,
la desviacién estandar se debe determinar aplicando la siguiente férmula: ‘

T (Xi-X)?

o =
(n-1) |
5 desviacion estandar
Xi resultado de un ensayo
X promedio de (n) resultados de ensayos

nimero de resultados de ensayos consecutivos

Cuando se disponga de dos (2) grupos de ensayos consecutivos, que entre ambos sumen treinta (30) o mds
resultados de ensayos, se debe determinar la desviacidn estandar promedio aplicando la siguiente expresion:

< A% X |
(n-1) ?

S desviacion estandar |
Xi resultado de un ensayo ,
X promedio de (n) resultados de ensayos !

numero de resultados de ensayos consecutivos |




i
|
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|
|
|
|
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APAsT,

Cuando se posean menos de 30 ensayos, el valor de la desviacion estdndar calculado mediante las expresiones
anteriores debe incrementarse con el factor que le corresponda segtn la siguier?te tabla:

(se interpola para  numeros
intermedios)

|
N° de ensayos Factor de modificacion de la
desviacién estandar |

Menos de 15 No aplicable ‘
15 1,16 !
20 1,08

25 1,03 [
30 1,00 |

Se considera que el hormigén evaluado posee la resistencia especificada cuando:

a) La resistencia media mdvil de todas las series posibles de tres (3) ensayos consecutivos cualesquiera, es igual

o mayor que la resistencia especificada:

fFlem= '

|

b) El resultado de cada uno de los ensayos es igual o mayor que la resistencia especificada menos 3,5 Mpa:

f'g=f'.-3,5MPa

Penalidades

En caso de no cumplir con las especificaciones exigidas la Inspeccion de ‘fObra aplicara las penalidades

contempladas en el presente inciso.

Las penalidades seran aplicadas como una retencién (en porcentaje) en la medicién de la certificacion del
volumen de hormigén del tramo considerado que no cumple con las exigencias de resistencia a los siete (7) dias.

Estas penalidades tendran los siguientes valores:

. - !
Resistencia fcm?

Penalidad (% del ltem)

<080*(f, +1.28"¢c*s,) MPa

No se certificara

2080 (f,; +1.28"c*s;) MPa

<0.85*(f), +128%c*s,) MPa

Penalidad del 20 %

=085~ (f, +1.28*c*s,;) MPa

<090*(f!, +128%c*s ) MPa

|
Penalidad c!fel 15%

2090*"(f,;, +1.28"c*s,) MPa

<0.95*(fl, +1.28%c*s,) MPa

Penalidad del 10 %

>095*(f, +1.28*c*s,) MPa

<(f,; +1.28%c*s,) MPa

i
|
Penalidad del 5 %

= (fé./ +1.28" ¢ *s;) MPa

No hay penalidad
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A fin de verificar las condiciones finales de resistencia, en aquellos lotes donde ho se cumpla con la Resistencia
Especificada Minima a una edad de siete (7) dias, y se haya aplicado la fuenaﬁdad correspondiente; se
analizardn los resultados de los ensayos de los lotes en cuestion para verifi icar la Resistencia Especificada
Minima a una edad de veintiocho (28) dias. Si se cumple esta condicion, los hormigones serdn considerados
aptos y la penalidad aplicada se considerara nula reintegrandose el monto retenido.

(28) dias, la Inspeccién de Obra en forma conjunta con el Departamento General de Irrigacion, decidirdn a su
exclusivo criterio, la demolicion o no de los sectores que no cumplan con estas exigencias y la posterior
reconstruccion con un hormigon que cumpla con las exigencias del Phegp, tareas todas a cuenta del

Contratista.

En el caso de no cumplirse con las Resistencias Especificadas Minimas en las idades de siete (7) y veintiocho

Deberan respetarse las disposiciones del Pliego de Condiciones Generales dte| Caracter Técnico. Anexo Il de
este pliego.

|
No se permitira la generacion de juntas de construccién en las estructurat's de hormigén (hormigonado
continuo de pafios entre juntas de retraccion y/o cortes en el hormigén). ]

[

|

|

Adhesivos [

Para materializar uniones entre hormigon existente con hormigdn nuevo, deberén emplearse adhesivos del tipo
Protexim, Leim, Sika Latex o similar. !

Deberd emplearse éste tipo de adhesivos en la unidn entre los nuevos tramos parciales del revestimiento a

reconstruir y el hormigén existente a conservar, a efectos de generar un c mportamiento monolitico del

revestimiento en esa union. !

El procedimiento de trabajo empleando éste tipo de productos se detalla a conﬂmuacién:

7. Limpieza de la superficie cortada del hormigdn existente en la zona dé la union.

8. Ataque de la superficie con una solucién acuosa de HCL al 10% .

9. Lavado con agua a presion. i

10. Pintado de la superficie con el adhesivo en un espesor suficiente. |

11. Colocacion del mortero elaborado con el adhesivo a emplear, dosqficado segun instrucciones del

fabricante.

12. Colocacién inmediata del hormigén nuevo. i
|
ARTICULO 7¢2: HORMIGON DE RELLENO

Cuando la Inspeccién de obra lo determine, deberd emplearse hormigén pobre para efectuar el relleno del
terraplén de apoyo del revestimiento hasta restituir la geometria y cotas del proyecto original o alguna oquedad
donde resulte conveniente reforzar el relleno. El espesor del relleno de hormigén seré variable y su terminacién
superficial debera ser uniforme y de una rugosidad similar al del terreno perfilado. Se ejecutara con un contenido
minimo de 150 kg de cemento por m? de hormigén colocado. La granulometria [de los aridos deberd responder
a las especificadas para los hormigones dadas en las Especificaciones Técnicas q‘enerales.

|

ARTICULO 82: ACERO PARA HORMIGON ARMADO

El hierro en barra para hormigon armado se ajustara a lo establecido en los Articulos 24 al 26 del Capitulo
“Materiales” de la Parte Il - Materiales y Ensayos del Pliego de Especificaciones Técnicas de Caracter General.

El acero a usar sera de tensién admisible fy = 420 MPa. i

Debera ajustarse perfectamente a lo establecido en los planos en cuanto a dia’nfnetros, separaciones y doblado,
debiendo el contratista presentar planillas de doblado de hierro previamente a su colocacién.

i

i



Cualquier modificacion a introducirse en las armaduras debera ser previamente autorizada por la Inspeccién.

La armadura de refuerzo de los pafios, sera una malla de acero g 6 mm cada 15 cm en ambas direcciones.

Cuando se opte por la utilizacién de mallas electro soldadas, como armadura de acero en pafios o semi pafios,
estas deberan ser de igual cuantia o mayor a lo solicitado en planos y documentacion de proyecto. En zonas
de obra, donde se utilice mas de una unidad o se arme con tramos parciales de{ malla, las mismas deberan ser

solapadas 0.30 m y atadas cada 0.50 m ya sea en sentido vertical u horizontal :sin excepcion.
I

ARTICULO 92: JUNTAS EN PANOS NUEVOS

|
|
|
|
|

Materiales
[

Para el relleno de las juntas deberan usarse selladores poliuretanicos monocomponentes, del tipo Sika Flex o
similar, provistos de un comportamiento elastico perdurable en el tiempo y de bna alta resistencia al desgarro,
a la abrasion y a la accion destructiva de ciclos de congelamiento y deshielo. Palira asegurar la adherencia entre
el sellador y el hormigdén base se debera emplear imprimacion base epoxidic'a o poliuretanica, del tipo Sika
Primer o similar, compatible con el sellador a utilizar. De ser necesario, previa ¢olocacién de la imprimacién se
debera colocar el respaldo de polietileno celular del tipo Sika rod o similar. ‘

La junta terminada debera presentar una superficie sin poros, fisuras ni agrieta||inientos y ademas una reducida

permeabilidad y contraccion. 7
|

Previo al inicio de los trabajos, la Contratista debera presentar a la Inspeccidn de Obra, muestras y certificados

de calidad de los productos a utilizar. Los mismos deben ser de primera calidad y cumplir con la demanda de

esfuerzos y durabilidad para el tipo de obra: revestimiento de canales.

Antes de iniciar en forma serial los trabajos de juntas, se realizaradn pruei:!)as para corregir los defectos
constructivos y realizar los ajustes de calidad que sirvan de parametro para eli‘resto de las tareas. Uno de las
caracteristicas a verificar, es la adherencia del sellador al hormigén de revestimiento, a través de la imprimacion.
Esta adherencia debe ser fuerte y dificil de arrancar manualmente tra nscurridasilas horas de fraguado indicadas
por el fabricante. De no cumplir con lo especificado, sera rechazado el productc? de imprimacidn y/o el sellador

y/o la forma de aplicacion.

Aquellas juntas que muestren defectos constructivos relevantes a criterio de la Inspeccion de Obra, deberan ser
retiradas y rehechas en su totalidad. |

Metodologia Constructiva
Las tareas a realizar son las siguientes: '
1. Desbastar con precaucion con el objeto de no generar vibraciones que puedan afectar la estructura.
Sanear y escarificar todo resto de hormigdn o junta existentes y en estado degradado, mediante medios
mecanicos o manuales de acuerdo a las condiciones de trabajo y a [las patologias existentes en el
hormigon.

2. Materializar el cajero para contener el sellador el cual debera tener dimensiones minimas de 6 mm de
espesor y 12 mm de profundidad para el caso de juntas transversales Y 35 mm para el caso de juntas
longitudinales. Esto sera realizado mediante aserrado. ;

3. Limpiar y sopletear con aire a presién para eliminar el polvillo y materiq’les sueltos, sales, grasas, etc. Si
existe un sellado previo con materiales asfélticos y/o polimeros, estos deben ser eliminados totalmente
siguiendo lo indicado anteriormente. )

4. De ser necesario, colocar el nuevo respaldo de polietileno celular, introduciendo y hundiendo el mismo
en el cajero, dejando un espacio de 10 mm de profundidad para alojar e:l sellador elastomérico.

5. Proceder a la aplicacién de la imprimacion la cual se realizara medianté pincel. Antes que el producto
haya secado, y respetando los tiempos especificados por el fabricante, se realizaré la aplicacion del

sellador poliuretanico. ‘
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6. Debera enrasarse la junta con forma convergente de radio reducido. El e:xcedente de material de sellado
deberd retirarse de la zona de la junta (por ejemplo con una espatula), para evitar la acumulacién de
suciedad que afecten la estanqueidad de la misma.

ARTICULO 109: REPARACION JUNTAS EXISTENTES

Materiales

Para el relleno de las juntas deberan usarse selladores poliuretanicos monocomponentes, del tipo Sika Flex o
similar, provistos de un comportamiento elastico perdurable en el tiempo y de una alta resistencia al desgarro,
a la abrasion y a la accién destructiva de ciclos de congelamiento y deshielo. Para asegurar la adherencia entre
el sellador y el hormigén base se debera emplear imprimacion base epoxidica o poliuretdnica, del tipo Sika
Primer o similar, compatible con el sellador a utilizar. De ser necesario, previa colocacién de la imprimacion se
debera colocar el respaldo de polietileno celular del tipo Sika rod o similar.

La junta terminada debera presentar una superficie sin poros, fisuras ni agrietamientos y ademas una reducida
permeabilidad y contraccion. l

Previo al inicio de los trabajos, la Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra, muestras y certificados
de calidad de los productos a utilizar. Los mismos deben ser de primera calidad y cumplir con la demanda de
esfuerzos y durabilidad para el tipo de obra: revestimiento de canales.

Antes de iniciar en forma serial los trabajos de juntas, se realizaran pruebas para corregir los defectos
constructivos y realizar los ajustes de calidad que sirvan de parametro para el|resto de las tareas. Uno de las
caracteristicas a verificar, es la adherencia del sellador al hormigdn de revestimiento, a través de la imprimacién.
Esta adherencia debe ser fuerte y dificil de arrancar manualmente transcurridas|las horas de fraguado indicadas
por el fabricante. De no cumplir con lo especificado, sera rechazado el producta de imprimacion y/o el sellador

y/o la forma de aplicacién.

Aquellas juntas que muestren defectos constructivos relevantes a criterio de la Inspeccidn de Obra, deberan ser
retiradas y rehechas en su totalidad. ‘

Metodologia Constructiva

Las tareas a realizar son las siguientes:

1. Desbastar con precaucion con el objeto de no generar vibraciones que puedan afectar lal estructura.
Sanear y escarificar todo resto de hormigdn o junta existentes y en estado degradado, mediante medios
mecanicos 0 manuales de acuerdo a las condiciones de trabajo y a [las patologias existentes en el
hormigon.

2. Materializar el cajero para contener el sellador el cual debera tener din]]ensiones minimas de 6 mm de
espesor y 12 mm de profundidad para el caso de juntas transversales y 35 mm para el caso de juntas
longitudinales. Esto sera realizado mediante aserrado.

3. Limpiary sopletear con aire a presién para eliminar el polvillo y materidles sueltos, sales, grasas, etc. Si
existe un sellado previo con materiales asfalticos y/o polimeros, estos dj;ben ser eliminados totalmente
siguiendo lo indicado anteriormente.

4. De ser necesario, colocar el nuevo respaldo de polietileno celular, introduciendo y hundiendo el mismo
en el cajero, dejando un espacio de 10 mm de profundidad para alojar el sellador elastomérico.

5. Proceder a la aplicacién de la imprimacion la cual se realizara mediante pincel. Antes que el producto
haya secado, y respetando los tiempos especificados por el fabricante, se realizara la aplicacion del
sellador poliuretanico.

6. Deberaenrasarse la junta con forma convergente de radio reducido. El excedente de material de sellado
deberd retirarse de la zona de la junta (por ejemplo con una espatula), para evitar la acumulacion de
suciedad que afecten la estanqueidad de la misma. 1
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ARTICULO 112: REPARACION DE FISURAS
(Espesor de hasta 15 mm.) i

Materiales

Para el relleno de las fisuras deberan usarse selladores poliuretanicos monocomponentes, del tipo Sika Flex o
similar, provistos de un comportamiento eldstico perdurable en el tiempo y de una alta resistencia al desgarro,
a la abrasién y a la accion destructiva de ciclos de congelamiento y deshielo. Pa}a asegurar la adherencia entre
el sellador y el hormigén base se deberd emplear imprimacién base epoxidica o poliuretanica, del tipo Sika
Primer o similar, compatible con el sellador a utilizar. ’

La fisura terminada deberd presentar una superficie sin poros, fisuras ni agrietamientos y ademas una reducida
permeabilidad y contraccion.
Previo al inicio de los trabajos, la Contratista deberd presentar a la Inspeccion de Obra, muestras y certificados
de calidad de los productos a utilizar. Los mismos deben ser de primera calidad y cumplir con la demanda de

esfuerzos y durabilidad para el tipo de obra: revestimiento de canales. 5

Antes de iniciar en forma serial los trabajos de juntas, se realizaran prueTas para corregir los defectos
constructivos y realizar los ajustes de calidad que sirvan de pardmetro para el/resto de las tareas. Uno de las
caracteristicas a verificar, es la adherencia del sellador al hormigon de revestimignto, a través de la imprimacion.
Esta adherencia debe ser fuerte y dificil de arrancar manualmente transcurridas|las horas de fraguado indicadas
por el fabricante. De no cumplir con lo especificado, sera rechazado el productcj de imprimacion y/o el sellador

y/o la forma de aplicacion. {

Aquellas juntas que muestren defectos constructivos relevantes a criterio de la I}xspeccién de Obra, deberan ser
retiradas y rehechas en su totalidad.

Metodologia Constructiva

Las tareas a realizar son las siguientes:

1. Desbastar con precaucion con el objeto de no generar vibraciones que puedan afectar la estructura.
Sanear y escarificar todo hormigdn existente y en estado degradado, mediante medios mecanicos o
manuales de acuerdo a las condiciones de trabajo y las patologias existentes en el hormigon.

2. Materializar el cajero para contener el sellador el cual debera tener dimensiones minimas de 6 mm de
espesor y 12 mm de profundidad. Esto serd realizado mediante aserradp.

3. Limpiary sopletear con aire a presion para eliminar el polvillo y materiales sueltos, sales, grasas, etc. Si
existe un sellado previo con materiales asfélticos y/o polimeros, estos deben ser eliminados totalmente
siguiendo lo indicado anteriormente. . ,

4. Proceder a la aplicaciéon de la imprimacion la cual se realizara mediantt!a pincel. Antes que el producto
haya secado, y respetando los tiempos especificados por el fabricante, se realizarad la aplicacion del

sellador poliuretanico.
5. Deberd enrasarse la junta con forma convergente de radio reducido. El excedente de material de sellado

debera retirarse de la zona de la junta (por ejemplo con una espatula), para evitar la acumulacion de
suciedad que afecten la estanqueidad de la misma.

ARTICULO 12¢: REPARACION DE GRIETAS

Materiales
Para la reparacion de las grietas deberd emplearse mortero preelaborado de condiciones no contractivas,
formulado en base a cemento Portland modificado con polimeros, agregados clasificados y aditivos combinados.

Las mezclas comerciales a emplear, del tipo Supermortero N2 2, Policret MR, Grputer MR o similar, se preparan
en base a dos componentes, los que deben mezclarse inmediatamente antes de la aplicacion.
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Previo a la colocacion del mortero se utilizara como ligante adhesivo una erLursién liqguida de copolimeros
acrilicos, del tipo Procem Latex, PAC 100 o similar. El objetivo es lograr un prodpcto que endurecido desarrolle
una elevada resistencia mecanica a la compresidn, flexion y traccion, tanto a edad temprana como final.

Debera tener una adherencia firme al hormigén, presentando una contracciéon reducida que posibilite obtener
superficies sin fisuras. Debera poseer una elevada resistencia a la accion abrasivd del agua y a los efectos nocivos
de los ciclos de congelamiento y deshielo, debiendo presentar una reducida pe meabilidad y la inexistencia de

poros en la mezcla aplicada.

Metodologia Constructiva

Las tareas a realizar son las siguientes:

1. Desbastar con precaucion con el objeto de no generar vibraciones que puedan afectar la estructura.
Sanear y escarificar todo hormigén existente y en estado degradado. Deperan usarse medios mecdnicos
o manuales de acuerdo a las condiciones de trabajo y las patologias existentes en el hormigén. Mediante
la escarificacién se materializara una seccion de trapecio con la base |mayor interna, de 5 cm., base
menor externa (hacia el paramento mojado), de 4 cm. y altura de la secdion de 4 cm., con la finalidad de
lograr un correcto anclaje del corddn de la reparacion con el hormigdn existente. ‘

2. Limpiary sopletear con aire para eliminar el polvillo y materiales sueltos, sales, grasas, etc. Si existe un
sellado previo con materiales asfélticos y/o polimeros, estos deben ser eliminados totalmente siguiendo
lo indicado anteriormente.

3. Realizar un humedecimiento de la superficie para proceder luego a la aplicacion del material de
imprimacion.

4. Proceder a la aplicacion de la imprimacion la cual se realizara mediante pincel. Antes que el producto
haya secado se realizard la aplicacién del mortero de relleno de la grieta.

5. Realizar la mezcla para la preparacion del mortero colocando previamente el liquido en la mezcladora,
agregando posteriormente el polvo. Se realizard la mezcla durante un tiempo minimo de 2 minutos,
hasta obtener una pasta homogénea y de consistencia adecuada para la itolocacic’m, debiendo obtenerse
una mezcla plastica. La colocacion se realizara con cuchara, espatula, regla y llana metadlica, de acuerdo
con la necesidad. Una vez que la mezcla comience su fragiie, se realizara el alisado final dejando una
superficie uniforme y sin rebarbas. Una vez realizada la mezcla, ng deberd ablandarse mediante
agregado de agua. No se podra realizar la aplicacion del producto a temjperaturas inferiores a 82 C.

6. Posteriormente debera aplicarse membrana eldstica, del tipo Antisol, conformando una barrera contra
la evaporacioén, para asegurar el correcto fraglie del mortero en presencia de la humedad necesaria y

durante su curado. ‘

ARTICULO 13¢: CANOS RANURADOS DRENES

Una vez realizada la demolicidn de las placas, y previo a la reconstitucion de mapto dren, deberan extraerse los
cafios drenes existentes (cafios de PVC especialmente ranurados) y reemplazarse por cafios nuevos de similares
caracteristicas en cuanto a tipo y calidad de material y forma de ranuras y sim lar ubicacién dentro del manto
de dren. Debera tenerse especial cuidado en la unién, que debera ser lo suﬁuentemente rigida y segura de tal
modo que de ninguna manera se separen tramos de cafios durante la operacion de acomodamiento de la piedra.

Durante la operacion de acomodamiento de la piedra del manto dren, debera tenerse especial cuidado de cubrir
los nuevos cafios sin producir dafio alguno y evitando el contacto con piedras de gran tamafio o puntiagudas.
Los cafios deberdn quedar nivelados siguiendo la pendiente del canal. | »

En este item, se contempla el direccionamiento en forma oblicua de los cafios dren hacia el exterior del terraplén
o suelo natural que contiene al revestimiento, al finalizar tramos completgs de placas nuevas, donde la
topografia permita el vuelco al exterior de agua de drenaje. Estos lugares seran indicados por la Inspeccién de
obra. Este item incluye las tareas de excavacién, acomodamiento y nivelacion de los cafios que serdn orientados

hacia el exterior del canal.




Se estima que los puntos de direccionamiento al exterior del canal, son 4 (cuaf
paralelo ambos cafios de dren salvo en el IV Tramo donde se direcciona solo 1 {

ARTICULO 14¢2: MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos que son motivo de ésta documentacion se mediran y certificardn
correspondiente a la denominacidn de los items segun la Planilla de Oferta.

ITEM N2 1: LIMPIEZA Y CONSERVACION DE LA OBRA.

Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 12 de este Pliego
Cardcter Técnico y en el resto de la documentacién de la obra.

Se computara en forma global (gl) y proporcionalmente a los trabajos realizado
de Obra.

ITEM N2 2:

Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 22 de este Pliego
Caracter Técnico y en el resto de la documentacion de la obra.

DEMOLICION.

Se computara por metro ctibico (m3) medido en obra empleando el método de
aladocumentacion del proyecto y se pagara proporcionalmente al trabajo ejec

de la demolicidn esté depositado en el lugar aprobado por la Inspeccién de Ob

ITEM N2 3: GEOTEXTIL.

Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 32 de este Pliego
Caracter Técnico y en el resto de la documentacion de la obra.

Se computara por metro cuadrado (m2), conforme a la documentacié

proporcionalmente al trabajo ejecutado y aprobado por la Inspeccion de Obra.

ITEM N2 4: GRAVA DE ASIENTO.

Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 42 de este Pliego
Carécter Técnico y en el resto de la documentacion de la obra.

Se computarda por metro cibico (m3), conforme a la documentacion

proporcionalmente al trabajo ejecutado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

ITEM N2 5: TERRAPLEN.

Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 52 de este Pliego
Caracter Técnico y en el resto de la documentacién de la obra.

Se computara en forma global (gl) y proporcionalmente a los trabajos realizado
de Obra.

ITEM N2 6:

Incluye los trabajos especificados en los Articulos 62 de este Pliego de Condi
Técnico y en el resto de la documentacion de la obra.

HORMIGON ARMADO REVESTIMIENTO.

Se computara por metro cubico (m3) de hormigdn colocado, curado y m
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ro), donde se direccionaran en
un) dren.

de acuerdo al siguiente detalle

b‘e Condiciones Particulares de

ls y aprobados por la Inspeccion

de Condiciones ParFicuIares de

la media de las dreas conforme
utado, una vez que el producto
ra.

Pe Condiciones Particulares de

on del proyecto y!se pagara

de Condiciones Particulares de

del proyecto y se pagara

de Condiciones Particulares de

s y aprobados por la Inspeccidn

iciones Particulares de Caracter

edido en obra segun cotas y

dimensiones de proyecto y se pagara proporcionalmente al trabajo e;ecutadq) y aprobado por la Inspeccién

de Obra.
ITEM NS 7:

Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 72 de este Pliego
Caracter Técnico y en el resto de la documentacion de la obra.

HORMIGON DE RELLENO.

de Condiciones Particulares de
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Se computarda por metro cubico (m3) de hormigdén colocado, curado y H'Jedido en obra segun cotas y
dimensiones de proyecto y se pagara proporcionalmente al trabajo e;ecutadn{: y aprobado por Ia Inspeccion
de Obra. ‘ !

ITEM N2 8: ACERO PARA HORMIGON ARMADO.
Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 82 de este Pliego de Condiciones Particulares de
Caracter Técnico y en el resto de la documentacion de la obra.

Se computara y certificara por (kg) de hierro doblado, colocado y atado segtin cotas y dimensiones de proyecto
y se pagara proporcionalmente al trabajo ejecutado y aprobado por la Inspeccién de Obra. A los efectos de la
medicidén, no se tendra en cuenta la longitud de los empalmes.

ITEM N2 9: JUNTAS EN PANOS NUEVOS.

Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 92 de este Pliego de Condiciones Particulares de
Caracter Técnico y en el resto de la documentacion de la obra, correspondientes a las juntas verticales entre
pafios nuevos y sus juntas longitudinales en soleras y muros en concordancia con las juntas existentes.

Se computara y certificara por metro lineal (ml) de junta construida segun las|disposiciones de proyecto y se
pagara proporcionalmente al trabajo ejecutado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

ITEM N210: REPARACION JUNTAS EXISTENTES. JL

Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 102 de este Pliego de Condiciones Particulares de
Caracter Técnico y en el resto de la documentacién de la obra, correspondientes a las juntas existentes

seleccionadas por la Inspeccion de Obra para ser reparadas.

Se computara y certificara por metro lineal (ml) de junta reparada segun las disposiciones de proyecto y se
pagara proporcionalmente al trabajo ejecutado y aprobado por la Inspeccion de Obra.

ITEM N211: REPARACION DE FISURAS.

Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 112 de este Pliego |[de Condiciones Particulares de
Caracter Técnico y en el resto de la documentacién de la obra. ' |

Se computara y certificara por metro lineal (ml) de fisura reparada segtn las disposiciones de proyecto y se
pagara proporcionalmente al trabajo ejecutado y aprobado por la Inspeccién t#e Obra. -

ITEM N212: REPARACION DE GRIETAS.

Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 122 de este Pliego [de Condiciones Particulares de
Cardacter Técnico y en el resto de la documentacién de la obra.

Se computara y certificara por metro lineal (ml) de grieta reparada segtin las disposiciones de proyecto y se

pagara proporcionalmente al trabajo ejecutado y aprobado por la Inspeccién de Obra.
!

ITEMN213: CANOS RANURADOS DRENES. ‘

Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 132 de este Pliego de Condiciones Particulares de
Caracter Técnico y en el resto de la documentacion de la obra. i

Se computara y certificara por metro lineal (ml) de cafio reemplazado segtin las disposiciones de proyecto y
se pagara proporcionalmente al trabajo ejecutado y aprobado por la Inspeccmn de Obra.

|

|
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ANEXO V - COMPUTO METRICO ;
I
Replan Reparacion
Tramo |Cant. Placas|Long. Placa| Longitud | Desarrollo | Superficie | Volimen | % vol.| | Juntas
1 0 4,50 m 0,00 m 15,60 m 0,00 m2 0,00 m3 0% 15,60 m
2 18 400 m 72,00 m 14,10 m | 1015,20 m2 | 121,82 m3 | 100% | 483,90 m
3 0 4,00 m 0,00 m 14,50 m 0,00 m2 0,00 m3 0% 14,50 m
4 0 400m 0,00 m 9,05m 0,00 m2 0,00 m3 0% 9,05 m
18 s 72,00 m s 1015,00 m2 | 122,00 m3 | 100% | 523,00 m
- licié
Tramo |Cant. Placas| Superficie | Volimen
1 0 0,00 m2 0,00 m3
2 18 1015,20m2 | 121,82 m3
3 0 0,00 m2 0,00 m3
4 0 0,00 m2 0,00 m3
18 1015,00 m2 | 122,00 m3
A ren
Tramo [Cant. Placas|Caii. p/placalLong. PlacajLongitudes
1 0 2 4,50 m 0,00 m
2 18 2 400m 144,00 m
3 0 1 400 m 0,00 m
4 0 1 400m 0,00 m
Salidas dren 0,00m
144,00 m
Geotextil
Tramo |Cant. Placas| Longitud |Ancho Geo.| Sup. Geo
1 0 0,00 m 2,00m 0,00 m2
2 18 72,00 m 2,00 m 144,00 m2 ;
3 0 0,00 m 200m 0,00 m2 !
4 0 0,00 m 2,00 m 0,00 m2
144,00 m2
Hormigén de Relleno
Tramo |Cant. Placas| Superficie | Espesor | Volimen
1 0] 0,00 m2 0,0100 m 0,00 m3
2 18 1015,20 m2 | 0,0100 m 10,15 m3
3 0 0,00 m2 0,0100 m 0,00 m3
4 0 0,00 m2 0,0100 m 0,00 m3
10,00 m3
Hormigén Armado Revestimiento
Tramo |Cant. Placas| Superficie | Volimen
1 0 0,00 m2 0,00 m3
2 18 101520 m2 | 121,82 m3
3 0 0,00 m2 0,00 m3
4 0 0,00 m2 0,00 m3
1015,20 m2 | 122,00 m3
A ra Hormigd r
Sector Superficie | Armadura | Peso Un. Solape Peso
Revestimiento 1015,20 m2 | @6c/15cm | 3,03 kg/m2 14% 3507 kg
3507 kg




I ] *_\:[ 7 A S~ 7 i

AN AV o\ Y P~y

ANEXO VI - FORMULARIOS A PRESENTAR

FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARI/
FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIE

FORMULARIO FEQ — EQUIPO MINIMO GENERAL
FORMULARIO FEQ N2..... — EQUIPO ESPECIFICO
FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE
FORMULARIO PCN2... - PERSONAL ESPECIFICO
FORMULARIO - SOLICITUD DE ADMISION
FORMULARIO — OFERTA

PLANILLA DE OFERTA

ANALISIS DE PRECIOS TIPO

A\LES (CAT)
ROS (ICF)
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FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES (CAT)

Nombre Oferente o Socio en caso de U.T.E.

Denominacién  Social en caso de Unidon  Transitoria de  Empresas (U.T.E.)
Nombre de cada socio que participa en la U.T.E. Rorcentaje de participacion
1) %
2) , %
|
3) | %

Nombre del Representante Legal autorizado del Oferente, Consorcio o U.T.E.

Nombre: |

10.2.1 ) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para
- ejecutar obras del tipo de las que se licitan (Monto Anualizado)

Designacién de UNA (1) Obra de | Obra:
Monto Anualizado Minimo de
$4.000.000 que posea Recepcion
Provisoria dentro de los los ultimos | Importe Contrato Base:
CINCO (5) afios

Funcion que cumple en el contrato D D D
i Contratista Socio

(En caso dg ser soc;.o d‘e una U.T.E. o Boribnaflle | Subcontratista

Subcontratista, indique la fincinal WIE |

participacidon en el monto total del P P Lo | (indicar el % de
(indicar el % de ol

contrato) sy participacion)
parncapacroq)

Nombre del Contratante:

Direccion:
1

Fecha de Firma de Contrato / /
/

Fecha de Recepcidn Provisoria
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10.2.1 b)

Antecedentes demostrativos de la

capacidad empresarial para

ejecutar obras del tipo de las que se licitan (Especialidad Similar)

Designacion de UNA (1) Obra de
Especialidad similar que posea
Recepcion Proviria dentro de los los
ultimos CINCO (5) afios

Obra:

Objeto y Descripcién de la obra
similar

Funcién que cumple en el contrato
(En caso de ser socio de una U.T.E. o

O

Contratista

O

Contratista Socio

O

Subcontratista

Subcontratista, indigue la L L:TE:
participacion en el monto total del UL o o | (indicar el % de
contrato) (md:c.a‘r el A c?‘e participacion)
participacion)
a) Especialidad Similar Vélumen de | Volimen Total de Hormigdn colocado: 5 m3
Hormigén (m?) o Tasa mensual Tasa mensual de Hormigon colocado: m3/mes

Nombre del Contratante:

Direccion:

Fecha de Firma de Contrato

Fecha de Recepcion Provisoria

/

/.

_/

/.

[completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E. para cada Obra declarada]

[adjuntar documentacion respaldatoria de |la Obra similar declarada] |

Firma Representante Legal

|
|
|

Firma Representante Técnico

T
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FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCTEROS (ICF)

INFORMACION CONTABLE AfO 1: oo, | AfiO 2: ...
1‘

Activo total (AT)

|

Pasivo total (PT)

Patrimonio neto (PN)

Activo corriente (AC)

Pasivo corriente (PC)

Bienes de Cambio (BC)

INDICADORES FINANCIEROS AND 1! aammn | ARG 2ismaans

SOLVENCIA:

LIQUIDEZ CORRIENTE:

PRUEBA ACIDA:

ENDEUDAMIENTO:

[completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E.] |

Nota 1: Adjuntar en la Oferta copia de los ultimos 2 (dos) ejercicios anuales derrados y aprobados (balances
generales, con inclusidn de todas las notas y extractos de ingresos) para los anos arriba estipulados, los cuales
deberan cumplir las siguientes condiciones: !

Los importes de la Informacion Contable deben estar expresados en miles, equi‘yalente ens
Los Balances deben reflejar la situacion financiera del Licitante o de cada socio de una U.T.E.

Los balances deben estar auditados por un contador pablico matriculado y certificado por Consejo Profesional
de Ciencias Econdmicas o por la autoridad de control u otro organismo competqnte del pais en que se hubieren
presentado o por la autoridad de control u otro organismo competente del paisjen que se hubieren presentado

Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros
|

Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en nimeros o valores decimales
i

|
|
|

]
Firma Representante Legal Firma Representante Técnico



El Oferente proporcionard la informacién adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para
cumplir los requisitos relativos al equipo minimo enumerado en el Art. 182, ANEXO Il - CONDICIONES
PARTICULARES DE CARACTER LEGAL . Se prepararad un formulario separado para cada uno de los equipos
sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el Oferente, designan

FORMULARIO FEQ - EQUIPO MINIMO GENERAL
|

ESPECFICO.

Los oferentes deberan acreditar fehacientemente la afectacion a la obrafdei equipo que se detalla a

continuacion:

dolos segun FEQ N2.... - EQUIPO
l

Ne |EQUIPO ESPECIFICO ; FEQ N2

1. UNA (1) RETROEXCAVADORA DEL TIPO CAT 416 O SIMILAR |

2. | UNA (1) EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DEL TIPO CAT 320 O SIMILAR

3. UNA (1) MOTONIVELADORA.

|

4. UN (1) CAMION VOLCADOR DE 6 m3. |

5. | UN CAMION REGADOR DE 8.000 Lts DE CAPACIDAD.

6. | DOS (2) CAMIONETAS PARA TRABAJOS VARIOS. E

7. |DOS (2) CAMIONES HORMIGONEROS MIXER (Pueden ser reemplaiados por un
certificado de compromiso de contrato de adquisicién de Hormigon Elaborado).

8. |UNA (1) HORMIGONERA DE 250 Lts. DE CAPACIDAD.

9. |DOS (2) GRUPOS ELECTROGENOS DE 30 Kva.

10. |UN (1) EQUIPO PARA DEMOLICION COMPUESTO DE COMPRESOR Y DOS MARTILLOS
NEUMATICOS. ‘

11. | CINCO (5) JUEGOS DE HERRAMIENTAS PARA ALBANILERIA. ;

Nota: Los Equipos exgidos en el item N2 7 pueden reemplazarse por un compromiso formal
de provision de hormigones elaborados especifico para la Obra, de empresas de reconocida
trayectoria en el rubro, transportados con camiones motohormigoneros.

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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FORMULARIO FEQ Ne..... — EQUIPO ESPECIFICO

Equipo
Informacion | Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
sobre el
equipo
Capacidad Ao de fabricacién |
Situacion Ubicacion actual
actual
Informacidn sobre compromisos actuales
Fuente Indique la fuente del equipo ‘
O propio O alquilado [J arrendamiento financiero
[ fabricado especialmente

Omita la siguiente informacidn para los equipos que sean propiedad del Oferente.

especificamente con el proyecto

Propietario Nombre del propietario
Direccion del propietario
Teléfono Nombre y cargo de la persona de
contacto
Facsimile Télex
Acuerdos Informacion sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabrifacién relacionados

Firma Representante Legal

Firma Representante Técnico
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FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE

Los Oferentes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir
los requisitos que se sefialan en ARTICULO 23°: PERSONAL CLAVE. La informacion sobre su experiencia anterior
debera ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato, ademds de adjuntar el

Curriculum Vitae.
El Oferente debera demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes
requisitos:

Experiencia
Experiencia en obras
No. | Cargo Titulo Habilitante TotalenObras | gimilares
(afios)
{afios)
.. Ingeniero Civil, Hidraulico o en
1 | Representante Técnico g ; 10 5
construcciones
Ingeniero Civil, Hidraulico o en '
2 | Jefe de Obra g : 51 2
construcciones ‘

El Oferente deberd proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los
formularios PERSONAL para cada personal propuesto.

1. Cargo: REPRESENTANTE TECNICO
Nombre:

2. Cargo: JEFE DE OBRA
Nombre:

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico



FORMULARIO FPCNS... - PERSONAL ESPECIFICO

Nombre del Oferente

Cargo

Informacion Nombre: Fecha de nacimiento

personal

Nacionalidad:

Calificaciones profesionales

Empleo actual | Nombre del empleador

Tipo de empleo

Direccion del Empleador

Persona de contacto (gerente / oficial de
personal)

Teléfono

Fax Direccion electronica

Cargo actual ARos con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional de los Gltimos 10 afios, en orden cronoldgico inverso.

Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial
relevante

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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FORMULARIO - SOLICITUD DE ADMISION

Mendoza de de 2020

AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDOZA

(LE, DNl 6 LC)

en su caracter de de Ia

solicitan su admisidn en la Licitacion Publica, para otorgar la obra

CANAL MARGINAL DEL ATUEL — TRABAJOS DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO — NOVENA ETAPA,
manifestando nuestra expresa decision de participar en la citada obra, a cuyo efecto fijamos domicilios:

Los que suscriben,

Real en calle N°® , de la Localidad de

, CP , Departamento , Provincia de
. Teléfono N°
e - mail
Legal en calle N° , de la Localidad de , CP 5500, Departamento
Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N° , Fax N° , e -mail

En caracter de declaracién jurada dejamos constancia que los solicitantes no nos encontramos inhabilitados
para contratar con el Departamento General de Irrigacidon y el Estado Provincial. Asimismo manifestamos
nuestra expresa aceptacion de todas las reglas y clausulas de Pliegos de Condiciones Generales y Particulares,
los que declaramos conocer aceptando la totalidad de su contenido, los anexos, circulares y notas aclaratorias,
de plena conformidad, las que adjuntamos debidamente firmados en todas sus fojas.

Por otra parte declaramos haber designado Representante Legal/Apoderado a:

Adjuntamos también toda la documentacion requerida.

Ademas declaramos y aceptamos que para cualquier cuestion administrativa o judicial que se suscite, se
aceptara la jurisdiccion de los tribunales ordinarios de la Provincia de Mendoza, haciendo expresa renuncia al
fuero federal y a cualquier otro que con posterioridad al Acto de Licitacién se creara o nos pudiera corresponder

por distinta vecindad o extranjeria.

Se declara también, en cardcter de declaracion jurada, que se conoce el conocer el lugar y las condiciones en

que se realizara la obra.

Firmas y aclaraciones:
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FORMULARIO - OFERTA

OBRA: CANAL MARGINAL DEL ATUEL — TRABAJOS DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO — NOVENA ETAPA

MENDOZA de de 2020

AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDOZA

El que suscribe , en representacion de

con domicilio real en

’

y constituyendo domicilio legal a los fines de esta Licitacion Publica
manifiesta que, habiendo examinado el terreno, los

Internacional en
planos, pliegos de condiciones y especificaciones, relativos a la obra del epigrafe, se compromete a efectuar los

trabajos en un todo de acuerdo a los documentos, mencionados conforme al detalle y precios que se consignan

en la planilla de propuesta adjunta.

La propuesta, cuyo importe total asciende a la suma de | pesos

(S )

se efectua para contratar las obras por el sistema de AJUSTE ALZADO.

NOTA: Queda expresamente establecido que, tratandose de una propuesta para contratar las obras por AJUSTE
ALZADO es cifra valida el importe total consignado en ella. Si fuese errénea la suma de los importes de los item,
se tendrad por importe contractual de cada item la cantidad que resulte lueéo de prorratear entre ellos la
diferencia existente entre la correcta y el importe total propuesto. A los efectos de la certificacion de pago, se

considerara que cada item es también propuesto por ajuste alzado.

Se acompafia la boleta de depdsito de garantia efectuado en Tesoreria del DEPARTAMENTO GENERAL DE

IRRIGACION destinado exclusivamente a esta obra por la suma de pesos:

(S ,__) (En dinero en efectivo o pdliza de

Seguro de Caucion).

Asi mismo se hace renuncia al fuero federal y/o a cualquier otro que pudiera carresponder sometiéndose a los
tribunales ordinarios de la Ciudad de Mendoza.

Firma del o de los proponentes Domicilio..

Aclaracion de firmas sin abreviaturas
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PLANILLA DE OFERTA

OBRA: CANAL MARGINAL DEL ATUEL — TRABAJOS DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO — NOVENA ETAPA

ITEM ! ~ Monto ‘ | Monto
N° Designacion U. Cantidad Unitario | Total
1 |Limpieza y Conservacién de la Obra gl 1,00
2 |Demoalicion m3 122,00 ‘
3 |Geotextil m2 144,00
4 |Grava de Asiento m3 30,00
5 |Terraplén g 1,00 |
6 |Hormigén Armado Revestimiento m3 122,00
7 |Hormigdn de Relleno m3 10,00
8 |Acero para Hormigon Armado kg 3.507,00
9 |Juntas en pafios nuevos mi 523,00
10 |Reparacion juntas existentes ml 1.000,00
11 |Reparacién de Fisuras ml 50,00
12 |Reparacion de Grietas ml 100,00
13 |Cambio cafios ranurados drenes ml 144,00
MONTO DE LA PROPUESTA $

SON PESOS: (EN LETRAS)

Firmasy aclaraciones:
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ANALISIS DE PRECIOS TIPO

s
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Analisis de precios

Item:
Designacion:
PROYECTO:

i
2
£
&

_ MATERIALES /SUBCONTRATOS m

“

i B
!i

ﬁ
;
l

|
| i
|

Costo Unitario!| Costo Parcial
MANO DE OBRA Cantidad
[/ Un] [$/ un]

Cantidad

Rendimienta| Costo horario | Costo Parcial
Cantidad
[hs/Un] [$/hora] [S/ Un]

Unidad:

Parcial A |

Costo Unitario' | Costo Parcial
[$/ Un] [$/ Un]

|
|
|

5Parcia| B ‘

|
|

Parcial C

I thHI £

I.V.A

Beneficios
COSTO TOTAL DEL TRABAJO (H+1)
Ingresos Brutos

Costo Directo (A+B+C)
Gastos Generales e Indirectos %fde D
Subtotal (d‘*E)
Gastos Financieros % de Subt&tal F
Subtotal ( F§+ G)

% de Subtotal H

% de Subtotal J
% de Subtotal J

PRECIO DEL ITEM (Subtotal ] + K + L) |

Nota: Se debera presentar un Analisis de Precicf)s para cada item que Fomponen la Oferta.

|
|



