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MEMORIA DESCRIPTIVA

A. Datos del Proyecto:

Cauce: Canal Marginal del Atuel - Primer, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Tramo.
Ubicacién de la Obra: Departamentos de San Rafael y General Alvear, provincia de Mendoza.

Epoca de ejecucion: Periodo de corta anual de agua 2.021.
Superficie beneficiada: 81.389,2394 Has.
Descipcién de la Obra Existente

Concepto de la Obra

La obra del Canal Marginal del Atuel, tiene como finalidad el transporte y la distribucidn de las aguas, que
actualmente conduce el Rio Atuel, desde la obra de toma hasta al Dique derivador Rincon del Indio y desde la
Camara La Ola hasta el comparto principal del sitema de riego de San Pedro del Atuel . E! caudal méximo

transportado por este canal es de 70 m3/s.
Esta obra de conduccién y de distribucién ha sido constrida en procura de alcanzar los siguientes objetivos:
- Disminuir las perdidas por infiltracién en la conduccion a lo largo de los 64.50 Km. de su traza.

- Eliminar la salinizacién de las aguas por contaminacién con las napas freaticas que se producen en fa
zona de las Aguaditas.

- Permitir la efectiva regulacion de los caudales ingresados a los canales derivados .

- Evitar el ingreso de agua de origen aluvional (nival o pluvial) a los canales del sistema
La materializacién de la obra ha comprendido la concrecion de cinco etapas.
£ Primer Tramo (Tramo i) tiene comienzo en Azud Derivador principal hasta la segunda toma del canal lzuel
{distrito La Guevarina}, dotando de agua solamente al Canal IZUEL, mediante dos tomas, con una longitud de
17,48 Km.
El Segundo Tramo {Tramo Il) comprende desde ese Gltimo punto hasta el cruce del rio Atuel mediante un
puente canal, luego de dotar los canales Jauregui y Atuel Sud, terminando en un descargador alrio . La
longitud de éste tramo es de 12 Km. aproximadamente.
£l Tercer Tramo {Tramo W) incluye la contruccion del puente canal sobre el Rio Atuel, a la altura de la laguna
Bajada de las Yeguas (Villa Atuel — San Rafael), hasta el digue derivador Rincon del Indio {General Alvear),

luego de haber dotado al canal Real del Padre, en este digue final se entregan los caudales de los canales
Matriz Nuevo Alvear y San Pedro del Atuel, con una longitud de este tramo de 10 km. aproximadamente.

El Cuarto Trameo {Tramo IV) se desarrolla desde la Cdmara La Olla, obra cabecera del sistema de riego de la
z0na de General Alvear y de Bowen, hasta el segundo puente canal de cruce sobre el cauce del Rio Atuel,

alcanzando una longitud estimada de 22,60 Km.,

El Quinto Tramo (Tramo V) tiene su inicio en el empalme con el segundo puente canal de cruce sobre el cauce
del rio Atuel v se desarrolla hasta alcanzar el comparto cabecera del sistemna de riego del distrito San Pedro
del Atuel, alcanzando una longitud estimada de 2,40 Km.

Caracteristicas Técnicas de los Tramos de Conduccidn

A excepcién del Tramo V, construido en seccion rectangular en hormigén armado, para el resto de los tramos
se han adoptado secciones trapeciales en homigén simple, de 12 cm. de espesor, con alas de pendientes H=

1.50, v=1.00.

RICARDO A RAMOS
570, INGENIERIA
CERIG ATVE
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Obijetivos:
La ejecucién del Proyecto tiene como objetivo |a impermeabilizacién de un canal de 64,50 Km. de extension,
con las respectivas tomas de los canales secundarios y la construccion de las obras de cruce sobre el cauce

natural del rio Atuel.
Ubicacion de la Obra: Traza del cauce del Canal Marginal dei Atuel,

Departamento: San Rafael y General Alvear, Provincia de Mendoza.

Subdelegacion de Aguas: Rio Atuel.

B. DESCRIPCION GENERAL DE OBRAS A REALIZAR

Las obras previstas a ejecutar consiten en una serie de reparaciones y de mantenimiento de Ia obra: Canal
Marginal del Atuel, con el fin de mejorar sus condiciones operativas y de servicio.

Tipo de Obra: Consiste en una serie de trabajos, tales como reparacion de placas y reemplazo de las juntas de

retraccion, de dilatacién, constructivas, etc. vy las reparaciones de grietas y fisuras, concentradas en el Segundo

Tramo de la Obra.

Capacidad de Conduccion: 70 m?/seg. {Caudal maximo de disefio).
Seccion Transversal de Proyecto: Trapecial H = 1,50, v=1.00.
Pendientes del Proyecto: Promedio I por mil.

Epoca de Ejecucién: Corta Anual de Aguas - afio 2.021

Plazo de obra: 60 dias corridos

Superficie beneficiada: 81.389,2394 Has

G, RIECARDO A, RAMIS
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C. PLANOS

PLANO N 1 - CROQUIS DE UBICACION
PLANO N® 2 ~ PLANO.DE PROYECTO
PLANO N2 3 - PLAN DE TRABAJO

PLANO N° 4 - PLANOS CONFORME A OBRA
PLANO N° 5 - CURVAS GRANULOMETRICAS

PLANQO N2 6 - CARTEL DE OBRA
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GCBIERNGC DE MENDOZA

PLANO TIPO

EXPTE. N

NORMAS PARA LA CONFECCION DE PLANOS

ESCALAS INDICADAS
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PLAN DE OBRAS 2019

MNTO DEL CONTRATO

© GOBIERNO °

MODERNIZACION DEL RIEGO | # REFERENCIAS

12 CARTEL DE OBRAS

] CONSTA DE 2 AREAS

j A) Area de isologos
B) Area de referencias de obra

J[,, DESCRIPCION
A) Fondo: Blanco

DETALLES:
CARTEL EN CHAPA NEGRA N° 18 SOBRE BASTIDOR DE MADERA O

METALICO TRATADO CON ANTIOXIDO Y PINTURA ANTICORROSIVA

MONTAJE: EN COLUMNAS DE MADERA ESCUADRADA O PERFILES
DE HIERRO SEGUN COTAS

B) Fondo: Blanco

1SO:  Irrigacion segun muestra de colores
IS0S: Escudo provincial en fonde blanceo

TIPOGRAFIA: Logo vy slogan de Irrigacion Lato Bold
Textos Complementarios: Lato Regular / Lato Bold

- Textos Gobierno y Ministerio: Lato Reguiar / Lato Bold

y E
P |
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ANEXO | - CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL

Al firmar la presente, el Oferente manifiesta expresamente la aceptacidn de todas las reglas y cldusulas del
ANEXO | - CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL aprobado por resolucion N2 351 / 98 del H.T.A., el
que se considera parte integrante de los Documentos de Licitacion; vy que se declara conocer aceptando la
totalidad de su contenido. Se aceptan también sus Modificatorias (Res. H.T.A. N2 208/03, N¢ 220/05, 642/05 y
Res. Superintendencia N2 267/18), sus anexos, circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad.,

El mismo podra consultarse y descargarse en la pagina web del Departamento General de Irrigacién
www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.
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ANEXO Ii - CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

ARTICULO 1°:  OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION PUBLICA

La presente licitacién Pablica, cuyo Contratante es el Departamento General de irrigacion de la Provincia de
Mendoza, tiene por objeto la ejecucién del Proyecto: “CANAL MARGINAL DEL ATUEL ~ TRABAJOS DE
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO - DECIMA ETAPA” - Rio ATUEL, consistente en TRABAJOS DE REPARCIONES
Y DE MANTENIMIENTO de la mencionada obra.

ARTICULO 2°:  ADQUISICION Y CONSULTA DE LA DOCUMENTACION

Los Documentos de Licitacidn incluyen la Memoria Descriptiva, Pliegos de Condiciones Generales de Caracter
Legal y de Orden Técnico, Condiciones Particualares de Caracter Legar y Especificaciones Técnicas Particulares,
Planilla de Computo Métrico y cantidades y Planos.

La documentacidn se podrd consultar en la Direccion de ingenieria del DEPARTAMENTO GENERAL DE
IRRIGACION - Barcala Esq. Avda. Espafia, Provincia de Mendoza, de lunes a viernes de 8:30 hs a 13:00hs, o en la

pagina web del Departamento General de Irrigacion www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.

Los oferentes que deseen presentarse en la Licitacion Publica, deberan descargar sin costo alguno e imprimir la

documentacion desde la pagina web www.irrigacion.gov.ar/dei/es/licitaciones, la que formard parte de la oferta
que presente el oferente en la Licitacion Pdblica, con excepcidn de los Pliegos de Condiciones Generales cuyo

contendido se declara aceptar y conocer, no siendo necesaria su presentacion en fa documentacién de oferta.

El Departamento General de lIrrigacién publicard en su péagina web todas las consultas, respuestas,
modificaciones y agregados a los documentos de licitacion de conformidad con lo establecido en el ANEXO ! -
CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL - Articulo 102: CONSULTAS —~ MODIFICACIONES — AGREGADQOS,
sin revelar la identidad del proponente que formuld la consulta, las gue seran comunicadas en la pagina web
con una anticipacion minima de dos (2) dias hdbiles previos a la fecha de apertura, siendo responsabilidad

exlusiva de los interesados el informarse sobre su existencia.

ARTICULO 3°: PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto oficial de la obra a licitar, es de PESOS CATORCE MILLONES CIENTO SESENTA MIL, CON CERO
CENTAVOS ($ 14.160.000,00).

ARTICULO 4°:  SISTEMA DE CONTRATACION

Conforme lo previsto en la ley 4.416 de Obras Pablicas, se establece que la obra se contratara por la modalidad
de AJUSTE ALZADO, determinando el precio global para la ejecucién del Proyecto total y definido en sus
aspectos esenciales y caracteristicos en los respectivos Planos Generales, Planos Complementarios, Pliego de
Bases y Condiciones, Memoria Descriptiva, Cémputo Métricoy el Presupuesto.

4.1 Los Oferentes cotizardn un precio global y unico por ef que se comprometen a ejecutar la obra total,
consumada y perfecta, de acuerdo al fin para que fuera proyectada. Los Oferentes cotizaran la totalidad
de los items detallados en la planilla de oferta que a tal efecto se adjunta.

4.2 bl idioma de la Oferta es Castellano. Las ofertas deberan presentarse en PESOS ARGENTINOS.

4.3  Estardn incluidas dentro del precio de la oferta todas las obras bdsicas cbjeto de esta licitacién: obras
de arte, obras accesorias, obras de proteccién, elementos de control, comodidades para la inspeccion,
movilidad para la inspeccidn y todo otro gasto derivado de Ia ejecucién, control y puesta en marcha de
las obras, conservacién y mantenimiento durante el plazo de garantia, incluidos en el presente pliego,
en los planos de proyecto y en todo elemento o documentos escritos, que integren la documentacién
legal y técnica de la obra licitada y que sea necesario e imprescindible ejecutar para que la obra cumpla
su fin sin tener item expreso en la Planilla de Oferta.




4.4 La Planilla de Oferta, la Oferta y los Analisis de Precios Unitarios deberan ser llenados y presentados por
el oferente aplicando sus precios unitarios a las cantidades de obra indicadas en dicha Planilla,
obteniéndose de ese modo el Monto de la Oferta. El monto de la Oferta total se expresard en letras y
nimeros teniendo validez en caso de discordancia lo expresado en letras.

4.5 Ladivisién de la Planilla de Cémputo v Presupuesto en items, con sus precios parciales, se efectda con
el exclusivo objeto de ordenar, oportunamente, la certificacién y pago de los trabajos a medida que se
vayan realizando y a efectos de comparar las ofertas entre si'y con referencia al presupuesto oficial, por

parte de la Comision de Preadjudicacion.

4.6 Los precios unitarios que los Oferentes indicardn en su oferta y las cantidades que se consignan en fa
planilla de oferta sélo constituyen estimaciones que de ninglin modo limitardn la obligacion del
Contratista de ejecutar la obra completa por el precio ofertado, ni le otorgarén derecho a reclamar pagos
adicionales por rubros omitidos o por cantidades ejecutadas conforme a los disefios y especificaciones
técnicas que excedan a las consignadas en esa Planilla de Oferta.

4.7 En caso de contradiccion entre el total resultante de multiplicar las cantidades por {os precios unitarios

y el precio global indicado por el oferente en su oferta, prevalecera este Uitimo. En este caso, los precios
unitarios seran corregidos en la proporcién necesaria para llegar al precio global cotizado.

4.8 La oferta presentada debe respetar la lista de cantidades incluida en el presente pliego licitatorio v/o
modificaciones posteriores mediante notas aclaratorias.

4.9 El Contratante podrd solicitar aclaraciones al ticitante en el caso de que los Analisis de precios
presentados por el Licitante presenten errores, irregularidades, precios o proporciones desusadas que

afecten las Especificaciones Técnicas, y en el caso de que la oferta, a juicio del Contratante, no guarde
coherencia con el Plan de Trabajo, el Cronograma de ejecucidn, la Metodologia Constructiva, el

Equipamiento propuesto, fos Analisis de Precios y la Planilla de Oferta.

4.10 Los Oferentes no tendran la opcidn de presentar sus Ofertas de manera electrénica.

ARTICULO 5°: RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS. VISITA DE OBRA

RECEPCION: Las propuestas deberan dirigirse al DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION, ubicada en calle

Barcala esquina Avda. Espafia de la Ciudad de Mendoza. Las ofertas se recibirdn hasta las __:__ hs del dia
de 20_ .

APERTURA: La Licitacién Plblica se realizard el dia de 20_, a las __:__ horas, en el
Departamento General de Irrigacion - Barcala esq. Avda. Espafia 12 Piso-Ciudad-Provincia de Mendoza.

ARTICULO 6°;  ALTERNATIVAS Y VARIANTES

Para la presente Licitacion Publica los oferentes NO se permitiran Ofertas alternativas ni variantes.

ARTICULG 7°:  ANTICIPOS

En la presente Obra se prevé un anticipo correspondiente al DIEZ POR CIENTO {10 %) del presupuesto de Obra.
Se pagara a mas tardar 20 dias de su firma. Sera descontado de los sucesivos certificados de obra en la misma

proporcion,

El contratista debera afianzar este anticipo mediante una péliza de Caucién por el monto del anticipo, expedida
por una compafiia aseguradora que cumpla con las siguientes condiciones: Garantia bancaria o Carta de crédito
irrevocable por el 100% del importe del anticipo. Dicha garantia bancaria permanecera en vigencia hasta que se
haya reembolsado en anticipo y su monto podra ser deducido de progresivamente conforme a los reembolsos
que haga el contratista.

Esta garantia bancaria podrd adoptar cualguiera de las formas establecidas: garantia, carta de crédito
irrevocable o poliza de seguros de caucion. El monto de esta garantia bancaria se reducira automaticamente en
la misma proporcién con gue se amortice el anticipo en las estimaciones mensuales de cuentas presentadas por
el contratista. La garantia caducara el dia que se amortice la Gitima parte del anticipo.
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ARTICULO 8% PLAZO DE EJECUCION

La Obra Licitada deberd ejecutarse en un plazo de SESENTA (60) DIAS CORRIDOS. El mismo se contard a partir
de 1a fecha del Acta de Replanteo y se extendera hasta la fecha del Acta de Finalizacidn de los trabajos, siendo
de aplicacion al respecto las disposiciones atinentes del Capitulo XI de fa Ley N2 4,416 y de los Articulos N2 30y

31 del Decreto Reglamentario N2 313/81.

No se consideraran como causales de ampliacién de plazo, las lluvias y/o heladas que ocurrieran durante ese
fapso.

En todos los item se exigiré una ejecucion acumulada semanal que esté de acuerdo con el plan de trabajos
aprobado y que como minimo debe corresponder a la hipotesis de avance lineal. No siendo aceptable ningdn
tipo de retraso, salvo justificacion satisfactoria y a solo juicio del Departamento General de Irrigacion.-

Epoca de ejecucion: CORTA ANUAL DE AGUAS DEL ANO 2.021.

ARTICULO 9°: DEPOSITOS DE GARANTIAS

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra ser constituida en cualquiera de las formas previstas en el
Articulo 282 del Pliego de Condiciones Generales de Cardcter Legal, y no debera ser inferior al 1% (UNO POR
CIENTO} del Presupuesto Oficial.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de una U.T.E. deberd ser emitida en nombre de la U.T.E. que presenta
la Oferta. Si dicha U.T.E. no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta deberd estar en nombre de todos los futuros socios de la U.T.E.

La garantia debera tener vigencia y validez hasta el término del plazo de mantenimiento de Oferta. La misma se
debera constituir a favor del Departamento General de irrigacién, en alguna de las siguientes formas:

a) Dinero en efectivo, mediante depdsito en pesos o ddlares estadounidenses en el Banco Nacion a cuyo efecto
se acreditara el depdsito en la cuenta que oportunamente se indicard, o bien se entregara un certificado de
dep6sito a Plazo Fijo a nombre de la Tesoreria del Departamento General de Irrigacion. Los intereses sobre el
monto de la garantia exigida, en este caso formarén parte de la misma.

b) Fianza bancaria, o de entidad autorizada por el Banco Central de la Republica Argentina, 0 fianza comercial
de personas o empresas con reconocida o acreditada solvencia en relacion al monto de la inversién
comprometida, mediante el correspondiente documento afianzando al postulante, emitido en caracter de fiador
lisoy llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de division y exclusion y a toda interpretacién previa
al deudor principal, en los términos del articulo 1584 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién.

¢) Péliza de Seguro de Caucidn, extendida por entidad aseguradora de reconocida solvencia.

En caso de constitucion de la Garantia segin b) o ¢} se cumplird con lo siguiente:

El texto de la fianza y pdliza de Seguro de Caucion deberd indicar la identificacién del presente concurso, el
beneficiario (Tesoreria del Departamento General de Irrigacién) y el plazo de duracion, que en NINgUn £aso serd
inferior al periodo exigido para el mantenimiento de la oferta, incluido el término de prorroga automdtica alli
establecido. Las firmas de los representantes legales del fiador deberdn hallarse certificadas por Escribano
Publico, con la correspondiente legalizacién, el que certificard a si mismo la atribucion de los firmantes para
otorgar la fianza.

Sin perjuicio de lo anterior, la fianza debera cumplir las condiciones basicas previas en el Articulo 9 del Decreto
N 313/81 y modificatorias, reglamentarios del Decreto Ley N® 4416.

Ei texto de ia fianza y el fiador deberén ser previamente aceptados por el Departamento General de Irrigacion,
a cuyo efecto deberd aprobar el texto con los documentos que las instrumenten y con las instituciones y
personas que las otorguen.

Una vez constituida la fianza bancaria o poliza de seguro de caucion, deber ser depositada en la Tesoreriade la
Sede Central def Departamento General de Irrigacion por la cual se emitird un Boleto de Ingresos Varios con los

datos de la misma.
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El Boleto de ingresos Varios (Constancia de Depésito de Garantia de Oferta) deberd entregarse en original con
{a Documentacion presentada en el Acto Licitatorio adjuntio a una copia de {a Fianza Bancaria o Poliza de Seguro
de Caucion depositada.(DPTO. Certificaciones - TEL 54 261 4234000 int. 265)

ARTI{CULO 10°: EVALUACION Y SELECCION DE LA PROPUESTA
10.1  Evaluacién de Ofertas

En la presente Licitacion Publica NO habra Precalificacién, se regird por el Sistema de doble sobre, con
presentacién conjunta y apertura simultdnea en el acto licitatorio. Posteriormente la Comisidon de
Preadjudicacion analizara todas las ofertas y elaborard un dictamen fundado acerca de {as impugnaciones y las
Ofertas, estableciéndose ef orden de méritos segtin el monto ofrecido por cada una de ellas en orden creciente
{de menor a mayor), recomendando la adjudicacion a la Oferta de menor valor del oferente que resulte

admisibie y que cumpla con todos los requisitos.
10.2  Criterios de Seleccion
10.2.1 Calificacién de Antecedentes Técnicos - Empresariales (CAT):

Ef Oferente debera cumplir con los requisitos exigidos en los puntos a}, b}, ¢}, d} y €) para su calificacién.

Se admite que el Oferente, en el caso de presentarse como consorcios o UTEs {Unidn Transitoria de Empresas),
sume fas cantidades correspondientes a cada uno de los integrantes de la Asociacion a fin de determinar si el
Oferente cumple con los requisitos minimos exigidos, admitiéndose el cumplimiento del requisito solamente
por los antecedentes de un sélo sacio o por la suma de los antecedentes presentados por cada uno.

Para el cumplimiento de los requisitos a} Monto Anualizado y b) Especialidad Similar se permitira que el oferente
declare la misma Obra ejecutada o presente Obras distintas para el cumplimiento de cada una de ellas.

a) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar obras del tipo de las que se licitan
{(Monto Anualizado)

Minimo Exigido: Haber ejecutado UNA (1) Obra de cualquier naturaleza por un Monto Anualizado Minimo de
$16.000.000 (PESOS DIECISEIS MILLONES CON 00/100}, que cuente con Recepcion Provisoria aprobada dentro
de los dltimos CINCO {5) al mes anterior al de la fecha de la presentacidn de la Oferta. La Obra para cumplir el
requisito serd la declarada en el FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS -
EMIPRESARIALES [CAT), no permitiéndose declarar otra obra con posterioridad al Acto de Apertura.

b) Equipo total disponible por la empresa:

Minimo Exigido: El Oferente deberd cumplir con la presentacion del FEQ ~ EQUIPO MINIMO EXIGIDO y de los
formularios para cada uno de los eguipos sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el Oferente,
designandolos segtin FEQ Ne.... — EQUIPO ESPECIFICO a efectos de su calificacion de conformidad con el
ARTICULO 18°:EQUIPO MINIMO del Pliego Condiciones Particulares. £l oferente deberd presentar toda la
informacion adecuada para demostrar claramente fos datos declarados en los formularios.

En caso de UTEs, se considerard la presentacion del equipo propuesto especifico por cada integrante para
cumplir con el requisito total del Oferente, no exigiéndose minimos requeridos para cada socio.

¢} Antigiiedad de la Empresa:

Requisito Exigido: EI Oferente 6 cada socio en caso de U.T.E., deberan acreditar una antigliedad en el rubro de
Construccion de Obras ne menor de CINCO (5) aftos acreditados mediante la presentacién de la Constancia de
Inscripcién en el Registro Pablico de Comercio de la Jurisdiccién que corresponda al domicilio de la sociedad o
norma estatal que autorice su funcionamiento y para el caso de Sociedades extranjeras se acreditara mediante
el certificado emanado de la autoridad de control u otro organismo competente del pais en que se hubieren
constituido, que acredite su existencia como persanas juridicas.

Junto con la Oferta, el Oferente presentard los sigutentes documentos adicionales a los solicitados en el Anexo

f~ Pliego de Condiciones Generales:

e Nombre de los Representantes Legaies que estén facultados para contratar en nombre de la empresa o
asociacién y autorizados para formular la oferta y documentacion que respalde su designacion.
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e Copias del contrato social de la Empresa y acta de designacién de autoridades. La duracion de la sociedad
deberad alcanzar hasta el términoc del periodo de responsabilidad por defectos (plazo de garantia y
conservacidn) de la obra.

e Las Ofertas presentadas por una U.T.E. deberan acompafiar el Contrato de U.T.E. en instrumento privado
con firmas certificadas por escribano publico o en instrumento publico con los requisitos determinados en
el Art. 378 de la ley 19.550, de conformidad con las disposiciones del Cédige de Comercio, Ley N2 19550 y
Ley N2 8523 y las exigencias de pliegos respecto de las responsabilidades de las Empresas que la
constituyen, suscriptas por los representantes de las mismas, con copia, en su caso, de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacién de la U.T.E. Ef oferente presentard el Contrato de U.T.E. y copia
del Formulario y fecha de presentacién de trémite en la Direccién de Personas Juridicas de la Provincia de
Mendoza.

o Los oferentes deberan presentar Constancia de Inscripcidn en los Impuestos Nacionales y Provinciales y
Sistema Unico de Seguridad Social, Constancia y Renovacién (a la fecha de licitacidn} del INSTITUTO DE
ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (IERIC). Nota de aceptacién de la
jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de MENDOZA, haciendo renuncia expresa al Fuero
Federal o cualguier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se crease. Aceptacion de que, en el
caso de ser adjudicatario, fijara domicilic en la Provincia de MENDOZA, al cual se dirigirdn todas las
notificaciones que se practiquen al contratista.

» Las empresas y sus Representantes Técnicos deberdn presentar el Certificado de Inscripcidn y habilitacidn
del CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y GEOLOGOS DE MENDOZA (COPING).

e Toda la documentacién antedicha deberd presentarse en castellano, y ser foliada y firmada por el

Representante del Oferente.

d) Metodologia, Plan de Trabajo y Personal Clave:

Requisito Exigido: El Oferente deberd cumplir con la presentacion de:
=  METODOLOGIA DE TRABAJQ exigida en Articulo 162 - Pliego Condiciones Particulares

»  PLAN DE TRABAJOS exigido en Articulo 1792 - Pliego Condiciones Particulares
»  PERSONAL CLAVE exigido en Articulo 232 - Pliego Condiciones Particulares, seglin FORMULARIO
FPC - PERSONAL CLAVE.
Para su calificacion, el oferente deberd cumplir con las exigencias particulares de cada Articulo del Pliego de
Condiciones Particulares para lograr el cumplimiento de la exigencia general.

e) Calificacién del Comportamiento de Contratistas de Obras Hidricas para ejecutar obras del tipo de las que

se licitan:
e La presente licitacion SI admitird la participacion de Empresas sin Calificacion del Comportamiento de

Contratistas de Obras Hidricas.

e La presente licitacién Sl admitird la participacion de Empresas sin inscripcién en el Banco de Datos de
Empresas Constructoras (BADECO).

» Llapresente licitacién Sladmitird la participacién de Empresas sin inscripcidn en el Registro de Antecedentes
de Constructores de Obras Plblicas. No obstante, aguellas empresas que S estén inscriptas y que posean
alguna suspensién del (RACOP) no serdn admisibles a la presente Licitacién Publica. Para su verificacién,
aquellas empresas que estén inscriptas deberdn presentar el Certificado de inscripcion y habilitacién, Los
antecedentes del RACOP seran utilizado Gnicamente con fines de consulta e intercambio de informacion
entre el Departamento General de Irrigacién y el Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia del
Gobierno de la Provincia de Mendoza, mientras que las capacidades empresariales seran evaluadas segin
el presente Pliego de Condiciones, no requiriendose para esta Licitacion Pdblica ningin Certificado de
Capacidad de contratacion por especialidad determinada por el RACOP.
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DOCUMENTACION PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS:

El oferente para determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el inciso a} - deberd aportar la
siguiente documentacién respaldatoria, a fin de justificar fehacientemente la/s cbra/s, segln corresponda y

tener en cuenta las siguientes consideraciones:

e Para obras publicas: acto administrativo de adjudicacion, contrato sellado, actas de inicio, de recepcion
provisoria y definitiva, acto administrativo de adicionales y/o supresiones, resoluciones de ampliacién de
plazo, resoluciones de multas aplicadas, dltimo certificado de obra, contratos de UTE, subcontratos si los
hubiera y documentacién complementaria.

e Para obras privadas: documentos respaldatorios que demuestren fehacientemente [a existencia de un
contrato de obra y que rednan la informacién necesaria para realizar la Calificacion de Antecedentes
Técnicos-Empresariales {CAT), monto del contrato, mes y afio bdsico, plazo de obra, especialidades,
adicionales y supresiones, fecha de entrega.

e Los subcontratos de obra publica serdn considerados Unicamente en aquellos casos en que exista un
contrato de obra publica, y para su reconocimiento se presentard el instrumento administrativo
correspondiente que acredite haber sido autorizado como tal por el comitente; caso contrario se lo
considerara como un subcontrato privado. Para la aceptacién de los antecedentes como subcontratos
privados deberén presentar informacion especifica de los trabajos gjecutados y serdn procedentes siempre
y cuando dichos documentos privados tengan una fecha cierta. La fecha cierta serd la de su exhibicién
judicial o en otra reparticion publica donde se archive; la de su reconocimiento ante notario y dos testigos
firmantes; la de su transcripcién en un registro publico; y la del fallecimiento del suscriptor, o del que lo
redactd, o del gue firmo en cardcter de testigo.

e La presentacion de facturas serd estudiada en cada caso por la Comision Evaluadora a fin de verificar si
corresponde ser consideradas como comprobantes de certificacion de obra.

e No serdn tomadas en consideracién para la determinacién de la CAT: prestacién de mano de obra,
presupuestos, cartas de intencidn, subcontratos de subcontratos, alquiler de equipos, venta de materiales,

direccién técnica ni administracién.

e Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda en
fa que se presentard la informacion sera el délar estadounidense {USD). Dicha informacion serd convertida
a pesos {$) de acuerdo al siguiente valor de conversién: 1 ddlar {USD) = Cotizacidn banco Nacion, tipo billete,
vendedor correspondiente a 7 dias anteriores a la fecha de apertura.

Determinacién del Monta Anualizado Minimo exigido en 10,2.1 a) CAT

Las Empresas declararan UNA {1} Obra de cualquier naturales de mayor monto ejecutada, que cuente con
Recepcion Provisoria aprobada dentro de los dltimos CINCO (5) afios al mes anterior al de la fecha de la
presentacion de la Oferta, consignando:

a} Nomenciador de la naturaleza de la obra.

b) Denominacién de la obra segun contrato y breve descripcion.
c) Monto contractual a valores bdsicos de contrato con indicacion del mes y afio al gue el mismo

corresponde: obras publicas mes anterior al de apertura de la licitacién; obras privadas mes anterior al

del contrato.
d) Monto de adicionales y supresiones, expresados a valores basicos de contrato, con indicacién del mes

y afio al que corresponden. _
e} Plazo total real de ejecucién, incluyendo prérrogas aprobadas, indicando mes y afio de iniciacion y

terminacion.
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El Monto Anualizado {Ma) resultante de la obra ejecutada declarada como antecedente, se determinard
mediante:
Ma = (12/Pl) x MCx To x Fa , donde:

» MC = Monto total de la obra, igual al monto contractual original, mds adicionales, menos supresiones
autorizados, a precios basicos {sin incluir variaciones de precios).

» En caso de adicionales y/o supresiones, los mismos deberan también ser referidos a valores béasicos de
contrato. En caso de permitir mas de una obra los montos resultardn de la suma aritmética de los montos de

obra declarada.

= 12 =12 meses

» Pi=Plazo total de obra en meses (contractual méas prorrogas aprobadas). Si este plazo es menor de doce (12}
meses, para el cociente 12/P|, se adoptard como valor uno (1}

s To = Coeficiente de afectacién por tipo de obra, segin la siguiente escala:

a) Obra publica To=1,00
b) Subcontrato de obra publica To=0,75
¢} Obra privada To=0,50
d} Subcontrato de obra privada To=0,25

s Fa = Factor de Actualizacién referido al afio del monto bésico {mes de firma de contrato), cuyos valores se
detallan en la siguiente tabla:

Cuadro N21. Factores de actualizacién para obras ejecutadas
2021 1,60 2.015 6,15
2.020 1,37 2.014 7,63
2.019 1,87 2.013 10,33
2.018 2,84 2.012 12,83
2.017 3,68 2.011 16,58
2.016 4,68 2.010 21,24

Fuente: DEIE - ICC Gran Mendoza (Base 1.988 = 100}

En caso de que el oferente sea una U.T.E. y presentare mas de una obra, el Monto anualizado se determinara
en un periodo de doce (12) meses consecutivos de tos Gltimos CINCO (5) afos, considerados desde la fecha de
apertura de las solicitudes, coincidentes para TODAS las obras declaradas por fa U.T.E.

10.2.2. Calificacion de los antecedentes Econdmico - Financieros:

a) Capacidad Financiera

Requisito exigido: EI INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) debe resultar mayor o igual a 1,00. Si arroja un
valor menor que 1,00 no cumple el requisito y su oferta serd rechazada.

En cuanto a las UTE se tomard el Indice para el grupo econémico que serd el considerado a efectos de la
calificacion, dado que el conjunto de empresas responde solidariamente ante la administracion.

Se considerara Ja suma del Capital de Trabajo {CT) declarado por cada socio para el grupo econémico (U.T.E.),
no exigiéndose Capital de Trabajo minimos requeridos para cada socio, a excepcion de que el CT declarado por
cada socio debera ser positivo, caso contrario invalidara la oferta de la UTE.

Finalmente calculamos el: INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA {ICF) compuesto por los términos:
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INDICE DE CAPACIDAD ICF = {CYT+CB+CC+0,10x OC) >1.00
FINANCIERA (PO - AF) x (30/PL} '

CT: Capital de Trabajo

CB: Credito Bancario Disponible PO:  Presupuesto Oficial

CC: Crédito Comercial Disponible AF:  Anticipo Financiero

OC: Obras a Certificar PL: Plazo de Obra
Dénde:
. CT = Capital de Trabajo que surge del Ultimo ejercicio, debiendo ser positivo, caso contrario invalidara

la oferta, descontando la capacidad comprometida por la empresa en otras obras en ejecucion o en proceso de
adjudicacién segin Informe Contable firmado por Contador Pdblico y Certificada su firma por Consejo

Profesional o entre respectivo similar gue le corresponda.

Este término tiene por finalidad evitar inconvenientes de ejecucién por insolvencia, se aplica para evitar Ia
calificacién de empresas cuyos Activos se encuentran ya comprometidos en compromisos de gjecucion de otras

obras.

. CB = Crédito Bancario

. CC = Crédito Comercial disponible para la Obra que se licita exclusivamente.

. OC = Obras a certificar: Obras en ejecucién pendientes de pago.

. D = (PO-AF} x (30/PL} = El denominador del Cdlculo del ICF, corresponde al monto requerido de inversion

mensual promedio en obra para que la empresa pueda operar hasta el cobro del primer certificado. En caso de
no requerir el oferente el uso del Anticipo Financiero en la oferta, o no autorizarse en los Pliegos el importe de

AF considerado sera nulo.

s EI FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS {ICF) con el céleulo
de los indicadores financieros solicitados.
Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en nlimeros o valores decimales.

Estos indicadores se analizan en forma dindmica y al séio efecto referencial sobre el Gtimo ejercicio
economico anual cerrado y aprobado.

Activo Total
Pasivo Total

SOLVENCIA:

Activeo Corriente
Pasivo Corriente

LIQUIDEZ CORRIENTE:

Activo Corriente - Bienes de Cambio
Pasivo Corriente

PRUEBA ACIDA:

Pasivo Total
Patrimonio Neto

ENDEUDAMIENTO:

» Para su evaluacién, Cada Oferente o cada socio en caso de U.T.E. deberd presentar la siguiente
documentacion en su Oferta:

Copia de los ultimos 2 (Dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados {balances generales, con inclusion
de todas las notas y extractos de ingresos), los cuales deberan cumplir las siguientes condiciones:
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s Los importes de la Informacién Contable deben estar expresados en miles, equivalente en $
e Los Balances deben reflejar la situacidn financiera del Licitante o de cada socio de una U.T.E.

e Los balances deben estar auditados por un contador publico matriculado y certificado por el
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas o por la autoridad de control u otro organismo
competente del pais en que se hubieren presentado.

s Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros,

e En caso de haber transcurrido mds de 6 meses entre la fechad e cierre del Gltimo balance y la
fecha de la licitacion, el oferente deberd presentar un Balance de Corte adicional a los Dos
batances ya presentados, a fin de determinar las variaciones patrimoniales sufridas por la
empresa durante ese lapso de tiempo. El balance de corte deberd presentar las mismas

formalidades que los balances anuales cerrados.

10.3 Criterio de Preadjudicacion:

La adjudicacién se hard a la oferta que, habiendo cumplido con los criterios de seleccion, resultare mas
conveniente a juicio def Departamento General de lrrigacién.

Ante ofertas de igual o equivalente conveniencia técnica, financiera y economica, tendrén preferencia las
propuestas de empresas mendocinas que acrediten dar cumplimiento a los requisitos en los art. 20y 20 bis de
la ley 4416, modificada por la Ley 7.038, en los términos alli establecidos.

ARTICULO 11°: DEPOSITO GARANTIA DE IMPUGNACIONES

La garantia que se debe presentar conjuntamente con las impugnaciones a que hace referencia el Articulo N¢
43 del Pliego de Condiciones Generales se realizara en Tesoreria dependiente de la Direccion de Contabilidad y

Finanzas, del Departamento General de Irrigacion.

ARTICULD 12°: ELEMENTOS PARA LA INSPECCION

Dentro de los TRES {3) dias posteriores a la firma del Acta de Iniciacién, el Contratista proveerd sin cargo, para
el exclusivo uso de la Inspeccién y hasta la recepcién provisoria de 1a obra, los elementos de contro, Libros de
Obra, las instalaciones que serdn destinadas a oficina y ios vehiculos para movilidad de la Inspeccién.

Estas instalaciones, asi como su equipamiento, serdn sometidas a la aprobacion de la Inspeccion.

La Empresa Contratista deberd proveer y hard entrega a la Inspeccion de los siguientes elementos que a
continuacion se detallan:

A. Libros de Obra:
Deberd entregar TRES LIBROS tipo 3004 N 3 original y dos copias moviles segtn el siguiente detalle:
LIBRO DE ACTAS
LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO
LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO (para la Empresa)
B. Oficina de Inspeccién y pileta de curado de probetas:

- Oficina de inspeccion: No se solicita.
La Empresa Contratista proveerd a la Inspeccion de Obra desde el inicio de los trabajos: Una pileta

climatizada o Tres {3) tachos de 200 | para curado de probetas y termometro.
€. Equipamiento a proveer para la Inspeccion de Obra:

- No se solicita.
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D. Instrumental de control:

La empresa contratista proveerd a la Inspeccidn de los siguientes elementos que a continuacidn se detallan:

- Un (1) nivel éptico con tripode (equialtimétrico) y una (1) mira de 4m.

- Diez {10} moldes para probetas de hormigdn de 15x30cm.

- Una (1) cinta de medicidn de 50m {no metalica).

- Dos {2) cintas métricas de bolsillo, de 5 y 8 metros.

- Seis {6) tramos de jalones.

- Un{1) termdmetro para temperatura ambiente de maxima y minima.

- Un {1} termometro para medir temperatura del hormigdn,

- Un (1) cono de Abrams para medir asentamientos.

- Un (1) equipo para medicion de densidad in-situ con provision de material {arena calibrada).

- Seis (6) tarros de pintura en aergsol, a reponer cuando se agoten

- Cinta de peligro, suficiente para la obra.

- Una (1) calculadora cientifica gue permanecerd en obra.

- Una (1) Notebock nueva con procesador tipo intel core i5 o superior, teclado numérico, windows
original, paquete office y autocad 2010 o superior.

- Un{1) Navegador GPS

Los elementos serdn entregados dentro de la Zona de Obras, donde el Gerente de Obras o determine.

El Contratista esté obligado a proveer todos los elementos mencionados y aquellos que no estédn indicados
precedentemente, pero que fueran necesarios para el control de la obra {incluyendo insumos de oficina), sin
tener derecho a reclamar pago adicional alguno por este concepto.

Estos elementos e seran devueltos al Contratista en la fecha de la firma del Acta de Recepcidn Provisoria de las
Cbras.

La prueba, aprobacidn y recepcién, de tipos y calidades de estos equipos estard a cargo de la Inspeccidn.

E. Movilidad para la Inspeccion:
La contratista pondrd a disposicidn de la Inspeccion de Obras UN {1} vehiculo de las caracteristicas indicadas
mas adelante, a partir def Acta de Replanteo de la obra, con 6 sin chofer segun o disponga la Inspeccién.
La no presentacién de este reguerimiento por parte de las empresas oferentes, en el acto licitatorio, deberd ser
cumplimentada dentro de los dos (2) dias hdbiles siguientes a la clausura de dicho acto, de no ser asi se
procederd al rechazo de la oferta.

Dicho vehicule responderd, como minimao, a las siguientes especificaciones y condiciones de uso:

UNA CAMIONETA, doble cabina de combustion a nafta o diésel modelo 2016 {dos mil dieciséis} o
superior, DOBLE TRACCION (4%4) en perfecto estado de conservacion, totalmente equipado, adecuados
a fas condiciones del terreno, con seguro de responsabilidad civil y terceros transportados y no
transportados sin limite. Las pélizas de seguro tendrén una fecha de vencimiento posterior a la de
finalizacién de la obra. Debera contar con chofer o entregarlas para su uso a la Inspeccidn, a solo juicio
de ia Inspeccion y con fa respectiva autorizacion, hasta la finalizacién de la obra.

Deber4 tener capacidad minima para cuatro (4) personas comodamente sentadas y equipada con todos
fos elementos exigidos por la Direccién de Trénsito de fa Provintia de Mendoza.

Correra por cuenta del contratista el mantenimiento, limpieza, reparaciones, gastos de combustible y
lubricantes, impuestos, tasas, etc., gue la movilidad ocasione. La empresa debe habilitar una cuenta
corriente en una estacion de servicio en la cercania de la Obra, en la Subdelegacién mas cercana o casa
Sede Central segiin se le sea requerido, al menos para combustible, en caso de cortarse el suministro
por falta de pago se descontard los dias no operable. Si la empresa interpreta que el gasto en
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combustible es excesivo puede indicarlo por Nota de Pedido, lo que le sera justificado por Orden de
Servicio, la no contestacidn de la misma significard que la solicitud no tiene argumentacion vélida.

- Sila movilidad dejara de prestar servicio, el contratista deberd reemplazarla de inmediato por otra de
iguales caracteristicas a la solicitada.

- La movilidad estard afectada exclusivamente a la Inspeccién de obra durante cada jornada diaria de
trabajoy fuera de ella, si por razones de servicio asi fuera necesario. Estard disponible para la inspeccién
de Obra en los términos aclarados precedentemente desde la firma del Acta de Replanteo u Orden de
Inicio de las Obras hasta la firma del Acta de Recepcién Provisoria.

- laprovision de la movilidad, coma asi también los gastos que ella origine, no dard derecho al Contratista
a reclamo alguno por este concepto.

Todo el equipamiento e instalaciones solicitadas seran devueltos a la Contratista a la firma del Acta de
Terminacidn de Obra. La contratista estd obligada a transportar al personai de inspeccion del DGI cuando este
lo requiera durante ef periodo de garantia y hasta la recepcion definitiva de las Obras.

ARTICULO 13°: REPLANTEC

El Contratista estd obligado a efectuar ef replanteo dentro de los DOS (2) dias corridos a partir de la fecha en
que se notifigue de fa Resolucidn de la Adjudicacion.

En la fecha del mismo se labrard el acta correspondiente aclardndose la ubicacién de los puntos de replanteo de
obra y la cantidad de forestales a erradicar para su posterior replante.

De no iniciar la empresa contratista las tareas correspondientes, el Departamento General de irrigacion se
reserva el derecho de adjudicar las obras a la oferta mas conveniente en el siguiente puesto, de acuerdo al orden
de mayor conveniencia dado por a comisidn de adjudicacion.

ARTICULO 14°; PERIODO DE GARANTIA - RECEPCION DEFINITIVA

El periodo de garantia de la Obra serd de 12 {doce) meses a partir de la firma del acta de recepcion provisoria
de la misma, y estaran a cargo del contratista todos os trabajos para su conservacién y mantenimiento,

El Departamento General de Irrigacion determinard la magnitud de los desperfectos o deficiencias, fijando
asimismo el plazo maximo en que los dafios deberan ser reparados en la misma comunicacién al Contratista.

Cuando se anuncie algtin desperfecto o deterioro se agregard al Plazo de garantias los dias transcurridos desde
la fecha de emisidn de |a Orden de Servicio hasta la fecha del Acta de reparacién cumplida,

Finalizado el periodo de garantia, el Departamento otorgard la Recepcidn Definitiva.

ARTICULO 15°: PENALIDADES Y MULTAS
En caso qgue el Contratista incurriera en las faltas que a continuacidn se enumeran, le seran aplicadas las multas
indicadas:

a) Por incumplimiento en fa provisidn de elementos para la Inspeccidn: Si se registrara en forma total o parcial
el incumplimiento de la provision de los elementos indicados en el Art.: 129 se le aplicard a la Contratista una
multa del CERO COMA SEIS POR MIL {0.80 °/,.} del monto del Contrato por cada dia de atraso.

b) Por no cumplir en tiempo reparaciones en el periodo de garantia: Se Aplicara a la firma contratista de una
multa diaria del CERO COMA OCHO POR MIL (0.80 °/.0} del monto del contrato, hasta que deé cumplimiento a
lo establecido.

¢} Ausencia de Representante Técnico: La ausencia injustificada en la obra dei Contratista o de su
Representante Tecnico, generara al primero la aplicacion de una multa equivalente al CERO COMA NUEVE POR

MIL (0.90 °/.;) del monto contractual actualizadeo por cada dia de ausencia.

d} Incumplimiento de Orden de Servicio: En cada ocasién que el Contratista o su Representante Técnico se
negaran a notificarse de una Orden de Servicio ¢ no procedieran a su cumplimiento, se aplicarda una multa
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equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL {0.60 °/..} del monto contractual actualizado por cada dia de
incumplimiento.

e) Suspension de los trabajos: Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le
aplicard una multa equivalente a CERO COMA NUEVE POR MIL (0.90 °/.,) del monto contractual actuaiizado,

por cada dia de paralizacién.

f} No iniciacién de los trabajos: La no iniciacin injustificada de la obra, por parte del Contratista, desde la
notificacion de la orden de iniciacién de los trabajos, dard lugar a la aplicacién de una muita equivalente a2 CERO
COMA OCHO POR MiL (0.80 °/.0) del monto contractual actualizadoe, por cada dia que se demore la misma. La
multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aguella. Superados los CINCO (5) dias
sin iniciar los trabajos se procederd a la resolucidn del contrato por aplicacion de la Ley Orgdnica de Obras

Pdblicas N2 4416, Art. 81, Inc. c.

g) Incumplimiento de los Planes de Trabajos e Inversiones: Cuando sin mediar causa justificada, el Contratista
no dé cumplimiento a los Planes de Trabajo e Inversiones que figuran en el Contrato, se aplicara una multa
equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,.) del monto contractual en cada mes que se verifique atraso.
Superados los DIEZ (10} dias en que se verifique el incumplimiento de los Planes de Trabajo se procederd a la
resolucion del contrato por aplicacidn de fa Ley Organica de Obras Publicas N2 4416, Art. 81, Inc. d.

h) Demoras en la terminacion de jos trabajos: La demora en la terminacién de los trabajos perjudica a los
usuarios del recurso hidrico, razén por Ia cual se aplicard una multa equivalente a CERQO COMA SEIS POR MIL

(0.60 °/o,} del monto contractual por cada dia que se verifique atraso.

La aplicacion de multas en una de las etapas no dar a lugar al desplazamiento en el tiempo del comienzo de la
siguiente etapa.

El importe de las multas sera descontado de los certificados a favor de! Contratista, de las retenciones del Fondo
de Reparo o de la Garantia Contractual.

i) Retraso en la entrega de planos conforme a Obra y Fotografias: Cuando sin mediar causa justificada, el
Contratista no dé cumplimiento a la entrega en tiempo y forma de los planos Conforme a Obra, indicado en las
Condiciones Generales, & el presente pliego particular se aplicard una multa equivalente a CERO COMA SEIS
POR ML {0.60 °/.0) del monto contractual por cada dia que se verifique atraso.

i} Incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad Laboral: Cuando sin mediar causa justificada, el
Contratista no dé cumplimiento a la tramitacion de las normas vigentes de Higiene y Seguridad en el Trabajo {En
particular en lo referente a los trdmites de designacién del Responsable en Obra en H. & S, taboral v a la
presentacion del Programa de Seguridad Aprobado por la ART), se aplicard una multa equivalente a CERO COMA
SEIS POR MIL {0.60 °/50) del monto contractual por cada dia que se verifique el atraso. Superados los DIEZ (10}
dias de incumplimiento de las Normas se procedera a la resolucién del Contrato por aplicacion de la Ley Organica

de Obras Piblicas N2 4416 Art. 81, Inc h.

k} Atraso en la afectacion de Equipo Minimo: Cuando sin mediar causa justificada, el contratista no dé
cumplimiento a la afectacién concreta en obra del Equipo Minimo establecido en el Articulo 18, del presente
pliego particular se aplicard una multa equivalente a UNO COMA OCHO POR MIL (1.80°/,.) del monto
contractual por cada dia que se verifique atraso.

1) Cartel de obra: Dentro de los cinco (5} dias de la Fecha de Iniciacién de Obras, el Contratista deberd colocar
UN (1) cartel de obra en el lugar que indique el inspector de Obras, y de acuerdo a las especificaciones del Plano
tipo correspondiente, Se ie aplicard al Contratista una multa del CERO COMA SEIS POR MIL {0.60°/,,) del monto
del contrato por cada dia de atraso en el cumplimiento de este requisito.

m) Trabajos mal ejecutados: Se Aplicard a la firma contratista una multa diaria de! CERO COMA OCHO POR MIL

(0.80 °/s.) del monto del contrato, hasta que dé cumplimiento a la reparacién, demolicién u otras tareas
indicadas oportunamente en Orden de Servicios, sefialando trabajos mal ejecutados.
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ARTICULO 16°: METODOLOGIA DE TRABAJO
Los oferentes presentaran en el acto licitatorio, la metodologia de trabajo que proponen aplicar durante la
ejecucién de la Obra.
Su contenido minimo comprende:

a} Descripcién de ia organizacién general del obrador y del suministro de materiales,

b) Descripcidn de la forma de ejecutar cada item, con indicacion del equipo a utilizar y personal de

conduccion,

¢) Secuencia de construccidn de partes de la obra para garantizar la terminacién en plazo.
La metodologia de trabajo serd de cumplimiento obligatorio y, durante la ejecucién de la obra, sélo podra ser
variada mediante aprobacidn justificada de la Inspeccidn.

La Inspeccion de obra podré ordenar modificaciones de la misma en caso que considere como causal de demora
el seguimiento de la metodoiogia aceptada o aprobada.

ARTICULO 17°: PLAN DE TRABAJOS O AVANCE DE OBRAS.

El Plan de Trabajos a que se refiere la Ley N° 4416 y de acuerdo con el Articulo 522 Capitulo IX de} Pliego de
Condiciones Generales, lo presentard el proponente junto con Ja documentacion o en su defecto dentro de los

dos dias habiles, contados a partir del acto licitatorio.

El Plan de Trabajos deberd prever, en cada uno de los item ejecuciones semanales acumuladas gue como
minimo impongan la exigencia de un avance lineal de trabajos ejecutados, (volimenes ejecutados
proporcionales a tiempos utilizados en 1a ejecucian).

Todo plan observado por la causa antedicha debera ser corregido dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
notificada la observacion.

De no ser corregido, el Departamento General de Irrigacién modificard de oficio tos avances de trabajos previstos
en los items observados, para adecuarlos a los rendimientos minimos correspondientes al avance lineal, salvo

justificacion satisfactoria y a solo juicio del Comitente.

ARTICULO 18°: EQUIPC MINIMO

En el acto licitatorio, las Empresas oferentes deberadn acreditar fehacientemente la afectacion a la obra del
equipo que se detalla a continuacion, el cual podra ser de su propiedad, alquilado o con derecho de uso, con
indicacion de la fecha a partir de la cual estard afectado a esta obra y el periodo que permanecera en ese estado.

Las Empresas estardn obligadas a presentar sus Sub - contratistas, informando el equipamiento y personal que
afectardn a la Obra, como asi también la direccidn de sus oficinas e instalaciones para ser inspeccionados por
personal técnico del D.G.L.

Dichos Sub - contratistas no podran ser cambiados, sin causa justificada, con posterioridad a la adjudicacion de
la Obra.

Los equipos sehalados son minimos para toda la obra basica, deben ser de modelo actualizado y comprenderén
{Ver FORMULARIO FEQ — EQUIPO MINIMO GENERAL}):

1. UNA (1) RETROEXCAVADORA DEL TIPO CAT 416 O SIMILAR.

2. UNA (1) EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DEL TIPO CAT 320 O SIMILAR,

3. UNA (1) MOTONIVELADORA.
4. UN (1) CAMION VOLCADOR DE 6 m3.
5. UN {1) CAMION REGADOR DE 8.000 Lts. DE CAPACIDAD.

6. DOS (2) CAMIONETAS PARA TRABAJOS VARIOS.
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7. DOS (2} CAMIONES HORMIGONEROS MIXER (Pueden ser reemplazados por un certificado de
compromiso de contrato de adquisicion de Hormigon Elaborado).

8. UNA (1)HORMIGONERA DE 250 Ltr. DE CAPACIDAD.

9. DOS (2) GRUPOS ELECTROGENOS DE 30 Kva.
10. UN (1) EQUIPO PARA DEMOLICION COMPUESTO DE COMPRESOR Y DOS MARTILLOS NEUMATICOS.

11. CINCO (5} JUEGOS DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA ALBANILERIA.

El Oferente proporcionaré la informacién adecuada para demostrar claramente gue tiene la capacidad para
cumplir los requisitos relativos al equipo minimo enumerado. Se presentard un formulario separado para cada
uno de los equipos sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el Oferente, designandolos segun
FEQ Ne.... -~ EQUIPO ESPECFICO.

El detalle descripto es minimo, pudiendo la Inspeccidn solicitar Ia incorporacidn a la obra de equipos no
indicados en el mismo, La Inspeccién podra requerir la provisién de mayor cantidad de equipos en caso que asi
se justifique, para mantener una normal ejecucién de los trabajos, y terminar dentro del plazo contractual las
obras vy de lo indicado en el Articuio 82 de este Anexo Il sin que elio signifique un reconocimiento de mayores

costos.

La inspeccién podra rechazar, a su sdlo criterio, las maguinarias, herramientas, personal o subcontratistas
afectados a la obra que resulten inadecuados o no retinan las cualidades necesarias para la realizacion de los

trabajos.

La empresa contratista a la fecha del ACTA DE REPLANTEO, debera colocar en la obra todo el equipo detallado
en su cotizacidn, el que permanecerd en la obra hasta la fecha de confeccidn del ACTA DE TERMINACION DE

OBRA.-

ARTICULO 19°: FORESTALES
Ei factor de reposicién de forestales erradicados serd igual a dos {2).
Los ejemplares a reponer tendran mas de un afio de crecimiento y serdn entregados con ias raices en el pan de

tierra original, dentro de una bolsa de material adecuado para su traslado y mantenimiento.

La empresa contratista tendra a su cargo la plantacién, la construccién del sistema de riego inicial y el
mantenimiento de las plantas hasta la fecha de recepcidn definitiva, debiendo reponer en forma continua las
plantas que sufran deterioros o gue no prosperen.

La reposicion deberd efectuarse con plantas provenientes de viveros habilitados y la especie y variedad forestal
sera comunicada a la Empresa Contratista por la Inspeccién de Obra,

Los forestales deberan guedar efectivamente plantados antes de la Recepcion Provisoria.

La reposicion debera realizarse en aquellos lugares que indique fa Inspeccién, pudiendo ubicarse |a zona de dicha
reposicidn fuera del lugar de construccidn de las obras y dentro de un radio de aproximadamente diez {10}
kildmetros alrededor de dicho lugar y donde sea necesario a juicio del Departamento General de Irrigacion.

La tramitacion y pago de aranceles que pudieran corresponder para la tala y erradicacion estaran a cargo de la
Contratista y bajo su exclusiva responsabilidad.

ARTICULO 20°: FOTOGRAFIAS

El contratista deberd presentar un juego de 36 (treinta y seis) fotografias en color y cuyo tamafio debe ser de 10
cm por 15 cm, debiendo tener indicado al dorso el nimero de negativo que le corresponde y el nombre de la
obra, la descripcidn del detalle fotografiado y la fecha. En caso de utilizarse fotografia digital, se presentara el
juego de fotografias impresas en color de 10 cm por 15 ¢m, acompafiados por el correspondiente (D con los

archivos originales de las fotografias.

Las mismas seran realizadas antes, durante y en la finalizacion de la obra.
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Conjuntamente con la entrega de los planos conforme a obra indicados en el Art. 1002 Capitulo XII! del Pliego
de Condiciones Generales, el contratista debera entregar las fotografias, la mora en el cumplimiento de esta
entrega sera multada del mismo modo que para los planos conforme a obra.

ARTICULO 21°: APLICACION DE NORMAS

El contratista debera regirse por las Normas del Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (Normas
ILR.A.M.} u otra que aseguren calidad igual o superior para la ejecucién de sus trabajos en obra y para la
confeccidn de las presentaciones de documentacidn tanto en el acto licitatorio { SOBRES N2 1, N2 2, Alternativas
y Variantes) como durante la ejecucion de las obras y al presentar documentacion conforme a obra.

También deberd aplicarse como norma de proyecto v céleulo el Codigo de Construcciones Sismo Resistentes
para la Provincia de Mendoza.

El incumplimiento durante la ejecucién de las obras motivard la aplicacion de las multas correspondientes a
incumplimiento de Ordenes de Servicio.

Las normas aqui citadas se irdn actualizando conjuntamente con el avance tecnoldgico y la modificacién que
esto implique a las mismas.

ARTICULO 22°: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Segln lo dispuesto en la resolucion N° 675/95 dei Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General
de Irrigacion, la empresa contratista debera cumplir con la legislacién vigente en todo lo referente a Higiene y
Seguridad en el trabajo, esto es: Resol. 1063/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Ia Nacidn y Ley

Provincial N° 6.281/95.

Debera cumplimentar ademas con las disposiciones cuyo resumen se exponen a continuacién:

22.1  Norma legal: Decreto N° 911/96 -~ M.T.S.5.

Contenido: Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion. Tiene en cuenta la Ley de
Riesgos del Trabajo 24.557 que crea las aseguradoras de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

22.2  Norma legal: Resolucion N2 231/96 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Entrega de ropa de trabajo, Capacitacion del personal, Ejecucién de medidas preventivas para la
proteccién de caidas, Disyuntores eléctricos y puesta a tierra, Extintor de incendios ABC de 10 Kgr., Orden y
limpieza en la obra, Servicio de Higiene y Seguridad para la industria de !a Construccién Y Confeccion legajo

técnico

22.3  Norma legal: Resolucién N2 51/97 - Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Comunicar en forma fehaciente a la A.R.T. por lo menos con 5 dias de antelacion |a fecha de inicio
de todo tipo de obra que emprendan.

La contratista debe comunicar el inicio de obra ala A.R.T.

Confeccién del programa de Higiene y Seguridad para lfa industria de la Construccidn para cada obra cuando
tengan alguna de estas caracteristicas: Excavacidn, Demolicidn, Obras mayores de 1.000 m2, Trabajos en altura
mayores a 4,00m,Tareas sobre o en proximidades de lineas o equipos energizados en media o alta tensiodn,
Cuando la A.R.T. lo consideren pertinente.

El Programa de Seguridad debe estar firmado por el empieador, el Director de Obra y el Responsable de
Seguridad e Higiene y controlado por la A.R.T. quién puede comunicar a la Autoridad de Aplicacion,
Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el incumplimiento del mismo.

224  Norma legal: Resolucién N? 35/98 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Tiene en cuenta las particularidades de la industria de la construccién donde concurren distintos
empleadores como comitentes, contratista principal y sub-contratista y pueden tener diferentes A.R.T.

Responsabilidad y control del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion.
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Actualizacion de ia ndmina del personal.

La disposicién establece un mecanismo para la coordinacion de los programas de seguridad y su control que
pueden resumirse;

Programa de Seguridad Unico coordinado por el Contratista principal o el Comitente para toda la obra que
contemple todas las tareas tanto las que realiza el contratista principal como los sub-contratistas.

La obligatoriedad de las A.R.T., de todos los contratistas y sub-contratistas para cumplir con el servicio de
prevencion y de los respectivos programas de seguridad.

No exime a los sub-contratistas de presentar su Programa de seguridad y del aviso de obra segun Resolucién
51/97

22,5  Norma legal: Resolucidn 319/99 Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Contenido: Establece la obligatoriedad para el comitente de llevar a cabo las tareas de coordinacién del Servicio
de Higiene y Seguridad, cuando desarrollen tareas simultdneas 2 o mas contratistas o sub-contratistas y no

hubiera contratista principal o hubiera varios contratistas principales.
Exceptia a los comitentes de la responsabilidad mencionada cuando en el contrato de locacion de obra o

servicios respectivos se designe en forma expresa y fehaciente al contratista principal como encargado de asumir
la responsabilidad para la coordinacién de fas acciones de prevencion durante todo el tiempo que dure la obra.

Crea la figura de obra repetitiva y corta duracidn, cuando el procedimiento de trabajo es el mismo y ef tiempo
de ejecucion excede de 7 dias corridos. Para estos casos puede presentarse para su aprobacion un Programa de
Seguridad ante la A.R.T,, el cual puede ser utilizado por 6 meses renovables cuande ias obras cumpian con las

caracteristicas mencionadas.

22.6  Norma legal: Resolucion N2 295/03 — Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Contenido: Modifica la Resol 351/79 / Especificaciones técnicas sobre ergonomia y levantamiento manual de
cargas vy sobre radiaciones.

22.7  Allniciar la ejecucion de los trabajos de Obras para el DG, las empresas Contratistas deberdn:
Presentar el PROGRAMA DE SEGURIDAD debidamente aprobado por la ART {Aseguradora de Riesgos del
Trabajo), el responsable por la Empresa Contratista a cargo del drea de Higiene y Seguridad Laboral tramitard la
aprobacién del mismo.

La empresa contratista no podra iniciar los trabajos hasta presentar al inspector de Obra el PROGRAMA DE
SEGURIDAD APRCBADQ acompafado del correspondiente CERTIFICADO DE COBERTURA del Personal en Obra

(Altas).

ARTICULO 23°: PERSONAL CLAVE

£l Oferente deberd proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los
formularios PERSONAL CLAVE.

El Oferente deberd demostrar gue cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes
requisitos:

Experiencia Experiencia en

No. Titulo Habilitante Total en Obras | obras similares
Cargo o o
(afios) {afios)
ingeniero Civil, Hidraulico o en
ge il, Hidrdu 10 5

1 | Representante Técnico )
construcciones

Ingeniero Civil, Hidraulico o en 5 2
construcciones

/
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Ei representante técnico del Contratista tendrd como titulo habilitante el de Ingeniero Civil, Ingeniero Hidraulico
¢ Ingeniero en Construcciones, con experiencia en obras similares como ser Construccién de Canales,
Reparacion y Mantenimiento de Obras hidraulicas, construccién de Acueductos y Redes a presion.

Atendera continuamente la Obra. Asimismo el Ingeniero residente permanecerd en Obra en forma permanente
durante el horario de trabajo, deberd tener experiencia acorde con el tipo de Obra licitado.

La Contratista contara con un Responsable en Higiene y Seguridad Laboral durante Ia ejecucién de 1a obra. Dicha
persona deberd ser idonea en la materia y tendra como funciones presentar y aprobar el PROGRAMA DE
SEGURIDAD por la ART, controlar los Certificados de Coberturas del Personal en Obra {Altas), lievar a cabo las
tareas de coordinacion del Servicio de Higiene y Seguridad y coordinar las acciones de prevencién de accidentes

durante todo el tiempo que dure la obra entre otras.
El proponente presentard el CURRICULUM VITAE de los integrantes del personal universitario que estardn a
cargo de ia Obra.

ARTICULO 24°: SEGUROS

La empresa deberé tomar seguros por Responsabilidad Civil por montos qgue permitan cubrir contingencias tales
como accidentes producidos en la zona de Obras e imputables a ella y por destruccion parcial de las obras por
contingencias climaticas.

Los beneficiarios de las Pélizas de seguros para el personal de inspeccion de Obra (Inspectores y Sobrestantes)
serd el propio DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION, en la persona de su SUPERINTENDENTE & del
DIRECTOR DE INGENIER[A en representacion, en caso de existir dudas o disposicion en contrario los beneficiarios
seran designados por los propios asegurados, dentro de las siguientes consideraciones:

A, Las empresas bajo ninguna circunstancia, podran designarse a si mismas o a personas de su eleccién
como beneficiarios de dichas polizas.
B. El tomador del seguro serd el Contratista, el Departamento General de irrigacion serd el beneficiario y

el asegurado serd el Inspector de Cbra y los Sobrestantes si los hubiere.

ARTICULO 25°: PLANQS CONFORME A OBRA

El Contratista deberd presentar, dentro de los TREINTA {30) dias de confeccionada e! ACTA DE TERMINACION
DE LOS TRABAJOS y bajo apercibimiento de aplicacién de la multa indicada en el Art.15 Ine. i DOS (2} juego de
planos originales en papel tipo BOND de 90 gr.y DOS (2) juegos de Jos archivos en soporte digital (CD o DVD),
grabados bajo formato de AUTOCAD 2014 o superior.

ARTICULO 26°: RESCISIGN POR CULPA DEL CONTRATISTA

Se establece, segln lo previsto en el Art. 119 del Pliego de condiciones Generales gue el porcentaje que se
aplicard al valor de los trabajos inconclusos, es del SETENTA POR CIENTO (70%)

ARTICULO 27°: CARTEL DE OBRA

Producida la firma del Contrato y conjuntamente con el replanteo de Obra la empresa debera colocar la cantidad
de DOS (2) carteles de obra en el lugar que indique la Inspeccidn de Obras, los mismos deberdn ser
confeccionados de acuerdo al plano tipo que serd entregado por la Direccién de Ingenieria.

ARTICULO 28°: MANTENIMIENTO DE OFERTA
El proponente se obliga a mantener los precios estipulados en su propuesta durante un plazo minimo de noventa
(90} dias corridos a contar desde la fecha de ia licitacion.

Al vencimiento de dicho término, las ofertas se considerardn automaticamente prorrogadas, hasta tanto no
mediare manifestacion en contrario por parte del proponente, en un todo de acuerdo a lo especificado en el

articulo 24 de la Ley 4.416.
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ARTICULO 29°: MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO. INTERESES MORATORIOS

La medicién de los trabajos se regird segin el Art. 1142 del Anexo ! - Pliego de Condiciones Generales de Caracter
Legal.

La certificacion de los trabajos se regird segin el Art. 1159, 1169, 117¢ y 1182 del Anexo i - Pliego de Condiciones
Generales de Cardcter Legal.

El Departamento General de Irrigacidn, de la Provincia de Mendoza, se compromete a cancelar los certificados
de obra, anticipo financiero y certificados de ajuste de precios, en un plazo maximo de DIEZ (10) dias corridos
desde la fecha de aprobacidn de los mismos. Como fecha de aprobacién se considerard ia fecha de emisién que
se coloca en cada uno de los Certificados.

Si ef Contratante emite un pago atrasado en el cumplimiento del parrafo anterior, el Contratista tendré derecho
a reclamar los correspondientes intereses. El interés se calculard a partir de la fecha en gue el pago atrasado
deberfa haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la Tasa Efectiva Mensual (TEMEBNA)
gue se presenta en la tabla de Tasa Activa para la Cartera General en pesos (préstamos) del Banco de Ja Nacidn
Argentina (publicada en www.bna.com.ar o en el Boletin Oficial de I3 Argentina). En su defecto, puede calcularse
a partir de {a Tasa Nominal Anual Vencida a 30 dias {TNAV30) de esa misma tabla mediante i3 férmula: TNAV3(0

% 30/365.

ARTICULO 30°: VARIACIONES DE PRECIOS

El Contrato NO esta sujeto a variaciones de precios de conformidad el Pliego de Condiciones Generales — Anexo
I, aprobado por Resolucion N2 351/98 del H. Tribunal Administrativo, el Art. 118 bis aprobado por Resolucién N2

208/03 del H. Tribunal Administrativo.

ARTICULO 31°: ACOPIOS

No se ha previsto el acopio para la ejecucién de la presente obra.

ARTICULO 32¢: DESVIOS DE AGUA Y DEPRESION DE LA NAPA FREATICA

Si existiese riesgo alguno de encontrar agua de origen freético la empresa Contratista debers tomar los recaudos
recesarios para ejecutar los trabajos adecuadamente. En razén de Io cual: no se reconocera pago adicional
alguno por los trabajos que deba ejecutar para desvios, obras de captacién, conduccion v/ 0 bombeo del agua

en la zona de la obra.
No se admitira reclamo alguno fundado en desconocimiento o falta de informacién respecto de la presencia de
agua en los niveles fredticos de obra.

ARTICULO 332: INTERPRETACION DEL PROYECTO

Los planos, planilias, gréficos y memorias descriptiva y técnica que acompafian a la presente documentacidn,
muestran el conjunto de la Obra y se consideran suficientes, para que el Proponente, previo conocimiento
directo de la zona, del lugar de las Obras y de la documentacion existente, pueda confeccionar su propuesta.

Las magnitudes de los trabajos a ejecutar no son fijas ni definitivas.

Por ello si bien han sido adoptadas con criterio técnico y ajustado a la realidad, durante la ejecucién de la Obra
podran ser modificadas las previsiones del proyecto cada vez que las condiciones reales del problema asi lo
hagan necesario.

Los planos, planillas, graficos y memorias descriptiva y técnica que se incluyen en la presente documentacion
servirdn al contratista, en ia preparacion de sus previsiones. El Departamento General de irrigacién no asume
ninguna responsabilidad por cualquier deduccion, conclusién o interpretacidon personal que el Contratista

efectde basdndose en las mismas.
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ARTICULO 342; RECOMENDACIONES O CAMBIOS DE PROYECTO

El Contratista adjudicatario deberd ejecutar las obras respetando las recomendaciones o cambios de! proyecto
original que dispusiera fa Inspeccion.

El Contratista podra proponer formas alternativas para realizar los cambios enunciados, guedando a juicio de Ja
Inspeccidn el aceptar o no esas formas.

ARTICULO 352: DANOS A TERCEROS

Si enia construccion de la obra se dafia estructuras, lineas de electricidad, vias de acceso, o cualquier otra obra,
por negligencia del Contratista, éste deberd reparar los dafios y ademads reconstruir Jas obras dafiadas a su
exclusivo costo. Las empresas contratistas deberan pedir informacién acerca de la existencia de cafierfas e
instalaciones en el érea donde se realizaran los trabajos, objeto del contrato, previo al inicio de los mismos.

ARTICULO 362: GASTOS COMPLEMENTARIOS

Los honorarios profesionales y gastos de cualquier tipo en concepto de estudios de suelos complementarios,
laboratorio de ensayos y proyecto de obras dafiadas (Art. 16°), serdn por cuenta y cargo del Contratista.

ARTICULO 372: LABORATORIOS DE ENSAYOS

A los efectos dei control sobre calidad de los distintos materiales a emplear en las obras, el Departamento
General de Irrigacion podra ordenar los ensayos que considere necesarios en el Laboratorio de Ensayo de
Materiales del 1.T.1.E.M., en cuyo caso los gastos de extraccién de muestras, transporte y ensayos, correrdn por

exclusiva cuenta del Contratista,

En el caso de que a juicio del Departamento General de Irrigacion resulte dudosa la procedencia de algunos de
los materiales, previo a su aprobacion, se exigira al Contratista un certificado de calidad expedido por el [LT.LE.M.

ARTICULO 402: OBLIGACIONES ANEXAS

A. GENERALIDADES

En e presente articulo se especifican todas aquellas obligaciones y prestaciones anexas a la construccion de las
obras que el oferente deberd cotizar en su oferta, complementarias a lo requerido en el Pliego de Condiciones
Generales y el Pliego de Condiciones Particulares y cuyos costos deberdn estar prorrateados en los diferentes

items de obra cuando no se especifique lo contrario.

ta obra deberda ejecutarse conforme a las presentes especificaciones técnicas, los planos vy los plazos
contractuales, de modo gue resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucién y
provisidn de todos los trabajos aunque no estén indicados especificamente y resulten indispensables para que

la obra sea realizada en tiempo y forma previstos.

Por ende el oferente deberd cotizar los trabajos considerando gue la obra debe quedar completamente
terminada y operativa.

El oferente serd el Gnico responsable por los errores gue cometieran en la formulacién de su oferta.

B. RECONOCIMIENTO DEL TERRENC
Como primera tarea, el Contratista deberd proceder al reconocimiento detallado del drea afectada por las Obras
propiamente dichas y por las instalaciones de infraestructura.

E! Contratista efectuard:

1. Reconocimiento de todos los puntos trigonométricos y puntos fijos existentes dentro del drea de obras
y en sus vecindades, e indicados en los planos de proyecto o en los entregados por la Inspeccién de
Obra, detectando ménsulas, mojones, etc., verificando sus correspondientes coordenadas y cotas, a
efectos de su utilizacidn posterior come puntos de vinculacidn y apoyo para las correspondientes

tareas de replanteo.
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2. Reconocimiento de todas las obras existentes en el drea en cuestidn, identificandose construcciones,
edificaciones, instalaciones aéreas y superficiales de todo tipo, etc., que puedan interferir la libre
ejecucion de las Obras. Se debers en esa oportunidad ratificar tanto la existencia como la propiedad
de dichas construcciones, asi como la determinacidn de las instalaciones a demoler total o
parcialmente.

3. Reconocimiento y verificacion de la ubicacién de los érboles y las plantaciones existentes que puedan
interferir en la ejecucién de las obras, con los equipos, instalaciones o construcciones temporarias.

4. El Contratista debera efectuar los sondeos correspondientes a fin de ubicacion.

Serd responsabilidad exclusiva del Oferente y del Contratista después, recabar de los distintos organismos
prestatarios de los servicios, las caracteristicas y ubicacién planialtimétrica de las instalaciones existentes, como
complemento de fa informacién proporcionada por el Comitente y la de los planos de proyecto de achicar en
forma precisa todas las instalaciones subterrdneas existentes, de modo que la traza de las cafierias y
conducciones esté perfectamente verificada antes de iniciar el replanteo y la posterior apertura de

excavaciones,

En caso de descubrirse durante esta tarea de reconocimiento la presencia de instalaciones que no hubiesen sido
anteriormente detectadas por el Oferente en funcion de la documentacién analizada y el reconocimiento del
area que debid haber efectuado oportunamente para evaluar el tipo, cantidad y magnitud de interferencias, a
efectos de su consideracion en la Oferta, se debera proceder a su identificacion y relevamiento.

La presencia de tales hechos existentes no detectados oportunamente por el Oferente, no dara derecho al
Contratista a adicional ni reclamo alguno, ya que los mismos debieron ser relevados y contemplados en la Oferta.

Para estas tareas de reconocimiento, el Contratista deberd utilizar toda la informacidn mas actualizada
disponible: planos de instalaciones de las empresas de servicios publicos (electricidad, agua corriente, cloacas,
teléfonos, etc.), planos de vias de comunicacion, de instalaciones privadas, etc., sobre la cual efectuard en forma
previa el correspondiente estudio detallado de gabinete, a fin de optimizar los resultados de !a verificacion sobre

el terreno.

Ef Contratista deberd informar al Gerente de Obras con una antelacién de un (1) dia habil la fecha de inicio de
esta tarea,

Finalizado el reconocimiento del terreno, el Contratista deberd comunicar formalmente los resultados del
mismo a la Inspeccién de Obra.

C. INTERFERENCIAS CON INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA

El Contratista sera responsable de obtener toda la informacién necesaria y disponible sobre la existencia de
instalaciones de servicios publicos u otras y construcciones de cualquier tipo y destino que puedan ser afectadas

por el desarrollo de las obras, para lo cual deberd efectuar las gestiones y consultas pertinentes tanto frente a
cada empresa estatal o privada prestadora de servicio piblicos, como frente a los propietarios municipales o

privados de instalaciones de cualquier otro tipo.

Debera asimismo requerir, de ser necesario, la presencia de inspectores y/o de personal técnico de las empresas
estatales o privadas afectadas.

El Contratista, con el aval del Contratante, gestionara ante las respectivas empresas, organismos y/o entidades
de electricidad, gas, teléfonos u otras, la remocién y relocalizacién de agquellas instalaciones que imposibiliten u
ohstaculicen el desarrollo de las tareas.

El Contratista deber4 solicitar la remocion y/o relocalizacién de dichas instalaciones con una anticipacién de no
menos de diez {10} dias al comienzo de las correspondientes obras, destacando claramente en su solicitud |a
fecha en que necesitard disponer del lugar libre de obstaculos.

Seran a cargo del Contratista todos los gastos de gestion que lo antedicho origine, asf como la presentacién de
la documentacién exigida por las respectivas empresas u organismos.
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El Contratista deberd asimismo proceder a la reparacién de alambrados, veredas, acequias, calles que pudieran ser
dafiadas durante el procese constructivo de la obra. Todo elemento cuyo retiro se deba a fa ejecucion de las obras
deberd ser repuesto por el Contratista en iguales o mejores condiciones que las originales y a entera satisfaccion

de los paosibles damnificados.

Aguellos trabajos que fuesen considerados por la Inspeccién como indispensables para la ejecucién de las obras,
en cuanto al pago de dichos trabajos, deberédn ser considerados por el contratista segtn el siguiente criterio, se

encuentren o no indicados en los planos:

1. Los que deban ser removidos v recolocados en su mismo sitio, sin modificacién de ubicacién y/o
recorrido, estardn incluidos en el precio de la obra y prorrateados en los items correspondientes sean o

no ejecutados por el Contratista.

2. Los que deban ser removidos v recolocados en otros sitios y ejecutados por las empresas responsables,
su importe correspondiente serd abonado por el contratista a la empresa en cuestién, pero luego le serd
reconocido por el Comitente exclusivamente el monto ahonade (“pari-passu”) a través del primer
certificado mensual que se emita, posteriormente a la aprobacion de [a constancia pertinente por parte
de fa inspeccion. Queda excluida la relocalizacién de cercos, tranqueras y estructuras menores de las
chacras, etc., cuya relocalizacién estard a cargo del Contratista e incluido en los precios cotizados.

3. Los que deban ejecutar y recolocar el Contratista, seran prorrateados en los precios de la obra de los
items correspondiente.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieran producirse por la demora del Contratista en iniciar las
gestiones mencionadas o la posterior demora del tramite que le sea imputable, no serdn aceptados como causal

para otorgar prorrogas de plazo,

En ningun caso el Contratista podrd por su cuenta remover y/o trasiadar instalacién alguna sin el conocimiento
y la expresa autorizacién previa tanto de la Inspeccidn, como del propietario de la instalacion en cuestion,
Cuando tales instalaciones deban permanecer en su sitio, el Contratista tomard todas fas precauciones
necesarias para no dafarlas durante la ejecucidn de los trabajos.

No se reconocerd suplemento alguno sobre los precios del contrato por causa de las precauciones y/o de los
trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales impedimentos.

El Contratista serd el dnico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar origine, debiendo
entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del dafio causado y acordar la forma y
la oportunidad de su resarcimiento.

Si en la construccién de ia obra se dafia estructuras, lineas de electricidad, vias de acceso, ¢ cualguier otra cobra,
por negligencia del Contratista, éste deberd reparar los dafios y ademds reconstruir las obras dafiadas a su

exclusivo costo.

Deberd oportunamente dejarse constancia por escrito de todas las circunstancias detalladas en el presente
articulo.

Lo expuesto precedentemente incluye a los terrenas que estén bajo la jurisdiccion de reparticiones publicas
nacionales, provinciales o municipales.

El Contratista deberd ademds ajustarse a la Ley de Aguas en lo referente a los anchos de servidumbre de los canales,
para lo que debera establecerse la comunicacién con las empresas prestadoras de servicios para cumplir esta

reglamentacion.,
D. REPLANTEO GENERAL Y RELEVAMIENTO DE TRAZA

Previo a las tareas de limpieza v preparacion del terreno de obras, el Contratista deberd realtzar el replanteo
general planimétrico y altimétrico de la traza del eje de las obras. Esto incluye el relevamiento de secciones
transversales cada 100 m vy Ja ubicacién planialtimétrica de las obras de arte a construir y existentes.

A continuacidn se indican, en forma enunciativa y no limitativa, las tareas a ejecutar por el Contratista:
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1. Transporte de coordenadas y cotas a lo largo de toda la traza del proyecto de las estacas de los petfiles
transversales y materializados convenientemente.

2. Relevamiento de los perfiles transversales con una longitud minima de 10 m y tres {3) puntos por
seccidn.

3. Confeccion de los planos de relevamiento de los perfiles transversales del sistema de riego con
indicacion de la cota de banguina y solera de proyecto y progresiva de ia seccion relevada medida
sobre el eje de la traza de proyecto.

E. PLANOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La presentacion de todos los Planos durante la ejecucion de las obras que el Contratista deba entregar a la
Inspeccién de Obra para su aprobacion, ya sea que asi estuviera previsto en los documentos de} Contrato, o
porque la Inspeccion de Obra se lo ordenara, se hard atendiendo a los siguientes criterios:

1. La presentacién de cada Plano deberd seguir un orden tal que la Inspeccion de Obra disponga de
suficiente informacién previa para analizarlo,
2. La presentacion de cada Plano debera efectuarse con la necesaria anticipacién de manera de permitir
que pueda cumplirse el procedimiento de aprobacién sin obstaculizar e! normal desenvolvimiento de
los trabajos en los plazos estipulados. Teniendo en cuenta, que para la construccién de cada tarea o
seccion de obra deberd contar con la documentacién aprobada con una anticipacién no menor de cinco
(5) dias del inicio de los trabajos. Cualquier trabajo efectuado con anterioridad a la aprobacién de los
planos serd exclusiva responsabilidad del contratista y a su cuenta y cargo.
Las copias de los Planos presentados por el Contratista seran nitidas y bien legibles, en lineas oscuras sobre
papel blanco. Deberd presentarse un juego de planos en soporte magnético (AutoCAD 2004 como minimo).
Todos los Planos deberdn dibujarse de acuerdo con las indicaciones de la (ltima edicidn del Manual de Normas
de Dibujo Técnico de IRAM,
El rétulo de los Planos y las leyendas de los mismos seran previamente aprobados por la inspeccién de Obra.
Los Planos se numeraran en forma correlativa mediante un cddigo aprobado, pudiendo emplear el Contratista

paralelamente su cddigo propio. Se sefialara el nimero de modificaciones efectuadas sobre un mismo Plano vy
cuando corresponda en el rotuto debera figurar el nlimero del Plano reemplazado. Las leyendas se escribirdn en

castellano.
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ANEXO 11l CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO

Al firmar la presente, el Oferente manifiesta expresamente la aceptacién de todas las reglas y cldusulas del
ANEXO Il - PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO aprobado por resolucidn N2 351 / 98 def
H.T.A., el que se considera parte integrante de los Documentos de Licitacion; y que se declara conocer aceptando
{a totalidad de su contenido. Se aceptan también sus Modificatorias (Resolucion N2 372/13 del HTA), sus anexos,
circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad.

El mismo podra consuitarse y descargarse en la pagina web del Departamento General de Irrigacion
www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.
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ANEXO IV ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

E! listado de items incluido en el proyecto se describe en los articulos siguientes:

ARTICULO 12; LIMPIEZA ¥ CONSERVACION DE LA OBRA
Trabajos a ejecutar

limpieza

Deberé realizarse la limpieza del sector comprendido entre alambrados, que incluye caminos de servicio y canal.
Limpieza y retiro de todos los obstaculos que impidan la correcta ejecucion de los trabajos objeto de la presente
licitacion.

Provisién y mantenimiento de elementos para la inspeccion, movilidad, ejecucién de accesos, zonas de
préstamos y cualquier otra edificacidn u obra necesaria.

Desvios y/o manejos del agua en la zona de trabajos para la ejecucién de la obra contemplando todos los
movimientos de suelo, bombeos, y toda actividad necesaria para la correcta ejecucidn de la obra en seco.

Extraccion de suelos contaminados, residuos y vegetacion pequefia, de la traza de obra. Estos materiales, seran
alejados fuera de la zona de obra y depositados en el lugar que indique {a Inspeccidn. Todas aguellas oguedades
o depresiones causadas por la erradicacion serdn relienadas de acuerdo a lo establecido en el de Terraplén.
Replanteo general planimétrico y altimétrico de la traza del eje de las obras. Es importante recalcar que esta
tarea y la verificacidon del funcionamiento de la Obra, deberd estar terminada antes de iniciar cualquiera de los

trabajos de movimiento de suelos y/o de construccion de Obra.

Los caminaos de servicio en las zonas de reparacidn, deberdn quedar en perfectas condiciones de transitabilidad.
Deberdn reconstruirse los alambrados afectados por la realizacion de la obra.

Los trabajos de replanteo y verificacion de proyecto quedan igualmente incluidos en el presente Articulo.

Cierres Y Sefializaciones de Obra

El Contratista debera prever y realizar por su cuenta y cargoe las sefalizaciones necesarias, que a juicio de las
autoridades de las reparticiones competentes {Municipalidad, Vialidad, etc.) sean necesarios, para no ocasionar
ningun tipo de perjuicio y/o inconveniente a los vehiculos y/o personas que transitan por fas calles, veredas y
zonas de transito aledafias a la cbra. Se deberd sefializar correctamente la zona de trabajo, dando seguridad al
transito automotor y peatonal.

Se deja expresa constancia que todo elemento cuyo retiro se deba a la ejecucidn de las obras deberd ser
repuesto por el Contratista en iguales o mejores condiciones que las originales y a entera satisfaccion de los
posibles damnificados.

El Contratista deberd colocar en la etapa de repianteo los carteles de obra indicados por la Inspeccién y en los

lugares que ésta establezca.

Conservacion de la Obra

Serd por cuenta de la Contratista la conservacidn de la zona de obra hasta el momento de la recepcion
provisoria. Dicha conservacion consistird en perfilado de taludes, excavaciones, hijuelas de guarda, restitucion
y/o reparacion de alambrados, tranqueras, etc. y todo otro trabajo tendiente u conservar la obra construida
segiin los planos y perfiles originales, las mismas se lfevarén a cabo de forma indistinta y en general para
sectores donde el cauce transcurra por terraplén, excavacion o llano.

CRICARDO A RAMOS
Ci "TO. INGENIERI
SR ATUEL




—n»\:‘\w
.

ARTICULO 2% DEMOLICION

Deberan demolerse para su reconstruccién aquellas fracciones de tramos de revestimiento comprendido entre
juntas de retraccién y/o entre cortes efectuados en el hormigdén debido a la importante presencia de grietas
y/o fisuras o por marcados desplazamientos del bloque por asentamientos del terreno de apoyo.

También deberan demolerse para su reconstruccion aguellos tramos compietos comprendidos entre juntas de
retraccion transversales que presenten un importante estado de deterioro caracterizado por grietas, fisuras y/o
desplazamientos entre si en el fugar de las juntas.

Tanto el emplazamiento como las cantidades de revestimiento a demoler serédn indicados por el personal de

inspeccion, conforme a planos de obra, sin exclusidn de otros frentes de trabajos en los que resulte necesario
reemplazar fracciones de tramas o tramos completos, a solo juicio del personal de inspeccion de obra.

£l material proveniente de las demolficiones sera depositado en el lugar que indique la inspeccién de obra y en
un radioc aproximado de 15 Km., no considerandose pago adicional alguno en concepto de transporte de dicho
material.

ARTICULO 3¢: GEOTEXTIL
Debajo de la solera del revestimiento existente, la obra dispone de un manto dren de material pétreo recubierto
con geotextil.

Burante el'proceso de demolicion y remocidn de los tramos deficientes puede dafarse el recubrimiento en
geotextil que confina al manto dren situado en la base del canal. Por tal motivo, deberd sustituirse parte de la
membrana existente por otra nueva de igual caracteristica y dispuesta de la misma forma.

Para tal fin se usara geotextil tipo BIDIM OP 15 o similar y se colocard en la forma que establezcan los planos de
proyecto, o de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccidn de cbra. En lineas generales se colocardn lonjas de
1.00 metro de anche, 30cm sobre el costado del manto y 70cm por encima del mismo.

El tipo de manta serd no tejida, de filamentos continuos, resistente, tenaz, fabricadas en un 100% de poliéster,
unidos por agujados y estabilizados a la radiacién ultravioleta,

Dicha manta debera resistir el ataque de insectos, moho y agentes quimicos comunes y no debe encogerse o
deshilacharse. Debe ser altamente resistente a la perforacién y rasgado.

No debe contraerse ni dilatarse con la temperatura y/o humedad, debiendo poseer gran capacidad filtrante y
retener las particulas mayores de 200 micrones. :

Los datos sefialados se refieren a mantas de un espesor minimo de 1,5 mm. y peso minimo aproximado de 150
gr/m2.

La Contratista presentara a la Inspeccion, muestras y especificaciones del material propuesto a utilizar. En
cuanto a las dimensiones comerciales y presentacion del producto, la Inspeccién de obra determinara si el
producto a proponer se ajusta a las exigencias y caracteristicas del proyecto.

ARTICULO ae: GRAVA DE ASIENTO

Durante la reparacién de los tramos del canal, luego de realizarse la demolicidn y remocién del hormigon
deteriorado, el manto dren situado debajo del canal puede presentar asentamientos o faltante de material de
relleno. Para restablecer Ia geometria y cotas originales del proyecto, debera incorporarse material pétreo de
similares caracteristicas al usado en la obra originalmente.

La grava a utilizar sera del tipo GP, segtn el Sistema Unificado de Clasificacién Universai de Casagrande, con un
tamaiio maximo de 37,

La presencia del manto dren en la fundacion del canal tiene por objeto controlar las tensiones transmitidas al
terreno de fundacion y permitir ef drenaje de las filtraciones debajo del canal. Una vez distribuido y acomodado
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e} material pétreo debera compactarse con medios mecanicos, por ejemplo placa compactadora vibratoria.
Durante el acomodamiento y compactacion de la piedra, debera tenerse especial cuidando de no dafiar los

cafios dren de PVC nuevos.

ARTICULO 5% TERRAPLENES

£} talud de apoyo del revestimiento a reconstruir, los coronamientos y taludes externos de la obra, pueden
encontrarse alterados en su geometria y cotas originales como consecuencia de la demolicion de placas,
asentamientos localizados, erosiones provocadas por filtraciones o por la accion de aguas metedricas en

determinados lugares de la traza del canal.

Para restablecer su forma original, serd necesaria la restitucion de material estabilizado debidamente
compactado para asegurar su perdurabilidad en el tiempo.

Los terraplenes se ejecutardn con el material especificado en los planos de proyecto, o con suelo del lugar o
transportado (que debe ser aprobado por la Inspeccidn) sino se ha especificado.

Este {tem también contempla el relleno compactado de las excavaciones para el direccionamiento hacia el
exterior del terraplén o suelo natural de los tramos nuevos de los cafios de drenaje.

La forma en que pueden construirse son:

Tipo A -~ Construccion de un terraplén que abargue toda fa seccién transversal necesaria y posterior
excavado y perfilado del galibo. Esta excavacion suplementaria NO se computard en e item EXCAVACION y todos
los costos emergentes de su realizacion se consideraran incluidos dentro del presente item, no pudiendo ia

Contratista solicitar reconocimiento alguno.
Tipo B — Construccion de los sectores {fondo y laterales) por separado. Se deberd prever un sobreancho
"minimo de 0.50 m. para fuego realizar el perfilado del galibo definitivo.
El material a utilizar en los terraplenes se identificard segun la nomenclatura de la “Clasificacion Unificada de los
Suelos”. £ Contratista presentara dentro de los siete (7) dias habiles de labrada el Acta de Replanteo, las

muestras de los materiales a utilizar en los terraplenes. La Inspeccion verificara dentro de los cinco (5) dias
habiles subsiguientes, si los materiales y datos suministrados se ajustan a lo especificado en los pliegos,

procediendo a aprobarlos provisoriamente o rechazarlos segun corresponda.

£] Contratista debera arbitrar todos los medios para que los materiales presentados {los cuales deberan
controlarse en el yacimiento en cuanto & su composicion y humedad natural) sean aprobados definitivamente

antes de iniciar los trabajos de terraplenado.
Se dejara constancia de todo io actuado en los libros de la obra.

Las condiciones de compactacion y densidad que deben cumplir los suelos para terraplenes seran las siguientes:

DENSIDAD SECA MAXIMA DE LABORATORIO {1) EXIGENCIAS MINIMAS DE COMPACTACION EN
kN/m3 EL TERRENO
o densidad seca de Laboratorio
15,50 y menos Se rechaza (2)
Mayor a 15,50 100%

(1) La densidad seca maxima se determina con el ensayo normal Proctor. AASHO T93 0 T180 segun corresponda

al tipo de suelo.
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(2) Los suelos con densidad seca méaxima menor de 15,50 kN/m3, se considerardn inadecuados y no se

utilizaran.

Para la realizacion del

Ensayo Proctor se utilizard la norma E-18-68 de Vialidad Nacional, considerando los

siguientes criterios como complementarios a la misma:

CLASIFICACION | HINCHAMIENTO A LOS 4 DIAS
HRB (3) <2% =>2%

FINO GRANULAR FINO GRANULAR
Al-a . 7-180 D . 7.99D
Alb ; T-180D ) 7.99D
A3 7-180 A 7-180 D . '
A2-4 T-180 A T-180 D T-99 A T.99 D
A2 T-180 A T-180 D 799 A 7.99D
A2:6 7-180 A 7-180 D T-99 A 7.99D
A2-7 7-180 A 1180 D T7-99 A T7-99D
A4 T-180 A 7-180 D 7-99 A 199D
AS 7-180 A T-180 D 7-99 A 7.99 D
A6 799 A . T-99 A .
AT-5 7-99 A : T-99 A :
A7-6 T7-99 A : T-99 A :

(3) Se utilizard la clasificacion de los suelos segtin el método de HRB solamente para la determinacidn del tipo
s sera aplicable solo la Clasificacion Unificada de los Suelos.

de ensayo Proctor a realizar. En todos los caso

Cada ensayo deberd ser realizado en funcidn de la sigulente tabla:

AASHO Didmetro | Altura del |Peso del Alturade [N9%de Ne de Norma
del Molde | Molde Pisén Caida Capas Golpes Vialidad
{mm) {mm} {mm) {em)
T-99 A 101.60 116.60 2.50 30.50 3 25 I
T-180 A 101.60 116.60 4,53 45.70 5 25 1]
T-98 D 152.40 116.60 2.50 30.50 3 56 v
T-180D 152.40 116.60 453 45,70 L) 56 v

e
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Los terraplenes se ejecutaran en capas terminadas como maximo de veinte (20} centimetros de espesor con los
materiales y agua convenientemente mezclados. La compactacién se hard mediante el uso de equipos
mecanicos, en nimeros de pasadas ¢ golpes que permitan obtener la densidad exigida.

Una vez finalizada la compactacidn de cada capa y antes de iniciar la siguiente, la Inspeccion verificard y
controlarad la realizacién de los ensayos “in-situ” para la medicidn del grade de compactacion alcanzado. La
realizacion de estos ensayos deberd estar a cargo de un profesional inscripto y habilitado en el CONSEIO
PROFESIONAL DE INGENIEROS Y GEOLOGOS, con experiencia comprobable en este tipo de estudios, caso
contrario, el Representante Técnico de la Contratista deberd responsabilizarse y certificar fos ensayos.

Si la densidad obtenida es menor que la exigida, deberd compactarse el material hasta obtener la densidad
especificada.
Deberd efectuarse un {1) ensayo {como minimo] cada veinte (20) metros lineales en cada capa, en la totalidad

Los gastos de transporte de materiales para terraplenes se consideran incluidos en el precio correspondiente al
presente item “Terrapién”,

A los efectos de establecer la metodologia de trabajo para compactacién, y cuando la Inspeccién de obra lo
requiera, se realizaran terraplenes de prueba de acuerdo a las especificaciones del Articuio 55, Capitulo Il del
Pliego de Especificaciones Generales de Cardcter Técnico.

La totalidad de los gastos emergentes de la verificacién de 1a calidad de la obra en general, incluyendo la de los

terraplenes {tales como densidad, granulometria, Proctor, contenido de sales, etc.} y otros tales como
terrapienes de prueba o comprobaciones “in-situ” de la metodologia constructiva, estaran a cargo y costo de la

Empresa Contratista.

La preparacion de fas subrasantes se ejecutard de acuerdo a las indicaciones del Articulo 57, Capitulo It del
Pliego de Especificaciones Generales de Caracter Técnico.

Terminados los trabajos indicados parcial o totalmente, sera por cuenta de la Contratista su conservacion hasta
el momento de la recepcidn provisoria de las obras.

La Contratista propondra el método mecanico de la compactacion del refleno con suelo hasta alcanzar las cotas
de apoyo de las placas de hormigén y guedara a criterio de Ja Inspeccidn de Obra Ia aprobacion o rechazo del
método y la forma de determinar si los resultados son los deseados para su aprobacion.

ARTICULO 62: HORMIGON ARMADO DE REVESTIMIENTO

tas reconstrucciones parciales o totales del canal deberdn prever espesores de 12 cm., igual al proyecto
otiginal de la obra. No se permitirdn espesores menores y en el casoc de que la contratista adopte espesores
mayores a 12 cm, se considerard 12 cm. a efectos de la medicion de las cantidades del item, por lo que fa

contratista no podra reclamar voliimenes adicionales por desperdicios u otras causas.

La terminacidén superficial de los pafios debera ser similar a la del revestimiento existente, debiéndose sellar los
poros productos de la colocacién, regleado y fratazado del hormigén.

Posteriormente deberad aplicarse membrana eldstica, del tipo Antisol, conformando una barrera contra la
evaporacion, para asegurar el correcto fraglie del hormigdn en presencia de la humedad necesaria y durante su
curado.

Deberan materializarse fas juntas de retraccion en Ja unidn entre pafios nuevos y viejos, entre pafios nuevos y
las juntas horizontales en soleras y muros segin disefio de pafios originales, conforme lo descripto en el /TEM

9: JUNTAS EN PANOS NUEVOS.
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Generalidades

Las obras de reparacién del canal se realizardn con un hormigén de contenido unitario minimo de cemento de
300 kg/m3.

El cemento a emplear en todos los casos serd del tipo Cemento Pértland Puzoldnico {CPP) que responda a las
normas IRAM 50.000 e IRAM 50.001.

La resistencia especificada minima de los hormigones a emplear debe ser de al menos f'c=20 MPa {200 kg/cm?)
a una edad de 28 dias.

{a granulometria del material drido a usarse en todos fos hormigones, estara dentro de los limites fijados en las
curvas del gréfico correspondiente hasta 25 mm (1°) de tamafio méximo nominal.

Se ejecutard el hormigonado simultaneo de soleray talud del revestimiento.

Debera emplearse en el hormigonado de tramos donde deban realizarse reconstrucciones compietas de paiios
de revestimiento y en aquellos donde las reparaciones de pafios de revestimiento sean parciales, tanto se
encuentren comprendidas entre juntas transversales de retraccion, como entre cortes de hormigdn y juntas de
retraccion. El hormigén serd del tipo H— 20, de una dosificacion minima de 300 kg de cemento por m3.

La granulometria del material drido a usarse en este hormigon, estard dentro de los limites fijados en las curvas
del grafico correspondiente hasta 25 mm, {1°) de tamafio maximo. Se aplicard en este articulo todo lo referente
al Capitulo 111 - Estructuras de Hormigdn de las Especificaciones Técnicas de Caracter General.

E! proceso de hormigonado debera ser continuo en cada tramo entre juntas de retraccion y no se permitiran
juntas constructivas en la arista de union entre solera y talud por ser ésta una zona especialmente vulnerable a
la rotura del revestimiento. Todas las terminaciones deberdn ser prolijas y libres de deformaciones.

Relacién agua-cemento
Para todos los hormigones definidos en el presente artfculo, no podra exceder de 0,50. Se admite el uso de
Fiuidificantes.

Proteccion y curado del hormigén

La Empresa Contratista propondré para su aprobacién por Nota de Pedido, el métodoa utilizar para la proteccion
y el curado del hormigon entre los detallados en el Pliego de Especificaciones Técnicas de Caracter General. Si
se emplea membrana elastica transparente el material a utilizar sera de marca conocida y de resultados avalados

PO ensayos.
Antes de iniciar la colocacién del hormigén deberd encontrarse al pie de obra todo el equipo y material
necesario para la proteccién y curado del mismo.

Debe mantenerse el hormigén continuamente humedecido (y no en forma periddica). Cuando durante el
curado la temperatura diaria sea inferior a cinco (5) grados centigrados o superior a treinta {30} grados

centigrados, se debera controlar que la temperatura superficial det hormigdn sea superior a los diez {10} grados
centigrados e inferior a los veinte (20) grados centigrados, registrandose los valores medios diarios obtenidos.

Curado con membrana eldstica o membrana liquida

Los compuestos liguidos que forman membrana de curado, que estan constituidos por parafina, caucho clorado
y solventes de alta volatilidad pueden ser usados para retardar o evitar la fuerte evaporacion del agua del

hormigodn, con el adicional de un colorante para identificar las superficies tratadas con dichos productos.

Estos no se podrdn emplear en ninguna estructura donde sea necesario conseguir adherencia con otra a
construirse en una etapa posterior, ya que dicha membrana puede impedir o dificultar la perfecta adherencia

entre estructuras.
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£l material a emplear deberd ser de reconocida calidad y marca y aprobado por escrito por la Inspeccion.

Curado mediante combinacion de los métodos compuestos

Ya sea que se trate por la disposicion de los elementos estructurales o conveniencia de 1os meétodos, se puede
optar por combinacion de los métodos expuestos, quedando a criterio de la Inspeccion la aprobacion o rechazo
del o los métodos empleados.

Curado cubriendo la superficie con Iéminas de material pldstico

Para el curado del hormigdn con este metodo, se emplearan ldminas de material plastico como las de polietileno
negro de espesor minimo 100 micrones.

Se recubriran todas las superficies una vez que estas presenten una resistencia superficial apta para soportar los
elementos de fijacion de la pelicula sin que alteren fa lisura superficial.

Se deberd colocar solamente 1amina que no tenga rasgaduras o agujeros que permitan pérdidas de humedad
jocalizadas en desmedro del perfecto curado.

Tiempo de curado del hormigon

En cuanto al tiempo de curado, complementando lo indicado, se adecuard al tipo de estructuras a tratar, que en
ningtin caso serd menor de siete (7) dias para estructuras gue superen los 0,25 m. de espesor. En aguellas
estructuras cUyo €spesor maximo no supere los 0,25 m., se curard en un periodo no menor de cuatro {(4) dias.

Temperatura del hormigén

Para verificar que no sea menor de cinco (5) grados centigrados ni mayor de veintiocho (28) grados centigrados,
se debera controlar por 1o menos tres (3) veces la temperatura del hormigdén inmediatamente después de su
colocacion, cada dia de hormigonado en que |a temperatura ambiente sea inferior a cinco {5} grados centigrados
o superior a treinta (30} grados centigrados, dejando constancia por escrito de jos valores registrados. Si fuera
necesario calentar o enfriar los materiales, el Contratista deberd proponer los métodos para hacerlo, para que
la Inspeccién los apruebe mediante orden de servicio. El Contratista proveera para la obra y mientras ésta se
gjecute, un termometro de maxima y minima en cada obrador en donde se hormigone, debiendo registrarse las

temperaturas extremas diarias.

Durante el hormigonado en tiempe frio, debera asegurarse un sistema de proteccién adecuado durante el
mezclado, transporte y colocacion del hormigény del subsiguiente perfodo de fraguado cuando la temperatura
ambiente sea inferior a cinco {5} grados centigrados. La proteccion del hormigon fresco o recién colocado debe
planificarse con suficiente antelacion a los efectos de someter el dispositivo de proteccion a consideracion de la
Inspeccion.

A los efectos de lograr una alta resistencia inicial, se puede optar por los siguientes sistemas, siempre gue se

someta a consideracion de la Inspecciony ésta apruebe el método que juzgue mas conveniente;

1. Emplear un cemento Portland puzolanico de alta resistencia inicial {CPP ARI).
Bajar la relacién agua / cemento.

Aumentar el contenido unitario de cemento.

Utilizar un aditivo fluidificante.

Emplear aditivos aceleradores quimicos reconocidos.

6. Curar el hormigoén aceleradamente a altas temperatura {vapor}).

vk oW

En caso de utilizar aditivos aceleradores quimicos, tales como el cloruro de calcio, se deberd usar la minima
cantidad posible {verificacidn de contenido de cloruros total de los materiales segun CIRSOC 201} a los efectos
de evitar cualquier accién de corrosion sobre las armaduras, pero en hingin caso 10s aceleradores deben

reemplazar el curado eficiente y la debida proteccion contra las heladas.

Deberan respetarse las disposiciones del Articulo 74 del Pliego de Condiciones Generales de Caracter Técnico.

Calentamiento de los componentes del hormigdén
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Para temperaturas inferiores a la de congelacién, en general, es suficiente con calentar el agua de amasado y el
agregado fino para obtener un hormigon con temperatura adecuada. Si la temperatura de los agregados es
préxima o superior a la de congelamiento, es suficiente con calentar el agua de amasado. En caso de calentar el
4rido mediante el paso de vapor de agua por el silo de drido, estos se humedecen por efecto de la condensacion,
por tanto se deberd tener en cuenta dicho fendémeno al adicionar el agua de amasado y efectuar las

compensaciones correspondientes a fin de mantener la relacién agua / cemento.
Deberan respetarse las disposiciones del Articulo 74 del Pliego de Condiciones Generales de Cardcter Técnico.

Preparacién previa al hormigonado
En ningln caso se colocard hormigdn sobre una subrasante congelada, por cuanto al producirse el deshielo
pueden provocar sensibles asentamientos desiguales, obteniéndose como resultado tensiones que
probablemente provoquen roturas y/o fisuras.
En caso que no pueda aplicarse ningdn método practico para descongelar la superficie de contacto, el
hormigonado deberd suspenderse hasta tanto el suelo se haya descongelado y calentado lo suficiente para
asegurar que no se volvera a congelar durante el periodo de fragte.

Uso de anticongelante e incorporadores de aire
El empleo de cualquier anticongelante, sean sales, soluciones de sales o incorporadores de aire, no excluyen la
posibilidad o necesidad de calentar los componentes del hormigén para contrarrestar los efectos del frio durante
las primeras etapas de fraguado y endurecimiento.
Cuando se trate de trabajar en zonas de posibles heladas es de suma importancia alcanzar en el mds breve plazo
la resistencia fijada en pliegos, para cuyo fin se pueden aplicar los medios antes mencionados.
El volumen de aire a incorporar depende del tamafio maximo del agregado y se encuentra definido en el Articulo

64 del Pliego de Especificaciones Generales de Caracter Técnico. Si se utiliza un aditivo incorporador de aire,
debera realizarse el ensayo para determinar el contenido de aire en el hormigon fresco segun Norma IRAM

1.602, inmediatamente antes de ser colocado en los encofrados.

Uso de aditivos aceleradores de fragiie y plastificantes

La Inspeccidn podra exigir el uso de aceleradores de fragle en todos los hormigones a elaborar para variar su
tiempo inicial de fragiie adaptandolo a las exigencias de temperatura ambiente, debiendo también cumplir las
funciones de plastificante. Los productos a utilizarse deben someterse a la aprobacién de la inspeccion y
solamente serdn autorizados cuando sean de marca reconocida y avalada por ensayos principalmente del

LT.LE.M.

Control de Calidad de Hormigones

Para e} control de calidad de hormigones colocados en obra, se realizaran probetas las cuales serdn ensayadas
a fin de verificar las condiciones de resistencia de los mismos. Se deben realizar los ensayos de resistencia de
rotura a compresion utilizando probetas cilindricas normales de 15,0 cm de didmetroy 30,0 cm de altura, las que
deben ser moldeadas y curadas de acuerdo a lo establecido en la norma IRAM 1.524. Las probetas deben ser
ensayadas a compresion hasta la rotura, de acuerdo a lo establecido en 1a norma IRAM 1.546.

Confeccién de Probetas

Se deberan confeccionar tres (3) probetas diarias como minimo, elegidas aleatoriamente por la Inspeccion de Obra
de un camion mezclador de hormigdn elaborado; con un maximo exigible de nueve {9) probetas diarias si la
Inspeccién de Obra lo considera necesario.

De cada grupo de tres (3) probetas, una de ellas sera ensayada a la compresion a los siete (7) dias, mientras que

las dos {2) restantes serdn ensayadas a los veintiocho (28) dias. En el caso que el ensayo de la primera probeta a
los siete {7) dias falle, se ensayard la segunda probeta en esta edad, dejando la restante para ser ensayada a los

veintiocho {28} dias.
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Resistencia especificada

Para Hormigén de 300 kg de cemento por m3.

Para las obras de revestimiento del canal fa resistencia especificada de las probetas cilindricas ensayadas a
compresidn deberan tener como valores minimos los indicados a continuacién:

*  Resistencia especificada minima: f'c7 =12 MPa (a 7 dias, probetas cilindricas)
® Resistencia especificada minima: f'c28 = 20 MPa (a 28 dias, probetas cifindricas)

Los resultados del control de produccidn de la Planta, deben demostrar que la media aritmética de los resultados
de los ensayos de resistencia correspondientes al tipo de hormigén del cual proviene el lote que se evallie, es igual
o mayor que la resistencia especificada mds 1,28 la desviacion estandar.

flam>=f'c+1,285

donde f ' m es la resistencia media de las probetas
f ‘¢ es la resistencia especificada
s es {a desviacion estandar

La resistencia media de las probetas se calcula mediante la siguiente expresion:

o+, s+ +f,
n

L) —
fcm"

Cuando se disponga de treinta (30} 0 mas resultados de ensayos consecutivos gue conforman un (1) éinico grupo,
la desviacidn estandar se debe determinar aplicando la siguiente formula:

] S(Xi-X)*
(n-1)
s desviacion estandar
Xi resultado de un ensayo
X promedio de (n) resultados de ensayos

niimero de resultados de ensayos consecutivos

Cuando se disponga de dos {2} grupos de ensayos consecutivos, gue entre ambos sumen treinta (30) o mas
resultados de ensayos, se debe determinar la desviacion estandar promedio aplicando la siguiente expresion:

T (Xi-X)*

5
(n-1)
s desviacién estandar
Xi resultado de un ensayo
X promedio de (n) resultados de ensayos

niimero de resultados de ensayos consecutivos
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Cuando se posean menos de 30 ensayos, el valor de la desviacién estandar calculado mediante las expresiones
anteriores debe incrementarse con el factor que le corresponda segin la siguiente tabla:

N° de ensayos Factor de modificacién de la

. . desviacidn estandar
{se interpola para numeros s

intermedios}

Menos de 15 No aplicable
15 1,16
20 1,08
25 1,03
30 1,00

Se considera que el hormigén evaluado posee la resistencia especificada cuando:
a) La resistencia media mévil de todas las series posibles de tres {3) ensayos consecutivos cualesquiera, es igual
o mayor que la resistencia especificada:
fremz '
b) E! resultado de cada uno de los ensayos es igual o mayor que la resistencia especificada menos 3,5 Mpa:
f'a=f’c-35MPa
Penalidades

En caso de no cumplir con las especificaciones exigidas la Inspeccién de Obra aplicard las penalidades
contempladas en el presente inciso,

Las penalidades seran aplicadas como una retencién (en porcentaje) en la medicion de la certificacidn del
volumen de hormigén del tramo considerado que no cumple con las exigencias de resistencia a los siete (7) dias.
Estas penalidades tendrdn los siguientes valores:

Resistencia fém? Penalidad (% del Item)

< 080* (f(’:7 +128*¢c*s,) MPa No se certificara

> 080" (f(':.i +128*¢c ™ 37) MPa
Penalidad del 20 %
< 0,85* (fc'7 +128%c*5,) MPa

>085* (fc’7 +1.28%¢ *57) MPa
Penalidad del 15 %
< 0,90 * (fcf., +1.28%*¢* 37) MPa

= 090" (fé7 +128*%¢c™ s?) MPa
Penalidad del 10 %
<095% (fc'7 +]128*%c* 37) MPa

> 085" (fé7 +1.28*¢c* 37) MPa
Penalidad del 5 %
< (fc’7 +1.28%c*s5.) MPa

2 (fé7 +1.28*¢ " 5,) MPa No hay penalidad

G, MEARDC A, RAMOS
TINGEMIERMA

S BUERIO ATUEL

L



A fin de verificar las condiciones finales de resistencia, en aquellos lotes donde no se cumpla con la Resistencia
Especificada Minima a una edad de siete (7} dias, y se haya aplicado la penalidad correspondiente; se
analizardn los resultados de los ensayos de los lotes en cuestion para verificar la Resistencia Especificada
Minima a una edad de veintiocho (28) dias. §i se cumple esta condicidn, los hormigones serdn considerados
aptos y la penalidad aplicada se considerard nula reintegrdndose el monto retenido.

En el caso de no cumplirse con las Resistencias Especificadas Minimas en las edades de siete (7) y veintiocho
(28) dias, la Inspeccion de Obra en forma conjunta con el Departomento General de Irrigacién, decidirdn a su
exclusive criterio, la demolicién o no de los sectores que no cumplan con estas exigencias y la posterior
reconstruccion con un hormigdn que cumpla con las exigencias del Pliego, tareas todas a cuenta del

Contratista.

Deberén respetarse las disposiciones del Pliego de Condiciones Generales de Caracter Técnico. Anexo IH de
este pliego.

No se permitira la generacién de juntas de construccién en las estructuras de hormigén (hormigonado
continuo de pafios entre juntas de retraccion y/o cortes en el hormigén).

Adhesivos

Para materializar uniones entre hormigén existente con hormigén nuevo, deberdn emplearse adhesivos del tipo
Protexim, Leim, Sika Latex o similar.

Debera emplearse éste tipo de adhesivos en la unidn entre los nuevos tramos parciales del revestimiento a
reconstruir y el hormigdn existente a conservar, a efectos de generar un comportamiento monolitico del
revestimiento en esa unién.

El procedimiento de trabajo empleando éste tipo de productos se detalla a continuacion:

7. Limpieza de la superficie cortada del hormigdn existente en la zona de la union.
8. Ataque de la superficie con una solucidn acuosa de HCL al 10%

9. iavado con agua a presion.
10. Pintado de la superficie con el adhesivo en un espesor suficiente.
11. Colocacion del mortero elaborado con el adhesivo a emplear, dosificado segun instrucciones del

fabricante.
12. Colocaciéon inmediata del hormigén nuevo.

ARTICULO 72: HORMIGON DE RELLENO

Cuando la Inspeccién de obra lo determine, deberd emplearse hormigon pobre para efectuar el relleno del
terraplén de apoyo del revestimiento hasta restituir la geometria y cotas del proyecto original o alguna oquedad
donde resulte conveniente reforzar el relleno. El espesor del relleno de hormigon sera variable y su terminacion
superficial deberd ser uniforme y de una rugosidad similar al del terreno perfilado. Se ejecutara con un contenido
minimo de 150 kg de cemento por m® de hormigén colocado. La granulometria de los dridos debera responder
a las especificadas para los hormigones dadas en las Especificaciones Técnicas Generales.

ARTICULO 8¢2: ACERO PARA HORMIGON ARMADO

El hierro en barra para hormigén armado se ajustard a lo establecido en los Articulos 24 al 26 del Capitulo
“Materiales” de la Parte Il - Materiales y Ensayos del Pliego de Especificaciones Técnicas de Caracter General.
E! acero a usar sera de tension admisible fy = 420 MPa.

Debera ajustarse perfectamente a lo establecido en los planos en cuantoa diametros, separaciones y doblado,
debiendo el contratista presentar planillas de doblado de hierro previamente a su colocacion,
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Cualquier modificacién a introducirse en las armaduras deber ser previamente autorizada por la Inspeccion.
La armadura de refuerzo de los pafios, sera una malla de acero @ 6 mm cada 15 cm en ambas direcciones.

Cuando se opte por la utitizacion de malias electro soldadas, como armadura de acero en pafios o semi paiios,
estas deberan ser de igual cuantia o mayor a lo solicitado en planos y documentacion de proyecto. En zonas
de obra, donde se utilice mas de una unidad o se arme con tramos parciales de malta, las mismas deberan ser
solapadas 0.30 m y atadas cada 0.50 m ya sea en sentido vertical u horizontal sin excepcion.

ARTICULO 92: JUNTAS EN PANOS NUEVOS

Materiales

Para el relleno de las juntas deberén usarse selladores poliuretédnicos monocomponentes, del tipo Sika Flex o
similar, provistos de un comportamiento elastico perdurable en el tiempo y de una alta resistencia al desgarro,
a la abrasi6n y a la accidn destructiva de ciclos de congelamiento y deshielo. Para asegurar la adherencia entre
el sellador y el hormigén base se debera emplear imprimacién base epoxidica o poliureténica, del tipo Sika
Primer o similar, compatible con el sellador a utilizar. De ser necesario, previa colocacion de la imprimacion se
deberd colocar el respaldo de polietileno celular del tipo Sika rod o similar.

La junta terminada debera presentar una superficie sin poros, fisuras ni agrietamientos y ademas una reducida
permeabilidad y contraccion.

Previo al inicio de los trabajos, la Contratista deberd presentar a fa Inspeccidn de Obra, muestras y certificados
de calidad de los productos a utilizar. Los mismos deben ser de primera calidad y cumplir con la demanda de
esfuerzos y durabilidad para el tipo de obra: revestimiento de canales.

Antes de iniciar en forma serial los trabajos de juntas, se realizardn pruebas para corregir ios defectos
constructivos y realizar los ajustes de calidad que sirvan de pardmetro para el resto de las tareas. Uno de las
caracteristicas a verificar, es la adherencia del sellador al hormigdn de revestimiento, a través de la imprimacion.
Esta adherencia debe ser fuerte y dificil de arrancar manualmente transcurridas las horas de fraguado indicadas
por el fabricante. De no cumplir con lo especificado, serd rechazado el producto de imprimacién y/o el sellador

y/o la forma de aplicacién.
Aquellas juntas gue muestren defectos constructivos relevantes a criterio de la Inspeccion de Obra, deberdn ser
retiradas y rehechas en su totalidad.

Metodologia Constructiva

Las tareas a realizar son las siguientes:

1. Desbastar con precaucion con el objeto de no generar vibraciones que puedan afectar la estructura.
Sanear y escarificar todo resto de hormigdn o junta existentes y en estado degradado, mediante medios
_mecanicos o manuales de acuerdo a las condiciones de trabajo y a las patologias existenies en el
hormigon.

2. Materializar el cajero para contener el sellador el cual debera tener dimensiones minimas de 6 mm de
espesor y 12 mm de profundidad para el caso de juntas transversales y 35 mm para el caso de juntas
longitudinales. Esto sera realizado mediante aserrado.

3. Limpiary sopletear con aire a presidn para eliminar el polvillo y materiales sueltas, sales, grasas, etc. 5i
existe un sellado previo con materiales asfalticos y/o polimeros, estos deben ser eliminados totalmente
siguiendo lo indicado anteriormente.

4. De ser necesario, colocar el nuevo respaldo de polietileno celular, introduciendo y hundiendo el mismo
en el cajero, dejando un espacio de 10 mm de profundidad para alojar el sellador efastomérico.

5. Proceder a la aplicacién de 1a imprimacion la cual se realizard mediante pincel. Antes que el producto
haya secado, y respetando los tiempos especificados por el fabricante, se realizara la aplicacion del

sellador poliuretanico.
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6. Debera enrasarse la junta con forma convergente de radio reducido. Ef excedente de material de sellado
deber retirarse de la zona de la junta {por ejemplo con una espétula), para evitar fa acumulacién de
suciedad que afecten la estanqueidad de [a misma.

ARTICULO 10¢: REPARACION JUNTAS EXISTENTES

Materiales

Para el relleno de las juntas deberdn usarse selladores poliuretanicos monocomponentes, del tipo Sika Flex o
similar, provistos de un comportamiento eldstico perdurable en el tiempo y de una alta resistencia al desgarro,
a la abrasién v a la accion destructiva de ciclos de congelamiento y deshielo. Para asegurar la adherencia entre
el sellador y el hormigén base se deberd emplear imprimacién base epoxidica o poliureténica, del tipo Sika
Primer o similar, compatible con el sellador a utilizar. De ser necesario, previa colocacién de la imprimacion se
deber4 colocar el respaldo de polietileno celular del tipo Sika rod o simitar.

La junta terminada deberd presentar una superficie sin poros, fisuras ni agrietamientosy ademas una reducida
permeabilidad y contraccion.

Previo al inicio de los trabajos, la Contratista deberd presentar a la Inspeccién de Obra, muestras y certificados
de calidad de los productos a utilizar. Los mismos deben ser de primera calidad y cumplir con la demanda de

esfuerzos y durabilidad para el tipo de obra: revestimiento de canales.

Antes de iniciar en forma serial los trabajos de juntas, se realizaran pruebas para corregir los defectos
constructivos y realizar los ajustes de calidad que sirvan de pardmetro para el resto de las tareas. Uno de las
caracteristicas a verificar, es 1a adherencia del sellador al hormigon de revestimiento, a través de la imprimacion.
Esta adherencia debe ser fuerte y dificil de arrancar manuaimente transcurricas las horas de fraguado indicadas
por el fabricante. De no cumplir con lo especificado, sera rechazado el producto de imprimacion y/o el sellador

y/o 1a forma de aplicacion.
Aquellas juntas gue muestren defectos constructivos relevantes a criterio de la Inspeccion de Obra, deberan ser
retiradas y rehechas en su totalidad.

Metodologia Constructiva

Las tareas a realizar son las siguientes:

1. Desbastar con precaucién con el objeto de no generar vibraciones gue puedan afectar |a estructura.
Sanear y escarificar todo resto de hormigon o junta existentes y en estado degradado, mediante medios
mecénicos o manuales de acuerdo a las condiciones de trabajo y a las patologias existentes en el
hormigon.

2. Materializar el cajero para contener el sellador el cual debera tener
espesor y 12 mm de profundidad para el caso de juntas transversales y 35 mm para el caso de juntas
longitudinales. Esto sera realizado mediante aserrado.

3. limpiar y sopletear con aire a presion para eliminar el polvillo y materiales sueitos, sales, grasas, etc. S5i
existe un sellado previo con materiales asfalticos y/o polimeros, estos deben ser eliminados totalmente
siguiendo lo indicado anteriormente.

4. De ser necesario, colocar el nuevo respaldo de polietileno celular, introduciendo y hundiendo el mismo
en el cajero, dejando un espacio de 10 mm de profundidad para alojar el sellador elastomérico.

5. Proceder a la aplicacién de la imprimacion la cual se realizara mediante pincel. Antes que el producto
haya secado, y respetando los tiempos aspecificados por el fabricante, se realizard la aplicacién del

dimensiones minimas de 6 mm de

sellador poliuretdnico.
6. Deberd enrasarse la junta con forma convergente de radio reducido. El excedente de material de sellado

debers retirarse de la zona de 1a junta {por ejemplo con una espdtula), para evitar ia acumulacion de
suciedad que afecten la estanqueidad de la misma.
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ARTICULO 11¢; REPARACION DE FISURAS
(Espesor de hasta 15 mm.)

Materiales

Para el relleno de las fisuras deberan usarse selladores poliureténicos monocomponentes, del tipo Sika Flex o
similar, provistos de un comportamiento elastico perdurable en el tiempo y de una alta resistencia al desgarro,
a la abrasion y a la accién destructiva de ciclos de congelamiento y deshielo. Para asegurar la adherencia entre
el sellador y el hormigén base se deberd emplear imprimacién base epoxidica o poliuretanica, del tipo Sika
Primer o similar, compatible con el sellador a utilizar.

La fisura terminada debera presentar una superficie sin poros, fisuras ni agrietamientos y ademas una reducida
permeabilidad y contraccion.

Previo al inicio de los trabajos, la Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, muestras y certificados
de calidad de los productos a utilizar. Los mismos deben ser de primera calidad y cumplir con la demanda de
esfuerzos y durabilidad para el tipo de obra: revestimiento de canales.

Antes de iniciar en forma serial los trabajos de juntas, se realizardn pruebas para corregir los defectos
constructivos y realizar los ajustes de calidad que sirvan de parametro para el resto de las tareas. Uno de las
caracteristicas a verificar, es la adherencia del seliador al hormigén de revestimiento, a través de la imprimacion,
Esta adherencia debe ser fuerte y dificil de arrancar manualmente transcurridas las horas de fraguado indicadas
por el fabricante. De no cumplir con lo especificado, serd rechazado el producte de imprimacion y/o el sellador
y/o la forma de aplicacion.

Aquellas juntas gue muestren defectos constructivos relevantes a criterio de la Inspeccion de Obra, deberan ser
retiradas y rehechas en su totalidad,

Metodologia Constructiva

Las tareas a realizar son las siguientes:

1. Desbastar con precaucién con el objeto de no generar vibraciones que puedan afectar fa estructura.
Sanear y escarificar todo hormigon existente y en estado degradado, mediante medios mecanicos 0
manuales de acuerdo a las condiciones de trabajo y las patologias existentes en el hormigén.

2. Materializar el cajero para contener el sellador el cual debera tener dimensiones minimas de 6 mm de
espesor y 12 mm de profundidad. Esto serd realizado mediante aserrado.

3. Limpiar y sopletear con aire a presion para eliminar el polvillo y materiales sueltos, sales, grasas, etc. Si
existe un sellado previo con materiales asfalticos y/o polimeros, estos deben ser eliminados totalmente
siguiendo lo indicade anteriormente.

4. Proceder a la aplicacién de la imprimacion la cual se realizard mediante pincel. Antes que el producto
haya secado, y respetando los tiempos especificados por el fabricante, se realizard la aplicacidn del
sellador poliuretanico.

5. Deberd enrasarse la junta con forma convergente de radio reducido. El excedente de material de sellado
debers retirarse de la zona de la junta (por ejemplo con una espatula), para evitar la acumulacién de

suciedad que afecten la estanqueidad de la misma.

ARTICULO 122: REPARACION DE GRIETAS

Materiales
Para la reparacién de las grietas deberd emplearse mortero preelaborado de condiciones no contractivas,
formulado en base a cemento Portland modificado con polimeros, agregados clasificados y aditivos combinados.

Las mezclas comerciales a emplear, del tipo Supermortero N2 2, Policret MR, Grouter MR o similar, se preparan
en base a dos componentes, los que deben mezclarse inmediatamente antes de la aplicacion.




Previo a la colocacién del mortero se utilizard como ligante adhesivo una emulsion liquida de copolimeros
acrilicos, del tipo Procem Latex, PAC 100 o similar. El objetivo es lograr un producto que endurecido desarrolie
una elevada resistencia mecanica a la compresion, flexion y traccién, tanto a edad temprana como final.

Deberd tener una adherencia firme al hormigdn, presentando una contraccion reducida que posibilite obtener
superficies sin fisuras. Deberd poseer una elevada resistencia a la accion abrasiva del agua y a los efectos nocivos
de los ciclos de congelamiento y deshielo, debiendo presentar una reducida permeabilidad y la inexistencia de

poros en la mezcla aplicada.

Metodologia Constructiva

Las tareas a realizar son las siguientes:

1. Desbastar con precaucion con el objeto de no generar vibraciones que puedan afectar la estructura.
Sanear y escarificar todo hormigdn existente y en estado degradado. Deberan usarse medios mecanicos
omanuales de acuerdo a las condiciones de trabajo y las patologias existentes en el hormigon. Mediante
la escarificacién se materializara una seccion de trapecio con la base mayor interna, de 5 cm., base
menor externa {hacia el paramento mojado), de 4 cm. y altura de la seccién de 4 cm., con la finalidad de
lograr un correcto anclaje del cordén de la reparacidn con el hormigdn existente.

2. Limpiar y sopletear con aire para eliminar el polvillo y materiales sueltos, sales, grasas, etc. Si existe un
sellado previo con materiales asfélticos y/o polimeros, estos deben ser eliminados totalmente siguiendo
{o indicado anteriormente.

3. Realizar un humedecimiento de la superficie para proceder luego a la aplicacion del material de
imprimacion.

4. Proceder a la aplicacién de la imprimacidn la cual se realizara mediante pincel. Antes que el producto
haya secado se realizard la aplicacién def mortero de relleno de la grieta.

5. Realizar la mezcla para la preparacion del mortero colocando previamente el liquido en la mezcladora,
agregando posteriormente ef polvo. Se realizara la mezcla durante un tiempo minimo de 2 minutos,
hasta obtener una pasta homogénea y de consistencia adecuada para {a colocacion, debiendo obtenerse
una mezcla plastica. La colocacion se realizard con cuchara, espatula, regia y llana metélica, de acuerdo
con la necesidad. Una vez que la mezcla comience su fragie, se realizaré el alisado final dejando una
superficie uniforme y sin rebarbas. Una vez realizada la mezcla, no debera ablandarse mediante
agregado de agua. No se podré realizar la aplicacion del producto a temperaturas inferiores a 82 C.

6. Posteriormente deberé aplicarse membrana elastica, del tipo Antisol, conformando una barrera contra
la evaporacion, para asegurar el correcto fragiie del mortero en presencia de la humedad necesaria y

durante su curado.

ARTICULO 132; CANOS RANURADOS DRENES

Una vez realizada Ia demolicién de las placas, y previo a la reconstitucion de manto dren, deberdn extraerse los
cafos drenes existentes (cafios de PVC especialmente ranurados}y reemplazarse por cafios nuevos de similares
caracteristicas en cuanto a tipo y calidad de material y forma de ranurasy similar ubicacion dentro del manto
de dren. Deberé tenerse especial cuidado en la unién, que deberd ser lo suficientemente rigida y segura de tal
modo que de ninguna manera se separen tramos de cafios durante la operacién de acomodamiento de la piedra.

Durante la operacién de acomodamiento de la piedra det manto dren, deberd tenerse especial cuidado de cubrir
jos nuevos cafios sin producir dafio alguno y evitando el contacto con piedras de gran tamafic 0 puntiagudas.

Los cafios deberan quedar nivelados siguiendo la pendiente del canal.
En este item, se contempla el direccionamiento en forma oblicua de los caiios dren hacia el exterior del terraplén
o suelo natural que contiene al revestimiento, al finalizar tramos completos de placas nuevas, donde la

topografia permita el vuelco al exterior de agua de drenaje. Estos lugares seran indicados por la Inspeccion de
obra. Este item incluye las tareas de excavacion, acomodamiento y nivelacién de los cafios que serdn orientados

hacia el exterior del canal.
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Se estima que los puntos de direccionamiento al exterior del canal, son 4 (cuatro), donde se direccionaran en
paralelo ambos cafios de dren salvo en el IV Tramo donde se direcciona solo 1 {un} dren,

ARTICULO 14¢: MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los trabajos que son motivo de ésta documentacion se medirdn y certificaran de acuerdo al sigulente detalle
correspondiente a la denominacién de los items segtin la Planilla de Oferta. '

ITEM N? 1; LIMPIEZA Y CONSERVACION DE LA OBRA.

Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 12 de este Pliego de Condiciones Particulares de
Caracter Técnico y en el resto de la documentacion de la obra.
Se computard en forma global (gl}y proporcionalmente a los trabajos realizados y aprabados por la Inspeccién
de Obra.

ITEMN22:  DEMOLICION.
Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 22 de este Pliego de Condiciones Particulares de
Caracter Técnico y en el resto de la documentacién de la obra.

Se computara por metro clbico {m3) medido en obra empleando el método de la media de las areas conforme
ala documentacién del proyectoy se pagard proporcionalmente al trabajo ejecutado, una vez que el producto
de la demolicién esté depositado en el lugar aprobado por la Inspeccion de Obra.

ITEM N2 3: GEOTEXTIL.
Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 32 de este Pliego de Condiciones Particulares de
Caracter Técnico y en el resto de la documentacion de la obra.

Se computara por metro cuadrado (m2}, conforme a la documentacién del proyecto y se pagard
proporcionalmente al trabajo ejecutado y aprobado por la Inspeccion de Obra.

ITEM N2 4: GRAVA DE ASIENTO. _
Comprende todos los trabajos especificados en ol Articulo 42 de este Pliego de Condiciones Particulares de
Caricter Técnico y en el resto de la documentacion de la obra.

Se computard por metro cibico (m3), conforme a la documentacion del proyecto y se pagard
proporcionalmente al trabajo ejecutado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

ITEM N2 5: TERRAPLEN.

Comprende todos fos trabajos especificados en el Articulo 52 de este Pliego de Condiciones Particulares de
Caracter Técnico y en el resto de la documentacion de {a obra.

Se computara en forma global {gl) y proporcionalmente a los trabajos realizados y aprobados por {a Inspeccion
de Obra.
ITEM N2 6: HORMIGON ARMADO REVESTIMIENTO.

incluye los trabajos especificados en los Articulos 62 de este Pliego de Condiciones Particulares de Caracter

Técnico yenelrestode la documentacién de la obra.

or metro ctibico {(m3) de hormigén colocado, curado y medido en obra segun cotas y

Se computard p
ecutado y aprobado por la Inspeccidén

dimensiones de proyecto y se pagara proporcionalmente al trabajo €]
de Obra.

ITEMNe7:  HORMIGON DE RELLENO.
Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 72 de este Pliego de Condiciones Particulares de
Caracter Técnico y en el resto de la documentacion de la obra.
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Se computara por metro cibico {m3)} de hormigén colocado, curado y medido en obra seplin cotas y
dimensiones de proyecto y s5€ pagara proporcionalmente al trabajo ejecutadoy aprobado por la inspeccién
de Obra.

{TEM N2 8: ACERO PARA HORMIGON ARMADO.

Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 82 de este Pliego de Condiciones Particulares de
Caracter Técnico y en el resto de la documentacién de la obra.

Se computard y certificard por (kg) de hierro doblado, colocado y atado segun cotasy dimensiones de proyecto
y se pagard proporcionalmente al trabajo ejecutadoy aprobado por la Inspeccion de Obra. A ios efectos de la
medicién, ho se tendrd en cuenta la longitud de los empalmes.

MTEMN29:  JUNTAS EN PANOS NUEVOS.

Comprende todos 10s trabajos especificados en el Articulo 92 de este Pliego de Condiciones Particulares de
Caricter Técnico y en el resto de la documentacion de la obra, correspondientes a las juntas verticales entre
pafios nuevos y sus juntas longitudinales en soleras y muros en concordancia con las juntas existentes.

Se computard y certificara por metro lineal {ml) de junta construida segun las disposiciones de proyecto y se
pagara proporcionalmente al trabajo ejecutadoy aprobado por la Inspeccién de Obra.

ITEM N2 10:  REPARACION JUNTAS EXISTENTES.

Comprende todos 10s trabajos especificados en el Articulo 102 de este Pliego de Condiciones Particulares de
Caracter Técnico y en el resto de la documentacion de la obra, correspondientes a las juntas existentes
seleccionadas por fa Inspeccién de Obra para sef reparadas.

Se computara y certificard por metro lineal (ml) de junta reparada segun las disposiciones de proyecto y se
pagara proporcionalmente al trabajo ejecutadoy aprobado por la Inspeccién de Obra.
ITEM N2 11:  REPARACION DE FISURAS.

Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 112 de este Pliego de Condiciones Particulares de
Carécter Técnico y en el resto de a documentacion de la obra.

Se computara y certificara por metro lineal (ml) de fisura reparada segdn las disposiciones de proyecto y se
pagara proporcionalmente al trabajo ejecutadoy aprobado por la Inspeccion de Obra,
ITEM N212: REPARACION DE GRIETAS.

Comprende todos 10s trabajos especificados en el Articulo 122 de este Pliego de Condiciones Particulares de
Caracter Técnico y en el resto de la documentacion de la obra.

Se computaré y certificarad por metro lineal (ml} de grieta reparada segin las disposiciones de proyecto y se
pagard proporcionalmente al trabajo ejecutado ¥ aprobado por la Inspeccién de Obra.
ITEM N2 13:  CARNOS RANURADOS DRENES.

Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 132 de este Pliego de Condiciones Particulares de
Cardcter Técnico y en el resto de la documentacion de la obra.

Se computard y certificara por metro lineal {ml) de cafio reemplazado segun las disposiciones de proyectoy
se pagard proporcionalmente al trabajo ejecutadoy aprobado por la Inspecci6n de Obra.
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S The%G o
13,50 m 15,60 m 102,90 m
4,00m 48,00 m 14,10 m 327,30 m
4,00 m 8,00 m 14,60 m 67,50 m
4,00 m 44,00 m 9,05 m 108,60 m
. 113,50 m -

e it

210.60 m2

2527 m3

676,80 m2

81,22 m3

116,00 m2

13,92 m3

398,20 m2

47,78 m3

e

28 1402,00 m2

A

3

Longitud. . {A [
13,50 m 2.00m 27.00 m2
48.00 m 200m | 96,00 m2
8,00m 2.00m 16,00 m2
44,060 m 200m | 8800m2

227,00

‘Superfi Esp
21060 m2 | 0,0100m
676,80 m2 | 0,0100m
116,00 m2 | 0,0100 m
308,20 m2 | 0,0100m

3 210,60 m2 | 2527 m3
12 67680m2 | 81.22m3
2 116,00 m2 | 13,92 m3
11 39820 m2 | 47,78 m3
1401,60 m2 | |

Acero para Hormigén Armado

.!h:\"é\:és'ttmtento

T1401,60 m2

3,03 kg/m2 |
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ANEXO VI - FORMULARIOS A PRESENTAR

FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES {CAT)
FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIERQS (ICF)
FORMULARIO FEQ — EQUIPO MINIMO GENERAL

FORMULARIO FEQ N2..... - EQUIPO ESPECIFICO

FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE

FORMULARIO PCN2... - PERSONAL ESPECIFICO

FORMULARIQ - SOLICITUD DE ADMISION

FORMULARIO — OFERTA

PLANILLA DE OFERTA

ANALISIS DE PRECIOS TIPO
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FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES [CAT)

Nombre Oferente o Socio en case de U.T.E.

Denominacién  Social en caso de Unidn  Transitoria de  Empresas  {U.T.E)

Nombre de cada socio que participa en la U.T.E. Porcentaje de participacién
1) %
2} %
3) %

Nombre del Representante Legal autorizado del Cferente, Consorcio o U.T.E.

Nombre:

Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para

10.2.12) ejecutar obras del tipo de las que se licitan {Monto Anualizado)

Obra:

Designacion de UNA (1) Obra de
Monto  Anualizado Minime de
$16.000.000 que posea Recepcion

Provisoria dentro de los los Gltimos
CINCO (5) afios

Importe Contrato Base:

funcién que cumple en el contrato
(En caso de ser socio de una U.T.E. 0

[

Contratista

[

Contratista Socio

O

Subcontratista

Subcontratista,  indique la fincioal U.T.E.

participacion en el monto total del princtp o {indicar el % de
(indicar el % de NP

contrato) L participacion)
participacion)

Nombre del Contratante:

Direccion:

Fecha de Firma de Contrato /. /

/. /.

Fecha de Recepcion Provisoria

fcompletar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E. para cada Obra declarada)

Firma Representante Legal
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FORMULARIO FICF - CAUFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS {ICF)

INFORMACION CONTABLE Ao 1. .. Afio 2 ......

Activo total (AT)

Pasivo total (PT)

Patrimonic neto (PN}

Activo corriente {AC)

Pasivo corriente (PC)

Bienes de Cambio (BC)

INDICADORES FINANCIEROS ARO 1t e | ARO 20 s

SOLVENCIA:

LIQUIDEZ CORRIENTE:

PRUEBA ACIDA:

ENDEUDAMIENTO:

[completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E.]

Nota 1: Adjuntar en la Oferta copia de los dltimos 2 (dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados {(balances
generales, con inclusién de todas las notas y extractos de ingresos) para los afios arriba estipulados, los cuales

deberan cumplir las siguientes condiciones:
Los importes de la Informacién Contable deben estar expresados en miles, equivatente en S

Los Balances deben reflejar la situacion financiera del Licitante o de cada socio de una U.T.E.

/ J{,x
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Los balances deben estar auditados por un contador plblico matriculado y certificado por Consejo Profesional
de Ciencias Econémicas o por la autoridad de control u otro organismo competente del pais en que se hubieren
presentado o por la autoridad de controt u otro organismo competente del pais en que se hubieren presentado.

Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros

Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en numeros o valores decimales

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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El Oferente proporcionard la informacidn adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para
cumplir los requisitos relativos al equipe minimo enumerado en el Art. 182, ANEXO il - CONDICIONES
PARTICULARES DE CARACTER LEGAL . Se preparard un formulario separado para cada uno de los equipos
sefialados ¢ para los equipos alternativos propuestos por el Oferente, designdndolos segin FEQ N2.... — EQUIPO

. - & .
I AT 230
fhEREM RSN

FORMULARIO FEQ — EQUIPO MINIMO GENERAL

ESPECFICO.
Los oferentes deberdn acreditar fehacientemente la afectacion a la obra del equipo que se detalla a
continuacion:
Ne | EQUIPO ESPECIFICO FEQ Ne
1. JUNA (1) RETROEXCAVADORA DEL THPO CAT 416 O SIMILAR
2. [UNA (1) EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DEL TIPO CAT 320 O SIMILAR
3. |UNA {1} MOTOMIVELADORA.
4. | UN (1) CAMION VOLCADOR DE & m3.
5. | UN CAMION REGADOR DE 8.000 Lts DE CAPACIDAD.
6. | DOS (2) CAMIONETAS PARA TRABAJOS VARIOS.
7. IDOS (2) CAMIONES HORMIGONEROS MIXER (Pueden ser reemplazados por un
certificado de compromiso de contrato de adquisicion de Hormigon Eilaborado).
8 | UNA (1) HORMIGONERA DE 250 Lts. DE CAPACIDAD.
9. |DOS(2) GRUPOS ELECTROGENOS DE 30 Kva.
10. {UN {1} EQUIPO PARA DEMOLICION COMPUESTO DE COMPRESCR Y DOS MARTILLOS
NEUMATICOS.
11. | CINCO (5) JUEGOS DE HERRAMIENTAS PARA ALBARILERIA,

Nota: L.os Equipos exgidos en e} item N2 7 pueden reemplazarse por un compromiso formal
de provision de hormigones elaborados especifico para la Obra, de empresas de reconocida
trayectoria en el rubro, transportados con camiones motohormigoneros.

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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FORMULARIO FEQ Ne..... — EQUIPO ESPECIFICO
Equipo
Informacién ] Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
sobre el
equipo
Capacidad Afio de fabricacion
Situacién Ubicacién actual
actual
informacion sobre compromisos actuales
Fuente indigue ia fuente del equipo
{3 propio O alquilado O arrendamiento financiero
O fabricado especialmente

Omita la siguiente informacion para los equipos que sean propiedad del Oferente.

especificamente con el proyecto

Propietario Nombre del propietario
Direccidn del propietario
Teléfono Nombre y cargo de la perscna de
contacto
Facsimile Télex
Acuerdos Informacién sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricacién relacionados

Firma Representante Legal
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FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE

Los Oferentes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir
fos requisitos que se seftalan en ARTICULD 23°: PERSONAL CLAVE. La informacién sobre su experiencia anterior
deberd ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato, ademads de adjuntar el
Curriculum Vitae.

El Oferente deberd demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes
reguisitos:

Experiencia
Experiencia en obras
No. | Careo Titulo Habilitante Total en Obras | cimilares
{afios)
(afios)
L. Ingeniero Civil, Hidrdulicoo e
1 | Representante Técnico geniero Civi H.d icooen 10 5
construcciones
tngeniero Civil, Hidraulico o en
2 | Jefe de Obra ge W ) rau 5 2
construcciones

El Oferente deberd proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los
formularios PERSCNAL para cada personal propuesto.

1. Cargo: REPRESENTANTE TECNICO
Nombre:
2. Cargo: JEFE DE OBRA
Nombre:
Firma Representante Legal Firma Representante Técnico

e
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FORMULARIO FPCN2... - PERSONAL ESPECIFICO

Nombre del Oferente

Cargo

Informacion

Nombre: Fecha de nacimiento

rsonal . .

pe Nacionalidad:
Calificaciones profesionales

Empleo actual | Nombre del empleador

Tipo de empleo

Direccion del Empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de
personal)

Fax Direccion electrénica

Cargo actual Afios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional de los dltimos 10 afios, en orden cronolégico inverso.

Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde

Hasta Compafifa f Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial
relevante

Firma Representante Legal

firma Representante Técnico

G RERRDO A RAMOS
0, INGENIERIA




FORMULARIO - SOLICITUD DE ADMISION

Mendoza de de 2.021

AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDOZA

(LE, DNJ & LC)

en su caracter de de Ila
solicitan su admisidn en la Licitacion Publica, para otorgar la obra

CANAL MARGINAL DEL ATUEL — TRABAJOS DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO — DECIMA ETAPA,

manifestando nuestra expresa decision de participar en la citada obra, a cuyo efecto fijamos domicilios:

los que suscriben,

Real en calle N® , de la Llocalidad de
,CP , Departamento , Provincia de
. Teléfono N°
e~ mail
Legal en calle N° , de la Localidad de , CP 5500, Departamento

Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N° , Fax N° , € - mail

En caracter de declaracion jurada dejamos constancia que los solicitantes no nos encontramos inhabilitados
para contratar con el Departamento General de lrrigacion vy el £stado Provincial. Asimismo manifestamos
nuestra expresa aceptacién de todas las reglas y clausulas de Pliegos de Condiciones Generales y Particulares,
los que declaramos conocer aceptando la totalidad de su contenido, los anexos, circulares y notas aclaratorias,
de plena conformidad, las que adjuntamos debidamente firmados en todas sus fojas,

Por otra parte declaramos haber designado Representante Legal/Apoderado a:

Adjuntamos también toda la documentacién requerida.

Ademds declaramos y aceptamos que para cualquier cuestion administrativa o judicial que se suscite, se
aceptara la jurisdiccion de los tribunales ordinarios de la Provincia de Mendoza, haciendo expresa renuncia al
fuero federal y a cualquier otro que con posterioridad al Acto de Licitacion se creara o nos pudiera corresponder

por distinta vecindad o extranjeria.
Se declara también, en carécter de declaracién jurada, que se conoce el conocer el lugar y las condiciones en

que se realizara la obra.

Firmas y aclaraciones:

0, INGENIERH:
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FORMULARIO - OFERTA
OBRA: CANAL MARGINAL DEL ATUEL — TRABAJOS DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO — DECIMA ETAPA

MENDOZA de de 2.021

AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDOZA

El gue suscribe , en representacion de

, con domicifio real en
y constituyendo domicilio legal a los fines de esta Licitacion Publica en

manifiesta gue, habiendo examinado el terreno, los planos, pliegos
de condiciones y especificaciones, relativos a la obra de! epigrafe, se compromete a efectuar los trabajos en un
tode de acuerdo a los documentos, mencionados conforme al detalle y precios que se consignan en la planilla

de propuesta adjunta.

La propuesta, cuyo importe total asciende a la suma de pesos

(s -

se efectta para contratar las obras por el sistema de AJUSTE ALZADO.

NOTA: Queda expresamente establecido que, tratdndose de una propuesta para contratar las obras por AJUSTE
ALZADO es cifra valida el importe total consignado en ella. Si fuese errénea la suma de los importes de los item,
se tendrd por importe contractual de cada item la cantidad que resulte luego de prorratear entre ellos la
diferencia existente entre la correcta y el importe total propuesto. A los efectos de la certificacidn de pago, se

considerard que cada item es también propuesto por ajuste alzado.

Se acompafia la boleta de depésito de garantia efectuado en Tesoreria del DEPARTAMENTO GENERAL DE

IRRIGACION destinado exclusivamente a asta obra por la suma de pesos:
(s ,__) ({En dinero en efectivo o pdliza de

Seguro de Caucion).
Asi mismo se hace renuncia al fuere federal y/o a cualquier otro que pudiera corresponder sometiéndose a los

tribunales ordinarios de la Ciudad de Mendoza.

Firma del o de los proponentes Domicilio..

Aclaracién de firmas sin abreviaturas

vy
G RICARDO A RAMOS
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PLANILLA DE OFERTA

OBRA: CANAL MARGINAL DEL ATUEL — TRABAJOS DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO ~ DECIMA ETAPA

1 |Limpieza y Conservacion de la Obra gl 100%
2 |Demolicién m3 168,00
3  |Geotexti m2 227,00
4 Graﬁ de Asiento m3 80,00
5 iTerraplén gl 1,00

6 [Hormigon Armado Revestimiento m3 168,00
7 |Hormigdn de Relleno m3 14,00
8 |Acero para Hormigon Armado kg 4.841,00
9 |Juntas en pafos nuevos ml 606,00
10 |Reparacion juntas existentes ml €.000,00
11 |Reparacién de Fisuras mil 450,00
12 |Reparacidn de Grielas mi 150,00
13 |Cambio cafios ranurados drenes mi 175,00

MONTO DE LA PROPUESTA $

SON PESOS: {EN LETRAS)

Firmas y aclaraciones:
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ANALISIS DE PRECIOS TIPO

Analisis de precios

ltem:
Designacion:
PROYECTO:

Costo Directo

Gastos Generales e Indi
Subtctal

Gastos Financiergs
Subtotal

Beneficios

ingresos Brutos
VA

Nota: Se deberd presentar un Analisis de Precios para cada item que componen la Oferta.

(A+B+C)

rectos % deD
(D+E)

% de Subtotal F

(F+G)

% de Subtotal H

COSTO TOTAL DEL TRABAJO (H+1)

% de Subtotal J
% de Subtotal §

BIG, RIGAETD A RAMOS
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Unidad:




