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1 MEMORIA DESCRIPTIVA.

1.1 OBJETO GENERALES Y ESPECIFICOS

Objetivos: El presente proyecto forma parte de las obras de reparaciones y mantenimiento a
ejecutar en los distintos compartos Derivadores del Canal marginal del Atuel, partiendo de la

obra de toma, a fin de mejorar el funcionamiento de las instalaciones existentes. Los trabajos
deben realizarse en el periodo de cortas de aguas del presente afio.

Ubicacién de la Obra: Compartos en el Canal Marginal del Atuel

Distrito / Departamento: Distritos varios — San Rafael- General Alvear- Mendoza

Inspeccion de Cause:

Subdelegacion de aguas: Rio Atuel
Ubicacién de la Zona de Obras: Ver ubicacién de obras en plano N°1 Croquis de ubicacién

1.2  DESCRIPCION GENERAL DE OBRAS A REALIZAR

La red de distribucion primaria, de la cuenca del Rio Atuel, nace en la Obra de Toma del
Marginal del Atuel, por tal motivo resulta imprescindible y necesario, asegurarse el correcto
funcionamiento, del comparto de cabecera.

La obra también abarca al comparto lzuel, y Unificado, aguas abajo, sobre el Canal Marginal.
Estas obras de mantenimiento preventivo correctivo, se encuentran enmarcadas en un plan
que brindara la confiabilidad, al sistema de distribucién primario de la Cuenca del Rio Atuel.

La obra Electromecdnica abarcara recuperacién de compuertas de talero vertical, su cadena
cinematica vinculada, trenes de rodadura, pistas de rodaje, y colocacién de nuevas barandas
con pasarelas de seguridad.

En cuanto a los trabajos de orden eléctrico, se realizara el correspondiente mantenimiento a
los motores eléctricos, y mantenimiento simple a los tableros de comando que garantice el
normal funcionamiento para disponer de operacion local.

La puesta a tierra se megara y de arrojar valores superiores a los indicados en normas de
seguridad e higiene, se realizaran todas las tareas correspondientes para garantizar la correcta
proteccién ante eventuales choque eléctricos que pudieran sufrir los operadores de los
compartos.

La ejecucion de los trabajos se realizard en un todo de acuerdo a las pautas indicadas por el
Depto. General de Irrigacion.

Tipo de Obra: Electromecanica
Epoca de Ejecucién:  Corta Anual de Aguas
Plazo de Obra: 60 Dias Corridos

Superficie beneficiada: 81.300 Ha activas

Cod. 03 . Direcck
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2 MEMORIA TECNICA

2.1 DESCRIPCION DE TRABAJOS GENERALES A REALIZAR EN
COMPARTOS

Las compuertas a reparar, presentan actualmente deterioro general y un importante ataque
corrosivo en todas sus estructuras metalicas. Sus sistemas de rodamientos se encuentran
bloqueados, debido a corrosion y a la falta de parte de los rieles de rodadura, algunos de ellos
destruidos.

Las estanqueidades estan resecas, deformadas y agrietadas; los umbrales y recatas, presentan
ataque corrosivo y deformaciones; los mecanismos requieren tareas de mantenimiento y
pintura.

Concluidas estas reparaciones, las compuertas mencionadas quedardan mecdnicamente
operables, exigiendo durante el periodo de garantia el apropiado mantenimiento periédico a
cargo de la Contratista segun indicado en pliego.

Se ha previsto que las reparaciones se lleven a cabo siguiendo una ordenada secuencia de
tareas que se describen seguidamente.

El Contratista tendra a su cargo y costo los trabajos de taponamiento, desvios y bombeo en la
zona de la obra a los efectos de ejecutar el montaje y todos los demas trabajos en total
ausencia de agua.

Se indica a continuacién en forma general, no definitiva, los trabajos minimos que deberan
ejecutarse para cada comparto

1 - Construccién de taponamientos en zona de trabajo.

2 - Desvinculacién de los vastagos.

3 - Desmontaje y evaluacion del tren de rodamientos.

4 - Desmontaje de estanqueidades (burletes).

5 - Extraccion de compuertas y traslado a taller de contratista.

6 - Piqueteado y rasqueteado de las superficies de las compuertas para determinar el grado de
deterioro y reemplazo de las superficies afectadas, tanto del escudo como de los perfiles
resistentes.

7 - Arenado a metal blanco de todas las superficies metalicas como escudo, perfiles
resistentes, recatas, umbrales, pistas de burletes, contrapesos, ejes, ruedas y demas
componentes.

8 -Desmontaje y reparacion de pistas de rodamientos.

9 -Reparacién o cambio de umbrales reemplazando, de ser necesario, con una planchuela
nueva el perfil existente, para el correcto apoyo del burlete.

10 - Reparacion de Recatas y Dinteles.

11 -Reemplazo de perfiles resistentes y placas en todas las estructuras afectadas por la
corrosion.

12 -Reparacidn y/o fabricacidn de los componentes del tren de rodamientos de apoyo, ruedas,
ejes, bujes, soportes, seguros, retenes, etc.

13 - Mantenimiento de reductores; construccion (en caso sea necesario) de tuercas de bronce
nuevas. La contratista debera verificar que la rosca de los reductores que hermane
correctamente con la rosca del vastago.

14 - Mantenimiento y pintura de mecanismos.

15 -Nivelacidn o reposicion de limites de carrera en caso de verificarse su necesidad.
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16 -Mantenimiento o reemplazo de motor eléctrico en caso sea necesario, control y
presentacién de informe estado de motor, consumo, control resistencia de aislacion, cambio
de paleta de ventilador, etc.

17 - Mantenimiento de sistema de potencia tableros de comando de toma y fuerza.

18 - Aplicacién de esquema de pintura en todas las superficies metalicas previamente

arenadas.

19 - Montaje y armado de compuerta.

20 - Montaje, armado y montaje de ruedas de apoyo.

21 - Montaje de estanqueidades (burletes) laterales, y de umbral (nuevas de resultar

necesario).

22 - Conexion a tierra de todas las masas metalicas de la instalacion.

23 - Nivelacion y puesta en servicio.

24 - Entrega de elementos sobrantes al depésito del dique Rincén del Indio.

Az
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NOTA: LA UBICACION DE LA
CERRADURA EN EL BASTIDOR

SE DEFINIRA EN OBRA.

Item| Descripcién Material y Dimensiones | Especificacicon

Candt.

Perno de traba Varilla acero lisa 810 x40 IRAM 503

Planchuela 1 %"x3/16" x100 IRAM-IAS U 500-42,F24

Planchuela brazo

Tubo protector Tubo est. ¢/costura #1°x2mm x65 IRAM-IAS U 500-2592

Varilla rosc. W1/2°x12 x85 ¢/2T

IRAM 503

Manija Llave Tubo Varilla acero lisa 10 x120

1
s
3
4 |Varilla Rosc. y Tuercas
5
6

Soporte fijo Tubo est. ¢/costura #7/8°x1,07mm x75| IRAM~IAS U 500-2592

—_ | _— | —_m | —_, | —_, ] —

3 S 0 i o I e TR e

Tuerca Soldada @

N
recatas de compuerta %
//

4

Adecuar punta con tuerca para
que funcione como llave tubo
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ESPECIFICACIONES
6 - Cano Estructural de 50 Mn X 25 Mnde (1.6 Mn)

5 - Cano Estructural de 100 Mn X 50 Mnde (1.6 Mn)

4 - Tubo Estructural Redondo de 4" de (1.6 Mn)

3 - Tubo Estructural Redondo de 5" de (1.6 Mn)
2 - Malla de Material Desplegado

1 - Cano Estructural de 100 Mn X 50 Mn de ( 1.6 Mn)
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CHAPA ESCUDO DE COMPUERTA

BULABN GALVANIZADO
SEGUN ESPECIFICACIONES

3/ PERFIL RESISTENTE

UPN SEGUN ESPEC.
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TABLERO PARA COMANDO
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REFERENCIAS:

@ INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO
TRIPOLAR3x 32 A

(2 CONTACTOR 9 AMPER

(® CONTACTOR 9 AMPER

@ RELE TERMICO 4 a 6,3 AMPER

(® MONOBORNERAS DE CONEXION
TOTAL 12

(® FUSIBLE BOBINA CONTACTOR 4A

(@) FUSIBLE BOBINA CONTACTOR 4A

(® PUESTA A TIERRA.

(® BASTIDOR EXTRAIBLE

D BORNERA PRINCIPAL DE CONEXION: TOTAL 4.
@ ASAS AISLASDAS

(2 TABLERO DE CHAPA BWG N° 16, CON CANAL
DE GOTEOQ EXTERIOR; BURLETE DE GOMA SINTETICA.
SINTETICA GRADO DE PROTECCION |. P. 65,
PUERTA CON LLAVE Y CONTRATAPA.

(3 PINTURA GABINETE:ARENADO GRADO Sa 2,5 NORMA SUECA.
FOSFATIZADO EN CALIENTE. PINTURA TERMOCONTRAIBLE PARA INTEMPERIE

PUESTA A TIERRA

Jahalina tipo "Coperfeid"
de longitud segun
especificaciones

5

——2400

50% Gel o carbonilla

T 50% tuba N

nivel de piso

Caiieria PVC ¢15.4mm
Cable desnudo de cobre 4mm

ESQUEMA UNIFILAR TABLERO COMANDOS

CIRCUITO DE ALIMENTACION, TIPO DE COMANDO, SECCION , ETC.

CIRCUITO PRINCIPAL BORNERAS:
Rl 7 T %{FINAL DE CARRERA BAJADA.
p_p p3x10 %{FINAL DE CARRERA SUBIDA,

—\ (B NEUTRO SE&AL BAJADA.
i | I (® NEUTRO SESAL SUBIDA,

=

["j_\_\_\

(® PULSADOR BAJADA.
(® COMUN ENTRE PULSADOR.
@D PULSADOR SUBIDA.
ML L L ) PULSADOR ENTRADA.

U (2 NEUTRO COMUN COMANDO.
@ MOTOR TRIFASICO

CIRCUITO DE MANDO @) CODIGO CONTACTO NORMALIZADO
2 cODIGO CONTACTO NORMALIZADO
() CONTACTO BOBINA

(B3 CONTACTO BOBINA

@ PULSADOR PARADA

63 PULSADOR ARRIBA.

§2) PULSADOR ABAJO.

S i 52N Kz; @ CODIGO CONTACTO NORMALIZADO
2

(@ POSITIVO P/ LUCES SUBIDA Y BAJADA.

54 (83 CODIGO CONTACTO NORMALIZADO
22 22 @ CONTACTOR ARRIBA.
K% 21 (2 CONTACTRO ABAJO.
A Al
| m[ (2 RELES DE SOBRECARGA.
L é i 3 FUSIBLE PARA CIRCUITO DE MANDO.
= L : LINEA
— N : NEUTRO

@ MENDOZA 5
f IRRIGACIZN
'® GOBIERNO

MZA., ABRIL DE 2012

ING. JUAN IBARZABAL

SECCION C-C

ING. CARLOS MARTINI
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CARTEL DE OBRAS

CONSTA DE 2 AREAS

A) Area de isologos
B) Area de referencias de obra

DESCRIPCION
A) Fondo: Blanco

ISO: Irrigacion segun muestra de colores

ONTO DEL CONTRATO -
&0
TIPOGRAFIA: Logo y slogan de Irrigacion Lato Bold
Textos Complementarios: Lato Regular / Lato Bold
B) Fondo: Blanco
LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN CM.
DETALLES:
CARTEL EN CHAPA NEGRA N° 18 SOBRE BASTIDOR DE CAROS
METALICOS TRATADO CON ANTIOXIDO Y PINTURA ANTICORROSIVA
MONTAJE: EN COLUMNAS METALICAS O PERFILES DE ACERO SEGUN CALCULO. IRRIGACIZN
OBRA: Mantenmiento de Compuerta Marginal del Atuel SUBDELEGACION
RIO ATUEL
PLANO: CARTEL DE OBRA
MZA., MARZO DE 2022

PROYECTO Y CALCULO

ING. ALEJANDRO GALLARDO
ING. JUAN IBARZABAL
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SUBDELEGADO PLANO TIPO
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ANEXO |

ANEXO | - PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE CARACTER
LEGAL

Al firmar la presente, el oferente acepta expresamente la aceptacién de todas la reglas y
cldusulas del ANEXO | — CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL aprobado por
resolucion N° 351/ 98 del HTA, el que se considera parte integrante de los Documentos de
Licitacion; y que se declara conocer aceptando la totalidad de su contenido. Se aceptan
también sus Modificaciones (Res. H.T.A. N° 208/03, N°220/5, 642/05 y Res.
SuperintendenciaN°267/18), sus anexos, circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad.

El mismo podra consultarse y descargarse en la pagina web del Departamento General de
Irrigacion

www.irigacién.gov.ar/dgi/es/licitaciones.
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ANEXO Il
CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

ARTICULO 1°: OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION PUBLICA

La presente Licitacién Pablica, cuyo Contratante es el Departamento General de Irrigacién de la
Provincia de Mendoza, tiene por objeto la ejecucion del Proyecto: MANTENIMIENTO COMPUERTA
MARGINAL DEL ATUEL que consiste en obras de reparacidn y mantenimiento en las compuertas
centrales y derivacion. Se efectuaran tareas en mecanismos de izaje (cadena cinematica y motor
eléctrico), recatas, umbrales, ruedas, ejes, elementos de rodadura, reparacion metalurgica de
compuerta y aplicacién del correspondiente esquema de pintura a todos los componentes
involucrados. Con respecto a los reductores, se realizara el mantenimiento correspondiente.

ARTICULO 2°: VENTA Y CONSULTAS DE LA DOCUMENTACION

Los Documentos de Licitacion incluyen la Memoria Descriptiva, Pliegos de Condiciones
Generales de Caracter Legal y de Orden Técnico, Condiciones Particulares de Cardcter Legal y
Especificaciones Técnicas Particulares, Planilla de Cémputo Métrico, Cantidades y Planos.

La documentacién se podra consultar en la Direccion de Ingenieria del DEPARTAMENTO
GENERAL DE IRRIGACION - Barcala Esq. Avda. Espafia, Provincia de Mendoza, de lunes a
viernes de 8:30 hs a 13:00hs, o en la pagina web del Departamento General de Irrigacién
www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.

Los oferentes que deseen presentarse en la Licitacion Puablica, deberan descargar sin costo
alguno e imprimir la documentacion desde la pagina web,
www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones, la que formard parte de la oferta que presente el
oferente en la Licitacién Publica, con excepcidon de los Pliegos de Condiciones Generales cuyo
contendido se declara aceptar y conocer, no siendo necesaria su presentacion en la
documentacion de oferta.

El Departamento General de lIrrigacion publicard en su pagina web todas las consultas,
respuestas, modificaciones y agregados a los documentos de licitacion de conformidad con lo
establecido en el ANEXO | - CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL - Articulo 102:
CONSULTAS — MODIFICACIONES — AGREGADOS, sin revelar la identidad del proponente que
formuld la consulta, las que seran comunicadas en la pagina web con una anticipacién minima
de 2 dias habiles previos a la fecha de apertura, siendo responsabilidad exclusiva de los
interesados el informarse sobre su existencia.

ARTICULO 3°: PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la obra a licitar, es de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 34/100. (S 4.865.933.34)

ARTICULO 4°: SISTEMA DE CONTRATACION

Conforme lo previsto en la ley 4.416 de Obras Publicas, se establece gue la obra se contratara por la
modalidad de UNIDAD DE MEDIDA, determinando el precio global para la ejecucion del Proyecto
total y definido en sus aspectos esenciales y caracteristicos en los respectivos Planos Generales,
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ARTICULO 5°: RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS. VISITA DE OBRA

RECEPCION: Las propuestas deberan dirigirse al DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION,
ubicada en calle Barcala esquina Avda. Espaiia de la Ciudad de Mendoza. Las ofertas se
recibirdn hastalas _ :__ hs del dia de 2022.

APERTURA: La Licitacion Publica se realizara el dia de 2022, alas __:__ horas,
en el Departamento General de Irrigacion - Barcala esq. Avda. Espafia 12 Piso-Ciudad-Provincia
de Mendoza.

ARTICULO 6°: ALTERNATIVAS Y VARIANTES

Para la presente Licitacion Publica los oferentes NO se permitiran Ofertas alternativas ni
variantes.

ARTICULO 7°: ANTICIPOS
En la presente Obra Sl se prevé un anticipo financiero.

El importe del mismo no resultara mayor al DIEZ POR CIENTO (10 %) del Monto de Contrato de
Obra. El Certificado de Anticipo Financiero podrd ser reclamado a partir de la fecha en que el
Contrato de Obra se encuentre firmado y sellado y el Contratista haya presentado la Garantia
de Anticipo Financiero. El mismo se pagara a mas tardar 10 dias de su fecha de emisidn. Sera
descontado de los sucesivos certificados de obra en la misma proporcion.

El contratista debera afianzar este anticipo mediante una poliza de Caucién por el monto del
anticipo, expedida por una compafiia aseguradora que cumpla con las siguientes condiciones:
Garantia o Carta de Crédito irrevocable por el CIEN POR CIENTO (100%) del importe del
anticipo. Dicha garantia permanecera en vigencia hasta que se haya reembolsado el anticipo y
su monto podra ser deducido progresivamente conforme a los reembolsos que haga el
contratista.

Esta garantia podra adoptar cualquiera de las formas establecidas: garantia bancaria, carta de
crédito irrevocable o pdliza de seguros de caucidon. El monto de esta garantia se reducirad
automaticamente en la misma proporcion con que se amortice el anticipo en las estimaciones
mensuales de cuentas presentadas por el contratista. La garantia caducard el dia que se
amortice la ultima parte del anticipo.

ARTICULO 8°: PLAZO DE EJECUCION

La Obra Licitada debera ejecutarse en un plazo de SESENTA (60) DIAS CORRIDOS. ( CUARENTA
Y CINCO DIAS CORRIDOS PARA LA COLOCACION DE COMPUERTAS, SUS ELEMENTOS DE
DESLIZAMIENTO, RECATAS, Y UMBRALES, Y LOS QUINCE DIAS RESTANTES PARA
ELECTROMECANISMOS Y SUS CADENAS CINEMATICAS VINCULADAS.) El mismo se contard a
partir de la fecha del Acta de Replanteo y se extendera hasta la fecha del Acta de Finalizacién
de los trabajos, siendo de aplicacion al respecto las disposiciones atinentes del Capitulo Xl de la
Ley N2 4.416 y de los Articulos N2 30 y 31 del Decreto Reglamentario N2 313/81.

No se consideraran como causales de ampliacidn de plazo, las lluvias, nevadas y/o heladas que
ocurrieran durante ese lapso.

En todos los item se exigird una ejecucién acumulada semanal que esté de acuerdo con el plan
de trabajos aprobado y que como minimo debe corresponder a la hipdtesis de avance lineal.
No siendo aceptable ningun tipo de retraso, salvo justificacion satisfactoria y a solo juicio del
Departamento General de Irrigacion.-

Epoca de ejecucion: CORTA DE AGUAS 2022.
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ARTICULO 10°: EVALUACION Y SELECCION DE LA PROPUESTA
10.1 Evaluacion de Ofertas

En la presente Licitacion Publica NO habra Precalificacion, se regird por el Sistema de doble
sobre, con presentacion conjunta y apertura simultanea en el acto licitatorio. Posteriormente
la Comisidn de Preadjudicacién analizara todas las ofertas y elaborara un dictamen fundado
acerca de las impugnaciones y las Ofertas, estableciéndose el orden de méritos segtin el monto
ofrecido por cada una de ellas en orden creciente (de menor a mayor), recomendando la
adjudicacién a la Oferta de menor valor del oferente que resulte admisible y que cumpla con
todos los requisitos.

10.2 Criterios de Seleccion
10.2.1 Calificacion de Antecedentes Técnicos - Empresariales (CAT):

El Oferente debera cumplir con los requisitos exigidos en los puntos a), b), ), d), e) y f) para su
calificacion.

Se admite que el Oferente, en el caso de presentarse como consorcios o UTES (Unién
Transitoria de Empresas), sume las cantidades correspondientes a cada uno de los integrantes
de la Asociacion a fin de determinar si el Oferente cumple con los requisitos minimos exigidos.

Se permitird declarar hasta 1 (UNA) Obra por Oferente para demostrar el cumplimiento de
cada requisito a) y b). En caso de que el Oferente sea una UTE, se permitird que cada
integrante presente hasta 1 (UNA) Obra para el cumplimiento de cada requisito, admitiéndose
el cumplimiento del requisito solamente por los antecedentes de un sélo socio o por la suma
de los antecedentes presentados por cada uno.

Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar obras del tipo de las
que se licitan (Monto Anualizado)

Minimo Exigido: Haber ejecutado UNA (1) Obra de cualquier naturaleza por un Monto
Anualizado Minimo de $4.000.000,00 (Pesos Cuatro Millones), que cuente con Recepcidn
Provisoria aprobada dentro de los ultimos CINCO (5) Afios al mes anterior al de la fecha de la
presentacion de la Oferta. La Obra para cumplir el requisito serd la declarada en el
FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES (CAT), no
permitiéndose declarar otra obra con posterioridad al Acto de Apertura.

Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar obras del tipo de las
que se licitan (Especialidad Similar):

Minimo Exigido: Haber ejecutado UNA (1) Obra de Especialidad Similar por un monto
anualizado minimo de $3.000.000,00 (PESOS tres millones), donde se pueda acreditar el
cumplimiento del requisito minimo exigido en i).

La Obra declarada para dar cumplimiento a cada requisito debe contar con Recepcidn
Provisoria aprobada dentro de los ultimos CINCO (5 afios) al mes anterior al de la fecha de la
presentacion de la Oferta.

La especialidad se evaluara para la obra declarada por el Oferente o cada integrante de una
UTE y que haya sido ejecutada como Contratista principal, Contratista Socio en UTE (segun
porcentaje participacidn) 6 Subcontratista.

El requisito de Especialidad Similar a verificar es:

i) Obras electromecdnicas hidrdulicas que incluyan reparacién metalurgica de
compuertas o estructuras metalicas similares de gran porte , ya sea en taller o in situ,
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con aplicacion de esquemas de pintura, reemplazo de componentes, y movimiento de
cargas superiores a 10 toneladas.

La obra se deberd declarar en el FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES
TECNICOS - EMPRESARIALES (CAT).

Equipo total disponible por la empresa:

Minimo Exigido: El Oferente debera cumplir con la presentacion del FEQ — EQUIPO MINIMO
EXIGIDO y o los equipos alternativos propuestos por el Oferente a efectos de su calificacion de
conformidad con el ARTICULO 18°:EQUIPO MINIMO del Pliego Condiciones Particulares. El
oferente deberd presentar toda la informacion adecuada para demostrar claramente los datos
declarados en los formularios.

En caso de UTES, se considerara la presentacion del equipo propuesto especifico por cada
integrante para cumplir con el requisito total del Oferente, no exigiéndose minimos requeridos
para cada socio.

Antigliedad de la Empresa:

Requisito Exigido: El Oferente 6 cada socio en caso de U.T.E., deberadn acreditar una
antigiiedad en el rubro de Construccién de Obras no menor de CINCO (5) afios acreditados
mediante la presentacion de la Constancia de Inscripcion en el Registro Publico de Comercio
de la Jurisdiccién que corresponda al domicilio de la sociedad o norma estatal que autorice su
funcionamiento y para el caso de Sociedades.

extranjeras se acreditara mediante el certificado emanado de la autoridad de control u otro
organismo competente del pais en que se hubieren constituido, que acredite su existencia

como personas juridicas.

Junto con la Oferta, el Oferente presentara los siguientes documentos adicionales a los
solicitados en el Anexo | - Pliego de Condiciones Generales:

Nombre de los Representantes Legales que estén facultados para contratar en nombre de la
empresa 0 asociacién y autorizados para formular la oferta y documentacién que respalde su
designacion.

Copias del contrato social de la Empresa y acta de designacién de autoridades. La duracidn de
la sociedad debera alcanzar hasta el término del periodo de responsabilidad por defectos
(plazo de garantia y conservacion) de la obra.

Las Ofertas presentadas por una U.T.E. deberan acompaiiar el Contrato de U.T.E. en
instrumento privado con firmas certificadas por escribano publico o en instrumento publico
con los requisitos determinados en el Art. 378 de la ley 19.550, de conformidad con las
disposiciones del Cddigo de Comercio, Ley N¢ 19550 y Ley N2 8523 y las exigencias de pliegos
respecto de las responsabilidades de las Empresas que la constituyen, suscriptas por los
representantes de las mismas, con copia, en su caso, de los instrumentos societarios que
autorizan la conformacién de la U.T.E. El oferente presentara el Contrato de U.T.E. y copia del
Formulario y fecha de presentacién de tramite en la Direccion de Personas Juridicas de la
Provincia de Mendoza.

Los oferentes deberan presentar Constancia de Inscripcion en los Impuestos Nacionales y
Provinciales y Sistema Unico de Seguridad Social, Constancia y Renovacién (a la fecha de
licitacion) del INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
(IERIC). Nota de aceptacion de la jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de
MENDOZA, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal o cualquier otro fuero que con
posterioridad al acto licitatorio se crease. Aceptacién de que, en el caso de ser adjudicatario,
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fijara domicilio en la Provincia de MENDOZA, al cual se dirigiran todas las notificaciones que se
practiquen al contratista.

Las empresas y sus Representantes Técnicos deberan presentar el Certificado de Inscripcion y
habilitacién del CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y GEOLOGOS DE MENDOZA
(COPING).

Toda la documentacion antedicha debera presentarse en castellano, y ser foliada y firmada por
el Representante del Oferente.

Metodologia, Plan de Trabajo y Personal Clave:

Requisito Exigido: El Oferente debera cumplir con la presentacion de:

METODOLOGIA DE TRABAJO exigida en Articulo 162 - Pliego Condiciones Particulares

PLAN DE TRABAJOS exigido en Articulo 172 - Pliego Condiciones Particulares

PERSONAL CLAVE exigido en Articulo 232 - Pliego Condiciones Particulares, segun
FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE.

Para su calificacion, el oferente deberd cumplir con las exigencias particulares de cada Articulo
del Pliego de Condiciones Particulares para lograr el cumplimiento de la exigencia general.

Calificacion del Comportamiento de Contratistas de Obras Hidricas para ejecutar obras del

tipo de las que se licitan:

= La presente licitacién SI admitird la participacion de Empresas sin Calificacion del
Comportamiento de Contratistas de Obras Hidricas.

= La presente licitacion SI admitira la participacién de Empresas sin inscripcion en el Banco
de Datos de Empresas Constructoras (BADECO).

= |la presente licitacion SI admitirda la participacion de Empresas sin inscripcion en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Publicas. No obstante, aquellas
empresas que S| estén inscriptas y que posean alguna suspensién del (RACOP) no seran
admisibles a la presente Licitacién Publica. Para su verificacion, aquellas empresas que
estén inscriptas deberan presentar el Certificado de inscripcion y habilitacion. Los
antecedentes del RACOP seran utilizado tnicamente con fines de consulta e intercambio
de informacion entre el Departamento General de Irrigacién y el Ministerio de Economia,
Infraestructura y Energia del Gobierno de la Provincia de Mendoza, mientras que las
capacidades empresariales seran evaluadas segln el presente Pliego de Condiciones, no
requiriendose para esta Licitacion Publica ningun Certificado de Capacidad de
contratacion por especialidad determinada por el RACOP.

DOCUMENTACION PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS:

El oferente para determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el inciso a) y b)

deberd aportar la siguiente documentacion respaldatoria, a fin de justificar fehacientemente

la/s obra/s, segun corresponda y tener en cuenta las siguientes consideraciones:

= Para obras publicas: acto administrativo de adjudicacidn, contrato sellado, actas de inicio,
de recepcidn provisoria y definitiva, acto administrativo de adicionales y/o supresiones,
resoluciones de ampliacidn de plazo, resoluciones de multas aplicadas, ultimo certificado
de obra, contratos de UTE, subcontratos si los hubiera y documentacién complementaria.

=  Para obras privadas: documentos respaldatorios que demuestren fehacientemente la
existencia de un contrato de obra y que rednan la informacién necesaria para realizar la
Calificacion de Antecedentes Técnicos-Empresariales (CAT), monto del contrato, mesy
afo basico, plazo de obra, especialidades, adicionales y supresiones, fecha de entrega.

= Lossubcontratos de obra pUblica seran considerados Unicamente en aquellos casos en
que exista un contrato de obra publica, y para su reconocimiento se presentard el
instrumento administrativo correspondiente que acredite haber sido autorizado como tal
por el comitente; caso contrario se lo considerara como un subcontrato privado. Para la
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aceptacion de los antecedentes como subcontratos privados deberan presentar
informacion especifica de los trabajos ejecutados y seran procedentes siempre y cuando
dichos documentos privados tengan una fecha cierta. La fecha cierta sera la de su
exhibicién judicial o en otra reparticion publica donde se archive; la de su reconocimiento
ante notario y dos testigos firmantes; la de su transcripcion en un registro publico; y la del
fallecimiento del suscriptor, o del que lo redacté, o del que firmo en caracter de testigo.

= La presentacidn de facturas serd estudiada en cada caso por la Comisién Evaluadora a fin
de verificar si corresponde ser consideradas como comprobantes de certificacion de obra.

= No seran tomadas en consideracion para la determinacion de la CAT: prestacion de mano
de obra, presupuestos, cartas de intencion, subcontratos de subcontratos, alquiler de
equipos, venta de materiales, direccién técnica ni administracion.

= Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en
pesos, la moneda en la que se presentara la informacion sera el délar estadounidense
(USD). Dicha informacidn serd convertida a pesos ($) de acuerdo al siguiente valor de
conversion: 1 délar (USD) = Cotizacidon banco Nacidn, tipo billete, vendedor
correspondiente a 7 dias anteriores a la fecha de apertura.

Determinacion del Monto Anualizado Minimo exigido en 10.2.1 a) y b) CAT

Las Empresas declararan UNA (1) Obra de cualquier naturales de mayor monto ejecutada, que
cuente con Recepcién Provisoria aprobada dentro de los Gltimos CINCO (5) afios al mes
anterior al de la fecha de la presentacion de la Oferta, consignando:
a) Nomenclador de la naturaleza de la obra.
b) Denominacidn de la obra seguin contrato y breve descripcion.
c) Monto contractual a valores basicos de contrato con indicacion del mes y afio al que
el mismo corresponde: obras publicas mes anterior al de apertura de la licitacion;
obras privadas mes anterior al del contrato.
d) Monto de adicionales y supresiones, expresados a valores basicos de contrato, con
indicacion del mes y afio al que corresponden.
e) Plazo total real de ejecucidn, incluyendo prdrrogas aprobadas, indicando mes y afio
de iniciacion y terminacion.

El Monto Anualizado (Ma) resultante de la obra ejecutada declarada como antecedente, se
determinard mediante:

Ma = (12/Pl) x MC x To x Fa , dénde;

e MC = Monto total de la obra, igual al monto contractual original, mas adicionales,
menos supresiones autorizados, a precios basicos (sin incluir variaciones de
precios).

e Encaso de adicionales y/o supresiones, los mismos deberan también ser referidos

a valores basicos de contrato. En caso de permitir mas de una obra los montos
resultaran de la suma aritmética de los montos de obra declarada.

e 12=12 meses

e Pl = Plazo total de obra en meses (contractual mas prérrogas aprobadas). Si este
plazo es menor de doce (12) meses, para el cociente 12/Pl, se adoptard como
valor uno (1).

e To = Coeficiente de afectacion por tipo de obra, segun la siguiente escala:
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a) Obra publica To=1,00
b) Subcontrato de obra publica To=0,75
c) Obra privada To=0,50
d) Subcontrato de obra privada To =0,25

e Fa = Factor de Actualizacién referido al afio del monto basico (mes de firma de
contrato), cuyos valores se detallan en la siguiente tabla:

Factores de actualizacion para obras ejecutadas

Afio | FA | Ano | FA

2022 | 1.00 | 2016 | 6.89
2021 | 1.46 | 2015 | 8.55
2020 | 2.10 | 2014 | 11.57
2019 | 3.18 | 2013 | 14.37
2018 | 4.13 | 2012 | 18.58
2017 | 5.24 | 2011 | 23.80

Fuente DEID-ICC Gran Mendoza (Base 1988-100)

En caso de que el oferente sea una U.T.E. y presentare mas de una obra, el Monto anualizado
se determinara en un periodo de doce (12) meses consecutivos de los ultimos CINCO (5) afios,
considerados desde la fecha de apertura de las solicitudes, coincidentes para todas las obras
declaradas por la U.T.E.

10.2.2. Calificacion de los antecedentes Ecoindmico - Financieros:
a) Capacidad Financiera

Requisito exigido: El INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) debe resultar mayor o igual a
1,00. Si arroja un valor menor que 1,00 no cumple el requisito y su oferta sera rechazada.

En cuanto a las UTE se tomara el indice para el grupo econémico que sera el considerado a
efectos de la calificacion, dado que el conjunto de empresas responde solidariamente ante la

administracidn.

Se considerara la suma del Capital de Trabajo (CT) declarado por cada socio para el grupo
economico (U.T.E.), no exigiéndose Capital de Trabajo minimos requeridos para cada socio, a
excepcidon de que el CT declarado por cada socio debera ser positivo, caso contrario invalidara
la oferta de la U.T.E.

Finalmente calculamos el: INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) compuesto por los
términos:

_‘6'65"9 Ra;
" e

22

Ced. 03 - Direccl¢
de Ingenieria

(Em&
%
Y

=T i
W
N e



IRRIGACIZN
Somos el agua que da vida
INDICE DE CAPACIDAD ICF = (CT+CB+CC+0,10x OC)

- ’

FINANCIERA (PO - AF) x (30/PL)

CT: Capital de Trabajo

CB: Crédito Bancario Disponible PO: Presupuesto Oficial
CC: Crédito Comercial Disponible AF:  Anticipo Financiero
OC: Obras a Certificar PL: Plazo de Obra
Dénde:
e CT = Capital de Trabajo que surge del ultimo ejercicio, debiendo ser positivo, caso

contrario invalidara la oferta, descontando la capacidad comprometida por la empresa en
otras obras en ejecucion o en proceso de adjudicacion segun Informe Contable firmado por
Contador Publico y Certificada su firma por Consejo Profesional o entre respectivo similar que
le corresponda.

Este término tiene por finalidad evitar inconvenientes de ejecucion por insolvencia, se aplica
para evitar la calificacion de empresas cuyos Activos se encuentran ya comprometidos en
compromisos de ejecucion de otras obras.

o CB = Crédito Bancario

° CC = Crédito Comercial disponible para la Obra que se licita exclusivamente.

. OC = Obras a certificar: Obras en ejecucion pendientes de pago.

o D = (PO-AF) x (30/PL) = El denominador del Calculo del ICF, corresponde al monto

requerido de inversién mensual promedio en obra para que la empresa pueda operar hasta el
cobro del primer certificado. En caso de no requerir el oferente el uso del Anticipo Financiero
en la oferta, o no autorizarse en los Pliegos el Importe de AF considerado sera nulo.

= El FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS
(ICF) con el célculo de los indicadores financieros solicitados.

Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en nimeros o valores
decimales.

Estos indicadores se analizan en forma dindmica y al solo efecto referencial sobre el
Ultimo ejercicio econdmico anual cerrado y aprobado.

Activo Total
Pasivo Total

SOLVENCIA:

Activo Corriente
Pasivo Corriente

LIQUIDEZ CORRIENTE:

Activo Corriente - Bienes de Cambio
Pasivo Corriente

PRUEBA ACIDA:

Pasivo Total
Patrimonio Neto

ENDEUDAMIENTO:

= Para su evaluacién, Cada Oferente o cada socio en caso de U.T.E. debera presentar la
siguiente documentacion en su Oferta:
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Copia de los ultimos 2 (Dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados (balances
generales, con inclusién de todas las notas y extractos de ingresos), los cuales deberan
cumplir las siguientes condiciones:

e Los importes de la Informacion Contable deben estar expresados en miles,
equivalente en $

e Los Balances deben reflejar la situacidn financiera del Licitante o de cada socio
de una U.T.E.

e Los balances deben estar auditados por un contador publico matriculado y
certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas o por la
autoridad de control u otro organismo competente del pais en que se
hubieren presentado.

e Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados
financieros.

e En caso de haber transcurrido mas de 6 meses entre la fechad e cierre del
ultimo balance y la fecha de la licitacion, el oferente debera presentar un
Balance de Corte adicional a los Dos balances ya presentados, a fin de
determinar las variaciones patrimoniales sufridas por la empresa durante ese
lapso de tiempo. El balance de corte debera presentar las mismas
formalidades que los balances anuales cerrados.

10.3 Criterio de Preadjudicacion:

e La adjudicacion se hara a la oferta que, habiendo cumplido con los criterios de
seleccidn, resultare mas conveniente a juicio del Departamento General de
Irrigacion.

e Ante ofertas de igual o equivalente conveniencia técnica, financiera y econémica,
tendran preferencia las propuestas de empresas mendocinas que acrediten dar
cumplimiento a los requisitos en los art. 20 y 20 bis de la ley 4416, modificada por
la Ley 7.038, en los términos alli establecidos.

ARTICULO 11°: DEPOSITO GARANTIA DE IMPUGNACIONES

La garantia que se debe presentar conjuntamente con las impugnaciones a que hace
referencia el Articulo N2 43 del Pliego de Condiciones Generales se realizard en Tesoreria
dependiente de la Direccion de Contabilidad y Finanzas, del Departamento General de

Irrigacion.

ARTICULO 12°: ELEMENTOS PARA LA INSPECCION

Dentro de los TRES (3) dias posteriores a la firma del Acta de Iniciacion, el Contratista proveera
sin cargo, para el exclusivo uso de la Inspeccion y hasta la recepcidn provisoria de la obra, los
elementos de control, Libros de Obra, las instalaciones que seran destinadas a oficina y los
vehiculos para movilidad de la Inspeccion.

Estas instalaciones, asi como su equipamiento, seran sometidas a la aprobacién de la
Inspeccion.

La Empresa Contratista deberd proveer y hard entrega a la Inspeccién de los siguientes
elementos que a continuacion se detallan:
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A. Libros de Obra:

Deberd entregar TRES LIBROS tipo 3004 N2 3 original y dos copias moviles segtn el siguiente
detalle:

LIBRO DE ACTAS
LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO
LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO (para la Empresa)

Alternativa: La Inspeccién podra disponer el reemplazo de los Libros de Obra por “HOIJAS
IMPRESAS EN COMPUTADORA” segln lo establecido en el art. 62 del Anexo |, numeradas
correlativamente y por triplicado, tamafio IRAM A-4 y en procesador de texto Word.

B. Instrumental de control:

= Un calibre para medicién de interiores y exteriores con capacidad de lectura de
200mm. Como minimo con aproximacion de 0,05mm.

= Una cinta métrica metalica de 5m. como minimo con apreciacién del milimetro y
una cinta métrica de 30 metros con igual precision.

= Un medidor de espesores de capa de pintura en estado seco con escala de 0 a 400
micrones minimo, con calibracién en “0” y un espesor conocido. Resolucién un (1)
micrdn, digital con accesorios. La prueba, aprobacién y recepcion, de tipos y
calidades de estos equipos estard a cargo de la Inspeccion.

= Un equipo radiotransmisor tipo Handy o teléfono celular compatible con los
sistemas de comunicaciones del D.G.l. con el suficiente crédito para el uso

durante todo el plazo de la obra.
= Un (1) termdmetro para temperatura ambiente de maxima y minima.
= (Cinta de peligro, suficiente para la obra.
Los elementos seran entregados dentro de la Zona de Obras, donde el Gerente de Obras lo
determine.

En caso de que se le solicite, el Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccién de
Obras un Teodolito o una Estacién total, y un GPS de la precision requerida.

El Contratista esta obligado a proveer todos los elementos mencionados y aquellos que no
estdn indicados precedentemente, pero que fueran necesarios para el control de la obra
(incluyendo insumos de oficina), sin tener derecho a reclamar pago adicional alguno por este

concepto.

Estos elementos le seran devueltos al Contratista en la fecha de la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de las Obras.

La prueba, aprobacion y recepcién, de tipos y calidades de estos equipos estara a cargo de la
Inspeccion.

C. Movilidad para la Inspecciéon:

La contratista pondra a disposicion de la Inspeccidon de Obras UN (1) vehiculo de las
caracteristicas indicadas mas adelante, a partir del Acta de Replanteo de la obra, con 6 sin

chofer segun lo disponga la Inspeccion.
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La no presentacion de este requerimiento por parte de las empresas oferentes, en el acto
licitatorio, debera ser cumplimentada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la clausura
de dicho acto, de no ser asi se procedera al rechazo de la oferta.

= Dicho vehiculo respondera, como minimo, a las siguientes especificaciones vy
condiciones de uso: Vehiculo naftero, diésel ligero o a gas natural comprimido, en
buen estado con o sin chofer, seglin lo disponga la inspeccion de obra, modelo 2017
en adelante, con seguros de: responsabilidad civil y terceros transportados y no
transportados sin limite, las polizas de seguro tendran fecha de vencimiento posterior
a la fecha de recepcién provisoria de la obra.

= Deberd contar con chofer o entregarlas para su uso a la Inspeccion, con la respectiva
autorizacion, hasta la finalizacién de la obra.

= Debera tener capacidad minima para cuatro (4) personas comodamente sentadas y
equipada con todos los elementos exigidos por la Direccion de Transito de la Provincia
de Mendoza.

= Correrd por cuenta del contratista el mantenimiento, limpieza, reparaciones, gastos de
combustible y lubricantes, impuestos, tasas, etc., que la movilidad ocasione. La
empresa debe habilitar una cuenta corriente en una estacion de servicio en la cercania
de la Obra, en la Subdelegacion mds cercana o casa Sede Central segun se le sea
requerido, al menos para combustible, en caso de cortarse el suministro por falta de
pago se descontard los dias no operable. Si la empresa interpreta que el gasto en
combustible es excesivo puede indicarlo por Nota de Pedido, lo que le serd justificado
por Orden de Servicio, la no contestacion de la misma significara que la solicitud no
tiene argumentacion valida.

= 3i la movilidad dejara de prestar servicio, el contratista debera reemplazarla de
inmediato por otra de iguales caracteristicas a la solicitada.

= La movilidad estara afectada exclusivamente a la Inspeccién de obra durante cada
jornada diaria de trabajo y fuera de ella, si por razones de servicio asi fuera necesario.
Estara disponible para la Inspeccion de Obra en los términos aclarados
precedentemente desde la firma del Acta de Replanteo u Orden de Inicio de las Obras
hasta la firma del Acta de Recepcién Provisoria.

= La provision de la movilidad, como asi también los gastos que ella origine, no dara
derecho al Contratista a reclamo alguno por este concepto.

= Todo el equipamiento e instalaciones solicitadas seran devueltos a la Contratista a la
firma del Acta de Terminacion de Obra. La contratista estd obligada a transportar al
personal de inspeccidn del DGI cuando este lo requiera durante el periodo de garantia
y hasta la recepcion definitiva de las Obras.

ARTICULO 13°: REPLANTEO

El Contratista estd obligado a efectuar el replanteo dentro de los DOS (2) dias corridos a partir
de la fecha en que se notifique de la Resolucion de la Adjudicacion.

En la fecha del mismo se labrard el acta correspondiente aclarandose la ubicacién de los
puntos de replanteo de obra y la cantidad de forestales a erradicar para su posterior replante.

De no iniciar la empresa contratista las tareas correspondientes, el Departamento General de
Irrigacion se reserva el derecho de adjudicar las obras a la oferta mas conveniente en el
siguiente puesto, de acuerdo al orden de mayor conveniencia dado por la comision de

adjudicacion.
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ARTICULO 14°: PERIODO DE GARANTIA - RECEPCION DEFINITIVA

El periodo de garantia de la Obra serd de 12 (doce) meses a partir de la firma del acta de
recepcién provisoria de la misma, y estaran a cargo del contratista todos los trabajos para su
conservaciéon y mantenimiento.

El Departamento General de lIrrigacion determinara la magnitud de los desperfectos o
deficiencias, fijando asimismo el plazo méximo en que los dafios deberan ser reparados en la
misma comunicacion al Contratista.

Cuando se anuncie algin desperfecto o deterioro se agregara al Plazo de garantias los dias
transcurridos desde la fecha de emisién de la Orden de Servicio hasta la fecha del Acta de
reparacion cumplida.

Finalizado el periodo de garantia, el Departamento otorgara la Recepcion Definitiva.

ARTICULO 15°: PENALIDADES Y MULTAS

En caso que el Contratista incurriera en las faltas que a continuacién se enumeran, le seran
aplicadas las multas indicadas:

a) Por incumplimiento en la provision de elementos para la Inspeccion: Si se registrara en
forma total o parcial el incumplimiento de la provision de los elementos indicados en el Art.:
129 se le aplicard a la Contratista una multa del CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,.) del
monto del Contrato por cada dia de atraso.

b) Por no cumplir en tiempo reparaciones en el periodo de garantia: Se Aplicara a la firma
contratista de una multa diaria del CERO COMA OCHO POR MIL (0.80 °/,,) del monto del
contrato, hasta que dé cumplimiento a lo establecido.

c) Ausencia de Representante Técnico: La ausencia injustificada en la obra del Contratista o
de su Representante Técnico, generara al primero la aplicaciéon de una multa equivalente al
CERO COMA NUEVE POR MIL (0.90 °/,,) del monto contractual actualizado por cada dia de
ausencia.

d) Incumplimiento de Orden de Servicio: En cada ocasion que el Contratista o su
Representante Técnico se negaran a notificarse de una Orden de Servicio o no procedieran a
su cumplimiento, se aplicard una multa equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,,)
del monto contractual actualizado por cada dia de incumplimiento.

e) Suspension de los trabajos: Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente
justificada, se le aplicard una multa equivalente a CERO COMA NUEVE POR MIL (0.90 °/,,) del

monto contractual actualizado, por cada dia de paralizacidn.

f) No iniciacion de los trabajos: La no iniciacidn injustificada de la obra, por parte del
Contratista, desde la notificacion de la orden de iniciaciéon de los trabajos, dara lugar a la
aplicacion de una multa equivalente a CERO COMA OCHO POR MIL (0.80 °/,,) del monto
contractual actualizado, por cada dia que se demore la misma. La multa que se aplique por
demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el
plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquella. Superados los CINCO (5)
dias sin iniciar los trabajos se procedera a la resolucién del contrato por aplicacién de la Ley
Organica de Obras Publicas N2 4416, Art. 81, Inc. c.

g) Incumplimiento de los Planes de Trabajos e Inversiones: Cuando sin mediar causa
justificada, el Contratista no dé cumplimiento a los Planes de Trabajo e Inversiones que figuran
en el Contrato, se aplicard una multa equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,.) del
monto contractual en cada mes que se verifique atraso. Superados los DIEZ (10) dias en que se
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verifique el incumplimiento de los Planes de Trabajo se procederd a la resolucién del contrato
por aplicacién de la Ley Organica de Obras Plblicas N2 4416, Art. 81, Inc. d.

h) Demoras en la terminacién de los trabajos: La demora en la terminacion de los trabajos
perjudica a los usuarios del recurso hidrico, razén por la cual se aplicard una multa equivalente
a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/..) del monto contractual por cada dia que se verifique
atraso.

La aplicacion de multas en una de las etapas no dara a lugar al desplazamiento en el tiempo
del comienzo de la siguiente etapa.

El importe de las multas sera descontado de los certificados a favor del Contratista, de las
retenciones del Fondo de Reparo o de la Garantia Contractual.

i} Retraso en la entrega de planos conforme a Obra y Fotografias: Cuando sin mediar causa
justificada, el Contratista no dé cumplimiento a la entrega en tiempo y forma de los planos
Conforme a Obra, indicado en las Condiciones Generales, 0 el presente pliego particular se
aplicara una multa equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,.) del monto contractual
por cada dia que se verifique atraso.

j) Incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad Laboral: Cuando sin mediar causa
justificada, el Contratista no dé cumplimiento a la tramitacidon de las normas vigentes de
Higiene y Seguridad en el Trabajo (En particular en lo referente a los tramites de designacion
del Responsable en Obra en H. & S. Laboral y a la presentacion del Programa de Seguridad
Aprobado por la ART), se aplicard una multa equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60
°/s0) del monto contractual por cada dia que se verifique el atraso. Superados los DIEZ (10)
dias de incumplimiento de las Normas se procedera a la resolucion del Contrato por aplicacién
de la Ley Organica de Obras Publicas N2 4416 Art. 81, Inc b.

k) Atraso en la afectacion de Equipo Minimo: Cuando sin mediar causa justificada, el
contratista no dé cumplimiento a la afectacién concreta en obra del Equipo Minimo
establecido en el Articulo 18, del presente pliego particular se aplicard una multa equivalente
a UNO COMA OCHO POR MIL (1.80°,,) del monto contractual por cada dia que se verifique
atraso.

I} Cartel de obra: Dentro de los cinco (5) dias de la Fecha de Iniciacién de Obras, el Contratista
debera colocar UN (1) cartel de obra en el lugar que indique el Inspector de Obras, y de
acuerdo a las especificaciones del Plano tipo correspondiente. Se le aplicara al Contratista una
multa del CERO COMA SEIS POR MIL (0.60°/,.) del monto del contrato por cada dia de atraso
en el cumplimiento de este requisito.

m) Trabajos mal ejecutados: Se Aplicard a la firma contratista una multa diaria del CERO
COMA OCHO POR MIL (0.80 °/,,) del monto del contrato, hasta que dé cumplimiento a la
reparacion, demolicién u otras tareas indicadas oportunamente en Orden de Servicios,
sefialando trabajos mal ejecutados.

ARTICULO 16°: METODOLOGIA DE TRABAIO

Los oferentes presentaran en el acto licitatorio, la metodologia de trabajo que proponen
aplicar durante la ejecucion de la Obra.

Su contenido minimo comprende:
a) Descripcion de la organizacion general y del suministro de materiales.

b) Descripcion de la forma de ejecutar cada item, con indicacion del equipo a utilizar y
personal de conduccion.
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c) Secuencia de construccion de partes de la obra para garantizar la terminacién en plazo.

La metodologia de trabajo sera de cumplimiento obligatorio y, durante la ejecucion de la obra,
solo podra ser variada mediante aprobacién justificada de la Inspeccion.

La Inspeccion de obra podra ordenar modificaciones de la misma en caso que considere como
causal de demora el seguimiento de la metodologia aceptada o aprobada.

ARTICULO 17°: PLAN DE TRABAJOS O AVANCE DE OBRAS.

El Plan de Trabajos a que se refiere la Ley N° 4416 y de acuerdo con el Articulo 522 Capitulo IX
del Pliego de Condiciones Generales, lo presentara el proponente junto con la documentacion
o en su defecto dentro de los dos dias habiles, contados a partir del acto licitatorio.

El Plan de Trabajos debera prever, en cada uno de los item ejecuciones semanales acumuladas
que como minimo impongan la exigencia de un avance lineal de trabajos ejecutados,
(volumenes ejecutados proporcionales a tiempos utilizados en la ejecucion).

Todo plan observado por la causa antedicha debera ser corregido dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas de notificada la observacion.

De no ser corregido, el Departamento General de Irrigacion modificara de oficio los avances de
trabajos previstos en los items observados, para adecuarlos a los rendimientos minimos
correspondientes al avance lineal, salvo justificacion satisfactoria y a solo juicio del Comitente.

ARTICULO 18°: EQUIPO MINIMO

En el acto licitatorio, las Empresas oferentes deberan acreditar fehacientemente la afectacion
a la obra del equipo que se detalla a continuacion, el cual podra ser de su propiedad, alquilado
o con derecho de uso, con indicacion de la fecha a partir de la cual estara afectado a esta obra
y el periodo que permanecera en ese estado.

Las Empresas estaran obligadas a presentar sus Sub - contratistas, informando el equipamiento
y personal que afectaran a la Obra, como asi también la direccion de sus oficinas e
instalaciones para ser inspeccionados por personal técnico del D.G.I.

Dichos Sub - contratistas no podran ser cambiados, sin causa justificada, con posterioridad a la
adjudicacion de la Obra.

Los equipos sefialados son minimos para toda la obra bdsica, deben ser de modelo actualizado
y comprenderan (Ver FORMULARIO FEQ — EQUIPO MINIMO GENERAL):

1) TRES equipos completos de soldadura eléctrica continta.

2) DOS torno paralelo apto para el mecanizado de las piezas a maquinar.

3) UNA taladradora de pié con capacidad de broca de hasta 38,1mm. y velocidad
variable.

4) UNA taladradora portatil de fijacion electromagnética con capacidad de broca
25,4mm.

5) DOS taladradoras manuales con capacidad de broca 25,4mm.

6) TRES amoladoras portétiles.

7) DOS equipos completos de oxi-corte.

8) UNA sierra electromecanica con capacidad de corte de hasta 200mm.

9) UNA prensa hidrédulica de 15 TM.

10) DOS equipos de arenado completos con presion minima de salida de siete (7)
atmasferas cada uno.

11) DOS equipos de pintura completos aptos para la colocacién del esquema de pintura
propuesto para esta obra.
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12) Herramientas manuales, variadas, de uso mecanico y eléctrico.

13) UNA grua con capacidad minima de 10 Tn., a 20 m del centro de rotacién.

14) Un grupo electréogeno y UN tablero portatil , con protecciones eléctricas de la
capacidad adecuada a la potencia necesaria para trabajos en campafia.

15) Equipos aptos para el movimiento y traslado de equipos y materiales a la obra.

16) Equipos para el calefaccionado de la arena que serd utilizada en el arenado de
superficies metalicas.

17) Equipamientos necesarios para la construccion en cada compuerta de camaras de
arenado y pintura que permitan crear el microclima necesario para la ejecucién de los
trabajos de acuerdo a las especificaciones técnicas particulares, anexo IV.

18) Instrumentos de medicidn lineal directa, cinta métrica, calibres, micrometros.

19) Instrumentos de medicidn lineal indirecta, medidor de espesores de metales,

medidor de espesores de pintura.

Personal minimo de obra:
1) Dos (2) Técnico Electromécanicos o Mecanico.
2) Dos (2) Oficiales metalurgicos especializados
3) Dos (2) Medios Oficiales metalurgicos.
4) Cuatro (4) Ayudantes de obra.
5) Un (1) Oficial tornero.
6) Un (1) Medio Oficial Tornero.

El Oferente proporcionara la informacién adecuada para demostrar claramente que tiene la
capacidad para cumplir los requisitos relativos al equipo minimo enumerado.

El detalle descripto es minimo, pudiendo la Inspeccion solicitar la incorporacién a la obra de
equipos no indicados en el mismo, La Inspeccidn podra requerir la provisién de mayor cantidad
de equipos en caso que asi se justifique, para mantener una normal ejecucién de los trabajos, y
terminar dentro del plazo contractual las obras y de lo indicado en el Articulo 82 de este Anexo
Il sin que ello signifique un reconocimiento de mayores costos.

La inspeccion podra rechazar, a su sélo criterio, las maquinarias, herramientas, personal o
subcontratistas afectados a la obra que resulten inadecuados o no retinan las cualidades
necesarias para la realizacion de los trabajos.

La empresa contratista a la fecha del ACTA DE REPLANTEOQ, debera colocar en la obra todo el
equipo detallado en su cotizacidn, el que permanecerd en la obra hasta la fecha de confecciéon
del ACTA DE TERMINACION DE OBRA.-

ARTICULO 19°: FORESTALES
El factor de reposicion de forestales erradicados sera igual a dos (2).

Los ejemplares a reponer tendran mas de un afio de crecimiento y seran entregados con las
raices en el pan de tierra original, dentro de una bolsa de material adecuado para su traslado y
mantenimiento.
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La empresa contratista tendrd a su cargo la plantacidn, la construccion del sistema de riego
inicial y el mantenimiento de las plantas hasta la fecha de recepcidn definitiva, debiendo
reponer en forma continua las plantas que sufran deterioros o que no prosperen.

La reposicion debera efectuarse con plantas provenientes de viveros habilitados y la especie y
variedad forestal serd comunicada a la Empresa Contratista por la Inspeccion de Obra.

Los forestales deberan quedar efectivamente plantados antes de la Recepcién Provisoria.

La reposicion debera realizarse en aquellos lugares que indique la Inspeccién, pudiendo
ubicarse la zona de dicha reposicion fuera del lugar de construccion de las obras y dentro de
un radio de aproximadamente diez (10) kildometros alrededor de dicho lugar y donde sea
necesario a juicio del Departamento General de Irrigacion.

La tramitacién y pago de aranceles que pudieran corresponder para la tala y erradicacién
estardn a cargo de la Contratista y bajo su exclusiva responsabilidad.

ARTICULO 20°: FOTOGRAFIAS

El contratista deberd presentar un juego de 36 (treinta y seis) fotografias en color y cuyo
tamafio debe ser de 10 cm por 15 cm, debiendo tener indicado al dorso el nimero de negativo
que le corresponde y el nombre de la obra, la descripcidn del detalle fotografiado y la fecha. En
caso de utilizarse fotografia digital, se presentara el juego de fotografias impresas en color de
10 cm por 15 cm, acompanados por el correspondiente CD con los archivos originales de las
fotografias.

Las mismas seran realizadas antes, durante y en la finalizacién de la obra.

Conjuntamente con la entrega de los planos conforme a obra indicados en el Art. 1002
Capitulo Xlll del Pliego de Condiciones Generales, el contratista debera entregar las fotografias,
la mora en el cumplimiento de esta entrega serd multada del mismo modo que para los planos
conforme a obra.

ARTICULO 21°: APLICACION DE NORMAS

El contratista debera regirse por las Normas del Instituto Argentino de Racionalizacion de
Materiales (Normas I.R.A.M.) u otra que aseguren calidad igual o superior para la ejecucidn de
sus trabajos en obra y para la confeccion de las presentaciones de documentacién tanto en ei
acto licitatorio ( SOBRES N2 1, N2 2, Alternativas y Variantes) como durante la ejecucion de las
obras y al presentar documentacion conforme a obra.

También debera aplicarse como norma de proyecto y calculo el Cédigo de Construcciones
Sismo Resistentes para la Provincia de Mendoza.

El incumplimiento durante la ejecucién de las obras motivard la aplicacion de las multas
correspondientes a incumplimiento de Ordenes de Servicio.

Las normas aqui citadas se iran actualizando conjuntamente con el avance tecnologico y la
modificacion que esto implique a las mismas.
ARTICULO 22°: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Segun lo dispuesto en la resolucion N° 675/95 del Honorable Tribunal Administrativo del
Departamento General de Irrigacion, la empresa contratista debera cumplir con la legislacion
vigente en todo lo referente a Higiene y Seguridad en el trabajo, esto es: Resol. 1069/91 del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nacién y Ley Provincial N° 6.281/95.

Debera cumplimentar ademas con las disposiciones cuyo resumen se exponen a continuacion:
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22.1  Norma legal: Decreto N° 911/96 — M.T.S.S.

Contenido: Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccién. Tiene en
cuenta la Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 que crea las aseguradoras de Riesgos de Trabajo
(A.R.T.).

22.2  Norma legal: Resoluciéon N2 231/96 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Entrega de ropa de trabajo, Capacitacién del personal, Ejecucién de medidas
preventivas para la proteccién de caidas, Disyuntores eléctricos y puesta a tierra, Extintor de
incendios ABC de 10 Kgr., Orden y limpieza en la obra, Servicio de Higiene y Seguridad para la
industria de la Construccién Y Confeccién legajo técnico

22.3  Norma legal: Resolucién N2 51/97 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Comunicar en forma fehaciente a la A.R.T. por lo menos con 5 dias de antelacién la
fecha de inicio de todo tipo de obra que emprendan.

La contratista debe comunicar el inicio de obra a la A.R.T.

Confeccién del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccién para cada
obra cuando tengan alguna de estas caracteristicas: Excavacién, Demolicién, Obras mayores de
1.000 m2, Trabajos en altura mayores a 4,00m,Tareas sobre o en proximidades de lineas o
equipos energizados en media o alta tensién, Cuando la A.R.T. lo consideren pertinente.

El Programa de Seguridad debe estar firmado por el empleador, el Director de Obra y el
Responsable de Seguridad e Higiene y controlado por la A.R.T. quién puede comunicar a la
Autoridad de Aplicacién, Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el incumplimiento del
mismo.

22.4  Norma legal: Resolucidon N2 35/98 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Tiene en cuenta las particularidades de la industria de la construccién donde
concurren distintos empleadores como comitentes, contratista principal y sub-contratista y
pueden tener diferentes A.R.T.

Responsabilidad y control del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la
Construccion.

Actualizacion de la némina del personal.

La disposicion establece un mecanismo para la coordinacion de los programas de seguridad y
su control que pueden resumirse:

Programa de Seguridad tnico coordinado por el Contratista principal o el Comitente para toda
la obra que contemple todas las tareas tanto las que realiza el contratista principal como los
sub-contratistas.

La obligatoriedad de las A.R.T., de todos los contratistas y sub-contratistas para cumplir con el
servicio de prevencion y de los respectivos programas de seguridad.

No exime a los sub-contratistas de presentar su Programa de seguridad y del aviso de obra
seglin Resolucién 51/97

22.5 Norma legal: Resolucién 319/99 Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Contenido: Establece la obligatoriedad para el comitente de llevar a cabo las tareas de
coordinacion del Servicio de Higiene y Seguridad, cuando desarrollen tareas simultaneas 2 o
mas contratistas o sub-contratistas y no hubiera contratista principal o hubiera varios

contratistas principales.
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Exceptua a los comitentes de la responsabilidad mencionada cuando en el contrato de locacidn
de obra o servicios respectivos se designe en forma expresa y fehaciente al contratista
principal como encargado de asumir la responsabilidad para la coordinacién de las acciones de
prevencién durante todo el tiempo que dure la obra.

Crea la figura de obra repetitiva y corta duracién, cuando el procedimiento de trabajo es el
mismo y el tiempo de ejecucion excede de 7 dias corridos. Para estos casos puede presentarse
para su aprobacion un Programa de Seguridad ante la A.R.T., el cual puede ser utilizado por 6
meses renovables cuando las obras cumplan con las caracteristicas mencionadas.

22.6  Norma legal: Resolucion N2 295/03 — Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Contenido: Modifica la Resol 351/79 / Especificaciones técnicas sobre ergonomia y
levantamiento manual de cargas y sobre radiaciones.

22.7 Al Iniciar la ejecucion de los trabajos de Obras para el DGI, las empresas Contratistas
deberan:

Presentar el PROGRAMA DE SEGURIDAD debidamente aprobado por la ART (Aseguradora de
Riesgos del Trabajo), el responsable por la Empresa Contratista a cargo del drea de Higiene y
Seguridad Laboral tramitara la aprobacién del mismo.

La empresa contratista no podra iniciar los trabajos hasta presentar al Inspector de Obra el
PROGRAMA DE SEGURIDAD APROBADO acompafiado del correspondiente CERTIFICADO DE
COBERTURA del Personal en Obra (Altas).

ARTICULO 23°: PERSONAL CLAVE

El Oferente debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia, en los formularios PERSONAL CLAVE, adjuntos en la Seccién VIII.

El Oferente debera demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los
siguientes requisitos:

Experiencia Experiencia en
No. Titulo Habilitante Total en Obras | obras similares
Cargo = =
(afios) (afios)
Representante Ingeniero Electromecanico,
1 P Sii . 10 5
Técnico Mecanico o Industrial

El representante técnico del Contratista tendra como titulo habilitante el de Ingeniero
Electromecanico, Mecanico o Industrial, con experiencia en obras electromecdnicas hidraulicas
que incluyan reparacion metallrgica de compuertas o estructuras metalicas similares, ya sea
en taller o in situ, con aplicacién de esquemas de pintura, reemplazo de componentes, y
movimiento de cargas superiores a 10 toneladas

Atenderd continuamente la Obra. Asimismo el Ingeniero residente permanecera en Obra en
forma permanente durante el horario de trabajo, debera tener experiencia acorde con el tipo
de Obra licitado.

La Contratista contara con un Responsable en Higiene y Seguridad Laboral durante la ejecucién
de la obra. Dicha persona debera ser idonea en la materia y tendra como funciones presentary
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aprobar el PROGRAMA DE SEGURIDAD por la ART, controlar los Certificados de Coberturas del
Personal en Obra (Altas), llevar a cabo las tareas de coordinacién del Servicio de Higiene y
Seguridad y coordinar las acciones de prevencion de accidentes durante todo el tiempo que
dure la obra entre otras.

El proponente presentara el CURRICULUM VITAE de los integrantes del personal universitario
que estaran a cargo de la Obra.

ARTICULO 24°: SEGUROS

La empresa debera tomar seguros por Responsabilidad Civil por montos que permitan cubrir
contingencias tales como accidentes producidos en la zona de Obras e imputables a ella y por
destruccion parcial de las obras por contingencias climaticas.

Los beneficiarios de las Pdlizas de seguros para el personal de inspeccién de Obra (Inspectores
y Sobrestantes) sera el propio DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION, en la persona de su
SUPERINTENDENTE ¢ del DIRECTOR DE INGENIERIA en representacion, en caso de existir dudas
o0 disposicién en contrario los beneficiarios serdn designados por los propios asegurados,
dentro de las siguientes consideraciones:

A. Las empresas bajo ninguna circunstancia, podran designarse a si mismas o a personas
de su elecciéon como beneficiarios de dichas pélizas.

B. El tomador del seguro sera el Contratista, el Departamento General de Irrigacién sera
el beneficiario y el asegurado sera el Inspector de Obra y los Sobrestantes si los hubiere.

ARTICULO 25°: PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista deberd presentar, dentro de los TREINTA (30) dias de confeccionada el ACTA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS y bajo apercibimiento de aplicacién de la multa indicada en
el Art.15 Inc. i. DOS (2) juego de planos originales en papel tipo BOND de 90 gr.y DOS (2) juegos
de los archivos en soporte digital (CD o DVD), grabados bajo formato de AUTOCAD 2014 o

superior.

ARTICULO 26°: RESCISION POR CULPA DEL CONTRATISTA

Se establece, segun lo previsto en el Art. 119 del Pliego de condiciones Generales que el
porcentaje que se aplicara al valor de los trabajos inconclusos, es del SETENTA POR CIENTO

(70%)

ARTICULO 27°: CARTEL DE OBRA

Producida la firma del Contrato y conjuntamente con el replanteo de Obra la empresa debera
colocar la cantidad de un (1) cartel de obra en el lugar que indique la Inspeccién de Obras, el
mismo deberan ser confeccionado de acuerdo al plano tipo que serd entregado por la
Direccion de Ingenieria.

ARTICULO 28°: MANTENIMIENTO DE OFERTA

El proponente se obliga a mantener los precios estipulados en su propuesta durante un plazo
minimo de treinta (30) dias corridos a contar desde la fecha de la licitacién.

Si no se produjera la Adjudicacién en dicho plazo el mantenimiento de oferta se prorrogara
automaticamente por otro periodo igual y por Unica vez, de conformidad con el Articulo 29 del
Anexo | del pliego de Condiciones Generales de Caracter Legal.
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ARTICULO 29°: MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO. INTERESES MORATORIOS

La medicidn de los trabajos se regird segln el Art. 1142 del Anexo | - Pliego de Condiciones
Generales de Cardcter Legal.

La certificacion de los trabajos se regira segun el Art. 1152, 1162, 1172 y 1182 del Anexo | -
Pliego de Condiciones Generales de Caracter Legal.

El Departamento General de Irrigacidn, de la Provincia de Mendoza, se compromete a cancelar
los certificados de obra, anticipo financiero y certificados de ajuste de precios, en un plazo
maximo de DIEZ (10) dias corridos desde la fecha de aprobacion de los mismos. Como fecha de
aprobacion se considerara la fecha de emision que se coloca en cada uno de los Certificados.

Si el Contratante emite un pago atrasado en el cumplimiento del parrafo anterior, el
Contratista tendra derecho a reclamar los correspondientes intereses. El interés se calculara a
partir de la fecha en que el pago atrasado deberia haberse emitido hasta la fecha cuando el
pago atrasado es emitido, a la Tasa Efectiva Mensual (TEMBNA) que se presenta en la tabla de
Tasa Activa para la Cartera General en pesos (préstamos) del Banco de la Nacidon Argentina
(publicada en www.bna.com.ar o en el Boletin Oficial de la Argentina). En su defecto, puede
calcularse a partir de la Tasa Nominal Anual Vencida a 30 dias (TNAV30) de esa misma tabla
mediante la formula: TNAV30 x 30/365.

ARTICULO 30°: VARIACIONES DE PRECIOS

El Contrato NO esta sujeto a variaciones de precios de conformidad el Pliego de Condiciones
Generales — Anexo |, aprobado por Resolucion N2 351/98 del H. Tribunal Administrativo, el Art.
118 bis aprobado por Resolucion N2 208/03 del H. Tribunal Administrativo.

ARTICULO 31°: ACOPIOS

No se ha previsto el acopio para la ejecucion de la presente obra.

ARTICULO 322: DESVIOS DE AGUA Y DEPRESION DE LA NAPA FREATICA

Si existiese riesgo alguno de encontrar agua de origen fredtico la empresa Contratista deberd
tomar los recaudos necesarios para ejecutar los trabajos adecuadamente. En razén de lo cual:
no se reconocerd pago adicional alguno por los trabajos que deba ejecutar para desvios, obras
de captacion, conduccién y/ o bombeo del agua en la zona de la obra.

No se admitira reclamo alguno fundado en desconocimiento o falta de informacion respecto
de la presencia de agua en los niveles freaticos de obra.

ARTICULO 332: INTERPRETACION DEL PROYECTO

Los planos, planillas, gréficos y memorias descriptiva y técnica que acompafan a la presente
documentaciéon, muestran el conjunto de la Obra y se consideran suficientes, para que el
Proponente, previo conocimiento directo de la zona, del lugar de las Obras y de la
documentacion existente, pueda confeccionar su propuesta.

Las magnitudes de los trabajos a ejecutar no son fijas ni definitivas.

Por ello si bien han sido adoptadas con criterio técnico y ajustado a la realidad, durante la
ejecucion de la Obra podran ser modificadas las previsiones del proyecto cada vez que las
condiciones reales del problema asi lo hagan necesario.

Los planos, planillas, graficos y memorias descriptiva y técnica que se incluyen en la presente
documentacion serviran al contratista, en la preparacién de sus previsiones. El Departamento
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General de Irrigacién no asume ninguna responsabilidad por cualquier deduccion, conclusion o
interpretacién personal que el Contratista efectie basdndose en las mismas.

ARTICULO 342: RECOMENDACIONES O CAMBIOS DE PROYECTO

El Contratista adjudicatario deberd ejecutar las obras respetando las recomendaciones o
cambios del proyecto original que dispusiera la Inspeccidn.

El Contratista podra proponer formas alternativas para realizar los cambios enunciados,
quedando a juicio de la Inspeccidn el aceptar o no esas formas.

ARTICULO 352: DANOS A TERCEROS

Si en la construccion de la obra se dafia estructuras, lineas de electricidad, vias de acceso, o
cualquier otra obra, por negligencia del Contratista, éste debera reparar los dafios y ademas
reconstruir las obras dafiadas a su exclusivo costo. Las empresas contratistas deberan pedir
informacién acerca de la existencia de cafierias e instalaciones en el drea donde se realizaran
los trabajos, objeto del contrato, previo al inicio de los mismos.

ARTICULO 362: GASTOS COMPLEMENTARIOS

Los honorarios profesionales y gastos de cualquier tipo en concepto de estudios de suelos
complementarios, laboratorio de ensayos y proyecto de obras dafiadas (Art. 16°), serdn por
cuenta y cargo del Contratista.

ARTICULO 372: LABORATORIOS DE ENSAYOS

A los efectos del control sobre calidad de los distintos materiales a emplear en las obras, el
Departamento General de Irrigacion podra ordenar los ensayos que considere necesarios en el
Laboratorio de Ensayo de Materiales del I.T.LE.M., en cuyo caso los gastos de extraccion de
muestras, transporte y ensayos, correrdn por exclusiva cuenta del Contratista.

En el caso de que a juicio del Departamento General de Irrigacién resulte dudosa la
procedencia de algunos de los materiales, previo a su aprobacion, se exigira al Contratista un
certificado de calidad expedido por el I.T.L.LE.M.

ARTICULO 382: OBLIGACIONES ANEXAS
A. GENERALIDADES

En el presente articulo se especifican todas aquellas obligaciones y prestaciones anexas a la
construccion de las obras que el oferente debera cotizar en su oferta, complementarias a lo
requerido en el Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares y cuyos
costos deberan estar prorrateados en los diferentes items de obra cuando no se especifique lo
contrario.

La obra debera ejecutarse conforme a las presentes especificaciones técnicas, los planos y los
plazos contractuales, de modo que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del

Contratista la ejecucién y provision de todos los trabajos aunque no estén indicados
especificamente y resulten indispensables para que la obra sea realizada en tiempo y forma

previstos.

Por ende el oferente deberd cotizar los trabajos considerando que la obra debe quedar
completamente terminada y operativa.

El oferente serd el tnico responsable por los errores que cometieran en la formulacién de su
oferta.
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B. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO

Como primera tarea, el Contratista deberd proceder al reconocimiento detallado del drea y/o
lugares afectados por las Obras propiamente dichas y por las instalaciones de infraestructura.
Sera obligacion del oferente, antes de formular su oferta, concurrir a los Diques y lugares de
las obras e inspeccionar las instalaciones obteniendo todas las informaciones respecto de las
formas , medidas , cantidades, componentes mecénicos, eléctricos, electrénicos , materiales,
zona de obra, etc.

El Contratista efectuara:

1. Reconocimiento de todos los puntos trigonométricos y puntos fijos existentes dentro
del drea de obras y en sus vecindades, e indicados en los planos de proyecto o en los
entregados por la Inspeccion de Obra, detectando ménsulas, mojones, etc.,
verificando sus correspondientes coordenadas y cotas, a efectos de su utilizacion
posterior como puntos de vinculacidn y apoyo para las correspondientes tareas de
replanteo.

2. Reconocimiento de todas las obras existentes en el drea en cuestion, identificindose
construcciones, edificaciones, instalaciones aéreas y superficiales de todo tipo, etc.,
que puedan interferir la libre ejecucion de las Obras. Se debera en esa oportunidad
ratificar tanto la existencia como la propiedad de dichas construcciones, asi como la
determinacion de las instalaciones a demoler total o parcialmente.

3. Reconocimiento y verificacion de la ubicacién de los arboles y las plantaciones
existentes que puedan interferir en la ejecucidon de las obras, con los equipos,
instalaciones o construcciones temporarias.

4. El Contratista debera efectuar los sondeos correspondientes a fin de ubicacion.

Sera responsabilidad exclusiva del Oferente y del Contratista después, recabar de los distintos
organismos prestatarios de los servicios, las caracteristicas y ubicacién planialtimétrica de las
instalaciones existentes, como complemento de la informacion proporcionada por el
Comitente y la de los planos de proyecto de achicar en forma precisa todas las instalaciones
subterrdaneas existentes, de modo que la traza de las cafierias y conducciones esté
perfectamente verificada antes de iniciar el replanteo y la posterior apertura de excavaciones.

En caso de descubrirse durante esta tarea de reconocimiento la presencia de instalaciones que
no hubiesen sido anteriormente detectadas por el Oferente en funcién de la documentacion
analizada y el reconocimiento del drea que debid haber efectuado oportunamente para
evaluar el tipo, cantidad y magnitud de interferencias, a efectos de su consideracion en la
Oferta, se deberd proceder a su identificacion y relevamiento.

La presencia de tales hechos existentes no detectados oportunamente por el Oferente, no
dara derecho al Contratista a adicional ni reclamo alguno, ya que los mismos debieron ser
relevados y contemplados en la Oferta.

Para estas tareas de reconocimiento, el Contratista debera utilizar toda la informacién mas
actualizada disponible: planos de instalaciones de las empresas de servicios publicos
(electricidad, agua corriente, cloacas, teléfonos, etc.), planos de vias de comunicacién, de
instalaciones privadas, etc., sobre la cual efectuara en forma previa el correspondiente estudio
detallado de gabinete, a fin de optimizar los resultados de la verificacién sobre el terreno.

El Contratista debera informar al Gerente de Obras con una antelacién de un (1) dia habil la
fecha de inicio de esta tarea.
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Finalizado el reconocimiento del terreno, el Contratista debera comunicar formalmente los
resultados del mismo a la Inspeccién de Obra.

C. INTERFERENCIAS CON INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA

El Contratista sera responsable de obtener toda la informacién necesaria y disponible sobre la
existencia de instalaciones de servicios publicos u otras y construcciones de cualquier tipo y
destino que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para lo cual debera efectuar
las gestiones y consultas pertinentes tanto frente a cada empresa estatal o privada prestadora
de servicio publicos, como frente a los propietarios municipales o privados de instalaciones de
cualquier otro tipo.

Debera asimismo requerir, de ser necesario, la presencia de inspectores y/o de personal
técnico de las empresas estatales o privadas afectadas.

El Contratista, con el aval del Contratante, gestionara ante las respectivas empresas,
organismos y/o entidades de electricidad, gas, teléfonos u otras, la remocion y relocalizacién
de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el desarrollo de las tareas.

El Contratista deberd solicitar la remocidn y/o relocalizacion de dichas instalaciones con una
anticipacion de no menos de diez (10) dias al comienzo de las correspondientes obras,
destacando claramente en su solicitud la fecha en que necesitara disponer del lugar libre de
obstaculos.

Seran a cargo del Contratista todos los gastos de gestion que lo antedicho origine, asi como la
presentacion de la documentacion exigida por las respectivas empresas u organismos.

El Contratista debera asimismo proceder a la reparacion de alambrados, veredas, acequias, calles
que pudieran ser dafiadas durante el proceso constructivo de la obra. Todo elemento cuyo retiro
se deba a la ejecucion de las obras debera ser repuesto por el Contratista en iguales o mejores
condiciones que las originales y a entera satisfaccion de los posibles damnificados.

Aquellos trabajos que fuesen considerados por la Inspeccion como indispensables para la
ejecucion de las obras, en cuanto al pago de dichos trabajos, deberan ser considerados por el
contratista segun el siguiente criterio, se encuentren o no indicados en los planos:

1. Los que deban ser removidos y recolocados en su mismo sitio, sin modificacion de
ubicacion y/o recorrido, estaran incluidos en el precio de la obra y prorrateados en los
items correspondientes sean o no ejecutados por el Contratista.

2. Los que deban ser removidos y recolocados en otros sitios y ejecutados por las
empresas responsables, su importe correspondiente sera abonado por el contratista a la
empresa en cuestion, pero luego le sera reconocido por el Comitente exclusivamente el
monto abonado (“pari-passu”) a través del primer certificado mensual que se emita,
posteriormente a la aprobacion de la constancia pertinente por parte de la inspeccion.
Queda excluida la relocalizacién de cercos, tranqueras y estructuras menores de las
chacras, etc., cuya relocalizacién estara a cargo del Contratista e incluido en los precios

cotizados.

3. Los que deban ejecutar y recolocar el Contratista, seran prorrateados en los precios
de la obra de los items correspondiente.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieran producirse por la demora del Contratista
en iniciar las gestiones mencionadas o la posterior demora del tramite que le sea imputable,
no seran aceptados como causal para otorgar prorrogas de plazo.
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En ningun caso el Contratista podrd por su cuenta remover y/o trasladar instalacion alguna sin
el conocimiento y la expresa autorizacion previa tanto de la Inspeccion, como del propietario
de la instalacién en cuestion.

Cuando tales instalaciones deban permanecer en su sitio, el Contratista tomara todas las
precauciones necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion de los trabajos.

No se reconocera suplemento alguno sobre los precios del contrato por causa de las
precauciones y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia
de tales impedimentos.

El Contratista serd el Gnico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar origine,
debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del dafio
causado y acordar la forma y la oportunidad de su resarcimiento.

Si en la construccion de la obra se dafa estructuras, lineas de electricidad, vias de acceso, o
cualquier otra obra, por negligencia del Contratista, éste deberd reparar los dafios y ademas
reconstruir las obras dafiadas a su exclusivo costo.

Debera oportunamente dejarse constancia por escrito de todas las circunstancias detalladas
en el presente articulo.

Lo expuesto precedentemente incluye a los terrenos que estén bajo la jurisdiccion de
reparticiones publicas nacionales, provinciales o municipales.

El Contratista deberd ademads ajustarse a la Ley de Aguas en lo referente a los anchos de
servidumbre de los canales, para lo que debera establecerse la comunicacién con las empresas
prestadoras de servicios para cumplir esta reglamentacion.

D. REPLANTEO GENERAL

Previo a las tareas de limpieza y preparacidon del terreno de obras, el Contratista debera
realizar un replanteo general de las obras.

E. PLANOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La presentacion de todos los Planos durante la ejecucién de las obras que el Contratista deba
entregar a la Inspeccién de Obra para su aprobacion, ya sea que asi estuviera previsto en los
documentos del Contrato, o porque la Inspeccion de Obra se lo ordenara, se hara atendiendo a
los siguientes criterios:

1. La presentacién de cada Plano debera seguir un orden tal que la Inspeccion de Obra
disponga de suficiente informacion previa para analizarlo.

2. La presentacién de cada Plano debera efectuarse con la necesaria anticipacion de
manera de permitir que pueda cumplirse el procedimiento de aprobacion sin
obstaculizar el normal desenvolvimiento de los trabajos en los plazos estipulados.
Teniendo en cuenta, que para la construccion de cada tarea o seccidn de obra debera
contar con la documentacion aprobada con una anticipacién no menor de cinco (5)
dias del inicio de los trabajos. Cualquier trabajo efectuado con anterioridad a la
aprobacion de los planos sera exclusiva responsabilidad del contratista y a su cuenta y

cargo.
Las copias de los Planos presentados por el Contratista seran nitidas y bien legibles, en lineas
oscuras sobre papel blanco. Deberd presentarse un juego de planos en soporte magnético
(AutoCAD 2010 como minimo).
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Todos los Planos deberan dibujarse de acuerdo con las indicaciones de la Ultima edicion del
Manual de Normas de Dibujo Técnico de IRAM.

El rétulo de los Planos y las leyendas de los mismos serdn previamente aprobados por la
Inspeccion de Obra.

Los Planos se numeraran en forma correlativa mediante un cédigo aprobado, pudiendo
emplear el Contratista paralelamente su cédigo propio. Se sefalard el nimero de
modificaciones efectuadas sobre un mismo Plano y cuando corresponda en el rotulo debera
figurar el numero del Plano reemplazado. Las leyendas se escribiran en castellano.
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LISTADO DE FORMULARIOS A PRESENTAR

FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES (CAT)
FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS (ICF)
FORMULARIO FEQ - EQUIPO MINIMO GENERAL

FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE

FORMULARIO PCNQ... - PERSONAL ESPECIFICO

FORMULARIO - SOLICITUD DE ADMISION

FORMULARIO — OFERTA

PLANILLA DE OFERTA

ANALISIS DE PRECIOS TIPO
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FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES (CAT)

Nombre Oferente o Socio en caso de U.T.E.

Denominacién Social en

caso de Unidn

Transitoria

de Empresas (UTE)

Nombre de cada socio que participa en la U.T.E.

Porcentaje de participacion

1)

2)

3)

%

Nombre del Representante Legal autorizado del Oferente, Consorcio o U.T.E.

Nombre:

10.2.1 a)

Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar
obras del tipo de las que se licitan (Monto Anualizado)

Designacion de UNA (1) Obra de Monto
Anualizado Minimo de $4.000.000 que

cuente con recepcidn provisoria dentro
de los ultimos CINCO (5) afios

Obra:

Importe:

Funcién que cumple en el contrato (En
caso de ser socio de una U.T.E. o
Subcontratista, indique la participacién
en el monto total del contrato)

O

Contratista principal

O

Contratista Socio U.T.E. Subcontratista

(indicar el % de (indicar el % de

participacion)

O

participacidén)

Nombre del Contratante:

Direccion:

Fecha de Firma de Contrato y Fecha de
Recepcidn Provisoria
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10.2.1b)

Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar

obras del tipo de las que se licitan (Especialidad Similar)

Designacion de UNA (1) Obra de
especialidad  similar con  Monto
Anualizado Minimo de $3.000.000,00
que cuente con recepcidon provisoria
dentro de los Gltimos CINCO (5) afios

Obra:

Importe:

Objeto y Descripcion de la obra similar

Funcién que cumple en el contrato (En
caso de ser socio de una U.T.E. o
Subcontratista, indique la participacion
en el monto total del contrato)

O

Contratista principal

Contratista Socio U.T.E.

0 O
Subcontratista

(indicar el % de
participacion)

(indicar el % de
participacion)

Nombre del Contratante:

Direccion:

Fecha de Firma de Contrato

Fecha de Recepcion Provisoria

/. Vi

/ /

[completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E. para cada Obra declarada]

[adjuntar documentacidn respaldatoria de la Obra similar declarada]

Firma Representante Legal

Firma Representante Técnico
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FORMULARIO - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS

INFORMACION CONTABLE Afo 1. ....... | Afo2:....... | AfO3: ...

Activo total (AT)

Pasivo total (PT)

Patrimonio neto (PN)

Activo corriente (AC)

Pasivo corriente (PC)

Bienes de Cambio (BC)

INDICADORES FINANCIEROS Ao 1: .......... 7,177 J S— Afio 3: ............

SOLVENCIA:

LIQUIDEZ CORRIENTE:

PRUEBA ACIDA:

ENDEUDAMIENTO:

[completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E.]
[adjuntar documentacion respaldatoria de lo declarado segln Nota 1]

Nota 1: Adjuntar en la Oferta copia de los Gltimos 2 (dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados segun lo
exigido en Pliegos Generales (balances generales, con inclusién de todas las notas y extractos de ingresos)
para los afios arriba estipulados, los cuales deberan cumplir las siguientes condiciones:

a) Losimportes de la Informacion Contable deben estar expresados en miles, equivalente en $
b) Los Balances deben reflejar la situacién financiera del Licitante o de cada socio de una UTEs.

¢) Los balances deben estar auditados por un contador plblico matriculado y certificado por

Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas correspondiente.
d) Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros

e) Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en numeros o valores

decimales

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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FORMULARIO FEQ - EQUIPO MINIMO GENERAL

El Oferente debera declarar que cuenta con los equipos clave que se enumeran a continuacion,
proporcionado la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para
cumplir los requisitos relativos al equipo minimo enumerado en el Art. 189, ANEXO Il -
CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL.

Cod. 03 - Dirscci¢
de Ingenieria

" S— —— P Fuente Informacion
0. | Tipo de Equipo y Caracteristicas ant. . .
p S (Propio/Alquilado) | Afio fab. | Estado
1 | Equipo completo de soldadura eléctrica continua 3
2 |Torno paralelo apto para mecanizado de piezas 2
3 | Taladradora de pié con capacidad de broca 38,1mm. 1
4 | Taladradora portétil fijacion electromag. Capacidad 25,4mm. 1
5 | Taladradora manual con capacidad de broca 25,4mm. 2
6 | Amoladora portatil 3
7 | Equipos completo de oxi-corte. 2
8 | Sierra electromecénica capacidad de corte hasta 200mm. 1
9 | Prensa hidrdulica de 15 TM. 1
10 | Equipo de arenado completo P, salida siete (7) atm. ¢/u 2
11 Equipo de pintura apto para colocacién esquema de pintura 2
propuesto.
12 Herramientas manuales, variadas, de uso mecanico y 1
eléctrico.
13 | Grua capacidad minima 10 Tn., a 20 m del centro de rotacion
14 | Grupo electrégeno y UN tablero portatil con protecciones 1
15 | Equipo apto para movimiento, traslado equipos y mat. a obra. 1
16 Equipo para calefaccionado de arena que serd utilizada en el 1
arenado de superficies metalicas.
Equipamiento necesario para la construccion de camara de
17 | arenado y pintura que permitan crear el microclima necesario 1

para aplicacién esquema de pintura

El Licitante deberd proporcionar tnicamente los detalles solicitados en la presente planilla a efectos
de la afectacion del equipo propio o alquilado a la Obra, el estado y afio de fabricacién del mismo. El

equipo de propiedad de la empresa o alquilado podra ser de caracteristicas similares a las exigidas.

En caso de ser requerido, el oferente deberd acreditar en forma fehaciente la propiedad de los
equipos propuestos en la oferta mediante la presentacion de titulos de propiedad (para el caso de
bienes registrables) o certificados contables o comprobantes de compra (o copia autenticado de los

mismos) para bienes de uso segun corresponda.

Para el caso en que la tenencia de los equipos fuera en caracter de alquiler, se debera acompaiiar el

compromiso formal de alquiler pertinente que acredite fehacientemente tal circunstancia.

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE

Los Oferentes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente
calificados para cumplir los requisitos que se sefialan en ARTICULO 23°: PERSONAL CLAVE. la
informacion sobre su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el
Formulario para cada candidato, ademas de adjuntar el Curriculum Vitae.

El Oferente debera demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los
siguientes requisitos:

L Experiencia
Cargo ' y Experiencia en obras
No. Titulo Habilitante Total en Obras | cimilares
{(afios) _
(afios)
Representante Ingeniero Electromecanico,
1 2 7 i ; 10 5
Técnico Mecanico o Industrial

El Oferente debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su
experiencia, en los formularios PERSONAL para cada personal propuesto.

& 2 <
N 2 i
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Cargo: REPRESENTANTE TECNICO

Nombre:

Firma Representante Legal

Firma Representante Técnico
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FORMULARIO FPCNES... - PERSONAL ESPECIFICO

Nombre del Oferente

Cargo
Informacion | Nombre: Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad:
Calificaciones profesionales
Empleo actual | Nombre del empleador

Tipo de empleo

Direccion del Empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial
de personal)

Fax Direccién electrdnica

Cargo actual Afios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional de los ultimos 10 afios, en orden cronolégico inverso.

Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial

relevante

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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ANEXO 11l CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO

Al firmar la presente, el Oferente manifiesta expresamente la aceptacion de todas las reglas y
cldusulas del ANEXO I - PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO aprobado
por resolucion N2 351 / 98 del H.T.A., el que se considera parte integrante de los Documentos
de Licitacion; y que se declara conocer aceptando la totalidad de su contenido. Se aceptan
también sus Modificatorias (Resoluciéon N2 372/13 del HTA), sus anexos, circulares y notas

aclaratorias, de plena conformidad.

El mismo podra consultarse y descargarse en la pagina web del Departamento General de
Irigaciéon www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.
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ANEXO IV
ESPECIFICACIONES PARTICULARES TECNICAS.

Nota: Se recomienda al Proponente y posterior Contratista leer y analizar con detenimiento las
especificaciones que daran lugar a las reparaciones pretendidas a fin de obtener los resultados
deseados, con las mejores técnicas del buen arte.

ARTICULO 12 FORMA DE INTERPRETACION DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES
TECNICAS.

Las presentes especificaciones técnicas particulares estan referidas a las normas técnicas que
se deben adoptar en la provision de materiales y ejecucion de los trabajos de la obra:
“Refuncionalizacion De Compartos Marginal Del Atuel Izuel Unificado”.

Queda entendido que este pliego deberd ser interpretado a los efectos de que las obras
proyectadas comprendan sin excepciones todos los elementos necesarios para la correcta y
completa terminacion de los trabajos de acuerdo al fin al que estan destinados.

ARTICULO 22 ALCANCE DE LA OBRA:

Se repararan:

A - Obra de Toma Del Canal Marginal, la compuerta nimero cuatro (4) correspondiente al
descargador al Rio Atuel, Las compuertas deberdn ser reparadas, sistemas de rodamientos,
estanqueidades, recatas, pistas de rodaduras y de burletes, umbrales, mantenimiento de
mecanismos, aplicacién de esquemas de pintura, pruebas y puestas en funcionamiento.

El sistemas de potencia deberan quedar operativo y confiable, por tal motivo se cambiaran por
nuevos aquellos componentes con comportamiento defectuoso.

B — Comparto lzuel. La Compuerta Uno (1) y Tres (3) de ataje sobre el canal Marginal vy la
cuatro (4) de derivacion al canal lzuel. Las compuertas deberan ser reparadas, sistemas de
rodamientos, estanqueidades, recatas, pistas de rodaduras y de burletes, umbrales,
mantenimiento de mecanismos, aplicacion de esquemas de pintura, pruebas y puestas en
funcionamiento.

El sistemas de potencia deberan quedar operativo y confiable, por tal motivo se cambiaran por
nuevos aquellos componentes con comportamiento defectuoso.

C — Comparto Unificado. La compuerta Uno (1) y Tres (3). Las compuertas deberan ser
reparadas, sistemas de rodamientos, estanqueidades, recatas, pistas de rodaduras y de
burletes, umbrales, mantenimiento de mecanismos, aplicacion de esquemas de pintura,
pruebas y puestas en funcionamiento.

El sistemas de potencia deberan quedar operativo y confiable, por tal motivo se cambiaran por
nuevos aquellos componentes con comportamiento defectuoso.

La seguridad de los compartos se reforzara. Proveyendo y montando pasarelas, barandas, y
reparando cierres de seguridad

ARTICULO 32 CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LA OBRA

Sera obligacion del oferente, antes de formular su oferta, concurrir al Marginal del Atuel,
Comparto lzuel y Unificado e inspeccionar el lugar de las obras obteniendo todas las
informaciones respecto de las formas , medidas , cantidades, componentes mecanicos,
eléctricos, materiales, zona de obra, etc.

Todas las modificaciones que surjan respecto de los planos de proyecto y de estas
especificaciones técnicas provenientes de dicha inspeccion deberan tenerse en cuenta para la
formulacién de la propuesta. En consecuencia, no se admitiran reclamos de ninguna

Ceod. 03 - Direcci¢
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naturaleza relacionados con la obra durante el acto licitatorio y/o la ejecucién de la misma,
basada en la falta de informacién total o parcial, ni aducir a su favor falta de informacién, error
de proyecto y documentacion.
La Oficina de operaciones de ésta zona, ubicada en el Dique Rincén Del Indio certificard la
concurrencia de los oferentes.

ARTICULO 42 USO DE LA ENERGIA ELECTRICA

En caso que el contratista deba usar energia eléctrica, podra optar por las alternativas
siguientes:

a) Montar un poste trifidsico o monofasico (seglin potencia requerida) para el control de
consumo de la energia eléctrica que utilice segtn las especificaciones técnicas actualizadas por
EDEMSA y un tablero de proteccién provisorio segln las normas vigentes al momento de la
obra en la Municipalidad del Dpto. de General Alvear.

b) Usar el medidor de energia de los Diques, debiendo instalar un tablero de proteccién
adecuado a la potencia requerida, haciéndose cargo de la totalidad del consumo que acuse el
medidor en ese periodo.

En ambos casos se deberan labrar dos (2) Actas en el libro respectivo donde conste el estado
de consumo de los KW/H (kilovatio-hora) antes de comenzar la obra y a la fecha del Acta de
Terminacion de la misma.

El importe por el consumo de la energia eléctrica debera depositarlo mediante un boleto de
"ingresos varios" en la tesoreria del Departamento General de Irrigacion -Subdelegacién de
Aguas de la zona de la obra, a las cuarenta y ocho (48) horas de firmada el Acta de Terminacion
de la obra.

El calculo del importe por el consumo de energia eléctrica lo debera solicitar a la delegacién de
EDEMSA de la zona de la obra y presentar a la Inspeccién el certificado respectivo donde
conste las lecturas del medidor, los kilovatios-hora consumidos y el importe detallado por
consumo de energia eléctrica.

El Contratista sera el Unico responsable por los accidentes y dafios que pudieran ocasionarse a
terceros en las instalaciones del Dique, derivados de la mala utilizacion de la energia eléctrica o
instalaciones deficitarias que no respeten las normas de seguridad vigentes.

ARTICULO 52 DESVIOS TAPONAMIENTOS, BOMBEO, ACCESO A LA OBRA, DEPOSITO DE
MATERIALES. DEVOLUCION DE ELEMENTOS EN DESUSO.

El Contratista tendra a su cargo y costo los trabajos de taponamiento, desvios y bombeo en la
zona de la obra a los efectos de ejecutar el montaje y todos los demas trabajos en total
ausencia de agua.

El Contratista no tendra derecho a reclamo alguno por estos trabajos.

Se incluye también las medidas de seguridad para el desvio del transito seglin las normas de la
Direccién Provincial de Vialidad de Mendoza o Vialidad Nacional segin corresponda.

El contratista tendra a su cargo y costo la construccion de los accesos a la obra y extremara las
medidas para que su equipamiento no afecte ni deteriore, ningin tipo de estructuras
existentes en la obra y que sean o no motivo de reparacion.

El contratista sera el Unico responsable hasta la recepcion provisoria de la obra del acopio,
depdsito y cuidado de todos los materiales existentes, instalados y a utilizar en la obra. Debera
protegerlos de los agentes atmosféricos y climaticos y de toda posibilidad de rotura, deterioro
o vandalismo.

Terminada la obra, el Contratista debera devolver todos los elementos en desuso que fueron
reemplazados, depositdndolos en la administracion del Dique Rincén Del Indio.

de Ingenieria
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ARTICULO 62 CERTIFICADO DE CALIDAD Y ENSAYOS DE MATERIALES.

El Departamento General de Irrigacion exigira en aquellos materiales que crea conveniente los
ensayos de resistencia, calidad y porcentajes de elementos quimicos de los materiales
utilizados en la ejecucién de la obra. El Contratista los deberd trasladar para los ensayos al
lugar que le indique la Inspeccion de Obra y presentar un protocolo de ensayo por escrito del

elemento ensayado.
Todos los aranceles y costos de los ensayos de materiales, estaran a cargo y costo del
Contratista no dandole derecho a reclamo alguno por este concepto.

ARTICULO 72 EQUIPO MINIMO.

Al momento de la firma del Acta de Replanteo, el Contratista debera presentar a la Inspeccion
de Obra, el equipo minimo exigido en perfectas condiciones de funcionamiento y para todo el
plazo que dure la obra.

La no presentacién del equipo minimo dara derecho a la Inspeccién de obra a no conformar
dicha ACTA y aplicar las multas que correspondan.

ARTICULO 82 CONSTRUCCION Y/O TRABAJOS GENERALES DE REPARACION DE COMPUERTAS.
8.1 Trabajos de desmontaje, montaje de las compuertas y o reparacion en situ. Todos sus
elementos componentes (incluidos mecanismos, umbrales, vastagos de accionamiento,
estanqueidades). Traslados al taller de las compuertas para su reparacion o fabricacién nuevas
desvinculando los elementos de accionamiento.

8.2 Desmontaje, reparacion y montaje de ruedas de apoyo, con sus elementos componentes

(ejes, soportes, cojinetes, bulones, platinas de apoyo, etc.).
Arenado de limpieza superficial en todas las superficies a pintar.

8.3 Evaluacidén del grado de deterioro y ataque corrosivo de todas las partes desmontadas de
las compuertas. Si para una mas eficiente inspeccion fuera necesario realizar un arenado
superficial grado Sa 1, este trabajo correrd por cuenta y costo del Contratista no ddndole
derecho a reclamo alguno por este concepto.

8.4 Reparacion de Recatas, Pistas de deslizamiento, Dinteles de Estanqueidad Superior y
fijacion de los perfiles o planchuelas al muro, incluye cambios de materiales.

8.5 Desmontaje de las partes de las pistas de rodadura para su reemplazo por nuevas. La
longitud de pistas a reemplazar sera definida por la inspeccién del DGI.

8.6 Desmontaje completo de estanqueidades existentes y montaje de Estanqueidades nuevas
si correspondiese, incluye pistas de acero inoxidable y todos los trabajos descriptos en art n2
10.

8.7 Extraccion y colocacion de la superficie del escudo que sea necesario reemplazar por
nueva.

8.8 Reparacion o cambio de perfiles resistentes y montaje de refuerzos colaborantes. Se
incluye la tarea de enderezar los sectores deformados de las compuertas.

La chapa del escudo, los perfiles resistentes y refuerzos colaborantes a reemplazar, serdn
definidos por el personal del DGI

8.9 Arenado y aplicacion de esquema de pintura segln art. n? 9 en todas las superficies del
escudo y perfiles, ejes, ruedas, recatas, umbrales, etc...
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8.10 Reparaciones en Mecanismos: Los mecanismos de las compuertas, deberdn ser
desmontados y desarmados a fin de efectuarles tareas de mantenimiento, limpieza,
verificacion del estado de sus componentes mecanicos y reparaciones.

Se deberan reemplazar aquellos elementos que a criterio de la inspeccién se encuentren
dafados o con excesivo desgaste (bujes, acoplamientos, tuercas de bronce, pifiones, coronas,
rodamientos, etc.). Los retenes y o’rings deberdn ser reemplazados en todos los casos. Se
arenaran o extraera la pintura con productos quimicos apropiados y se les aplicara antidxido
en un espesor de 60 micrones y dos manos de pintura Esmalte Sintético para exteriores, color
a definir en obra, en un espesor de 50 micrones cada una, aplicadas con soplete.

Se armardn y montaran en la misma ubicacién original, para lo cual se debera marcar cada uno
de los elementos mecénicos, incluidos los tornillos de accionamientos, a fin que dichos
elementos queden “hermanados”. Se incluyen lubricantes.

Conjuntos de accionamientos.

Las coronas, pifiones y ejes de pifiones que deban ser reemplazadas por dafio o excesivo
desgaste, se podrdn fabricar en acero SAE 1020, SAE 4140, SAE 1045 cementados, templados y
revenidos de iguales dimensiones, médulo y N2 de dientes que los existentes.

Se deberan reparar los chaveteros (Chavetas y alojamientos)

Se deberdn reemplazar aquellos elementos que a criterio de la inspeccién se encuentren
dafiados o con excesivo desgaste (Rodamientos, bujes, retenes, bancadas, acoplamientos, ejes
de transmisidn, etc.).

8.12 Nivelacion y regulacién: Las compuertas deberan ser niveladas con nivel optico y sus
estanqueidades reguladas. Pruebas de funcionamiento.

ARTICULO 92 ARENADO Y ESQUEMA DE PINTURA.

Las compuertas, el conjunto de elementos fijados a ellas y todas las partes metalicas de las
recatas, umbrales, deberdan someterse a una operacién de eliminacion de escamas de
corrosion mediante proceso de piqueteado neumatico, cepillado y lijado. El proceso a utilizar,
estara en funcién del elemento. Posteriormente se realizara un arenado a metal blanco.

9.1-EL PROCESO DE ARENADO SERA EL SIGUIENTE:

Se realizard un lavado de superficies con agua dulce a alta presion (min. 240 kg/cm2) y se
eliminaran las areas contaminadas con grasas, aceites y/o hidrocarburos, previa aplicacion de
detergentes de marca reconocida.

Se utilizard como medio abrasivo arena tipo San Luis con la adecuada granulometria,
contenido de silice y forma de particula para lograr un correcto perfil de la zona arenada. El
grado de limpieza serad "Sa3". No se admitira bajo ninglin motivo, el uso de otro tipo de arena
que no sea el anteriormente enunciado. La arena al momento de comenzar con el arenado
debera estar completamente libre de humedad, es decir en estado seco.

Como la época prevista para la ejecucion de la obra, presenta bajas temperaturas y aumento
de la humedad relativa por encima del cincuenta por ciento (50%) el Contratista debera
extremar los recursos construyendo camaras provisorias de arenado y bajar el valor de
humedad ambiente, mediante calefaccionado por estufas eléctricas. No se admitird ningdn
otro tipo de calefaccionado. Finalmente se deberd dejar la superficie tratada, libre de polvo
proveniente del arenado, mediante aire seco a alta presion y/o cepillado y/o aspirado, segln
sea necesario.

El angulo de impacto, con respecto a la superficie a arenar deberd estar comprendido entre

702 y 902.
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La linea del equipo de arenado deberd contener obligatoriamente un filtro trampa de
humedad.

El tiempo minimo que debera transcurrir entre la operacion de arenado y la colocacidn de la
primer mano de pintura anticorrosiva no debera superar las tres cuartas partes de la hora (3/4
h). Previamente al pintado, deberd limpiarse la superficie arenada con el objeto de eliminar las
impurezas que pudieran depositarse en ella. La limpieza sera aire a presién.

Todas aquellas partes que debido a costuras de soldaduras se debieran tratar con
posterioridad al arenado, deberan recibir este tratamiento como se ha indicado
anteriormente.

El contratista deberd tomar las medidas necesarias a los efectos de que el arenado de los
sistemas hidromecdnicos ya sea en obra o en taller no contaminen aquellas partes que estén
en proceso de pintura o en periodo de secado y/o curado. El no cumplimiento de lo indicado,
determinara que la inspeccion de obra paralice los trabajos hasta tanto se implementen los
sistemas anticontaminantes.

9.2-EL PROCEDIMIENTO PARA APLICAR EL ESQUEMA DE PINTURA SERA EL SIGUIENTE:

Se aplicara sobre el metal base dos (2) manos de pintura epoxidica anticorrosiva Zinc-Rich -
Epoxi, de marca reconocida y bajo norma

I.LR.A.M. Se debera ohtener un espesor minimo de sesenta (60) micrones en estado seco. El
tiempo que debera transcurrir entre cada mano de pintura sera estrictamente de veinticuatro
(24) horas.

La temperatura ambiente no debera ser inferior a los 102 C y la humedad relativa del ambiente
no mayor de 50 %. Se deberan construir camaras de pintura en obra para lograr estos valores.
Posteriormente, se aplicara dos (2) manos de pintura Epoxi-Bituminosa norma I.LR.A.M. 1197
de marca reconocida y el espesor a obtener en seco sera de 150 micrones para cada una de las
manos.

Como consecuencia de ello, el espesor final en seco deberd ser como minimo de 360 micrones.
La colocacidn de Epoxi-Bituminoso se efectuara a las veinticuatro (24) horas de aplicada la
segunda mano de Zinc-Rich. El intervalo entre cada mano de Epoxi-Bituminoso serd de
veinticuatro (24) horas como minimo.

Para la preparacién de pintura se deberan seguir estrictamente las indicaciones del fabricante.
El periodo de curado y puesta en servicio, no debera ser inferior a los siete (7) dias.

Para la aplicacién de la pintura, se utilizara el sistema Air-Lees (soplete sin aire). Unicamente se
podra utilizar pincel o rodillo de buena calidad para cubrir bien las juntas y lugares inaccesibles
con soplete.

Los métodos de ensayos se ajustardn a las normas IRAM 1109 y 1022. El contratista debera
entregar a la inspeccién de obra todos los elementos de control y medicién que crea
convenientes para determinar la calidad de los trabajos efectuados.

La empresa debera emitir las correspondientes planillas de protocolos de ensayos vy
mediciones, ademas de realizar los ensayos de traccion (adherencia de la pintura).

9.3-ESQUEMA ALTERNATIVO:

La empresa contratista tendra la posibilidad de optar por un esquema de pintura alternativo a
lo indicado como propuesta basica, siempre y cuando la misma sea superadora en calidad
técnica y ambiental. La aplicacion de éste nuevo esquema, no implica aumentos o
disminuciones al esquema de pintura propuesto en éste articulo de referencia. Los cambios
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estaran sujetos a aprobacion por parte de la Oficina de Estudios y Proyectos del Depto.
General de Irrigacion.

Resulta necesario destacar que el periodo de fraguado de este esquema de pintura,
alternativo, deberd ser menor a los siete dias.

ARTICULO 10° ESTANQUEIDADES LATERALES: (SECCION TIPO NOTA DE MUSICA) -
ESTANQUEIDADES INFERIORES (SECCION TIPO RECTANGULAR).

Laterales (burletes de I6bulo hueco) De acuerdo al criterio de la inspeccién se
reemplazardn por nuevas y con las mismas dimensiones que las existentes. Las mismas
deberan responder a las normas I.R.A.M. 113003/4/9/10. Se fijardn a la compuerta mediante
el mismo sistema existente pero utilizando materiales nuevos.

Las pistas de deslizamiento de las estanqueidades se deberdn reparar, colocando una pista
nueva en planchuela de acero inoxidable AISI 304 de 3,2mm de espesor, de longitud igual a la
pista del burlete y 50,8mm de ancho minimo. Se fijard por soldadura continua en todo su
perimetro a las Recatas para evitar la corrosion interna. Previamente las superficies deberad ser
arenada y tratada contra la corrosion mediante pintura Zinc-Rich Epoxi.

Las dimensiones serdn las mismas que las existentes. Se deben incluir todos los trabajos
necesarios para colocar las estanqueidades.

Para la colocacidn de los burletes tipo nota de musica, se procedera de la siguiente forma:

a) Bulones, Tuercas y Arandelas planas y de presion: Deberan ser nuevos, galvanizados y se
colocaran en la misma posicién que los existentes y alineados segtin el agujereado de la
planchuela prensaburlete.

b) Perforacion de los burletes: Para esta tarea se deberd utilizar como plantilla la planchuela
prensaburlete correspondiente. Se debera calcular que el burlete una vez ajustado se deforme
de 5 a 8 mm para darle presion de cierre.

¢) Montaje del burlete: Al fijar el burlete mediante el abulonado correspondiente, se cuidara
que el l6bulo ejerza la suficiente presion contra la pista para evitar pérdidas de agua. El
prensaburlete sera de planchuela de acero nueva de las mismas dimensiones que las
existentes.

Inferiores: Si la inspeccién asi lo dispusiera, se reemplazara el burlete inferior de seccién
rectangular por otro nuevo de similares dimensiones. El prensaburlete serd de planchuela de
acero nueva de las mismas dimensiones que las existentes. Los tornillos galvanizados de
fijacién serdn nuevos de didmetro y longitud como las existentes para la fijacién de la tuerca
hexagonal con arandela plana y de presion.

Deberd tomar la precaucién que haya continuidad en el marco estanco, de modo que se
efectue el perfecto cierre hidraulico.

ARTICULO 112 RECATAS Y PISTAS DE RODAMIENTOS Y/O DESLIZAMIENTO.

Los tramos de recatas, pistas de rodamientos o deslizamiento, que se encuentran en mal
estado por la corrosion y/o deformados, deberdn reemplazarse por pistas nuevas en una altura
aproximada de 1200 mm desde el nivel del umbral, longitud que sera definida a criterio de la
inspeccidn.

Se utilizardn los sistemas de fijacion existentes. En aquellas otras zonas donde las
deformaciones sean pronunciadas, se debera reemplazar el sector por otro nuevo de idénticas
dimensiones, formas y materiales que los existentes, o se desmontardn para ser enderezadasy
montadas nuevamente.

Todas las soldaduras serdan continuas por ambos lados de las pistas y junto con los demas
elementos recibirdn tratamiento anticorrosivo de acuerdo al apartado del presente pliego
referido a este tratamiento (Art. n2 9).
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La inspeccion de obra indicara que parte y longitud de las pistas deberan reemplazarse por
nuevas o deberan ser desmontadas, reparadas y nuevamente montadas, independientemente
del materia que sean (acero, fundicién, bronce, etc.)Incluye todos los materiales y mano de
obra.

ARTICULO 122 ESCUDO DE COMPUERTAS Y PERFILES RESISTENTES.

Se deberan reemplazar los sectores de chapa de los dos el Compartos, afectados por la
corrosion. La superficie nueva serd en chapa de acero, del mismo espesor que la existente -
IRAM F24 -, sin defectos estructurales y se montara mediante las reglas del buen arte para
soldadura, por cordén continuo al bastidor de perfiles resistentes.

El Contratista debera extremar los recursos técnicos que sean necesarios a los efectos que en
la operacion de soldadura no se generen tensiones peligrosas que pudieran deformar la
estructura de las compuertas en forma permanente.

Los perfiles de la estructura resistente, una vez granallados 6 arenados a metal blanco,
deberan reforzarse en las zonas de debilitamiento por corrosion, con placas de acero de
idéntico espesor y se fijardan mediante soldadura continua o reemplazarse sectores.
Previamente la superficie que pueda quedar ocluida debera tratarse contra la corrosion
mediante los métodos de arenado y pintura indicados en pliegos.

Todas las superficies de las compuertas tendran tratamiento de arenado y pintura segun lo
indicado al respecto en este pliego.

Todo segun especificaciones y planos.

Los trabajos incluyen el desmontaje y reparacion de las compuertas y recatas existentes (de
resultar necesario).

Asimismo los trabajos incluyen todos los materiales (chapa, perfiles, recatas, etc.), transportes
y mano de obra.

Para dejar en forma adecuada la operatividad de la compuertas, las estanqueidades, y la
confiabilidad de todo el conjunto, compuerta cadena cinematica vinculada.

Se aceptara que todos los trabajos de restauracion, puedan efectuarse en situ

ARTICULO 132 RUEDAS DE APOYO.

Las ruedas de apoyo tendran las mismas formas, material y caracteristicas mecanicas y de
resistencia que las existentes. Las ruedas de apoyo nuevas se construiran en Acero SAE 1045 o
Fundicidon Gris de Grano Fino para construcciones mecanicas e hidromecanicas segun el
art.122 — Cap. VI -Anexo Ill. Norma IRAM Fg24.

Las ruedas una vez fundidas no contendran arena de moldeo o noyos. Tendran total ausencia
de rechupes, sopladuras, grietas y otros defectos de fundicién que perjudiquen el fin para la
cual son construidas. La inspeccion podra rechazar la partida. El mismo criterio se adoptara
con los ejes, cojinetes, soportes y todo otro elemento componente de las ruedas.

Probeta de ensayo: Con las ruedas se colard fundicion en una probeta de dimensiones
normalizadas para su ensayo.

Si solamente se debe ejecutar un mantenimiento preventivo, este consistira en una limpieza
profunda de cada una de las piezas y sistemas, y se cambiaran los bujes.

Rectificado a medida uniforme del conjunto de elementos rodantes de una

misma compuerta.
Para el montaje de las ruedas se tomaran las precauciones necesarias a fin que las ruedas giren

libremente y no se produzcan interferencias entre las pestafas, los rieles o los perfiles de las
compuertas.

Se dejara previsto la colocacion de platinas de apoyo por si resultase necesario en un futuro
para un buen funcionamiento de la compuerta estas puedan ser retiradas.
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Se incluye la colocacion de nuevo lubricante para servicio pesado, grasa de litio con S2 MO

Los soportes de las ruedas laterales deberan arenarse al ser desmontados. Si presentaran
grietas o fisuras deberdn construirse nuevos, con los mismos materiales, formas y dimensiones
que los existentes. Recibiran tratamiento de arenado y esquema de pintura de acuerdo a lo
indicado para ello en este pliego.

Una vez desarmado el conjunto de ruedas de contrapeso, sus cojinetes, ejes, soportes, se
evaluard su estado y la inspeccidn de obra determinara los trabajos a ejecutar. Se deberd
verificar el diametro de las ruedas y aquellas que presenten excesivo desgaste o roturas
deberan construirse nuevas.

ARTICULO 142 COJINETES O BUJES DE RUEDAS.

Los cojinetes de las ruedas nuevas o reparadas serdn fabricados con BRONCE SAE 64, auto
lubricados, de las dimensiones apropiadas al eje y el ajuste a la rueda, de acuerdo a la norma
DIN de ajuste y tolerancia sera H4 j 5.

El espesor del buje serd de 10mm. En su interior se le deberdn efectuar tres ranuras axiales y
una perimetral central para lubricacion, de 4 (cuatro) mm de ancho por 3 (tres) mm de
profundidad.

Como lubricante se utilizara grasa de Litio con 52 Mo.

ARTICULO 152 EJES DE RUEDAS.

Para la fabricacion de ejes nuevos, se utilizara acero nuevo SAE 1045 con un diametro y
longitud iguales a los existentes.

Los ejes usados recuperados, seran limpiados, rectificados y pulidos.

A todos los ejes nuevos y recuperados y en toda su longitud se les deberéd efectuar un bafo
de Cromo Duro por un espesor minimo de una (1) décimas de milimetro. (0,1 mm).

Todos los ejes deberan contener un tunel de lubricacion y alemites. La fijacidon de los ejes sera
mediante el sistema existente.

ARTICULO 162 MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO.

Los componentes de la cadena cinematica reductores (con todos sus componentes), ejes de
transmision, bancadas, acoplamientos, etc. que presenten un desgaste elevado seran
reparados o cambiados por nuevos segun el criterio de la inspeccién. Los accionamientos
manuales seran reparados, incluyendo su sistema de desacople, volantes, ejes, bancadas. Se
verificara el desacople con motor funcionando.

Fabricacion de tuercas de bronce de vastagos nuevas.

En caso que la inspeccion determine la necesidad de cambiar alguna de las tuercas de bronce,
se fabricardn en bronce Fosforoso - SAE 65. Se fabricardn de las mismas dimensiones y
formas que las existentes. Se incluye material. Se fabricardn de tal manera que las tuercas
nuevas hermanaran correctamente con los vastagos de la compuerta a reparar.

Conjuntos de accionamientos: Las coronas, pifiones y ejes de pifiones que deban ser
reemplazadas por dafio o excesivo desgaste, se podran fabricar en acero SAE 1020, SAE 4140,
SAE 1045 cementados, templados y revenidos de iguales dimensiones, médulo y N2 de dientes
que los existentes.

Se deberan reparar los chaveteros (Chavetas y alojamientos) y reemplazar aquellos elementos
que a criterio de la inspeccién se encuentren dafiados o con excesivo desgaste (Rodamientos,
bujes, retenes, bancadas, acoplamientos, ejes de transmision, etc.).

ARTICULO 17° SISTEMA DE POTENCIA DE TOMA Y FUERZA.
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Tableros: los contactores, relevos térmicos, limites de carrera, acometidas, y demas
componentes que se encuentren dafiados o de mal funcionamiento deberan ser reemplazados
por nuevos de similares caracteristicas técnicas compatibles con el uso al que estdn
destinados. Seran de primera calidad y de marca reconocida en plaza.

Se verificara la puesta a tierra del Gran Comparto y si su valor es superior a la normativa de la
municipalidad de General Alvear, se debera hacer de nuevo.

El contratista sera el Unico responsable de cualquier deterioro, rotura, deformaciones etc., que
causare a los sistemas electromecanicos de accionamiento de las compuertas a reparar. La
reparacion o reposicion a nuevo de cualquier elemento correrd por cuenta y costo del
contratista, no dandole derecho a ningtin reclamo por este concepto.

Motores: Los motores se los megard (si la inspeccién asi lo considera conveniente) y si
resultara necesario se cambiara la bobina y demas elementos que a criterio de la inspeccion
considere conveniente. Se reemplazard rodamientos o bujes, paletas de ventilacion y se
realizara bafio de esmalte en los bobinados para reforzar su aislacion. Se debera dejar visible la
placa de identificacién de datos del motor, y si no existe se fabricard una que indique potencia,
rpm, tension y corrientes para conexionado estrella-triangulo y factor de potencia.

Limites de Carrera: Deberé proveer e instalar LIMITES DE CARRRERA (LC) nuevos, (de presentar
funcionamiento defectuoso o estén fuera de servicio) de cierre y apertura maxima en cada una
de las compuertas, convenientemente ubicados y protegidos y con todos sus accesorios
necesarios para su buen funcionamiento. Seran de marca reconocida y de 12 calidad.

Serdn de accionamiento mecanico de precision con bieletas rigidas con rueda 6 por campo
magnético, no se aceptaran bielitas flexibles. Tendran proteccién IP 65. Deberan permitir su
regulacion facilmente.

Los topes-levas, serdn de acero y se montaran en los vastagos de los reductores mas préximos
a los tableros de comandos. Seran de fijacion segura a fin de garantizar su inmovilidad. Los LC
seran montados y perfectamente regulados a fin que en los estados limites de apertura y
cierre, actien con total precision a fin de evitar fuerzas que perjudiquen los sistemas
mecanicos

ARTICULO 18° PUESTA A TIERRA

Se debera verificar la puesta a tierra existente y mejorarla, o construir una nueva en caso de
no tener el nivel de proteccion seialado. Se conectardn todos los tableros, motores y
elementos metdlicos.

Nivel mdximo de resistencia = 6 (Seis) OHMS, que serd verificada por la inspeccion de obra.

El contratista sera el Unico responsable de cualquier deterioro, rotura, deformaciones etc. Que
causare a los sistemas electromecanicos de accionamiento de las compuertas a reparar. La
reparacién o reposicion a nuevo de cualquier elemento correra por cuenta y costo del
contratista, no dandole derecho a ningtn reclamo por este concepto.

ARTiCULO 192 NIVELACION Y REGULACION.

Las compuertas deberan ser niveladas con nivel dptico y sus burletes laterales, superiores e
inferiores regulados y ajustados con la compuerta cerrada (otorgando hermeticidad total). Los
limites de carrera deberan ser regulados de forma tal que la compuerta se detenga en el
momento del perfecto cierre y la méxima abertura.
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ARTICULO 202 UMBRALES.

Si resultase necesario se los reparara consistira en la colocacidn de una planchuela de acero de
12,7 mm de espesor, cubriendo todo el ancho y longitud del umbral existente. Se fijara por
soldadura continua en todo su perimetro. Previamente se debera tratar contra la corrosion la
superficie del umbral existente con los procedimientos indicados en este pliego. Incluye todos
los materiales. En el montaje debera ser perfectamente nivelado con nivel dptico.

Se debera tomar los recaudos necesarios a fin que el marco estanco efectie el perfecto cierre
hidraulico.

Estos trabajos, seran definidos por la inspeccién de obra.

ARTICULO 21° PASARELAS BARANDAS DE SEGURIDAD Y CIERRE DE PROTECCION
ANTIVANDALISMOS.

Se construran pasarelas y barandas nuevas en el comparto lzuel y Unificado

Se reempazara por nuevo o repararan, aquellos sectores donde se encuentre dafiado el cierre
olimpico, y se repararan pantallas de alambre de espino y postes de amarre el mismo criterio
se usara para las pantallas, alambre de espino o pua, y postes de hormigon de amarre

ARTICULO 222 CHAPA DE ACERO.

Debera reemplazar la chapa de los escudos de las compuertas que se encuentre deteriorada
por la corrosién o deformada, por igual superficie de chapa F 24 nueva, colocada y

perfectamente soldada.

Se incluye el desmontaje de la chapa existente, preparacion de las superficies y montaje con
soldadura de la chapa nueva.

La chapa nueva se usard para los casos de reparaciones de los escudos, estructura resistente,
recatas, umbrales. Etc.

ARTICULO 232 PERDIDAS ADMITIDAS EN LAS ESTANQUEIDADES.

Serd de aplicacion lo establecido en el ANEXO Il “PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE
ORDEN TECNICO”-CAPITULO VII-ARTICULO N2 128.

ARTICULO 24 @ MEDICION Y FORMA DE PAGO.

En los precios fijados para cada uno de los item detallados en la presente medicion y forma de
pago, esta incluida la provisidn, transporte, construccién, montaje, mano de obra, ensayo de
materiales, tramite ante entes estatales y privados que requiera la obra, prueba y puesta en
servicio de todos los elementos eléctricos, electronicos y mecanicos para el correcto
funcionamiento de la obra.

Para cada uno de los items, se incluye en el precio contratado todos los elementos y accesorios
para que cada uno de ellos funcione correctamente de acuerdo al fin a que estan destinados y
en total coincidencia con los planos de proyecto y Especificaciones Técnicas Particulares -
Anexo IV.

ITEM I: REPARACION COMPARTO MARGINAL DEL ATUEL

El precio del contrato comprende:

Sub item | — A (Cuarta compuerta de derivacién al Rio Atuel)

I - Desmontar vastago torcido, limpiarlo, enderezarlo, y montarlo.

Il = Mantenimiento integral de la cadena cinematica, se cambiaran por nuevos aquellos
elementos de maquina que presenten un desgaste elevado (todo de acuerdo al criterio de la
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inspeccion). En los reductores se colocaran retenes nuevos y se efectuara el correspondiente,
cambio de aceite.

Il = Los burletes se acomodaran para anular las perdidas, (de acuerdo al criterio de la
inspeccion se reemplazaran por nuevos los burletes, prensa burletes, y burloneria de acero
galvanizado).

IV — Mantenimiento de trenes de rodadura (de acuerdo al criterio de la inspeccion se retirara
el dxido por piqueteado neumatico que obstaculice el correcto deslizamiento de la compuerta
y se aplicara el correspondiente esquema de pintura, en los lugares tratados).

V —Limpieza integral de toda la compuerta.

Sub item I-B (Puesta a tierra - Sistema de potencia de toma y fuerza)

| —La puesta a tierra, el sistema de potencia de toma y fuerza, sera revisado y aquellos
componentes que no funcionen o presentes funcionamiento inadecuado se los reemplazara
por nuevos, para brindar las prestaciones correspondientes.

Los Sub item se computaran y pagara por unidad terminada y colocada con el siguiente
criterio:

1 - Aprobacion de la inspeccion de obra.

2 - Trabajos ejecutados de acuerdo a los correspondientes articulos.

3 - La compuerta debera funcionar correctamente y dar las prestaciones correspondientes, al
igual que el sistema de potencia.

ITEM Il: REPARACION COMPARTO IZUEL |

El precio del contrato comprende:

Sub ftem Il = A (Primer compuerta plana sobre el Canal Marginal)

I = Mantenimiento integral de la cadena cinematica, se cambiaran por nuevos aquellos
elementos de maquina que presenten un desgaste elevado (todo de acuerdo al criterio de la
inspeccion). En los reductores se colocaran retenes nuevos y se efectuara el correspondiente,
cambio de aceite.

Il — Los burletes se acomodaran para anular las perdidas, (de acuerdo al criterio de la
inspeccidn se reemplazaran por nuevos los burletes, prensa burletes, y burloneria de acero
galvanizado).

Il = Mantenimiento de trenes de deslizamiento (de acuerdo al criterio de la inspeccion se
retirara el 6xido por piqueteado neumatico que obstaculice el correcto deslizamiento de la
compuerta y se aplicara el correspondiente esquema de pintura, en los lugares tratados).

IV = Limpieza integral de toda la compuerta.

Sub item Il — B (Tercer compuerta plana sobre el Canal Marginal)

| - Desmontaje y montaje de la compuerta a reparar.

Desmontaje, y montaje de compuerta (totalmente reparada), ruedas, ejes, reparaciones en
recatas, pistas de deslizamiento, pilas, umbrales, etc.

lll — Pintura integral de toda la compuerta (escudo, estructura resistente, recatas, umbrales,
elementos de deslizamiento, soportes de patines, etc.).

Il - Mantenimiento integral de las cadenas cinematicas, se cambiaran por nuevos aquellos
elementos de méaquina que presenten un desgaste elevado (todo de acuerdo al criterio de la
inspeccion). En los reductores se colocaran retenes nuevos y se efectuara el correspondiente,
cambio de aceite.

Il = Los burletes se acomodaran para anular las perdidas, (de acuerdo al criterio de la
inspeccion se reemplazaran por nuevos los burletes, prensa burletes, y burloneria de acero
galvanizado).

IV — Nivelacidon y puesta en funcionamiento.

Sub item 11 - C (Cuarta compuerta plan sobre el Canal lzuel)

Cod. 03 - Direccid
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| - Desmontaje y montaje de la compuerta a reparar.

Desmontaje, y montaje de compuerta (totalmente reparada), reparaciones en recatas, pistas
de deslizamiento, pilas, umbrales, etc.

IIl = Pintura integral de toda la compuerta (escudo, estructura resistente, recatas, umbrales,
elementos de deslizamiento, soportes de patines, etc.).

Il - Mantenimiento integral de las cadenas cinematicas, se cambiaran por nuevos aquellos
elementos de maquina que presenten un desgaste elevado (todo de acuerdo al criterio de la
inspeccion). En el reductor se colocaran retenes nuevos y se efectuara el correspondiente,
cambio de aceite.

IIl = Nivelacidn y puesta en funcionamiento.

Sub item Il - D (Puesta a tierra - Sistema de Potencia de Toma Y Fuerza)

La puesta a tierra, el sistema de potencia de toma y fuerza, sera revisado y aquellos
componentes que no funcionen o presentes funcionamiento inadecuado se los reemplazara
por nuevos, para brindar las prestaciones correspondientes.

Los Sub item se computaran y pagara por unidad terminada y colocada con el siguiente
criterio:

1 - Aprobacién de la inspeccién de obra.

2 - Trabajos ejecutados de acuerdo a los correspondientes articulos.

3 - Las compuerta debera funcionar correctamente y dar las prestaciones correspondientes
al igual que el sistema de potencia.

ITEM Ill: REPARACION COMPARTO UNIFICADO

El precio del contrato comprende:

Sub item Ill — A (Primer compuerta plana sobre el canal marginal)

| — Mantenimiento integral de la cadena cinematica, se cambiaran por nuevos aquellos
elementos de maquina que presenten un desgaste elevado (todo de acuerdo al criterio de la
inspeccion). En los reductores se colocaran retenes nuevos y se efectuara el correspondiente,
cambio de aceite.

Il = Los burletes se acomodaran para anular las perdidas, (de acuerdo al criterio de la
inspeccién se reemplazaran por nuevos los burletes, prensa burletes, y burloneria de acero
galvanizado).

Il — Mantenimiento de trenes de deslizamiento (de acuerdo al criterio de la inspeccién se
retirara el 6xido por piqueteado neumatico que obstaculice el correcto deslizamiento de la
compuerta y se aplicara el correspondiente esquema de pintura, en los lugares tratados).

IV — Limpieza integral de toda la compuerta.

Sub item Il - B (Tercer compuerta plana sobre el Canal Marginal)

| — Mantenimiento integral de la cadena cinematica, se cambiaran por nuevos aquellos
elementos de maquina que presenten un desgaste elevado (todo de acuerdo al criterio de la
inspeccidn). En los reductores se colocaran retenes nuevos y se efectuara el correspondiente,
cambio de aceite.

Il — Los burletes se acomodaran para anular las perdidas, (de acuerdo al criterio de la
inspeccion se reemplazaran por nuevos los burletes, prensa burletes, y burloneria de acero
galvanizado).

Il = Mantenimiento de trenes de deslizamiento (de acuerdo al criterio de la inspeccién se
retirara el dxido por piqueteado neumadtico que obstaculice el correcto deslizamiento de la
compuerta y se aplicara el correspondiente esquema de pintura, en los lugares tratados).

IV — Limpieza integral de toda la compuerta.

Sub item Ill - C (Puesta a tierra - Sistema de Potencia de Toma y Fuerza)
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La puesta a tierra, el sistema de potencia de toma y fuerza, serd revisada y aquellos

componentes que no funcionen o presentes funcionamiento inadecuado se los reemplazara

por nuevos para brindar las prestaciones correspondientes.

Los Sub item se computaran y pagara por unidad terminada y colocada con el siguiente

criterio:

1 - Aprobacidn de la inspeccién de obra.

2 - Trabajos ejecutados de acuerdo a los correspondientes articulos.

3 - La compuerta debera funcionar correctamente y dar las prestaciones correspondientes

ITEM IV: SEGURIDAD EN COMPARTOS

El precio del contrato comprende:

Sub item IV- A

En Comparto lzuel:

1 — Construccién y montaje de una pasarela y baranda de seguridad. En primer compuerta
plana sobre el Canal Marginal.

2 — Construccién y montaje de baranda de seguridad en la cuarta compuerta plana sobre el
Canal lzuel.

3 — Mantenimiento de cierre de seguridad.

En Comparto Unificado:

1 - Construccidon y montaje de una pasarela y baranda de seguridad. En la tercer compuerta
plana sobre el Canal Marginal.

2 —Mantenimiento de cierre de seguridad.

El Sub item se computaran y pagara por unidad terminada y colocada con el siguiente
criterio:

1 - Aprobacidn de la inspeccién de obra.

2 - Trabajos ejecutados de acuerdo a los correspondientes articulos.

3 - La compuerta debera funcionar correctamente y dar las prestaciones correspondientes

ITEM V: CHAPA DE ACERO.

El precio contratado comprende:

SubitemV-A

| - La provision de material, extraccion de la superficie a reparar, preparacion y corte de la
superficie nueva, montaje con soldadura de cordén continto.

Este item se usaré Gnica y exclusivamente en los escudos de las compuertas reparadas,
estructura resistente recatas, umbrales o en las superficies que autorice la inspeccién de la
obra. La unién con soldadura serd de cordén continto, no tendran rechupes, estanca e
impermeable al paso del agua y debera tener continuidad en toda su longitud. Posteriormente
se deberd aplicar el correspondiente esquema de pintura de acuerdo a lo establecido en
pliego.

El item se computara y pagara por trabajos terminados con el siguiente criterio

1 - Aprobacidn de la Inspeccion de obra.

2 - Trabajos ejecutados de acuerdo a los correspondientes articulos

3 - Se computara y pagara por metro cuadrado terminado de acuerdo al arte y el buen gusto
de la construccion.



FORMULARIO - SOLICITUD DE ADMISION

Mendoza de de 2022
AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDOZA
Los que suscriben, (L.E., D.N.l. 6 L.C)
en su caracter de de la

solicitan su admision en la Licitacion Puablica,
para otorgar la obra “MANTENIMIENTO COMPUERTA MARGINAL DEL ATUEL”, manifestando
nuestra expresa decision de participar en la citada obra, a cuyo efecto fijamos domicilios:

Real en calie N° , de la Localidad de
; CP , Departamento
, Provincia de . Teléfono N°
Legal en czalle N° , de la Localidad de , CP 5500,

Departamento Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N°

Electrénico en cuenta de correo electrénico , donde seran validas todas
las notificaciones.

En caracter de declaracion jurada dejamos constancia que los solicitantes no nos encontramos
inhabilitados para contratar con el Departamento General de Irrigacion y el Estado Provincial.
Asimismo manifestamos nuestra expresa aceptacion de todas las reglas y clausulas de Pliegos
de Condiciones Generales y Particulares, los que declaramos conocer aceptando la totalidad de
su contenido. Aceptamos también los anexos, circulares y notas aclaratorias, de plena
conformidad, las que adjuntamos debidamente firmados en todas sus fojas.

Por otra parte declaramos haber designado Representante Legal/Apoderado a:

Adjuntamos también toda la documentacion requerida.

Ademas declaramos y aceptamos que para cualquier cuestién administrativa o judicial que se
suscite, se aceptara la jurisdiccion de los tribunales ordinarios de la Provincia de Mendoza,
haciendo expresa renuncia al fuero federal y a cualquier otro que con posterioridad al Acto de
Licitacion se creara o nos pudiera corresponder por distinta vecindad o extranjeria.

Se declara también, en caracter de declaracion jurada, que se conoce el conocer el lugar y las
condiciones en que se realizara la obra.

Firma del o de los proponentes

Aclaracién de firmas sin abreviaturas
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FORMULARIO — OFERTA
MENDOZA de de 2022

AL SENOR SUPERINTENDENTE DE
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION

PROVINCIA DE MENDOZA
El Los que suscribe , €n
representacion de

con domicilio

e Real en calle N°® , de la Localidad de
, CP , Departamento
, Provincia de . Teléfono N°

e Legal en calle N° , de la Localidad de , CP

5500, Departamento Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N°

e Electronico en cuenta de correo electrénico

Manifiesta que, habiendo examinado el terreno, los planos, pliegos de condiciones vy
especificaciones, relativos a la obra del epigrafe, se compromete a efectuar los trabajos en un
todo de acuerdo a los documentos, mencionados conforme al detalle y precios que se
consignan en la planilla de propuesta adjunta.

La propuesta, cuyo importe total asciende a la suma de pesos

(s

,___) se efectla para contratar las obras por precios unitarios.

NOTA: Queda expresamente establecido que, tratdndose de una propuesta para contratar las
obras por PRECIOS UNITARIOS es cifra vdlida el importe total consignado en ella. Si fuese
errénea la suma de los importes de los ltem, se tendrd por importe contractual de cada item la
cantidad que resulte luego de prorratear entre ellos la diferencia existente entre la correcta y el
importe total propuesto. A los efectos de la certificacion de pago, se considerard que cada ftem
es también propuesto por PRECIOS UNITARIOS. Asi mismo se hace renuncia al fuero federal y/o
a cualquier otro que pudiera corresponder sometiéndose a los tribunales ordinarios de la
Ciudad de Mendoza.Aceptamos que todas las notificaciones sean cursadas por el organismo al
domicilio electrénico o constituido de manera indistinta.

NOTA: El DGI considera que el oferente se encuentra debidamente notificado con la remision
de la cedula por via electrénica o cuando habiéndose constituido el notificador mds de una vez
en el domicilio denunciado por la empresa, sin ser atendido por persona alguna se deje un
ejemplar de la misma en la puerta.

Firma del o de los proponentes

Aclaracién de firmas sin abreviaturas
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PLANILLA DE OFERTA

MANTENIMIENTO COMPUERTA MARGINAL DEL ATUEL
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ANALISIS DE PRECIOS TIPO

ot 3 LR =i gl

Analisis de precios
Item: Unidad:
Designacion:
PROYECTO:
Costo Unitario | Costo Parcial
MANO DE'OBRA Cantidad
__M- [s/un]

B W N R

al

Cantidad | Costo Unitario | Costo Parcial
MATERIALES/SUBCONTRATOS " s
¢

: : :
R e o : Ve
4
[hs/Un] [$/hora]
5 :
g SRR AT T e
4
D Costo Directo (A+B+C)
E Gastos Generales e Indirectos %deD
F Subtotal (D+E)
G Gastos Financieros % de Subtotal F
H Subtotal (F+G)
I Beneficios % de Subtotal H
J COSTO TOTAL DEL TRABAJO (H+1) |
K Ingresos Brutos % de Subtotal J £ Ly
L I.V.A. % de Subtotal J

Nota: Se debera presentar un andlisis de precio para cada item que componen la oferta.
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