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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

La ejecución del proyecto tiene como objetivos principales: 

Moderar pérdidas por infiltración 

El hecho de disminuir las perdidas por infiltración en el canal permitirá aumentar la eficiencia de conducción 
y  distribución del recurso hídrico, en especial previendo los ciclos donde el recurso es escaso. Este fenómeno 
crea un problema permanente de disminiución de los caudales del canal, y resulta notable en épocas de sequía 
o de bajos caudales extremos. 

Evitar crecimiento de la vegetación y desbordes 

Como consecuencia de los revestimientos y modificaciones de los cauces se produce el aumento de velocidad 
en el mismo, lo que favorece a que no se produzcan sedimentos, se controla el crecimiento de vegetación y 
los peligros de desborde, que esto trae como consecuencia. Además se controla la socavación de las márgenes 
que en ciertas ocasiones produce el derrumbe de las mismas. 

Mejorar  la operación  y mantenimiento del sistema 

Las obras previstas tiene por finalidad mejorar gradualmente la eficiencia del sistema en sus aspectos de 
conducción y distribución, acorde a los requerimientos de modernización del sistema de riego. 

Ubicación de la Obra: Distrito Lavalle 

Distrito / Departamento: Lavalle 

Inspección de Cauce: Inspección Rama Santos Lugares 

Subdelegación: Río Mendoza 
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Figura Nº 1. Ubicación tramo de proyecto 
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 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL 

El proyecto contempla el revestimiento de un tramo de la Rama Santos Lugares, perteneciente a la 4º Zona de 
Riego del Río Mendoza. 

El tramo que abarca el presente proyecto comienza en el puente de Ruta Provincial N°34, paralelo a la Calle 
San Juan, a partir de allí se ejecutará la obra de revestimiento en sección rectangular de hormigón armado 
hasta el comparto Moyano.  

 PROBLEMÁTICA ACTUAL DEL SISTEMA DE RIEGO 

En la actualidad los tramos excavados en terreno natural presentan grandes pérdidas por infiltración que 
perjudican a los regantes de aguas abajo. Además requiere una limpieza permanente debido al crecimiento 
de malezas y las consecuencias que traen aparejados. 

 DESCRIPCIÓN GENERAL DE OBRAS A REALIZAR 

El proyecto comprende una longitud de 421,00 m. El proyecto tiene prevista la ejecución de las siguientes 
obras de infraestructura: 

Canal rectangular: El canal a ejecutar será en sección Rectangular, de 2.50m de ancho de base y una altura 

total de 1.30m con 13 cm de espesor, con armadura en cara exterior de  6c/15cm y repartición de  6c/20cm, 
debiendo ser construido monolíticamente (Hormigonado de piso y paredes en una sola operación). En los 
últimos 8 m se apliará la base de esta sección a 3.10m. 

Transiciones: Se ejecutarán 4 obras de transición, una transición de salida en el inicio, transición de entrada y 
transición de salida en el puente de Calle El Carmen, y finalmente una transición para cambiar la sección 
rectangualar en los últimos metros para empalmar con el comparto Moyano. 

La traza del cauce a revestir va por traza existente. 

Tipo de Obra: Revestimiento 

Longitud de proyecto: 421,00 m  

Capacidad de Conducción: 2.7 m3/s (Caudal máximo de diseño a sección llena, sin revancha). 

Sección Transversal de Proyecto: 2,50 m de ancho y 1,30 m de alto 

Pendientes del Proyecto: 0.00030 m/m 

Obras de arte: Cuatro transiciones. 

Época de Ejecución: Corta anual de riego. Dado que las obras deben ejecutarse sobre traza y no se cuenta con 
espacio para la construcción de bypas. 

Plazo de obra: 60 días corridos 

Superficie beneficiada: 3890 ha f/e 

Códigos de cauce: 1750 a 1758 
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 PROYECTO Y CÁLCULO HIDRÁULICO 

1 CÁLCULO DE SECCIÓN HIDRÁULICA. Prog 0.00 a 421.00 

 

Figura Nº 2. Cálculo hidráulico. Prog 0.00 a 421.00 

CALCULO DE SECCIÓN RECTANGULAR RAMA SANTOS LUGARES

Q = 2.7 tn = 1.27 tc = 0.49 Fr = 0.24

n = 0.015 vn = 0.85 vc = 2.20

io = 0.0003 hvn = 0.04 hvc = 0.25

b = 2.50 En = 1.31 Ec = 0.74

z = 0

rev = 0.22

H = 1.5
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2 SECCION HIDRÁULICA 

 

 

 

Figura Nº 3. Sección transversal tipo 1 Y 2  – Esquema de movimiento de suelos 
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 CÁLCULO ESTRUCTURAL  

DIMENSIONES SECCIÓN TIPO         

                

H = 1.30 m Altura de muros       

B = 2.50 m Ancho de canal       

e m-sup = 0.13 m Espesor superior de muro       

e m-inf = 0.13 m Espesor inferior de muro       

e s = 0.13 m Espesor de solera       

                

A) DATOS DE PROYECTO:         

                

Parametros del suelo:           

                
Tipo de Suelo: 
SM 

            

d  1800 kg/m3 Peso específico de suelo seco       

e = 45%   Relación de Vacios       

 32 ° Ángulo de fricción interna       

c = 0.05 kg/m2 Cohesión          

w = 15%   Contenido de Humedad       

KZ = 2600 t/m3 Coeficiente de Balasto       

  2070 kg/m3 Peso específico de suelo natural     

sum  1110 kg/m3 Peso específico de suelo sumergido     

                

Parametros de materiales:         

                

H° Tipo  H - 20           

                

H°  2400 kg/m3 Peso específico del Hormigón       

R  200 kg/cm2 Tensión de rotura del Hormigón       

bk = 165 kg/cm2 Resistencia característica       

V = 25.92 kg/cm2 Tensión de comparación CIRSOC     

011 5.0 kg/cm2 Tensión de corte CIRSOC       

C 10.5 kg/cm2 Tensión de corte según N.A.A.-80     

s  4200 kg/cm2 Tensión de fluencia del acero - Tipo ADN420   

                

Sobrecargas de 
Servicio: 

          

                

agua  1000 kg/m3 Peso específico del agua       

q1 = 1450 kg/m2 Sobrecargas         

q2 = 1450 kg/m2 Sobrecarga con sismo       

Ri = 3000 kg Cargas concentradas producidas por circulación de vehiculos  

                

Datos para el análisis 
sismorresistente: 

        

                

Co = 0.15   Coeficiente sísmico zonal según N.A.A. 80   

q s = 0.00   Sobrecargas a combinar con el efecto sísmico   

                

Coeficientes de seguridad (mayoración de solicitaciones):     

                

 1.75             

s  1.225             
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B) ESTADOS DE CARGA         

           

1. PESO PROPIO (muro)         

           
H = 1.30 m Altura de muros       

e m-sup = 0.13 m Espesor superior de muro      
e m-inf = 0.13 m Espesor inferior de muro      
H°  2400 kg/m3 Peso específico del Hormigón      

           
N1 = -135 kg/m Sección y = 2/3*H       
N2 = -270 kg/m Sección y = 1/3*H       
N3 = -405.6 kg/m Sección y = 0.00       

           

2. EMPUJE ACTIVO DEL SUELO SECO  - CON SOBRE CARGA SISMO     

      
 
 
 

    

Geometria del muro:          
H = 1.30 m Altura de muros       
 0.0 ° inclinación pared ()       
 0.0 ° inclinación relleno ()       
 10.7 ° Rugosidad S-Hº (< 2/3)      

           
Datos del suelo:          

 32 °  ka = 0.284      
c = 0.05 kg/cm2         
  2070 kg/m3         

           
Sobrecarga:           

q2 = 1450 kg/m2         
h.equiv = 0.70 m         

           
y = 0.87 m Sección y = 2/3*H       

Ea = 234 kg/m Empuje activo       
Eav = -43 kg/m Componente Vertical       

Eah = 229.8 kg/m 
Componente 
Horizontal 

      

N1 = -43.2 kg/m Esfuerzo Normal       
M1 = 45.9 kgm/m Momento de vuelco       

           
y = 0.43 m Sección y = 1/3*H       

Ea = 578 kg/m Empuje activo       
Eav = -107 kg/m Componente Vertical       

Eah = 568 kg/m 
Componente 
Horizontal 

      

N2 = -106.9 kg/m Esfuerzo Normal       
M2 = 214.9 kgm/m Momento de vuelco       

           
y = 0.00 m Sección y = 0.00       

Ea = 1033 kg/m Empuje activo       
Eav = -191 kg/m Componente Vertical       

Eah = 1015 kg/m 
Componente 
Horizontal 

      

N3 = -191.0 kg/m Esfuerzo Normal       
M3 = 554.1 kgm/m Momento de vuelco       
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3. INCREMENTO DEL MOMENTO DE VUELCO POR ACCIÓN SÍSMICA   
Incremento del empuje activo por sismo      

         
 20.2 ° Según N.A.A. 80     

Co = 0.15  Coeficiente Sísmico Zonal    
kas = 0.61        

 = 11.78 °       

         

         

Eas = 330.27 kg/m 
Incremento del Empuje por la acción del 
sismo 

 

         

MV1 = 42.41 kgm/m Sección y = 2/3*H     

MV2 = 148.42 kgm/m Sección y = 1/3*H     

MV3 = 286.24 kgm/m Sección y = 0.00     

         
Accion sísmica debida a la propia inercia del muro     

         

C = 0.3  
Coeficiente sísmico  C = 2.Co Según N.A.A. 
80 

 

         
Sección y = 2/3*H        

d1 = 0.22 m 
Ubicación del baricentro respecto de la sección 
analizada 

Fs1 = 40.56 kg/m 
Fuerza sísmica debida al propio peso del 
muro 

 

M1 = 8.8 kgm/m 
Momento de vuelco debido a la inercia del 
muro 

 

         
Sección y = 1/3*H        

d2 = 0.43 m 
Ubicación del baricentro respecto de la sección 
analizada 

Fs2 = 81.12 kg/m 
Fuerza sísmica debida al propio peso del 
muro 

 

M2 = 35.2 kgm/m 
Momento de vuelco debido a la inercia del 
muro 

 

         
Sección y = 0.00        

d3 = 0.65 m 
Ubicación del baricentro respecto de la sección 
analizada 

Fs3 = 121.68 kg/m 
Fuerza sísmica debida al propio peso del 
muro 

 

M3 = 79.1 kgm/m 
Momento de vuelco debido a la inercia del 
muro 

 

         
Incremento del Momento de vuelco por Acción Sísmica     

MS1 = 51.2 kgm/m Sección y = 2/3*H     
MS2 = 183.6 kgm/m Sección y = 1/3*H     
MS3 = 365.3 kgm/m Sección y = 0.00     
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4. EMPUJE DE SUELO SATURADO - SIN SOBRE 
CARGA 

      

           

Geometria del muro:    
 
 
 

     

 0.0 ° inclinación pared ()       

 0.0 ° 
inclinación relleno 

() 
      

 10.7 ° Rugosidad S-Hº (< 2/3)      
sat 5.3 °         

Datos del suelo:          
 32 °  ka = 0.28      
c = 0.05 kg/cm2  kas = 0.29      
  2070 kg/m3         

sumergido  1110 kg/m3         
agua  1000 kg/m3         

y freat.= 0.20 m 
Altura del nivel 
freático 

      

H = 1.30 m Altura de muros       

           

           
e1 = 0.00 kg/m2         
e2 = 647.26 kg/m2 E1 = 355.992 kg/m y1 = 0.57 m   
e3 = 912.49 kg/m2 E2 = 155.975 kg/m y2 = 0.09 m   
ye = 0.42 m         

           

Ea sat = 512.0 kg/m Empuje activo       

Eav = -94.8 kg/m 
Componente 
Vertical 

      

Eah = 503.1 kg/m 
Componente 
Horizontal 

      

           
Sección y = 2/3*H          

Q1 = 54.3 kg/m         
N1 = -10.2 kg/m Esfuerzo Normal       

M1 = 7.8 kgm/m 
Momento de 
vuelco 

      

           

           
Sección y = 1/3*H          

Q2 = 217.2 kg/m         
N2 = -40.9 kg/m Esfuerzo Normal       

M2 = 62.7 kgm/m 
Momento de 
vuelco 

      

Sección y = 0.00          

Q3 = 503.1 kg/m         

N3 = -94.8 kg/m Esfuerzo Normal       

M3 = 212.7 kgm/m 
Momento de 
vuelco 
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5. EMPUJE DE SUELO SATURADO - CON SOBRE 
CARGA 

      

           

Geometria del muro:    
 
 
 

     

 0.0 ° inclinación pared ()       

 0.0 ° 
inclinación relleno 

() 
      

 10.7 ° Rugosidad S-Hº (< 2/3)      
sat 5.3 °         

Datos del suelo:          
 32 °  ka = 0.28      
c = 0.05 kg/cm2  kas = 0.29      
  2070 kg/m3         

sumergido  1110 kg/m3         
agua  1000 kg/m3         

y freat.= 0.20 m 
Altura del nivel 
freático 

      

H = 1.30 m Altura de muros       

           
Sobrecarga:           

q1 = 1450.00 kg/m2         
h.equiv = 0.70 m         

           
e1 = 412.18 kg/m2         
e2 = 1059.43 kg/m2 E1 = 809.385 kg/m y1 = 0.67 m   
e3 = 1324.66 kg/m2 E2 = 238.41 kg/m y2 = 0.10 m   
ye = 0.54 m         

           

Ea sat = 821 kg/m Empuje activo       

Eav = -152 kg/m 
Componente 
Vertical 

      

Eah = 807 kg/m 
Componente 
Horizontal 

      

           
Sección y = 2/3*H          

Q1 = 229.8 kg/m         

N1 = -43.3 kg/m Esfuerzo Normal       

M1 = 45.9 kgm/m 
Momento de 
vuelco 

      

           
Sección y = 1/3*H          

Q2 = 568.2 kg/m         

N2 = -107.0 kg/m Esfuerzo Normal       

M2 = 214.9 kgm/m 
Momento de 
vuelco 

      

           
Sección y = 0.00          

Q3 = 1029.7 kg/m         
N3 = -193.9 kg/m Esfuerzo Normal       

M3 = 555.0 kgm/m 
Momento de 
vuelco 
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6. SOBRECARGA DISTRIBUIDA EN UN AREA FINITA (sobrecarga por rueda cercana)   

          
ka = 0.28         
H = 1.30 m Altura de muros      
Ri = 3000 kg  Carga concentrada (Peso Rueda)     

di = 0.25 m 
Distancia entre el borde del muro y la 
rueda 

   

Bi = 0.40 m Ancho de Rueda      
Li = 0.40 m Largo de Rueda      

y i = 0.38 m 
Profundidad del punto de aplicación del 
Empuje Eri 

  

          

Eri = 1312 kg/m 
Empuje por unidad de longitud de muro producido por la 
sobrecarga Ri 

          

s e = 3 m 
Separación entre ejes del vehículo 
considerado 

  

          
EF1 = 0.50 m Ancho del área efectiva a y=2/3*H    
EF2 = 1.00 m Ancho del área efectiva a y=1/3*H    

EF3 = 1.50 m 
Ancho del área efectiva a la altura de la 
solera y=0 

  

yin = 0.78 m        
e1 = 0.13 m Espesor de muro a y=H      
e2 = 0.13 m Espesor de muro a y=2/3*H     
e3 = 0.13 m Espesor de muro a y=1/3*H     
e4 = 0.13 m Espesor de muro a y=0      

          

          
EG1 = 0.00 m        
EG2 = 0.05 m        
EG3 = 0.30 m        

          
Sección y = 2/3*H         

Q1 = 1312.0 kg/m        

N1 = 0.0 kg/m Esfuerzo Normal      

M1 = 62.4 kgm/m Momento de vuelco      

          
Sección y = 1/3*H         

Q2 = 1312.0 kg/m        
N2 = -7.6 kg/m Esfuerzo Normal      
M2 = 256.2 kgm/m Momento de vuelco      

          
Sección y = 0         

Q3 = 1312.0 kg/m        
N3 = -120.3 kg/m Esfuerzo Normal      
M3 = 315.3 kgm/m Momento de vuelco      
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7. EMPUJE HIDROSTÁTICO        

          
agua  1000 kg/m3 Peso específico del agua     

H = 1.30 m Altura de muros      
h = 1.30 m Tirante de Agua      

          
Sección y = 2/3*H         

M1 = 13.56 kgm/m Momento de Vuelco      

          
Sección y = 1/3*H         

M2 = 108.49 kgm/m Momento de Vuelco      

          
Sección y = 0         

M3 = 366.17 kgm/m Momento de Vuelco      

          

          

          

8. SUBPRESIÓN DE AGUA        

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

G canal = 1672.32 kg/m Peso de canal      
Pres = 606 kg/m2 Arquímedes       

h = 0.61 m Altura de agua que equilibra el peso    

          

(Condición: canal vacío)         

 0.33 m  Altura de agua exterior =     

 330 kg/m² sub-Presión       

 312 kg/m² 
Peso 
Solera 

      

B = 2.50 m Ancho de canal      
Mnu = -213 kgm Momento trasmitido por el nudo, Obtenido de el Estado 4  

Mf = 14 kgm Momento flector debido a Subpresión, en el medio de la solera  

   descontando G; (Obtenido como Viga doblemente empotrada).  

MC  = -199 kgm/m Momento flector resultante al centro de la losa (+) Traccióm lado interno 

NC  = -503 kgm/m Esfuerzo de Compresión     
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D) DIMENSIONAMIENTO                       

                            

1. 
MUROS                           

                            
1.1. CARA 
EXTERNA                         

                            

ESTADO 1: PESO PROPIO       

ESTADO 2: EMPUJE ACTIVO CON SOBRE CARGA A CONSIDERAR CON SISMO       

ESTADO 3: INCREMENTO DEL EMPUJE ACTIVO POR SISMO E INERCIA DEL MURO       

ESTADO 4: EMPUJE ACTIVO DE SUELO SATURADO       

ESTADO 5: EMPUJE ACTIVO DE SUELO SATURADO CON SOBRE CARGA DE SERVICIO       

ESTADO 6: SOBRE CARGA DISTRIBUIDA EN UN ÁREA FINITA       

                            

COMB1:   ESTADO 1 + ESTADO 2 + ESTADO 3   s  1.225         

COMB2: ESTADO 1 + ESTADO 5    1.75         

COMB3: ESTADO 1 + ESTADO 4 + ESTADO 6    1.75         

                            

                            

SECCIÓN 

E1 E2 E3 E4 E5 E6       

N M N M M N M N M N       

kg/m kgm/m kg/m kgm/m kgm/m kg/m kgm/m kg/m kgm/m kg/m       

y=2/3*H -135.2 45.9 -43.2 51.2 7.8 -10.2 45.9 -43.3 62.4 0.0       

y=1/3*H -270.4 214.9 -106.9 183.6 62.7 -40.9 214.9 -107.0 256.2 -7.6       

y=0 -405.6 554.1 -191.0 365.3 212.7 -94.8 555.0 -193.9 315.3 
-

120.3       

                            

SECCIÓN 

E1 E2 E3 E4 E5 E6               

Q Q Q Q Q Q               

kg/m kg/m kg/m kg/m kg/m kg/m               

y=2/3*H 0.0 229.83 40.56 54.29 229.81 1312.04               

y=1/3*H 0.0 568.3 81.12 217.16 568.21 1312.04               

y=0 0.0 1015.3 121.68 503.12 1029.69 1312.04               

                            

R  200 kg/cm2       011 = 5.00 kg/cm2 Tensión de corte CIRSOC     

S  4200 kg/cm2       C = 10.5 kg/cm2 Tensión de corte según N.A.A.-80   

V = 25.92 kg/cm2 Tensión de comparación CIRSOC               

r = 3 cm Recubrimiento                   

                            

  SOLICITACIONES EN ESTADO ÚLTIMO               

SECCIÓN 

COMB1 COMB2 COMB3 Armad. Armadura 

Mu Nu Mu Nu Mu Nu Cálculo Seleccionada 

kgm/m kg/m kgm/m kg/m kgm/m kg/m cm2 cm2   

y=2/3*H 118.9 -112.6 80.3 -160.9 123.0 -160.9 0.29 1.88 Ø6c/15 

y=1/3*H 488.1 -200.3 376.0 -285.9 558.1 -272.6 1.39 1.88 Ø6c/15 

y=0 1126.2 -262.8 971.2 -370.4 924.0 -159.9 2.93 1.88 Ø6c/15 

                            

      COMB. CON SISMO COMB. SIN SISMO 

SECCIÓN 
e h 

COMB1 o
VERIF. 

COMB2 COMB3 o
K2 o / K2 VERIF. Q max. Q Q max. 

cm cm kg/m kg/cm2 kg/m kg/m kg/cm2 

y=2/3*H 13.00 9.60 270.4 0.33 VERIFICA 229.81 1366.33 1.67 1 1.67 VERIFICA 

y=1/3*H 13.00 9.60 649.4 0.80 VERIFICA 568.21 1529.20 1.87 1 1.87 VERIFICA 

y=0 13.00 9.60 1137.0 1.39 VERIFICA 1029.69 1815.16 2.22 1 2.22 VERIFICA 
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1.2. CARA 
INTERNA                         

                            

ESTADO 1: PESO PROPIO       

ESTADO 7: EMPUJE HIDROSTÁTICO       

                            

COMB4: ESTADO 1+ESTADO 7                     

                            

R  200 kg/cm2       011 = 5.00 kg/cm2 Tensión de corte CIRSOC     

S  4200 kg/cm2       C = 10.5 kg/cm2 Tensión de corte según N.A.A.-80   

V = 25.92 kg/cm2 Tensión de comparación CIRSOC               

r = 3 cm Recubrimiento                   

                            

SECCIÓN 
e 

COMB4 
A W N M di  V

Armad. Armadura 

M N Cálculo Seleccionada 

cm kgm/m kg/m cm2 cm3 kg/cm2 kg/cm2 cm   kg/cm2 cm2 cm2   

y=2/3*H 13.00 13.56 -135.2 1300 2816.67 -0.10 0.48 10.19 1.3 0.49 --- --- --- 

y=1/3*H 13.00 108.49 -270.4 1300 2816.67 -0.21 3.85 12.30 1.3 4.74 --- --- --- 

y=0 13.00 366.17 -405.6 1300 2816.67 -0.31 13.00 12.69 1.3 16.49 --- --- --- 

                            

2. LOSA                           

                            
2.1. CARA 
INTERNA                         

                            

ESTADO 1: PESO PROPIO       

ESTADO 8: SUBPRESIÓN DE AGUA       

                            

COMB5: ESTADO 1+ESTADO 8                     

                            

R  200 kg/cm2       011 = 5.00 kg/cm2 Tensión de corte CIRSOC     

S  4200 kg/cm2       C = 10.5 kg/cm2 Tensión de corte según N.A.A.-80   

V = 25.92 kg/cm2 Tensión de comparación CIRSOC               

r = 3 cm Recubrimiento                   

                            

SECCIÓN 
e 

COMB5 
A W N M di  V

Armad. Armadura 

M N Cálculo Seleccionada 

cm kg/m kgm/m cm2 cm3 kg/cm2 kg/cm2 cm   kg/cm2 cm2 cm2   

x=1/2*B 13.00 -199 -503 1300 2816.67 -0.39 -7.05 13.71 1.3 -9.67 --- --- --- 
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NOTA IMPORTANTE

Las granulometrías que no entren en las curvas

del presente plano tipo, deberán resolverse según

IRAM 1627, tablas I y II según corresponda.

ANTECEDENTES

NORMA IRAM 1627

CIRSOC "DATOS TECNOLÓGICOS DEL HORMIGÓN NORMAL"
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Agregados
- Los agregados deben cumplir con todos los Requisitos especificados en el Reglamento 

CIRSOC 201:2005 Capítulo 3.2 Agregados.

- Control de procedencia: cada vez que se reciba una partida de agregados se archivará el 
remito correspondiente, los que serán ordenados por fecha, cantera y tipo de agregado.

- Granulometría: Como mínimo con una frecuencia de una vez cada día que se reciba 
agregado en la obra se tomarán muestras de cada fracción de ambos agregados 
(agregado fino y agregado grueso) para la dete rminación de la curva granulométrica y 
módulo de finura de acuerdo lo que establece la norma IRAM 1505. 

- Granulometría del agregado fino(Tabla 3.3 CIRSCO 201):

- Agregado fino: se considera conforme si cumple los requerimientos de los límites A y B 
que se establecen en el reglamento CIRSOC 201-2005 y norma IRAM 1627. El módulo de 
finura debe ser igual o mayor que 2,3 e igual o menor que 3,1.

- Los finos que pasan el Tamiz IRAM 75 ìm no deberán ser mayor al 3% (Tabla 3.4 
CIRSOC 201:2005).

- Agregado grueso: se considera conforme si cumple con los límites granulométricos 
establecidos en el CIRSOC 201 -2005 y la norma IRAM 1627 según el Tamaño máximo 
establecida lograda con 1 ó más fracciones.

- El agregado grueso, al ser sometido al ensayo de desgaste, debe arrojar una pérdida igual 
o menor al 40 %.

- Pasa tamiz #200 – contenido de material fino: cada vez que se reciba agregado grueso se 
tomará una muestra para la determinación del material fino que pasa el tamiz Nº. 200 (74 
micrones) por vía húmeda de acuerdo con la norma IRAM 1540. Se considera que el 
agregado cumple si satisface los límites establecidos en el CIRSOC 201-2005

- Densidad y absorción: Previo al inicio de las operaciones de elaboración de hormigón y si 
hubieren cambios de cantera, se realizarán sobre el agregado grueso ensayos para 
determinar la densidad y absorción del agregado de acuerdo con la norma IRAM 1533 y la 
determinación de sustancias nocivas tabla 3.6 CIRSOC 201. En el caso del agregado fino, 
se realizarán ensayos de densidad y absorción según n orma IRAM 1520 y determinación 
de sustancias nocivas Tabla 3.4 CIRSOC 201.

Determinaciones sobre la reactividad y durabilidad de los Agregados.
- Reacción álcali-sílice: el conjunto de agregados a emplear deberá clasificarse como no 

reactivo frente a la reacción álcali-sílice según la forma de evaluación que establece el 
Reglamento CIRSOC 201-2005 en su Capítulo 2. En el caso del empleo del ensayo de la 
barra de mortero para la evaluación de la reactividad (IRAM 1674), el ensayo se realizará 
sobre el agregado fino y grueso de manera separada, y con la combinación de agregados 
propuesta en la fórmula de Obra que se presente. 

- Si alguno de los agregados en forma individual o la combinación propuesta de ambos 
fuese potencialmente reactivo, deberá contemplarse alguna de las soluciones previstas en 
el Reglamento CIRSOC 201-2005 Capítulo 2. 

- Estabilidad frente a solución de sulfato de sodio: La fracción del agregado fino que queda 
retenida sobre el tamiz IRAM 300 ìm debe tener una pérdida de masa menor del 10 %, 
luego de 5 ciclos alternados de inmersión y secado en una solución saturada de sulfato de 
sodio (norma IRAM 1525).

- El agregado grueso tendrá una pérdida de masa igual o menor que el 12 % luego de ser 
sometido a 5 ciclos alternados de inmersión y secado en una solución saturada de sulfato 
de sodio, de acuerdo con la norma IRAM 1525, para los tipos de estructuras y condiciones 
de exposición que se indican en la Tabla 3.7 del CIRSOC 201:2005.

- En el caso de cambio de procedencia de alguno de los agregados o cambio de frente de la 
cantera proveedora de los mismos, se repetirán todas las evaluaciones anteriores.

- La Contratista deberá presentar para su evaluación, todos los antecedentes dela/s 
cantera/s para que la Inspección de Obra determine su aceptabilidad para ser utilizados en 
la Obra.

- Granulometría del agregado grueso (Tabla 3.5 CIRSOC 201)
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DGI-22-VR-1025. REVESTIMIENTO RAMA SANTOS LUGARES – RIO MENDOZA 

NORMA IRAM 1627 

IRAM 1627 - Junio de 1965 

 C - 4 Árido Grueso: Es, a los efectos de esta Norma el árido que, de acuerdo con su tamaño nominal, 
queda retenido en el Tamiz IRAM # 4,8 mm (N 4) en los porcentajes fijados en la tabla II. 

 C - 5 Árido Fino: Es el árido que pasa como mínimo el 95 % el tamiz IRAM 4,8 mm (N 4) y queda retenido 
en el tamiz IRAM 74 m (N 200). 

D - CONDICIONES GENERALES 

 D - 1 Los materiales que necesiten ser mezclados, deber n acopiarse por separado y mezclarse 
únicamente en la hormigonera. 

E - REQUISITOS ESPECIALES 

 E - 1 El árido fino tendrá una granulometría continua ensayada como se establece en la Norma IRAM 
1505 y comprendida dentro de los límites establecidos por las granulometrías A y B de la tabla siguiente. 

TABLA I 

Granulometría del Árido fino 

      

 Tamices Porcentaje máximo que pasa, en peso  

  Granulom A Granulom B Granulom C  

 IRAM 9,5 mm (3/8") 100 100 100  

 IRAM 4,8 mm (N° 4) 95 100 100  

 IRAM 2,4 mm (N° 8) 80 100 100  

 IRAM 1,2 mm (N° 16) 50 85 100  

 IRAM 590 m (N° 30) 25 60 95  

 IRAM 297 m (N° 50) 10 30 50  

 IRAM 149 m (N° 100) 2 10 10  

      

 E - 2 El árido fino de la granulometría especificada en la tabla I, podrá obtenerse por mezcla de dos o 
más arenas de distintas granulometrías. 

 E - 3 Los porcentajes de la granulometría A, correspondientes a los tamices IRAM 297 m (N 50) e 
IRAM 149 m (N 100) podrán reducirse a 5 y 0, respectivamente, si el árido fino se emplea para preparar 
hormigones con aire incorporado en su masa, siempre que el contenido total de aire sea igual o mayor 
del 3% en volumen y que contenga 250 kg., o más, de cemento por metro cúbico. La misma reducción 
podrá aplicarse en el caso de hormigones normales que contengan 300 kg. o m s de cemento por metro 
cúbico. 
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TABLAS GRANULOMÉTRICAS 
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ANEXO I - CONDICIONES GENERALES DE CARÁCTER LEGAL 

Al firmar la presente, el Oferente manifiesta expresamente la aceptación de todas las reglas y cláusulas del 
ANEXO I - CONDICIONES GENERALES DE CARÁCTER LEGAL aprobado por resolución Nº 351 / 98 del  H.T.A., el 
que se considera parte integrante de los Documentos de Licitación; y que se declara conocer aceptando la 
totalidad de su contenido. Se aceptan también sus Modificatorias (Res. H.T.A. Nº 208/03, Nº 220/05, 642/05 
y Res. Superintendencia Nº 267/18), sus anexos, circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad. 

El mismo podrá consultarse y descargarse en la página web del Departamento General de Irrigación 
www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones. 

  

http://www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones
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ANEXO II - CONDICIONES PARTICULARES DE CARÁCTER LEGAL 

ARTÍCULO 1°: OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PUBLICA 

La presente Licitación Pública, cuyo Contratante es el Departamento General de Irrigación de la Provincia de 
Mendoza, tiene por objeto la ejecución del Proyecto: “REVESTIMIENTO RAMA SANTOS LUGARES” – Río 
Mendoza, consistente en revestir 421,00 m del cauce actualmente en tierra. 

ARTÍCULO 2°: ADQUISICIÓN Y CONSULTAS DE LA DOCUMENTACIÓN 

Los Documentos de Licitación incluyen la Memoria Descriptiva, Pliegos de Condiciones Generales de Carácter 
Legal y de Orden Técnico, Condiciones Particualares de Carácter Legal y Especificaciones Técnicas Particulares, 
Planilla de Cómputo Métrico y cantidades y Planos. 

La documentación se podrá consultar en la Dirección de Ingeniería del DEPARTAMENTO GENERAL DE 
IRRIGACIÓN - Barcala 202, Provincia de Mendoza, de lunes a viernes de 8:30 hs a 13:00hs, o en la página web 
del Departamento General de Irrigación www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones. 

Los oferentes que deseen presentarse en la Licitación Pública, deberán descargar sin costo alguno e imprimir 
la documentación desde la página web www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones, la que formará parte de la 
oferta que presente el oferente en la Licitación Publica, con excepción de los Pliegos de Condiciones Generales 
cuyo contendido se declara aceptar y conocer, no siendo necesaria su presentación en la documentación de 
oferta. 

El Departamento General de Irrigación publicará en su página web todas las consultas, respuestas,  
modificaciones y agregados a los documentos de licitación de conformidad con lo establecido en el ANEXO I - 
CONDICIONES GENERALES DE CARÁCTER LEGAL - Artículo 10º: CONSULTAS – MODIFICACIONES – AGREGADOS, 
sin revelar la identidad del proponente que formuló la consulta, las que serán comunicadas en la página web 
con una anticipación mínima de dos (2) días hábiles previos a la fecha de Apertura, siendo responsabilidad 
exclusiva de los interesados el informarse sobre su existencia. 

ARTÍCULO 3°: PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial de la obra a licitar, es de PESOS DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOS 
MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 44/100 CENTAVOS ($ 19.902.412,44). 

ARTÍCULO 4°: SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Conforme lo previsto en la ley 4.416 de Obras Públicas, se establece que la obra se contratará por la modalidad 
de AJUSTE ALZADO, determinando el precio global para la ejecución del Proyecto total y definido en sus 
aspectos esenciales y característicos en los respectivos Planos Generales, Planos Complementarios, Pliego de 
Bases y Condiciones, Memoria Descriptiva, Cómputo Métrico y el Presupuesto. 

4.1 Los Oferentes cotizarán un precio global y único por el que se comprometen a ejecutar la obra total, 
consumada y perfecta, de acuerdo al fin para que fuera proyectada. Los Oferentes cotizarán la 
totalidad de los ítems detallados en la planilla de oferta que a tal efecto se adjunta. 

4.2 El Idioma de la Oferta es Castellano. Las ofertas deberán presentarse en PESOS ARGENTINOS. 

4.3 Estarán incluidas dentro del precio de la oferta todas las obras básicas objeto de esta licitación: obras 
de arte, obras accesorias, obras de protección, elementos de control, comodidades para la inspección, 
movilidad para la inspección y todo otro gasto derivado de la ejecución, control y puesta en marcha 
de las obras, conservación y mantenimiento durante el plazo de garantía, incluidos en el presente 
pliego, en los planos de proyecto y en todo elemento o documentos escritos, que integren la 
documentación legal y técnica de la obra licitada y que sea necesario e imprescindible ejecutar para 
que la obra cumpla su fin sin tener ítem expreso en la Planilla de Oferta. 

http://www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones
http://www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones
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4.4 La Planilla de Oferta, la Oferta y los Análisis de Precios Unitarios deberán ser llenados y presentados 
por el oferente aplicando sus precios unitarios a las cantidades de obra indicadas en dicha Planilla, 
obteniéndose de ese modo el Monto de la Oferta. El monto de la Oferta total se expresará en letras y 
números teniendo validez en caso de discordancia lo expresado en letras. 

4.5 La división de la Planilla de Cómputo y Presupuesto en ítems, con sus precios parciales, se efectúa con 
el exclusivo objeto de ordenar, oportunamente, la certificación y pago de los trabajos a medida que 
se vayan realizando y a efectos de comparar las ofertas entre sí y con referencia al presupuesto oficial, 
por parte de la Comisión de Preadjudicación. 

4.6 Los precios unitarios que los Oferentes indicarán en su oferta y las cantidades que se consignan en la 
planilla de oferta sólo constituyen estimaciones que de ningún modo limitarán la obligación del 
Contratista de ejecutar la obra completa por el precio ofertado, ni le otorgarán derecho a reclamar 
pagos adicionales por rubros omitidos o por cantidades ejecutadas conforme a los diseños y 
especificaciones técnicas que excedan a las consignadas en esa Planilla de Oferta. 

4.7 En caso de contradicción entre el total resultante de multiplicar las cantidades por los precios unitarios 
y el precio global indicado por el oferente en su oferta, prevalecerá este último. En este caso, los 
precios unitarios serán corregidos en la proporción necesaria para llegar al precio global cotizado. 

4.8 La oferta presentada debe respetar la lista de cantidades incluida en el presente pliego licitatorio y/o 
modificaciones posteriores mediante notas aclaratorias. 

4.9 El Contratante podrá solicitar aclaraciones al Licitante en el caso de que los Análisis de precios 
presentados por el Licitante presenten errores, irregularidades, precios o proporciones desusadas que 
afecten las Especificaciones Técnicas, y en el caso de que la oferta, a juicio del Contratante, no guarde 
coherencia con el Plan de Trabajo, el Cronograma de ejecución, la Metodología Constructiva, el 
Equipamiento propuesto, los Análisis de Precios y la Planilla de Oferta. 

4.10 Los Oferentes no tendrán la opción de presentar sus Ofertas de manera electrónica. 

ARTÍCULO 5°: RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS. VISITA DE OBRA  

RECEPCION: Las propuestas deberán dirigirse al DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN, ubicada 
en calle Barcala 202 de la Ciudad de Mendoza. 

Las ofertas se recibirán hasta las 10:00 hs del día………de………….de 2022. 

APERTURA: La Licitación Pública se realizará el día ……..de…………….de 2022, a las …. horas, en el 
Departamento General de Irrigación - Barcala 202 -Ciudad-Provincia de Mendoza. 

VISITA: No se efectuará visita al lugar de las obras, organizada por el Contratante.  
 

ARTÍCULO 6°: ALTERNATIVAS Y VARIANTES 

Para la presente Licitación Pública los oferentes NO podrán presentar Ofertas alternativas ni variantes 
técnicas. 

ARTÍCULO 7°: ANTICIPOS 

En la presente Obra SI se prevé un anticipo financiero. 

El importe del mismo no resultará mayor al VEINTE POR CIENTO (20 %) del Monto de Contrato de Obra. El 
Certificado de Anticipo Financiero podrá ser reclamado a partir de la fecha en que el Contrato de Obra se 
encuentre firmado y sellado y el Contratista haya presentado la Garantía de Anticipo Financiero. El mismo se 
pagará a más tardar 10 días de su fecha de emisión. Será descontado de los sucesivos certificados de obra en 
la misma proporción . 
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El contratista deberá afianzar este anticipo mediante una póliza de Caución por el monto del anticipo, 
expedida por una compañía aseguradora que cumpla con las siguientes condiciones: Garantía o Carta de 
Crédito irrevocable por el CIEN POR CIENTO (100%) del importe del anticipo. Dicha garantía permanecerá en 
vigencia hasta que se haya reembolsado el anticipo y su monto podrá ser deducido progresivamente conforme 
a los reembolsos que haga el contratista. 

Esta garantía podrá adoptar cualquiera de las formas establecidas: garantía bancaria, carta de crédito 
irrevocable o póliza de seguros de caución. El monto de esta garantía se reducirá automáticamente en la 
misma proporción con que se amortice el anticipo en las estimaciones mensuales de cuentas presentadas por 
el contratista. La garantía caducará el día que se amortice la última parte del anticipo. 

ARTÍCULO 8°: PLAZO DE EJECUCIÓN 

La Obra Licitada deberá ejecutarse en un plazo de SESENTA DÍAS CORRIDOS (60 días). El mismo se contará a 
partir de la fecha del Acta de Replanteo y se extenderá hasta la fecha del Acta de Finalización de los trabajos, 
siendo de aplicación al respecto las disposiciones atinentes del Capítulo XI de la Ley Nº 4.416 y de los Artículos 
Nº 30 y 31 del Decreto Reglamentario Nº 313/81. 

No se considerarán como causales de ampliación de plazo, las lluvias y/o heladas que ocurrieran durante ese 
lapso. 

En todos los Ítem se exigirá una ejecución acumulada semanal que esté de acuerdo con el plan de trabajos 
aprobado y que como mínimo debe corresponder a la hipótesis de avance lineal. No siendo aceptable ningún 
tipo de retraso, salvo justificación satisfactoria y a sólo juicio del Departamento General de Irrigación.- 

Época de ejecución: CORTA DE AGUA 2022. 

ARTÍCULO 9°: DEPÓSITOS DE GARANTÍAS 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá ser constituida en cualquiera de las formas previstas en el 
Artículo 28º del Pliego de Condiciones Generales de Carácter Legal, y no deberá ser inferior al 1% (UNO POR 
CIENTO) del Presupuesto Oficial. 

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de una U.T.E. deberá ser emitida en nombre de la U.T.E. que 
presenta la Oferta.  Si dicha U.T.E. no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la 
Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá estar en nombre de todos los futuros socios de la U.T.E. 

La garantía deberá tener vigencia y validez hasta el término del plazo de mantenimiento de Oferta. La misma 
se deberá constituir a favor del Departamento General de Irrigación.  

Una vez constituida la fianza bancaria o póliza de seguro de caución, deberá ser depositada en la Tesorería de 
la Sede Central del Departamento General de Irrigación por la cual se emitirá un Boleto de Ingresos Varios con 
los datos de la misma. 

El Boleto de Ingresos Varios (Constancia de Depósito de Garantía de Oferta) deberá entregarse en original 
con la Documentación presentada en el Acto Licitatorio adjunto a una copia de la Fianza Bancaria o Póliza 
de Seguro de Caución depositada.(DPTO. Certificaciones - TEL 54 261 4234000 int. 265). 

ARTÍCULO 10°: EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA PROPUESTA 

10.1  Evaluación de Ofertas 

En la presente Licitación Pública NO habrá Precalificación, se regirá por el Sistema de doble sobre, con 
presentación conjunta y apertura simultánea en el acto licitatorio. Posteriormente la Comisión de 
Preadjudicación analizará todas las ofertas y elaborará un dictamen fundado acerca de las impugnaciones y 
las Ofertas, estableciéndose el orden de méritos según el monto ofrecido por cada una de ellas en orden 
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creciente (de menor a mayor), recomendando la adjudicación a la Oferta de menor valor del oferente que 
resulte admisible y que cumpla con todos los requisitos. 

10.2 Criterios de Selección 

10.2.1 Calificación de Antecedentes Técnicos - Empresariales (CAT):  

El Oferente deberá cumplir con los requisitos exigidos en los puntos a), b), c), d) y e) para su calificación. 
Se admite que el Oferente, en el caso de presentarse como consorcios o UTEs (Unión Transitoria de Empresas), 
sume las cantidades correspondientes a cada uno de los integrantes de la Asociación a fin de determinar si el 
Oferente cumple con los requisitos mínimos exigidos. 

Se permitirá declarar hasta 1 (UNA) Obra por Oferente para demostrar el cumplimiento de cada requisito a).  
En caso de que el Oferente sea una UTE, se permitirá que cada integrante presente hasta 1 (UNA) Obra para 
el cumplimiento de cada requisito, admitiéndose el cumplimiento del requisito solamente por los 
antecedentes de un sólo socio o por la suma de los antecedentes presentados por cada uno. 

a) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar obras del tipo de las que se licitan 
(Monto Anualizado) 

Requisito Mínimo Exigido: Haber ejecutado UNA (1) Obra de cualquier naturaleza por un Monto Anualizado 
Mínimo de $ 10.000.000,00 (PESOS DIEZ MILLONES), que cuente con Recepción Provisoria aprobada dentro 
de los últimos CINCO (5) años al mes anterior al de la fecha de la presentación de la Oferta. La Obra para 
cumplir el requisito será la declarada en el FORMULARIO FCAT - CALIFICACIÓN DE ANTECEDENTES TÉCNICOS 
- EMPRESARIALES (CAT), no permitiéndose declarar otra obra con posterioridad al Acto de Apertura. 

b) Equipo total disponible por la empresa: 

Mínimo Exigido: El Oferente deberá cumplir con la presentación del FEQ – EQUIPO MINIMO EXIGIDO a efectos 
de su calificación de conformidad con el ARTÍCULO 18°:EQUIPO MÍNIMO del Pliego Condiciones Particulares. 
El oferente deberá presentar toda la información adecuada para demostrar claramente los datos declarados 
en los formularios.  

En caso de UTEs, se considerará la presentación del equipo propuesto específico por cada integrante para 
cumplir con el requisito total del Oferente, no exigiéndose mínimos requeridos para cada socio. 

c) Antigüedad de la Empresa: 

Requisito Exigido: El Oferente ó cada socio en caso de U.T.E., deberán acreditar una antigüedad en el rubro de 
Construcción de Obras no menor de CINCO (5) años acreditados mediante la presentación de la Constancia de 
Inscripción en el Registro Público de Comercio de la Jurisdicción que corresponda al domicilio de la sociedad 
o norma estatal que autorice su funcionamiento y para el caso de Sociedades extranjeras se acreditará 
mediante el certificado emanado de la autoridad de control u otro organismo competente del país en que se 
hubieren constituido, que acredite su existencia como personas jurídicas. 

Junto con la Oferta, el Oferente presentará los siguientes documentos adicionales a los solicitados en el Anexo 
I – Pliego de Condiciones Generales: 

 Nombre de los Representantes Legales que estén facultados para contratar en nombre de la empresa o 
asociación y autorizados para formular la oferta y documentación que respalde su designación. 

 Copias del contrato social de la Empresa y acta de designación de autoridades. La duración de la sociedad 
deberá alcanzar hasta el término del período de responsabilidad por defectos (plazo de garantía y 
conservación) de la obra. 

 Las Ofertas presentadas por una U.T.E. deberán acompañar el Contrato de U.T.E. en instrumento privado 
con firmas certificadas por escribano publico o en instrumento publico con los requisitos determinados 
en el Art. 378 de la ley 19.550, de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio, Ley Nº 
19550 y Ley Nº 8523 y las exigencias de pliegos respecto de las responsabilidades de las Empresas que la 
constituyen, suscriptas por los representantes de las mismas, con copia, en su caso, de los instrumentos 
societarios que autorizan la conformación de la U.T.E. El oferente presentará el Contrato de U.T.E. y copia 
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del Formulario y fecha de presentación de trámite en la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia 
de Mendoza. 

 Los oferentes deberán presentar Constancia de Inscripción en los Impuestos Nacionales y Provinciales y 
Sistema Único de Seguridad Social, Constancia y Renovación (a la fecha de licitación) del INSTITUTO DE 
ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (IERIC). Nota de aceptación de la 
jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de MENDOZA, haciendo renuncia expresa al Fuero 
Federal o cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se crease. Aceptación de que, en 
el caso de ser adjudicatario, fijará domicilio en  la Provincia de MENDOZA, al cual se dirigirán todas las 
notificaciones que se practiquen al contratista. 

 Las empresas y sus Representantes Técnicos deberán presentar el Certificado de Inscripción y habilitación 
del  CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y GEÓLOGOS DE MENDOZA (COPING).  

 Toda la documentación antedicha deberá presentarse en castellano, y ser foliada y firmada por el 
Representante del Oferente.  

d) Metodología, Plan de Trabajo y Personal Clave: 

Requisito Exigido: El Oferente deberá cumplir con la presentación de: 

 METODOLOGÍA DE TRABAJO  exigida en Artículo 16º - Pliego Condiciones Particulares 

 PLAN DE TRABAJOS exigido en Artículo 17º - Pliego Condiciones Particulares 

 PERSONAL CLAVE exigido en Artículo 23º - Pliego Condiciones Particulares, según FORMULARIO FPC - 
PERSONAL CLAVE. 

Para su calificación, el oferente deberá cumplir con las exigencias particulares de cada Artículo del Pliego de 
Condiciones Particulares para lograr el cumplimiento de la exigencia general. 

e) Calificación del Comportamiento de Contratistas de Obras Hídricas para ejecutar obras del tipo de las 
que se licitan: 

 La presente licitación SI admitirá la participación de Empresas sin Calificación del Comportamiento de 
Contratistas de Obras Hídricas. 

 La presente licitación SI admitirá la participación de Empresas sin inscripción en el Banco de Datos de 
Empresas Constructoras (BADECO). 

 La presente licitación SI admitirá la participación de Empresas sin inscripción en el Registro de 
Antecedentes de Constructores de Obras Públicas.  No obstante, aquellas empresas que SI estén 
inscriptas y que posean alguna suspensión del (RACOP) no serán admisibles a la presente Licitación 
Pública. Para su verificación, aquellas empresas que estén inscriptas deberán presentar el Certificado de 
inscripción y habilitación. Los antecedentes del RACOP serán utilizado únicamente con fines de consulta 
e intercambio de información entre el Departamento General de Irrigación y el Ministerio de Economía, 
Infraestructura y Energía del Gobierno de la Provincia de Mendoza, mientras que las capacidades 
empresariales serán evaluadas según el presente Pliego de Condiciones, no requiriendose para esta 
Licitación Pública ningún Certificado de Capacidad de contratación por especialidad determinada por el 
RACOP. 

DOCUMENTACIÓN PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS: 

El oferente para determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el inciso a) y b) deberá aportar la 
siguiente documentación respaldatoria, a fin de justificar fehacientemente la/s obra/s, según corresponda y 
tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Para obras públicas: acto administrativo de adjudicación, contrato sellado, actas de inicio, de recepción 
provisoria y definitiva, acto administrativo de adicionales y/o supresiones, resoluciones de ampliación de 
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plazo, resoluciones de multas aplicadas, último certificado de obra, contratos de UTE, subcontratos si los 
hubiera y documentación complementaria.  

 Para obras privadas: documentos respaldatorios que demuestren fehacientemente la existencia de un 
contrato de obra y que reúnan la información necesaria para realizar la Calificación de Antecedentes 
Técnicos-Empresariales (CAT), monto del contrato, mes y año básico, plazo de obra, especialidades, 
adicionales y supresiones, fecha de entrega. 

 Los subcontratos de obra pública serán considerados únicamente en aquellos casos en que exista un 
contrato de obra pública, y para su reconocimiento se presentará el instrumento administrativo 
correspondiente que acredite haber sido autorizado como tal por el comitente; caso contrario se lo 
considerará como un subcontrato privado. Para la aceptación de los antecedentes como subcontratos 
privados deberán presentar información específica de los trabajos ejecutados y serán procedentes 
siempre y cuando dichos documentos privados tengan una fecha cierta. La fecha cierta será la de su 
exhibición judicial o en otra repartición pública donde se archive; la de su reconocimiento ante notario y 
dos testigos firmantes; la de su transcripción en un registro público; y la del fallecimiento del suscriptor, 
o del que lo redactó, o del que firmó en carácter de testigo. 

 La presentación de facturas será estudiada en cada caso por la Comisión Evaluadora a fin de verificar si 
corresponde ser consideradas como comprobantes de certificación de obra.  

 No serán tomadas en consideración para la determinación de la CAT: prestación de mano de obra, 
presupuestos, cartas de intención, subcontratos de subcontratos, alquiler de equipos, venta de 
materiales, dirección técnica ni administración. 

 Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda en 
la que se presentará la información será el dólar estadounidense (USD). Dicha información será 
convertida a pesos ($) de acuerdo al siguiente valor de conversión: 1 dólar (USD) = Cotización banco 
Nación, tipo billete, vendedor correspondiente a 7 días anteriores a la fecha de apertura. 

Determinación del Monto Anualizado Mínimo exigido en 10.2.1 a) CAT 

Las Empresas declararán UNA (1) Obra de cualquier naturaleza de mayor monto ejecutada, que cuente con 
Recepción Provisoria aprobada dentro de los últimos CINCO (5) años al mes anterior al de la fecha de la 
presentación de la Oferta, consignando: 

a) Nomenclador de la naturaleza de la obra. 
b) Denominación de la obra según contrato y breve descripción. 
c) Monto contractual a valores básicos de contrato con indicación del mes y año al que el mismo 
corresponde: obras públicas mes anterior al de apertura de la licitación; obras privadas mes anterior 
al del contrato. 
d) Monto de adicionales y supresiones, expresados a valores básicos de contrato, con indicación del 
mes y año al que corresponden.  
e) Plazo total real de ejecución, incluyendo prórrogas aprobadas, indicando mes y año de iniciación y 
terminación.  

El Monto Anualizado (Ma) resultante de la obra ejecutada declarada como antecedente, se determinará 
mediante:  

   Ma = (12/Pl) x MC x To x Fa  , donde: 

 MC = Monto total de la obra, igual al monto contractual original, más adicionales, menos supresiones 

autorizados, a precios básicos (sin incluir variaciones de precios).  

 En caso de adicionales y/o supresiones, los mismos deberán también ser referidos a valores básicos de 

contrato. En caso de permitir más de una obra los montos resultarán de la suma aritmética de los montos de 

obra declarada. 
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 12 = 12 meses 

 Pl = Plazo total de obra en meses (contractual más prórrogas aprobadas). Si este plazo es menor de doce 

(12) meses, para el cociente 12/Pl, se adoptará como valor uno (1). 

 To = Coeficiente de afectación por tipo de obra, según la siguiente escala: 

a) Obra pública   To = 1,00 
b) Subcontrato de obra pública To = 0,75 
c) Obra privada   To = 0,50 
d) Subcontrato de obra privada To = 0,25 
 

 Fa = Factor de Actualización referido al año del monto básico (mes de firma de contrato), cuyos valores se 
detallan en la siguiente tabla:  
 

Cuadro Nº1. Factores de actualización para obras ejecutadas 

Año FA Año FA 

2022 1,00 2016 6,89 

2021 1,46 2015 8,55 

2020 2,10 2014 11,57 

2019 3,18 2013 14,37 

2018 4,13 2012 18,58 

2017 5,24 2011 23,80 

Fuente: DEIE-ICC Gran Mendoza (Base 1988=100) 

En caso de que el oferente sea una U.T.E. y presentare más de una obra, el Monto anualizado se 

determinará en un periodo de doce (12) meses consecutivos de los últimos CINCO (5) años, considerados 

desde la fecha de apertura de las solicitudes, coincidentes para todas las obras declaradas por la U.T.E. 

10.2.2. Calificación de los antecedentes Económico - Financieros:  

a) Capacidad Financiera 

Requisito exigido: El INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) debe resultar mayor o igual a 1,00. Si arroja un 
valor menor que 1,00 no cumple el requisito y su oferta será rechazada. 

En cuanto a las UTE se tomará el Índice para el grupo económico que será el considerado a efectos de la 
calificación, dado que el conjunto de empresas responde solidariamente ante la administración.  

Se considerará la suma del Capital de Trabajo (CT) declarado por cada socio para el grupo económico (U.T.E.), 
no exigiéndose Capital de Trabajo mínimos requeridos para cada socio, a excepción de que el CT declarado 
por cada socio deberá ser positivo, caso contrario invalidará la oferta de la U.T.E.  

Finalmente calculamos el: INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) compuesto por los términos: 

 

Donde: 

CT: Capital de Trabajo

CB: Crédito Bancario Disponible PO: Presupuesto Oficial

CC: Crédito Comercial Disponible AF: Anticipo Financiero

OC: Obras a Certificar PL: Plazo de Obra

> 1,00
(CT + CB + CC + 0,10 x OC)

(PO - AF) x (30/PL)
ICF =

INDICE DE CAPACIDAD 

FINANCIERA
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• CT = Capital de Trabajo que surge del último ejercicio, debiendo ser positivo, caso contrario invalidará 
la oferta, descontando la capacidad comprometida por la empresa en otras obras en ejecución o en proceso 
de adjudicación según Informe Contable firmado por Contador Público y Certificada su firma por Consejo 
Profesional o entre respectivo similar que le corresponda.  

Este término tiene por finalidad evitar inconvenientes de ejecución por insolvencia, se aplica para evitar la 
calificación de empresas cuyos Activos se encuentran ya comprometidos en compromisos de ejecución de 
otras obras. 

• CB = Crédito Bancario 

• CC = Crédito Comercial disponible para la Obra que se licita exclusivamente. 

• OC = Obras a certificar: Obras en ejecución pendientes de pago. 

• D = (PO-AF) x (30/PL) = El denominador del Cálculo del ICF, corresponde al monto requerido de 
inversión mensual promedio en obra para que la empresa pueda operar hasta el cobro del primer certificado. 
En caso de no requerir el oferente el uso del Anticipo Financiero en la oferta, o no autorizarse en los Pliegos 
el Importe de AF considerado será nulo. 

 El FORMULARIO FICF - CALIFICACIÓN DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS (ICF) con el 
cálculo de los indicadores financieros solicitados.  

Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en números o valores decimales. 

Estos índicadores se analizan en forma dinámica y al sólo efecto referencial sobre el último ejercicio 
económico anual cerrado y aprobado. 

 

 Para su evaluación, Cada Oferente o cada socio en caso de U.T.E. deberá presentar la siguiente 
documentación en su Oferta: 

Copia de los últimos 2 (Dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados (balances generales, con inclusión 
de todas las notas y extractos de ingresos), los cuales deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 Los importes de la Información Contable deben estar expresados en miles, equivalente en $ 

 Los Balances deben reflejar la situación financiera del Licitante o de cada socio de una U.T.E. 

 Los balances deben estar auditados por un contador público matriculado y certificado por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas o por la autoridad de control u otro organismo 
competente del país en que se hubieren presentado. 

 Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros. 

 En caso de haber transcurrido más de 6 meses entre la fechad e cierre del último balance y la 
fecha de la licitación, el oferente deberá presentar un Balance de Corte adicional a los Dos 
balances ya presentados, a fin de determinar las variaciones patrimoniales sufridas por la 

LIQUIDEZ CORRIENTE:

SOLVENCIA:

PRUEBA ÁCIDA:

ENDEUDAMIENTO:

Activo Corriente - Bienes de Cambio

Pasivo Corriente

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Pasivo Total

Patrimonio Neto

Activo Total

Pasivo Total
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empresa durante ese lapso de tiempo. El balance de corte deberá presentar las mismas 
formalidades que los balances anuales cerrados. 

10.3 Criterio de Preadjudicación: 

La adjudicación se hará a la oferta que, habiendo cumplido con los criterios de selección, resultare más 
conveniente a juicio del Departamento General de Irrigación. 

Ante ofertas de igual o equivalente conveniencia técnica, financiera y económica, tendrán preferencia las 
propuestas de empresas mendocinas que acrediten dar cumplimiento a los requisitos en los art. 20 y 20 bis 
de la ley 4416, modificada por la Ley 7.038, en los términos allí establecidos. 

ARTÍCULO 11°: DEPOSITO GARANTÍA DE IMPUGNACIONES 

La garantía que se debe presentar conjuntamente con las impugnaciones a que hace referencia el Artículo Nº 
43 del Pliego de Condiciones Generales se realizará en Tesorería dependiente de la Dirección de Contabilidad 
y Finanzas, del Departamento General de Irrigación. 

ARTÍCULO 12°: ELEMENTOS PARA LA INSPECCIÓN 

Dentro de los TRES (3) días posteriores a la firma del Acta de Iniciación, el Contratista proveerá sin cargo, para 
el exclusivo uso de la Inspección y hasta la recepción provisoria de la obra, los elementos de control, Libros de 
Obra, las instalaciones que serán destinadas a oficina y la movilidad de la Inspección. 

Estas instalaciones, así como su equipamiento, serán sometidas a la aprobación de la Inspección. 

La Empresa Contratista deberá proveer y hará entrega a la Inspección de los siguientes elementos que a 
continuación se detallan: 

Libros de Obra:  

Deberá entregar TRES LIBROS tipo 3004 Nº 3 original y dos copias móviles según el siguiente detalle: 

LIBRO DE ACTAS 
LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO 
LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO (para la Empresa) 
 
Estos libros podrán reemplazarse por tres copias impresas en hojas A4, debidamente foliadas y con los datos 
de la obra, del Contratista, del Comitente y sus logos. 
Éstas serán provistas por el Departamento General de Irrigación en archivo digital Word y deberán emplearse 
para su confección tipo de fuente Arial tamaño 11 

A. Pileta de curado de probetas: 

La Empresa Contratista proveerá a la Inspección de Obra una pileta para el curado de probetas que se adapte 
a las normas vigentes. La misma debera mantener la temperatura que se establece ademas debera tener la 
capacidad para realziar el curado de la totalidad de las probetas a ejecutar durante la obra. Debiendo proveer 
todos los insumos necesarios como asi tambien el personal para la manipulacion y custodia de las mismas. 

B. Equipamiento a proveer para la Inspección de Obra: 

La Empresa Contratista deberá proveer una casilla con escritorio y sillas para que la Inspección de obra, lo 

pueda utilizar como oficina Técnica.  

C. Instrumental de control: 

En caso de que la inspección lo solicite, la empresa contratista pondrá a disposición de la misma, los siguientes 
elementos que a continuación se detallan, siendo los mismos devueltos al finalizar la obra: 
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- Un (1) nivel óptico del tipo Pentax AP-230 o de calidad y prestaciones superior, con trípode 

(equialtimétrico) y dos (2) miras de 4m. 

- Veinticuatro (24) moldes para probetas de hormigón de 15x30cm o bien podrán reemplazarse por 

probetas de 10 x 20 

- Una (1) cinta de medición de 50m (no metálica). 

- Dos (2) cintas métricas de bolsillo, de 5 y 8 metros. 

- Un (1) juego de termómetros para temperatura ambiente de máxima y mínima. 

- Un (1) termómetro para medir temperatura del hormigón. 

- Un (1) cono de Abrams para medir asentamientos. 

- Un (1) equipo para medición de densidad in-situ con provisión de material (arena calibrada). 

- Dos (2) tarros de pintura en aerosol, a reponer cuando se agoten 

Los elementos serán entregados dentro de la zona de obra, donde el Inspector de Obras lo determine. 

En caso de que se le solicite, el Contratista deberá poner a disposición de la Inspección de Obras una Estación 
total, y un GPS de la precisión requerida. 

El Contratista está obligado a proveer todos los elementos mencionados y aquellos que no están indicados 
precedentemente, pero que fueran necesarios para el control de la obra (incluyendo insumos de oficina), sin  

La prueba, aprobación y recepción, de tipos y calidades de estos equipos estará a cargo de la Inspección. 

D. Movilidad para la Inspección: 

La contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obras UN (1) vehículo de las características indicadas 
más adelante, a partir del Acta de Replanteo de la obra, con ó sin chofer según lo disponga la Inspección.  

La no presentación de este requerimiento por parte de las empresas oferentes, en el acto licitatorio, deberá 
ser cumplimentada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la clausura de dicho acto, de no ser así se 
procederá al rechazo de la oferta. 

Dicho vehículo responderá, como mínimo, a las siguientes especificaciones y condiciones de uso: 

- Un auto o camioneta pick up nafta o diésel modelo 2019 (dos mil diecinueve) o superior en perfecto 
estado de conservación, totalmente equipado, adecuados a las condiciones del terreno, con seguro 
de responsabilidad civil y terceros transportados y no transportados sin límite. Las pólizas de seguro 
tendrán una fecha de vencimiento posterior a la de finalización de la obra. Deberá entregarlas para su 
uso a la Inspección, con la respectiva autorización, hasta la finalización de la obra. 

- Deberá tener capacidad mínima para cuatro (4) personas cómodamente sentadas y equipada con 
todos los elementos exigidos por la Dirección de Tránsito de la Provincia de Mendoza. 

- Debera tener la Revision Tecnica Obligatoria vigente. (RTO) 

- Correrá por cuenta del contratista el mantenimiento, limpieza, reparaciones, gastos de combustible y 
lubricantes, impuestos, tasas, etc., que la movilidad ocasione. La empresa debe habilitar una cuenta 
corriente en una estación de servicio en la cercanía de la Obra, en la Subdelegación más cercana o 
casa Sede Central según se le sea requerido, al menos para combustible, en caso de cortarse el 
suministro por falta de pago se descontará los días no operable. Si la empresa interpreta que el gasto 
en combustible es excesivo puede indicarlo por Nota de Pedido, lo que le será justificado por Orden 
de Servicio, la no contestación de la misma significará que la solicitud no tiene argumentación válida. 

- Si la movilidad dejara de prestar servicio, el contratista deberá reemplazarla de inmediato por otra de 
iguales características a la solicitada. 

- La movilidad estará afectada exclusivamente a la Inspección de obra durante cada jornada diaria de 
trabajo y fuera de ella, si por razones de servicio así fuera necesario. Estará disponible para la 
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Inspección de Obra en los términos aclarados precedentemente desde la firma del Acta de Replanteo 
u Orden de Inicio de las Obras hasta la firma del Acta de Recepción Provisoria. 

- La provisión de la movilidad, como así también los gastos que ella origine, no dará derecho al 
Contratista a reclamo alguno por este concepto. 

- Todo el equipamiento e instalaciones solicitadas serán devueltas a la Contratista a la firma del Acta de 
Terminación de obra. 

- La movilidad será devuelta al Contratista a la fecha de firma del Acta de Recepción Provisoria de la 
Obra. La Contratista está obligada a transportar al personal de inspección del DGI cuando este lo 
requiera durante el período de garantía y hasta la recepción definitiva de las Obras 

ARTÍCULO 13°: REPLANTEO 

El Contratista está obligado a efectuar el replanteo dentro de los DOS (2) días corridos a partir de la fecha en 
que se notifique de la Resolución de la Adjudicación. 

En la fecha del mismo se labrará el acta correspondiente aclarándose la ubicación de los puntos de replanteo 
de obra y la cantidad de forestales a erradicar para su posterior replante. 

De no iniciar la empresa contratista las tareas correspondientes, el Departamento General de Irrigación se 
reserva el derecho de adjudicar las obras a la oferta más conveniente en el siguiente puesto, de acuerdo al 
orden de mayor conveniencia dado por la comisión de adjudicación. 

ARTÍCULO 14°: PERÍODO DE GARANTÍA - RECEPCIÓN DEFINITIVA 

El período de garantía de la Obra será de 12 (doce) meses a partir de la firma del acta de recepción provisoria 
de la misma, y estarán a cargo del contratista todos los trabajos para su conservación y mantenimiento. 

El Departamento General de Irrigación determinará la magnitud de los desperfectos o deficiencias, fijando 
asimismo el plazo máximo en que los daños deberán ser reparados en la misma comunicación al Contratista. 

Cuando se anuncie algún desperfecto o deterioro se agregará al Plazo de garantías los días transcurridos desde 
la fecha de emisión de la Orden de Servicio hasta la fecha del Acta de reparación cumplida. 

Finalizado el período de garantía, el Departamento otorgará la Recepción Definitiva. 

ARTÍCULO 15°: PENALIDADES Y MULTAS 

En caso que el Contratista incurriera en las faltas que a continuación se enumeran, le serán aplicadas las multas 
indicadas: 

a) Por incumplimiento en la provisión de elementos para la Inspección: Si se registrara en forma total o 
parcial el incumplimiento de la provisión de los elementos indicados en el Art.: 12º se le aplicará a la 
Contratista una multa del CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 o/oo) del monto del Contrato por cada día de atraso. 

b) Por no cumplir en tiempo reparaciones en el período de garantía: Se Aplicará a la  firma contratista de 
una multa diaria del CERO COMA OCHO POR MIL (0.80 o/oo) del monto del contrato, hasta que dé 
cumplimiento a lo establecido. 

c) Ausencia de Representante Técnico: La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su 
Representante Técnico, generará al primero la aplicación de una multa equivalente al CERO COMA NUEVE 
POR MIL (0.90 o/oo)  del monto contractual actualizado por cada día de ausencia. 

d) Incumplimiento de Orden de Servicio: En cada ocasión que el Contratista o su Representante Técnico se 
negaran a notificarse de una Orden de Servicio o no procedieran a su cumplimiento, se aplicará una multa 
equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 o/oo)  del monto contractual actualizado por cada día de 
incumplimiento. 
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e) Suspensión de los trabajos: Si el Contratista  paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se 
le aplicará una multa equivalente a CERO COMA NUEVE POR MIL (0.90 o/oo) del monto contractual actualizado, 
por cada día de paralización. 

f) No iniciación de los trabajos: La no iniciación injustificada de la obra, por parte del Contratista, desde la 
notificación de la orden de iniciación de los trabajos, dará lugar a la aplicación de una multa equivalente a 
CERO COMA OCHO POR MIL (0.80 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada día que se demore la 
misma.  La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener 
por  prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquella. Superados los CINCO 
(5) días sin iniciar los trabajos se procederá a la resolución del contrato por aplicación de la Ley Orgánica de 
Obras Públicas Nº 4416, Art. 81, Inc. c. 

g) Incumplimiento de los Planes de Trabajos e Inversiones: Cuando sin mediar causa justificada, el 
Contratista no dé cumplimiento a los Planes de Trabajo e Inversiones que figuran en el Contrato, se aplicará 
una multa equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 o/oo) del monto contractual en cada mes que se 
verifique  atraso. Superados los DIEZ (10) días en que se verifique el incumplimiento de los Planes de Trabajo 
se procederá a la resolución del contrato por aplicación de la Ley Orgánica de Obras Públicas Nº 4416, Art. 81, 
Inc. d. 

h) Demoras en la terminación de los trabajos: La demora en la terminación de los trabajos perjudica a los 
usuarios del recurso hídrico, razón por la cual se aplicará una multa equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL 
(0.60 o/oo) del monto contractual por cada día que se verifique  atraso. 

La aplicación de multas en una de las etapas no dará a lugar al desplazamiento en el tiempo del comienzo de 
la siguiente etapa. 

El importe de las multas será descontado de los certificados a favor del Contratista, de las retenciones del 
Fondo de Reparo o de la Garantía Contractual. 

i) Retraso en la entrega de planos conforme a Obra y Fotografías: Cuando sin mediar causa justificada, el 
Contratista no dé cumplimiento a  la entrega en tiempo y forma de los planos Conforme a Obra, indicado en 
las Condiciones Generales, ó el presente pliego particular se aplicará una multa equivalente a CERO COMA 
SEIS POR MIL (0.60 o/oo) del monto contractual por cada día que se verifique  atraso. 

j) Incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad Laboral: Cuando sin mediar causa justificada, el 
Contratista no dé cumplimiento a la tramitación de las normas vigentes de Higiene y Seguridad en el Trabajo 
(En particular en lo referente a los trámites de designación del Responsable en Obra en H. & S. Laboral y a la 
presentación del Programa de Seguridad Aprobado por la ART), se aplicará una multa equivalente a CERO 
COMA SEIS POR MIL (0.60 o/oo)  del monto contractual por cada día que se verifique  el atraso. Superados los 
DIEZ (10) días de incumplimiento de las Normas se procederá a la resolución del Contrato por aplicación de la 
Ley Orgánica de Obras Públicas Nº 4416 Art. 81, Inc b. 

k) Atraso en la afectación de Equipo Mínimo: Cuando sin mediar causa justificada, el contratista no dé 
cumplimiento a  la afectación concreta en obra del Equipo Mínimo establecido en el Artículo 18, del presente 
pliego particular  se aplicará una multa equivalente a UNO COMA OCHO POR MIL (1.80o/oo) del monto 
contractual por cada día que se verifique  atraso. 

l) Cartel de obra: Dentro de los cinco (5) días de la Fecha de Iniciación de Obras, el Contratista deberá colocar 
UN (1) cartel de obra en el lugar que indique el Inspector de Obras, y de acuerdo a las especificaciones del 
Plano tipo correspondiente.  Se le aplicará al Contratista una multa del CERO COMA SEIS POR MIL (0.60o/oo) 
del monto del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de este requisito. 

m) Trabajos mal ejecutados: Se Aplicará a la  firma contratista una multa diaria del CERO COMA OCHO POR 
MIL (0.80 o/oo) del monto del contrato, hasta que dé cumplimiento a la reparación, demolición u otras tareas 
indicadas oportunamente en Orden de Servicios, señalando trabajos mal ejecutados. 
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ARTÍCULO 16°: METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Los oferentes presentarán en el acto licitatorio, la metodología de trabajo que proponen aplicar durante la 
ejecución de la Obra. 

Su contenido mínimo comprende: 

a) Descripción de la organización general del obrador y del suministro de materiales. 

b) Descripción de la forma de ejecutar cada ítem, con indicación del equipo a utilizar y personal de 
conducción. 

c) Secuencia de construcción de partes de la obra para garantizar la terminación en plazo. 

La metodología de trabajo será de cumplimiento obligatorio y, durante la ejecución de la obra, sólo podrá ser 
variada mediante aprobación justificada de la Inspección. 

La Inspección de obra podrá ordenar modificaciones de la misma en caso que considere como causal de 
demora el seguimiento de la metodología aceptada o aprobada. 

ARTÍCULO 17°: PLAN DE TRABAJOS O AVANCE DE OBRAS. 

El Plan de Trabajos a que se refiere la Ley N° 4416 y de acuerdo con el Artículo 52º Capítulo IX del Pliego de 
Condiciones Generales, lo presentará el proponente junto con la documentación o en su defecto dentro de 
los dos días hábiles, contados a partir del acto licitatorio. 

El Plan de Trabajos deberá prever, en cada uno de los Ítem ejecuciones semanales acumuladas que como 
mínimo impongan la exigencia de un avance lineal de trabajos ejecutados, (volúmenes ejecutados 
proporcionales a tiempos utilizados en la ejecución). 

Todo plan observado por la causa antedicha deberá ser corregido dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de 
notificada la observación. 

De no ser corregido, el Departamento General de Irrigación modificará de oficio los avances de trabajos 
previstos en los ítems observados, para adecuarlos a los rendimientos mínimos correspondientes al avance 
lineal, salvo justificación satisfactoria y a solo juicio del Comitente. 

ARTÍCULO 18°: EQUIPO MÍNIMO 

En el acto licitatorio, las Empresas oferentes deberán acreditar fehacientemente la afectación a la obra del 
equipo que se detalla a continuación, el cual podrá ser de su propiedad, alquilado o con derecho de uso, con 
indicación de la fecha a partir de la cual estará afectado a esta obra y el período que permanecerá en ese 
estado.  

Las Empresas estarán obligadas a presentar sus Sub - contratistas, informando el equipamiento y personal que 
afectarán a la Obra, como así también la dirección de sus oficinas e instalaciones para ser inspeccionados por 
personal técnico del D.G.I.  

Los equipos señalados son mínimos para  toda la obra básica, deben ser de modelo actualizado y 
comprenderán (Ver FORMULARIO FEQ – EQUIPO MINIMO GENERAL): 

No. Tipo de Equipo y Características Cantidad 

1 RETROEXCAVADORA TIPO JOHN DEERE 310 O SIMILAR. 1 

2 EXCAVADORA TIPO CAT 320 O SIMILAR 1 

3 CAMIÓN REGADOR DE 8000 LITROS DE CAPACIDAD. 1 

4 CAMIÓN CON CAJA METALICA Y VOLQUETE HIDRÁULICO. 1 

5 EQUIPO DE COMPACTACIÓN DE TIRO O AUTOPROPULSADO. 1 
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6 MOTOVIBRADOR DE HORMIGÓN. 3 

7 JUEGO DE ENCOFRADOS FENÓLICOS O METÁLICOS (mín 30m lineal de canal por día) 1 

8 LOTE DE HERRAMIENTAS PARA OBRA CIVIL Y HORMIGONADO EN GENERAL. 1 

9 MOTOSIERRA. 1 

10 GRUPO ELECTRÓGENO 30 KVA. 1 

 

El detalle descripto es mínimo, pudiendo la Inspección solicitar la incorporación a la obra de equipos no 
indicados en el mismo, La Inspección podrá requerir la provisión de mayor cantidad de equipos en caso que 
así se justifique, para mantener una normal ejecución de los trabajos, y terminar dentro del plazo contractual 
las obras y de lo indicado en el Artículo 8º de este Anexo II sin que ello signifique un reconocimiento de 
mayores costos.  

La inspección podrá rechazar, a su sólo criterio, las maquinarias, herramientas, personal o subcontratistas 
afectados a la obra que resulten inadecuados o no reúnan las  cualidades necesarias para la realización de los 
trabajos. 

La empresa contratista a la fecha del ACTA DE REPLANTEO, deberá colocar en la obra todo el equipo detallado 
en su cotización, el que permanecerá en la obra hasta la fecha de confección del ACTA DE TERMINACIÓN DE 
OBRA.- 

ARTÍCULO 19°: FORESTALES 

El factor de reposición de forestales erradicados se ejecurara de acuerdo a lo dispuesto por la direccion de 
recursos naturales renovables. 

Los ejemplares a reponer tendrán más de un año de crecimiento y serán entregados con las raíces en el pan 
de tierra original, dentro de una bolsa de material adecuado para su traslado y mantenimiento. 

La empresa contratista tendrá a su cargo la plantación, la construcción del sistema de riego inicial y el 
mantenimiento de las plantas hasta la fecha de recepción definitiva, debiendo reponer en forma continua las 
plantas que sufran deterioros o que no prosperen. 

La reposición deberá efectuarse con plantas provenientes de viveros habilitados. La especie y/o variedad 
forestal será la que determine la Resolución de la Dirección de Recursos Naturales no Renovables. 

Para el Departamento General de Irrigación, a priori, y con el objeto de su consideración en la oferta, las 
especies a reponer serán: a criterio de Subdelegado, Jefe de Zona o Inspector de Cauce) 

Los forestales deberán quedar efectivamente plantados antes de la Recepción Provisoria. 

La reposición deberá realizarse en aquellos lugares que indique la Inspección, pudiendo ubicarse la zona de 
dicha reposición fuera del lugar de construcción de las obras y dentro de un radio de aproximadamente diez 
(10) kilómetros alrededor de dicho lugar y donde sea necesario a juicio del Departamento General de 
Irrigación. 

La tramitación y pago de aranceles que pudieran corresponder para la tala y erradicación estarán a cargo 
de la Contratista y bajo su exclusiva responsabilidad. 

ARTÍCULO 20°: FOTOGRAFÍAS 

El contratista deberá presentar un juego de 36 (treinta y seis) fotografías en color y cuyo tamaño debe ser de 
10 cm por 15 cm, debiendo tener indicado al dorso el número de negativo que le corresponde y el nombre de 
la obra, la descripción del detalle fotografiado y la fecha. En caso de utilizarse fotografía digital, se presentará 
el juego de fotografías impresas en color de 10 cm por 15 cm, acompañados por el correspondiente CD con 
los archivos originales de las fotografías. 

Las mismas serán realizadas antes, durante y en la finalización de la obra. 
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Conjuntamente con la entrega de los planos conforme a obra indicados en el Art. 100º Capítulo XIII del Pliego 
de Condiciones Generales, el contratista deberá entregar las fotografías, la mora en el cumplimiento de esta 
entrega será multada del mismo modo que para los planos conforme a obra. 

ARTÍCULO 21°: APLICACIÓN DE NORMAS 

El contratista deberá regirse por las Normas del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales 
(Normas I.R.A.M.) u otra que aseguren calidad igual o superior para la ejecución de sus trabajos en obra y 
para la confección de las presentaciones de documentación tanto en el acto licitatorio ( SOBRES Nº 1, Nº 2, 
Alternativas y Variantes) como durante la ejecución de las obras y al presentar documentación conforme a 
obra. 

También deberá aplicarse como norma de proyecto y cálculo el Código de Construcciones Sismo Resistentes 
para la Provincia de Mendoza. 

El incumplimiento durante la ejecución de las obras motivará la aplicación de las multas correspondientes a 
incumplimiento de Órdenes de Servicio. 

Las normas aquí citadas se irán actualizando conjuntamente con el avance tecnológico y la modificación que 
esto implique a las mismas. 

ARTÍCULO 22°: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Según lo dispuesto en la resolución N° 675/95 del Honorable Tribunal Administrativo del Departamento 
General de Irrigación, la empresa contratista deberá cumplir con la legislación vigente en todo lo referente a 
Higiene y Seguridad en el trabajo, esto es: Resol. 1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la 
Nación y Ley  Provincial  N° 6.281/95. 

Deberá cumplimentar además con las disposiciones cuyo resumen se exponen a continuación: 

22.1 Norma legal: Decreto N° 911/96 – M.T.S.S. 

Contenido: Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la Construcción. Tiene en cuenta la Ley de 
Riesgos del Trabajo 24.557 que crea las aseguradoras de Riesgos de Trabajo (A.R.T.). 

22.2 Norma legal: Resolución Nº 231/96 – Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 

Contenido: Entrega de ropa de trabajo, Capacitación del personal, Ejecución de medidas preventivas para la 
protección de caídas, Disyuntores eléctricos y puesta a tierra, Extintor de incendios ABC de 10 Kgr., Orden y 
limpieza en la obra, Servicio de Higiene y Seguridad para la industria de la Construcción Y Confección legajo 
técnico 

22.3 Norma legal: Resolución Nº 51/97 – Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 

Contenido: Comunicar en forma fehaciente a la A.R.T. por lo menos con 5 días de antelación la fecha de inicio 
de todo tipo de obra que emprendan. 

La contratista debe comunicar el inicio de obra a la A.R.T. 

Confección del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la Construcción para cada obra cuando 
tengan alguna de estas características: Excavación, Demolición, Obras mayores de 1.000 m2, Trabajos en 
altura mayores a 4,00m,Tareas sobre o en proximidades de líneas o equipos energizados en media o alta 
tensión, Cuando la A.R.T. lo consideren pertinente.  

El Programa de Seguridad debe estar firmado por el empleador, el Director de Obra y el Responsable de 
Seguridad e Higiene y controlado por la A.R.T. quién puede comunicar a la Autoridad de Aplicación, 
Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el incumplimiento del mismo. 

22.4 Norma legal: Resolución Nº 35/98 – Superintendencia de Riesgos del Trabajo. 
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Contenido: Tiene en cuenta las particularidades de la industria de la construcción donde concurren distintos 
empleadores como comitentes, contratista principal y sub-contratista y pueden tener diferentes A.R.T. 

Responsabilidad y control del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la Construcción. 

Actualización de la nómina del personal. 

La disposición establece un mecanismo para la coordinación de los programas de seguridad y su control que 
pueden resumirse: 

Programa de Seguridad único coordinado por el Contratista principal o el Comitente para toda la obra que 
contemple todas las tareas tanto las que realiza el contratista principal como los sub-contratistas. 

La obligatoriedad de las A.R.T., de todos los contratistas y sub-contratistas para cumplir con el servicio de 
prevención y de los respectivos programas de seguridad. 

No exime a los sub-contratistas de presentar su Programa de seguridad y del aviso de obra según Resolución 
51/97 

22.5 Norma legal: Resolución 319/99 Superintendencia de Riesgos  del Trabajo 

Contenido: Establece la obligatoriedad para el comitente de llevar a cabo las tareas de coordinación del 
Servicio de Higiene y Seguridad, cuando desarrollen tareas simultáneas 2 o más contratistas o sub-contratistas 
y no hubiera contratista principal o hubiera varios contratistas principales.  

Exceptúa a los comitentes de la responsabilidad mencionada cuando en el contrato de locación de obra o 
servicios respectivos se designe en forma expresa y fehaciente al contratista principal como encargado de 
asumir la responsabilidad para la coordinación de las acciones de prevención durante todo el tiempo que dure 
la obra. 

Crea la figura de obra repetitiva y corta duración, cuando el procedimiento de trabajo es el mismo y el tiempo 
de ejecución excede de 7 días corridos. Para estos casos puede presentarse para su aprobación un Programa 
de Seguridad ante la A.R.T., el cual puede ser utilizado por 6 meses renovables cuando las obras cumplan con 
las características mencionadas. 

22.6 Norma legal: Resolución Nº 295/03 – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

Contenido: Modifica la Resol 351/79 / Especificaciones técnicas sobre ergonomía y levantamiento manual de 
cargas y sobre radiaciones. 

22.7 Al Iniciar la ejecución de los trabajos de Obras para el DGI, las empresas Contratistas deberán: 

Presentar el PROGRAMA DE SEGURIDAD debidamente aprobado por la ART (Aseguradora de Riesgos del 
Trabajo), el responsable por la Empresa Contratista a cargo del área de Higiene y Seguridad Laboral tramitará 
la aprobación del mismo.  

La empresa contratista no podrá iniciar los trabajos hasta presentar al Inspector de Obra el PROGRAMA DE 
SEGURIDAD APROBADO acompañado del correspondiente  CERTIFICADO DE COBERTURA del Personal en Obra 
(Altas). 

ARTÍCULO 23°: PERSONAL CLAVE 

El Oferente deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los 
formularios PERSONAL CLAVE, adjuntos en la Sección VIII. 

El Oferente deberá demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes 
requisitos: 
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No. 
 

Cargo 
Título Habilitante 

Experiencia 
Total en Obras 

(años) 

Experiencia en 
obras similares 

(años) 

1 Representante Técnico 
Ingeniero Civil, Hidráulico o en 

construcciones – 
Electromecánico, etc… 

10 5 

El representante técnico del Contratista tendrá como título habilitante el de Ingeniero Civil, Ingeniero 
Hidráulico ó Ingeniero en Construcciones, con experiencia en obras similares como ser Construcción de 
Canales, Reparación y Mantenimiento de Obras hidráulicas.  

El Representante Técnico atenderá continuamente la Obra. Asimismo el Ingeniero residente permanecerá en 
Obra en forma permanente durante el horario de trabajo, deberá tener experiencia demostrable acorde con 
el tipo de obra licitado. 

La Contratista contará con un Responsable en Higiene y Seguridad Laboral durante la ejecución de la obra. 
Dicha persona deberá ser idónea en la materia y tendrá como funciones presentar y aprobar el PROGRAMA 
DE SEGURIDAD por la ART, controlar los Certificados de Coberturas del Personal en Obra (Altas), llevar a cabo 
las tareas de coordinación del Servicio de Higiene y Seguridad y coordinar las acciones de prevención de 
accidentes durante todo el tiempo que dure la obra entre otras. 

El proponente presentará el CURRICULUM VITAE de los integrantes del personal universitario que estarán a 
cargo de la Obra. 

ARTÍCULO 24°: SEGUROS 

La empresa deberá tomar seguros por Responsabilidad Civil por montos que permitan cubrir contingencias 
tales como accidentes producidos en la zona de Obras e imputables a ella y por destrucción parcial de las obras 
por contingencias climáticas. 

Los beneficiarios de las Pólizas de seguros para el personal de inspección de Obra (Inspectores y Sobrestantes) 
será el propio DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN, en la persona de su SUPERINTENDENTE ó del 
DIRECTOR DE INGENIERÍA en representación, en caso de existir dudas o disposición en contrario los 
beneficiarios serán designados por  los propios asegurados, dentro de las siguientes consideraciones:  

A. Las empresas bajo ninguna circunstancia, podrán designarse a sí mismas o a personas de su elección 
como beneficiarios de dichas pólizas. 

B. El tomador del seguro será el Contratista, el Departamento General de Irrigación será el beneficiario 
y el asegurado será el Inspector de Obra y los Sobrestantes si los hubiere. 

ARTÍCULO 25°: PLANOS CONFORME A OBRA 

El Contratista deberá presentar, dentro de los TREINTA (30) días de confeccionada el ACTA DE TERMINACIÓN 
DE LOS TRABAJOS y bajo apercibimiento de aplicación de la multa indicada en el Art.15 Inc. i. DOS (2) juego 
de planos originales en papel tipo BOND de gramaje 90g y DOS (2) juegos de los archivos en soporte digital 
(CD o DVD), grabados en formato *.dwg de CIVIL 3D 2018 o superior, ó software compatible con el modelo 
BIM de proyecto. Para la confección de los planos se deberá tomar como base el modelo de proyecto ejecutivo 
y siguiendo los lineamientos establecidos en el ANEXO VII – REQUISITOS BIM. 

ARTÍCULO 26°: RESCISIÓN POR CULPA DEL CONTRATISTA 

Se establece, según lo previsto en el Art. 119 del Pliego de condiciones Generales que el porcentaje que se 
aplicará al valor de los trabajos inconclusos, es del SETENTA POR CIENTO (70%) 
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ARTÍCULO 27°: CARTEL DE OBRA 

Producida la firma del Contrato y conjuntamente con el replanteo de Obra la empresa deberá colocar la 
cantidad de UN (1) cartel de obra en el lugar que indique la Inspección de Obra, el mismo deberá ser 
confeccionado de acuerdo al plano tipo de Cartel de Obra. 

ARTÍCULO 28°: MANTENIMIENTO DE OFERTA 

El proponente se obliga a mantener los precios estipulados en su propuesta durante un plazo mínimo de 
treinta (30) días corridos a contar desde la fecha de la licitación. 

Al vencimiento de dicho término, las ofertas se considerarán automáticamente prorrogadas, hasta tanto no 
mediare manifestación en contrario por parte del proponente, en un todo de acuerdo a lo especificado en el 
artículo 24 de la Ley 4.416. 

ARTÍCULO 29°: MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO. INTERESES MORATORIOS 

La medición de los trabajos se regirá según el Art. 114º del Anexo I - Pliego de Condiciones Generales de 
Carácter Legal. 

La certificación de los trabajos se regirá según el Art. 115º, 116º, 117º y 118º del Anexo I - Pliego de 
Condiciones Generales de Carácter Legal. 

El Departamento General de Irrigación, de la Provincia de Mendoza, se compromete a cancelar los certificados 
de obra, anticipo financiero y certificados de ajuste de precios, en un plazo máximo de DIEZ (10) días corridos 
desde la fecha de aprobación de los mismos. Como fecha de aprobación se considerará la fecha de emisión 
que se coloca en cada uno de los Certificados. 

Si el Contratante emite un pago atrasado en el cumplimiento del párrafo anterior, el Contratista tendrá 
derecho a reclamar los correspondientes intereses. El interés se calculará a partir de la fecha en que el pago 
atrasado debería haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la Tasa Efectiva 
Mensual (TEMBNA) que se presenta en la tabla de Tasa Activa para la Cartera General en pesos (préstamos) 
del Banco de la Nación Argentina (publicada en www.bna.com.ar o en el Boletín Oficial de la Argentina). En su 
defecto, puede calcularse a partir de la Tasa Nominal Anual Vencida a 30 días (TNAV30) de esa misma tabla 
mediante la fórmula: TNAV30 x 30/365. 

ARTÍCULO 30°:  VARIACIONES DE PRECIOS 

El Contrato NO está sujeto a variaciones de precios de conformidad el Pliego de Condiciones Generales – 
Anexo I, aprobado por Resolución Nº 351/98 del H. Tribunal Administrativo, el Art. 118 bis aprobado por 
Resolución Nº 208/03 del H. Tribunal Administrativo. 

ARTÍCULO 31°: ACOPIOS 

No se ha previsto el acopio para la ejecución de la presente obra 

ARTÍCULO 32º:  DESVIOS DE AGUA Y DEPRESIÓN DE LA NAPA FREÁTICA 

Si existiese riesgo alguno de encontrar agua de origen freático la empresa Contratista deberá tomar los 
recaudos necesarios para ejecutar los trabajos adecuadamente. En razón de lo cual: no se reconocerá pago 
adicional alguno por los trabajos que deba ejecutar para desvíos, obras de captación, conducción y/ o bombeo 
del agua en la zona de la obra.  

No se admitirá reclamo alguno fundado en desconocimiento o falta de información respecto de la presencia 
de agua en los niveles freáticos de obra. 
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ARTÍCULO 33º: INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO 

Los planos, planillas, gráficos y memorias descriptiva y técnica que acompañan a la presente documentación, 
muestran el conjunto de la Obra y se consideran suficientes, para que el Proponente, previo conocimiento 
directo de la zona, del lugar de las Obras y de la documentación existente, pueda confeccionar su propuesta. 

Las magnitudes de los trabajos a ejecutar no son fijas ni definitivas. 

Por ello si bien han sido adoptadas con criterio técnico y ajustado a la realidad, durante la ejecución de la Obra 
podrán ser modificadas las previsiones del proyecto cada vez que las condiciones reales del problema así lo 
hagan necesario. 

Los planos, planillas, gráficos y memorias descriptiva y técnica que se incluyen en la presente documentación 
servirán al contratista, en la preparación de sus previsiones. El Departamento General de Irrigación no asume 
ninguna responsabilidad por cualquier deducción, conclusión o interpretación personal que el Contratista 
efectúe basándose en las mismas. 

ARTÍCULO 34º: RECOMENDACIONES O CAMBIOS DE PROYECTO 

El Contratista adjudicatario deberá ejecutar las obras respetando las recomendaciones o cambios del proyecto 
original que dispusiera la Inspección. 

El Contratista podrá proponer formas alternativas para realizar los cambios enunciados, quedando a juicio de 
la Inspección el aceptar o no esas formas. 

ARTÍCULO 35º:  DAÑOS A TERCEROS 

Si en la construcción de la obra se daña estructuras, líneas de electricidad, vías de acceso, o cualquier otra 
obra, por negligencia del Contratista, éste deberá reparar los daños y además reconstruir las obras dañadas a 
su exclusivo costo. Las empresas contratistas deberán pedir información acerca de la existencia de cañerías e 
instalaciones en el área donde se realizarán los trabajos, objeto del contrato, previo al inicio de los mismos. 

ARTÍCULO 36º: GASTOS COMPLEMENTARIOS 

Los honorarios profesionales y gastos de cualquier tipo en concepto de estudios de suelos complementarios, 
laboratorio de ensayos y proyecto de obras dañadas (Art. 16°), serán por cuenta y cargo del Contratista. 

ARTÍCULO 37º: LABORATORIOS DE ENSAYOS  

A los efectos del control sobre la calidad de los distintos materiales a emplear en las obras, el Contratista podrá 
realizar los ensayos en laboratorios públicos oficiales o privados, que cuenten con la calibración a patrones 
nacionales trazables, en cuyo caso los gastos de extracción de muestras, transporte y ensayos, correrán por 
exclusiva cuenta del Contratista. 

En el caso de que a juicio del Departamento General de Irrigación resulte dudosa la procedencia de algunos 
de los materiales, previo a su aprobación, se exigirá al Contratista un certificado de calidad expedido por el 
I.T.I.E.M. 

ARTÍCULO 38º: OBLIGACIONES ANEXAS 

A. GENERALIDADES 

En el presente artículo se especifican todas aquellas obligaciones y prestaciones anexas a la construcción de 
las obras que el oferente deberá cotizar en su oferta, complementarias a lo requerido en el Pliego de 
Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares y cuyos costos deberán estar prorrateados en 
los diferentes ítems de obra cuando no se especifique lo contrario. 
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La obra deberá ejecutarse conforme a las presentes especificaciones técnicas, los planos y los plazos 
contractuales, de modo que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecución 
y provisión de todos los trabajos aunque no estén indicados específicamente y resulten indispensables para 
que la obra sea realizada en tiempo y forma previstos. 

Por ende el oferente deberá cotizar los trabajos considerando que la obra debe quedar completamente 
terminada y operativa. 

El oferente será el único responsable por los errores que cometieran en la formulación de su oferta. 

B. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 

Como primera tarea, el Contratista deberá proceder al reconocimiento detallado del área afectada por las 
Obras propiamente dichas y por las instalaciones de infraestructura. 

El Contratista efectuará: 

1.  Reconocimiento de todos los puntos trigonométricos y puntos fijos existentes dentro del área de 
obras y en sus vecindades, e indicados en los planos de proyecto o en los entregados por la Inspección 
de Obra, detectando ménsulas, mojones, etc., verificando sus correspondientes coordenadas y cotas, a 
efectos de su utilización posterior como puntos de vinculación y apoyo para las correspondientes tareas 
de replanteo. 

2. Reconocimiento de todas las obras existentes en el área en cuestión, identificándose construcciones, 
edificaciones, instalaciones aéreas y superficiales de todo tipo, etc., que puedan interferir la libre 
ejecución de las Obras. Se deberá en esa oportunidad ratificar tanto la existencia como la propiedad de 
dichas construcciones, así como la determinación de las instalaciones a demoler total o parcialmente. 

3. Reconocimiento y verificación de la ubicación de los árboles y las plantaciones existentes que puedan 
interferir en la ejecución de las obras, con los equipos, instalaciones o construcciones temporarias.  

4. El Contratista deberá efectuar los sondeos correspondientes a fin de ubicación.  

Será responsabilidad exclusiva del Oferente y del Contratista después, recabar de los distintos organismos 
prestatarios de los servicios, las características y ubicación planialtimétrica de las instalaciones existentes, 
como complemento de la información proporcionada por el Comitente y la de los planos de proyecto de 
achicar en forma precisa todas las instalaciones subterráneas existentes, de modo que la traza de las cañerías 
y conducciones esté perfectamente verificada antes de iniciar el replanteo y la posterior apertura de 
excavaciones. 

En caso de descubrirse durante esta tarea de reconocimiento la presencia de instalaciones que no hubiesen 
sido anteriormente detectadas por el Oferente en función de la documentación analizada y el reconocimiento 
del área que debió haber efectuado oportunamente para evaluar el tipo, cantidad y magnitud de 
interferencias, a efectos de su consideración en la Oferta, se deberá proceder a su identificación y 
relevamiento. 

La presencia de tales hechos existentes no detectados oportunamente por el Oferente, no dará derecho al 
Contratista a adicional ni reclamo alguno, ya que los mismos debieron ser relevados y contemplados en la 
Oferta. 

Para estas tareas de reconocimiento, el Contratista deberá utilizar toda la información más actualizada 
disponible: planos de instalaciones de las empresas de servicios públicos (electricidad, agua corriente, cloacas, 
teléfonos, etc.), planos de vías de comunicación, de instalaciones privadas, etc., sobre la cual efectuará en 
forma previa el correspondiente estudio detallado de gabinete, a fin de optimizar los resultados de la 
verificación sobre el terreno. 

El Contratista deberá informar al Gerente de Obras con una antelación de un (1) día hábil la fecha de inicio de 
esta tarea. 
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Finalizado el reconocimiento del terreno, el Contratista deberá comunicar formalmente los resultados del 
mismo a la Inspección de Obra. 

C. INTERFERENCIAS CON INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA 

El Contratista será responsable de obtener toda la información necesaria y disponible sobre la existencia de 
instalaciones de servicios públicos u otras y construcciones de cualquier tipo y destino que puedan ser 
afectadas por el desarrollo de las obras, para lo cual deberá efectuar las gestiones y consultas pertinentes 
tanto frente a cada empresa estatal o privada prestadora de servicio públicos, como frente a los propietarios 
municipales o privados de instalaciones de cualquier otro tipo. 

Deberá asimismo requerir, de ser necesario, la presencia de inspectores y/o de personal técnico de las 
empresas estatales o privadas afectadas. 

El Contratista, con el aval del Contratante, gestionará ante las respectivas empresas, organismos y/o entidades 
de electricidad, gas, teléfonos u otras, la remoción y relocalización de aquellas instalaciones que imposibiliten 
u obstaculicen el desarrollo de las tareas. 

El Contratista deberá solicitar la remoción y/o relocalización de dichas instalaciones con una anticipación de 
no menos de diez (10) días al comienzo de las correspondientes obras, destacando claramente en su solicitud 
la fecha en que necesitará disponer del lugar libre de obstáculos. 

Serán a cargo del Contratista todos los gastos de gestión que lo antedicho origine, así como la presentación 
de la documentación exigida por las respectivas empresas u organismos. 

El Contratista deberá asimismo proceder a la reparación de alambrados, veredas, acequias, calles que pudieran 
ser dañadas durante el proceso constructivo de la obra. Todo elemento cuyo retiro se deba a la ejecución de las 
obras deberá ser repuesto por el Contratista en iguales o mejores condiciones que las originales y a entera 
satisfacción de los posibles damnificados. 

Aquellos trabajos que fuesen considerados por la Inspección como indispensables para la ejecución de las 
obras, en cuanto al pago de dichos trabajos, deberán ser considerados por el contratista según el siguiente 
criterio, se encuentren o no indicados en los planos: 

1. Los que deban ser removidos y recolocados en su mismo sitio, sin modificación de ubicación y/o 
recorrido, estarán incluidos en el precio de la obra y prorrateados en los ítems correspondientes sean o 
no ejecutados por el Contratista. 

2. Los que deban ser removidos y recolocados en otros sitios y ejecutados por las empresas 
responsables, su importe correspondiente será abonado por el contratista a la empresa en cuestión, 
pero luego le será reconocido por el Comitente exclusivamente el monto abonado (“pari-passu”) a 
través del primer certificado mensual que se emita, posteriormente a la aprobación de la constancia 
pertinente por parte de la inspección. Queda excluida la relocalización de cercos, tranqueras y 
estructuras menores de las chacras, etc., cuya relocalización estará a cargo del Contratista e incluido en 
los precios cotizados. 

3. Los que deban ejecutar y recolocar el Contratista, serán prorrateados en los precios de la obra de los 
ítems correspondiente. 

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieran producirse por la demora del Contratista en iniciar las 
gestiones mencionadas o la posterior demora del trámite que le sea imputable, no serán aceptados como 
causal para otorgar prórrogas de plazo. 

En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación alguna sin el conocimiento 
y la expresa autorización previa tanto de la Inspección, como del propietario de la instalación en cuestión. 

Cuando tales instalaciones deban permanecer en su sitio, el Contratista tomará todas las precauciones 
necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos. 
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No se reconocerá suplemento alguno sobre los precios del contrato por causa de las precauciones y/o de los 
trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales impedimentos. 

El Contratista será el único responsable por todo daño o desperfecto que su accionar origine, debiendo 
entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del daño causado y acordar la forma y 
la oportunidad de su resarcimiento. 

Si en la construcción de la obra se daña estructuras, líneas de electricidad, vías de acceso, o cualquier otra 
obra, por negligencia del Contratista, éste deberá reparar los daños y además reconstruir las obras dañadas a 
su exclusivo costo. 

Deberá oportunamente dejarse constancia por escrito de todas las circunstancias detalladas en el presente 
artículo. 

Lo expuesto precedentemente incluye a los terrenos que estén bajo la jurisdicción de reparticiones públicas 
nacionales, provinciales o municipales. 

El Contratista deberá además ajustarse a la Ley de Aguas en lo referente a los anchos de servidumbre de los 
canales, para lo que deberá establecerse la comunicación con las empresas prestadoras de servicios para cumplir 
esta reglamentación. 

D. REPLANTEO GENERAL Y RELEVAMIENTO DE TRAZA 

Previo a las tareas de limpieza y preparación del terreno de obras, el Contratista deberá realizar el replanteo 
general planimétrico y altimétrico de la traza del eje de las obras. Esto incluye el relevamiento de secciones 
transversales cada 100 m y la ubicación planialtimétrica de los puntos significativos de proyecto y de las obras 
de arte existentes y a construir. 

A continuación se indican, en forma enunciativa y no limitativa, las tareas a ejecutar por el Contratista: 

1. Transporte de coordenadas y cotas a lo largo de toda la traza del proyecto de las estacas de los perfiles 
transversales y materializados convenientemente. 

2. Relevamiento de los perfiles transversales con una longitud mínima de 10 m y al menos tres (3) puntos 
por sección. 

3. Confección de los planos de relevamiento de los perfiles transversales del sistema de riego con 
indicación de las cotas de banquina y solera de proyecto y progresiva de la sección relevada medida 
sobre el eje de la traza de proyecto. 

E. PLANOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

La presentación de todos los Planos durante la ejecución de las obras que el Contratista deba entregar a la 
Inspección de Obra para su aprobación, ya sea que así estuviera previsto en los documentos del Contrato, o 
porque la Inspección de Obra se lo ordenara, se hará atendiendo a los siguientes criterios: 

1.  La presentación de cada Plano deberá seguir un orden tal que la Inspección de Obra disponga de 
suficiente información previa para analizarlo. 

2.  La presentación de cada Plano deberá efectuarse con la necesaria anticipación de manera de permitir 
que pueda cumplirse el procedimiento de aprobación sin obstaculizar el normal desenvolvimiento de 
los trabajos en los plazos estipulados. Teniendo en cuenta, que para la construcción de cada tarea o 
sección de obra deberá contar con la documentación aprobada con una anticipación no menor de cinco 
(5) días del inicio de los trabajos. Cualquier trabajo efectuado con anterioridad a la aprobación de los 
planos será exclusiva responsabilidad del contratista y a su cuenta y cargo. 

Las copias de los Planos presentados por el Contratista serán nítidas y bien legibles, en líneas oscuras sobre 
papel blanco. Deberá presentarse un juego de planos según especificaciones del Art N°25 del presente Anexo. 

Todos los Planos deberán dibujarse de acuerdo con las indicaciones de la última edición del Manual de Normas 
de Dibujo Técnico de IRAM. 

El rótulo de los Planos y las leyendas de los mismos serán previamente aprobados por la Inspección de Obra. 
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Los Planos se numerarán en forma correlativa mediante un código aprobado, pudiendo emplear el Contratista 
paralelamente su código propio. Se señalará el número de modificaciones efectuadas sobre un mismo Plano 
y cuando corresponda en el rótulo deberá figurar el número del Plano reemplazado. Las leyendas se escribirán 
en castellano. 
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ANEXO III CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TÉCNICO 

Al firmar la presente, el Oferente manifiesta expresamente la aceptación de todas las reglas y cláusulas del 
ANEXO III - PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TÉCNICO aprobado por resolución Nº 351 / 98 
del  H.T.A., el que se considera parte integrante de los Documentos de Licitación; y que se declara conocer 
aceptando la totalidad de su contenido. Se aceptan también sus Modificatorias (Resolución Nº 372/13 del 
HTA), sus anexos, circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad. 

El mismo podrá consultarse y descargarse en la página web del Departamento General de Irrigación 
www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.  

http://www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones
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ANEXO IV ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El listado de ítems incluido en el proyecto es el siguiente 

ÍTEM 1: LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO 
ÍTEM 2: EXCAVACIÓN 
ÍTEM 3: RELLENO LATERAL 
ÍTEM 4: GRAVA DE ASIENTO 
ÍTEM 5: HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
ÍTEM 6: HORMIGÓN PARA ARMAR H20 
ÍTEM 7: GEOTEXTIL 
ÍTEM 8: ACERO PARA HORMIGON ARMADO 
 

La Obra “REVESTIMIENTO RAMA SANTOS LUGARES” comprende el revestimiento de un tramo de la rama 
Santos Lugares en una longitud de 421,00 m.  

La presente obra se contrata por el sistema de AJUSTE ALZADO. Debido a lo cual las empresas oferentes 
deberán realizar los controles pertinentes y solicitar anticipadamente, toda información preliminar que 
considere necesaria para su oferta. 

Por lo tanto, no se admitirá reclamo posterior alguno basado en diferencias que no sean controladas en la 
oferta. 

A fin de realizar un adecuado control de calidad de las obras, la Inspección de Obra definirá oportunamente 
las características básicas que se deberán cumplir por parte del contratista para el correcto tratamiento y 
procesamiento de los materiales a ensayar en función básicamente de la cantidad de muestras y las 
condiciones que deben cumplir estos para la correcta ejecución de los ensayos. 

ÍTEM 1: LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO (M) 

LIMPIEZA GENERAL 

TRABAJOS A EJECUTAR 

Estos trabajos comprenden la limpieza de la primera capa de suelo en los tramos donde corresponda realizar 
terraplenes El espesor de la capa quedará a criterio de la Inspección de Obra, de manera tal que resulte una 
superficie de suelo libre de todo material orgánico e inorgánico que no sea el suelo propiamente dicho. 

Incluyen la limpieza y retiro de todos los obstáculos que impidan la correcta ejecución de los trabajos objeto 
de la presente licitación, también se incluye la extracción de malezas, suelos contaminados, residuos y 
vegetación pequeña, de la traza de obra. 

Los trabajos abarcan hasta un ancho máximo de 2 (dos) veces el ancho del canal más 4 (cuatro) metros, a 
contar desde el eje del proyecto y a cada lado del mismo.  

En caso de interferencia con rutas, viviendas etc., se podrá reducir a solicitud escrita de la empresa y 
aprobación explícita del inspector, asegurando que los trabajos se puedan realizar en forma correcta. El ancho 
de limpieza máximo considerado es de 7,5m, pudiéndose contar la mitad hacia cada lado, o tomar los 7,5m 
hacia una de las márgenes . 

Los materiales procedentes de estos trabajos, serán alejados fuera de la zona de obra y depositados en el lugar 
que indique la autoridad competente (Municipalidad, Ministerio de Ambiente, etc) en caso de tratarse de 
basurales y/o escombreras públicas. La Contratista deberá gestionar por su cuenta y cargo y con la suficiente 
anticipación los permisos y/o autorizaciones necesarias a tal fin. Como alternativa se podrá depositar en 
terrenos privados con la correspondiente autorización del propietario. En ambos casos, la Contratista 
comunicará fehacientemente a la Inspección una vez definido el sitio de depósito 
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Todas aquellas oquedades o depresiones causadas por la erradicación serán rellenadas de acuerdo a lo 
establecido en el artículo correspondiente a Terraplén y/o relleno de excavaciones. 

Se considera dentro de estas tareas, las demoliciones necesarias de realizar para la ejecución de todos los 
trabajos. 

MATERIALES Y NORMAS 

Será menester la provisión de todos los elementos, maquinaria y herramientas necesarios para ejecutar este 
tipo de operaciones de despeje y limpieza a fin de retirar con comodidad y seguridad todos los obstáculos que 
impiden la correcta ejecución de los trabajos, ajustándose a las normas de seguridad y ambientales vigentes 
en la Provincia y el Municipio correspondiente a la implantación de las obras. 

ERRADICACIÓN DE FORESTALES 

TRABAJOS A EJECUTAR 

Estos trabajos comprenden el retiro de todos los forestales que se encuentran en una o ambas márgenes del 
canal incluidos sus tocones. Todo el material extraído deberá trasladarse al sitio que indique la autoridad 
competente, siguiendo los lineamientos ya indicados para el depósito de materiales resultantes de la limpieza. 

En el caso que el Contratante no haya tramitado la Resolución de corta de forestales emitida por la Dirección 
de Recursos Naturales Renovables, la Contratista deberá tramitarla y obtenerla por su cuenta y cargo. 

La Inspección de obra no autorizará la corta de forestales hasta tanto se obtenga la citada resolución. 

REPLANTEO DE OBRA 

TRABAJOS A EJECUTAR 

Estos trabajos comprenden el replanteo general planimétrico y altimétrico de la Traza del eje de las Obras, 
monumentación de puntos fijos de control de obra, Obra de toma, conexión a cauces existentes y 
particularmente replanteo de las cotas de control y conexión a las obras de arte, sobre todo cuando se trate 
de compartos, obras de toma y de derivación, en dichos puntos se deberán verificar y tomar como base las 
cotas de los derivados. Los puntos Fijos de Control deben materializarse en lugares que no interfieran en el 
desarrollo de la obra, en cantidad adecuada de acuerdo a criterio de la inspección y serán colocados en su 
totalidad antes de comenzar cualquier trabajo de hormigonado.  

Es importante recalcar que las tareas de replanteo, con la de materialización de Puntos Fijos y la verificación 
teórica del funcionamiento de la Obra, podrá ser simultánea con el Ítem LIMPIEZA Y PREPARACION DEL 
TERRENO, pero deberá estar terminada antes de iniciar cualquiera de los trabajos de movimiento de suelos 
y/o de construcción de Obra. No serán reconocidos plazos adicionales por trabajos realizados en base a 
replanteos erróneos.  

Si a partir del replanteo surge la necesidad de ajustar alguna rasante por diferencias altimétricas con el 
relevamiento de proyecto, la contratista presentará el ajuste a la inspección de obra para su aprobación antes 
de iniciar los movimientos de suelo. 

MATERIALES Y NORMAS 

Provisión de materiales, equipamiento y todo elemento móvil y/o fijo necesario para realizar los trabajos de 
replanteo, verificación de proyecto, inspección de trabajos, materialización y monumentación adecuada de 
los puntos que servirán de guía y apoyo de operaciones de medición y nivelación para la determinación de 
cotas de obras y alineación de ejes. 

Los puntos fijos serán monumentados de igual manera que los previstos para puntos GPS, pudiendo emplearse 
obras de fábrica existentes fijas o bien mojones construidos para este fin. 

OBRADOR / PILETA CURADO PROBETAS 

TRABAJOS A EJECUTAR 
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Estos trabajos comprenden la provisión adecuada a la Inspección de Obras del lugar de trabajo y sus 
comodidades, incluyen la ubicación de la pileta de curado de probetas. También comprende el mantenimiento 
y los costos operativos de lo mencionado. 

MATERIALES Y NORMAS 

Todo este Sub - Ítem será pagado en forma mensual por unidad de medida (de acuerdo a un valor a cotizar en 
planilla no menor al 0.50 % del total de la obra), en caso de no estar en obra alguno de los elementos incluidos, 
el ítem completo no será certificado, además de aplicarse las multas previstas en pliego. 

EQUIPAMIENTO INSPECCIÓN DE OBRA 

TRABAJOS A EJECUTAR 

Estos trabajos comprenden la provisión para la Inspección de Obras del equipamiento necesario para ejecutar 
sus tareas de control y seguimiento. Para ello será menester la adquisición de equipamiento y la provisión por 
parte de la empresa en forma inmediata a la iniciación de los trabajos. 

MATERIALES Y NORMAS 

Libros de Obra: según Anexo II, Artículo 12° 

Instrumental de medición y control de obra según Anexo II: 

En caso de que se le solicite, el Contratista deberá poner a disposición de la Inspección de Obras una Estación 
total, y un GPS de la precisión requerida. 

El Contratista está obligado a proveer todos los elementos mencionados y aquellos que no están indicados 
precedentemente, pero que fueran necesarios para el control de la obra (incluyendo insumos de oficina), sin 
tener derecho a reclamar pago adicional alguno por este concepto. 

MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN  

TRABAJOS A EJECUTAR 

La contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obras UN (1) vehículo de las características indicadas 
más adelante, a partir del Acta de Replanteo de la obra, sin chofer según lo disponga la Inspección. La no 
presentación de este requerimiento por parte de las empresas oferentes, en el acto licitatorio, deberá ser 
cumplimentada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la clausura de dicho acto, de no ser así se 
procederá al rechazo de la oferta. 

MATERIALES Y NORMAS 

Dicho vehículo responderá, como mínimo, a las especificaciones y condiciones de uso según Anexo II. 

CARTEL DE OBRA 

TRABAJOS A EJECUTAR 

Producida la firma del Contrato y conjuntamente con el replanteo de Obra la empresa deberá colocar 1 (Un) 
CARTEL DE OBRA en el lugar que indique la Inspección de Obra. 

El plazo para la colocación del cartel será de Tres (3) días corridos a partir de la fecha del acta de replanteo o 
inicio de obra. 

MATERIALES Y NORMAS 

El mismo deberá ser confeccionado de acuerdo al plano tipo que acompaña al presente pliego y deberá 
permanecer colocado como mínimo hasta la firma del ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

Los colores a aplicar al cartel deberán ser consultados ante la Dirección de Ingeniería del DGI. 

HIGIENE Y SEGURIDAD 

TRABAJOS A EJECUTAR 
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A fin de incrementar los criterios de seguridad que permitan minimizar los riesgos de accidentes en Obra, la 
empresa contratista deberá cumplir con la legislación vigente en la materia mediante la aplicación de controles 
y técnicas acordes a esta finalidad. Por esta razón, al Iniciar los trabajos la empresa deberá contar con un 
técnico o profesional habilitado en H&S que materialice la responsabilidad de la empresa en el cumplimiento 
de la Normativa. 

MATERIALES Y NORMAS 

Según lo dispuesto en la resolución N° 675/95 del Honorable Tribunal Administrativo del Departamento 
General de Irrigación, la Empresa Contratista deberá cumplir con la legislación vigente en todo lo referente a 
Higiene y Seguridad en el Trabajo, esto es: Resol. 1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la 
Nación y Ley Provincial N° 6.281/95. Deberá cumplimentar además con lo dispuesto en Decreto 911/96 del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (M.T.S.S.), Resoluciones N° 231/96, 51/97 y 35/98 de la 
Superintendencia de Riesgos de Trabajo (S.R.T) y con todas las normas concordantes.  

La empresa Contratista al Iniciar los trabajos deberá: 

1. Designar ante la Inspección de Obras al Técnico o profesional responsable por parte de la Empresa 
Contratista a cargo del área de Higiene y Seguridad laboral. 

2. Contar con el PROGRAMA DE SEGURIDAD debidamente aprobado por la ART (Aseguradora de 
Riesgos del Trabajo), el responsable por la Empresa Contratista a cargo del área de Higiene y 
Seguridad Laboral tramitará la aprobación del mismo.  

La empresa contratista no podrá iniciar los trabajos hasta presentar al Inspector de Obra el PROGRAMA DE 
SEGURIDAD APROBADO acompañado del correspondiente CERTIFICADO DE COBERTURA del Personal en Obra 
(Altas). 

SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y VIAL 

TRABAJOS A EJECUTAR 

Ubicándose la zona de obra junto en propiedades privadas, el Contratista deberá prever y realizar por su 
cuenta y cargo un ingreso, y los cierres necesarios y señalizaciones, que a juicio de las autoridades de las 
reparticiones competentes (Municipalidad, Vialidad, etc.) sean necesarios, para no ocasionar ningún tipo de 
perjuicio y/o inconveniente a los vehículos y/o personas que transitan por las calles, veredas y zonas de 
tránsito aledañas a la obra. Se deberá señalizar correctamente la zona de trabajo, dando seguridad al tránsito 
automotor y peatonal. 

MATERIALES Y NORMAS 

Serán aplicables los criterios de la NORMA IRAM (en elaboración) Nº 3961 “SEGURIDAD DE LAS OBRAS EN LA 
VÍA PÚBLICA - SEÑALES DE ADVERTENCIA” y las Normas Viales de Seguridad en OBRAS. 

REFORESTACIÓN CON SISTEMA DE RIEGO 

TRABAJOS A EJECUTAR 

La contratista deberá proveer y plantar tantos especies autóctonas, como resulten de aplicar un Factor de 
Reposición = n (ene). 

En la presente obra el factor de reposición de forestales erradicados será según lo determine la Dirección de 
Recursos Naturales Renovables.  

La empresa contratista deberá incluir en su propuesta el trabajo de replante de la totalidad de los forestales 
arriba indicados los cuales serán plantados tanto en el tramo de la presente obra como en los tramos antes 
construidos, en particular en donde fracasara la forestación de obra. 

Los mismos se ubicarán de acuerdo a las indicaciones de la Inspección de Obra y a no más de diez (10) 
kilómetros del lugar de la misma. 



     
   

 

DGI-22-VR-1025. REVESTIMIENTO RAMA SANTOS LUGARES – RIO MENDOZA 

MATERIALES Y NORMAS 

Toda implantación pública mayor a diez (10) unidades, deberá contar previamente con la previsión de la 
dotación de riego y de los responsables de su atención. 

Toda erradicación conlleva la obligación de la ejecución de replantes con la cantidad y especie que establezca 
la Dirección de Recursos Naturales y aprobado por el Departamento General de Irrigación y la Inspección de 
Cauce Rama Sauce, en sus respectivas jurisdicciones locales de acuerdo al plan de gestión y en concordancia 
con la autoridad de aplicación, siendo además responsable del riego y del mantenimiento del ejemplar 
sustituto hasta tanto el mismo se estabilice en el lugar, reponiéndolo tantas veces como sea necesario.  

La reposición deberá efectuarse en aquellos lugares y fecha que indique la Subdelegación de Aguas o la 
Inspección de Cauce, pudiendo ubicarse la zona de dicha reposición fuera del recorrido de la obra y dentro de 
un radio de aproximadamente 10 (diez) kilómetros alrededor de dicho lugar y donde sea necesario a juicio del 
Departamento General de Irrigación.  

Será por cuenta y cargo de la Contratista: 

1. La compra de los ejemplares. 

2. El replante en el lugar y fecha indicados por la Inspección de Cauce a través de la Inspección 
de Obras. 

3. Colocación de tutor 

4. Colocación de tubo protector contra daño de roedores (Polaina) 

PROCEDIMIENTO: 

Preparación del suelo: Se deberan cavar los hoyos compatibles con el tamaño de las plantas, para que las 
raíces entren cómodamente. Se mejora el sustrato, con tierra orgánica, para dar mejor  estructura al suelo y 
favorecer la dinámica del agua y los nutrientes. 

Plantación: Se recomienda la plantación profunda; esto es que el cuello del árbol se encuentre unos 20 cm 
más abajo que la superficie del terreno, pero siempre manteniendo el cuello del árbol descubierto de tierra. 
Así se favorece el crecimiento en profundidad de las raíces, se evitan tempranas roturas. De esta forma cada 
árbol tiene una pequeña melga o cazuela para acumular el agua para riego. 

Si se trata de plantas envasadas, se corta y retira el envase previo a la plantación, cuidando de que no se 
desarme el pan de tierra. Si son plantas a raíz desnuda, se acomodan las raíces dentro del hoyo, evitando 
producir lastimaduras y se recortan las raíces que estuvieran dañadas. 

Se coloca el tutor, se agrega tierra orgánica y se apisona, afirmando bien. Se realizan las ataduras al tutor en 
dos niveles de altura. Si se trata de plantas pequeñas o con alto riesgo de daños, conviene utilizar dos tutores, 
colocados uno frente al otro. Se riega en abundancia para mojar todo el volumen de tierra utilizada. 

Cuidados inmediatos a la plantación: El primer año posterior a la plantación, es el más crítico para la 
supervivencia del árbol. Para que tengan buen ritmo de crecimiento y sanidad, es muy importante que no 
sufran sequía. Se dan riegos semanales mediante el llenado de las cazuelas a través de una hijuela que se 
realizará para el riego.  

Dado que estos ejemplares serán ubicados en zona rural, se recomienda también la colocación de protección 
para liebres y otros roedores (tipo malla tubular plástica para forestación). 

También es importante, la implementación de un Plan de sustitución. Conforme pase el tiempo desde la 
plantación, y hasta la primavera, se podrán observar algunos ejemplares que se pueden llegar a secar, los 
cuales deberán ser sustituidos de inmediato. 

Los forestales deberán tener un año de desarrollo y encontrarse en macetas plásticas en su pan de tierra 
original. 



     
   

 

DGI-22-VR-1025. REVESTIMIENTO RAMA SANTOS LUGARES – RIO MENDOZA 

No se admitirán bajo ningún concepto la provisión de ejemplares en forma de estacas, se deberán entregar 
plantas con un desarrollo no menor a 1 (Un) año. La forma de entrega será con las raíces dentro del pan de 
tierra original y en recipientes plásticos. 

La empresa contratista también será responsable de la construcción, puesta en marcha y mantenimiento del 
sistema de riego de los forestales hasta el vencimiento del período de garantía momento en el cual transferirá 
el mantenimiento de los mismos a la Inspección de cauce. 

DESVÍOS 

La empresa contratista acepta totalmente, sin reservas de ninguna naturaleza, que en su propuesta está 
incluida los arreglos necesarios al desvió ejecutado por el TEM del DGI. El cual desde el momento de la firma 
del contrato deberá mantenerse por parte de la contratista.  
 

HIJUELA DE RIEGO DE ARBOLADO EXISTENTE 

Este ítem incluye los trabajos necesarios para realizar la hijuela de riego de la arboleda existente a margen 
izquierda.  De acuerdo a los perfiles que se adjuntan en los planos de obra que acompañas la documentación. 
 

REPOSICIÓN DE ALAMBRADOS/TERRENO/HIJUELAS AL ESTADO ORIGINAL/PREVISTO 

Todo alambrado, postes, tranqueras y/o estructuras de cierre de propiedades cuyo retiro se deba a la 
ejecución de las obras deberá ser repuesto por la empresa contratista en iguales o mejores condiciones que 
las originales y a entera satisfacción de los posibles damnificados. 
Estos trabajos comprenden la reparación y/o reconstrucción de los cierres de particulares ubicados en la zona 
de trabajos, interceptando la traza de las obras y que deberán ser mantenidos o en caso de ser necesario su 
retiro, deberán ser reparados y/o repuestos en su sitio original o en la traza definida por el proyecto en iguales 
o mejores condiciones de las que se encontraron al iniciar los trabajos. 
Todo suelo de bordos, cierres, rellenos e hijuelas que resulten modificados o tapados por acción de los trabajos 
realizados, cuya modificación, obstrucción o retiro se deban a la ejecución de las obras deberán ser repuestos 
por la empresa contratista a sus condiciones originales. 
Se deja expresa constancia que todo movimiento de suelos, tapado de hijuelas, obstrucción de puentes y/o 
tubos de cruce, preexistentes a la ejecución de las obras, cuya modificación, obstrucción, rotura o cambios se 
deban a la ejecución de las mismas deberán ser repuestos por la empresa contratista en las condiciones 
previstas por el proyecto para su correcto funcionamiento, o bien en iguales o mejores condiciones que las 
originales, a entera satisfacción de los posibles damnificados. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá por METRO LINEAL (m) en función del avance del ítem, una vez alcanzadas las cotas y dimensiones 
fijadas en proyecto y demás documentación 

Se certificará en función de los metros (m) medidos al precio unitario establecido en la planilla de oferta 

ÍTEM 2: EXCAVACIÓN (M³) 

TRABAJOS A EJECUTAR 

Estos trabajos comprenderán toda extracción y/o movimiento de suelos, que no se indique especialmente en 
otros ítems, dentro de las dimensiones y cotas fijadas en el proyecto. Corresponderá además, todo trabajo de 
perfilado y conservación de taludes, fondos, rasantes, etc. y demás superficies formadas con los productos de 
la excavación. 

Alcanzada la cota de excavación de proyecto, se realizará el compactado de la superficie hasta lograr una 
densidad un 5% mayor que la del terreno natural circundante, como mínimo. 

Comprende todas las operaciones y provisión del equipo necesario y suficiente, aunque el mismo no se 
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encuentre detallado en el listado de equipo mínimo, para la correcta ejecución de los trabajos en tiempo y 
forma. 

En caso de que las excavaciones resulten ocupadas por aguas superficiales, meteóricas o de la napa freática 
que entorpezca la realización de los trabajos, serán por cuenta del Contratista los gastos de construcción de 
tajamares, ataguías u obras de desvío, drenajes, bombeo, etc., que resulten necesarios. Los trabajos realizados 
a este efecto no deberán afectar a terceros y las obras serán totalmente removidas o anuladas tan pronto 
como dejen de ser necesarias, debiendo quedar el terreno en las condiciones primitivas. 

Terminados los trabajos indicados parcial o totalmente, será por cuenta del Contratista su conservación hasta 
el momento de la recepción definitiva de las obras. Dicha conservación consistirá en perfilado de taludes, de 
excavaciones, eliminación de obstrucciones y desmoronamientos, corte de la vegetación perjudicial y todo 
otro trabajo tendiente a conservar la obra construida según los planos y perfiles originales. 

Cualquier destrucción o modificación de la sección de excavación producida por fenómenos climáticos de 
cualquier índole, será reparada, debiendo quedar la excavación en las condiciones fijadas en el proyecto. 

Cuando el Contratista opte por el empleo de explosivos para efectuar excavaciones deberá previamente 
solicitar autorización a la Inspección, sin cuyo requisito y aprobación no podrá utilizar este procedimiento. La 
autorización conferida por la Inspección no libera al Contratista de la responsabilidad emergente de la 
documentación de este contrato. 

DEFENSAS 

Si la Inspección juzgara necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe de las excavaciones, el 
Contratista estará obligado a construir apuntalamientos. Se considerarán dentro de esta denominación 
aquellos cuya superficie de contacto con los paramentos de la excavación, tengan el máximo de una altura de 
un metro en toda o parte de la longitud excavada, sobre cada uno de los paramentos y siempre que pueda 
soportarse con simples codales, puntales o machinales. 

Cuando sea necesario, a juicio de la Inspección, el Contratista hincará tablestacados de protección durante la 
ejecución de las obras construidas. No se reconocerá indemnización alguna por los tablestacados que el 
Contratista no pudiera extraer. 

Cuando la humedad de la subrasante produzca el deslizamiento del material de los taludes, el Contratista 
deberá salpicarlos con un mortero de cemento y arena mediana en proporción 1:7. El costo de esta mezcla y 
su colocación, se considerará incluidos dentro del precio de la excavación. 

MATERIALES Y NORMAS 

El material sobrante procedente de las excavaciones será colocado en caso particular a ambas márgenes de 
las obras o en el sitio determinado según indicación expresa de la Inspección. Dichos materiales se depositarán 
en forma regular y pareja y no se permitirá bajo ningún concepto su colocación en forma irregular o en 
montículos. 

No deberá, salvo órdenes expresas de la Inspección, efectuarse excavación alguna por debajo de las cotas de 
proyecto. La Inspección podrá exigir la restitución de las mismas en cualquiera de las formas siguientes y a su 
exclusivo criterio: 

 Con relleno de hormigón de 100kg de cemento por metro cúbico de hormigón colocado. 

 Con material proveniente del mismo terreno; en cuyo caso deberá colocarse en capas de espesor no 
mayor de 20cm, regado y compactado con equipo adecuado hasta lograr la densidad y valor soporte 
iguales o mayores a los del terreno adyacente. Estos valores se determinarán mediante ensayos que 
indicará la Inspección y que serán a exclusiva costa del Contratista. 

Cualquier destrucción o modificación de la sección de excavación producida por fenómenos climáticos de 
cualquier índole, será reparada debiendo quedar la excavación en las condiciones establecidas en el proyecto. 

El material excedente de las excavaciones y no utilizado para rellenos compactados, deberá transportarse y 
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depositarse fuera de la zona de obra en el lugar que la Inspección indique y dentro de un radio de 
aproximadamente 25km. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá por METRO CÚBICO (m3) en función del avance del ítem, una vez alcanzadas las cotas y dimensiones 
fijadas en proyecto y demás documentación 

Queda incluida también, la mayor sección que fuera necesaria para el mantenimiento del talud de excavación, 
computando solamente la sección delimitada por el proyecto, también queda incluida la provisión y colocación 
de tablestacas si fuera necesario y aquellos que el Contratista no pudiera extraer 

Se certificará en función de los metros cúbicos (m3) medidos al precio unitario establecido en la planilla de 
oferta 

Dicho precio se considera compensatorio por todo trabajo de excavación no pagado en otro ítem del contrato, 
por la carga y descarga del producto de excavaciones que deba transportarse, por transporte de los materiales 
excavados dentro de “la distancia común de transporte”, por la conformación y perfilado del fondo y taludes 
de la excavación , por la totalidad de las tareas necesarias y suficientes para la adecuada ejecución del mismo, 
y su conservación, cualquiera sea la naturaleza del terreno (cohesivo, granular, rocoso, cenagoso o anegadizo). 

No se considerará pago adicional alguno en concepto de los trabajos de bombeo necesarios para mantener la 
zona de obras en condiciones adecuadas de trabajo. 

No se considerará pago alguno en concepto de transporte del material excedente de excavaciones fuera de la 
zona de obra. 

ÍTEM 3: RELLENO LATERAL (M³) 

TRABAJOS A EJECUTAR 

Al costado de las obras ejecutadas se efectuará el relleno de acuerdo a las indicaciones contenidas en los 
planos y/o instrucciones impartidas por Inspección de Obra.  

Estos rellenos se ejecutarán con suelo del lugar o préstamo, regado y compactado con medios mecánicos 
aptos hasta alcanzar una densidad igual o mayor al 95% del ensayo Proctor correspondiente a la clasificación 
del tipo de suelo existente utilizado. Este deberá hacerse por capas sucesivas de 0,20 a 0.30 m de espesor, 
llenando prolijamente los huecos entre las estructuras y el terreno firme, apisonando las capas y 
humedeciéndolas convenientemente para producir un máximo asentamiento y dejarlas con una 
compactación adecuada. 

En caso de aporte de material de cantera o de préstamo deberá tener una densidad mínima de 1550 kg/ m3. 

Dicho material se colocará cuando el hormigón esté suficientemente endurecido como para resistir los 
empujes correspondientes y siempre acorde con las instrucciones de la Inspección. 

La altura del relleno lateral será el indicado en los planos que forman parte de la documentación de obra. 

MATERIALES y NORMAS 

Dada la metodología planteada para el diseño del tramo de canal a impermeabilizar, el relleno de taludes y la 
cara del revestimiento se deberá ejecutar con suelo proveniente de la excavación o de préstamos ubicados a 
no menos de 100m de las obras, o en lugares que indique la Inspección de Obra. 

El coronamiento del relleno será el indicado en plano o por la Inspección, no debiendo exceder dicha cota bajo 
ningún concepto.  

No pagándose ningún tipo de adicional si fuera necesario el aporte de material. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se medirá por METRO CÚBICO (m3) en función del avance del ítem, una vez alcanzadas las cotas y dimensiones 
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fijadas en proyecto y demás documentación 

Se certificará en función de los metros cúbicos (m3) medidos al precio unitario establecido en la planilla de 
oferta 

ÍTEM 4: GRAVA DE ASIENTO (M3) 

TRABAJOS A EJECUTAR 

Este material se coloca con el objeto de mejorar la capacidad de transferencia de cargas al terreno subyacente y 
formar un dren que permita el escape de las filtraciones para controlar las subpresiones. Para ello se procederá 
conformar una capa de g1rava de asiento de 20 cm de espesor mínimo terminado, a lo largo de todo el desarrollo 
de la obra, según indican los planos de proyecto, recubierto por una mallla Geotextil. 

Se realizarán controles de densidad por parte de la Inspección para proceder a la aprobación o rechazo del 
respectivo relleno. 

MATERIALES y NORMAS 

La grava a utilizar será del tipo GP, según el Sistema Unificado de Clasificación Universal de Casagrande, con un 
tamaño máximo de 2" 

Para colocar la grava de asiento se procederá como sigue: 

- se rellenará la superficie con la grava de asiento, el relleno se hará con capas no superiores a 15cm, ni inferiores 
a 12cm, las cuales serán compactadas hasta máxima densidad, considerándose como máxima densidad a la 
obtenida con el ensayo PROCTOR NORMAL (T180). 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO. 

Se computará por METRO CÚBICO (m³) de grava terminada y la medición se hará teniendo en cuenta las 
dimensiones y cotas especificadas en los planos y/o las modificaciones indicadas y autorizadas por escrito por la 
Inspección. La medicion se efectuará mediante secciones transversales, utilizando el método de la media de las 
áreas. Se certificará en función del porcentaje de avance por metro cúbico, de acuerdo al precio unitario 
establecidos para el Ítem Grava de asiento. 

Queda incluido en el precio del Item respectivo, la retribución de la totalidad de las tareas necesarias para la 
adecuada ejecución del trabajo, cualquiera sea la naturaleza del terreno, cohesivo, granular, rocoso, cenagoso o 
anegadizo 

ÍTEM 5: HORMIGÓN DE LIMPIEZA (M3) 

TRABAJOS A EJECUTAR 

Se ejecutará con un contenido mínimo de 200kg de cemento por m3 de hormigón colocado. Bajo las 
estructuras de hormigón armado, se construirá una capa de apoyo de hormigón de limpieza de 5 cm de espesor 
y un ancho igual al ancho externo del canal más cuatro veces el espesor del muro para permitir el apoyo de 
los encofrados y generar una superficie adecuada para montar las armaduras previstas. Se recomienda que el 
tamaño máximo del árido sea inferior a 19 mm, al objeto de facilitar la trabajabilidad de estos hormigones. La 
granulometría de los áridos deberá responder a las especificadas para los hormigones en el Pliego de 
Condiciones Técnicas Generales 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se computan en este ítem los hormigones de limpieza que dan asiento a las armaduras de los hormigones 
estructurales, según cotas y dimensiones de proyecto. 

Se medirá por METRO CÚBICO (m3) en función del avance del ítem, una vez alcanzadas las cotas y dimensiones 
fijadas en proyecto y demás documentación 
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Se certificará en función de los metros cúbicos (m3) medidos al precio unitario establecido en la planilla de 
oferta. 

ÍTEM 6: HORMIGON PARA ARMAR H20 (M³) 

TRABAJOS A EJECUTAR 
Las tramos de canal y obras de arte a ejecutar, se realizarán con un hormigón de contenido unitario mínimo 
de cemento de 330 kg/m3.  
El cemento a emplear será del tipo Cemento Pórtland Puzolánico (CPP) categoría CP40 y que responda a las 
normas IRAM 50.000 e IRAM 50.001. 
La resistencia especificada mínima de los hormigones a emplear, debe ser de al menos f ’c = 20 MPa (200 
kg/cm2) a los 28 días. 
No se permitirá retirar los encofrados hasta tanto el hormigón moldeado no presente un endurecimiento 
suficiente como para no deformarse, agrietarse o pueda perjudicar sus propiedades. 
Es exigencia obligatoria para la construcción de las obras, que el hormigonado de la sección se ejecute en 
forma simultanea ó conjunta es decir que se realice la construcción de “solera y muros” simultáneamente , 
para evitar la generación de juntas constructivas, sobre todo en los sectores de mayores esfuerzos. 
El hormigón del canal lleva juntas de contracción, las cuales están integradas al ítem Hormigon para Armar. 

MATERIALES y NORMAS 
Los siguientes artículos deberán ser complementados por las reglamentaciones que figuran en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas de Carácter General en los capítulos referentes a “Materiales” y “Hormigones”.  
MUESTRAS Y APROBACIÓN DE DOSAJES: Se adopta para la ejecución de esta obra cemento Pórtland 
Puzolánico (CPP). 

 El Contratista presentará dentro de los dos (2) días hábiles de iniciada la obra, las muestras necesarias de 
los áridos y marca del cemento a emplear en la elaboración de hormigones, curvas de granulometría de 
los mismos, y propondrá las proporciones de los agregados, dosajes y la relación agua / cemento 
correspondiente. La Inspección verificará dentro de los tres (3) días hábiles subsiguientes, si los materiales 
y datos suministrados se ajustan a lo especificado en los Pliegos, procediendo a aprobarlos 
provisoriamente o rechazarlos según corresponda. Si resultaran rechazados, el Contratista presentará 
tantas muestras y datos correspondientes como fueran necesarios hasta conseguir su aprobación 
provisoria, contando la Inspección, cada vez, con tres (3) días, desde que sean entregados hasta proceder 
a verificarlos. 

 Iniciado el acopio de los materiales, la Inspección procederá a tomar las muestras necesarias para verificar 
que corresponden al material aprobado provisoriamente y proceder a su aprobación definitiva, para lo 
cual contará con dos (2) días. El Contratista deberá arbitrar todos los medios para que los materiales 
presentados, curvas granulométricas, proporciones y relación agua / cemento, sean aprobados 
definitivamente antes de iniciar los trabajos de hormigonado. No se extenderá ningún certificado de 
acopio de materiales mientras el Contratista no dé cumplimiento a esta obligación. Posteriormente, se 
efectuará por lo menos un (1) ensayo de vigilancia por cada cien (100) metros cúbicos de material 
depositado. 

 Se deberá dejar constancia en los respectivos Libros de Pedidos del Contratista y Ordenes de Servicio, 
cada vez que se entregue una muestra y se proceda a aprobarla o rechazarla, de los dosajes y de la 
relación agua / cemento aprobados, y de los resultados de los ensayos de vigilancia. 

MOLDES Y ENCOFRADOS. Al iniciar los trabajos, el Contratista deberá presentar el cálculo estático de los 
encofrados y un claro esquema de diseño del sistema de encofrados (respondiendo a las reglamentaciones 
del CIRSOC 201), el cual será aprobado previamente al iniciar el hormigonado por la Inspección de obras.  

 Serán de madera, metálicos o de otro material rígido que reúna iguales condiciones de eficacia. 

 Deben ser suficientemente estancos como para evitar pérdidas de mortero durante las operaciones de 
colocación y compactación. Las superficies internas estarán libres de irregularidades, combaduras, 
dientes, nudos, etc. Para las superficies que deben quedar expuestas a la vista, y/o en contacto con agua, 
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los encofrados de madera se construirán con tablas de pino Brasil cepilladas y de espesor uniforme, 
debiendo cuidarse muy especialmente el aspecto de las juntas, que deben ser perfectamente 
horizontales o verticales, según corresponda. Los encofrados que ya han sido empleados se limpiarán 
cuidadosamente y se le extraerán los clavos antes de reutilizarlos. Las tablas que no sean rectas y las que 
tengan alabeos, no deberán emplearse sin antes corregir dichos defectos. 

 Cuando en superficies continuas los encofrados se coloquen por secciones, se cuidará de obtener una 
adecuada alineación de las superficies y se realizará un ajuste conveniente con la parte de estructura 
construida anteriormente. Las juntas deberán impedir la pérdida de mortero. 

 Cuando se compruebe, antes o durante la colocación del hormigón que los encofrados o moldes adolecen 
de defectos evidentes, o no cumplen las condiciones establecidas, la Inspección ordenará interrumpir las 
operaciones de colocación de hormigón, las que no serán reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido 
las deficiencias observadas, sin que esto signifique variación del plazo de obra. 

 Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza, humedecimiento y aceitado de los 
moldes; el aceitado se realizará previamente a la colocación de las armaduras, usando un aceite para 
encofrado de buena calidad que no manche ni decolore el hormigón. Para la madera se empleará un 
aceite mineral parafinado, refinado y de color cálido e incoloro, u otra sustancia igualmente eficiente. 
Para los encofrados metálicos al aceite mineral refinado, se le agregará los compuestos necesarios que lo 
hagan adecuado. 

 La remoción de los encofrados se hará con todo cuidado, progresivamente, sin golpes, sacudidas ni 
vibraciones, después de las cuarenta y ocho (48) horas de haber sido hormigonado el paño completo 
(muro y solera conjuntamente). En situaciones excepcionales la Inspección podrá autorizar desencofrar 
después de las treinta y seis (36) horas, no pudiendo disminuir este lapso en ninguna circunstancia. 

 El hormigón que por cualquier motivo haya resultado defectuoso, o no tenga la calidad especificada, será 
eliminado y reemplazado por otro, o por mortero de calidad adecuada, a cargo exclusivo del Contratista. 
Las imperfecciones superficiales de las estructuras, serán convenientemente corregidas, en el mismo 
momento de desencofrar. Para ello, después de remover los encofrados, se inspeccionarán las 
estructuras a los efectos de determinar si existen irregularidades superficiales como depresiones, vacíos, 
rebabas, protuberancias, etc. 

 Las irregularidades superficiales dejadas por las juntas de los encofrados o por otras causas, no podrán 
exceder de cinco (5) milímetros si son bruscas, o de siete (7) milímetros por metro, si son graduales. 
Aquéllas que excedan estas tolerancias se corregirán adecuadamente hasta que queden comprendidas 
dentro de las mismas, tarea que debe efectuarse inmediatamente después de desencofrar, y sin afectar 
el aspecto, color ni otras características de la estructura en las zonas próximas. 

 Si las irregularidades, falta de alineación o defectos de niveles son tan importantes que no pueden 
repararse convenientemente, la Inspección ordenará la demolición de la parte afectada y el nuevo 
hormigonado, que correrá por cuenta exclusiva del Contratista, y no afectará el plazo contractual. 

 El Contratista deberá acopiar en obra dentro de la Primera Etapa, todo el material necesario como para 
poder tener encofrada simultáneamente, una superficie en contacto con el hormigón, no inferior a los 
seiscientos (600) metros cuadrados. 

 El Contratista, deberá ejecutar en una sola operación simultánea, el llenado de muros laterales y solera 
de la sección rectangular. 

 Deberán respetarse las disposiciones del Artículo 80 del Pliego de Condiciones Generales de Carácter 
Técnico. 

TIPOS DE HORMIGONES. Para todos los tipos de hormigones es obligatorio el uso de los áridos en forma 
independiente, vale decir, que la arena y el ripio se medirán y agregarán en forma separada y dosificada en 
peso. 



     
   

 

DGI-22-VR-1025. REVESTIMIENTO RAMA SANTOS LUGARES – RIO MENDOZA 

 Hormigón de limpieza (Hormigón Tipo II): Se ejecutará con un contenido mínimo de doscientos (200) kg 
de cemento por m3 de hormigón colocado. Bajo las estructuras de hormigón armado, se construirá una 
capa de apoyo de Hormigón de Limpieza, de espesor especificado en planos. La misma deberá permitir 
apoyar los encofrados y generar una superficie adecuada para montar las armaduras previstas. La 
granulometría de los áridos deberá responder a las especificadas para los hormigones en el Pliego de 
Condiciones Técnicas Generales. 

 Hormigón para Armar, de 330 kg de cemento por m3 (Hormigón Tipo IV y V): Este tipo de hormigón será 
usado para la construcción de toda la estructura de hormigón armado de las cámaras proyectadas. 
Deberá dosificarse con un contenido mínimo de trescientos treinta (330) kg de cemento por m3 de 
hormigón colocado en obra. La granulometría del material árido a usarse en este hormigón, estará dentro 
de los límites fijados en las curvas del gráfico correspondiente hasta 19 mm (3/4") de tamaño máximo 
nominal. Se aplicará en este artículo todo lo referente al Capitulo III - Estructuras de Hormigón de la Parte 
II - Materiales y Ensayos del Pliego de Especificaciones Técnicas de Carácter General. 

 La relación agua / cemento máxima para todos los hormigones definidos en el presente artículo, no podrá 
exceder de 0,50. 

MEZCLADO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN: El mezclado y transporte del hormigón 
responderá en un todo a las especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas de Carácter General. 
Los métodos de colocación del hormigón, deberán responder también a dichas especificaciones, y deberá 
realizarse de tal forma que se llenen la losa y los muros conjuntamente, sin que exista entre solera y muro 
ningún tipo de junta. 

VIBRADO: El hormigón a usar para estructura de hormigón armado, deberá ser densificado mecánicamente 
por vibradores internos de aguja de inmersión. Se exigirá el mismo en forma permanente y de acuerdo a las 
indicaciones de la Inspección. El Contratista dispondrá del personal idóneo y equipo adecuado, y deberá 
indicar por escrito la cantidad de vibradores a emplear, diámetro de tubos, tipos de motores, frecuencias y 
demás características, para que la Inspección verifique si son aptos y suficientes, para proceder a aprobarlos 
mediante orden de servicio. 
Siempre deberá existir un vibrador interno de repuesto en condiciones inmediatas de utilización en cualquier 
momento de la puesta en obra del hormigón. 

Deberán respetarse las disposiciones del Artículo 76 del Pliego de Condiciones Generales de Carácter Técnico. 

PROTECCIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN: El Contratista propondrá para su aprobación por Nota de Pedido, 
el método a utilizar para la protección y el curado del hormigón entre los detallados en el Artículo 79 de las 
Especificaciones Técnicas de Carácter General. 
Antes de iniciar la colocación del hormigón deberá encontrarse al pie de obra todo el equipo y material 
necesario para la protección y curado del mismo. 

Debe mantenerse el hormigón continuamente humedecido. Cuando durante el curado la temperatura diaria 
sea inferior a cinco (5) grados centígrados o superior a treinta (30) grados centígrados, se deberá controlar 
que la temperatura superficial del hormigón sea superior a diez (10) grados centígrados e inferior a veinte (20) 
grados centígrados, registrándose los valores medios diarios obtenidos. 

 Curado con membrana elástica o membrana líquida: Los compuestos líquidos que forman membrana de 
curado, que están constituidos por parafina, caucho clorado y solventes de alta volatilidad pueden ser 
usados para retardar o evitar la fuerte evaporación del agua del hormigón, con el adicional de un 
colorante para identificar las superficies tratadas con dichos productos. Dicho procedimiento se puede 
aplicar en los siguientes casos: inmediatamente retirado el encofrado, para curado del hormigón fresco 
(una vez finalizado su fragüe) y/o después del curado húmedo inicial. Estos no se podrán emplear en 
ninguna estructura donde sea necesario conseguir adherencia con otra a construirse en una etapa 
posterior. El material a emplear deberá ser de reconocida calidad y marca y aprobado por escrito por la 
Inspección.  

 Curado mediante vapor de agua o aire caliente: Para aplicar dichos procedimientos, es necesario ejecutar 
una cubierta perfectamente sellada que cubra totalmente toda la superficie a tratar y luego inyectar 
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vapor de agua o aire caliente, optando preferentemente por el primer procedimiento puesto que no 
provoca evaporación del agua del hormigón. El curado del hormigón con aire caliente, especialmente si 
se produce con gran circulación de masas de aire, puede provocar una excesiva evaporación superficial 
del agua del hormigón, razón por la cual el control deberá ser estricto. 

 Curado cubriendo la superficie con láminas de material plástico: Para el curado del hormigón con este 
método, se emplearán láminas de material plástico como las de polietileno negro de espesor mínimo 100 

m. Se recubrirán todas las superficies una vez que éstas presenten una resistencia superficial apta para 
soportar los elementos de fijación de la película sin que alteren la lisura superficial. Se deberán colocar 
solamente láminas que no tengan rasgaduras o agujeros que permitiesen pérdidas de humedad 
localizadas en desmedro del perfecto curado. 

 Curado mediante combinación de los métodos mencionados: Ya sea que se trate por la disposición de los 
elementos estructurales o conveniencia de los métodos, se puede optar por combinación de los métodos 
expuestos, quedando a criterio de la Inspección la aprobación o rechazo del o los métodos empleados. 

 Tiempo de curado del hormigón: En cuanto al tiempo de curado, complementando lo indicado, se 
adecuará al tipo de estructuras a tratar, que en ningún caso será menor de siete (7) días, exigiendo el 
control de que la resistencia especificada a los 7 días sea igual o mayor que el 70% de la resistencia de 
diseño a 28 días. Si se utiliza un cemento Pórtland Puzolánico de alta resistencia inicial, que responda a la 
norma IRAM 50.001, el tiempo de curado puede disminuirse a cinco (5) días como mínimo. La utilización 
de dicho cemento queda sujeta a autorización escrita por parte de la Inspección. 

TEMPERATURA DEL HORMIGÓN: Para verificar que no sea menor de cinco (5) grados centígrados ni mayor de 
veintiocho (28) grados centígrados, se deberá controlar por lo menos tres (3) veces la temperatura del 
hormigón inmediatamente después de su colocación, cada día de hormigonado en que la temperatura 
ambiente sea inferior a cinco (5) grados centígrados o superior a treinta (30) grados centígrados, dejando 
constancia por escrito de los valores registrados. Si fuera necesario calentar o enfriar los  materiales, el 
Contratista deberá proponer los métodos para hacerlo, para que la Inspección lo apruebe mediante orden de 
servicio. El Contratista proveerá para la obra y mientras ésta se ejecute, un termómetro de máxima y mínima 
en cada obrador en donde se hormigone, debiendo registrarse las temperaturas extremas diarias. 
Durante el hormigonado en tiempo frío, debe asegurarse un sistema de protección adecuado durante el 
mezclado, transporte y colocación del hormigón y del subsiguiente período de fraguado cuando la 
temperatura ambiente es inferior a cinco (5) grados centígrados. La protección de hormigón fresco o recién 
colocado, debe planificarse con suficiente antelación a los efectos de someter el dispositivo de protección a 
consideración de la Inspección. 

A los efectos de lograr una alta resistencia inicial, se puede optar por los siguientes sistemas, siempre que se 
someta a consideración de la Inspección y ésta apruebe el método que juzgue más conveniente: 

Emplear un cemento Pórtland Puzolánico de alta resistencia inicial (CPP ARI) 

Bajar la relación agua / cemento 

Aumentar el contenido unitario de cemento 

Utilizar un aditivo fluidificante y/o incorporarador de aire 

Emplear aditivos aceleradores químicos reconocidos 

Curar el hormigón aceleradamente a altas temperatura (vapor) 

En caso de utilizar aditivos aceleradores químicos, tales como el cloruro de calcio, se deberá usar la mínima 
cantidad posible (verificación de contenido de cloruros total de los materiales según CIRSOC 201) a los efectos 
de evitar cualquier acción de corrosión sobre las armaduras, pero en ningún caso los aceleradores deben 
reemplazar el curado eficiente y la debida protección contra las heladas. 

Deberán respetarse las disposiciones del Artículo 74 del Pliego de Condiciones Generales de Carácter Técnico. 

CALENTAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGON: Para temperaturas inferiores a la de congelación, 
en general, es suficiente con calentar el agua de amasado y el agregado fino para obtener un hormigón con 
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temperatura adecuada. Si la temperatura de los agregados es próxima o superior a la de congelamiento, es 
suficiente con calentar el agua de amasado. En caso de calentar el árido mediante el paso de vapor de agua 
por el silo de árido, estos se humedecen por efecto de la condensación, por tanto se deberá tener en cuenta 
dicho fenómeno al adicionar el agua de amasado y efectuar las compensaciones correspondientes a fin de 
mantener la relación agua / cemento. 
USO DE ADITIVOS ANTICONGELANTES E INCORPORADORES DE AIRE: Se denominan anticongelantes a las 
sustancias que impiden la congelación del agua, por lo tanto, posibilitan la continuación y ejecución de los 
trabajos de hormigonado durante el tiempo de baja temperatura mientras que otros modifican propiedades 
del cemento acelerando su endurecimiento y/o fragüe. 
La adición de incorporadores de aire a la pasta cementícia, permite ejecutar trabajos a baja temperatura a la 
vez que otorgan mayor plasticidad y protección a la obra terminada durante los futuros ciclos de congelación 
y deshielo. 

El empleo de cualquier anticongelante, sean sales, soluciones de sales, incorporadores de aire, no excluyen la 
posibilidad o necesidad de calentar los componentes del hormigón para contrarrestar los efectos del frío 
durante las primeras etapas de fraguado y endurecimiento. 

Cuando se trate de trabajar en zonas de posibles heladas es de suma importancia alcanzar en el más breve 
plazo la resistencia fijada en pliegos, para cuyo fin se pueden aplicar los medios antes mencionados. 

Al emplearse algún incorporador de aire, se forman microburbujas o microesferas dentro de la masa 
cementícia que varían en cantidad proporcional al tamaño máximo del árido grueso. Los porcentajes óptimos 
de aire a incorporar en la mezcla fueron estipulados en el Pliego de Especificaciones Técnicas de Carácter 
General. 

Deberán respetarse las disposiciones de los Artículos 22 y 74 del Pliego de Condiciones Generales de Carácter 
Técnico. 

USO DE ADITIVOS ACELERADORES DE FRAGÜE Y PLASTIFICANTES: La Inspección podrá exigir el uso de 
aceleradores de fragüe en todos los hormigones a elaborar para variar su tiempo inicial de fragüe adaptándolo 
a las exigencias de temperatura ambiente, debiendo también cumplir las funciones de plastificante. Los 
productos a utilizarse deben someterse a la aprobación de la Inspección y solamente serán autorizados cuando 
sean de marca reconocida y avalada por ensayos principalmente del I.T.I.E.M.  

El agregado de estos productos no debe alterar la resistencia mínima especificada en el presente artículo del 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, ni afectar a las armaduras de acero. 

Deberán respetarse las disposiciones del Artículo 22 del Pliego de Condiciones Generales de Carácter Técnico. 

RESISTENCIA ESPECIFICA: La resistencia especificada de las probetas cilíndricas ensayadas a compresión a los 
veintiocho (28) días deberá tener como valor mínimo el indicado a continuación: 
l - Hormigón de 330 kg de cemento por m3 (Hormigón Tipo IV y V) 

Resistencia especificada mínima: f ‘c = 20 MPa  - H-20  (28 días, probetas cilíndricas) 

Las resistencias a los siete (7) días deberán ser iguales o superiores al setenta (70) por ciento de las 
especificadas a los veintiocho (28) días. 

Las probetas para el control de resistencia serán cilíndricas y se ejecutarán de acuerdo a las instrucciones que 
oportunamente fije la Inspección y en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnica de Carácter 
General. Para el curado de las mismas el Contratista instalará en obra un local, cerrado y apropiado, en el que 
se colocará una pileta de curado de las dimensiones indicadas en las instrucciones a los Licitantes equipada 
con un sistema de calefacción y sensores de temperatura de modo tal de mantener las probetas por encima 
de los veinte (20) grados centígrados con capacidad suficiente para mantener bajo agua y separadas entre sí 
las probetas hasta que sean ensayadas. Esta pileta deberá estar construida y funcionando antes de comenzar 
el hormigonado. 
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Se deberá preparar un mínimo de cuatro (4) probetas diarias de un mismo pastón para cada tipo de hormigón 
elaborado y por cada equipo de elaboración, dos (2) para ser ensayadas a los siete (7) días y dos (2) para ser 
ensayadas a los veintiocho (28) días, y siempre que no varíen las condiciones de elaboración en un mismo día, 
en cuyo caso se exigirá como mínimo la confección de seis (6) nuevas probetas. 

Los ensayos de rotura, se realizarán en donde indique la Inspección de Obras o bien de no mediar indicación 
al respecto, en el I.T.I.E.M. 

Deberán respetarse las disposiciones del Artículo 84 del Pliego de Condiciones Generales de Carácter Técnico. 

CONTROL DE ESPESORES: Para aquellos hormigones en los que no se empleen encofrados en ambas caras 
(solera), se efectuará el control de espesores conforme a lo detallado en el Artículo 82 de las Especificaciones 
Técnicas Generales, debiendo dejarse constancia de esta operación en el Libro de Actas. 
Como mínimo se efectuará el control de dos (2) secciones transversales por cada cien (100) metros lineales de 
revestimiento. Las perforaciones se deberán realizar después de 72 horas de haber colado el hormigón, los 
huecos serán rellenados inmediatamente. 

Para todos los ensayos o controles que se deban efectuar, el Contratista pondrá por su cuenta a disposición 
de la Inspección el personal auxiliar que sea necesario. 

NORMAS: En caso de no existir Norma IRAM o disposición del CIRSOC 201 específica, la Inspección 
determinará qué otra norma es de aplicación. 
ADHESIVOS: En los lugares donde haya que unir hormigón existente con hormigón nuevo (juntas de 
construcción), se deberá colocar en la unión un adhesivo tipo Protexim, Leim o similar. Este producto será 
ensayado y aprobado por la Inspección. El procedimiento de reparación será el siguiente: 
Limpieza y exposición de la superficie nueva de hormigón existente 

Ataque de la superficie con HCl al 10% 

Lavado enérgico con agua 

Pintado de la superficie con el adhesivo en espesor suficiente 

Colocación de mortero (dosificada según el adhesivo) sobre la superficie, elaborado con adhesivo 

Colocación inmediata del hormigón nuevo 

Deberán respetarse las disposiciones del Artículo 77 del Pliego de Condiciones Generales de Carácter Técnico. 

JUNTAS EN CANAL DE HORMIGÓN: Deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a las características y 
dimensiones indicadas en los planos, pliegos que forman parte de la presente documentación y las 
indicaciones que imparta la Inspección de Obra 
Estas son parte integrante del canal de hormigón a construir y no comportan un pago por separado. 
JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCIÓN O RETRACCIÓN: Se ejecutarán en estructuras de hormigón tales 
como tramos de canales de secciones trapeciales, compartos, saltos, y en los lugares que indique la Inspección 
de Obra. 
Se realizarán cada 4,00 m (cuatro metros), como separación máxima. Irán dispuestas en soleras y muros 
laterales verticales y/o inclinados, alcanzando una profundidad mínima de 1/3 (un tercio) del espesor de 
hormigón a partir del paramento mojado. 
A los efectos de garantizar la estanqueidad, estas juntas deberán ser posteriormente tratadas, utilizando los 
elementos para sellar juntas que se especifican en el presente artículo. 
JUNTAS DE CONSTRUCCION: Como regla general se evitará en todo lo posible la interrupción del 
hormigonado.  
Cuando esto sea inevitable, el Contratista comunicará por escrito la formación de cualquier junta de 
construcción, para ser aprobada por la Inspección mediante orden de servicio. Con tal objeto adjuntará croquis 
y detalles constructivos. La Inspección puede exigir la limpieza de las juntas de construcción con chorros de 
arena húmeda y posterior lavado. 
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En lo posible las juntas de construcción deberán coincidir con las juntas transversales de contracción o 
retracción. 
En principio se ubicarán y ejecutarán en la forma que menos perjudique a la resistencia, estabilidad, 
estanqueidad y aspecto de la estructura. En general, se ejecutarán disponiéndolas normalmente a la dirección 
de los esfuerzos principales de compresión que se desarrollen en el lugar. En todos los casos, se tomarán las 
disposiciones necesarias para vincular el hormigón a ambos lados de la junta, y también para transmitir y 
absorber los esfuerzos de corte u otros que allí se produzcan, debiendo limpiar cuidadosamente la superficie 
de hormigón endurecida se colocará una capa de mortero de la misma razón cemento / arena y de razón agua 
/ cemento menor o igual que la del hormigón, o cualquier material de tipo cementiício de calidad reconocida 
que la reemplace. 
La colocación del nuevo hormigón se iniciará inmediatamente después de colocado el mortero y antes de que 
el fraguado de éste se haya iniciado. 
A los efectos de garantizar la estanqueidad, estas juntas deberán ser posteriormente tratadas, utilizando los 
elementos para sellar juntas que se especifican en el presente artículo. 
JUNTAS DE DILATACIÓN: Estas juntas se realizarán en correspondencia con las uniones del revestimiento del 
canal con estructuras de hormigón fijas tales como: puentes en general, compartos, transiciones, obras 
singulares y en aquellos lugares que determine la Inspección de obra. Serán de P.V.C. tipo “Omega” de amplio 
movimiento tipo Greenstreak 698, o similar, de aproximadamente 150 mm de ancho. Debajo de la cinta de 
P.V.C., deberá colocarse un material compresible, capaz de resistir adecuadamente las operaciones de 
hormigonado y que no altere las propiedades de la banda de P.V.C. A los efectos de garantizar la estanqueidad, 
estas juntas deberán ser posteriormente tratadas, utilizando los elementos para sellar juntas que se 
especifican en el presente artículo. Las juntas especificadas se realizarán de acuerdo al plano correspondiente, 
que forma parte de la documentación de proyecto. 

PENALIDADES:En caso de no cumplir con las especificaciones exigidas en 01. Control de Resistencia 
Especificada, la Inspección de Obras aplicará las penalidades contempladas en el presente inciso. Las 
penalidades serán aplicadas como una retención (en porcentaje) en la certificación del volumen de 
hormigón del tramo considerado que no cumple con las exigencias de resistencia a los 7 y/o 28 días. Estas 
penalidades tendrán los siguientes valores:  

 
VERIFICACIONES:Cuando alguno de los valores individuales, o de las medias móviles, no cumpla los 
criterios de conformidad correspondientes a 28 días, se deberá acotar el volumen de hormigón 
representado por las muestras defectuosa. En caso de que la Inspección lo considere estrictamente 
necesario, para evaluar algún caso en particular y sometido a consideración del Departamento General de 
Irrigación, deberá proceder de acuerdo a lo solicitado en el CIRSOC 201 Cap. 4.4 Verificaciones a realizar 
cuando un lote no posee la resistencia potencial especificada. 
MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se computará volumétricamente indicando la medición en metros cúbicos (m3) de hormigón colocado, curado 
y medido en obra según cotas y dimensiones de proyecto. 
Se certificará el volumen de obra computado aplicando el precio unitario correspondiente. 

 

 

f'cm 28 >= f'c28 + 1,28 × Sn28 
Penalidad 

% Ítem 

< 0,80 f´cm28 No se certifica 

>= 0,80 f´cm28 y < 0,85 f´cm28 Penalidad 20% 

>= 0,85 f´cm28 y < 0,90 f´cm28 Penalidad 15% 

>= 0,90 f´cm28 y < 0,95 f´cm28 Penalidad 10% 

>= 0,95 f´cm28 y <  f´cm28 Penalidad 5% 

>= f´cm28 - 
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ÍTEM 7: GEOTEXTIL (M2) 

NORMATIVA APLICABLE  

Par la selección y uso de la manta de geotextil, se toma como referencia la normativa AASHTO M288 “Norma 
para diseño con Geotextil” 

REQUERIMIENTOS 

Geotextil no tejido producido con fibra de poliéster con una elongación > al 50%. El gramaje se indica en las 
Especificaciones Técnicas Particulares.  

Considerando el uso previsto, la Tabla N° 5 y 1 de la noma AASHTO M288 definen los requisitos del geotextil. 
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CERTIFICACIÓN 

  La empresa contratista, debe suministrar al Inspector de Obra, un certificado donde se constate el nombre 
del fabricante, el nombre del producto, composición química de los filamentos y otra información necesaria 
que describa totalmente al geotextil, además de las propiedades físicas, mecánicas e hidráulicas.  

Un etiquetado incorrecto o representación errónea de los materiales, es causal de rechazo del material para 
su uso en obra. 

MUESTREO Y ENSAYOS DE ACEPTACIÓN 

Los geotextiles que ingresen a Obra, estarán sujetos al muestreo y ensayo para verificar si están conformes 
con esta especificación. El muestreo para ensayo se realizará de acuerdo a lo dispuesto en la norma ASTM D 
4354 versión vigente. La verificación podrá basarse en la certificación que se emita del fabricante. El tamaño 
del lote para determinar la conformidad o el muestreo, estará en función de la cantidad de rollos entregados 
en obra a juicio de lo que indique la Inspección de Obra.  

El número de especímenes a ensayar, por muestra, se especifican en cada método de ensayo. La aceptación 
del geotextil deberá basarse en la norma ASTM D 4759 versión vigente. 

 

Partida 

(m2) 

Nº de rollos a 

Muestrear 

Hasta 2.000 1 
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De 2.001 a 4.000 2 

De 4.001 a 8.000 3 

De 8.001 a 20.000 4 

>20.000 5 

 

ENVÍO Y ALMACENAJE. 

El etiquetado, envío y almacenaje deben seguir la norma ASTM D 4873 versión vigente. Las etiquetas de los 
productos deben mostrar claramente, el nombre del fabricante o del proveedor, nombre del tipo y número 
del rollo. Cada partida debe incluir la certificación que indique que el producto cumple con los requisitos 
especificados.  

Cada rollo de geotextil debe estar protegido contra daños debidos que pudieran surgir durante el envío, agua, 
exposición solar y productos contaminantes. La envoltura de protección debe mantenerse durante los 
períodos en envío y almacenaje. 

Durante el almacenaje, los rollos de geotextil deben permanecer elevados del piso y adecuadamente cubiertos 
para protegerlos de lo siguiente: daños en el sitio de construcción, precipitación, radiación UV por la 
exposición al sol, productos químicos, llamas incluyendo las chispas de soldadura, y cualquier otra condición 
ambiental que pueda afectar los valores de las propiedades físicas del geotextil. 

CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS 

El geotextil debe ser colocado sobre la Subrasante o Base de Apoyo preparada, suelto y libre de arrugas y 
dobleces en la dirección del tráfico de la construcción. Los rollos adyacentes de geotextil deben traslaparse, 
coserse o unirse según los requerimientos de la Especificación Particular. 

Antes de la cobertura, el geotextil deber ser inspeccionado por el Inspector de obra, para asegurar que no 
haya sido dañado durante la instalación.  

El material de cobertura debe colocarse descargando sobre el geotextil comenzando desde sus bordes. No se 
permite el contacto directo de los vehículos de transporte con el geotextil. No se debe girar los equipos sobre 
la primera capa de compactación por encima del geotextil.   

Para la compactación se debe evitar el uso de vibro-compactadores en la construcción de la primera capa ya 
que puede causar daños en el geotextil. La Inspección de Obra debe autorizar una metodología para su 
construcción. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El precio ofertado será compensación total de la colocación en obra del material, utilización de equipos, mano 
de obra, y cualquier otra tarea o insumo que demande la correcta ejecución del trabajo. 

Se certificará por METRO CUADRADO (m2) en función del porcentaje de avance del Ítem y de acuerdo al precio 
unitario establecido. 

ÍTEM 8: ACERO PARA HORMIGON ARMADO (KG) 

El acero en barra para hormigón armado se ajustará a lo establecido en los Artículos 24 al 26 del Capítulo 
“Materiales” del ANEXO II: PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TÉCNICO. 

El acero a utilizar será de una tensión admisible fy=420MPa. Deberá ajustarse perfectamente a lo establecido 
en los planos en cuanto a diámetros, separación, doblado, etc., debiendo el Contratista presentar planillas de 
doblado de hierro previamente a su colocación. Cualquier modificación a introducirse en las armaduras, 
deberá ser previamente autorizada por la Inspección. 

El precio contractual comprende la provisión, transporte, doblado, cortado, uso de separadores, empalmes y 
colocación de todos los materiales, directa o indirectamente necesarios y todas las operaciones que deban 
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efectuarse para el correcto posicionado de la armadura previamente al colado del hormigón, en un todo 
conforme a los planos y pliegos de esta documentación y/o variantes ordenadas y/o autorizadas por la 
Inspección. 

TRABAJOS A EJECUTAR 

El hierro en barra para hormigón armado se ajustará a lo establecido en los Artículos 24 a 26 del Capítulo 
“Materiales” de la Parte II - Materiales y Ensayos del Pliego de Especificaciones Técnicas de Carácter General. 

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Se computará el acero de armaduras, indicando la medición en kilogramos de acero (kg) cortado, doblado y 
atado en posición final en obra según cotas y dimensiones de proyecto. 

Se certificará y pagará con la obra de hormigón detallada. 
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ANEXO V - COMPUTO MÉTRICO 

Ítem Designación Unidad Cantidad 

01 Limpieza y Preparación terreno Canal GL 1 

02 Excavación m³ 1,323 

03 Relleno lateral m³ 1,332 

04 Grava de asiento m³ 272 

05 Hormigon de limpieza m³ 60 

06 Hormigón para Armar H20 m³ 289 

07 Geotextil m2 1,882 

08 Acero para Hormigón Armado kg 6,588 
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ANEXO VI - FORMULARIOS A PRESENTAR 

FORMULARIO FCAT - CALIFICACIÓN DE ANTECEDENTES TÉCNICOS - EMPRESARIALES (CAT) 

FORMULARIO FICF - CALIFICACIÓN DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS (ICF) 

FORMULARIO FEQ – EQUIPO MINIMO GENERAL 

FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE 

FORMULARIO PCNº… - PERSONAL ESPECIFICO 

FORMULARIO - SOLICITUD DE ADMISIÓN 

FORMULARIO – OFERTA 

PLANILLA DE OFERTA 

ANALISIS DE PRECIOS TIPO 
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FORMULARIO FCAT - CALIFICACIÓN DE ANTECEDENTES TÉCNICOS - EMPRESARIALES 
(CAT) 

Nombre Oferente o Socio en caso de U.T.E. 

_____________________________________________________________________________________ 

Denominación Social  en caso de Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.) 

_____________________________________________________________________________________ 

Nombre de cada socio que participa en la U.T.E. Porcentaje de participación 

1)_________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________ 

______________% 

______________% 

______________% 

Nombre del Representante Legal autorizado del Oferente, Consorcio o U.T.E. 

Nombre: 

_______________________________________________________________________________________ 

10.2.1 a) 
Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para 
ejecutar obras del tipo de las que se licitan (Monto Anualizado) 

Designación de UNA (1) Obra de 
Monto Anualizado Mínimo de 
$10.000.000 que cuente con 
Recepción Provisoria en los últimos 
CINCO (5) años. 

Obra:__________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Importe: _______________________________________________ 

Función que cumple en el contrato 
(En caso de ser socio de una U.T.E. o 
Subcontratista, indique  la 
participación en el monto total del 
contrato) 

Contratista 

principal 

 

Contratista Socio 

U.T.E. 

(indicar el % de 

participación) 

 

Subcontratista 

(indicar el % de 

participación) 

Nombre del Contratante: 

Dirección: 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Fecha de Firma de Contrato y Fecha 
de Recepción Provisoria 

________/_______/________                          
________/_______/________ 
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FORMULARIO FICF - CALIFICACIÓN DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - 
FINANCIEROS (ICF) 

INFORMACION CONTABLE Año 1:  ……….. Año 2: …… Año 3: ……… 

Activo total (AT)    

Pasivo total (PT)    

Patrimonio neto (PN)    

Activo corriente (AC)    

Pasivo corriente (PC)    

Bienes de Cambio (BC)    

INDICADORES FINANCIEROS Año 1:  ………... Año 2: ………... Año 3: ………… 

SOLVENCIA:    

LIQUIDEZ CORRIENTE:    

PRUEBA ÁCIDA:    

ENDEUDAMIENTO:    

[completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E.] 

Nota 1: Adjuntar en la Oferta copia de los últimos 2 (dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados (balances 
generales, con inclusión de todas las notas y extractos de ingresos) para los años arriba estipulados, los cuales 
deberán cumplir las siguientes condiciones: 

Los importes de la Información Contable deben estar expresados en miles, equivalente en $ 

Los Balances deben reflejar la situación financiera del Licitante o de cada socio de una U.T.E. 

Los balances deben estar auditados por un contador público matriculado y certificado por Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas o por la autoridad de control u otro organismo competente del país en que se hubieren 
presentado o por la autoridad de control u otro organismo competente del país en que se hubieren presentado  

Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros 

Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en números o valores decimales 

 

________________________   ___________________________ 

Firma Representante Legal   Firma Representante Técnico 
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FORMULARIO FEQ – EQUIPO MINIMO GENERAL 

El Oferente proporcionará la información adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para 
cumplir los requisitos relativos al equipo mínimo enumerado en el Art. 18º, ANEXO II - CONDICIONES 
PARTICULARES DE CARÁCTER LEGAL. 

No. Tipo de Equipo y Características Cant 
Fuente 

(Propio/Alquilado) 

Información 

Año fab. Estado 

1 RETROEXCAVADORA TIPO JOHN DEERE 310 O SIMILAR. 1    

2 EXCAVADORA TIPO CAT 320 O SIMILAR 1    

3 CAMIÓN REGADOR DE 8000 LITROS DE CAPACIDAD. 1    

4 CAMIÓN CON CAJA METALICA Y VOLQUETE HIDRÁULICO. 1    

5 EQUIPO DE COMPACTACIÓN DE TIRO O AUTOPROPULSADO. 1    

6 MOTOVIBRADOR DE HORMIGÓN. 3    

7 
JUEGO DE ENCOFRADOS FENÓLICOS O METÁLICOS (mín 30m 
lineal de canal por día) 

1    

8 
LOTE DE HERRAMIENTAS PARA OBRA CIVIL Y 
HORMIGONADO EN GENERAL. 

1    

9 MOTOSIERRA. 1    

10 GRUPO ELECTRÓGENO 30 KVA. 1    

 El Licitante deberá proporcionar únicamente los detalles solicitados en la presente planilla a efectos de la 
afectación del equipo propio o alquilado a la Obra, el estado y año de fabricación del mismo. El equipo de 
propiedad de la empresa o alquilado podrá ser de características similares a las exigidas.  

 En caso de ser requerido, el oferente deberá acreditar en forma fehaciente la propiedad de los equipos 
propuestos en la oferta mediante la presentación de títulos de propiedad (para el caso de bienes 
registrables) o certificados contables o comprobantes de compra (o copia autenticado de los mismos) para 
bienes de uso según corresponda. 

 Para el caso en que la tenencia de los equipos fuera en carácter de alquiler, se deberá acompañar el 
compromiso formal de alquiler pertinente que acredite fehacientemente tal circunstancia. 

 

______________________   ________________________ 

Firma Representante Legal   Firma Representante Técnico 
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FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE 

Los Oferentes deberán suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para 
cumplir los requisitos que se señalan en ARTÍCULO 23°: PERSONAL CLAVE. La información sobre su 
experiencia anterior deberá ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato, además 
de adjuntar el Curriculum Vitae. 

El Oferente deberá demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes 
requisitos: 

No. 

 

Cargo Título Habilitante 
Experiencia 

Total en Obras 
(años) 

Experiencia 
en obras 
similares 

(años) 

1 Representante Técnico 
Ingeniero Civil, Hidráulico o en 

construcciones 
10 5 

 

El Oferente deberá proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los 
formularios PERSONAL para cada personal propuesto. 

1. Cargo: REPRESENTANTE TECNICO 

 Nombre: 

 

 

 

 

 

 

______________________   ________________________ 

Firma Representante Legal   Firma Representante Técnico 
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FORMULARIO FPCNº… - PERSONAL ESPECIFICO 

 

Nombre del Oferente 

Cargo  

Información 
personal 

Nombre: 

Nacionalidad: 

Fecha de nacimiento 

 Calificaciones profesionales 

Empleo actual Nombre del  empleador 

Tipo de empleo 

 Dirección del  Empleador 

 Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de 
personal) 

 Fax Dirección electrónica 

 Cargo actual Años con el empleador actual 

Resuma la experiencia profesional de los últimos 10 años, en orden cronológico inverso.  

Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.  

Desde Hasta Compañía / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial 
relevante  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

______________________   ________________________ 

Firma Representante Legal   Firma Representante Técnico 

 



  
   
  80 

 

DGI-22-VR-1025. REVESTIMIENTO RAMA SANTOS LUGARES – RIO MENDOZA 

FORMULARIO - SOLICITUD DE ADMISIÓN 

 

Mendoza ______ de _________________ de 2022 

AL SEÑOR SUPERINTENDENTE DEL 
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN 
PROVINCIA DE MENDOZA 

 

Los que suscriben, ____________________________________________ (L.E., D.N.I. ó L.C.) 

_______________________________ en su carácter de __________________________ de la 
_____________________________________ solicitan su admisión en la Licitación Pública, para otorgar la 
obra REVESTIMIENTO RAMA SANTOS LUGARES, manifestando nuestra expresa decisión de participar en la 
citada obra, a cuyo efecto fijamos domicilios: 

Real en calle ________________________________________ N° _____, de la Localidad de 
_________________________, CP ________, Departamento ____________________ ________,  Provincia de 
______________________. Teléfono N° ______________  

 e - mail _____________________________. 

Legal en calle _________________ N° ______, de la Localidad de _______________, CP 5500, Departamento 
Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N° _______, Fax N° ________, e - mail_______________________. 

Electrónico en cuenta de correo electrónico  __________________, donde serán validas todas las 

notificaciones. 

En carácter de declaración jurada dejamos constancia que los solicitantes no nos encontramos inhabilitados 
para contratar con el Departamento General de Irrigación y el Estado Provincial. Asimismo manifestamos 
nuestra expresa aceptación de todas las reglas y cláusulas de Pliegos de Condiciones Generales y Particulares, 
los que declaramos conocer aceptando la totalidad de su contenido. Aceptamos también los anexos, circulares 
y notas aclaratorias, de plena conformidad, las que adjuntamos debidamente firmados en todas sus fojas. 

Por otra parte declaramos haber designado Representante Legal/Apoderado a: ____________________ 

Adjuntamos también toda la documentación requerida. 

Además declaramos y aceptamos que para cualquier cuestión administrativa o judicial que se suscite, se 
aceptará la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Provincia de Mendoza, haciendo expresa renuncia al 
fuero federal y a cualquier otro que con posterioridad al Acto de Licitación se creara o nos pudiera 
corresponder por distinta vecindad o extranjería. 

Se declara también, en carácter de declaración jurada, que se conoce el conocer el lugar y las condiciones en 
que se realizará la obra. 

 

 

Firmas y aclaraciones: _______________________________________________ 
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FORMULARIO - OFERTA 

OBRA: REVESTIMIENTO RAMA SANTOS LUGARES 

 

 

MENDOZA _______ de_____________________ de 2022 

AL SEÑOR SUPERINTENDENTE DEL 
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACIÓN 
PROVINCIA DE MENDOZA 

El/Los que suscribe/n ________________________________________________________, en 
representación de 
__________________________________________________________________________, con domicilio 

 Real en calle ________________________________________ N° _____, de la Localidad de 

_________________________, CP ________, Departamento ____________________ ________,  

Provincia de ______________________. Teléfono N° ______________  

 Legal en calle _________________ N° ______, de la Localidad de _______________, CP 5500, 

Departamento Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N° _____________. 

 Electrónico en cuenta de correo electrónico ________________________. 

Manifiesta que, habiendo examinado el terreno, los planos, pliegos de condiciones y especificaciones, relativos 
a la obra del epígrafe, se compromete a efectuar los trabajos en un todo de acuerdo a los documentos, 
mencionados conforme al detalle y precios que se consignan en la planilla de propuesta adjunta. 
La propuesta, cuyo importe total asciende a la suma de pesos ______________________________________ 
_____________________________________________________________________ ($ ____________,___)   
se efectúa para contratar las obras por AJUSTE ALZADO. 
 
NOTA: Queda expresamente establecido que, tratándose de una propuesta para contratar las obras por 
AJUSTE ALZADO es cifra válida el importe total consignado en ella. Si fuese errónea la suma de los importes de 
los Ítem, se tendrá por importe contractual de cada Ítem la cantidad que resulte luego de prorratear entre ellos 
la diferencia existente entre la correcta y el importe total propuesto. A los efectos de la certificación de pago, 
se considerará que cada Ítem es también propuesto por ajuste alzado.  

Así mismo se hace renuncia al fuero federal y/o a cualquier otro que pudiera corresponder sometiéndose a 
los tribunales ordinarios de la Ciudad de Mendoza. 

Aceptamos que todas las notificaciones sean cursadas por el organismo al domicilio electrónico o constituido 
de manera indistinta. 

NOTA: El DGI considera que el oferente se encuentra debidamente notificado con la remisión de la cédula por 
vía electrónica o cuando habiéndose constituido el notificador más de una vez en el domicilio denunciado por 
la empresa, sin ser atendido por persona alguna se deje un ejemplar de la misma en la puerta. 

 

_________________________ 

Firma del o de los proponentes 

______________________________ 

Aclaración de firmas sin abreviaturas 
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PLANILLA OFICIAL DE PROPUESTA 

 

Ítem Designación Unidad Cantidad  Precio Unitario Precio Total 

1 Limpieza y Preparación del Terreno GL 1 $ $ 

2 Excavación m³ 1,323 $ $ 

3 Relleno lateral m³ 1,332 $ $ 

4 Grava de asiento m³ 272 $ $ 

5 Hormigon de limpieza m³ 60 $ $ 

6 Hormigón para Armar H20 m³ 289 $ $ 

7 Geotextil m2 1,882 $ $ 

8 Acero para Hormigón Armado kg 6,588 $ $ 

     $ 

      

 
 
SON PESOS: _________________________________________________________________(en letras) 
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ANALISIS DE PRECIOS TIPO 

 

Nota: Se deberá presentar un Análisis de Precios para cada uno de los Ítems que componen la Oferta. 

Item: Unidad:

Designación:

PROYECTO:

Costo Unitario                          Costo Parcial   

[$ / Un] [$ / Un]

1

2

3

4

Parcial A

Unidad Cantidad Costo Unitario                          Costo Parcial   

[$ / Un] [$ / Un]

1

2

3

4

Parcial B

Rendimiento Costo horario Costo Parcial   

[hs/Un] [$/hora] [$ / Un]

1

2

3

4

Parcial C

D Costo Directo  ( A + B + C )

E Gastos Generales e Indirectos % de D

F Subtotal ( D + E )

G Gastos Financieros % de Subtotal F

H Subtotal ( F + G )

I Beneficios % de Subtotal H

J COSTO TOTAL DEL TRABAJO ( H + I )

K Ingresos Brutos % de Subtotal J

L I.V.A. % de Subtotal J

Análisis de precios

A MANO DE OBRA Unidad Cantidad

A MATERIALES/SUBCONTRATOS

PRECIO DEL ITEM (Subtotal J + K + L)

C EQUIPOS Cantidad


	01-Santos Lugares 2-Plano N°1.pdf
	Sheets and Views
	Plano N°1


	02-Santos Lugares 2-Plano N°2.pdf
	Sheets and Views
	Plano N°2


	03- AGREGADOS PARA HORMIGONES.pdf
	Sheets and Views
	Model


	04-CARTEL DE OBRA.pdf
	Sheets and Views
	Model


	05-PLAN DE TRABAJOS.pdf
	Sheets and Views
	Model


	06-PLANO DE JUNTAS.pdf
	Sheets and Views
	Model





