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MEMORIA DESCRIPTIVA

A. Datos del Proyecto:

Cauce: Canal Marginal del Atuel — Primer, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Tramo.
Ubicacion de la Obra: Departamentos de San Rafael y General Alvear, provincia de Mendoza.

Epoca de ejecucion: Periodo de corta anual de agua 2.023.
Superficie beneficiada: 81.389,2394 Has.
Descipcion de la Obra Existente

Concepto de la Obra

La obra del Canal Marginal del Atuel, tiene como finalidad el transporte y la distribucién de las aguas, que
actualmente conduce el Rio Atuel, desde la obra de toma hasta al Dique derivador Rincon del Indio y desde la
Camara La Olla hasta el comparto principal del sitema de riego de San Pedro del Atuel . El caudal maximo

transportado por este canal es de 70 m3/s.
Esta obra de conduccién y de distribucién ha sido constrida en procura de alcanzar los siguientes objetivos:
- Disminuir las perdidas por infiltracién en la conduccién a lo largo de los 64.50 Km. de su traza.

- Eliminar la salinizacién de las aguas por contaminacién con las napas freaticas que se producen en la
zona de las Aguaditas.

- Permitir la efectiva regulacién de los caudales ingresados a los canales derivados .
- Evitar el ingreso de agua de origen aluvional (nival o pluvial) a los canales del sistema .
La materializacion de la obra ha comprendido la concrecién de cinco etapas.

El Primer Tramo (Tramo |) tiene comienzo en Azud Derivador principal hasta la segunda toma del canal Izuel
(distrito La Guevarina), dotando de agua solamente al Canal IZUEL, mediante dos tomas, con una longitud de

17,48 Km.

El Segundo Tramo (Tramo ) comprende desde ese Ultimo punto hasta el cruce del rio Atuel mediante un
puente canal, luego de dotar los canales Jduregui y Atuel Sud, terminando en un descargador al rio . La
longitud de éste tramo es de 12 Km. aproximadamente.

El Tercer Tramo (Tramo IlI) Incluye la contruccién del puente canal sobre el Rio Atuel, a la altura de la laguna
Bajada de las Yeguas (Villa Atuel — San Rafael), hasta el dique derivador Rincon del Indio (General Alvear),
luego de haber dotado al canal Real del Padre, en este dique final se entregan los caudales de los canales
Matriz Nuevo Alvear y San Pedro del Atuel, con una longitud de este tramo de 10 km. aproximadamente.

El Cuarto Tramo (Tramo IV) se desarrolla desde la Cdmara La Olla, obra cabecera del sistema de riego de la
zona de General Alvear y de Bowen, hasta el segundo puente canal de cruce sobre el cauce del Rio Atuel,
alcanzando una longitud estimada de 22,60 Km.

El Quinto Tramo (Tramo V) tiene su inicio en el empalme con el segundo puente canal de cruce sobre el cauce
del rio Atuel y se desarrolla hasta alcanzar el comparto cabecera del sistema de riego del distrito San Pedro
del Atuel, alcanzando una longitud estimada de 2,40 Km.

Caracteristicas Técnicas de los Tramos de Conduccion

A excepcion del Tramo V, construido en seccién rectangular en hormigén armado, para el resto de los tramos
se han adoptado secciones trapeciales en homigén simple, de 12 cm. de espesor, cgw/aj_as de pendientes H=

1.50, V=1.00.
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Objetivos:

La presente obra, consiste en distintos trabajos de mantenimiento del Canal Marginal del Atuel, de 64,50 Km de
extensién, con sus respectivas tomas de los canales secundarios y las obras de cruce sobre el cauce natural del
rio Atuel. El objetivo de este proyecto es realizar un mantenimiento preventivo, al fin de reducir los riesgos de

rotura en todo su recorrido y los inconvenientes en el suministro del riego que ello genera cuando se producen

estas roturas.
Ubicacidn de la Obra: Traza del cauce del Canal Marginal del Atuel.
Departamento: San Rafael y General Alvear, Provincia de Mendoza.

Subdelegacién de Aguas: Rio Atuel.

B. DESCRIPCION GENERAL DE OBRAS A REALIZAR

Las obras previstas a ejecutar consiten en una serie de reparaciones y de mantenimiento de la obra: Canal
Marginal del Atuel, con el fin de mejorar sus condiciones operativas y de servicio.

Tipo de Obra: Consiste en una serie de trabajos, tales como reparacién de placas y reemplazo de las juntas de
retraccion, de dilatacién, constructivas, reparaciones de grietas y fisuras, etc., distribuidas a lo largo de todos los

tramos del Canal Marginal del Atuel segun criterio de la Inspeccién de Obra.
Capacidad de Conduccién: 70 m*/seg. (Caudal maximo de disefio).

Seccion Transversal de Proyecto: Trapecial H = 1,50, V= 1.00.

Pendientes del Proyecto: Promedio 1 por mil.

Epoca de Ejecucién: Corta Anual de Aguas - Afio 2.023 .

Plazo de obra: 45 dias corridos.

Superficie beneficiada: 81.389,2394 Has.
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PLANO N@ 1 - CROQUIS DE UBICACION
PLANO N2 2 - PLANO DE PROYECTO
PLANO N® 3 - PLAN DE TRABAJO

PLANO N° 4 - PLANOS CONFORME A OBRA
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ETALLE REPARACION JUNTAS DE RETRACCION
INGITUDINALES NUEVAS O EXISTENTES

DETALLE REPARACION JUNTAS CONSTRUCTIVAS
ENTRE PLACAS NUEVAS O EXISTENTES

C:1:5

min. 6mm para juntas nuevas
min. 10mm para juntas a reparar,

Junta rellena con sellador poliuretanico
elastomérico monocomponente
tipo Sikaflex 1a o similar.

Junta rellena con sellador poliuretanico
elastomérico monocomponente

min. 6mm para juntas nuevas tipo Sikaflex 1a o similar.

min. 10mm para juntas a reparar

ESC: 1:5
L _ - / / l /
SN - | 3. RE
85 £ g BE = 5
; ' g :
@ l g @
o

Janda cilindrica de
ioporte poliuretanica
ipo Sika Rod o similar
opcional como relleno).

/ leprimacién base epoxidica,

Banda cilindrica de
soporte poliuretanica
tipo Sika Rod o similar
({opcional como relleno).

del tipo Sika Primer o similar.

L Imprimacion base epodea.
del tipo Sika Primer o similar.

5 DEL REVESTIMIENTO

1° TRAMO
(21 ) Desarra}fls seccion Tipo
2.30 14.88 Trapecial 17 Sl
230 1369 Trapecial DETALLE REPARACION DE GRIETAS Y :
2.30 14.09 Trapecial
2.30 14.51 Rectangular FISURAS
2.30 16.31 Rectangular ESC: 1.5

2° TRAMO Trapecia

_ﬁl) Desan?ln!‘? seccion Tipo

2.30 13.69 Trapecial Paramento mojado
2.30 14.09 Trapecial ; .
— e v Tratamineto Fisuras:(Esp. <15 mm.)
230 14.21 Hapscial - 1. Corte sobre hormigén sobre fisura.
2.30 14.20 Rectangular P, 2. Limpieza con cepillo de acero y aire a presion.
2,30 12.80 Rectangular L g, ;;5,%3. Imprimacién base epoxidica, tipo Sika Primer o

3° TRAMO A a4 < /\\/’7;,,) similar.
& Desarrolly Secn Tmo A ' 4. Relleno con poliuretano elastomérico
pin o el & monocomponente del tipo Sikaflex 1a o similar
2.00 11.41 Trapecial & ,
2.00 12.21 Trapecial Tratamineto Grietas: (15mm < esp. < 40mm) 74
2.00 11.50 Rectangular ' . in. 6

4° TRAMO 1. Limpieza con cepillo de acero y aire a presion. “ "r,"éT P g:n",:]

; : 2. Imprimacién base epoxidica, tipo Sika Primer o S
| Z P Lo similar P » gy
5.0 900 ke 3. Banda cilindrica de respaldo poliuretanica, tipo Sika de a a™ = £ «*‘_q .
1.80 7.50 Trosch Rod o similar de 15 mm. ’ a Sal
1.80 a2 Trapacial 4. Relleno con sellador poliuretanico elastomérico < £+
1.80 10.53 Trapecial monocomponente tipo Sikaflex 1a o similar. € -
0 : G

ns TRAD:LO Mo seccion " Geotextil : i o
() ") e %
1.40 7.00 Rectangular e
1.40 6.20 Rectangular 4

Manto Dren
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PLANTA 1 253 o5 E
k-] o ] oG e
Esc: 1:100 ‘EEE £ §§1 2 g‘é DETAL
5%5 385 385 LONGI
W ESC: 1:5
{Junta de retraccién
transversal.
8 Tramos
< completos
(Reconstruccién en
hormigén armado).
» Banda cilin
{Junta de retraccion soporte pol
transversal. tipo Sika R
(opcional ¢
S Tramos
1 parciales entre juntas
(Reconstruccion en
hormigén armado).
/ | Junta de retraccion
\r Trase "transversal. SECCIONES DE
= parciallentre juntas,bgrde y corte
"g) Tram ial 10 T
Tramo parcigl O parcie Tramos — 5 h
o entre juntasfborde y _g entre corte y — ——x —> AN s AL parciales entre juntas, Secciontipo| iy | @) | ()
n corte ] 7 e Corte entel horminon bordes y cortes 0 1350 | 650 | 2.30
$ | (Reconstruccion en ® 1230 540 5
e hormigén armado). 2 ! 30
GE (@) 1270 | 5.80 | 230
| [@) 1330 | 7.30 | 2.30
| _ Q) 1510 | 9.10 | 2.30
{Junta de retraccién 207
transversal.
Seccién tipo (#‘) (R‘) (rr:])
0 1230 | 540 | 230
% Trarmios Compietos an 1270 | 580 | 230
3 (Reconstruccién en @ 11.60| 560 | 2.30
hormigén armado).
() 13.00 | 7.00 | 2.30
) 9.80 2.30
W 8.80 2.30
—]Junta de retraccion 3°1
transversal. Seccion tipo (% ) (R._") (pn)
0, 1330 | 7.30 | 230
0 1020 | 420 | 200
3 Fisuras
) | Fisuras . 11.00| 500 | 200
- hasta 15mm g:ﬁ::: 4 % 7.50 2.00
Grietas - ‘ 4°17
de 15mm a 40mm
Secciontipo| () | (R) | ()
O] 6.00 1.80
(O] 677 | 250 | 1.80
/]/\/\r (M) 720 | 250 | 180
™) 820 | 400 | 180
5217
Seccion tipo (r%) (H.‘) (l";l'l)
O 420 1.40
(D 3.40 1.40
Esc: 1:100 Camino
de servicio
a
Junta de retraccion
fongitudinal 150
. 1.00 '
Junta de retraccion =
longitudinal
\ b
\ V
N .. WY N
Geotextil Tipo Tutjo P.V.C. ranurado Rares Lyesy

BIDIM OP 15 o similar de drenaje 8 110 (Grava G.P. o méx. &)
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MODELO DE PLAN DE TRABAJOQ REFERENCIAS 9 )
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION PLAN DE TRABAJO A- DESARROLLO CRONOLOGICO A
OBRA LEY TEM ARIO 3 1 DES. CRONOL.: OBRA CONTRATADA .. - ...
. e T/ T 2 DES. CRONOL.: AMPLIACIONES=IMPREVISTOS
RIO _ —  REPRESENTANTE TECNICO PLAN DE AVANCE Y MODIFICACIONES DE OBRA
CONTRATISTA SOBRESTANTE _ c— 3728R8A§%FCRUETLDAEJEE%¢A [ﬁ cow;r;mo:
INSPECTOR _ ° CANT. CONTRATADA  *
PLAZO CONTRACTUAL DIAS CORRIDOS

s ETAPAS

L

= MES

o| DESIGNACION OBSERVACIONES
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CONFORME RESOLUCION 182/92
ESCALAS : Se empleara 1;1 1;2 y 1;5 Multiplos y submultiplos con factor 10
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" MODERNIZACION DEL RIEGO |
PLAN DE OBRAS 2.023
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REFERENCIAS

CARTEL DE OBRAS

CONSTA DE 2 AREAS

A) Area de isologos
B) Area de referencias de obra

gl 3 auo

—pre— —

DESCRIPCION
A) Fondo: Blanco

-~

ISO: Irrigacion segun muestra de colores
ISOS: Escudo provincial en fondo blanco

DETALLES:
CARTEL EN CHAPA NEGRA N° 18 SOBRE BASTIDOR DE MADERA O

METALICO TRATADO CON ANTIOXIDO Y PINTURA ANTICORROSIVA

MONTAJE: EN COLUMNAS DE MADERA ESCUADRADA O PERFILES
DE HIERRO SEGUN COTAS

60
TIPOGRAFIA: Logo y slogan de Irrigacion Lato Bold
Textos Complementarios: Lato Regular / Lato Bold
Textos Gobierno y Ministerio: Lato Regular / Lato Bold
B) Fondo: Blanco
~
IRRIGACIZN
Somos el agua que da vida
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ANEXO | - CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL

Al firmar la presente, el Oferente manifiesta expresamente la aceptacion de todas las reglas y cldusulas del
ANEXO | - CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL aprobado por resolucién N2 351 / 98 del H.T.A., el
que se considera parte integrante de los Documentos de Licitacién; y que se declara conocer aceptando la
totalidad de su contenido. Se aceptan también sus Modificatorias (Res. H.T.A. N© 208/03, N2 220/05, 642/05 y
Res. Superintendencia N2 267/18), sus anexos, circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad.

El mismo podré consultarse y descargarse en la pagina web del Departamento General de Irrigacién
www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.

'w/CARDO A. RAMOS

*_—~JEFE DEPTO. INGENIERIA
SUBD. RIO ATUEL
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ANEXO Il - CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

ARTICULO 1°: OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL

La presente Licitacidn Publica, cuyo Contratante es el Departamento General de Irrigacién de la Provincia de
Mendoza, tiene por objeto la ejecucién del Proyecto: “CANAL MARGINAL DEL ATUEL - TRABAJOS DE
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO - DECIMOSEGUNDA ETAPA” — Rio ATUEL, consistente en TRABAJOS DE
REPARCIONES Y DE MANTENIMIENTO de la mencionada obra.

ARTICULO 2°: ADQUISICION Y CONSULTA DE LA DOCUMENTACION

Los Documentos de Licitacion incluyen la Memoria Descriptiva, Pliegos de Condiciones Generales de Caracter
Legal y de Orden Técnico, Condiciones Particualares de Caracter Legar y Especificaciones Técnicas Particulares,
Planilla de Cdmputo Métrico y cantidades y Planos.

La documentacion se podra consultar en la Direccién de Ingenieria del DEPARTAMENTO GENERAL DE
IRRIGACION - Barcala Esq. Avda. Espafia, Provincia de Mendoza, de lunes a viernes de 8:30 hs a 13:00hs,0enla

pagina web del Departamento General de Irrigacion www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.

Los oferentes que deseen presentarse en la Licitacién Publica, deberan descargar sin costo alguno e imprimir la
documentacion desde la pagina web www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones, la que formara parte de la oferta
que presente el oferente en la Licitacién Publica, con excepcién de los Pliegos de Condiciones Generales cuyo
contendido se declara aceptar y conocer, no siendo necesaria su presentacién en la documentacién de oferta.

El Departamento General de Irrigacion publicara en su pagina web todas las consultas, respuestas,
modificaciones y agregados a los documentos de licitacién de conformidad con lo establecido en el ANEXO | -
CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL - Articulo 102; CONSULTAS — MODIFICACIONES — AGREGADOS,
sin revelar la identidad del proponente que formuld la consulta, las que serdn comunicadas en la pagina web
con una anticipacion minima de dos (2) dias habiles previos a la fecha de apertura, siendo responsabilidad
exlusiva de los interesados el informarse sobre su existencia.

ARTICULO 3°:  PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la obra a licitar, es de PESOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL,
CON CERO CENTAVOS ($27.781.000,00).

ARTICULO 4°: SISTEMA DE CONTRATACION

Conforme lo previsto en la ley 4.416 de Obras Publicas, se establece que la obra se contratara por la modalidad
de AJUSTE ALZADO, determinando el precio global para la ejecucién del Proyecto total y definido en sus
aspectos esenciales y caracteristicos en los respectivos Planos Generales, Planos Complementarios, Pliego de
Bases y Condiciones, Memoria Descriptiva, Cémputo Métricoy el Presupuesto.

4.1 Los Oferentes cotizaran un precio global y tnico por el que se comprometen a ejecutar la obra total,
consumada y perfecta, de acuerdo al fin para que fuera proyectada. Los Oferentes cotizaran la totalidad
de los items detallados en la planilla de oferta que a tal efecto se adjunta.

4.2 Elldioma de la Oferta es Castellano. Las ofertas deberan presentarse en PESOS ARGENTINOS.

4.3  Estaran incluidas dentro del precio de la oferta todas las obras basicas objeto de esta licitacion: obras
de arte, obras accesorias, obras de proteccién, elementos de control, comodidades para la inspeccién,
movilidad para la inspeccién y todo otro gasto derivado de la ejecucién, control y puesta en marcha de
las obras, conservacién y mantenimiento durante el plazo de garantia, incluidos en el presente pliego,
en los planos de proyecto y en todo elemento o documentos escritos, que integren la documentacién
legal y técnica de la obra licitada y que sea necesario e imprescindible ejecutawue la obra cumpla
su fin sin tener item expreso en la Planilla de Oferta. / /q

ing. acmﬁo;\. RAMOS
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4.4  laPlanilla de Oferta, la Oferta y los Analisis de Precios Unitarios deberan ser llenados y presentados por
el oferente aplicando sus precios unitarios a las cantidades de obra indicadas en dicha Planilla,
obteniéndose de ese modo el Monto de la Oferta. El monto de la Oferta total se expresara en letras y
numeros teniendo validez en caso de discordancia lo expresado en letras.

4.5 ladivision de la Planilla de Cémputo y Presupuesto en items, con sus precios parciales, se efectia con
el exclusivo objeto de ordenar, oportunamente, la certificacién y pago de los trabajos a medida que se
vayan realizando y a efectos de comparar las ofertas entre si y con referencia al presupuesto oficial, por
parte de la Comision de Preadjudicacion.

4.6 Los precios unitarios que los Oferentes indicardn en su oferta y las cantidades que se consignan en la
planilla de oferta sélo constituyen estimaciones que de ningtin modo limitaran la obligacion del
Contratista de ejecutar la obra completa por el precio ofertado, ni le otorgaran derecho a reclamar pagos
adicionales por rubros omitidos o por cantidades ejecutadas conforme a los disefios y especificaciones
técnicas que excedan a las consignadas en esa Planilla de Oferta.

4.7  En caso de contradiccién entre el total resultante de multiplicar las cantidades por los precios unitarios
y el precio global indicado por el oferente en su oferta, prevalecers este tltimo. En este caso, los precios
unitarios seran corregidos en la proporcién necesaria para llegar al precio global cotizado.

4.8 La oferta presentada debe respetar la lista de cantidades incluida en el presente pliego licitatorio y/o
modificaciones posteriores mediante notas aclaratorias.

4.9 El Contratante podrd solicitar aclaraciones al Licitante en el caso de que los Andlisis de precios
presentados por el Licitante presenten errores, irregularidades, precios o proporciones desusadas que
afecten las Especificaciones Técnicas, y en el caso de que la oferta, a juicio del Contratante, no guarde
coherencia con el Plan de Trabajo, el Cronograma de ejecucion, la Metodologia Constructiva, el
Equipamiento propuesto, los Andlisis de Precios y |a Planilla de Oferta.

4.10 Los Oferentes no tendran la opcién de presentar sus Ofertas de manera electrénica.

ARTICULO 5°: RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS. VISITA DE OBRA
RECEPCION: Las propuestas deberan dirigirse al DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION, ubicada en calle

Barcala esquina Avda. Espafia de la Ciudad de Mendoza. Las ofertas se recibiran hasta las __:__ hs del dia
de 20__.
APERTURA: La Licitacién Publica se realizard el dia de 20_, a las __:__ horas, en el

Departamento General de Irrigacién - Barcala esq. Avda. Espafia 12 Piso-Ciudad-Provincia de Mendoza.

ARTICULO 6°: ALTERNATIVAS Y VARIANTES

Para la presente Licitacién Publica los oferentes NO se permitirdn Ofertas alternativas ni variantes.

ARTICULO 7°: ANTICIPOS

En la presente Obra se prevé un anticipo correspondiente al DIEZ POR CIENTO (10 %) del presupuesto de Obra.
Se pagard a mds tardar 20 dias de su firma. Serd descontado de los sucesivos certificados de obra en la misma
proporcion.

El contratista deberd afianzar este anticipo mediante una péliza de Caucién por el monto del anticipo, expedida
por una compafiia aseguradora que cumpla con las siguientes condiciones: Garantia bancaria o Carta de crédito
irrevocable por el 100% del importe del anticipo. Dicha garantia bancaria permanecers en vigencia hasta que se
haya reembolsado en anticipo y su monto podra ser deducido de progresivamente conforme a los reembolsos
que haga el contratista.

Esta garantia bancaria podra adoptar cualquiera de las formas establecidas: garantia, carta de crédito
irrevocable o péliza de seguros de caucién. El monto de esta garantia bancaria se reducird automdticamente en
la misma proporcién con que se amortice el anticipo en las estimaciones mensuales de cu L35 presentadas por
el contratista. La garantia caducara el dia que se amortice-a Gltima parte del anticipo: /’73
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ARTICULO 8°: PLAZO DE EJECUCION

La Obra Licitada deber3 ejecutarse en un plazo de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CORRIDOS. El mismo se contara
a partir de la fecha del Acta de Replanteo y se extenderd hasta la fecha del Acta de Finalizacion de los trabajos,
siendo de aplicacion al respecto las disposiciones atinentes del Capitulo X! de la Ley N2 4.416 y de los Articulos
N2 30y 31 del Decreto Reglamentario N2 313/81.

No se consideraran como causales de ampliacién de plazo, las lluvias y/o heladas que ocurrieran durante ese
lapso.

En todos los item se exigird una ejecucién acumulada semanal que esté de acuerdo con el plan de trabajos
aprobado y que como minimo debe corresponder a la hipétesis de avance lineal. No siendo aceptable ningln
tipo de retraso, salvo justificacién satisfactoria y a solo juicio del Departamento General de Irrigacion.-

Epoca de ejecucién: CORTA ANUAL DE AGUAS DEL ANO 2.023.

ARTICULO 9°: DEPOSITOS DE GARANTIAS

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podré ser constituida en cualquiera de las formas previstas en el
Articulo 282 del Pliego de Condiciones Generales de Caracter Legal, y no debera ser inferior al 1% (UNO POR

CIENTO) del Presupuesto Oficial.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de una U.T.E. debera ser emitida en nombre de la U.T.E. que presenta
la Oferta. Si dicha U.T.E. no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantia
de Mantenimiento de la Oferta debera estar en nombre de todos los futuros socios de la U.T.E.

La garantia debera tener vigencia y validez hasta el término del plazo de mantenimiento de Oferta. La misma se
debera constituir a favor del Departamento General de Irrigacion, en alguna de las siguientes formas:

a) Dinero en efectivo, mediante depésito en pesos o délares estadounidenses en el Banco Nacién a cuyo efecto
se acreditard el depésito en la cuenta que oportunamente se indicard, o bien se entregaré un certificado de
depésito a Plazo Fijo a nombre de la Tesoreria del Departamento General de Irrigacion. Los intereses sobre el
monto de la garantia exigida, en este caso formaran parte de la misma.

b) Fianza bancaria, o de entidad autorizada por el Banco Central de la Republica Argentina, o fianza comercial
de personas o empresas con reconocida o acreditada solvencia en relacién al monto de la inversion
comprometida, mediante el correspondiente documento afianzando al postulante, emitido en caracter de fiador
liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de divisién y exclusion y a toda interpretacion previa
al deudor principal, en los términos del articulo 1584 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién.

c) Péliza de Seguro de Caucion, extendida por entidad aseguradora de reconocida solvencia.
En caso de constitucién de la Garantia segln b) o c) se cumplird con lo siguiente:

El texto de la fianza y pdliza de Seguro de Caucion deberd indicar la identificacion del presente concurso, el
beneficiario (Tesoreria del Departamento General de Irrigacién) y el plazo de duracién, que en ningun caso sera
inferior al periodo exigido para el mantenimiento de la oferta, incluido el término de prdrroga automatica alli
establecido. Las firmas de los representantes legales del fiador deberan hallarse certificadas por Escribano
Publico, con la correspondiente legalizacién, el que certificara a si mismo la atribucion de los firmantes para

otorgar la fianza.

Sin perjuicio de lo anterior, la fianza debera cumplir las condiciones basicas previas en el Articulo 9 del Decreto
Ne 313/81 y modificatorias, reglamentarios del Decreto Ley N2 4416.

El texto de la fianza y el fiador deberan ser previamente aceptados por el Departamento General de Irrigacion,
a cuyo efecto deberd aprobar el texto con los documentos que las instrumenten y con las instituciones y

personas que las otorguen.

Una vez constituida la fianza bancaria o péliza de seguro de caucién, deberd ser depositada en la Tesoreria de la
Sede Central del Departamento General de Irrigacion por la cual se emitird un Boleto de Ingresos Varios con los
datos de la misma. / A
F i
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El Boleto de Ingresos Varios (Constancia de Depésito de Garantia de Oferta) debera entregarse en original con
la Documentacion presentada en el Acto Licitatorio adjunto a una copia de la Fianza Bancaria o Péliza de Seguro
de Caucidn depositada.(DPTO. Certificaciones - TEL 54 261 4234000 int. 265)

ARTICULO 10°: EVALUACION Y SELECCION DE LA PROPUESTA
10.1 Evaluacion de Ofertas

En la presente Licitacién Publica NO habra Precalificacion, se regird por el Sistema de doble sobre, con
presentacién conjunta y apertura simultdnea en el acto licitatorio. Posteriormente la Comisidn de
Preadjudicacion analizara todas las ofertas y elaborara un dictamen fundado acerca de las impugnaciones y las
Ofertas, estableciéndose el orden de méritos seglin el monto ofrecido por cada una de ellas en orden creciente
(de menor a mayor), recomendando la adjudicacién a la Oferta de menor valor del oferente que resulte
admisible y que cumpla con todos los requisitos.

10.2 Criterios de Seleccion

10.2.1 Calificacion de Antecedentes Técnicos - Empresariales (CAT):

El Oferente debera cumplir con los requisitos exigidos en los puntos a), b), ¢), d) y e) para su calificaciéon.

Se admite que el Oferente, en el caso de presentarse como consorcios o UTEs (Unién Transitoria de Empresas),
sume las cantidades correspondientes a cada uno de los integrantes de la Asociacién a fin de determinar si el
Oferente cumple con los requisitos minimos exigidos, admitiéndose el cumplimiento del requisito solamente
por los antecedentes de un sélo socio o por la suma de los antecedentes presentados por cada uno.

Para el cumplimiento de los requisitos a) Monto Anualizado y b) Especialidad Similar se permitira que el oferente
declare la misma Obra ejecutada o presente Obras distintas para el cumplimiento de cada una de ellas.

a) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar obras del tipo de las que se licitan
(Monto Anualizado)

Minimo Exigido: Haber ejecutado UNA (1) Obra de cualquier naturaleza por un Monto Anualizado Minimo de
$27.000.000 (PESOS VEINTISIETE MILLONES CON 00/100), que cuente con Recepcién Provisoria aprobada
dentro de los dltimos CINCO (5) al mes anterior al de la fecha de la presentacién de la Oferta. La Obra para
cumplir el requisito sera la declarada en el FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS -
EMPRESARIALES (CAT), no permitiéndose declarar otra obra con posterioridad al Acto de Apertura.

b) Equipo total disponible por la empresa:

Minimo Exigido: El Oferente deberd cumplir con la presentacién del FEQ — EQUIPO MINIMO EXIGIDO y de los
formularios para cada uno de los equipos sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el Oferente,
designdndolos segin FEQ Ne.... — EQUIPO ESPECIFICO a efectos de su calificacion de conformidad con el
ARTICULO 18°:EQUIPO MINIMO del Pliego Condiciones Particulares. El oferente deberd presentar toda la
informacidn adecuada para demostrar claramente los datos declarados en los formularios.

En caso de UTEs, se considerard la presentacion del equipo propuesto especifico por cada integrante para
cumplir con el requisito total del Oferente, no exigiéndose minimos requeridos para cada socio.

c) Antigiiedad de la Empresa:

Requisito Exigido: El Oferente 6 cada socio en caso de U.T.E., deberén acreditar una antigiiedad en el rubro de
Construccién de Obras no menor de CINCO (5) afios acreditados mediante la presentacién de la Constancia de
Inscripcién en el Registro Publico de Comercio de la Jurisdiccion que corresponda al domicilio de la sociedad o
norma estatal que autorice su funcionamiento y para el caso de Sociedades extranjeras se acreditard mediante
el certificado emanado de la autoridad de control u otro organismo competente del pais en que se hubieren
constituido, que acredite su existencia como personas juridicas.

Junto con la Oferta, el Oferente presentara los siguientes documentos adicionales a los solicitados en el Anexo

| — Pliego de Condiciones Generales:

e Nombre de los Representantes Legales que estén facultados para contratar en nombre*de’ la empresa o
asociacion y autorizados para formular la oferta y documentacién que respalde syfd//Jgnacron

] RIC‘ARDDA. RAMOS
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e Copias del contrato social de la Empresa y acta de designacién de autoridades. La duracion de la sociedad
debera alcanzar hasta el término del periodo de responsabilidad por defectos (plazo de garantia y
conservacién) de la obra.

e Las Ofertas presentadas por una U.T.E. deberdn acompafiar el Contrato de U.T.E. en instrumento privado
con firmas certificadas por escribano publico o en instrumento publico con los requisitos determinados en
el Art. 378 de la ley 19.550, de conformidad con las disposiciones del Cédigo de Comercio, Ley N2 19550 y
Ley N2 8523 y las exigencias de pliegos respecto de las responsabilidades de las Empresas que la
constituyen, suscriptas por los representantes de las mismas, con copia, en su caso, de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacion de la U.T.E. El oferente presentara el Contrato de U.T.E. y copia
del Formulario y fecha de presentacion de trdmite en la Direccién de Personas Juridicas de la Provincia de
Mendoza.

e Los oferentes deberdn presentar Constancia de Inscripcion en los Impuestos Nacionales y Provinciales y
Sistema Unico de Seguridad Social, Constancia y Renovacién (a la fecha de licitacién) del INSTITUTO DE
ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (IERIC). Nota de aceptacion de la
jurisdiccién de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de MENDOZA, haciendo renuncia expresa al Fuero
Federal o cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se crease. Aceptacién de que, en el
caso de ser adjudicatario, fijard domicilio en la Provincia de MENDOZA, al cual se dirigiran todas las
notificaciones que se practiquen al contratista.

e Las empresas y sus Representantes Técnicos deberdn presentar el Certificado de Inscripcién y habilitacion
del CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y GEOLOGOS DE MENDOZA (COPING).

e Toda la documentacién antedicha deberd presentarse en castellano, y ser foliada y firmada por el

Representante del Oferente.

ces-wi%
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d) Metodologia, Plan de Trabajo y Personal Clave:

Requisito Exigido: El Oferente debera cumplir con la presentacién de:
=  METODOLOGIA DE TRABAJO exigida en Articulo 162 - Pliego Condiciones Particulares
= PLAN DE TRABAJOS exigido en Articulo 172 - Pliego Condiciones Particulares
= PERSONAL CLAVE exigido en Articulo 232 - Pliego Condiciones Particulares, segun FORMULARIO
FPC - PERSONAL CLAVE.
Para su calificacion, el oferente deberd cumplir con las exigencias particulares de cada Articulo del Pliego de

Condiciones Particulares para lograr el cumplimiento de la exigencia general.

e) Calificacion del Comportamiento de Contratistas de Obras Hidricas para ejecutar obras del tipo de las que

se licitan:

e La presente licitacién SI admitird la participacion de Empresas sin Calificacion del Comportamiento de
Contratistas de Obras Hidricas.

e La presente licitacién SI admitird la participacién de Empresas sin inscripcion en el Banco de Datos de
Empresas Constructoras (BADECO).

e Lapresente licitacién Sl admitird la participacion de Empresas sin inscripcién en el Registro de Antecedentes
de Constructores de Obras Publicas. No obstante, aquellas empresas que S| estén inscriptas y que posean
alguna suspensién del (RACOP) no seran admisibles a la presente Licitacién Publica. Para su verificacion,
aquellas empresas que estén inscriptas deberan presentar el Certificado de inscripcién y habilitacion. Los
antecedentes del RACOP seran utilizado GUnicamente con fines de consulta e intercambio de informacion
entre el Departamento General de Irrigacién y el Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia del
Gobierno de la Provincia de Mendoza, mientras que las capacidades empresariales serdn evaluadas segun
el presente Pliego de Condiciones, no requiriendose para esta Licitacién Puablica ningdn Certificado de
Capacidad de contratacion por especialidad determinada por el RACOP.

_-JEFE DEPTO, INGENIERIA
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DOCUMENTACION PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS:

El oferente para determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el inciso a) y b) deberd aportar la
siguiente documentacién respaldatoria, a fin de justificar fehacientemente la/s obra/s, segin corresponda y
tener en cuenta las siguientes consideraciones:

e Para obras publicas: acto administrativo de adjudicacion, contrato sellado, actas de inicio, de recepcién
provisoria y definitiva, acto administrativo de adicionales y/o supresiones, resoluciones de ampliacion de
plazo, resoluciones de multas aplicadas, Ultimo certificado de obra, contratos de UTE, subcontratos si los

hubiera y documentacion complementaria.

e Para obras privadas: documentos respaldatorios que demuestren fehacientemente la existencia de un
contrato de obra y que reunan la informacion necesaria para realizar la Calificacién de Antecedentes
Técnicos-Empresariales (CAT), monto del contrato, mes y afio basico, plazo de obra, especialidades,
adicionales y supresiones, fecha de entrega.

e Los subcontratos de obra publica serdn considerados Unicamente en aquellos casos en que exista un
contrato de obra publica, y para su reconocimiento se presentara el instrumento administrativo
correspondiente que acredite haber sido autorizado como tal por el comitente; caso contrario se lo
considerard como un subcontrato privado. Para la aceptaciéon de los antecedentes como subcontratos
privados deberan presentar informacién especifica de los trabajos ejecutados y serén procedentes siempre
y cuando dichos documentos privados tengan una fecha cierta. La fecha cierta serd la de su exhibicion
judicial o en otra reparticién publica donde se archive; la de su reconocimiento ante notario y dos testigos
firmantes; la de su transcripcién en un registro publico; y la del fallecimiento del suscriptor, o del que lo
redactd, o del que firmd en caracter de testigo.

e La presentacion de facturas sera estudiada en cada caso por la Comisién Evaluadora a fin de verificar si
corresponde ser consideradas como comprobantes de certificacion de obra.

e No serdn tomadas en consideracién para la determinacién de la CAT: prestacién de mano de obra,
presupuestos, cartas de intencién, subcontratos de subcontratos, alquiler de equipos, venta de materiales,
direccién técnica ni administracién.

e Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda en
la que se presentard la informacion sera el délar estadounidense (USD). Dicha informacién serd convertida
a pesos ($) de acuerdo al siguiente valor de conversién: 1 délar (USD) = Cotizacién banco Nacién, tipo billete,
vendedor correspondiente a 7 dias anteriores a la fecha de apertura.

Determinacion del Monto Anualizado Minimo exigido en 10.2.1 a) CAT

Las Empresas declarardan UNA (1) Obra de cualquier naturales de mayor monto ejecutada, que cuente con
Recepcion Provisoria aprobada dentro de los ultimos CINCO (5) afios al mes anterior al de la fecha de la

presentacion de la Oferta, consignando:
a) Nomenclador de la naturaleza de la obra.
b) Denominacién de la obra segun contrato y breve descripcion.
¢) Monto contractual a valores basicos de contrato con indicacién del mes y afio al que el mismo
corresponde: obras publicas mes anterior al de apertura de la licitacion; obras privadas mes anterior al
del contrato.
d) Monto de adicionales y supresiones, expresados a valores bdsicos de contrato, con indicacion del mes

y afio al que corresponden.
e) Plazo total real de ejecucién, incluyendo prérrogas aprobadas, indicando mes y afio de iniciacién y

. /?,ﬂ
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£l Monto Anualizado (Ma) resultante de la obra ejecutada declarada como antecedente, se determinard

mediante:
Ma = (12/Pl) x MC x To x Fa , donde:

= MC = Monto total de la obra, igual al monto contractual original, mas adicionales, menos supresiones

autorizados, a precios basicos (sin incluir variaciones de precios).

= En caso de adicionales y/o supresiones, los mismos deberan también ser referidos a valores basicos de
contrato. En caso de permitir mas de una obra los montos resultaran de la suma aritmética de los montos de

obra declarada.
= 12 =12 meses

s Pl =Plazo total de obra en meses (contractual mas prorrogas aprobadas). Si este plazo es menor de doce (12)
meses, para el cociente 12/P|, se adoptara como valor uno (1).

s To = Coeficiente de afectacion por tipo de obra, segun la siguiente escala:

a) Obra publica To=1,00
b) Subcontrato de obra publica To=0,75
¢) Obra privada To=0,50
d) Subcontrato de obra privada To=0,25

» Fa = Factor de Actualizacion referido al afio del monto basico (mes de firma de contrato), cuyos valores se
detallan en la siguiente tabla:

Cuadro N¢1. Factores de actualizacién para obras ejecutadas
Aiio . FA Afo FA
2023 1,00 2019 6,37
2022 1,98 2018 9,25
2021 2,94 2017 11,68
2020 4,22 2016 15,61

Fuente: DEIE-ICC Gran Mendoza (Base 1988=100)

En caso de que el oferente sea una U.T.E. y presentare mas de una obra, el Monto anualizado se determinara
en un periodo de doce (12) meses consecutivos de los ultimos CINCO (5) afios, considerados desde la fecha de
apertura de las solicitudes, coincidentes para TODAS las obras declaradas por laU.T.E.

10.2.2. Calificacion de los antecedentes Econdmico - Financieros:

a) Capacidad Financiera
Requisito exigido: El INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) debe resultar mayor o igual a 1,00. Si arroja un
valor menor que 1,00 no cumple el requisito 'y su oferta sera rechazada.

En cuanto a las UTE se tomara el indice para el grupo econémico que serd el considerado a efectos de la
calificacion, dado que el conjunto de empresas responde solidariamente ante la administracion.

Se considerard la suma del Capital de Trabajo (CT) declarado por cada socio para el grupo econdémico (U.T.E.),
no exigiéndose Capital de Trabajo minimos requeridos para cada socio, a excepcion de que el CT declarado por
cada socio deberd ser positivo, caso contrario invalidara la oferta de la U.T.E.

Finalmente calculamos el: INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) compuesto po
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INDICE DE CAPACIDAD ICF = (CT+CB+CC+0,10x OC) 5100
FINANCIERA (PO - AF) x (30/PL) '
CT: Capital de Trabajo
CB: Crédito Bancario Disponible PO: Presupuesto Oficial
CC: Crédito Comercial Disponible AF:  Anticipo Financiero
OC: Obras a Certificar PL: Plazo de Obra
Dénde:
o CT = Capital de Trabajo que surge del ultimo ejercicio, debiendo ser positivo, caso contrario invalidara

la oferta, descontando la capacidad comprometida por la empresa en otras obras en ejecucién o en proceso de
adjudicacion segun Informe Contable firmado por Contador Publico y Certificada su firma por Consejo
Profesional o entre respectivo similar que le corresponda.

Este término tiene por finalidad evitar inconvenientes de ejecucién por insolvencia, se aplica para evitar la
calificacién de empresas cuyos Activos se encuentran ya comprometidos en compromisos de ejecucién de otras
obras.

o CB = Crédito Bancario

° CC = Crédito Comercial disponible para la Obra que se licita exclusivamente.

° OC = Obras a certificar: Obras en ejecucién pendientes de pago.

o D = (PO-AF) x (30/PL) = El denominador del Célculo del ICF, corresponde al monto requerido de inversién

mensual promedio en obra para que la empresa pueda operar hasta el cobro del primer certificado. En caso de
no requerir el oferente el uso del Anticipo Financiero en la oferta, o no autorizarse en los Pliegos el Importe de

AF considerado sera nulo.

e EIFORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS (ICF) con el célculo
de los indicadores financieros solicitados.

Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en nimeros o valores decimales.

Estos indicadores se analizan en forma dindmica y al sélo efecto referencial sobre el dltimo ejercicio
econdmico anual cerrado y aprobado.

Activo Total
Pasivo Total

SOLVENCIA:

Activo Corriente
Pasivo Corriente

LIQUIDEZ CORRIENTE:

Activo Corriente - Bienes de Cambio
Pasivo Corriente

PRUEBA ACIDA:

Pasivo Total
Patrimonio Neto

ENDEUDAMIENTO:

® Para su evaluacién, Cada Oferente o cada socio en caso de U.T.E. deberd presentar la siguiente
documentacion en su Oferta:

Copia de los ultimos 2 (Dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados (balances generales, con inclusién
de todas las notas y extractos de ingresos), los cuales deberan cumplir las siguientes condiciones:

ing/ RICAF U<D A. RAMUS
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e Losimportes de la Informacién Contable dehen estar expresados en miles, equivalente en $

e Los Balances deben reflejar la situacién financiera del Licitante o de cada socio de una U.T.E.

e Los balances deben estar auditados por un contador publico matriculado y certificado por el
Consejo Profesional de Ciencias Econémicas o por la autoridad de control u otro organismo
competente del pais en que se hubieren presentado.

e Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.

e En caso de haber transcurrido mas de 6 meses entre la fechad e cierre del (ltimo balance y la
fecha de la licitacién, el oferente deberd presentar un Balance de Corte adicional a los Dos
balances ya presentados, a fin de determinar las variaciones patrimoniales sufridas por la
empresa durante ese lapso de tiempo. El balance de corte deberd presentar las mismas
formalidades que los balances anuales cerrados.

10.3 Criterio de Preadjudicacion:

La adjudicacion se hara a la oferta que, habiendo cumplido con los criterios de seleccidn, resultare mds
conveniente a juicio del Departamento General de Irrigacion.

Ante ofertas de igual o equivalente conveniencia técnica, financiera y econémica, tendran preferencia las
propuestas de empresas mendocinas que acrediten dar cumplimiento a los requisitos en los art. 20 y 20 bis de
la ley 4416, modificada por la Ley 7.038, en los términos alli establecidos.

ARTICULO 11°: DEPOSITO GARANTIA DE IMPUGNACIONES

La garantia que se debe presentar conjuntamente con las impugnaciones a que hace referencia el Articulo N2
43 del Pliego de Condiciones Generales se realizard en Tesoreria dependiente de la Direccién de Contabilidad y

Finanzas, del Departamento General de Irrigacion.
ARTICULO 12°: ELEMENTOS PARA LA INSPECCION

Dentro de los TRES (3) dias posteriores a la firma del Acta de Iniciacion, el Contratista proveera sin cargo, para
el exclusivo uso de la Inspeccién y hasta la recepcién provisoria de |a obra, los elementos de control, Libros de
Obra, las instalaciones que serdn destinadas a oficina y los vehiculos para movilidad de |a Inspeccién.

Estas instalaciones, asi como su equipamiento, seran sometidas a la aprobacidn de la Inspeccién.

La Empresa Contratista deberd proveer y hard entrega a la Inspeccion de los siguientes elementos que a
continuacion se detallan:

A. Libros de Obra:
Deberd entregar TRES LIBROS tipo 3004 N2 3 original y dos copias méviles segun el siguiente detalle:
LIBRO DE ACTAS
LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO
LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO (para la Empresa)
B. Oficina de Inspeccidn y pileta de curado de probetas:

- Oficina de Inspeccién: No se solicita.
- La Empresa Contratista proveera a la Inspeccién de Obra desde el inicio de los trabajos: Una pileta

climatizada o Tres (3) tachos de 200 | para curado de probetas y termémetro.
C. Equipamiento a proveer para la Inspeccién de Obra:

- No se solicita.

Ing”RICARDO A, RAMOS
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D. Instrumental de control:

La empresa contratista proveerad a la Inspeccion de los siguientes elementos que a continuacién se detallan:

- Un (1) nivel éptico con tripode (equialtimétrico) y una (1) mira de 4m.

- Diez (10) moldes para probetas de hormigon de 15x30cm.

- Una (1) cinta de medicién de 50m (no metdlica).

- Dos (2) cintas métricas de bolsillo, de 5 y 8 metros.

- Seis (6) tramos de jalones.

- Un (1) termdmetro para temperatura ambiente de maxima y minima.

- Un (1) termdémetro para medir temperatura del hormigoén.

- Un{(1) cono de Abrams para medir asentamientos.

- Un (1) equipo para medicion de densidad in-situ con provision de material (arena calibrada).

- Seis (6) tarros de pintura en aerosol, a reponer cuando se agoten

- Cinta de peligro, suficiente para la obra.

- Una (1) calculadora cientifica que permanecera en obra.

- Una (1) Notebook nueva con procesador tipo intel core i5 o superior, teclado numérico, windows
original, paquete office y autocad 2010 o superior.

- Un (1) Navegador GPS

Los elementos seran entregados dentro de la Zona de Obras, donde el Gerente de Obras lo determine.

El Contratista esta obligado a proveer todos los elementos mencionados y aquellos que no estan indicados
precedentemente, pero que fueran necesarios para el control de la obra (incluyendo insumos de oficina), sin
tener derecho a reclamar pago adicional alguno por este concepto.

Estos elementos le seran devueltos al Contratista en la fecha de la firma del Acta de Recepcion Provisoria de las
Obras.

La prueba, aprobacién y recepcidn, de tipos y calidades de estos equipos estara a cargo de la Inspeccién.

E. Movilidad para la Inspeccion:

La contratista pondré a disposicién de la Inspeccion de Obras UN (1) vehiculo de las caracteristicas indicadas
més adelante, a partir del Acta de Replanteo de la obra, con 6 sin chofer segtin lo disponga la Inspeccién.

La no presentacién de este requerimiento por parte de las empresas oferentes, en el acto licitatorio, deberd ser
cumplimentada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la clausura de dicho acto, de no ser asi se

procedera al rechazo de la oferta.

Dicho vehiculo respondera, como minimo, a las siguientes especificaciones y condiciones de uso:

- UNA CAMIONETA, doble cabina de combustién a nafta o diésel modelo 2.017 (dos mil diecisiete) o
superior, DOBLE TRACCION (4X4) en perfecto estado de conservacién, totalmente equipado, adecuados
a las condiciones del terreno, con seguro de responsabilidad civil y terceros transportados y no
transportados sin limite. Las pélizas de seguro tendran una fecha de vencimiento posterior a la de
finalizacion de la obra. Debera contar con chofer o entregarlas para su uso a la Inspeccidn, a solo juicio
de la Inspeccién y con la respectiva autorizacidn, hasta la finalizacién de la obra.

- Deberéd tener capacidad minima para cuatro (4) personas comodamente sentadas y equipada con todos
los elementos exigidos por la Direccidn de Transito de la Provincia de Mendoza.

- Correrd por cuenta del contratista el mantenimiento, limpieza, reparaciones, gastos de combustible y
lubricantes, impuestos, tasas, etc., que la movilidad ocasione. La empresa debe habilitar una cuenta
corriente en una estacién de servicio en la cercania de la Obra, en la Subdelegacion mas cercana o casa
Sede Central segln se le sea requerido, al menos para combustible, en caso de cortarse el suministro
por falta de pago se descontara los dias no operable. Si la etherpreta que el gasto en
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combustible es excesivo puede indicarlo por Nota de Pedido, lo que le sera justificado por Orden de
Servicio, la no contestacién de la misma significara que la solicitud no tiene argumentacion vélida.

- Sila movilidad dejara de prestar servicio, el contratista debera reemplazarla de inmediato por otra de
iguales caracteristicas a la solicitada.

- La movilidad estara afectada exclusivamente a la Inspeccién de obra durante cada jornada diaria de
trabajo y fuera de ella, si por razones de servicio asf fuera necesario. Estard disponible para la Inspeccion
de Obra en los términos aclarados precedentemente desde la firma del Acta de Replanteo u Orden de
Inicio de las Obras hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria.

- laprovisién de la movilidad, como asi también los gastos que ella origine, no dara derecho al Contratista
a reclamo alguno por este concepto.
Todo el equipamiento e instalaciones solicitadas serdn devueltos a la Contratista a la firma del Acta de

Terminacion de Obra. La contratista estd obligada a transportar al personal de inspeccién del DGI cuando este
lo requiera durante el periodo de garantia y hasta la recepcidn definitiva de las Obras.

ARTICULO 13°: REPLANTEO

El Contratista estd obligado a efectuar el replanteo dentro de los DOS (2) dias corridos a partir de la fecha en
que se notifique de la Resolucién de la Adjudicacidn.

En la fecha del mismo se labrara el acta correspondiente aclarandose la ubicacidn de los puntos de replanteo de
obra y la cantidad de forestales a erradicar para su posterior replante.

De no iniciar la empresa contratista las tareas correspondientes, el Departamento General de Irrigacién se
reserva el derecho de adjudicar las obras a la oferta mds conveniente en el siguiente puesto, de acuerdo al orden
de mayor conveniencia dado por la comisién de adjudicacion.

ARTICULO 14°: PERIODO DE GARANTIA - RECEPCION DEFINITIVA

El periodo de garantia de la Obra sera de 12 (doce) meses a partir de la firma del acta de recepcion provisoria
de la misma, y estarén a cargo del contratista todos los trabajos para su conservacién y mantenimiento.

El Departamento General de Irrigacion determinard la magnitud de los desperfectos o deficiencias, fijando
asimismo el plazo méximo en que los dafios deberdn ser reparados en la misma comunicacion al Contratista.

Cuando se anuncie algun desperfecto o deterioro se agregard al Plazo de garantias los dias transcurridos desde
la fecha de emisién de la Orden de Servicio hasta la fecha del Acta de reparacién cumplida.

Finalizado el periodo de garantia, el Departamento otorgara la Recepcién Definitiva.

ARTICULO 15°: PENALIDADES Y MULTAS

En caso que el Contratista incurriera en las faltas que a continuacién se enumeran, le seran aplicadas las multas
indicadas:

a) Por incumplimiento en la provisién de elementos para la Inspeccion: Si se registrara en forma total o parcial
el incumplimiento de la provisién de los elementos indicados en el Art.: 122 se le aplicaré a la Contratista una
multa del CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/..) del monto del Contrato por cada dia de atraso.

b) Por no cumplir en tiempo reparaciones en el periodo de garantia: Se Aplicara a la firma contratista de una
multa diaria del CERO COMA OCHO POR MIL (0.80 °/..) del monto del contrato, hasta que dé cumplimiento a

lo establecido.

c) Ausencia de Representante Técnico: La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, generara al primero la aplicacién de una multa equivalente al CERO COMA NUEVE POR
MIL (0.90 °/,.) del monto contractual actualizado por cada dia de ausencia.

d) Incumplimiento de Orden de Servicio: En cada ocasién que el Contratista o su Representante Técnico se
negaran a notificarse de una Orden de Servicio o no procedieran a su cumplimiento, se aplicard una multa
o 2

g Rlcm RAMOY:

JEFE DEPTO. INGENIERIA
__-SUBD. RIO ATUE




iy
B e Q“s

25 §

e

IRRIGACIZN

equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,) del monto contractual actualizado por cada dia de
incumplimiento.

e) Suspensién de los trabajos: Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le
aplicara una multa equivalente a CERO COMA NUEVE POR MIL (0.90 °/.) del monto contractual actualizado,

por cada dia de paralizacién.

f) No iniciacién de los trabajos: La no iniciacién injustificada de la obra, por parte del Contratista, desde la
notificacion de la orden de iniciacién de los trabajos, dard lugar a la aplicacién de una multa equivalente a CERO
COMA OCHO POR MIL (0.80 °/4) del monto contractual actualizado, por cada dia que se demore la misma. La
multa que se aplique por demora en la iniciacién de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias correspondientes a aquella. Superados los CINCO (5) dias
sin iniciar los trabajos se procedera a la resolucién del contrato por aplicacién de la Ley Orgénica de Obras
Plblicas N2 4416, Art. 81, Inc. c.

g) Incumplimiento de los Planes de Trabajos e Inversiones: Cuando sin mediar causa justificada, el Contratista
no dé cumplimiento a los Planes de Trabajo e Inversiones que figuran en el Contrato, se aplicaréd una multa
equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,0) del monto contractual en cada mes que se verifique atraso.
Superados los DIEZ (10) dias en que se verifique el incumplimiento de los Planes de Trabajo se procederd a la
resolucion del contrato por aplicacién de la Ley Orgénica de Obras Publicas N2 4416, Art. 81, Inc. d.

h) Demoras en la terminacién de los trabajos: La demora en la terminacién de los trabajos perjudica a los
usuarios del recurso hidrico, razén por la cual se aplicard una multa equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL

(0.60 °/o0) del monto contractual por cada dia que se verifique atraso.

La aplicacion de multas en una de las etapas no dara a lugar al desplazamiento en el tiempo del comienzo de la
siguiente etapa.

Elimporte de las multas serd descontado de los certificados a favor del Contratista, de las retenciones del Fondo
de Reparo o de la Garantia Contractual.

i) Retraso en la entrega de planos conforme a Obra y Fotografias: Cuando sin mediar causa justificada, el
Contratista no dé cumplimiento a la entrega en tiempo y forma de los planos Conforme a Obra, indicado en las
Condiciones Generales, 6 el presente pliego particular se aplicard una multa equivalente a CERO COMA SEIS
POR MIL (0.60 °/4,) del monto contractual por cada dia que se verifique atraso.

j) Incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad Laboral: Cuando sin mediar causa justificada, el
Contratista no dé cumplimiento a la tramitacién de las normas vigentes de Higiene y Seguridad en el Trabajo (En
particular en lo referente a los tramites de designacién del Responsable en Obra en H. & S. Laboral yala
presentacion del Programa de Seguridad Aprobado por la ART), se aplicard una multa equivalente a CERO COMA
SEIS POR MIL (0.60 °/o0) del monto contractual por cada dia que se verifique el atraso. Superados los DIEZ (10)
dias de incumplimiento de las Normas se procederd a la resolucién del Contrato por aplicacién de la Ley Orgénica
de Obras Publicas N2 4416 Art. 81, Inc b.

k) Atraso en la afectacion de Equipo Minimo: Cuando sin mediar causa justificada, el contratista no dé
cumplimiento a la afectacién concreta en obra del Equipo Minimo establecido en el Articulo 18, del presente
pliego particular se aplicard una multa equivalente a UNO COMA OCHO POR MIL (1.80°/0,) del monto

contractual por cada dia que se verifique atraso.

1) Cartel de obra: Dentro de los cinco (5) dias de la Fecha de Iniciacién de Obras, el Contratista debera colocar
UN (1) cartel de obra en el lugar que indique el Inspector de Obras, y de acuerdo a las especificaciones del Plano
tipo correspondiente. Se le aplicara al Contratista una multa del CERO COMA SEIS POR MIL (0.60°/.,) del monto
del contrato por cada dia de atraso en el cumplimiento de este requisito.

m) Trabajos mal ejecutados: Se Aplicard a la firma contratista una multa diaria del CERO COMA OCHO POR MIL
(0.80 °/s0) del monto del contrato, hasta que dé cumplimiento a la reparacién, demolicién u otras tareas
indicadas oportunamente en Orden de Servicios, sefialando trabajos mal ejecutados.

3

EPTO. INGENIERIA
SURD. RIO ATUEL



5 R ¥ 3
IRRIGACIZN 126 ;
ARTICULO 16°: METODOLOGIA DE TRABAJO
Los oferentes presentaran en el acto licitatorio, la metodologia de trabajo que proponen aplicar durante la
ejecucion de la Obra.
Su contenido minimo comprende:
a) Descripcién de la organizacion general del obradory del suministro de materiales.

b) Descripcién de la forma de ejecutar cada item, con indicaciéon del equipo a utilizar y personal de
conduccidn.
c) Secuencia de construccién de partes de la obra para garantizar la terminacion en plazo.

La metodologia de trabajo serd de cumplimiento obligatorio y, durante la ejecucion de la obra, sélo podra ser
variada mediante aprobacién justificada de la Inspeccion.

La Inspeccién de obra podra ordenar modificaciones de la misma en caso que considere como causal de demora
el seguimiento de la metodologia aceptada o aprobada.

ARTICULO 17°: PLAN DE TRABAJOS O AVANCE DE OBRAS.

El Plan de Trabajos a que se refiere la Ley N° 4416 y de acuerdo con el Articulo 522 Capitulo IX del Pliego de
Condiciones Generales, lo presentaré el proponente junto con la documentacion o en su defecto dentro de los
dos dias habiles, contados a partir del acto licitatorio.

El Plan de Trabajos debera prever, en cada uno de los ftem ejecuciones semanales acumuladas que como
minimo impongan la exigencia de un avance lineal de trabajos ejecutados, (volumenes ejecutados

proporcionales a tiempos utilizados en la ejecucion).

Todo plan observado por la causa antedicha debera ser corregido dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
notificada la observacion.

De no ser corregido, el Departamento General de Irrigacién modificara de oficio los avances de trabajos previstos
en los items observados, para adecuarlos a los rendimientos minimos correspondientes al avance lineal, salvo
justificacién satisfactoria y a solo juicio del Comitente.

ARTICULO 18°: EQUIPO MINIMO

En el acto licitatorio, las Empresas oferentes deberan acreditar fehacientemente la afectacion a la obra del
equipo que se detalla a continuacién, el cual podra ser de su propiedad, alquilado o con derecho de uso, con
indicacién de la fecha a partir de la cual estard afectado a esta obra y el periodo que permanecera en ese estado.

Las Empresas estaran obligadas a presentar sus Sub - contratistas, informando el equipamiento y personal que
afectaran a la Obra, como asi también la direccién de sus oficinas e instalaciones para ser inspeccionados por

personal técnico del D.G.I.

Dichos Sub - contratistas no podran ser cambiados, sin causa justificada, con posterioridad a la adjudicacion de
la Obra.

Los equipos sefialados son minimos para toda la obra basica, deben ser de modelo actualizado y comprenderan
(Ver FORMULARIO FEQ - EQUIPO MINIMO GENERAL):

1. UNA (1) RETROEXCAVADORA DEL TIPO CAT 416 O SIMILAR.
UNA (1) EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DEL TIPO CAT 320 O SIMILAR.

UNA (1) MOTONIVELADORA.

UN (1) CAMION REGADOR DE 8.000 Lts. DE CAPACIDAD.

2
3
4. UN (1) CAMION VOLCADOR DE 6 m3.
5
6

UNA (1) CAMIONETA PARA TRABAJOS VARIOS. i
. RICARDO A. RAMO®
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7. DOS (2) CAMIONES HORMIGONEROS MIXER (Pueden ser reemplazados por un certificado de
compromiso de contrato de adquisicién de Hormigon Elaborado).

R

8. UNA (1)HORMIGONERA DE 250 Ltr. DE CAPACIDAD.

9. DOS (2) GRUPOS ELECTROGENOS DE 30 Kva.
10. UN (1) EQUIPO PARA DEMOLICION COMPUESTO DE COMPRESOR Y DOS MARTILLOS NEUMATICOS.

11. CINCO (5) JUEGOS DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA ALBANILERIA.

El Oferente proporcionara la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para
cumplir los requisitos relativos al equipo minimo enumerado. Se presentard un formulario separado para cada
uno de los equipos sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el Oferente, designandolos seglin
FEQ N2.... — EQUIPO ESPECFICO.

El detalle descripto es minimo, pudiendo la Inspeccién solicitar la incorporacién a la obra de equipos no
indicados en el mismo, La Inspeccién podra requerir la provision de mayor cantidad de equipos en caso que asi
se justifique, para mantener una normal ejecucion de los trabajos, y terminar dentro del plazo contractual las
obras y de lo indicado en el Articulo 82 de este Anexo Il sin que ello signifique un reconocimiento de mayores

costos.

La inspeccién podra rechazar, a su sélo criterio, las maquinarias, herramientas, personal o subcontratistas
afectados a la obra que resulten inadecuados o no rednan las cualidades necesarias para la realizacion de los
trabajos.

La empresa contratista a la fecha del ACTA DE REPLANTEO, deberd colocar en la obra todo el equipo detallado
en su cotizacion, el que permanecera en la obra hasta la fecha de confeccion del ACTA DE TERMINACION DE
OBRA.-

ARTICULO 19°: FORESTALES
El factor de reposicion de forestales erradicados sera igual ados (2).

Los ejemplares a reponer tendran mas de un afio de crecimiento y seran entregados con las raices en el pan de
tierra original, dentro de una bolsa de material adecuado para su traslado y mantenimiento.

La empresa contratista tendrd a su cargo la plantacién, la construccién del sistema de riego inicial y el
mantenimiento de las plantas hasta la fecha de recepcion definitiva, debiendo reponer en forma continua las

plantas que sufran deterioros o que no prosperen.

La reposicién deberd efectuarse con plantas provenientes de viveros habilitados y la especie y variedad forestal
serd comunicada a la Empresa Contratista por la Inspeccion de Obra.

Los forestales deberan quedar efectivamente plantados antes de la Recepcién Provisoria.

La reposicién deberd realizarse en aquellos lugares que indique la Inspeccion, pudiendo ubicarse la zona de dicha
reposicién fuera del lugar de construccién de las obras y dentro de un radio de aproximadamente diez (10)
kilémetros alrededor de dicho lugar y donde sea necesario a juicio del Departamento General de Irrigacion.

La tramitacion y pago de aranceles que pudieran corresponder para la tala y erradicacion estaran a cargo dela
Contratista y bajo su exclusiva responsabilidad.

ARTICULO 20°: FOTOGRAFIAS

El contratista debera presentar un juego de 36 (treinta y seis) fotografias en color y cuyo tamafio debe ser de 10
cm por 15 cm, debiendo tener indicado al dorso el nimero de negativo que le corresponde y el nombre de la
obra, la descripcién del detalle fotografiado y la fecha. En caso de utilizarse fotografia digital, se presentard el
juego de fotografias impresas en color de 10 cm por 15 cm, acompafiados por el correspondiente CD con los
archivos originales de las fotografas. //

d

Las mismas seran realizadas antes, durante y en la finalizacién de la obra. Vi

F
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Conjuntamente con la entrega de los planos conforme a obra indicados en el Art. 1002 Capitulo Xl del Pliego
de Condiciones Generales, el contratista debera entregar las fotografias, la mora en el cumplimiento de esta
entrega serd multada del mismo modo que para los planos conforme a obra.

ARTICULO 21°: APLICACION DE NORMAS

El contratista deberd regirse por las Normas del Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (Normas
I.LR.A.M.) u otra que aseguren calidad igual o superior para la ejecucion de sus trabajos en obra y para la
confeccién de las presentaciones de documentacién tanto en el acto licitatorio ( SOBRES N2 1, N¢ 2, Alternativas
y Variantes) como durante la ejecucion de las obras y al presentar documentacién conforme a obra.

También debera aplicarse como norma de proyecto y calculo el Codigo de Construcciones Sismo Resistentes
para la Provincia de Mendoza.

El incumplimiento durante la ejecucién de las obras motivara la aplicacién de las multas correspondientes a
incumplimiento de Ordenes de Servicio.

Las normas aqui citadas se iran actualizando conjuntamente con el avance tecnoldgico y la modificacion que
esto implique a las mismas.

ARTICULO 22°: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Segun lo dispuesto en la resolucién N° 675/95 del Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General
de Irrigacién, la empresa contratista deberd cumplir con la legislacion vigente en todo lo referente a Higiene y
Seguridad en el trabajo, esto es: Resol. 1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nacion y Ley

Provincial N°6.281/95.

Debera cumplimentar ademds con las disposiciones cuyo resumen se exponen a continuacion:

22.1  Norma legal: Decreto N° 911/96 - M.T.5.5.

Contenido: Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccién. Tiene en cuenta la Ley de
Riesgos del Trabajo 24.557 que crea las aseguradoras de Riesgos de Trabajo (AR.T.).

22.2  Norma legal: Resolucién N2 231/96 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Entrega de ropa de trabajo, Capacitacion del personal, Ejecucion de medidas preventivas para la
proteccion de caidas, Disyuntores eléctricos y puesta a tierra, Extintor de incendios ABC de 10 Kgr., Orden y
limpieza en la obra, Servicio de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccién Y Confeccion legajo

técnico

22.3  Norma legal: Resolucién N 51/97 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Comunicar en forma fehaciente a la A.R.T. por lo menos con 5 dias de antelacion la fecha de inicio
de todo tipo de obra que emprendan.

La contratista debe comunicar el inicio de obraa la A.R.T.

Confeccién del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccién para cada obra cuando
tengan alguna de estas caracteristicas: Excavacién, Demolicién, Obras mayores de 1.000 m2, Trabajos en altura
mayores a 4,00m,Tareas sobre o en proximidades de lineas o equipos energizados en media o alta tension,
Cuando la A.R.T. lo consideren pertinente.

El Programa de Seguridad debe estar firmado por el empleador, el Director de Obra y el Responsable de
Seguridad e Higiene y controlado por la A.R.T. quién puede comunicar a la Autoridad de Aplicacion,
Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el incumplimiento del mismo.

22.4 Norma legal: Resolucion N2 35/98 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Tiene en cuenta las particularidades de la industria de la construccién donde concurren distintos
empleadores como comitentes, contratista principal y sub-contratista y pueden tener diferentes AR.T.

Responsabilidad y control del programa de Higiene y Seguridad para la industria delaC
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Actualizacién de la némina del personal.

La disposicion establece un mecanismo para la coordinacion de los programas de seguridad y su control que
pueden resumirse:

Programa de Seguridad unico coordinado por el Contratista principal o el Comitente para toda la obra que
contemple todas las tareas tanto las que realiza el contratista principal como los sub-contratistas.

La obligatoriedad de las A.R.T., de todos los contratistas y sub-contratistas para cumplir con el servicio de
prevencion y de los respectivos programas de seguridad.

No exime a los sub-contratistas de presentar su Programa de seguridad y del aviso de obra segtin Resolucién
51/97

22.5 Norma legal: Resolucién 319/99 Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Contenido: Establece la obligatoriedad para el comitente de llevar a cabo las tareas de coordinacion del Servicio

de Higiene y Seguridad, cuando desarrollen tareas simultaneas 2 0 mas contratistas o sub-contratistas y no
hubiera contratista principal o hubiera varios contratistas principales.

Exceptia a los comitentes de la responsabilidad mencionada cuando en el contrato de locacién de obra o
servicios respectivos se designe en forma expresa y fehaciente al contratista principal como encargado de asumir
la responsabilidad para la coordinacidn de las acciones de prevenciéon durante todo el tiempo que dure la obra.

Crea la figura de obra repetitiva y corta duracién, cuando el procedimiento de trabajo es el mismo y el tiempo
de ejecucion excede de 7 dias corridos. Para estos casos puede presentarse para su aprobacion un Programa de
Seguridad ante la A.R.T., el cual puede ser utilizado por 6 meses renovables cuando las obras cumplan con las

caracteristicas mencionadas.

22.6  Norma legal: Resolucidén N2 295/03 — Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Contenido: Modifica la Resol 351/79 / Especificaciones técnicas sobre ergonomia y levantamiento manual de
cargas y sobre radiaciones.

22.7  Allniciar la ejecucién de los trabajos de Obras para el DGI, las empresas Contratistas deberan:
Presentar el PROGRAMA DE SEGURIDAD debidamente aprobado por la ART (Aseguradora de Riesgos del
Trabajo), el responsable por la Empresa Contratista a cargo del drea de Higiene y Seguridad Laboral tramitard la
aprobacion del mismo.

La empresa contratista no podra iniciar los trabajos hasta presentar al Inspector de Obra el PROGRAMA DE
SEGURIDAD APROBADO acompafiado del correspondiente CERTIFICADO DE COBERTURA del Personal en Obra

(Altas).
ARTICULO 23°: PERSONAL CLAVE

El Oferente deberd proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los
formularios PERSONAL CLAVE.

El Oferente debera demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes
requisitos:

Experiencia Experiencia en
No. C Titulo Habilitante Total en Obras | obras similares
argo - =
(afios) (afios)

Ingeniero Civil, Hidraulico o en
construcciones

1 | Representante Técnico 10 5

Ingeniero Civil, Hidraulico o en
5 e 2

construcciones / .

RL@@ ' RAMOS

JEFE 0 INGENlERl#
/ _~SuBD. RIO ATUEI

2 | Jefe de Obra




IRRIGACIZN H 30

El representante técnico del Contratista tendrd como titulo habilitante el de Ingeniero Civil, Ingeniero Hidraulico
6 Ingeniero en Construcciones, con experiencia en obras similares como ser Construccién de Canales,
Reparacion y Mantenimiento de Obras hidraulicas, construccion de Acueductos y Redes a presion.

Atenderd continuamente la Obra. Asimismo el Ingeniero residente permanecerd en Obra en forma permanente
durante el horario de trabajo, debera tener experiencia acorde con el tipo de Obra licitado.

La Contratista contara con un Responsable en Higiene y Seguridad Laboral durante la ejecucidn de la obra. Dicha
persona debera ser idénea en la materia y tendrda como funciones presentar y aprobar el PROGRAMA DE
SEGURIDAD por la ART, controlar los Certificados de Coberturas del Personal en Obra (Altas), llevar a cabo las
tareas de coordinacién del Servicio de Higiene y Seguridad y coordinar las acciones de prevencién de accidentes

durante todo el tiempo que dure la obra entre otras.
El proponente presentarad el CURRICULUM VITAE de los integrantes del personal universitario que estaran a
cargo de la Obra.

ARTICULO 24°: SEGUROS

La empresa debera tomar seguros por Responsabilidad Civil por montos que permitan cubrir contingencias tales
como accidentes producidos en la zona de Obras e imputables a ella y por destruccién parcial de las obras por
contingencias climaticas.

Los beneficiarios de las Pélizas de seguros para el personal de inspeccién de Obra (Inspectores y Sobrestantes)
serd el propio DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION, en la persona de su SUPERINTENDENTE 6 del
DIRECTOR DE INGENIERIA en representacién, en caso de existir dudas o disposicion en contrario los beneficiarios
seran designados por los propios asegurados, dentro de las siguientes consideraciones:

A. Las empresas bajo ninguna circunstancia, podran designarse a si mismas o a personas de su eleccién
como beneficiarios de dichas pdlizas.

B. El tomador del seguro serd el Contratista, el Departamento General de Irrigacién sera el beneficiario y
el asegurado sera el Inspector de Obra y los Sobrestantes si los hubiere.

ARTICULO 25°: PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista deberd presentar, dentro de los TREINTA (30) dias de confeccionada el ACTA DE TERMINACION
DE LOS TRABAJOS y bajo apercibimiento de aplicacién de la multa indicada en el Art.15 Inc. i. DOS (2) juego de
planos originales en papel tipo BOND de 90 gr.y DOS (2) juegos de los archivos en soporte digital (CD o DVD),
grabados bajo formato de AUTOCAD 2014 o superior.

ARTICULO 26°: RESCISION POR CULPA DEL CONTRATISTA

Se establece, segun lo previsto en el Art. 119 del Pliego de condiciones Generales que el porcentaje que se
aplicara al valor de los trabajos inconclusos, es del SETENTA POR CIENTO (70%)

ARTICULO 27°: CARTEL DE OBRA

Producida la firma del Contrato y conjuntamente con el replanteo de Obra la empresa debera colocar la cantidad
de DOS (2) carteles de obra en el lugar que indique la Inspeccién de Obras, los mismos deberdn ser
confeccionados de acuerdo al plano tipo que serd entregado por la Direccién de Ingenieria.

ARTICULO 28°: MANTENIMIENTO DE OFERTA

El proponente se obliga a mantener los precios estipulados en su propuesta durante un plazo minimo de treinta
(30) dias corridos a contar desde la fecha de la licitacion.

Si no se produjera la Adjudicacion en dicho plazo el mantenimiento de oferta se prorrogard automéaticamente
por otro periodo igual y por Unica vez, de conformidad con el Articulo 29 del Anexo | de/p,l;ego de Condiciones
Generales de Caracte Legal.

DEPTO. INGENIERIA
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ARTICULO 29°: MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO. INTERESES MORATORIOS

La medicion de los trabajos se regird segln el Art. 1142 del Anexo | - Pliego de Condiciones Generales de Carécter
Legal.

La certificacion de los trabajos se regird segun el Art. 1152, 1162, 1172 y 1182 del Anexo | - Pliego de Condiciones
Generales de Caracter Legal.

El Departamento General de Irrigacién, de la Provincia de Mendoza, se compromete a cancelar los certificados
de obra, anticipo financiero y certificados de ajuste de precios, en un plazo maximo de DIEZ (10) dias corridos
desde la fecha de aprobacién de los mismos. Como fecha de aprobacién se considerara la fecha de emisién que
se coloca en cada uno de los Certificados.

Si el Contratante emite un pago atrasado en el cumplimiento del parrafo anterior, el Contratista tendrs derecho
a reclamar los correspondientes intereses. El interés se calcularé a partir de la fecha en que el pago atrasado
deberia haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la Tasa Efectiva Mensual (TEMBNA)
que se presenta en la tabla de Tasa Activa para la Cartera General en pesos (préstamos) del Banco de la Nacién

Argentina (publicada en www.bna.com.ar o en el Boletin Oficial de la Argentina). En su defecto, puede calcularse
a partir de la Tasa Nominal Anual Vencida a 30 dias (TNAV30) de esa misma tabla mediante la férmula: TNAV30

x 30/365.

ARTICULO 30°: VARIACIONES DE PRECIOS

El Contrato NO estd sujeto a variaciones de precios de conformidad el Pliego de Condiciones Generales — Anexo
|, aprobado por Resolucién N2 351/98 del H. Tribunal Administrativo, el Art. 118 bis aprobado por Resolucién N2
208/03 del H. Tribunal Administrativo.

ARTICULO 31°: ACOPIOS

No se ha previsto el acopio para la ejecucidn de la presente obra.

ARTICULO 322: DESVIOS DE AGUA Y DEPRESION DE LA NAPA FREATICA

Si existiese riesgo alguno de encontrar agua de origen freatico la empresa Contratista deberd tomar los recaudos
necesarios para ejecutar los trabajos adecuadamente. En razén de lo cual: no se reconocerd pago adicional
alguno por los trabajos que deba ejecutar para desvios, obras de captacién, conduccién y/ o bombeo del agua

en la zona de |a obra.

No se admitira reclamo alguno fundado en desconocimiento o falta de informacién respecto de la presencia de
agua en los niveles fredticos de obra.

ARTICULO 332: INTERPRETACION DEL PROYECTO

Los planos, planillas, gréficos y memorias descriptiva y técnica que acompafian a la presente documentacion,
muestran el conjunto de la Obra y se consideran suficientes, para que el Proponente, previo conocimiento
directo de la zona, del lugar de las Obras y de la documentacién existente, pueda confeccionar su propuesta.

Las magnitudes de los trabajos a ejecutar no son fijas ni definitivas.

Por ello si bien han sido adoptadas con criterio técnico y ajustado a la realidad, durante la ejecucion de la Obra
podran ser modificadas las previsiones del proyecto cada vez que las condiciones reales del problema asi lo
hagan necesario.

Los planos, planillas, graficos y memorias descriptiva y técnica que se incluyen en la presente documentacién
servirdn al contratista, en la preparacién de sus previsiones. El Departamento General de Irrigacién no asume
ninguna responsabilidad por cualquier deduccién, conclusién o interpretacién personal que el Contratista
efectlie basdndose en las mismas.

f/l ~RICARDO A. RAMOS
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ARTICULO 342: RECOMENDACIONES O CAMBIOS DE PROYECTO
El Contratista adjudicatario deberd ejecutar las obras respetando las recomendaciones o cambios del proyecto
original que dispusiera la Inspeccién.

El Contratista podra proponer formas alternativas para realizar los cambios enunciados, quedando a juicio de la
Inspeccién el aceptar o no esas formas.

ARTICULO 352: DANOS A TERCEROS

Si en la construccion de la obra se dafia estructuras, lineas de electricidad, vias de acceso, o cualquier otra obra,
por negligencia del Contratista, éste debera reparar los dafios y ademas reconstruir las obras dafiadas a su
exclusivo costo. Las empresas contratistas deberan pedir informacién acerca de la existencia de cafierias e
instalaciones en el area donde se realizaran los trabajos, objeto del contrato, previo al inicio de los mismos.

ARTICULO 362: GASTOS COMPLEMENTARIOS

Los honorarios profesionales y gastos de cualquier tipo en concepto de estudios de suelos complementarios,
laboratorio de ensayos y proyecto de obras dafiadas (Art. 16°), seran por cuentay cargo del Contratista.

ARTICULO 372: LABORATORIOS DE ENSAYOS

A los efectos del control sobre calidad de los distintos materiales a emplear en las obras, el Departamento
General de Irrigacidn podra ordenar los ensayos que considere necesarios en el Laboratorio de Ensayo de
Materiales del I.T.I.E.M., en cuyo caso los gastos de extraccién de muestras, transporte Y ensayos, correran por
exclusiva cuenta del Contratista.

En el caso de que a juicio del Departamento General de Irrigacién resulte dudosa la procedencia de algunos de
los materiales, previo a su aprobacidn, se exigira al Contratista un certificado de calidad expedido porel LT.LE.M.

ARTICULO 382: OBLIGACIONES ANEXAS
A. GENERALIDADES

En el presente articulo se especifican todas aquellas obligaciones y prestaciones anexas a la construccién de las
obras que el oferente deberd cotizar en su oferta, complementarias a lo requerido en el Pliego de Condiciones
Generales y el Pliego de Condiciones Particulares y cuyos costos deberan estar prorrateados en los diferentes
items de obra cuando no se especifique lo contrario.

La obra deberd ejecutarse conforme a las presentes especificaciones técnicas, los planos y los plazos
contractuales, de modo que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucidén y
provision de todos los trabajos aunque no estén indicados especificamente y resulten indispensables para que
la obra sea realizada en tiempo y forma previstos.

Por ende el oferente debera cotizar los trabajos considerando que la obra debe quedar completamente
terminada y operativa.

El oferente serd el Unico responsable por los errores que cometieran en la formulacién de su oferta.

B. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO

Como primera tarea, el Contratista deberd proceder al reconocimiento detallado del drea afectada por las Obras
propiamente dichas y por las instalaciones de infraestructura.

El Contratista efectuara:

1. Reconocimiento de todos los puntos trigonométricos y puntos fijos existentes dentro del drea de obras
y en sus vecindades, e indicados en los planos de proyecto o en los entregados por la Inspeccién de
Obra, detectando ménsulas, mojones, etc., verificando sus correspondientes coordenadas y cotas, a
efectos de su utilizacién posterior como puntos de vinculacién y apoyo para las correspondientes

tareas de replanteo. /,,,
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2. Reconocimiento de todas las obras existentes en el drea en cuestidn, identificdndose construcciones,
edificaciones, instalaciones aéreas y superficiales de todo tipo, etc., que puedan interferir la libre
ejecucion de las Obras. Se deberd en esa oportunidad ratificar tanto la existencia como la propiedad
de dichas construcciones, asi como la determinacién de las instalaciones a demoler total o

parcialmente.
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3. Reconocimiento y verificacion de la ubicacién de los arboles y las plantaciones existentes que puedan
interferir en la ejecucion de las obras, con los equipos, instalaciones o construcciones temporarias.

4. El Contratista deberd efectuar los sondeos correspondientes a fin de ubicacién.

Sera responsabilidad exclusiva del Oferente y del Contratista después, recabar de los distintos organismos
prestatarios de los servicios, las caracteristicas y ubicacién planialtimétrica de las instalaciones existentes, como
complemento de la informacién proporcionada por el Comitente y la de los planos de proyecto de achicar en
forma precisa todas las instalaciones subterrdneas existentes, de modo que la traza de las cafierfas v
conducciones esté perfectamente verificada antes de iniciar el replanteo y la posterior apertura de
excavaciones.

En caso de descubrirse durante esta tarea de reconocimiento la presencia de instalaciones que no hubiesen sido
anteriormente detectadas por el Oferente en funcién de la documentacién analizada y el reconocimiento del
area que debio haber efectuado oportunamente para evaluar el tipo, cantidad y magnitud de interferencias, a
efectos de su consideracién en la Oferta, se deberé proceder a su identificacién y relevamiento.

La presencia de tales hechos existentes no detectados oportunamente por el Oferente, no daré derecho al
Contratista a adicional ni reclamo alguno, ya que los mismos debieron ser relevados y contemplados en la Oferta.

Para estas tareas de reconocimiento, el Contratista deberd utilizar toda la informacién mas actualizada
disponible: planos de instalaciones de las empresas de servicios publicos (electricidad, agua corriente, cloacas,
teléfonos, etc.), planos de vias de comunicacién, de instalaciones privadas, etc., sobre la cual efectuara en forma
previa el correspondiente estudio detallado de gabinete, a fin de optimizar los resultados de la verificacidn sobre

el terreno.
El Contratista deberd informar al Gerente de Obras con una antelacién de un (1) dfa habil la fecha de inicio de
esta tarea.

Finalizado el reconocimiento del terreno, el Contratista deberd comunicar formalmente los resultados del
mismo a la Inspeccion de Obra.

C. INTERFERENCIAS CON INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA

El Contratista serd responsable de obtener toda la informacién necesaria y disponible sobre la existencia de
instalaciones de servicios publicos u otras y construcciones de cualquier tipo y destino que puedan ser afectadas
por el desarrollo de las obras, para lo cual debera efectuar las gestiones y consultas pertinentes tanto frente a
cada empresa estatal o privada prestadora de servicio publicos, como frente a los propietarios municipales o
privados de instalaciones de cualquier otro tipo.

Debera asimismo requerir, de ser necesario, la presencia de inspectores y/o de personal técnico de las empresas
estatales o privadas afectadas.

El Contratista, con el aval del Contratante, gestionard ante las respectivas empresas, organismos y/o entidades
de electricidad, gas, teléfonos u otras, la remocion y relocalizacién de aquellas instalaciones que imposibiliten u
obstaculicen el desarrollo de las tareas.

El Contratista debera solicitar la remocién y/o relocalizacion de dichas instalaciones con una anticipacion de no
menos de diez (10) dias al comienzo de las correspondientes obras, destacando claramente en su solicitud la
fecha en que necesitard disponer del lugar libre de obstaculos.

Seran a cargo del Contratista todos los gastos de gestién que lo antedicho origine, asi como |a presentacion de
la documentacion exigida por las respectivas empresas u organismos.
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El Contratista debera asimismo proceder a la reparacion de alambrados, veredas, acequias, calles que pudieran ser
dafiadas durante el proceso constructivo de la obra. Todo elemento cuyo retiro se deba a la ejecucién de las obras
deberd ser repuesto por el Contratista en iguales o mejores condiciones que las originales y a entera satisfaccion

de los posibles damnificados.
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Aquellos trabajos que fuesen considerados por la Inspeccion como indispensables para |a ejecucién de las obras,
en cuanto al pago de dichos trabajos, deberdn ser considerados por el contratista segin el siguiente criterio, se

encuentren o no indicados en los planos:
1. Los que deban ser removidos y recolocados en su mismo sitio, sin modificacién de ubicacién y/o
recorrido, estaran incluidos en el precio de la obra y prorrateados en los items correspondientes sean o
no ejecutados por el Contratista.
2. Los que deban ser removidos y recolocados en otros sitios y ejecutados por las empresas responsables,
su importe correspondiente sera abonado por el contratista a la empresa en cuestién, pero luego le sera
reconocido por el Comitente exclusivamente el monto abonado (“pari-passu”) a través del primer
certificado mensual que se emita, posteriormente a la aprobacién de la constancia pertinente por parte
de la inspeccion. Queda excluida la relocalizacién de cercos, tranqueras y estructuras menores de las
chacras, etc., cuya relocalizacion estard a cargo del Contratista e incluido en los precios cotizados.
3. Los que deban ejecutar y recolocar el Contratista, serdn prorrateados en los precios de la obra de los
items correspondiente.
Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieran producirse por la demora del Contratista en iniciar las
gestiones mencionadas o la posterior demora del tramite que le sea imputable, no serdn aceptados como causal
para otorgar prérrogas de plazo.
En ningun caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacién alguna sin el conocimiento
y la expresa autorizacién previa tanto de la Inspeccién, como del propietario de la instalacidn en cuestion.
Cuando tales instalaciones deban permanecer en su sitio, el Contratista tomara todas las precauciones
necesarias para no dafiarlas durante la ejecucién de los trabajos.

No se reconocera suplemento alguno sobre los precios del contrato por causa de las precauciones y/o de los
trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales impedimentos.

El Contratista serd el unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar origine, debiendo
entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del dafio causado y acordar la forma y
la oportunidad de su resarcimiento.

Si en la construccion de la obra se dafia estructuras, lineas de electricidad, vias de acceso, o cualquier otra obra,
por negligencia del Contratista, éste debera reparar los dafios y ademds reconstruir las obras dafiadas a su

exclusivo costo.

Debera oportunamente dejarse constancia por escrito de todas las circunstancias detalladas en el presente
articulo.

Lo expuesto precedentemente incluye a los terrenos que estén bajo la jurisdiccién de reparticiones publicas
nacionales, provinciales o municipales.

El Contratista deberd ademas ajustarse a la Ley de Aguas en lo referente a los anchos de servidumbre de los canales,
para lo que debera establecerse la comunicacién con las empresas prestadoras de servicios para cumplir esta

reglamentacion.
D. REPLANTEO GENERAL Y RELEVAMIENTO DE TRAZA

Previo a las tareas de limpieza y preparacién del terreno de obras, el Contratista debera realizar el replanteo
general planimétrico y altimétrico de la traza del eje de las obras. Esto incluye el relevamiento de secciones
transversales cada 100 m y la ubicacidn planialtimétrica de las obras de arte a construir y existentes.

A continuacion se indican, en forma enunciativa y no limitativa, las tareas a ejecutar por e Contratista:
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1. Transporte de coordenadas y cotas a lo largo de toda la traza del proyecto de las estacas de los perfiles
transversales y materializados convenientemente.

2. Relevamiento de los perfiles transversales con una longitud minima de 10 m y tres (3) puntos por
seccion.

3. Confeccién de los planos de relevamiento de los perfiles transversales del sistema de riego con
indicacion de la cota de banquina y solera de proyecto y progresiva de la seccién relevada medida

sobre el eje de la traza de proyecto.
E. PLANOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS
La presentacion de todos los Planos durante la ejecucién de las obras que el Contratista deba entregar a Ia
Inspeccién de Obra para su aprobacidn, ya sea que asi estuviera previsto en los documentos del Contrato, o
porque la Inspeccion de Obra se lo ordenara, se hara atendiendo a los siguientes criterios:
1. La presentacién de cada Plano deberd seguir un orden tal que la Inspeccién de Obra disponga de
suficiente informacidn previa para analizarlo.
2. La presentacion de cada Plano debera efectuarse con la necesaria anticipacién de manera de permitir
que pueda cumplirse el procedimiento de aprobacién sin obstaculizar el normal desenvolvimiento de
los trabajos en los plazos estipulados. Teniendo en cuenta, que para la construccién de cada tarea o
seccion de obra debera contar con la documentacion aprobada con una anticipacién no menor de cinco
(5) dias del inicio de los trabajos. Cualquier trabajo efectuado con anterioridad a la aprobacién de los
planos sera exclusiva responsabilidad del contratista y a su cuenta y cargo.
Las copias de los Planos presentados por el Contratista serdn nitidas y bien legibles, en lineas oscuras sobre
papel blanco. Deberd presentarse un juego de planos en soporte magnético (AutoCAD 2004 como minimo).
Todos los Planos deberan dibujarse de acuerdo con las indicaciones de la Ultima edicién del Manual de Normas
de Dibujo Técnico de IRAM.
El rétulo de los Planos y las leyendas de los mismos seran previamente aprobados por la Inspeccién de Obra.

Los Planos se numeraran en forma correlativa mediante un cédigo aprobado, pudiendo emplear el Contratista
paralelamente su codigo propio. Se sefialara el nimero de modificaciones efectuadas sobre un mismo Plano y
cuando corresponda en el rétulo deber3 figurar el nimero del Plano reemplazado. Las leyendas se escribiran en

castellano.
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ANEXO Il CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO

Al firmar la presente, el Oferente manifiesta expresamente la aceptacion de todas las reglas y cldusulas del
ANEXO Ill - PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO aprobado por resolucién N2 351 / 98 del
H.T.A., el que se considera parte integrante de los Documentos de Licitacién; y que se declara conocer aceptando
|a totalidad de su contenido. Se aceptan también sus Modificatorias (Resolucién N2 372/13 del HTA), sus anexos,
circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad.

El mismo podrd consultarse y descargarse en la pagina web del Departamento General de Irrigacion

www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.
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ANEXO IV ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

El listado de ftems incluido en el proyecto se describe en los articulos siguientes:

ARTICULO 12: LIMPIEZA Y CONSERVACION DE LA OBRA
Trabajos a ejecutar

Limpieza
Deberd realizarse la limpieza del sector comprendido entre alambrados, que incluye caminos de servicio y canal.

Limpieza y retiro de todos los obstaculos que impidan la correcta ejecucién de los trabajos objeto de la presente
licitacidn.

Provisién y mantenimiento de elementos para la inspeccién, movilidad, ejecucién de accesos, zonas de
préstamos y cualquier otra edificacidn u obra necesaria.

Desvios y/o manejos del agua en la zona de trabajos para la ejecucion de la obra contemplando todos los
movimientos de suelo, bombeos, y toda actividad necesaria para la correcta ejecucion de la obra en seco.

Extraccion de suelos contaminados, residuos y vegetacion pequefia, de la traza de obra. Estos materiales, serdn
alejados fuera de la zona de obra y depositados en el lugar que indique la Inspeccién. Todas aquellas oquedades
o depresiones causadas por la erradicacion serén rellenadas de acuerdo a lo establecido en el de Terraplén.
Replanteo general planimétrico y altimétrico de la traza del eje de las obras. Es importante recalcar que esta
tarea y la verificacion del funcionamiento de la Obra, debera estar terminada antes de iniciar cualquiera de los

trabajos de movimiento de suelos y/o de construccidn de Obra.

Los caminos de servicio en las zonas de reparacién, deberdn quedar en perfectas condiciones de transitabilidad.
Deberdn reconstruirse los alambrados afectados por la realizacién de la obra.

Los trabajos de replanteo y verificacion de proyecto quedan igualmente incluidos en el presente Articulo.

Cierres Y Senalizaciones de Obra

El Contratista debera prever y realizar por su cuenta y cargo las sefializaciones necesarias, que a juicio de las
autoridades de las reparticiones competentes (Municipalidad, Vialidad, etc.) sean necesarios, para no ocasionar
ningdn tipo de perjuicio y/o inconveniente a los vehiculos y/o personas que transitan por las calles, veredas y
zonas de transito aledafias a la obra. Se deberd sefializar correctamente la zona de trabajo, dando seguridad al

transito automotor y peatonal.

Se deja expresa constancia que todo elemento cuyo retiro se deba a la ejecucién de las obras debers ser
repuesto por el Contratista en iguales o mejores condiciones que las originales y a entera satisfaccién de los
posibles damnificados.

El Contratista deberd colocar en la etapa de replanteo los carteles de obra indicados por la Inspeccién y en los
lugares que ésta establezca.

Conservacion de la Obra

Serd por cuenta de la Contratista la conservacion de la zona de obra hasta el momento de la recepcién
provisoria. Dicha conservacion consistird en perfilado de taludes, excavaciones, hijuelas de guarda, restitucién
y/o reparacion de alambrados, tranqueras, etc. y todo otro trabajo tendiente a conservar la obra construida
segtn los planos y perfiles originales, las mismas se llevardn a cabo de forma indistinta y en general para
sectores donde el cauce transcurra por terraplén, excavacion o llano.
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ARTICULO 22: DEMOLICION

Deberan demolerse para su reconstruccion aquellas fracciones de tramos de revestimiento comprendido entre
juntas de retraccién y/o entre cortes efectuados en el hormigén debido a la importante presencia de grietas
y/o fisuras o por marcados desplazamientos del bloque por asentamientos del terreno de apoyo.

También deberan demolerse para su reconstruccién aquellos tramos completos comprendidos entre juntas de
retraccion transversales que presenten un importante estado de deterioro caracterizado por grietas, fisuras y/o

desplazamientos entre si en el lugar de las juntas.
Tanto el emplazamiento como las cantidades de revestimiento a demoler seran indicados por el personal de

Inspeccidn, conforme a planos de obra, sin exclusién de otros frentes de trabajos en los que resulte necesario
reemplazar fracciones de tramos o tramos completos, a solo juicio del personal de Inspeccién de obra.

El material proveniente de las demoliciones seré depositado en el lugar que indique la Inspeccién de obray en
un radio aproximado de 15 Km., no considerandose pago adicional alguno en concepto de transporte de dicho
material.

ARTICULO 3¢: GEOTEXTIL

Debajo de la solera del revestimiento existente, la obra dispone de un manto dren de material pétreo recubierto
con geotextil.
Durante el proceso de demolicién y remocidn de los tramos deficientes puede dafiarse el recubrimiento en

geotextil que confina al manto dren situado en la base del canal. Por tal motivo, deberd sustituirse parte de la
membrana existente por otra nueva de igual caracteristica y dispuesta de la misma forma.

Para tal fin se usara geotextil tipo BIDIM OP 15 o similar y se colocard en la forma que establezcan los planos de
proyecto, o de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de obra. En lineas generales se colocardn lonjas de
1.00 metro de ancho, 30cm sobre el costado del manto y 70cm por encima del mismo.

El tipo de manta serd no tejida, de filamentos continuos, resistente, tenaz, fabricadas en un 100% de poliéster,
unidos por agujados y estabilizados a la radiacidn ultravioleta.

Dicha manta debera resistir el ataque de insectos, moho y agentes quimicos comunes y no debe encogerse o
deshilacharse. Debe ser altamente resistente a la perforacién y rasgado.

No debe contraerse ni dilatarse con la temperatura y/o humedad, debiendo poseer gran capacidad filtrante y
retener las particulas mayores de 200 micrones.

Los datos sefialados se refieren a mantas de un espesor minimo de 1,5 mm. y peso minimo aproximado de 150
grim2.

La Contratista presentara a la Inspeccién, muestras y especificaciones del material propuesto a utilizar. En
cuanto a las dimensiones comerciales y presentacién del producto, la Inspeccién de obra determinard si el
producto a proponer se ajusta a las exigencias y caracteristicas del proyecto.

ARTICULO 4¢: GRAVA DE ASIENTO

Durante la reparacion de los tramos del canal, luego de realizarse la demolicién y remocién del hormigén
deteriorado, el manto dren situado debajo del canal puede presentar asentamientos o faltante de material de
relleno. Para restablecer la geometria y cotas originales del proyecto, deberd incorporarse material pétreo de
similares caracteristicas al usado en la obra originalmente.

La grava a utilizar sera del tipo GP, segun el Sistema Unificado de Clasificacién Universal de Casagrande, con un
tamafio maximo de 3”.

La presencia del manto dren en la fundacién del canal tiene por objeto controlar las tensiones transmitidas al
terreno de fundacién y permitir el drenaje de las filtraciones debajo del canal. Una vez distn}nmdo y acomodado
/ /
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el material pétreo debera compactarse con medios mecanicos, por ejemplo placa compactadora vibratoria.
Durante el acomodamiento y compactacién de la piedra, deberd tenerse especial cuidando de no dafiar los

cafios dren de PVC nuevos.

ARTICULO 5¢: TERRAPLENES

El talud de apoyo del revestimiento a reconstruir, los coronamientos y taludes externos de la obra, pueden
encontrarse alterados en su geometria y cotas originales como consecuencia de la demolicién de placas,
asentamientos localizados, erosiones provocadas por filtraciones o por la accién de aguas metedricas en
determinados lugares de la traza del canal.

Para restablecer su forma original, serd necesaria la restitucién de material estabilizado debidamente
compactado para asegurar su perdurabilidad en el tiempo.

Los terraplenes se ejecutaran con el material especificado en los planos de proyecto, o con suelo del lugar o
transportado (que debe ser aprobado por la Inspeccién) sino se ha especificado.

Este item también contempla el relleno compactado de las excavaciones para el direccionamiento hacia el
exterior del terraplén o suelo natural de los tramos nuevos de los cafios de drenaje.

La forma en que pueden construirse son:

Tipo A — Construccion de un terraplén que abarque toda la seccién transversal necesaria y posterior
excavadoyy perfilado del gélibo. Esta excavacion suplementaria NO se computard en el item EXCAVACION y todos
los costos emergentes de su realizacién se considerardn incluidos dentro del presente item, no pudiendo la

Contratista solicitar reconocimiento alguno.

Tipo B — Construccién de los sectores (fondo y laterales) por separado. Se debera prever un sobreancho
minimo de 0.50 m. para luego realizar el perfilado del gélibo definitivo.
El material a utilizar en los terraplenes se identificard seguin la nomenclatura de la “Clasificacién Unificada de los
Suelos”. El Contratista presentard dentro de los siete (7) dias habiles de labrada el Acta de Replanteo, las
muestras de los materiales a utilizar en los terraplenes. La Inspeccion verificara dentro de los cinco (5) dias
hébiles subsiguientes, si los materiales y datos suministrados se ajustan a lo especificado en los pliegos,
procediendo a aprobarlos provisoriamente o rechazarlos segun corresponda.

El Contratista debera arbitrar todos los medios para que los materiales presentados (los cuales deberan
controlarse en el yacimiento en cuanto a su composicién y humedad natural) sean aprobados definitivamente

antes de iniciar los trabajos de terraplenado.
Se dejara constancia de todo lo actuado en los libros de la obra.

Las condiciones de compactacién y densidad que deben cumplir los suelos para terraplenes seran las siguientes:

DENSIDAD SECA MAXIMA DE LABORATORIO (1) | EXIGENCIAS MINIMAS DE COMPACTACION EN
kN/m3 EL TERRENO
% densidad seca de Laboratorio
15,50 y menos Se rechaza (2)
Mavyor a 15,50 100%

(1) La densidad seca méxima se determina con el ensayo normal Proctor. AASHO T99 o T180 seg(in corresponda
al tipo de suelo.
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(2) Los suelos con densidad seca maxima menor de 15,50 kN/m3, se consideraran inadecuados y no se
utilizaran.
Para la realizacion del Ensayo Proctor se utilizard la norma E-18-68 de Vialidad Nacional, considerando los
siguientes criterios como complementarios a la misma:

CLASIFICACION HINCHAMIENTO A LOS 4 DIAS
HEB(5) <2% =>2%

FINO GRANULAR FINO GRANULAR
A.l-a - T-180 D - T-99D
Al-b - T-180D - T-99D
A3 T-180 A T-180D - -
A2-4 T-180 A T-180D T-99 A T-99D
A.2-5 T-180 A T-180D T-99A T-99D
A.2-6 T-180 A T-180D T-99 A T-99D
A.2-7 T-180 A T-180D T-99 A T-99D
A4 T-180 A T-180D T-99 A T-99D
AS T-180 A T-180D T-99 A T-99D
A6 T-99 A - T-99 A -
A7-5 T-99 A = T-99A -
A.7-6 T-99 A - T-99 A -

(3) Se utilizaré la clasificacién de los suelos segtin el método de HRB solamente para la determinacién del tipo
de ensayo Proctor a realizar. En todos los casos seré aplicable solo la Clasificacién Unificada de los Suelos.

Cada ensayo deberd ser realizado en funcién de la siguiente tabla:

AASHO Diametro | Altura del |Peso del Alturade |[N2de N¢ de Norma
del Molde | Molde Pison Caida Capas Golpes Vialidad
{mm) (mm) (mm) {cm)
T-99 A 101.60 116.60 2.50 30.50 3 25 |
T-180 A 101.60 116.60 4.53 45.70 5 25 Il
T-99D 152.40 116.60 2.50 30.50 3 56 IV
T-180D 152.40 116.60 4,53 45.70 5
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Los terraplenes se ejecutardn en capas terminadas como méximo de veinte (20) centimetros de espesor con los
materiales y agua convenientemente mezclados. La compactacién se hard mediante el uso de equipos
mecdnicos, en numeros de pasadas o golpes que permitan obtener la densidad exigida.

Una vez finalizada la compactacién de cada capa y antes de iniciar la siguiente, la Inspeccién verificard y
controlara la realizacion de los ensayos “in-situ” para la medicién del grado de compactacién alcanzado. La
realizacién de estos ensayos deberd estar a cargo de un profesional inscripto y habilitado en el CONSEJO
PROFESIONAL DE INGENIEROS Y GEOLOGOS, con experiencia comprobable en este tipo de estudios, caso
contrario, el Representante Técnico de la Contratista debera responsabilizarse y certificar los ensayos.

Si la densidad obtenida es menor que la exigida, debera compactarse el material hasta obtener la densidad
especificada.

Deberéd efectuarse un (1) ensayo (como minimo) cada veinte (20) metros lineales en cada capa, en la totalidad

Los gastos de transporte de materiales para terraplenes se consideran incluidos en el precio correspondiente al
presente item “Terraplén”.

A los efectos de establecer la metodologia de trabajo para compactacién, y cuando la Inspeccién de obra lo
requiera, se realizaran terraplenes de prueba de acuerdo a las especificaciones del Articulo 55, Capitulo Il del
Pliego de Especificaciones Generales de Caracter Técnico.

La totalidad de los gastos emergentes de la verificacién de la calidad de la obra en general, incluyendo la de los

terraplenes (tales como densidad, granulometria, Proctor, contenido de sales, etc.) y otros tales como
terraplenes de prueba o comprobaciones “in-situ” de la metodologia constructiva, estaran a cargo y costo de la

Empresa Contratista.

La preparacion de las subrasantes se ejecutard de acuerdo a las indicaciones del Articulo 57, Capitulo Il del
Pliego de Especificaciones Generales de Caracter Técnico.

Terminados los trabajos indicados parcial o totalmente, serd por cuenta de la Contratista su conservacién hasta
el momento de la recepcidn provisoria de las obras.
La Contratista propondra el método mecanico de la compactacién del relleno con suelo hasta alcanzar las cotas

de apoyo de las placas de hormigdn y quedara a criterio de la Inspeccién de Obra la aprobacién o rechazo del
método y la forma de determinar si los resultados son los deseados para su aprobacién.

ARTICULO 62: HORMIGON ARMADO DE REVESTIMIENTO

Las reconstrucciones parciales o totales del canal deberan prever espesores de 12 cm., igual al proyecto
original de la obra. No se permitiran espesores menores y en el caso de que la contratista adopte espesores
mayores a 12 cm. se considerard 12 cm. a efectos de la medicion de las cantidades del item, por lo que la
contratista no podra reclamar volimenes adicionales por desperdicios u otras causas.

La terminacion superficial de los pafios deberd ser similar a la del revestimiento existente, debiéndose sellar los
poros productos de la colocacion, regleado y fratazado del hormigén.

Posteriormente debera aplicarse membrana eldstica, del tipo Antisol, conformando una barrera contra la
evaporacion, para asegurar el correcto fragiie del hormigén en presencia de la humedad necesaria y durante su
curado.

Deberdn materializarse las juntas de retraccién en la unién entre pafios nuevos y viejos, entre pafios nuevos y
las juntas horizontales en soleras y muros segun disefio de pafios originales, conforme lo descripto en el [TEM
9: JUNTAS EN PANOS NUEVOS.
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Generalidades
Las obras de reparacién del canal se realizardn con un hormigén de contenido unitario minimo de cemento de
300 kg/m3.
El cemento a emplear en todos los casos serd del tipo Cemento Pértland Puzoldnico (CPP) que responda a las
normas IRAM 50.000 e IRAM 50.001.
La resistencia especificada minima de los hormigones a emplear debe ser de al menos f'c=20 MPa (200 kg/cm?)
a una edad de 28 dias.

La granulometria del material drido a usarse en todos los hormigones, estara dentro de los limites fijados en las
curvas del grafico correspondiente hasta 25 mm (1") de tamafio maximo nominal.

Se ejecutard el hormigonado simultdneo de solera y talud del revestimiento.

Deberd emplearse en el hormigonado de tramos donde deban realizarse reconstrucciones completas de pafios
de revestimiento y en aquellos donde las reparaciones de pafios de revestimiento sean parciales, tanto se
encuentren comprendidas entre juntas transversales de retraccién, como entre cortes de hormigdn y juntas de
retraccion. El hormigén serd del tipo H - 20, de una dosificacién minima de 300 kg de cemento por m3.

La granulometria del material drido a usarse en este hormigén, estara dentro de los limites fijados en las curvas
del grafico correspondiente hasta 25 mm (1") de tamafio maximo. Se aplicara en este articulo todo lo referente
al Capitulo 1l - Estructuras de Hormigén de las Especificaciones Técnicas de Caracter General.

El proceso de hormigonado debera ser continuo en cada tramo entre juntas de retraccién y no se permitiran

juntas constructivas en la arista de unién entre solera y talud por ser ésta una zona especialmente vulnerable a
la rotura del revestimiento. Todas las terminaciones deberan ser prolijas y libres de deformaciones.

Relacién agua-cemento

Para todos los hormigones definidos en el presente articulo, no podra exceder de 0,50. Se admite el uso de
Fluidificantes.

Proteccidn y curado del hormigdn

La Empresa Contratista propondrd para su aprobacién por Nota de Pedido, el método a utilizar para la proteccién
y el curado del hormigén entre los detallados en el Pliego de Especificaciones Técnicas de Caracter General. Si
se emplea membrana eldstica transparente el material a utilizar serd de marca conocida y de resultados avalados
por ensayos.

Antes de iniciar la colocacién del hormigén deberd encontrarse al pie de obra todo el equipo y material
necesario para la proteccion y curado del mismo.

Debe mantenerse el hormigén continuamente humedecido (y no en forma periédica). Cuando durante el
curado la temperatura diaria sea inferior a cinco (5) grados centigrados o superior a treinta (30) grados
centigrados, se debera controlar que la temperatura superficial del hormigén sea superior a los diez (10) grados
centigrados e inferior a los veinte (20) grados centigrados, registrandose los valores medios diarios obtenidos.

Curado con membrana eldstica o membrana liquida

Los compuestos liquidos que forman membrana de curado, que estén constituidos por parafina, caucho clorado
y solventes de alta volatilidad pueden ser usados para retardar o evitar la fuerte evaporacion del agua del
hormigén, con el adicional de un colorante para identificar las superficies tratadas con dichos productos.

Estos no se podran emplear en ninguna estructura donde sea necesario conseguir adherencia con otra a
construirse en una etapa posterior, ya que dicha membrana puede impedir o dificultar la.perfecta adherencia

}

entre estructuras.
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El material a emplear deberd ser de reconocida calidad y marca y aprobado por escrito por la Inspeccidn.

Curado mediante combinacién de los métodos compuestos

Ya sea que se trate por la disposicion de los elementos estructurales o conveniencia de los métodos, se puede
optar por combinacién de los métodos expuestos, quedando a criterio de la Inspeccién la aprobacién o rechazo
del o los métodos empleados.

Curado cubriendo la superficie con Iaminas de material pldstico

Para el curado del hormigon con este método, se empleardn laminas de material pldstico como las de polietileno
negro de espesor minimo 100 micrones.

Se recubriran todas las superficies una vez que estas presenten una resistencia superficial apta para soportar los
elementos de fijacién de la pelicula sin que alteren la lisura superficial.

Se debera colocar solamente ldmina que no tenga rasgaduras o agujeros que permitan pérdidas de humedad
localizadas en desmedro del perfecto curado.
Tiempo de curado del hormigon

En cuanto al tiempo de curado, complementando lo indicado, se adecuard al tipo de estructuras a tratar, que en
ningln caso serd menor de siete (7) dias para estructuras que superen los 0,25 m. de espesor. En aquellas
estructuras cuyo espesor maximo no supere los 0,25 m., se curard en un periodo no menor de cuatro (4) dias.

Temperatura del hormigén

Para verificar que no sea menor de cinco (5) grados centigrados ni mayor de veintiocho (28) grados centigrados,
se debera controlar por lo menos tres (3) veces la temperatura del hormigén inmediatamente después de su
colocacién, cada dia de hormigonado en que la temperatura ambiente sea inferior a cinco (5) grados centigrados
o superior a treinta (30) grados centigrados, dejando constancia por escrito de los valores registrados. Si fuera
necesario calentar o enfriar los materiales, el Contratista debera proponer los métodos para hacerlo, para que
la Inspeccion los apruebe mediante orden de servicio. El Contratista proveera para la obra y mientras ésta se
ejecute, un termémetro de maxima y minima en cada obrador en donde se hormigone, debiendo registrarse las

temperaturas extremas diarias.

Durante el hormigonado en tiempo frio, deberad asegurarse un sistema de proteccién adecuado durante el
mezclado, transporte y colocacion del hormigédn y del subsiguiente periodo de fraguado cuando la temperatura
ambiente sea inferior a cinco (5) grados centigrados. La proteccién del hormigén fresco o recién colocado debe
planificarse con suficiente antelacién a los efectos de someter el dispositivo de proteccidn a consideracién de la

Inspeccidn.,

A los efectos de lograr una alta resistencia inicial, se puede optar por los siguientes sistemas, siempre que se
someta a consideracion de la Inspeccién y ésta apruebe el método que juzgue mds conveniente:

1. Emplear un cemento Pértland puzolénico de alta resistencia inicial (CPP ARI).
Bajar la relaciéon agua / cemento.

Aumentar el contenido unitario de cemento.

Utilizar un aditivo fluidificante.

Emplear aditivos aceleradores quimicos reconocidos.

6. Curar el hormigén aceleradamente a altas temperatura (vapor).

nkwN

En caso de utilizar aditivos aceleradores quimicos, tales como el cloruro de calcio, se debera usar la minima
cantidad posible (verificacion de contenido de cloruros total de los materiales segiin CIRSOC 201) a los efectos
de evitar cualquier accién de corrosién sobre las armaduras, pero en ningln caso los aceleradores deben
reemplazar el curado eficiente y la debida proteccidn contra las heladas.

Deberan respetarse las disposiciones del Articulo 74 del Pliego de Condiciones Generales de Carécter Técnico.

~
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Calentamiento de los componentes del hormigdn

Para temperaturas inferiores a la de congelacién, en general, es suficiente con calentar el agua de amasado y el
agregado fino para obtener un hormigén con temperatura adecuada. Si la temperatura de los agregados es
préxima o superior a la de congelamiento, es suficiente con calentar el agua de amasado. En caso de calentar el
arido mediante el paso de vapor de agua por el silo de 4rido, estos se humedecen por efecto de la condensacion,
por tanto se debera tener en cuenta dicho fendmeno al adicionar el agua de amasado y efectuar las

compensaciones correspondientes a fin de mantener la relacién agua / cemento.
Deberdn respetarse las disposiciones del Articulo 74 del Pliego de Condiciones Generales de Caracter Técnico.

Preparacion previa al hormigonado
En ningun caso se colocard hormigén sobre una subrasante congelada, por cuanto al producirse el deshielo
pueden provocar sensibles asentamientos desiguales, obteniéndose como resultado tensiones que
probablemente provoquen roturas y/o fisuras.
En caso que no pueda aplicarse ningin método practico para descongelar la superficie de contacto, el
hormigonado deberd suspenderse hasta tanto el suelo se haya descongelado y calentado lo suficiente para
asegurar que no se volverd a congelar durante el periodo de fragiie.

Uso de anticongelante e incorporadores de aire

El empleo de cualquier anticongelante, sean sales, soluciones de sales o incorporadores de aire, no excluyen la
posibilidad o necesidad de calentar los componentes del hormigdn para contrarrestar los efectos del frio durante

las primeras etapas de fraguado y endurecimiento.

Cuando se trate de trabajar en zonas de posibles heladas es de suma importancia alcanzar en el més breve plazo
la resistencia fijada en pliegos, para cuyo fin se pueden aplicar los medios antes mencionados.

El volumen de aire a incorporar depende del tamafio maximo del agregado y se encuentra definido en el Articulo
64 del Pliego de Especificaciones Generales de Cardcter Técnico. Si se utiliza un aditivo incorporador de aire,
debera realizarse el ensayo para determinar el contenido de aire en el hormigdn fresco seglin Norma IRAM
1.602, inmediatamente antes de ser colocado en los encofrados.

Uso de aditivos aceleradores de fragiie y plastificantes

La Inspeccion podra exigir el uso de aceleradores de fragiie en todos los hormigones a elaborar para variar su
tiempo inicial de fragiie adaptandolo a las exigencias de temperatura ambiente, debiendo también cumplir las
funciones de plastificante. Los productos a utilizarse deben someterse a la aprobacién de la Inspeccidén y
solamente serdn autorizados cuando sean de marca reconocida y avalada por ensayos principalmente del

L.T.I.E.M.

Control de Calidad de Hormigones

Para el control de calidad de hormigones colocados en obra, se realizardn probetas las cuales seran ensayadas
a fin de verificar las condiciones de resistencia de los mismos. Se deben realizar los ensayos de resistencia de
rotura a compresion utilizando probetas cilindricas normales de 15,0 cm de didmetro y 30,0 cm de altura, las que
deben ser moldeadas y curadas de acuerdo a lo establecido en la norma IRAM 1.524. Las probetas deben ser
ensayadas a compresion hasta la rotura, de acuerdo a lo establecido en la norma IRAM 1.546.

Confeccion de Probetas

Se deberdn confeccionar tres (3) probetas diarias como minimo, elegidas aleatoriamente por la Inspeccion de Obra
de un camién mezclador de hormigén elaborado; con un méximo exigible de nueve (9) probetas diarias si la
Inspeccion de Obra lo considera necesario.

De cada grupo de tres (3) probetas, una de ellas serd ensayada a la compresién a los siete (7) dias, mientras que
las dos (2) restantes serdn ensayadas a los veintiocho (28) dias. En el caso que el e@yejde la primera probeta a
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los siete (7) dias falle, se ensayara la segunda probeta en esta edad, dejando la restante para ser ensayada a los
veintiocho (28) dias.

Resistencia especificada
Para Hormigén de 300 kg de cemento por m3.

Para las obras de revestimiento del canal la resistencia especificada de las probetas cilindricas ensayadas a
compresién deberdn tener como valores minimos los indicados a continuacién:

® Resistencia especificada minima: f'c7 = 12 MPa (a 7 dias, probetas cilindricas)
® Resistencia especificada minima: f'c28 = 20 MPa (a 28 dias, probetas cilindricas)

Los resultados del control de produccién de la Planta, deben demostrar que la media aritmética de los resultados
de los ensayos de resistencia correspondientes al tipo de hormigén del cual proviene el lote que se evalle, es igual
0 mayor que la resistencia especificada mas 1,28 la desviacién estandar.

flem>=f‘c+1,28s

donde f ‘. es la resistencia media de las probetas
f ‘. es |a resistencia especificada
s es la desviacidn estandar

La resistencia media de las probetas se calcula mediante la siguiente expresién:

£+ 4+,

n

1 i =

Cuando se disponga de treinta (30) 0 mds resultados de ensayos consecutivos que conforman un (1) dnico grupo,
la desviacién estandar se debe determinar aplicando la siguiente férmula:

. - 2 Xi=X)’
(n-1)

s desviacion estandar
Xi resultado de un ensayo
e promedio de (n) resultados de ensayos
n nimero de resultados de ensayos consecutivos

Cuando se disponga de dos (2) grupos de ensayos consecutivos, que entre ambos sumen treinta (30) 0 mas
resultados de ensayos, se debe determinar la desviacién estandar promedio aplicando la siguiente expresion:

(X~ X"

s
(n-1)
s desviacion estandar
Xi resultado de un ensayo
X promedio de (n) resultados de ensayos

numero de resultados de ensayos consecutivos

¢~ SUBD. RIO ATUEI
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Cuando se posean menos de 30 ensayos, el valor de la desviacién estdndar calculado mediante las expresiones
anteriores debe incrementarse con el factor que le corresponda segln la siguiente tabla:

N° de ensayos Factor de modificacién de la

; 3 desviacion estandar
(se interpola para numeros

intermedios)

Menos de 15 No aplicable
15 1,16
20 1,08
25 1,03
30 1,00

Se considera que el hormigdn evaluado posee la resistencia especificada cuando:

a) La resistencia media mévil de todas las series posibles de tres (3) ensayos consecutivos cualesquiera, es igual
0 mayor que la resistencia especificada:

flem> e

b) El resultado de cada uno de los ensayos es igual o0 mayor que la resistencia especificada menos 3,5 Mpa:
fla=>f'-3,5MPa
Penalidades

En caso de no cumplir con las especificaciones exigidas la Inspeccién de Obra aplicard las penalidades
contempladas en el presente inciso.

Las penalidades serdn aplicadas como una retencién (en porcentaje) en la medicién de la certificacidn del
volumen de hormigén del tramo considerado que no cumple con las exigencias de resistencia a los siete (7) dfas.
Estas penalidades tendran los siguientes valores:

Resistencia f Penalidad (% del Item)

<080*(fl, +128*¢c*s,) MPa No se certificar3

>080"* (fé7 +128*¢c* 37) MPa
Penalidad del 20 %
<0,85* (fc"l +128*c¢* s7) MPa

>085* (f’;7 +128*c* 37) MPa
Penalidad del 15 %
< 0,90 * (fc’7 +128*c* s.,) MPa

>090* (fé.’. +128*¢c* 37) MPa
Penalidad del 10 %
< 0,95 * (fc'7 +1.28*¢c* s7) MPa

=095* (f.; +1.28*c* s,) MPa Penalidad del 5 %

L
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<(fc'7 +1.28*c*s7) MPa

2 (f, +1.28%c* S;) MPa No hay penalidad

A fin de verificar las condiciones finales de resistencia, en aquellos lotes donde no se cumpla con la Resistencia
Especificada Minima a una edad de siete (7) dias, y se haya aplicado la penalidad correspondiente; se
analizardn los resultados de los ensayos de los lotes en cuestion para verificar la Resistencia Especificada
Minima a una edad de veintiocho (28) dias. Si se cumple esta condicién, los hormigones serdn considerados
aptos y la penalidad aplicada se considerard nula reintegrdndose el monto retenido.

En el caso de no cumplirse con las Resistencias Especificadas Minimas en las edades de siete (7) y veintiocho
(28) dias, la Inspeccion de Obra en forma conjunta con el Departamento General de Irrigacion, decidirdn a su
exclusivo criterio, la demolicién o no de los sectores que no cumplan con estas exigencias y la posterior
reconstruccion con un hormigén que cumpla con las exigencias del Pliego, tareas todas a cuenta del

Contratista.

Deberan respetarse las disposiciones del Pliego de Condiciones Generales de Caracter Técnico. Anexo llI de
este pliego.

No se permitira la generacién de juntas de construccién en las estructuras de hormigén (hormigonado
continuo de paiios entre juntas de retraccion y/o cortes en el hormigén).

Adhesivos

Para materializar uniones entre hormigén existente con hormigén nuevo, deberan emplearse adhesivos del tipo
Protexim, Leim, Sika Latex o similar.

Debera emplearse éste tipo de adhesivos en la unién entre los nuevos tramos parciales del revestimiento a
reconstruir y el hormigon existente a conservar, a efectos de generar un comportamiento monolitico del

revestimiento en esa unioén.
El procedimiento de trabajo empleando éste tipo de productos se detalla a continuacién:

7. Limpieza de la superficie cortada del hormigén existente en la zona de la unién.

8. Ataque de |a superficie con una solucién acuosa de HCL al 10%

9. Lavado con agua a presion.

10. Pintado de la superficie con el adhesivo en un espesor suficiente.

11. Colocacién del mortero elaborado con el adhesivo a emplear, dosificado segtn instrucciones del
fabricante.

12. Colocacién inmediata del hormigén nuevo.

ARTICULO 72: HORMIGON DE RELLENO

Cuando la Inspeccién de obra lo determine, deberd emplearse hormigén pobre para efectuar el relleno del
terraplén de apoyo del revestimiento hasta restituir la geometria y cotas del proyecto original o alguna oquedad
donde resulte conveniente reforzar el relleno. El espesor del relleno de hormigén sera variable y su terminacién
superficial deberd ser uniforme y de una rugosidad similar al del terreno perfilado. Se ejecutara con un contenido
minimo de 150 kg de cemento por m* de hormigén colocado. La granulometria de los aridos debera responder
a las especificadas para los hormigones dadas en las Especificaciones Técnicas Generales.
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ARTICULO 82: ACERO PARA HORMIGON ARMADO

El hierro en barra para hormigén armado se ajustara a lo establecido en los Articulos 24 al 26 del Capitulo
“Materiales” de la Parte Il - Materiales y Ensayos del Pliego de Especificaciones Técnicas de Caracter General.

El acero a usar sera de tension admisible fy = 420 MPa.

Debera ajustarse perfectamente a lo establecido en los planos en cuanto a didmetros, separaciones y doblado,
debiendo el contratista presentar planillas de doblado de hierro previamente a su colocacién.

Cualquier modificacién a introducirse en las armaduras debera ser previamente autorizada por la Inspeccion.
La armadura de refuerzo de los pafios, serd una malla de acero @ 6 mm cada 15 cm en ambas direcciones.

Cuando se opte por la utilizacion de mallas electro soldadas, como armadura de acero en paiios o semi pafios,
estas deberan ser de igual cuantia o mayor a lo solicitado en planos y documentacién de proyecto. En zonas
de obra, donde se utilice mas de una unidad o se arme con tramos parciales de malla, las mismas deberan ser
solapadas 0.30 m y atadas cada 0.50 m ya sea en sentido vertical u horizontal sin excepcion,

ARTIiCULO 92: JUNTAS EN PANOS NUEVOS
(Espesor minimo de 6mm)

Materiales

Para el relleno de las juntas deberén usarse selladores poliuretanicos monocomponentes, del tipo Sikaflex 1a o
similar, provistos de un comportamiento eldstico perdurable en el tiempo y de una alta resistencia al desgarro,
a la abrasién y a la accién destructiva de ciclos de congelamiento y deshielo. Para asegurar la adherencia entre
el sellador y el hormigén base se deberd emplear imprimacién base epoxidica o poliuretdnica, del tipo Sika
Primer o similar, compatible con el sellador a utilizar. De ser necesario, previa colocacién de la imprimacion se
debera colocar el respaldo de polietileno celular del tipo Sika rod o similar.

La junta terminada deberd presentar una superficie sin poros, fisuras ni agrietamientos y ademas una reducida
permeabilidad y contraccidn.

Previo al inicio de los trabajos, la Contratista deberd presentar a la Inspeccién de Obra, muestras y certificados
de calidad de los productos a utilizar. Los mismos deben ser de primera calidad y cumplir con la demanda de
esfuerzos y durabilidad para el tipo de obra: revestimiento de canales.

Antes de iniciar en forma serial los trabajos de juntas, se realizardn pruebas para corregir los defectos
constructivos y realizar los ajustes de calidad que sirvan de pardmetro para el resto de las tareas. Uno de las
caracteristicas a verificar, es la adherencia del sellador al hormigén de revestimiento, a través de la imprimacioén.
Esta adherencia debe ser fuerte y dificil de arrancar manualmente transcurridas las horas de fraguado indicadas
por el fabricante. De no cumplir con lo especificado, seré rechazado el producto de imprimacién y/o el sellador

y/o la forma de aplicacidn.
Aquellas juntas que muestren defectos constructivos relevantes a criterio de la Inspeccién de Obra, deberan
ser retiradas y rehechas en su totalidad.

Metodologia Constructiva

Las tareas a realizar son las siguientes:

1. Desbastar con precaucion con el objeto de no generar vibraciones que puedan afectar la estructura.
Sanear y escarificar todo resto de hormigdn o junta existentes y en estado degradado, mediante medios
mecdnicos o manuales de acuerdo a las condiciones de trabajo y a las patologias existentes en el
hormigén.

2. Materializar el cajero para contener el sellador, dicho cajero debera tener dimensiones minimas de 6
mm de espesor y 20 mm de profundidad para el caso de juntas transversales e tre pafios y 40 mm de
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profundidad para el caso de juntas longitudinales (las que deberan ser generadas en las primeras horas

de endurecimiento del hormigén). Este cajero serd realizado mediante aserrado, tanto para juntas

transversales como para juntas longitudinales.

Limpiar y sopletear con aire a presion para eliminar el polvillo y materiales sueltos, sales, grasas, etc.

4. De ser necesario, colocar el nuevo respaldo de polietileno celular, introduciendo y hundiendo el mismo
en el cajero, dejando un espacio de 10 mm de profundidad para alojar el sellador elastomérico.

5. Proceder a la aplicacion de la imprimacion la cual se realizara mediante pincel. Antes que el producto
haya secado, y respetando los tiempos especificados por el fabricante, se realizard la aplicacién del
sellador poliuretanico.

6. Debera enrasarse la junta con forma convergente de radio reducido. El excedente de material de sellado
debera retirarse de la zona de la junta (por ejemplo con una espétula), para evitar la acumulacién de
suciedad que afecten la estanqueidad de la misma.

w

ARTICULO 109: REPARACION JUNTAS EXISTENTES
(Espesor desde 8mm hasta 25 mm inclusive)

Materiales

Para el relleno de las juntas deberan usarse selladores poliuretanicos monocomponentes, del tipo Sikaflex 1a o
similar, provistos de un comportamiento eldstico perdurable en el tiempo y de una alta resistencia al desgarro,
a la abrasion y a la accion destructiva de ciclos de congelamiento y deshielo. Para asegurar la adherencia entre
el sellador y el hormigén base se debera emplear imprimacién base epoxidica o poliureténica, del tipo Sika
Primer o similar, compatible con el sellador a utilizar. De ser necesario, previa colocacién de la imprimacién se
debera colocar el respaldo de polietileno celular del tipo Sika Rod o similar.

La junta terminada debera presentar una superficie sin poros, fisuras ni agrietamientos y ademas una reducida
permeabilidad y contraccién.

Previo al inicio de los trabajos, la Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra, muestras y certificados
de calidad de los productos a utilizar. Los mismos deben ser de primera calidad y cumplir con la demanda de
esfuerzos y durabilidad para el tipo de obra: revestimiento de canales.

Antes de iniciar en forma serial los trabajos de juntas, se realizardn pruebas para corregir los defectos
constructivos y realizar los ajustes de calidad que sirvan de pardmetro para el resto de las tareas. Uno de las
caracteristicas a verificar, es la adherencia del sellador al hormigén de revestimiento, a través de la imprimacién.
Esta adherencia debe ser fuerte y dificil de arrancar manualmente transcurridas las horas de fraguado indicadas
por el fabricante. De no cumplir con lo especificado, serd rechazado el producto de imprimacién y/o el sellador

y/o la forma de aplicacién.

Aquellas juntas que muestren defectos constructivos relevantes a criterio de la Inspeccién de Obra, deberan ser
retiradas y rehechas en su totalidad.

En ningln caso, la Contratista podra reclamar por consumo exesivo de sellador, siempe el “espesor promedio”
de la junta, no supere los 25 mm. De superar los 25 mm y no superando los 40 mm de espesor, esa junta podrd
ser considerada y cerfificada como grieta. Cuando nos referimos a espesor promedio, ese promedio de espesor
o ancho, es tanto en la profundidad de la junta como a lo largo de la misma.

Metodologia Constructiva

Las tareas a realizar son las siguientes:

1. Desbastar con precaucion con el objeto de no generar vibraciones que puedan afectar la estructura.
Sanear y escarificar todo resto de hormigén o junta existentes y en estado degradado, mediante medios
mecanicos 0 manuales de acuerdo a las condiciones de trabajo y a las patologias existentes en el

hormigén. //
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2. Materializar el cajero para contener el sellador, dicho cajero debera tener dimensiones minimas de 10
mm de espesor y 20 mm de profundidad tanto para las juntas transversales como longitudinales. Este
cajero sera realizado mediante aserrado, para ambos tipos de juntas.

3. Limpiar y sopletear con aire a presion para eliminar el polvillo y materiales sueltos, sales, grasas, etc. Si
existe un sellado previo con materiales asfalticos y/o polimeros, estos deben ser eliminados totalmente
siguiendo lo indicado anteriormente.

4. De ser necesario, colocar el nuevo respaldo de polietileno celular, introduciendo y hundiendo el mismo
en el cajero, dejando un espacio minimo de 10 mm de profundidad para alojar el sellador elastomérico,
el que no deberd tener menos de esa medida (10 mm) de espesor en esa direccién.

5. Proceder a la aplicacién de la imprimacién la cual se realizara mediante pincel. Antes que el producto
haya secado, y respetando los tiempos especificados por el fabricante, se realizara la aplicacién del
sellador poliuretanico.

6. Deberd enrasarse la junta con forma convergente de radio reducido. El excedente de material de sellado
deberd retirarse de la zona de la junta (por ejemplo con una espatula), para evitar la acumulacién de
suciedad que afecten la estanqueidad de la misma.

ARTiCULO 11¢: REPARACION DE FISURAS
(Espesor desde 6mm hasta 15 mm inclusive)

Materiales

Para el relleno de las fisuras deberdn usarse selladores poliuretdnicos monocomponentes, del tipo Sikaflex 1a o
similar, provistos de un comportamiento eldstico perdurable en el tiempo y de una alta resistencia al desgarro,
a la abrasion y a la accién destructiva de ciclos de congelamiento y deshielo. Para asegurar la adherencia entre
el sellador y el hormigén base se debera emplear imprimacién base epoxidica o poliuretanica, del tipo Sika
Primer o similar, compatible con el sellador a utilizar.

La fisura terminada deberd presentar una superficie sin poros, fisuras ni agrietamientos y ademds una reducida
permeabilidad y contraccién.

Previo al inicio de los trabajos, la Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra, muestras y certificados
de calidad de los productos a utilizar. Los mismos deben ser de primera calidad y cumplir con la demanda de
esfuerzos y durabilidad para el tipo de obra: revestimiento de canales.

Antes de iniciar en forma serial los trabajos de juntas, se realizardn pruebas para corregir los defectos
constructivos y realizar los ajustes de calidad que sirvan de pardmetro para el resto de las tareas. Uno de las
caracteristicas a verificar, es la adherencia del sellador al hormigén de revestimiento, a través de la imprimacion.
Esta adherencia debe ser fuerte y dificil de arrancar manualmente transcurridas las horas de fraguado indicadas
por el fabricante. De no cumplir con lo especificado, serd rechazado el producto de imprimacién y/o el sellador

y/o la forma de aplicacién.

Aquellas juntas que muestren defectos constructivos relevantes a criterio de la Inspeccién de Obra, deberén ser
retiradas y rehechas en su totalidad.

En ningin caso, la Contratista podra reclamar por consumo exesivo de sellador, siempre que el “espesor
promedio” de la fisura, no supere los 15 mm. De superar los 15 mm de “espesor promedio” y no superando los
40 mm de espesor, esa fisura podra se considerada y cerfificada como grieta. Cuando nos referimos a espesor
promedio, ese promedio de espesor o ancho, es tanto en la profundidad de la junta como a lo largo de la misma.

Metodologia Constructiva

Las tareas a realizar son las siguientes:

1. Desbastar con precaucion con el objeto de no generar vibraciones que puedan afectar la estructura.
Sanear y escarificar todo hormigdn existente y en estado degradado, mediante medios mecdanicos o
manuales de acuerdo a las condiciones de trabajo y las patologias existentes e (;I,hormigén.
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2. Materializar el cajero para contener el sellador el cual debera tener dimensiones minimas de 6 mm de
espesor y 15 mm de profundidad. Esto serd realizado mediante aserrado.

3. Limpiary sopletear con aire a presion para eliminar el polvillo y materiales sueltos, sales, grasas, etc. Si
existe un sellado previo con materiales asfalticos y/o polimeros, estos deben ser eliminados totalmente
siguiendo lo indicado anteriormente.

4. Proceder a la aplicacién de la imprimacion la cual se realizard mediante pincel. Antes que el producto
haya secado, y respetando los tiempos especificados por el fabricante, se realizara la aplicacién del
sellador poliuretanico.

5. Debersd enrasarse la junta con forma convergente de radio reducido. El excedente de material de sellado
deberd retirarse de la zona de la junta (por ejemplo con una espéatula), para evitar la acumulacién de
suciedad que afecten la estanqueidad de la misma.

g
%

ARTICULO 12¢; REPARACION DE GRIETAS
(Espesor desde 15 mm hasta 40mm inclusive)

Materiales

Para la reparacion de las grietas deberd emplearse mortero preelaborado de condiciones no contractivas,
formulado en base a cemento Portland modificado con polimeros, agregados clasificados y aditivos combinados.

Las mezclas comerciales a emplear, del tipo Supermortero N2 2, Policret MR, Grouter MR o similar, se preparan
en base a dos componentes, los que deben mezclarse inmediatamente antes de |a aplicacion.

Previo a la colocacién del mortero se utilizara como ligante adhesivo una emulsién liquida de copolimeros
acrilicos, del tipo Procem Latex, PAC 100 o similar. El objetivo es lograr un producto que endurecido desarrolle
una elevada resistencia mecanica a la compresién, flexion y traccién, tanto a edad temprana como final.

Deberd tener una adherencia firme al hormigén, presentando una contraccién reducida que posibilite obtener
superficies sin fisuras. Debera poseer una elevada resistencia a la accién abrasiva del agua y a los efectos nocivos
de los ciclos de congelamiento y deshielo, debiendo presentar una reducida permeabilidad y la inexistencia de

poros en la mezcla aplicada.
Metodologia Constructiva

Las tareas a realizar son las siguientes:

1. Desbastar con precaucion con el objeto de no generar vibraciones que puedan afectar la estructura.
Saneary escarificar todo hormigén existente y en estado degradado. Deberén usarse medios mecanicos
0 manuales de acuerdo a las condiciones de trabajo y las patologias existentes en el hormigdn. Mediante
la escarificacion se materializard una seccién de trapecio con la base mayor interna, de 5 cm., base
menor externa (hacia el paramento mojado), de 4 cm. y altura de la seccién de 4 cm., con la finalidad de
lograr un correcto anclaje del cordén de la reparacién con el hormigén existente.

2. Limpiary sopletear con aire para eliminar el polvillo y materiales sueltos, sales, grasas, etc. Si existe un
sellado previo con materiales asfalticos y/o polimeros, estos deben ser eliminados totalmente siguiendo
lo indicado anteriormente.

3. Realizar un humedecimiento de la superficie para proceder luego a la aplicacién del material de
imprimacion.

4. Proceder a la aplicacion de la imprimacion la cual se realizara mediante pincel. Antes que el producto
haya secado se realizara la aplicacién del mortero de relleno de la grieta.

5. Realizar la mezcla para la preparacién del mortero colocando previamente el liquido en la mezcladora,
agregando posteriormente el polvo. Se realizard la mezcla durante un tiempo minimo de 2 minutos,
hasta obtener una pasta homogénea y de consistencia adecuada para la colocacion, debiendo obtenerse
una mezcla pldstica. La colocacién se realizard con cuchara, espatula, regla y llana metilica, de acuerdo
con la necesidad. Una vez que la mezcla comience su fragiie, se realizar4 el alisado final dejando una
superficie uniforme y sin rebarbas. Una vez realizada la mezcla, no debera ablandarse mediante
agregado de agua. No se podrd realizar la aplicacién del producto a temperaturas inferiores a 82 C.
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6. Posteriormente debera aplicarse membrana elastica, del tipo Antisol, conformando una barrera contra
la evaporacidn, para asegurar el correcto fragiie del mortero en presencia de la humedad necesaria v

durante su curado.
Metodologia Constructiva — Opcién con sellador elastomérico

Como opcidn, y para grietas de hasta 30 mm de espesor, la Contratista podrd optar por realizar el sellado con
selladores poliuretdnicos monocomponentes, del tipo Sikaflex 1a o similar Yy su respectivo primer, en un proceso
similar al sellado de fisuras descripto en el ARTICULO 11: REPARACION DE FISURAS, y segun figura en el detalle

del PLANO N22: PLANO DE PROYECTO.

El precio a pagar serd el mismo, se use un modo u otro de sellar las grietas, o sea tanto el sellado con morteros
preelaborados como con selladores elastomérico.

En ningun caso, la Contratista podrd reclamar por consumo excesivo de material de sellado, siempe que el

“espesor promedio” de la grieta, no supere los 40 mm. Cuando nos referimos a espesor promedio, es ancho o
espesor promedio, es tanto en la profundidad de la grieta como a lo largo de la misma.

ARTICULO 13¢: CANOS RANURADOS DRENES

Una vez realizada la demolicion de las placas, y previo a la reconstitucién de manto dren, deberén extraerse los
cafios drenes existentes (cafios de PVC especialmente ranurados) y reemplazarse por cafios nuevos de similares
caracteristicas en cuanto a tipo y calidad de material y forma de ranuras y similar ubicacién dentro del manto
de dren. Deberd tenerse especial cuidado en la unién, que deber3 ser lo suficientemente rigida y segura de tal
modo que de ninguna manera se separen tramos de cafios durante a operacion de acomodamiento de |a piedra.

Durante la operacién de acomodamiento de la piedra del manto dren, deber4 tenerse especial cuidado de cubrir
los nuevos cafios sin producir dafio alguno y evitando el contacto con piedras de gran tamafio o puntiagudas.
Los cafios deberdn quedar nivelados siguiendo la pendiente del canal.

En este item, se contempla el direccionamiento en forma oblicua de los cafios dren hacia el exterior del terraplén
0 suelo natural que contiene al revestimiento, al finalizar tramos completos de placas nuevas, donde la
topografia permita el vuelco al exterior de agua de drenaje. Estos lugares serdn indicados por la Inspeccion de
obra. Este item incluye las tareas de excavacién, acomodamiento y nivelacién de los cafios que serdn orientados

hacia el exterior del canal.

Se estima que los puntos de direccionamiento al exterior del canal, son 4 (cuatro), donde se direccionarén en
paralelo ambos cafios de dren salvo en el IV Tramo donde se direcciona solo 1 (un) dren.

ARTICULO 142: MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos que son motivo de ésta documentacién se mediran y certificardn de acuerdo al siguiente detalle
correspondiente a la denominacién de los items segtin la Planilla de Oferta.

ITEM N2 1: LIMPIEZA Y CONSERVACION DE LA OBRA.

Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 12 de este Pliego de Condiciones Particulares de
Cardcter Técnico y en el resto de la documentacién de la obra.

Se computara en forma global (gl) y proporcionalmente a los trabajos realizados y aprobados por la Inspeccién
de Obra.

ITEM N2 2: DEMOLICION.

Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 22 de este Pliego de Condiciones Particulares de

Caracter Técnico y en el resto de la documentacién de la obra.
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Se computara por metro ctbico (m3) medido en obra empleando el método de la media de las dreas conforme
ala documentacion del proyectoy se pagara proporcionalmente al trabajo ejecutado, una vez que el producto
de la demolicién esté depositado en el lugar aprobado por la Inspeccién de Obra.

ITEM N2 3: GEOTEXTIL.
Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 32 de este Pliego de Condiciones Particulares de
Cardcter Técnico y en el resto de la documentacién de la obra.

Se computard por metro cuadrado (m2), conforme a la documentacién del proyecto y se pagara
proporcionalmente al trabajo ejecutado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

ITEM N2 4: GRAVA DE ASIENTO.

Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 42 de este Pliego de Condiciones Particulares de
Caracter Técnico y en el resto de la documentacién de la obra.

Se computard por metro cubico (m3), conforme a la documentacién del proyecto y se pagard
proporcionalmente al trabajo ejecutado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

ITEM N2 5: TERRAPLEN.

Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 52 de este Pliego de Condiciones Particulares de
Caracter Técnico y en el resto de la documentacién de la obra.

Se computara en forma global (gl) y proporcionalmente a los trabajos realizados y aprobados por la Inspeccién
de Obra.
ITEM N2 6: HORMIGON ARMADO REVESTIMIENTO.

Incluye los trabajos especificados en los Articulos 62 de este Pliego de Condiciones Particulares de Caracter
Técnico y en el resto de la documentacién de la obra.

Se computara por metro cubico (m3) de hormigén colocado, curado y medido en obra segun cotas y
dimensiones de proyecto y se pagara proporcionalmente al trabajo ejecutado y aprobado por la Inspeccién

de Obra.
ITEM N2 7: HORMIGON DE RELLENO.

Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 72 de este Pliego de Condiciones Particulares de
Caracter Técnico y en el resto de la documentacién de la obra.

Se computard por metro cubico (m3) de hormigén colocado, curado y medido en obra segun cotas y
dimensiones de proyecto y se pagara proporcionalmente al trabajo ejecutado y aprobado por la Inspeccién

de Obra.
ITEM N2 8: ACERO PARA HORMIGON ARMADO.

Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 82 de este Pliego de Condiciones Particulares de
Caracter Técnico y en el resto de la documentacién de la obra.

Se computaray certificara por (kg) de hierro doblado, colocado y atado segtin cotas y dimensiones de proyecto
y se pagara proporcionalmente al trabajo ejecutado y aprobado por la Inspeccién de Obra. A los efectos de la
medicién, no se tendra en cuenta la longitud de los empalmes.

ITEM N2 9: JUNTAS EN PANOS NUEVOS.

Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 92 de este Pliego de Condiciones Particulares de
Cardcter Técnico y en el resto de la documentacién de la obra, correspondientes a las juntas verticales entre
pafios nuevos y sus juntas longitudinales en soleras y muros en concordancia con las juntas existentes.

Se computara y certificard por metro lineal (ml) de junta construida segun las disposiciones de proyecto y se
pagara proporcionalmente al trabajo ejecutado y aprobado por la Inspeccion de-Obra.
=
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ITEM N210: REPARACION JUNTAS EXISTENTES.

Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 102 de este Pliego de Condiciones Particulares de
Caracter Técnico y en el resto de la documentacién de la obra, correspondientes a las juntas existentes
seleccionadas por la Inspeccién de Obra para ser reparadas.

Se computara y certificard por metro lineal (ml) de junta reparada segun las disposiciones de proyecto y se
pagard proporcionalmente al trabajo ejecutado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

ITEMN211: REPARACION DE FISURAS.

Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 112 de este Pliego de Condiciones Particulares de
Cardcter Técnico y en el resto de la documentacién de la obra.

Se computara y certificara por metro lineal (ml) de fisura reparada segun las disposiciones de proyecto y se
pagara proporcionalmente al trabajo ejecutado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

ITEMN212: REPARACION DE GRIETAS.

Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 122 de este Pliego de Condiciones Particulares de
Caracter Técnico y en el resto de la documentacidn de la obra.

Se computara y certificard por metro lineal (ml) de grieta reparada segun las disposiciones de proyecto y se
pagara proporcionalmente al trabajo ejecutado y aprobado por la Inspeccién de Obra.

ITEMN213: CANOS RANURADOS DRENES.

Comprende todos los trabajos especificados en el Articulo 132 de este Pliego de Condiciones Particulares de
Cardcter Técnico y en el resto de la documentacidn de la obra.

Se computara y certificara por metro lineal (ml) de cafio reemplazado seguin las disposiciones de proyecto y
se pagara proporcionalmente al trabajo ejecutado y aprobado por la Inspeccién de Obra.
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ANEXO V - COMPUTO METRICO
Nota: Los valores obtenidos en el Computo Métrico se redondean a un valor entero inmediato superior.
Replanteo Reparaciones
Tramo |Cant. Placas|Long. Placa| Longitud | Desarrollo | Superficie | Volimen | %vol.| Juntas
1 5 4,50 m 22,50 m 15,60 m 351,00m2 | 4212m3 | 25% | 161,10 m
2 7 4,00 m 28,00 m 14,10 m 394,80 m2 | 47,38 m3 | 28% | 196,80 m
3 3 4,00 m 12,00 m 14,50 m 174,00 m2 | 20,88 m3 | 13% | 94,00 m
4 13 4,00 m 52,00 m 9,05m 470,60 m2 | 56,47 m3 | 34% | 126,70 m
28 - 114,50 m - 1390,00 m2 | 167,00 m3 | 100% | 579,00 m
Demolicién
Tramo |Cant. Placas| Superficie | Volumen
1 5 351,00 m2 | 42,12 m3
2 7 394,80 m2 | 47,38 m3
3 3 174,00 m2 | 20,88 m3
4 13 470,60 m2 | 56,47 m3
28 1390,00 m2 | 167,00 m3
Caiios dren
Tramo |Cant. Placas|Caii. p/placalLong. PlacalLongitudes
1 5 2 4,50 m 45,00 m
2 7 2 4,00 m 56,00 m
3 3 1 4,00 m 12,00 m
4 13 1 4,00 m 52,00 m
Salidas dren 0,00 m
165,00 m
Geotextil
Tramo |Cant. Placas| Longitud [Ancho Geo.| Sup. Geo
1 5 22,50 m 2,00 m 45,00 m2
2 7 28,00 m 2,00m 56,00 m2
3 3 12,00 m 2,00m 24,00 m2
4 13 52,00 m 2,00 m 104,00 m2
229,00 m2
Hormigdn de Relleno
Tramo |Cant. Placas| Superficie | Espesor | Volimen
1 5 351,00 m2 | 0,0100 m 3,51 m3
2 7 394,80 m2 | 0,0100 m 3,95 m3
3 3 174,00 m2 | 0,0100 m 1,74 m3
4 13 470,60 m2 | 0,0100 m 4,71 m3
14,00 m3
Hormigén Armado Revestimiento
Tramo |Cant. Placas| Superficie | Volumen
1 5 351,00 m2 | 42,12 m3
2 7 394,80 m2 | 47,38 m3
3 3 174,00 m2 | 20,88 m3
4 13 470,60 m2 | 56,47 m3
1390,40 m2 | 167,00 m3
Acero para Hormigén Armado
Sector Superficie | Armadura | Peso Un. Solape Peso
Rewvestimiento 1390,40 m2 | @6c/15cm | 3,03 kg/m2 14% 4803 kg
4803 kg
/s

v
(ing RICARDO A, RAMOS
=" JEFE DEPTO. INGENIER|A
SUBD. RIO ATUEL




*®
&
L

‘%?.?

i
u

IRRIGACIZN

ANEXO VI - FORMULARIOS A PRESENTAR

FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES (CAT)
FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS (ICF)
FORMULARIO FEQ - EQUIPO MINIMO GENERAL

FORMULARIO FEQ Ne.... - EQUIPO ESPECIFICO

FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE

FORMULARIO PCN2... - PERSONAL ESPECIFICO

FORMULARIO - SOLICITUD DE ADMISION

FORMULARIO - OFERTA

PLANILLA DE OFERTA

ANALISIS DE PRECIOS TIPO

/
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FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES (CAT)

Nombre Oferente o Socio en caso de U.T.E.

Denominacion Social en caso de Uni6n Transitoria de Empresas (U.T.E.)

Nombre de cada socio que participa en la U.T.E. Porcentaje de participacién
1) %
2) %
3) %

Nombre del Representante Legal autorizado del Oferente, Consorcio o U.T.E.

Nombre:

10.2.1 a) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para
- ejecutar obras del tipo de las que se licitan (Monto Anualizado)

Designacion de UNA (1) Obra de | Obra:
Monto Anualizado Minimo de
$27.000.000 con Rec. Provisoria en

los dltimos CINCO (5) afios Importe:
Funcién que cumple en el contrato D D D
en caso de ser socio de una U.T.E. o . Contratista Soci
( y . Contratista R Subcontratista
Subcontratista, indique la e U.T.E.

R i o
par?c:ﬁa)cron en el monto total del Vil e (maci:;:ir e‘;lc ﬁ ;i}e
ceeErate participacion) P P

Nombre del Contratante:

Direccidn:
Fecha de Firma de Contrato y Fecha b /
de Recepcién Provisoria S /

[completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E. para cada Obra declarada]

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico

/“)
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IRRIGACIZN 38 §

FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS (ICF)

INFORMACION CONTABLE Afio 1: ........... Afio 2: ......

Activo total (AT)

Pasivo total (PT)

Patrimonio neto (PN)

Activo corriente (AC)

Pasivo corriente (PC)

Bienes de Cambio (BC)

INDICADORES FINANCIEROS AROLL: owrwnns | AAO L mvsreinsa:

SOLVENCIA:

LIQUIDEZ CORRIENTE:

PRUEBA ACIDA:

ENDEUDAMIENTO:

[completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E.]

Nota 1: Adjuntar en la Oferta copia de los tltimos 2 (dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados (balances
generales, con inclusién de todas las notas y extractos de ingresos) para los afios arriba estipulados, los cuales

deberan cumplir las siguientes condiciones:
Los importes de la Informacién Contable deben estar expresados en miles, equivalente en $

Los Balances deben reflejar la situacién financiera del Licitante o de cada socio de una U.T.E.

7
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IRRIGACIZN {so |

Los balances deben estar auditados por un contador ptblico matriculado y certificado por Consejo Profesional
de Ciencias Econdmicas o por la autoridad de control u otro organismo competente del pais en que se hubieren
presentado o por la autoridad de control u otro organismo competente del pais en que se hubieren presentado.

Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros

Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en nimeros o valores decimales

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico

CARDO A. RAMOS
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El Oferente proporcionard la informacién adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para
cumplir los requisitos relativos al equipo minimo enumerado en el Art. 182, ANEXO Il - CONDICIONES
PARTICULARES DE CARACTER LEGAL . Se preparara un formulario separado para cada uno de los equipos
sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el Oferente, designdndolos segin FEQ N2.... - EQUIPO

FORMULARIO FEQ - EQUIPO MINIMO GENERAL

ESPECFICO.

Los oferentes deberdn acreditar fehacientemente la afectacién a la obra del equipo que se detalla a

continuacion:

Pt

60

g

AP A,

N2 | EQUIPO ESPECIFICO FEQ N¢

1. |UNA (1) RETROEXCAVADORA DEL TIPO CAT 416 O SIMILAR

2. |UNA (1) EXCAVADORA SOBRE ORUGAS DEL TIPO CAT 320 O SIMILAR

3. |UNA (1) MOTONIVELADORA.

4. |UN (1) CAMION VOLCADOR DE 6 m3.

5. |UN CAMION REGADOR DE 8.000 Lts DE CAPACIDAD.

6. |UNA (1) CAMIONETA PARA TRABAJOS VARIOS.

7. |DOS (2) CAMIONES HORMIGONEROS MIXER (Pueden ser reemplazados por un
certificado de compromiso de contrato de adquisicién de Hormigédn Elaborado).

8. |UNA (1) HORMIGONERA DE 250 Lts. DE CAPACIDAD.

9. |DOS (2) GRUPOS ELECTROGENOS DE 30 Kva.

10. |UN (1) EQUIPO PARA DEMOLICION COMPUESTO DE COMPRESOR Y DOS MARTILLOS
NEUMATICOS.

11. |CINCO (5) JUEGOS DE HERRAMIENTAS PARA ALBANILERIA.

Nota: Los Equipos exgidos en el item N2 7 pueden reemplazarse por un compromiso formal

de provisiéon de hormigones elaborados especifico para la Obra, de empresas de reconocida
trayectoria en el rubro, transportados con camiones motohormigoneros.

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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FORMULARIO FEQ N2... - EQUIPO ESPECIFICO

Equipo
Informacion Nombre del fabricante Modelo y potencia nominal
sobre el
equipo
Capacidad Afio de fabricacién
Situacion Ubicacidn actual
actual
Informacién sobre compromisos actuales
Fuente Indique la fuente del equipo
[ propio O alquilado [ arrendamiento financiero
[ fabricado especialmente

Omita la siguiente informacién para los equipos que sean propiedad del Oferente.

Propietario Nombre del propietario

Direccién del propietario

Teléfono Nombre y cargo de la persona de
contacto
Facsimile Télex
Acuerdos Informacion sobre acuerdos de alquiler / arrendamiento / fabricacién relacionados

especificamente con el proyecto

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico

y L) A KAML
"E DEPTO. INGENIERIA
SUBD. RIO ATUEL



IRRIGACIZN

FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE

Los Oferentes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir

oy
.

62
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los requisitos que se sefialan en ARTICULO 23°: PERSONAL CLAVE. La informacion sobre su experiencia anterior
debera ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato, ademas de adjuntar el

Curriculum Vitae.

El Oferente deberd demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes

requisitos:
Experiencia
Experiencia en obras
No. | Cargo Titulo Habilitante Total en Obras | gimilares
(afios)
(afios)
e Ingeniero Civil, Hidraulico o en
1 | Representante Técnico gemers Ev '. e € 10 5
construcciones
Ingeniero Civil, Hidraulico o en
2 | Jefe de Obra g . 5 2
construcciones

El Oferente deberd proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los
formularios PERSONAL para cada personal propuesto.

1. Cargo: REPRESENTANTE TECNICO
Nombre:

2 Cargo: JEFE DE OBRA
Nombre:

Firma Representante Legal

Firma Representante Técnico

RICARDO A. RAM'U‘
JCFE DEPTO. INGENIERA
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FORMULARIO FPCN2... - PERSONAL ESPECIFICO
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Nombre del Oferente

Tipo de empleo

Cargo
Informacién | Nombre: Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad:

Calificaciones profesionales
Empleo actual | Nombre del empleador

Direccién del Empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial de
personal)
Fax Direccion electrénica

Cargo actual

Afos con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional de los dltimos 10 afios, en orden cronolégico inverso.

Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde

Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial

relevante

Firma Representante Legal

Firma Representante Técnico

RI /9 A RAMOE
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FORMULARIO - SOLICITUD DE ADMISION

Mendoza de de 2.023
AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDOZA
Los que suscriben, ILE; DN © LCJ
en su caracter de de |la

solicitan su admision en la Licitacién Publica, para otorgar la obra
, manifestando nuestra expresa decisién

de participar en la citada obra, a cuyo efecto fijamos domicilios:

Real en calle N°® , de la Localidad de
+EP , Departamento , Provincia de
. Teléfono N°
Legal en calle N° , de la Localidad de , CP 5500,
Departamento Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N°
Electrénico en cuenta de correo electrdnico ,

donde seran validas todas las notificaciones.

En caracter de declaracion jurada dejamos constancia que los solicitantes no nos encontramos inhabilitados
para contratar con el Departamento General de Irrigacién y el Estado Provincial. Asimismo manifestamos
nuestra expresa aceptacion de todas las reglas y cldusulas de Pliegos de Condiciones Generales y Particulares,
los que declaramos conocer aceptando la totalidad de su contenido. Aceptamos también los anexos, circulares
y notas aclaratorias, de plena conformidad, las que adjuntamos debidamente firmados en todas sus fojas.

Por otra parte declaramos haber designado Representante Legal/Apoderado a:

Adjuntamos también toda la documentacién requerida.

Ademas declaramos y aceptamos que para cualquier cuestién administrativa o judicial que se suscite, se
aceptard la jurisdiccion de los tribunales ordinarios de la Provincia de Mendoza, haciendo expresa renuncia al
fuero federal y a cualquier otro que con posterioridad al Acto de Licitacién se creara o nos pudiera corresponder

por distinta vecindad o extranjeria.
Se declara también, en cardcter de declaracién jurada, que se conoce el conocer el lugar v las condiciones en
que se realizara la obra.

Firma del o de los proponentes

Aclaracion de firmas sin abreviaturas

e (W A
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FORMULARIO - OFERTA

OBRA: CANAL MARGINAL DEL ATUEL — TRABAJOS DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO -
DECIMOSEGUNDA ETAPA

MENDOZA de de 2.023

AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL )

DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION

PROVINCIA DE MENDOZA

, en representacion de

; con domicilio real en

y constituyendo domicilio legal a los fines de esta Licitacién Publica en
manifiesta que, habiendo examinado el terreno, los planos, pliegos

de condiciones y especificaciones, relativos a la obra del epigrafe, se compromete a efectuar los trabajos en un

todo de acuerdo a los documentos, mencionados conforme al detalle y precios que se consignan en la planilla

El que suscribe

de propuesta adjunta.

la propuesta, cuyo importe total asciende a la suma de pesos

($ P

se efectua para contratar las obras por el sistema de AJUSTE ALZADO.

NOTA: Queda expresamente establecido que, tratandose de una propuesta para contratar las obras por AJUSTE
ALZADO es cifra valida el importe total consignado en ella. Si fuese errénea la suma de los importes de los item,
se tendra por importe contractual de cada [tem la cantidad que resulte luego de prorratear entre ellos la
diferencia existente entre la correcta y el importe total propuesto. A los efectos de la certificacién de pago, se

considerara que cada tem es también propuesto por ajuste alzado.

Se acompafia la boleta de depdsito de garantia efectuado en Tesoreria del DEPARTAMENTO GENERAL DE

IRRIGACION destinado exclusivamente a esta obra por la suma de pesos:
(S , ) (En dinero en efectivo o péliza de

Seguro de Caucion).

Asi mismo se hace renuncia al fuero federal y/o a cualquier otro que pudiera corresponder sometiéndose a los
tribunales ordinarios de la Ciudad de Mendoza.

Firma del o de los proponentes Domicilio

Aclaracion de firmas sin abreviaturas

]MC{RD(RAMUP

€ -z DEPTO. INGENIERIA

B



IRRIGACIZN

PLANILLA DE OFERTA

OBRA: CANAL MARGINAL DEL ATUEL — TRABAJOS DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO -

DECIMOSEGUNDA ETAPA

ITEM | Monto Monto
N° Designacién U. | Cantidad Unitario Total
1 |Limpieza y Conservacion de la Obra gl 100%
2 |Demolicién m3 167,00
3  |Geotextil m2 229,00
4 |Grava de Asiento m3 50,00
5 |Terraplén gl 100%
6 [Hormigdn Armado Revestimiento m3 167,00
7 |Hormigdn de Relleno m3 14,00
8 |Acero para Hormigén Armado kg 4.803,00
9 |Juntas en pafios nuewvos mi 579,00
10 [Reparacién juntas existentes mi 650,00
11 |Reparacion de Fisuras mi 200,00
12 |Reparacién de Grietas mi 200,00
13 |Cambio cafios ranurados drenes ml 165,00

SON PESOS: (EN LETRAS)

Firmas y aclaraciones:

MONTO DE LA PROPUESTA $

/ L)UA RAMO‘
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ANALISIS DE PRECIOS TIPO

f"f';;’ff‘%

Analisis de precios

Item:
Designacion:
PROYECTO:

R

W

£

P — —
Sk 1 L

[y

hw.'ru'

L

s~ W

Costo Unitario | Costo Parcial
MANO DE OBRA Cantidad
[5/Un]

- Parcial A
Unidad Cantidad | Costo Unitario | Costo Parcial
MATERIALES /SUBCONTRATOS
{5/ Un] [5/ Un]

Unidad:

I 6O mMm m g

— R -

Costo Directo (A+B+C)
Gastos Generales e Indirectos % de D
Subtotal (D+E)
Gastos Financieros % de Subtotal F
Subtotal (F+G)
Beneficios % de Subtotal H
COSTO TOTAL DEL TRABAJO (H+1)

Ingresos Brutos % de Subtotal J

LV.A, % de Subtotal , e :
PRECIO DEL ITEM (Subtotal ] + K + L)

Nota: Se deberd presentar un Analisis de Precios para cada item que componen la Oferta.

“RICARDO A. RAMOS
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