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MEMORIA DESCRIPTIVA

A- OBJETIVO GENERALES Y ESPECIFICOS
La ejecucion del Proyecto tiene como objetivo:

- Moderar pérdidas por infiltracién

El hecho de disminuir las perdidas por infiltracién en el cauce tiene dos finalidades: la primera es evitar
revenimientos en los terrenos ubicados aguas abajo del sector a tratar; la segunda, no menos
importante, es aumentar la eficiencia de conduccién y distribucion del recurso hidrico, en especial
previendo los ciclos donde el recurso es escaso.

- Evitar crecimiento de la vegetacion y desbordes

Como consecuencia de los revestimientos y modificaciones de los cauces, se produce el aumento de
velocidad de agua en el mismo, disminuyendo la sedimentacién, se controla asi, el crecimiento de
vegetacion y los peligros de deshorde que esto trae como consecuencia.

Ademas se controla la socavacién de las margenes que en ciertas ocasiones produce el derrumbe de las
mismas.

- Mejorar la operacion del sistema

Las obras previstas tienen por finalidad facilitar la operacion del sistema, por ello se prevé la apertura
de nuevas trazas y la construccién de obras de arte que permitan operar el sistema de manera mas
simplificada, quitando la obra de conduccién de zonas donde esta sujeta a diversos accidentes y donde

se dificulta ingresar para su operacion.

B- CARACTERISTICAS GENERALES
Ubicacién de la Obra: prolongacion calle 16 de noviembre

Distrito/Departamento: Ciudad de Malargiie, Malargiie, Mendoza
Inspeccién de Cauce: Canal Cafiada Colorada

Jefatura de Zona de Riego de los Rios Malargiie, Grande, Barrancas y Colorado
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Inicio de obra (Pr. 0+ 00)
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Final de obra — Puente Mufioz y Derivacién (Pr. 0+ 1.405,61)

C- DESCRIPCION GENERAL DE OBRAS A REALIZAR
El sistema de riego de margen lzquierda del Rio Malargle abarca principalmente el radio rural de la

localidad homdénima, dicha area esta servida por el canal Matriz Cafiada Colorada.

Este canal tiene su obra de captacién y derivacion sobre el Rio Malargiie en el Dique o Azud Derivador
“Gobernador Blas Brisoli, a partir de alli recorre un tramo revestido en seccién trapecial de hormigdn de
unos 2815 metros de longitud hasta un cuenco disipador y alli, en el denominado comparto cero,
continuaba todo el resto de la traza en seccién irregular de terreno natural.

En el afio 2018, se revistio un primer tramo de 710m y posteriormente, en 2019 se revistieron 638 metros
mas, hasta el Comparto N°1. Posteriormente, en el afio 2021 se revistieron 957 metros hasta el comparto
Campos del Ejército y en 2022, se agregaron 991 metros, llegando hasta el Comparto N°2.

El tramo que abarca el presente proyecto, es continuacién de la obra ejecutada en 2022, iniciandose
donde se vio finalizada la 4ta Etapa.

A partir del Comparto N°2, se ejecutara como 5ta etapa la obra de revestimiento en seccién rectangular
de hormigén armado, hasta finalizar en la derivaciéon inmediatamente aguas abajo del Puente Mufioz.
La obra abarcara una longitud de 1.405,61 metros.

En la actualidad los tramos excavados en terreno natural presentan grandes pérdidas por infiltracién que

perjudican a los regantes localizados aguas abajo. Ademas requiere una limpieza permanente debido al
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crecimiento de malezas y embanques, que elevan el pelo de agua con el peligro de Edf\«géii;tnrc‘ie hacialas
propiedades aledanas.

Por estas causas el canal requiere vigilancia, mantenimiento y control casi permanentes, pero dada la
escasa dotacién de personal resulta practicamente imposible realizar esas tareas con eficiencia.

La obra presentara las siguientes singularidades:

Comparto N°2: a modo de disminuir las turbulencias en el inicio del tramo, se deberan unificar los
desniveles que se presentan en la estructura existente, resultando una rapida entre los puntos 2 y 3
(pendiente aproximada: 3%), tal como se muestra en el siguiente esquema. Para ello, se debera

demoler |a solera existente y ejecutar la correspondiente con un espesor de 12cm y hormigdn H25.
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Ademas, se deberan hormigonar (H25) los tramos intermedios dentro del Comparto N°2 (entre los
puntos 1y 2), tanto en solera (e: 12cm) como en muros (h: 1,20m) y ancho de acuerdo a la estructura
existente, armadura analoga al canal tipo.

Transicién N°1 en progresiva 0,00 m: ubicada al comienzo de la obra, tendra una longitud de 12,00
metros, con un ancho de inicio de 3,50 metros y finalizando con un ancho de 1,80 metros.

Cuenco amortiguador N°1 en Progresiva 464,95 m: debido a la gran pendiente natural de la zona y a los
desniveles producidos, se construird un cuenco amortiguador de una longitud de 18,00 metros, siendo
un cuenco de seccidn recta de ancho de 1,80 metros. Tendrd un espesor de muro y solera de 20 cm.
Cuenco amortiguador N°2 en Progresiva 1.309,12 m: debido a la necesidad de un cambio de régimen
en las proximidades de la derivacién existente (fin de obra), se incluye la construccién de un cuenco
disipador en la progresiva 1.309,91 m, que tendrd una longitud total de 12,00 metros, con un espesor
de muro y solera de 20 cm, el ancho sera constante igual al ancho de canal en 1,80 m.

Transicién N°2 en progresiva 1.378,02 m: tendra una longitud de 12,00 metros, con un ancho de inicio

de 1,80 metros y finalizando con un ancho de 4,65 metros, sirviendo de unién entre el canal y Puente

Mufioz.
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Canal rectangular: el canal a ejecutar serd en seccion rectangular, de 1.80m de ancho de base yuna altura
total de 1,20m con 12 cm de espesor en muros y espesor de solera de 12cm, con malla exterior
¢$p6c/15cm, debiendo ser construido monoliticamente (hormigonado de piso y paredes en una sola
operacion). Esta caracteristica sera aplicable a toda la seccion de canal.

Alcantarillas: se construiran tres alcantarillas de 4 metros de longitud (acceso vehicular), en las
progresivas: 103,06m; 257,51m; 322,55m y cuatro alcantarillas de 2 metros de longitud (acceso
peatonal), en las progresivas: 403,12m; 670,99m; 862,05m; 990,95m. En ambos casos, tanto los muros
como la solera serd de 17 cm, la losa superior serd de 20cm de espesor (ver planos).

Las obras previstas a ejecutar consisten en 1.405,61 metros de revestimiento, contando con 2 cuencos
amortiguadores, ambos de seccidn constante (ver planos); y 7 alcantarillas de ingreso a las propiedades que
cuentan con puentes precarios (3 de acceso vehicular y 4 de acceso peatonal).

La ubicacion en casi la totalidad del tramo a revestir coincide con la del presente proyecto, por lo tanto
para poder ejecutaria en cualquier época del afo, el Departamento General de Irrigaciéon con el
equipamiento y personal del TEM realizara un desvié del canal actual en forma provisoria intertanto
dure la obra, dejando todo lo necesario en condiciones de materializar el contrato.

Los puntos de conexion se coordinaran con la Empresa Contratista, para poder ejecutar los trabajos en
los extremos.

Tipo de Obra: Revestimiento de canal matriz en seccién rectangular, con la construccion de dos cuencos
amortiguadores, transiciones en el inicio de obray fin de obra.

Longitud a Revestir: 1.405,61 metros

Capacidad de Conduccion: 4.3 m3/s. (Caudal maximo de disefio)

Seccion Transversal de Canal de Proyecto: 1,80 m de ancho y 1,2m de alto. Espesor de muros de 12cm
y espesor de solera 12cm para toda la estructura de canal tipo.

Pendientes del Proyecto: 0,9 %, 1,09% y 0,5% (ver perfil longitudinal).

Obras de arte: 2 cuencos amortiguadores de longitud 18,00 y 12,00 metros, el primer cuenco cumplira
la funcion de compensar los desniveles naturales; y el segundo producir un cambio de régimen proximo
a la derivacion.

Ademds, se construiran 3 alcantarillas para acceso vehicular y 4 alcantarillas de acceso peatonal a las
propiedades a margen izquierda (ver planos).

Epoca de Ejecucién: Cualquier época del afio

Plazo de obra: 120 Dias corridos

Superficie beneficiada: 6260 Has (fraccién por entero)

Cadigos de cauce: 8233-8234
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D- PROYECTO Y CALCULO HIDRAULICO
1 CALCULO DE SECCION DESDE PROGRESIVA 00,00 HASTA 1.382,02m
Q 4,3 m3/s
b 1.8 m
i 0
io 0,01185
n 0,015 s/m~1/3
RESULTADOS OBTENIDOS
tn 0,6358|m tc 0,835|m
vn 3,7576|m/s Ve 2,857|m/s
RH 0,3726|m RHc 0,433|m
€ 1,3554{m-kg/kg 3 1,252|m-kg/kg
Fr 1,5046
r 0,5642|m
H 1,2|m
b 1,8|m
2. CALCULO DE CUENCO AMORTIGUADOR EN PROGRESIVA 464,95 m
CUENCO AMORTIGUADOR 1 - Progresiva 464,95m
d1 P H| a0 | Ho | w1 d1 d2 P Ld IR L Fr hpoie
r - Régimen
10000000000 2.75|  2.75| 4.002| 8.85695| 0.269719072| 1.9475| 1.40¢ | 4.15461976| 11.576657| 17.3044044| 5.44772817|Supercritico
0.269719071 1.404619765| 2.75{ 4.15462| 4.002| 8.55331} 0.2 096| 1.90718| 1.358251729| 4.10825173 11.2323811| 16.8746961| 5.16999687|Supercritico
0.279294096 1.358251729| 2.75| 4.10825| 4.002| 8.54233| 0279653014 1.9057| 1.356555487| 4.10655549] 11.2197271| 16.8589109| 5.16004697|Supercritico
0.279653014| 1.356555487| 2.75| 4.10656| 4.002| 8.54192| 0.279666495| 1.90565| 1.356491834| 4.10649183| 11.2152522| 16.8583184] 5.15967388|Supercritico
0.279666495 1.356491834| 2.75| 410649 4.002] 8.5419) 0.279667002| 1.90564 1.356489443 4.10648944| 11.2192343| 168582962 5.15965987|Supercritico
|0.279667002| 1.356489443| 2.75| 4.10649] 4.002| 8.5419] 0.2 1.90564| 1.356489353| 4.10648935| 11.2192337| 16.8582953 5.15965934|Supercritico
0.279667021| 1.356489353| 2.75| 4.10649| 4.002| 8.541) 0.279667021| 1.90564| 1.356489349] 4.10648935| 11.2192336] 16.8582953| 5.15965932|Supercritico
0.279667021| 1.356489349| 2.75| 4.10643) 4.002| 8.5419 1.90564| 1.356489345| 4.10648935| 11.2192336| 16.8582953| 5.15965932Supercritico
ng.?swozz 1.356480349| 2.75| 4.10549| 4.002| 8.5419] 0.279667021] 1.90564] 1.356489349] 4.10648935| 11.2192336] 16.8582053] 515965932 Supercritico
0.279667021 1.356489349| 2.75 4.10649| 4.002] 8.5419 0.279667021| 1.90564| 1.356489349| 4.10648935| 11.2192336] 16.8582953] 5.15065932|Supercritico
0.279667021 1.356489342, 2.75| 4.10649| 4.002| 85419]0.279667024| 1.90564| 1.356489349| 4.10648935| 11.2192336| 16.8582953| 5.15965932|Supercritico
0.279667021 1.356489349) 2.75| 4.10649 4.002| B.5419| 0.279667021| 1.90564| 1.356489349| 4.10648935] 11.2192335] 16.8582953] 5.15065932|Supercritico
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DATOS
H 2.75|m
B 1.8[m
Q 4.3m3/2
VO=VC 2.86|m/s
hO=hc 0.835|m
Tirante inicial di 0.279667021|m
Tirante conjugado o final |d2 1.905642912|m
RESULTADOS
Longitud de caida Ld 4.106|m
Longitud del resalto LR 11.219|m
Longitud del cuenco LT 16.858|m
Longitud adoptada Lta 18|m
3. CALCULO DE CUENCO AMORTIGUADOR EN PROGRESIVA 1.309,12 m
CUENCO AMORTIGUADOR 2 - Progresiva 1,309.12m
d1 P H| oo |Ho| w di dz P d IR i Fr R’;Z;";
0.000000000 ~ 0] 0.74 0.74]1.992| 6.24896791|0.382285350 1.56472876] 0.964438077| 1.70443808| 8.15885954| 10.8496274| 3.22850475|Supercritico
0.382285350|0.964438077| 0.74] 1.70443808|1.992 5.6175445810.425&” 1.45588162| (.839263860| 1.57926386| 7.1113237| 9.55964631| 2.75174875 Supercritico

|0.425254994|0.839263860| 0.74) 1.57926386| 1.992 5.54207561]0.431045885| 1.44229764] 0.823642288| 1.56364229| 6.97763712| 9.39540735 2.69648282|Supercritico
0.431045885|0.823642288] 0.74] 156364229]1.992| 5.53182616]0.431844534] 1.44044257 o.gmsl 1.56150896| 6.95932645| 9.37291895| 2.68900601|Supercritico
0.431844534/0.821508956] 0.74] 1.56150896]1.992] 5.52041112/0.431955028| 1.44018627| 0.821214205| 1.56121421| 6.95679554| 9.36981072| 2.6879743|Supercritico
0.431955028|0.821214205! 0.74| 1.56121421}1.992| 5.53021532/0.431970322]  1.4401508| 0.8211 1.56117342] 6.95644528| 9.36938056| 2.68783155|Supercritico
0.431970322|0.821173416| 0.74 1.56117342]1.992| 5.53018822/0.431972439] 1.44014589| 0.821 1.56116777| 6.95639679| 9.36932102| 2.6878118|Supercritico
0.431912439[0&116ﬂ 0.74] 1.56116777{1.992| 5.53018446(0.431972732| 1.44014521 o&i% 1.56116699] 6.95639008| 9.36931278| 2.68780906(Supercritico
0.431972732]0.821166988 0.74 1.56116699|1.992| 5.53018394]0.431972772| 1.44014511| 0.821 1.56116688| 6.95638915| 9.36931164| 2.68780868|5upercritico
0.431972772|0.821166880| 0.74] 1.56116688]1.992| 5.53018387/0.431972778 14401451 o.g_1_1_ssass] 1.56116687| 6.95638903| 9.36931148| 2.68780863|Supercritico
0.4319727780.821166865 0.74] 1.561166871.992| 5.53018386|0.431972779] 1.4401451| 0.821166863( 1.56116686] 6.95638901| 9.36931146| 2.68780862|Supercritico
0.431972779|0.821166863| 0.74] 1.56116686] 1.992| 5.53018386)0.431972779] 1.4401451| 0.821166863| 156116686 6.95638901| 9.36931146| 2.68780862|supercritico
0.4319?27?9"0.-821165863 0.74] 1.56116686/1.992| 5.53018386/0.431972779| 1.4401451| 0.821166863| 1.56116686| 6.95638901| 9.36931145| 2.68780862|Supercritico
0.431972779|0.821166863| 0.74] 1.56116686|1.992| 5.53018386|0.431972779 1.4401451| 0.821166863| 1.56116686| 6.95638901) 9.36931145| 2.68780862|Supercritico
0.431972779_[0.32116ﬁ‘ 0.74] 1.56116686|1.992| 5.53018386/0.431972779] 1.4401451| 0.821166863| 1.56116686| 6.95638901| 9.36931145| 2.68780862|Supercritico
0.4319727790.821166863] 0.74] 1.56116686]1.992] 5.53018386/0.431972779] 1.4401451] 0.821166863| 156116686 6.95638901] 9.36931145| 2.68780862|Supercritico

DATOS

H 0.74|m

B 1.8/m

Q 4.3lm3/2

VO=VC 2.86|m/s

hO=hc 0.835|m
Tirante inicial dl 0.431972779|m
Tirante conjugado o final |d2 1.4401451|m

RESULTADOS
Longitud de caida Ld 1.561|m
Longitud del resalto LR 6.956|m
Longitud del cuenco LT 9.369|m
Longitud adoptada Lta 12\m
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4. DISENO DEL PROYECTO

Para el proyecto se consideran las siguientes premisas de disefio:

La traza del canal a revestir ocupa la actual traza del canal existente, con un pequefio desplazamiento

del eje hacia la margen derecha del canal, para evitar la tala de los sauces existentes en su margen

izquierda.

En el inicio del revestimiento y al final se deberd ejecutar el empalme con las estructuras existentes:

Comparto Il y Puente Mufioz, respectivamente.

Se debera garantizar el riego de los forestales existentes mediante la ejecucion de una hijuela de riego,

paralela al canal revestido del proyecto, en su margen izquierda.

5. PLANIMETRIA Y PERFIL LONGITUDINAL
Progre.swa Progresiva P Smsey hais Cotade
Parcial Acumulada Fondo
0 0 1468,21 1468,21 1456,21
7,63 7,63 1467,86 1468,137 1456,137
91,57 99,2 1466,85 1467,25 1455,25
155,25 254,45 1464,66 1465,433 1453,433
146,98 401,43 1462,9 1463,383 1451,383
86,99 488,42 1459,685 1459,995 1447,995
190,46 678,88 1457,53 1458, 16 1446,16
189,78 868,66 1455,39 1456,205 1444,205
129,37 998,03 1453,81 1454,71 1442,71
209,44 1207,47 1451,49 1452,11 1440,11
177,07 1384,54 1449,92 1449,78 1437,78

El proyecto se inicia con el relevamiento topografico del canal existente. Se toman puntos de fondo y

borde, en obras existentes tales como puentes, compartos y sifones; y posteriormente, se realizan los

perfiles transversales aproximadamente cada 100 o 150 m.

El pendiente natural promedio del tramo es del 1,185%.
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6. SECCION HIDRAULICA

excavacion

G.OEJJ

Seccifn transversal TIPO It — Esguema de Movimiento de Suelos

Seccidn transversal TIPO — Esquema de movimiento de suelos

y ALCANTARILLAS

A continuacién se muestra un listado de alcantarillas que, de acuerdo al proyecto, deberdn construirse
eliminando aquellos cruces precarios existentes (Relevamiento efectuado en 03/2022), para permitir el
ingreso a las propiedades que se encuentran en la margen izquierda del canal revestido. Cabe mencionar
que, las estructuras precarias existentes deberan ser extraidas del lugar con precaucion y ser entregadas
a los propietarios (aun en los casos donde no corresponda realizar alcantarillas y se encuentren cafios
colocados como paso).

Ademds, a modo de proteccién, se debera ejecutar una losa de aproximacién a cada lado de la losa
superior de la alcantarilla (margen izquierda y derecha), que serd de hormigén armado H25, de 15 cm
de espesor, con una malla de 6mm de didmetros de 15cmx15cm, longitud de 1m y ancho de 4,00m o
2,00m segln corresponda (si es de acceso tipo vehicular o peatonal).

El hormigdn serd de las mismas caracteristicas que el solicitado en la construccion del canal.
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Alcantarilla Pr. Inicio [m] Tipo de Acceso Longitud[m]
Alcantarilla 1 103,06 Vehicular 4,00
Alcantarilla 2 257,51 Vehicular 4,00
Alcantarilla 3 322,55 Vehicular 4,00
Alcantarilla 4 403,12 Peatonal 2,00
Alcantarilla 5 670,99 Peatonal 2,00
Alcantarilla 6 862,05 Peatonal 2,00
Alcantarilla 7 990,95 Peatonal 2,00

Cabe aclarar que, al realizar |as tareas de relleno lateral de las estructuras se debera nivelar el terreno,

de modo de lograr una correcta progresion desde el nivel de calle hacia los ingresos de cada alcantarilla.
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PLANO N2 6 — PERFIL LONGITUDINAL- Prog. 692,92-1.405,61m
PLANO N2 7 — PERFILES TRANSVERSALES

PLANO N¢ 8 — DETALLES CUENCOS AMORTIGUADORES
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PLANO N2 15 - PLANO TIPO - CARTEL DE OBRA
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REFERENCIAS DE MATERIALES:

SUELO Tension suelo= s's= 1.50 kg/cm2

ACERO

El acero utilizado sera del tipo ADN 420

Tensioén de fluencia del acero: fy= 420 MPa

ACERO
Para H° A° TIPO ADN 420

Mod. elast.long. 2,10 x 10 6 kg/m2
Tension inic.fluencia: 4200 kg/cm2

Para Estructura metalica de techoTipo F24

HORMIGON

H° A° TI

PO H-21

Cont. de cemento min: 300 kg/m3
Tension caracteristica: 105 kg/m3
H° CICLOPLEO TIPO H-13Cont. cemento min.: 150

PLANTA

Corte A-A

Ing. CARLOS MARTINI
JEFE DE ZONA

Ing. JORGE A. FERNANDEZ CEPEDA

Ing. Agrim. SERGIO MARINELLI

’ Reparticion Losa 2,00
HORMIGON Tipo: H21 Resistencia especificada Mod. Elast.long.2,10 x 10 6 kg/m2 Kg/m3 hierros @ 8 mm cada 15 cm 170 .
f'c= 20 MPa Tension inic.elastico: 2400 kg/cm?2 914 ’ 6 hierros ¢ 6
Coef.seg.: 1,4 ! Armadura Losa 0,1 5 Estribos
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o o
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o1 | 1 - S| Wt
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o o
— Reparticién Muro Armadura de reparticion:
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1,00 2,14 f5x50m o 3 S
T :" Q — 2’00 Departamento de Gestién Hidrica
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\
— ] —— hi 6 c/20 N
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3 |[ 3 >
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4,00 c —~——
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— ™ EXPTE.
CANAL CANADA COLORADA
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NOTA IMPORTANTE
Las granulometrias que no entren en las curvas
del presente plano tipo, deberan resolverse segin

IRAM 1627, tablas | y Il segun corresponda.
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2.38

ANTECEDENTES
NORMA IRAM 1627
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CIRSOC "DATOS TECNOLOGICOS DEL HORMIGON NORMAL"
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dreiy
~

40

35
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2 /
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9,5 19

25,4
38,1

Agregados

Los agregados deben cumplir con todos los Requisitos especificados en el Reglamento
CIRSOC 201:2005 Capitulo 3.2 Agregados.

Control de procedencia: cada vez que se reciba una partida de agregados se archivara el
remito correspondiente, los que seran ordenados por fecha, cantera y tipo de agregado.

Granulometria: Como minimo con una frecuencia de una vez cada dia que se reciba
agregado en la obra se tomaran muestras de cada fraccion de ambos agregados
(agregado fino y agregado grueso) para la dete rminacion de la curva granulométrica y
modulo de finura de acuerdo lo que establece la norma IRAM 1505.

Granulometria del agregado fino(Tabla 3.3 CIRSCO 201).

Tamices de Porcentaje maximo que pasa,
mallas en masa
cuadrada IRAM ; |
15012 /NM=-TSO Granulometria | Granulometria
UL T A B
200
9,5 mn 100 100
4,75 mm 95 100
2,36 mm 80 100
1,18 mm 50 35
600 pm 25 60
300 Pm 10 30
150 pm 2 10

Agregado fino: se considera conforme si cumple los requerimientos de los limites Ay B
que se establecen en el reglamento CIRSOC 201-2005 y norma IRAM 1627. El médulo de
finura debe ser igual 0 mayor que 2,3 e igual omenor que 3,1.

Los finos que pasan el Tamiz IRAM 75 im no deberan ser mayor al 3% (Tabla 3.4
CIRSOC 201:2005).

Agregado grueso: se considera conforme si cumple con los limites granulométricos
establecidos en el CIRSOC 201 -2005 y la norma IRAM 1627 segin el Tamafo maximo
establecida lograda con 1 6 mas fracciones.

Granulometria del agregado grueso (Tabla 3.5 CIRSOC 201)

Tamafio Porcentajes en masa gue pasan por los tamices IRAM de
. mallas cuadradas
Nominal
53,0 53,0 37,% | 26,5 | 19,0 13,2 9,5 4,75 12,36
mm mm T T . il Tam jipal Tarn
53,0 a | 100 85 a|-——- 35 a|--- 15 a|--- 0 a|---
4,75 100 70 30 5
37,5 a|--- 100 95 a | --- 35 a|-—-- 10 a0 a|l---
4,75 100 70 30 5
26,5 a|-—-- - 100 85 al|--- 25 a|--- 0 al|0 a
4,75 100 3 10 5
19,0 al-—- - - 100 90 a | --- 20 a |0 alo a
4,75 100 55 10 5
13,2 al|-—-—— -—= —-—= -—= 100 G0 a |40 a |0 al|0 a
4,75 100 70 15 5
53,0 a | 100 90 a |35 a0 al|l--- 0 a| -——- - -
26,5 100 70 15 5
37,5 al|-—— 100 90 & |20 a|o0 a |- 0 a |- ==
19,0 100 55 15 5

51

76,2 101.6 (mm)

63.4 88.9

El agregado grueso, al ser sometido al ensayo de desgaste, debe arrojar una pérdida igual
o menor al 40 %.

Pasa tamiz #200 — contenido de material fino: cada vez que se reciba agregado grueso se
tomara una muestra para la determinacién del material fino que pasa el tamiz N°. 200 (74
micrones) por via humeda de acuerdo con la norma IRAM 1540. Se considera que el
agregado cumple si satisface los limites establecidos en el CIRSOC 201-2005

Densidad y absorcion: Previo al inicio de las operaciones de elaboracién de hormigoén vy si
hubieren cambios de cantera, se realizaran sobre el agregado grueso ensayos para
determinar la densidad y absorcion del agregado de acuerdo con la norma IRAM 1533 y la
determinacién de sustancias nocivas tabla 3.6 CIRSOC 201. En el caso del agregado fino,
se realizaran ensayos de densidad y absorcion segun n orma IRAM 1520 y determinacion
de sustancias nocivas Tabla 3.4 CIRSOC 201.

Determinaciones sobre la reactividad y durabilidad de los Agregados.

Reaccion alcali-silice: el conjunto de agregados a emplear debera clasificarse como no
reactivo frente a la reaccion alcali-silice segun la forma de evaluacion que establece el
Reglamento CIRSOC 201-2005 en su Capitulo 2. En el caso del empleo del ensayo de la
barra de mortero para la evaluacién de la reactividad (IRAM 1674), el ensayo se realizara
sobre el agregado fino y grueso de manera separada, y con la combinaciéon de agregados
propuesta en la formula de Obra que se presente.

Si alguno de los agregados en forma individual o la combinacion propuesta de ambos
fuese potencialmente reactivo, debera contemplarse aguna de las soluciones previstas en
el Reglamento CIRSOC 201-2005 Capitulo 2.

Estabilidad frente a solucion de sulfato de sodio: La fraccion del agregado fino que queda
retenida sobre el tamiz IRAM 300 im debe tener una pérdida de masa menor del 10 %,
luego de 5 ciclos alternados de inmersion y secado en una solucion saturada de sulfato de
sodio (norma IRAM 1525).

El agregado grueso tendra una pérdida de masa igual o menor queel 12 % luego de ser
sometido a 5 ciclos alternados de inmersién y secado en una solucion saturada de sulfato
de sodio, de acuerdo con la norma IRAM 1525, para los tipos de estructuras y condiciones
de exposicién que se indican en la Tabla 3.7 del CIRSOC 21:2005.

En el caso de cambio de procedencia de alguno de los agregados o cambio de frente de la
cantera proveedora de los mismos, se repetiran todas las evaluaciones anteriores.

La Contratista debera presentar para su evaluacioén, todos los antecedentes dela/s
cantera/s para que la Inspecciéon de Obra determine su aceptabilidad para ser utilizados en
la Obra.
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SIMBOLO

PROCESOS DE IDENTIFICACION EN EL CAMPO

INFORMACION NECESARIAPARADESCRIPCION DE SUELOS

Para suelos no removidos, afiadir la informacion referente a
estratificacion, grado de compacidad, cementacion,
condiciones de humedad y caracteristicas de drenaje.
Darle un nombre tipico, indicar los % aproximados de arena y
grava, tamano maximo, angularidad, condicion de la
superficie y dureza de los granos gruesos,

nombre local y geologico y otra informacion descriptiva
adecuada y el simbolo ente parentesis.

Ejemplo:

Arena con limo guijarrosa, dureza aprox. 20%,

particulas de grava angular de 1/2" de tamarno maximo,
granos de arena redondeados y sub-angulares de

gruesos a finos, aproximadamente 15% de finos

no plasticos con poca resistencia en seco,

bien compacto y humedo in situ,

arena aluvial (SM).-

Para suelos no removidos, anadir la informacion sobre la
estructura, estratificacion, consistencia en estado no removido y
remoldeado, y condiciones de humedad y caracteristicas de drenaje.
Darle un nombre tipico, indicando grado y tipo de plasticidad,
cantidad y tamafo maximo de granos gruesos, color y condicion
de humedad, olor, nombre local y geologico y

cualquier otra informacion descriptiva adecuada

y el simbolo ente parentesis.

Ejemplo:

Limo arcilloso, castario, ligeramente plastico, con pequeno
porcentaje de arena fina, numerosos agujeros verticales

de las raices, firme y seco insitu, loess (ML).
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CARACTERISTICAS DE NOMBRES TIPICOS CRITERIO DE CLASIFICACION EN EL LABORATORIO NOTA (excluyendo particulas mayores de 3 pulgadasy
GRUPO las fracciones fijadas sobre los pesos calculados)
§
_ GRAVAS BIEN GRADUADAS, MEZCLAS DE GRAVA = ¢ |cu=D6O/D10>4 < |Amplia variacion en el tamario de los granos y
= Z x & = , : : A :
S, w = GW |y ARENA, CON POCOS O NINGUNOS FINOS. > 2 |Cu = (D30)2/D10"D60 ENTRE 1Y 3 C | cantidad importante de particulas de tamafios intermedios.
o 2 é o S 8 <
< | = S w : = - >
8 s =3 8 GRAVAS MAL GRADUADAS, MEZCLAS DE GRAVA 2  © |NOSATISFACEN TODOS o |Predomina untamano o una serie de tamanos
o o
z s B2 ¢ 2 =
5 = : A :
£ s S|& 8 GP__ |Y ARENA, CON POCOS O NINGUNOS FINOS. £ § [Los REQUISITOS PARA GW Z |conausencia de tamanos intermedios.
S|lw § 2 g © x E
t < S 8. Q '®) . . . .
213 S g GRAVAS LIMOSAS, MEZCLAS MAL GRADUADAS S 3 |LOSLMITES DE ATTERBERG ABAJO DE  |ARRIBA DE LALINEA"A"CONIP | & W Finos no plasticos o conbaja plasticidad (para el
2|16 ¢ & o 5 S < O
o - S ,
3 E g|c o GM  |DE GRAVA, ARENA Y LIMO. S £ |LALINEA"A" O IP MENOR DE 4 ENTRE 4 Y 7, SON CASOS Z _ |procedimiento deidentificacion ver el grupo ML).
© e = < ) - 'S
o s = |z o e 28 n : : -
=2 ® ) = c 0l (]
% g B3| = GRAVAS ARCILLOSAS, MEZCLAS MAL GRADUADAS 3 g LOS LIMITES DE ATTERBERG ARRIBA DE  [LIMITES QUE REQUIEREN o < Finos plasticos (para el procedimiento de
o it 8 S L) ot w o
» |0 = = g © T ©v < lidentificacion ver el grupo CL).
g o & 2 GC DE GRAVA, ARENA Y ARCILLA. © @ |LALINEA "A" O IP MAYOR DE 7 EL USO DE SIMBOLOS DOBLES w 2 arp )
S (=2 g o) C:3 < . L o
O | 5 o S & | Amplia variacion en el tamafio de los granos y
o > ARENAS BIEN GRADUADAS, ARENAS GRAVOSAS, @ @ |Cu=D60/D10 >6 w O
c g 2 > 8 o =z
© p” = g - % Wl cantidad importante de particulas de tamafios intermedios.
o | © = SW CON POCOS O NINGUNOS FINOS. ® S [Cu=(D30)2/D10*DE0 ENTRE 1Y 3 x Stﬂ
Q © © T o > 8 o 3 i = ' =
o] c B = o w Predomina un tamano o una serie de tamanos
" % g - § ARENAS MAL GRADUADAS, ARENAS GRAVOSAS, > E NO SATISFACEN TODOS 8 é
> < ® O
% £ S §zr i % T B W w |conausencia de tamanos intermedios.
S |8 g S|lE ¢ SP CON POCOS O NINGUNOS FINOS. S O |LOS REQUISITOS PARA GW 5‘) -
w £ & O < . : : .
n B < P E o) = S E') Finos no plasticos o con baja plasticidad (para el
Elu o @ @ ARENAS LIMOSAS, MEZCLAS MAL GRADUADAS 2  @© |LOS LIMITES DE ATTERBERG ABAJODE ~ |ARRIBADE LALINEA"A"CONIP | = N
c | © 5 2 4 © w W . . . .
Ll g al, L = o ~ = |Procedimiento de identificacion ver el grupo ML).
S T 2|2 2 SM DE ARENA Y LIMO. g Y |LA LINEA "A" O IP MENOR DE 4 ENTRE 4 Y 7, SON CASOS T
%) c o | I S ©C : , .
© — =z £ c © o | Finos plasticos (para el procedimiento de
o S E =
= - ° = ARENAS ARCILLOSAS, MEZCLAS MAL GRADUADAS £ -8 |LOS LIMITES DE ATTERBERG ARRIBA DE  |LIMITES QUE REQUIEREN § g
&) . . .
= % % % © 5 ¢ |lidentificacion ver el grupo CL).
T =8 SC DE ARENA Y ARCILLA. O L |LALINEA "A" O IP MAYOR DE 7 EL USO DE SIMBOLOS DOBLES L % PROCESOS DE IDENTIFICACION SOBRE LA FRACCION
n -
O x MENOR QUE EL TAMANO DEL TAMIZ N°40
o o
L Q. * *% *k*
- 3 4 (1) (2) ©)
LIMOS INORGANICOS Y ARENAS MUY FINAS, POLVO DE w A . , , .
@) 8 Ninguna a ligera Rapida a lenta Ninguna
-
ML 50 - s 2
o ROCA, ARENAS LIMOSAS O ARCILLOSA CON LIGERA PLASTICIDAD. & 2
a o \?Y . w Media a alta Ninguna a muy lenta | Media
S 83 Q R @ o
8 " ARENAS INORGANICAS DE PLASTICIDAD MEDIA A BAJA, O 40 Z 1N W o
: = N = O E O
S = ® & = 3|y di Lent Li
N w5 ARCILLAS GRAVOSAS, ARCILLAS ARENOSAS, < N2 - 2 Igera a media enta Igera
E 2 E = 3 30 w %
> = o L
R — = 4
S |LR 4 = = CL ARCILLAS LIMOSAS, ARCILLAS MAGRAS. LL 4 OH CZ) N : . , : .
o | O L
Z O oo S Qv = Ligera a media Lenta a ninguna Ligera a media
S| 8 Q &) S 2 o
T | = o w
5 -1 < © LIMOS INORGANICOS Y ARCILLAS LIMOSAS Z / o © w
2 |¢g 10 o~ MH = 35 i
o= S oL 5 Cq/:) L | Altaa muy alta Ninguna Alta
8 DE BAJA PLASTICIDAD. \% Q
o |2 \ 4 g
Q
g *g ®) LIMOS INORGANICOS, SUELOS FINOS MICACEOS O 0 10 20 30 40 50 60 70 80 9 100 g Media a alta Ninguna a muy lenta | Ligera a media
a
o |3 S o LIMITE LIQUIDO 3
T |5 g o MH DIATOMACEOS ARENOSOS O LIMOSOS, LIMOS ELASTICOS. _ _ . _
n |2 I ow Facilmente identificable por el color, olor, tacto esponjoso
LINEAA=0,73 (LL - 20 i
% g Z |.||_J 2 =0,73 (LL - 20) y frecuentemente por su textura fibrosa.-
5; é c>r-) :,' = 3 ARCILLAS INORGANICAS DE ALTA PLASTICIDAD, LINEA U = 0,90 (LL - 8)
n | O = 0 >
© &) <
=2 g z s CH  |ARCILLAS GRASAS.
> % S DIAGRAMA DE PLASTICIDAD
OH ARCILLAS ORGANICAS DE MEDIA A ELEVADA PLASTICIDAD.
PARA CLASIFICAR EN EL LABORATORIO
SUELOS PRINCIPALMENTE ORGANICO{ Pt TURBA Y OTROS SUELOS MUY ORGANICOS.

(El tamiz N° 200 es aproximadamente la menor particula visible a simple vista)
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ESCALAS: Se empleara 1:1, 1:2 y 1.5 maltiplos vy
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factor 10

] PILANO TIPO Mza. Enero de 2021 R
7| NORMAS PARA LA CONFECCION DE PLANOS | riw T
1] CONFORME A NORMAS TRAM 4504 - —
M. C. N*® 4

SUBDELEGADO PLANO N°® B

g | PLANO CONFORME A OBRA !

al INSPECCION EMPRESA /‘ o
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(2)— MORDIENTE (Compatible con Sellador 1)

Tipo Primer Chem Calk o similar
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ANEXO | - CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL

Al firmar la presente, el Oferente manifiesta expresamente la aceptacion de todas las reglas y clausulas
del ANEXO | - CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL aprobado por resoluciéon N2 351 / 98
del H.T.A., el que se considera parte integrante de los Documentos de Licitacién; y que se declara
conocer aceptando la totalidad de su contenido. Se aceptan también sus Modificatorias (Res. H.T.A. N2

208/03, Ne 220/05, 642/05 y Res. Superintendencia N2 267/18), sus anexos, circulares y notas

aclaratorias, de plena conformidad.

El mismo podra consultarse y descargarse en la pagina web del Departamento General de Irrigacion

www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.

REVESTIMIENTO CANAL MATRIZ CANADA COLORADA - 53 ETAPA
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ANEXO I - CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL e

ARTICULO 1°: OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION PUBLICA

La presente Licitacion Publica, cuyo Contratante es el Departamento General de Irrigacion de la
Provincia de Mendoza, tiene por objeto la ejecucién del Proyecto: “REVESTIMIENTO CANAL MATRIZ
CANADA COLORADA 52 ETAPA” — Rio Malargiie, consistente en revestir 1.376,75 metros del canal
matriz cafiada colorada.

ARTICULO 2°: ADQUISICION Y CONSULTAS DE LA DOCUMENTACION

Los Documentos de Licitacion incluyen la Memoria Descriptiva, Pliegos de Condiciones Generales de
Caracter Legal y de Orden Técnico, Condiciones Particulares de Cardcter Legal y Especificaciones
Técnicas Particulares, Planilla de Cémputo Métrico y Planos.

La documentacién se podrd consultar en la Direccion de Ingenieria del DEPARTAMENTO GENERAL DE
IRRIGACION - Barcala 202, Provincia de Mendoza, de lunes a viernes de 8:30 hs a 13:00hs, o en la

pagina web del Departamento General de Irrigacion www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.

Los oferentes que deseen presentarse en la Licitacién Publica, deberdn descargar sin costo alguno e

imprimir la documentacién desde la pdgina web www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones, la que
formara parte de la oferta que presente el oferente en la Licitacién Publica, con excepcion de los
Pliegos de Condiciones Generales cuyo contenido se declara aceptar y conocer, no siendo necesaria
su presentacién en la documentacion de oferta.

El Departamento General de Irrigacién publicard en su pagina web todas las consultas, respuestas,
modificaciones y agregados a los documentos de licitacion de conformidad con lo establecido en el
ANEXO | - CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL - Articulo 1020 CONSULTAS -
MODIFICACIONES — AGREGADOS, sin revelar la identidad del proponente que formul6 la consulta, las
que seran comunicadas en la pagina web con una anticipacién minima de dos (2) dias habiles previos

a la fecha de Apertura siendo responsabilidad total de los interesados informarse sobre su existencia.
ARTICULO 3°: PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto oficial de la obra a licitar, es de PESOS CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES
CIEN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS ($ 166.100.146,00).
ARTICULO 4°: SISTEMA DE CONTRATACION

Conforme lo previsto en la ley 4.416 de Obras Publicas, se establece que la obra se contratard por la
modalidad de AJUSTE ALZADO, determinando el precio global para la ejecucion del Proyecto total y
definido en sus aspectos esenciales y caracteristicos en los respectivos Planos Generales, Planos

Complementarios, Pliego de Bases y Condiciones, Memoria Descriptiva, Cémputo Métrico vy

Presupuesto.

REVESTIMIENTO CANAL MATRIZ CANADA COLORADA - 5a ETAPA



4.1 Los Oferentes cotizaran un precio global y tnico por el que se comprometen a ejecutar la obra total,
consumada y perfecta, de acuerdo al fin para que fuera proyectada. Los Oferentes cotizaran la
totalidad de los items detallados en la planilla de oferta que a tal efecto se adjunta.

4.2 El Idioma de la Oferta es “Castellano”. Las ofertas deberan presentarse en PESOS ARGENTINOS.

4.3 Estaran incluidas dentro del precio de la oferta todas las obras basicas objeto de esta licitacion:
obras de arte, obras accesorias, obras de proteccion, elementos de control, comodidades para la
inspeccién, movilidad para la inspeccién y todo otro gasto derivado de la ejecucién, control y puesta
en marcha de las obras, conservacién y mantenimiento durante el plazo de garantia, incluidos en el
presente pliego, en los planos de proyecto y en todo elemento o documentos escritos, que integren la
documentacién legal y técnica de la obra licitada y que sea necesario e imprescindible ejecutar para
que la obra cumpla su fin sin tener item expreso en la Planilla de Oferta.

4.4 |a Planilla de Oferta, la Oferta y los Anélisis de Precios Unitarios deberdn ser llenados y presentados
por el oferente aplicando sus precios unitarios a las cantidades de obra indicadas en dicha Planilla,
obteniéndose de ese modo el Monto de la Oferta. El monto de la Oferta total se expresara en letras y
niimeros teniendo validez en caso de discordancia lo expresado en letras.

4.5 La division de la Planilla de Cémputo y Presupuesto en items, con sus precios parciales, se efectda
con el exclusivo objeto de ordenar, oportunamente, la certificacion y pago de los trabajos a medida
que se vayan realizando y a efectos de comparar las ofertas entre si y con referencia al presupuesto
oficial, por parte de la Comisién de Pre adjudicacion.

4.6 Los precios unitarios que los Oferentes indicaran en su oferta y las cantidades que se consignan en la
planilla de oferta sélo constituyen estimaciones que de ningin modo limitaran la obligacion del
Contratista de ejecutar la obra completa por el precio ofertado, ni le otorgaran derecho a reclamar
pagos adicionales por rubros omitidos o por cantidades ejecutadas conforme a los disefios y
especificaciones técnicas que excedan a las consignadas en esa Planilla de Oferta.

4.7 En caso de contradiccién entre el total resultante de multiplicar las cantidades por los precios
unitarios y el precio global indicado por el oferente en su oferta, prevalecera este ultimo. En este caso,
los precios unitarios seran corregidos en la proporcién necesaria para llegar al precio global cotizado.
4.8 La oferta presentada debe respetar la lista de cantidades incluida en el presente pliego licitatorio y/o
modificaciones posteriores mediante notas aclaratorias.

4.9 El Contratante podra solicitar aclaraciones al Licitante en el caso de que los Andlisis de precios
presentados por el Licitante presenten errores, irregularidades, precios o proporciones desusadas que
afecten las Especificaciones Técnicas, y en el caso de que la oferta, a juicio del Contratante, no guarde
coherencia con el Plan de Trabajo, el Cronograma de ejecucion, la Metodologia Constructiva, el
Equipamiento propuesto, los Analisis de Precios y la Planilla de Oferta.

4.10 Los Oferentes no tendrén la opcién de presentar sus Ofertas de manera electronica.



ARTiCULO 5°: RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS. VISITA DE OBRA
RECEPCION: Las propuestas deberdn dirigirse al DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION, Calle
Barcala esquina Avenida Espafia, Ciudad, Mendoza.

Las ofertas se recibiran hasta 1as ......... hs del dia w...cvesinnes € corieiiisennin de 2023
APERTURA: La Licitacion Publica se realizara el dia ... de .....de 2023, a las ...hs, en el DEPARTAMENTO
GENERAL DE IRRIGACION, Calle Barcala esquina Avenida Espafia, 12 Piso, Ciudad, Mendoza.

VISITA: No se efectuaré visita al lugar de las obras, organizada por el Contratante.
ARTICULO 6°: ALTERNATIVAS Y VARIANTES

Para la presente Licitacion Publica los oferentes NO podran presentar Ofertas alternativas ni

variantes técnicas.

ARTICULO 7°: ANTICIPOS

En la presente Obra Sl se prevé un anticipo financiero.
El importe del mismo no resultard mayor al VEINTE POR CIENTO (20%) del Monto de Contrato de
Obra. El Certificado de Anticipo Financiero podré ser reclamado a partir de la fecha en que el Contrato
de Obra se encuentre firmado y sellado y el Contratista haya presentado la Garantia de Anticipo
Financiero. El mismo se pagard a mas tardar 10 dias de su fecha de emision. Serd descontado de los
sucesivos certificados de obra en la misma proporcion.
El contratista debera afianzar este anticipo mediante una péliza de Caucién por el monto del anticipo,
expedida por una compaiiia aseguradora que cumpla con las siguientes condiciones: Garantia o Carta
de Crédito irrevocable por el CIEN POR CIENTO (100%) del importe del anticipo. Dicha garantia
permanecera en vigencia hasta que se haya reembolsado el anticipo y su monto podra ser deducido
progresivamente conforme a los reembolsos que haga el contratista.
Esta garantia podra adoptar cualquiera de las formas establecidas: garantia bancaria, carta de crédito
irrevocable o pdliza de seguros de caucion. El monto de esta garantia se reducird automaticamente en
la misma proporcién con que se amortice el anticipo en las estimaciones mensuales de cuentas
presentadas por el contratista. La garantia caducara el dia que se amortice la dltima parte del anticipo.
ARTICULO 8°: PLAZO DE EJECUCION
La Obra Licitada deberd ejecutarse en un plazo de CIENTO VEINTE DIAS CORRIDOS (120 dias). El
mismo se contard a partir de la fecha del Acta de Replanteo y se extendera hasta la fecha del Acta de
Finalizacion de los trabajos (Acta de Terminacién), siendo de aplicacion al respecto las disposiciones
atinentes del Capitulo XI de la Ley N2 4.416 y de los Articulos N2 30y 31 del Decreto Reglamentario N®

313/81.

No se consideraran como causales de ampliacion de plazo, las contingencias climaticas negativas que

ocurrieran durante ese lapso.
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En todos los item se exigird una ejecucién acumulada semanal que esté de acuerdo con el plan de
trabajos aprobado y que como minimo debe corresponder a la hipétesis de avance lineal. No siendo

aceptable ningun tipo de retraso, salvo justificacién satisfactoria y a s6lo juicio del Departamento

General de Irrigacidn.-

Epoca de ejecucién: CUALQUIER EPOCA DEL ANO.
ARTICULO 9°: DEPOSITOS DE GARANTIAS

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra ser constituida en cualquiera de las formas previstas
en el Articulo 282 del Pliego de Condiciones Generales de Caracter Legal, y no debera ser inferior al 1%
(UNO POR CIENTO) del Presupuesto Oficial.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de una U.T.E. deberd ser emitida en nombre de la U.T.E.
que presenta la Oferta. Si dicha U.T.E. no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar
la Oferta, la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera estar en nombre de todos los futuros
socios de la U.T.E.

La garantia debera tener vigencia y validez hasta el término del plazo de mantenimiento de Oferta. La
misma se debera constituir a favor del Departamento General de Irrigacion.

Una vez constituida la fianza bancaria o péliza de seguro de caucién, deberd ser depositada en la
Tesoreria de la Sede Central del Departamento General de Irrigacion por la cual se emitird un Boleto de
Ingresos Varios con los datos de la misma.

El Boleto de Ingresos Varios (Constancia de Depdsito de Garantia de Oferta) deberd entregarse en
original con la Documentacion presentada en el Acto Licitatorio adjunto a una copia de la Fianza

Bancaria o Péliza de Seguro de Caucién depositada.(DPTO. Certificaciones - TEL 54 261 4234000 int.

265).
ARTICULO 10°: EVALUACION Y SELECCION DE LA PROPUESTA

10.1 Evaluacidn de Ofertas

En la presente Licitacion Publica NO habra Precalificacion, se regira por el Sistema de doble sobre, con
presentacién conjunta y apertura simultdnea en el acto licitatorio. Posteriormente la Comision de
Preadjudicacién analizard todas las ofertas y elaborard un dictamen fundado acerca de las
impugnaciones y las Ofertas, estableciéndose el orden de méritos seglin el monto ofrecido por cada
una de ellas en orden creciente (de menor a mayor), recomendando la adjudicacion a la Oferta de

menor valor del oferente que resulte admisible y que cumpla con todos los requisitos.
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10.2  Criterios de Seleccién e B
10.2.1. Calificacién de Antecedentes Técnicos - Empresariales (CAT):

El Oferente deberd cumplir con los requisitos exigidos en los puntos a), b), c), d) y e) para su
calificacion.

Se admite que el Oferente, en el caso de presentarse como consorcios o UTEs (Unién Transitoria de
Empresas), sume las cantidades correspondientes a cada uno de los integrantes de la Asociacién a fin
de determinar si el Oferente cumple con los requisitos minimos exigidos. Se permitira declarar hasta 1
(UNA) Obra por Oferente para demostrar el cumplimiento de cada requisito a). En caso de que el
Oferente sea una UTE, se permitird que cada integrante presente hasta 1 (UNA) Obra para el
cumplimiento de cada requisito, admitiéndose el cumplimiento del requisito solamente por los
antecedentes de un sélo socio o por la suma de los antecedentes presentados por cada uno.

a) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar obras del tipo de las
que se licitan (Monto Anualizado)

Requisito Minimo Exigido: Haber ejecutado UNA (1) Obra de cualquier naturaleza por un Monto
Anualizado Minimo de $ 150.000.000,00 (PESOS Ciento Cincuenta Millones), que cuente con
Recepcion Provisoria aprobada dentro de los tltimos CINCO (5) afios al mes anterior al de la fecha de
la presentacién de la Oferta. La Obra para cumplir el requisito sera la declarada en el FORMULARIO
FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES (CAT), no permitiéndose
declarar otra obra con posterioridad al Acto de Apertura.

b) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar obras del tipo de las
que se licitan (Especialidad Similar):

Minimo Exigido: Haber ejecutado UNA (1) Obra de Especialidad Similar, donde se pueda acreditar el
cumplimiento del requisito minimo exigido en i). La Obra declarada para dar cumplimiento a cada
requisito debe contar con Recepcion Provisoria aprobada dentro de los ultimos CINCO (5) al mes
anterior al de la fecha de la presentacién de la Oferta.

La especialidad se evaluard para la obra declarada por el Oferente o cada integrante de una UTE y que
haya sido ejecutada como Contratista principal, Contratista Socio en UTE (segln porcentaje
participacion) 6 Subcontratista.

ii. Requisito - Volumen de Hormigdn: acreditar en UNA (1) Obra un volumen de Hormigon
colocado no menor a 800 m3 (donde, al menos durante un mes, se pueda verificar simultaneamente
una tasa mensual de Hormigdn colocado no menor de 200 m3/mes).

La obra se deberd declarar en el FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS -
EMPRESARIALES (CAT). (En cuanto al hormigén se incluyen volimenes de Hormigdn de Limpieza,

Fundaciones, Hormigén Estructural H20, H25, H30, y equivalentes

REVESTIMIENTO CANAL MATRIZ CANADA COLORADA - 5a ETAPA
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Minimo Exigido: El Oferente debera cumplir con la presentacion del FEQ — EQUIPO MINIMO EXIGIDO a
efectos de su calificacién de conformidad con el ARTICULO 18°: EQUIPO MINIMO del Pliego Condiciones
Particulares. El oferente debera presentar toda la informacién adecuada para demostrar claramente los
datos declarados en los formularios.

En caso de UTEs, se considerard la presentacion del equipo propuesto especifico por cada integrante
para cumplir con el requisito total del Oferente, no exigiéndose minimos requeridos para cada socio.

d) Antigiiedad de la Empresa:

Requisito Exigido: El Oferente o cada socio en caso de U.T.E., deberan acreditar una antigiiedad en el
rubro de Construccién de Obras no menor de CINCO (5) afios acreditados mediante la presentacién de la
Constancia de Inscripcion en el Registro Publico de Comercio de la Jurisdiccién que corresponda al
domicilio de la sociedad o norma estatal que autorice su funcionamiento y para el caso de Sociedades
extranjeras se acreditara mediante el certificado emanado de la autoridad de control u otro organismo
competente del pais en que se hubieren constituido, que acredite su existencia como personas juridicas.
Junto con la Oferta, el Oferente presentard los siguientes documentos adicionales a los solicitados
en el

Anexo | - Pliego de Condiciones Generales:

- Nombre de los Representantes Legales que estén facultados para contratar en nombre de la
empresa o asociacién y autorizados para formular la oferta y documentacién que respalde su
designacion.

- Copias del contrato social de la Empresa y acta de designacion de autoridades. La duracién de la
sociedad deberd alcanzar hasta el término del periodo de responsabilidad por defectos (plazo de
garantia y conservacion) de la obra.

- Las Ofertas presentadas por una U.T.E. deberan acompafiar el Contrato de U.T.E. en instrumento
privado con firmas certificadas por escribano publico o en instrumento publico con los requisitos
determinados en el Art. 378 de la ley 19.550, de conformidad con las disposiciones del Cédigo de
Comercio, Ley N2

19550 y Ley N2 8523 y las exigencias de pliegos respecto de las responsabilidades de las Empresas que
la constituyen, suscriptas por los representantes de las mismas, con copia, en su caso, de los
instrumentos societarios que autorizan la conformacion de la U.T.E. El oferente presentara el Contrato
de U.T.E. y copia del Formulario y fecha de presentacién de trdmite en la Direccién de Personas Juridicas
de la Provincia de Mendoza.

- Los oferentes deberan presentar Constancia de Inscripcién en los Impuestos Nacionales y Provinciales
y Sistema Unico de Seguridad Social, Constancia y Renovacion (a la fecha de licitacion) del INSTITUTO DE
ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (IERIC). Nota de aceptacion de la

jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de MENDOZA, haciendo renuncia expresa al
REVESTIMIENTO CANAL MATRIZ CANADA COLORADA - 5a ETAPA
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Fuero Federal o cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se crease. Aceptacién deu
que, en el caso de ser adjudicatario, fijara domicilio en la Provincia de MENDOZA, al cual se dirigirdn
todas las notificaciones que se practiquen al contratista.

-Las empresas y sus Representantes Técnicos deberan presentar el Certificado de Inscripcion y
habilitacién del CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y GEOLOGOS DE MENDOZA (COPING).

-Toda la documentacién antedicha deberd presentarse en castellano, y ser foliada y firmada por el
Representante del Oferente.

e) Metodologia, Plan de Trabajo y Personal Clave:

Requisito Exigido: El Oferente debera cumplir con la presentacion de:

- METODOLOGIA DE TRABAJO exigida en Articulo 162 - Pliego Condiciones Particulares

- PLAN DE TRABAJOS exigido en Articulo 172 - Pliego Condiciones Particulares

- PERSONAL CLAVE exigido en Articulo 232 - Pliego Condiciones Particulares, segiun FORMULARIO FPC
- PERSONAL CLAVE.

Para su calificacion, el oferente deberd cumplir con las exigencias particulares de cada Articulo del Pliego
de Condiciones Particulares para lograr el cumplimiento de la exigencia general.

f) Calificacion del Comportamiento de Contratistas de Obras Hidricas para ejecutar obras del tipo de
las que se licitan:

-La presente licitacién Sl admitird la participacién de Empresas sin Calificacion del Comportamiento
de Contratistas de Obras Hidricas.

- La presente licitacion Sl admitira la participacion de Empresas sin inscripcidn en el Banco de Datos de
Empresas Constructoras (BADECO).

-La presente licitacién Sl admitird la participaciéon de Empresas sin inscripcion en el Registro de
Antecedentes de Constructores de Obras Plblicas. No obstante, aquellas empresas que S| estén
inscriptas y que posean alguna suspension del (RACOP) no seran admisibles a la presente Licitacion
Publica. Para su verificacion, aguellas empresas que estén inscriptas deberdn presentar el Certificado de
inscripcion y habilitacion. Los antecedentes del RACOP serdn utilizado Gnicamente con fines de consulta
e intercambio de informacién entre el Departamento General de Irrigacion y el Ministerio de Economia,
Infraestructura y Energia del Gobierno de la Provincia de Mendoza, mientras que las capacidades
empresariales seran evaluadas segln el presente Pliego de Condiciones, no requiriendose para esta
Licitacion Publica ningtin Certificado de Capacidad de contratacién por especialidad determinada por el

RACOP.

REVESTIMIENTO CANAL MATRIZ CANADA COLORADA - 5a ETAPA
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DOCUMENTACION PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS:

El oferente para determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el inciso a) y b) deberd aportar
la siguiente documentacion respaldatoria, a fin de justificar fehacientemente la/s obra/s, segun
corresponda y tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Para obras publicas: acto administrativo de adjudicacién, contrato sellado, actas de inicio, de recepcién
provisoria y definitiva, acto administrativo de adicionales y/o supresiones, resoluciones de ampliacién
de plazo, resoluciones de multas aplicadas, ultimo certificado de obra, contratos de UTE, subcontratos
si los hubiera y documentacidon complementaria.

- Para obras privadas: documentos respaldatorios que demuestren fehacientemente la existencia de un
contrato de obra y que retdnan la informacion necesaria para realizar la Calificacién de Antecedentes
Técnicos-Empresariales (CAT), monto del contrato, mes y afio basico, plazo de obra, especialidades,
adicionales y supresiones, fecha de entrega.

- Los subcontratos de obra publica serdn considerados tnicamente en aquellos casos en que exista un
contrato de obra publica, y para su reconocimiento se presentard el instrumento administrativo
correspondiente que acredite haber sido autorizado como tal por el comitente; caso contrario se lo
considerara como un subcontrato privado. Para la aceptacion de los antecedentes como subcontratos
privados deberdn presentar informacion especifica de los trabajos ejecutados y seréan procedentes
siempre y cuando dichos documentos privados tengan una fecha cierta. La fecha cierta sera la de su
exhibicién judicial o en otra reparticion publica donde se archive; la de su reconocimiento ante notario
y dos testigos firmantes; la de su transcripcién en un registro publico; y la del fallecimiento del suscriptor,
o del que lo redactd, o del que firmod en caracter de testigo.

- La presentacion de facturas sera estudiada en cada caso por la Comision Evaluadora a fin de verificar
si corresponde ser consideradas como comprobantes de certificaciéon de obra.

- No seran tomadas en consideracién para la determinacion de la CAT: prestacion de mano de obra,
presupuestos, cartas de intencidn, subcontratos de subcontratos, alquiler de equipos, venta de
materiales, direccion técnica ni administracion.

- Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda
en la que se presentara la informacidn serd el délar estadounidense (USD). Dicha informacion serd
convertida a pesos ($) de acuerdo al siguiente valor de conversién: 1 délar (USD) = Cotizacidn banco
Nacién, tipo billete, vendedor correspondiente a 7 dias anteriores a la fecha de apertura.

Determinacion del Monto Anualizado Minimo exigido en 10.2.1 a) CAT

Las Empresas declararan UNA (1) Obra de cualquier naturaleza de mayor monto ejecutada, que cuente
con Recepcién Provisoria aprobada dentro de los Gltimos CINCO (5) afios al mes anterior al de la
fecha de la presentacion de la Oferta, consignando:

a) Nomenclador de la naturaleza de la obra.
REVESTIMIENTO CANAL MATRIZ CANADA COLORADA - 5a ETAPA
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b) Denominacion de la obra segln contrato y breve descripcion.

c) Monto contractual a valores basicos de contrato con indicacion del mes y afio al que el mismo
corresponde: obras publicas mes anterior al de apertura de la licitacién; obras privadas mes anterior al
del contrato.

d) Monto de adicionales y supresiones, expresados a valores basicos de contrato, con indicacion del mes
y afio al que corresponden.

e) Plazo total real de ejecucion, incluyendo prorrogas aprobadas, indicando mes y afio de iniciacidn y
terminacion.

El Monto Anualizado (Ma) resultante de la obra ejecutada declarada como antecedente, se
determinara mediante:

Ma = (12/Pl)x MC x To x Fa , donde:

- MC = Monto total de la obra, igual al monto contractual original, mas adicionales, menos supresiones
autorizados, a precios basicos (sin incluir variaciones de precios).

- En caso de adicionales y/o supresiones, los mismos deberdn también ser referidos a valores basicos de
contrato. En caso de permitir mas de una obra los montos resultaran de la suma aritmética de los montos
de obra declarada.

- 12 =12 meses

- Pl = Plazo total de obra en meses (contractual més prérrogas aprobadas). Si este plazo es menor de
doce (12) meses, para el cociente 12/Pl, se adoptara como valor uno (1).

- To = Coeficiente de afectacién por tipo de obra, segun la siguiente escala:

a) Obra publica To = 1,00

b) Subcontrato de obra publica To = 0,75

¢) Obra privada To = 0,50

d) Subcontrato de obra privada To = 0,25

- Fa = Factor de Actualizacion referido al afio del monto basico (mes de firma de contrato), cuyos valores
se detallan en la siguiente tabla:

Cuadro N21. Factores de actualizacion para obras ejecutadas
Fuente: DEIE-ICC Gran Mendoza (Base 1988=100)

En caso de que el oferente sea una U.T.E. y presentare mas de una obra, el Monto anualizado se
determinara en un periodo de doce (12) meses consecutivos de los Ultimos CINCO (5) afios, considerados
desde |a fecha de apertura de las solicitudes, coincidentes para todas las obras declaradas por la U.T.E.
10.2.2. Calificacion de los antecedentes Econémico - Financieros:

a) Capacidad Financiera

Requisito exigido: El INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) debe resultar mayor o igual a 1,00. Si

arroja un valor menor que 1,00 no cumple el requisito y su oferta serda rechazada.
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En cuanto a las UTE se tomara el indice para el grupo econémico que sera el considerado a efectos de

la calificacién, dado que el conjunto de empresas responde solidariamente ante la administracién.

Se considerara la suma del Capital de Trabajo (CT) declarado por cada socio para el grupo econdémico
(U.T.E.), no exigiéndose Capital de Trabajo minimos requeridos para cada socio, a excepcion de que el
CT declarado por cada socio deberd ser positivo, caso contrario invalidara |a oferta de la U.T.E.

Finalmente calculamos el: INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) compuesto por los términos:

INDICE DECAPACIDAD | _ (CT+CB+CC+0,10x00) _, o0
FINANCIERA (PO - AF) x (30/PL) .

o CT = Capital de Trabajo que surge del ultimo ejercicio, debiendo ser positivo, caso contrario invalidara
la oferta, descontando la capacidad comprometida por la empresa en otras obras en ejecucién o en
proceso de adjudicacion segun Informe Contable firmado por Contador Publico y Certificada su firma
por Consejo Profesional o entre respectivo similar que le corresponda.

Este término tiene por finalidad evitar inconvenientes de ejecucidn por insolvencia, se aplica para
evitar la calificacion de empresas cuyos Activos se encuentran ya comprometidos en compromisos de
ejecucién de otras obras.

® CB = Crédito Bancario

e CC = Crédito Comercial disponible para la Obra que se licita exclusivamente.

e OC = Obras a certificar: Obras en ejecucién pendientes de pago.

e D = (PO-AF) x (30/PL) = El denominador del Célculo del ICF, corresponde al monto requerido de
inversién mensual promedio en obra para que la empresa pueda operar hasta el cobro del primer
certificado.

e PO: Presupuesto Oficial

e AF: Anticipo Financiero

e PL: Plazo de obra

En caso de no requerir el oferente el uso del Anticipo Financiero en la oferta, o no autorizarse en los

Pliegos el Importe de AF considerado sera nulo.

e E| FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS (ICF) con

el calculo de los indicadores financieros solicitados.
Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en nimeros o valores decimales. Estos

indicadores se analizan en forma dinamica y al sélo efecto referencial sobre el dltimo ejercicio

econdmico anual cerrado y aprobado.
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Activo Total
Pasivo Total

SOLVENCIA:

LOUIBEZCORMENTE: Soava Corfiente

Pasivo Corriente

Activo Corriente - Bienes de Cambio
Pasivo Corriente

PRUEBA ACIDA:

Pasivo Total
Patrimonio Neto

ENDEUDAMIENTO:
e Para su evaluacion, Cada Oferente o cada socio en caso de U.T.E. deberd presentar la siguiente
documentacién en su Oferta:
- Copia de los ultimos 2 (Dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados (balances generales, con inclusién
de todas las notas y extractos de ingresos), los cuales deberan cumplir las siguientes condiciones:
- Los importes de la Informacion Contable deben estar expresados en miles, equivalente en pesos
argentinos.
- Los Balances deben reflejar la situacién financiera del Licitante o de cada socio de una U.T.E.
- Los balances deben estar auditados por un contador publico matriculado y certificado por el Consejo
Profesional de Ciencias Econdmicas o por la autoridad de control u otro organismo competente del pais
en que se hubieren presentado.
- Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.
- En caso de haber transcurrido mas de 6 meses entre la fechad e cierre del Gltimo balance y la fecha de
la licitacion, el oferente debera presentar un Balance de Corte adicional a los Dos balances ya
presentados, a fin de determinar las variaciones patrimoniales sufridas por la empresa durante ese lapso
de tiempo. El balance de corte deberd presentar las mismas formalidades que los balances anuales
cerrados.
10.3 Criterio de Preadjudicacidn:
La adjudicacion se hard a la oferta que, habiendo cumplido con los criterios de seleccion, resultare mas
conveniente a juicio del Departamento General de Irrigacion.
Ante ofertas de igual o equivalente conveniencia técnica, financiera y econémica, tendrén preferencia
las propuestas de empresas mendocinas que acrediten dar cumplimiento a los requisitos en los art. 20

y 20 bis de la ley 4416, modificada por la Ley 7.038, en los términos alli establecidos.
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ARTICULO 11°: DEPOSITO GARANTIA DE IMPUGNACIONES

La garantia que se debe presentar conjuntamente con las impugnaciones a que hace referencia el
Articulo N2 43 del Pliego de Condiciones Generales se realizard en Tesoreria dependiente de la Direccién
de Contabilidad y Finanzas, del Departamento General de Irrigacion.

ARTICULO 12°: ELEMENTOS PARA LA INSPECCION

Dentro de los TRES (3) dias posteriores a la firma del Acta de Iniciacidn, el Contratista proveera sin cargo,
para el exclusivo uso de la Inspeccion y hasta la recepcién provisoria de la obra, los elementos de control,
Libros de Obra, las instalaciones que serdn destinadas a oficina y la movilidad de la Inspeccién.

Estas instalaciones, asi como su equipamiento, serdn sometidas a la aprobacion de la Inspeccion.

La Empresa Contratista deberd proveer y hard entrega a la Inspeccion de los siguientes elementos que
a continuacion se detallan:

- Libros de Obra: Debera entregar TRES LIBROS tipo 3004 N23, original y dos copias moviles segun el
siguiente detalle:

LIBRO DE ACTAS

LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO (para la Empresa)

Estos libros podrdn reemplazarse por tres copias impresas en hojas A4, debidamente foliadas y con los
datos de la obra, del Contratista, del Comitente y sus logos.

Estas serdn provistas por el Departamento General de Irrigacion en archivo digital Word y deberan
emplearse para su confeccién tipo de fuente Arial tamafio 11.

A. Pileta de curado de probetas:

La Empresa Contratista proveera a la Inspeccion de Obra una pileta para el curado de probetas que se
adapte a las normas vigentes. La misma deberd mantener la temperatura que se establece, ademas de
tener la capacidad para realizar el curado de la totalidad de las probetas a ejecutar durante la obra. Se

deben proveer todos los insumos necesarios como asi también el personal para la manipulacién y

custodia de las mismas.

B. Equipamiento a proveer para la Inspeccion de Obra:

- Una (1) Computadora Personal con: Procesador tipo INTEL CORE i7 de 3.8 GHz de 6 nlcleos 12 M
Caché.; Motherboard tipo (PLACA BASE) ASUS P8H61-MLX; Memoria RAM 12.0 Gb (Minimo); Disco rigido
minimo de 1 TB SATA; Monitor Color Plano LED 24”, de marca reconocida; Parlantes; Lectora- Grabadora
- Regrabadora DVD; Placa de red 10/100 — Ethernet; Modem Fax 56 Kb; Teclado multimedia de primera
calidad Genius, Microsoft o similar; Mouse Infrarrojo con rueda Genius; Pad; Sistema operativo Windows

10 Professional, con licencia. Software instalado requerido: Autodesk Civil 3D o similar compatible a la
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tipologia de archivos utilizados en proyecto. Podra proveerse una notebook que cumpla con las mismas
especificaciones.

C. Instrumental de control:

La empresa contratista proveera a la Inspeccién de los siguientes elementos que a continuacion se
detallan:

- Un (1) nivel dptico del tipo Pentax AP-230 o de calidad y prestaciones superior, con tripode
{(equialtimétrico) y dos (2) miras de 4m.

- Veinticuatro (24) moldes para probetas de hormigdén de 15x30cm o bien podran reemplazarse por
probetas de 10 x 20.

- Una (1) cinta de medicion de 50m (no metdlica).

- Dos (2) cintas métricas de bolsillo, de 5 y 8 metros.

- Un (1) juego de termdmetros para temperatura ambiente de maxima y minima.

- Un (1) termémetro para medir temperatura del hormigén.

- Un (1) cono de Abrams para medir asentamientos.

- Un (1) equipo para medicién de densidad in-situ con provision de material (arena calibrada).

- Dos (2) tarros de pintura en aerosol, a reponer cuando se agoten

Los elementos seran entregados dentro de la zona de obra, donde el Inspector de Obras lo determine.
En caso de que se le solicite, el Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccién de Obras una
Estacidn total, y un GPS de la precision requerida.

El Contratista esta obligado a proveer todos los elementos mencionados y aquellos que no estan
indicados precedentemente, pero que fueran necesarios para el control de la obra (incluyendo insumos
de oficina).

La prueba, aprobacion y recepcidn, de tipos y calidades de estos equipos estard a cargo de la Inspeccién.
D. Movilidad para la Inspeccidn:

La Contratista pondra a disposicion de la Inspeccién de Obras UN (1) vehiculo de las caracteristicas
indicadas mas adelante, a partir del Acta de Replanteo de la obra, con o sin chofer segtin lo disponga la
Inspeccion.

La no presentacién de este requerimiento por parte de las empresas oferentes, en el acto licitatorio,

debera ser cumplimentada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la clausura de dicho acto, de
no ser asi se procedera al rechazo de la oferta.

Dicho vehiculo respondera, como minimo, a las siguientes especificaciones y condiciones de uso:

- Una camioneta pick up nafta o diésel modelo 2020 (dos mil veinte) o superior en perfecto estado de
conservacion, totalmente equipado, adecuados a las condiciones del terreno, con seguro de

responsabilidad civil y terceros transportados y no transportados sin limite. Las pélizas de seguro tendran
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una fecha de vencimiento posterior a la de finalizacién de la obra. Deberd entregarlas para su uso a la

Inspeccion, con la respectiva autorizacion, hasta la finalizacion de la obra.
- Debera tener capacidad minima para cuatro (4) personas cdmodamente sentadas y equipada con
todos los elementos exigidos por la Direccion de Tréansito de la Provincia de Mendoza.
- Debera tener la Revisidn Técnica Obligatoria vigente (RTO)
- Correra por cuenta del contratista el mantenimiento, limpieza, reparaciones, gastos de combustible
y lubricantes, impuestos, tasas, etc., que la movilidad ocasione. La empresa debe habilitar una cuenta
corriente en una estacidn de servicio en la cercania de la Obra, en la Subdelegacion mas cercana o casa
Sede Central seglin se le sea requerido, al menos para combustible, en caso de cortarse el suministro
por falta de pago se descontard los dias no operable. Si la empresa interpreta que el gasto en
combustible es excesivo puede indicarlo por Nota de Pedido, lo que le sera justificado por Orden de
Servicio, la no contestacién de la misma significara que la solicitud no tiene argumentacion valida.
- Sila movilidad dejara de prestar servicio, el contratista debera reemplazarla de inmediato por otra
de iguales caracteristicas a la solicitada.
- La movilidad estara afectada exclusivamente a la Inspeccién de obra durante cada jornada diaria de
trabajo y fuera de ella, si por razones de servicio asi fuera necesario. Estard disponible para la Inspeccidn
de Obra en los términos aclarados precedentemente desde la firma del Acta de Replanteo u Orden de
Inicio de las Obras hasta la firma del Acta de Recepcién Provisoria.
- La provision de la movilidad, como asi también los gastos que ella origine, no dard derecho al
Contratista a reclamo alguno por este concepto.
Todo el equipamiento e instalaciones, a excepcion de la movilidad, serdn devueltos a la Contratista a la
firma del Acta de Terminacion de obra. La Contratista estd obligada a transportar al personal de
inspeccién del DGI cuando este lo requiera durante el periodo de garantia y hasta la recepcién definitiva
de las Obras.

ARTICULO 13°: REPLANTEO
El Contratista esta obligado a efectuar el replanteo dentro de los DOS (2) dias corridos a partir de la fecha
en que se notifique de la Resolucion de la Adjudicacion.
En la fecha del mismo se labrara el acta correspondiente aclarandose la ubicacion de los puntos de
replanteo de obra y la cantidad de forestales a erradicar para su posterior replante.
De no iniciar la empresa contratista las tareas correspondientes, el Departamento General de Irrigacion
se reserva el derecho de adjudicar las obras a la oferta mas conveniente en el siguiente puesto, de

acuerdo al orden de mayor conveniencia dado por la comisién de adjudicacion.
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ARTICULO 14°: PERIODO DE GARANTIA - RECEPCION DEFINITIVA

El periodo de garantia de la Obra serd de 12 (doce) meses a partir de la firma del acta de recepcién
provisoria de la misma, y estaran a cargo del contratista todos los trabajos para su conservacion y
mantenimiento.

El Departamento General de Irrigacion determinara la magnitud de los desperfectos o deficiencias,
fijando asimismo el plaze maximo en que los dafios deberan ser reparados en la misma comunicacién al
Contratista.

Cuando se anuncie algtn desperfecto o deterioro se agregara al Plazo de garantias los dias transcurridos
desde la fecha de emision de la Orden de Servicio hasta la fecha del Acta de reparacién cumplida.

Finalizado el periodo de garantia, el Departamento otorgara la Recepcion Definitiva.
ARTICULO 15°: PENALIDADES Y MULTAS

En caso que el Contratista incurriera en las faltas que a continuacion se enumeran, le seran aplicadas
las multas indicadas:

a) Por incumplimiento en la provision de elementos para la Inspeccién: Si se registrara en forma total
o parcial el incumplimiento de la provision de los elementos indicados en el Art.: 122 se le aplicaréd a la
Contratista una multa del CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,,) del monto del Contrato por cada dia
de atraso.

b) Por no cumplir en tiempo reparaciones en el periodo de garantia: Se Aplicara a la firma contratista
de una multa diaria del CERO COMA OCHO POR MIL (0.80 °/..) del monto del contrato, hasta que dé
cumplimiento a lo establecido.

c) Ausencia de Representante Técnico: La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, generard al primero la aplicaciéon de una muita equivalente al CERO COMA
NUEVE POR MIL (0.90 °/,,) del monto contractual actualizado por cada dia de ausencia.

d) Incumplimiento de Orden de Servicio: En cada ocasion que el Contratista o su Representante Técnico
se negaran a notificarse de una Orden de Servicio 0 no procedieran a su cumplimiento, se aplicara una
multa equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/o,) del monto contractual actualizado por
cada dia de incumplimiento.

e) Suspension de los trabajos: Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada,
se le aplicara una multa equivalente a CERO COMA NUEVE POR MIL (0.90 °/.) del monto contractual
actualizado, por cada dia de paralizacién.

f) Noiniciacién de los trabajos: La no iniciacidn injustificada de la obra, por parte del Contratista, desde
la notificacion de la orden de iniciacién de los trabajos, dard lugar a la aplicacién de una multa

equivalente a CERO COMA OCHO POR MIL (0.80 °/,.) del monto contractual actualizado, por cada dia

que se demore la misma. La multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza
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al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el numero de dias correghdﬁﬂie-ﬁtes a
aquella. Superados los CINCO (5) dias sin iniciar los trabajos se procedera a la resolucion del contrato
por aplicacion de la Ley Organica de Obras Publicas N2 4416, Art. 81, Inc. c.

g) Incumplimiento de los Planes de Trabajos e Inversiones: Cuando sin mediar causa justificada, el
Contratista no dé cumplimiento a los Planes de Trabajo e Inversiones que figuran en el Contrato, se

aplicard una multa equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,o) del monto contractual en cada
mes que se verifique atraso. Superados los DIEZ (10) dias en que se verifique el incumplimiento de los
Planes de Trabajo se procedera a la resolucion del contrato por aplicacion de la Ley Organica de Obras
Publicas N2 4416, Art.

81, Inc. d.

h) Demoras en la terminacion de los trabajos: La demora en la terminacion de los trabajos perjudica
a los usuarios del recurso hidrico, razén por la cual se aplicard una multa equivalente a CERO COMA SEIS
POR MIL (0.60 °/.) del monto contractual por cada dia que se verifique atraso.

La aplicacion de multas en una de las etapas no dara a lugar al desplazamiento en el tiempo del comienzo
de la siguiente etapa.

El importe de las multas sera descontado de los certificados a favor del Contratista, de |las retenciones
del Fondo de Reparo o de la Garantia Contractual.

i} Retraso en la entrega de planos conforme a Obra y Fotografias: Cuando sin mediar causa justificada,
el Contratista no dé cumplimiento a la entrega en tiempo y forma de los planos Conforme a Obra,
indicado en las Condiciones Generales, 6 el presente pliego particular se aplicard una multa equivalente
a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/,,) del monto contractual por cada dia que se verifique atraso.

i} Incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad Laboral: Cuando sin mediar causa justificada,
el Contratista no dé cumplimiento a la tramitacion de las normas vigentes de Higiene y Seguridad en el
Trabajo (En particular en lo referente a los tramites de designacion del Responsable en Obra en H. & S.
Laboral y a la presentacion del Programa de Seguridad Aprobado por lé ART), se aplicard una multa
equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0.60 °/.0) del monto contractual por cada dia que se verifique
el atraso. Superados los DIEZ (10) dias de incumplimiento de las Normas se procedera a la resolucién del
Contrato por aplicacion de la Ley Organica de Obras Plblicas N2 4416 Art. 81, Incb.

k) Atraso en la afectacién de Equipo Minimo: Cuando sin mediar causa justificada, el contratista no
dé cumplimiento a la afectacion concreta en obra del Equipo Minimo establecido en el Articulo 18, del

presente pliego particular se aplicara una multa equivalente a UNO COMA OCHO POR MIL (1.80°/..)

del monto contractual por cada dia que se verifique atraso.
I) Cartel de obra: Dentro de los cinco (5) dias de la Fecha de Iniciacion de Obras, el Contratista
deberd colocar UN (1) cartel de obra en el lugar que indique el Inspector de Obras, y de acuerdo a las

especificaciones del Plano tipo correspondiente. Se le aplicara al Contratista una multa del CERO COMA
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SEIS POR MIL (0.60°/,.) del monto del contrato por cada dia de atraso en el cumplimiento de este
requisito.
m) Trabajos mal ejecutados: Se Aplicard a la firma contratista una multa diaria del CERO COMA OCHO

POR MIL (0.80 °/s) del monto del contrato, hasta que dé cumplimiento a la reparacion, demolicién u
otras tareas indicadas oportunamente en Orden de Servicios, sefialando trabajos mal ejecutados.

ARTICULO 16°: METODOLOGIA DE TRABAJO

Los oferentes presentardn en el acto licitatorio, la metodologia de trabajo que proponen aplicar durante
la ejecucion de la Obra.

Su contenido minimo comprende:

a) Descripcion de la organizacion general del obrador y del suministro de materiales.

b) Descripcién de la forma de ejecutar cada item, con indicacion del equipo a utilizar y personal
de conduccion.

c) Secuencia de construccion de partes de la obra para garantizar la terminacion en plazo.

La metodologia de trabajo sera de cumplimiento obligatorio y, durante la ejecucién de la obra, sélo
podra ser variada mediante aprobacion justificada de la Inspeccidn.

La Inspeccion de obra podré ordenar modificaciones de la misma en caso gue considere como causal de

demora el seguimiento de la metodologia aceptada o aprobada.
ARTICULO 17°: PLAN DE TRABAJOS O AVANCE DE OBRAS.

El Plan de Trabajos a que se refiere |la Ley N° 4416 y de acuerdo con el Articulo 522 Capitulo IX del Pliego
de Condiciones Generales, lo presentara el proponente junto con la documentacion o en su defecto
dentro de los dos dias habiles, contados a partir del acto licitatorio.

El Plan de Trabajos deberd prever, en cada uno de los item ejecuciones semanales acumuladas que como
minimo impongan la exigencia de un avance lineal de trabajos ejecutados, (volimenes ejecutados
proporcionales a tiempos utilizados en la ejecucién).

Todo plan observado por la causa antedicha debera ser corregido dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas de notificada la observacion.

De no ser corregido, el Departamento General de Irrigacion modificard de oficio los avances de
trabajos previstos en los items observados, para adecuarlos a los rendimientos minimos

correspondientes al avance lineal, salvo justificacién satisfactoria y a solo juicio del Comitente.
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ARTICULO 18°: EQUIPO MINIMO

En el acto licitatorio, las Empresas oferentes deberén acreditar fehacientemente la afectacion a la obra

del equipo que se detalla a continuacién, el cual podra ser de su propiedad, alquilado o con derecho de

uso, con indicacién de la fecha a partir de la cual estard afectado a esta obra y el periodo que

permanecera en ese estado.

Las Empresas estardn obligadas a presentar sus Sub - contratistas, informando el equipamiento vy

personal que afectaran a la Obra, como asi también la direccién de sus oficinas e instalaciones para ser

inspeccionados por personal técnico del D.G.I.

Los equipos sefialados son minimos para toda la obra basica, deben ser de modelo actualizado y

comprenderdan (Ver FORMULARIO FEQ — EQUIPO MINIMO GENERAL):
No. Tipo de Equipo y Caracteristicas Cantidad
1 RETROEXCAVADORA TIPO JOHN DEERE 310 O SIMILAR. 2
2 EXCAVADORA TIPO CAT 320 O SIMILAR 1
3 CAMION REGADOR DE 8000 LITROS DE CAPACIDAD. 1
4 CAMION CON CAJA METALICA Y VOLQUETE HIDRAULICO. 1
5 EQUIPO DE COMPACTACION DE TIRO O AUTOPROPULSADO. 1
6 CAMION MOTOHORMIGONERO (CAP MIN 6m?) 2
7 PLANTA DOSIFICADORA DE HORMIGONES EN PESO. 1
8 MOTOVIBRADOR DE HORMIGON. 2
9 JUEGO DE ENCOFRADOS FENOLICOS O METALICOS (min 50m lineal de canal por dia) 1
10 LOTE DE HERRAMIENTAS PARA OBRA CIVIL. 1
11 MOTOSIERRA. 1
12 GRUPO ELECTROGENO 30KVA 1

Los puntos 6 y 7 precedentes pueden reemplazarse por un COMPROMISO DE PROVISION DE
HORMIGONES ELABORADOS, transportados con camiones motohormigoneros de empresas de
reconocida trayectoria en el rubro. En dicho compromiso ESCRITO la empresa proveedora deberd
expresar claramente que se responsabiliza en proveer el HORMIGON ELABORADO en forma diligente y
puntual.

El detalle descripto es minimo, pudiendo la Inspeccién solicitar la incorporacién a la obra de equipos no
indicados en el mismo, La Inspeccion podra requerir la provisién de mayor cantidad de equipos en caso
que asi se justifique, para mantener una normal ejecucién de los trabajos, y terminar dentro del plazo
contractual las obras y de lo indicado en el Articulo 82 de este Anexo Il sin que ello signifigue un
reconocimiento de mayores costos.

La inspeccion podrd rechazar, a su sélo criterio, las maquinarias, herramientas, personal o

subcontratistas afectados a la obra que resulten inadecuados o no relnan las cualidades necesarias

para la realizacién de los trabajos.
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La empresa contratista a la fecha del ACTA DE REPLANTEQ, debera colocar en la obra todo el equipo
detallado en su cotizacion, el que permanecera en |la obra hasta la fecha de confeccion del ACTA DE

TERMINACION DE OBRA.-
ARTICULO 19°: FORESTALES

El factor de reposicidn de forestales erradicados se ejecutara de acuerdo a lo dispuesto por la direccion
de recursos naturales renovables.

Los ejemplares a reponer tendran mas de un afio de crecimiento y seran entregados con las raices en el
pan de tierra original, dentro de una bolsa de material adecuado para su traslado y mantenimiento.

La empresa contratista tendrd a su cargo la plantacién, la construccion del sistema de riego inicial y el
mantenimiento de las plantas hasta la fecha de recepcion definitiva, debiendo reponer en forma continua
las plantas que sufran deterioros o que no prosperen.

La reposicién debera efectuarse con plantas provenientes de viveros habilitados. La especie y/o variedad
forestal sera la que determine la Resolucién de la Direccién de Recursos Naturales no Renovables.

Para el Departamento General de Irrigacion, a priori, y con el objeto de su consideracion en la oferta, las
especies a reponer serdn: Populus migra (variedad resistente a |la helada) y/o Salix babylénica

Los forestales deberan quedar efectivamente plantados antes de la Recepcién Provisoria.

La reposicion deberd realizarse en aquellos lugares que indique la Inspeccion, pudiendo ubicarse la zona
de dicha reposiciéon fuera del lugar de construccion de las obras y dentro de un radio de aproximadamente
diez (10) kildmetros alrededor de dicho lugar y donde sea necesario a juicio del Departamento General
de Irrigacion.

La tramitacién y pago de aranceles que pudieran corresponder para la tala y erradicacion estarén a

cargo de la Contratista y bajo su exclusiva responsabilidad.
ARTICULO 20°: FOTOGRAFIAS

El contratista debera presentar un juego de 36 (treinta y seis) fotografias en color y cuyo tamafio debe ser
de 10x15 c¢m, debiendo tener indicado al dorso el nimero de negativo que le carresponde y el nombre
de la obra, la descripcion del detalle fotografiado y la fecha. En caso de utilizarse fotografia digital, se
presentara el juego de fotografias impresas en color de 10x15 cm, acompafiados por el correspondiente
CD con los archivos originales de las fotografias.

Las mismas seran realizadas antes, durante y en la finalizacién de la obra.

Conjuntamente con la entrega de los planos conforme a obra indicados en el Art. 1002 Capitulo Xl del
Pliego de Condiciones Generales, el Contratista deberd entregar las fotografias, la mora en el

cumplimiento de esta entrega serd multada del mismo modo que para los planos conforme a obra.

ARTICULO 21°: APLICACION DE NORMAS
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El contratista deberé regirse por las Normas del Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales
(Normas I.R.A.M.) u otra que aseguren calidad igual o superior para la ejecucion de sus trabajos en obra
y para la confeccion de las presentaciones de documentacion tanto en el acto licitatorio (SOBRES N2 1,
N2 2, Alternativas y Variantes) como durante la ejecucion de las obras y al presentar documentacion
conforme a obra. También deberd aplicarse como norma de proyecto y cdlculo el Cddigo de
Construcciones Sismo Resistentes para la Provincia de Mendoza.

El incumplimiento durante la ejecucion de las obras motivard la aplicaciébn de las multas
correspondientes a incumplimiento de Ordenes de Servicio.

Las normas aqui citadas se irdn actualizando conjuntamente con el avance tecnoldgico y la modificacion

que esto implique a las mismas.
ARTICULO 22°: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Segun lo dispuesto en la resolucién N° 675/95 del Honorable Tribunal Administrativo del Departamento
General de Irrigacion, la empresa contratista debera cumplir con la legislacion vigente en todo lo
referente a Higiene y Seguridad en el trabajo, esto es: Resol. 1069/91 del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social de la Nacién y Ley Provincial N° 6.281/95.

Debera cumplimentar ademas con las disposiciones cuyo resumen se exponen a continuacion:

22.1 Norma legal: Decreto N°911/96 — M.T.S.S.

Contenido: Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccién. Tiene en cuenta la
Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 que crea las aseguradoras de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

22.2 Norma legal: Resolucion N2 231/96 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Entrega de ropa de trabajo, Capacitacién del personal, Ejecucion de medidas preventivas
para la proteccién de caidas, Disyuntores eléctricos y puesta a tierra, Extintor de incendios ABC de 10
Kgr., Orden y limpieza en la obra, Servicio de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion Y
Confeccidn legajo técnico.

22.3 Norma legal: Resolucion N2 51/97 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Comunicar en forma fehaciente a la A.R.T. por lo menos con 5 dias de antelacion la fecha de
inicio de todo tipo de obra que emprendan.

La contratista debe comunicar el inicio de obra a la A.R.T.

Confeccién del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccién para cada obra
cuando tengan alguna de estas caracteristicas: Excavacion, Demolicidn, Obras mayores de 1.000 m2,
Trabajos en altura mayores a 4,00m,Tareas sobre o en proximidades de lineas o equipos energizados en

media o alta tension, Cuando la A.R.T. lo consideren pertinente.
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El Programa de Seguridad debe estar firmado por el empleador, el Director de Obra y el Responsable de
Seguridad e Higiene y controlado por la A.R.T. quién puede comunicar a la Autoridad de Aplicacién,
Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el incumplimiento del mismo.

22.4 Norma legal: Resolucion N2 35/98 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Tiene en cuenta las particularidades de la industria de la construccién donde concurren
distintos empleadores como comitentes, contratista principal y sub-contratista y pueden tener
diferentes A.R.T.

Responsabilidad y control del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion.
Actualizacion de la némina del personal.

La disposicion establece un mecanismo para la coordinacién de los programas de seguridad y su control
que pueden resumirse:

Programa de Seguridad unico coordinado por el Contratista principal o el Comitente para toda la obra
que contemple todas las tareas tanto las que realiza el contratista principal como los sub-contratistas.
La obligatoriedad de las A.R.T., de todos los contratistas y sub-contratistas para cumplir con el servicio
de prevencidn y de los respectivos programas de seguridad.

No exime a los sub-contratistas de presentar su Programa de seguridad y del aviso de obra segin
Resolucién 51/97.

22.5 Norma legal: Resolucion 319/99 Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Contenido: Establece la obligatoriedad para el comitente de llevar a cabo las tareas de coordinacion
del Servicio de Higiene y Seguridad, cuando desarrollen tareas simultaneas 2 o mas contratistas o sub-
contratistas y no hubiera contratista principal o hubiera varios contratistas principales.

Exceptua a los comitentes de |a responsabilidad mencionada cuando en el contrato de locacién de obra
o servicios respectivos se designe en forma expresa y fehaciente al contratista principal como encargado
de asumir la responsabilidad para la coordinacién de las acciones de prevencion durante todo el tiempo
que dure la obra.

Crea la figura de obra repetitiva y corta duracién, cuando el procedimiento de trabajo es el mismo vy el
tiempo de ejecucion excede de 7 dias corridos. Para estos casos puede presentarse para su aprobacién
un Programa de Seguridad ante la A.R.T., el cual puede ser utilizado por 6 meses renovables cuando las
obras cumplan con las caracteristicas mencionadas.

22.6 Norma legal: Resolucion N2 295/03 — Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

Contenido: Modifica la Resol 351/79 / Especificaciones técnicas sobre ergonomia y levantamiento manual
de cargas y sobre radiaciones.

22.7 Al Iniciar la ejecucion de los trabajos de Obras para el DGI, las empresas Contratistas deberan:

Presentar el PROGRAMA DE SEGURIDAD debidamente aprobado por la ART (Aseguradora de Riesgos
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del Trabajo), el responsable por la Empresa Contratista a cargo del drea de Higiene y Segurfdad Laboral

tramitara la aprobacion del mismo.

La empresa contratista no podra iniciar los trabajos hasta presentar al Inspector de Obra el PROGRAMA

DE SEGURIDAD APROBADO acompafiado del correspondiente CERTIFICADO DE COBERTURA del
Personal en Obra (Altas).

ARTICULO 23°: PERSONAL CLAVE
El Oferente deberd proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en

los formularios PERSONAL CLAVE, adjuntos en la Seccién VIII.

El Oferente debera demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes

requisitos:
Experiencia Experiencia en
No. Cargo Titulo Habilitante Total en Obras | obras similares
(afios) (afios)

Ingeniero Civil, Hidrdulico o en

1 | Representante Técnico construcciones — 10 5
Electromecinico, etc...

Ingeniero Civil, Hidrdulico o en

2 | Jefe de Obra 2
construcciones

El representante técnico del Contratista tendra como titulo habilitante el de Ingeniero Civil, Ingeniero
Hidraulico o Ingeniero en Construcciones, con experiencia en obras similares como ser Construccién de
Canales, Reparacion y Mantenimiento de Obras hidraulicas.

El Representante Técnico atenderd continuamente la Obra. Asimismo el Ingeniero residente
permanecerd en Obra en forma permanente durante el horario de trabajo, debera tener experiencia
demostrable acorde con el tipo de obra licitado.

La Contratista contara con un Responsable en Higiene y Seguridad Laboral durante la ejecucién de la
obra. Dicha persona deberd ser idonea en la materia y tendrd como funciones presentar y aprobar el
PROGRAMA DE SEGURIDAD por la ART, controlar los Certificados de Coberturas del Personal en Obra
(Altas), llevar a cabo las tareas de coordinacién del Servicio de Higiene y Seguridad y coordinar las
acciones de prevencion de accidentes durante todo el tiempo que dure |la obra entre otras.

El proponente presentara el CURRICULUM VITAE de los integrantes del personal universitario que
estaran a cargo de la Obra.

ARTICULO 24°: SEGUROS

La empresa debera tomar seguros por Responsabilidad Civil por montos que permitan cubrir
contingencias tales como accidentes producidos en la zona de Obras e imputables a ella y por destruccién

parcial de las obras por contingencias climaticas.
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Los beneficiarios de las Pdlizas de seguros para el personal de inspeccion de Obra (Inspectores y
Sobrestantes) serd el propio DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION, en la persona de su
SUPERINTENDENTE & del DIRECTOR DE INGENIERIA en representacion, en caso de existir dudas o
disposicion en contrario los beneficiarios seran designados por los propios asegurados, dentro de las
siguientes consideraciones:

A. Las empresas bajo ninguna circunstancia, podran designarse a si mismas o a personas de su eleccidon
como beneficiarios de dichas polizas.

B. El tomador del seguro sera el Contratista, el Departamento General de Irrigacion serd el beneficiario y

el asegurado sera el Inspector de Obra y los Sobrestantes si los hubiere.

ARTICULO 25°: PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista deberd presentar, dentro de los TREINTA (30) dias de confeccionada el ACTA DE
TERMINACION DE LOS TRABAJOS y bajo apercibimiento de aplicacién de la multa indicada en el Art.15
Inc. i. DOS (2) juego de planos originales en papel tipo BOND de gramaje 90g y DOS (2) juegos de los
archivos en soporte digital (CD o DVD), grabados en formato *.dwg de CIVIL 3D 2018 o superior, o
software compatible con el modelo BIM de proyecto. Para la confeccidn de los planos se deberd tomar
como base el modelo de proyecto ejecutivo y siguiendo los lineamientos establecidos en el ANEXO VII -

REQUISITOS BIM.
ARTICULO 26°: RESCISION POR CULPA DEL CONTRATISTA

Se establece, segln lo previsto en el Art. 119 del Pliego de condiciones Generales que el porcentaje que

se aplicard al valor de los trabajos inconclusos, es del SETENTA POR CIENTO (70%)
ARTICULO 27°: CARTEL DE OBRA

Producida la firma del Contrato y conjuntamente con el replanteo de Obra la empresa deberd colocar
la cantidad de UN (1) cartel de obra en el lugar que indique |a Inspeccién de Obra, el mismo debera ser

confeccionado de acuerdo al plano tipo de Cartel de Obra.
ARTICULO 28°: MANTENIMIENTO DE OFERTA

El proponente se obliga a mantener los precios estipulados en su propuesta durante un plazo minimo de
treinta (30) dias corridos a contar desde |a fecha de la licitacion.

Al vencimiento de dicho término, las ofertas se consideraran automaticamente prorrogadas, hasta tanto
no mediare manifestacién en contrario por parte del proponente, en un todo de acuerdo alo especificado

en el articulo 24 de |a Ley 4.416.
ARTICULO 29°: MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO. INTERESES MORATORIOS

La medicion de los trabajos se regira segln el Art. 1142 del Anexo | - Pliego de Condiciones Generales

de Caracter Legal.
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La certificacion de los trabajos se regira segun el Art. 1159, 1162, 1172 y 1189 del“Ar"\e"xclJ&.I - Pliego
de Condiciones Generales de Caracter Legal.
El Departamento General de Irrigacién, de la Provincia de Mendoza, se compromete a cancelar los
certificados de obra, anticipo financiero y certificados de ajuste de precios, en un plazo maximo de DIEZ
(10) dias corridos desde la fecha de aprobacién de los mismos. Como fecha de aprobacidn se considerard
la fecha de emision que se coloca en cada uno de los Certificados.
Si el Contratante emite un pago atrasado en el cumplimiento del parrafo anterior, el Contratista tendrd
derecho a reclamar los correspondientes intereses. El interés se calculara a partir de la fecha en que el
pago atrasado deberia haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la Tasa
Efectiva Mensual (TEMBNA) que se presenta en la tabla de Tasa Activa para la Cartera General en pesos
(préstamos) del Banco de la Nacion Argentina (publicada en www.bna.com.ar o en el Boletin Oficial de
la Argentina). En su defecto, puede calcularse a partir de la Tasa Nominal Anual Vencida a 30 dias
(TNAV30) de esa misma tabla mediante la férmula: TNAV30 x 30/365.

ARTICULO 30°: VARIACIONES DE PRECIOS

El Contrato NO estd sujeto a variaciones de precios de conformidad el Pliego de Condiciones Generales
— Anexo |, aprobado por Resolucion N2 351/98 del H. Tribunal Administrativo, el Art. 118 bis aprobado
por Resolucion N2 208/03 del H. Tribunal Administrativo.
ARTICULO 31°: ACOPIOS
No se ha previsto el acopio para la ejecucién de la presente obra
ARTICULO 3292: DESVIOS DE AGUA Y DEPRESION DE LA NAPA FREATICA

Si existiese riesgo alguno de encontrar agua de origen freatico la empresa Contratista debera tomar los
recaudos necesarios para ejecutar los trabajos adecuadamente. En razén de lo cual: no se reconocerd
pago adicional alguno por los trabajos que deba ejecutar para desvios, obras de captacion, conduccion

y/ 0 bombeo del agua en la zona de la obra.

No se admitira reclamo alguno fundado en desconocimiento o falta de informacidn respecto de la
presencia de agua en los niveles freaticos de obra.

ARTICULO 342: RECOMENDACIONES O CAMBIOS DE PROYECTO
El Contratista adjudicatario debera ejecutar las obras respetando las recomendaciones o cambios del

proyecto original que dispusiera la Inspeccion.

El Contratista podra proponer formas alternativas para realizar los cambios enunciados, quedando a

juicio de la Inspeccidn el aceptar o no esas formas.

ARTICULO 352: DANOS A TERCEROS
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Si en la construccion de |a obra se dafia estructuras, lineas de electricidad, vias de acceso, o cualquier
otra obra, por negligencia del Contratista, éste debera reparar los dafios y ademads reconstruir las obras
dafiadas a su exclusivo costo. Las empresas contratistas deberan pedir informacion acerca de la existencia
de cafierias e instalaciones en el drea donde se realizaran los trabajos, objeto del contrato, previo al inicio

de los mismos.
ARTICULO 362: GASTOS COMPLEMENTARIOS

Los honorarios profesionales y gastos de cualquier tipo en concepto de estudios de suelos
complementarios, laboratorio de ensayos y proyecto de obras dafiadas (Art. 16°), serén por cuenta y

cargo del Contratista.
ARTICULO 372: LABORATORIOS DE ENSAYOS

A los efectos del control sobre la calidad de los distintos materiales a emplear en las obras, el Contratista
podra realizar los ensayos en laboratorios publicos oficiales o privados, que cuenten con la calibracion
a patrones nacionales trazables, en cuyo caso los gastos de extraccion de muestras, transporte y
ensayos, correran por exclusiva cuenta del Contratista.

En el caso de que a juicio del Departamento General de Irrigacién resulte dudosa la procedencia de
algunos de los materiales, previo a su aprobacidn, se exigird al Contratista un certificado de calidad

expedido por el I.T.LE.M.
ARTICULO 402: OBLIGACIONES ANEXAS

A. GENERALIDADES

En el presente articulo se especifican todas aquellas obligaciones y prestaciones anexas a la construccion
de las obras que el oferente debera cotizar en su oferta, complementarias a lo requerido en el Pliego de
Condiciones Generalesy el Pliego de Condiciones Particulares y cuyos costos deberan estar prorrateados
en los diferentes items de obra cuando no se especifique lo contrario.

La obra debera ejecutarse conforme a las presentes especificaciones técnicas, los planos y los plazos
contractuales, de modo que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la
ejecucion y provision de todos los trabajos aunque no estén indicados especificamente y resulten
indispensables para qgue la obra sea realizada en tiempo y forma previstos.

Por ende el oferente debera cotizar los trabajos considerando que la obra debe quedar completamente
terminada y operativa.

El oferente sera el tnico responsable por los errores que cometieran en la formulacion de su oferta.

B. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO

Como primera tarea, el Contratista deberd proceder al reconocimiento detallado del érea afectada por

las Obras propiamente dichas y por las instalaciones de infraestructura. El Contratista efectuara:
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1. Reconocimiento de todos los puntos trigonométricos y puntos fijos existentes dentro‘ae.lparéé:dé obras
y en sus vecindades, e indicados en los planos de proyecto o en los entregados por la Inspeccién de Obra,
detectando ménsulas, mojones, etc., verificando sus correspondientes coordenadas y cotas, a efectos
de su utilizacién posterior como puntos de vinculacién y apoyo para las correspondientes tareas de
replanteo.

2. Reconocimiento de todas las obras existentes en el drea en cuestidn, identificandose construcciones,
edificaciones, instalaciones aéreas y superficiales de todo tipo, etc., que puedan interferir la libre
ejecucién de las Obras. Se debera en esa oportunidad ratificar tanto la existencia como la propiedad de
dichas construcciones, asi como la determinacion de las instalaciones a demoler total o parcialmente.
3. Reconocimiento y verificacidn de la ubicacién de los arboles y las plantaciones existentes que puedan
interferir en la ejecucién de las obras, con los equipos, instalaciones o construcciones temporarias.

4. El Contratista debera efectuar los sondeos correspondientes a fin de ubicacion. |

Sera responsabilidad exclusiva del Oferente y del Contratista después, recabar de los distintos
organismos prestatarios de los servicios, las caracteristicas y ubicacién planialtimétrica de las
instalaciones existentes, como complemento de la informacidn proporcionada por el Comitente y la de
los planos de proyecto de achicar en forma precisa todas las instalaciones subterrdneas existentes, de
modo que la traza de las cafierias y conducciones esté perfectamente verificada antes de iniciar el
replanteo y la posterior apertura de excavaciones.

En caso de descubrirse durante esta tarea de reconocimiento la presencia de instalaciones que no
hubiesen sido anteriormente detectadas por el Oferente en funcion de la documentacion analizada y el
reconocimiento del drea que debié haber efectuado oportunamente para evaluar el tipo, cantidad y
magnitud de interferencias, a efectos de su consideracion en la Oferta, se deberd proceder a su
identificacion y relevamiento.

La presencia de tales hechos existentes no detectados oportunamente por el Oferente, no dara derecho
al Contratista a adicional ni reclamo alguno, ya que los mismos debieron ser relevados y contemplados
en la Oferta.

Para estas tareas de reconocimiento, el Contratista deberd utilizar toda la informacién mas actualizada
disponible: planos de instalaciones de las empresas de servicios publicos (electricidad, agua corriente,
cloacas, teléfonos, etc.), planos de vias de comunicacion, de instalaciones privadas, etc., sobre la cual
efectuara en forma previa el correspondiente estudio detallado de gabinete, a fin de optimizar los
resultados de la verificacion sobre el terreno.

El Contratista debera informar al Gerente de Obras con una antelacién de un (1) dia habil la fecha de

inicio de esta tarea.

Finalizado el reconocimiento del terreno, el Contratista deberd comunicar formalmente los resultados

del mismo a la Inspeccién de Obra.
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C. INTERFERENCIAS CON INSTALACIONES AFECTADAS POR LA OBRA

El Contratista serd responsable de obtener toda la informacién necesaria y disponible sobre la existencia
de instalaciones de servicios publicos u otras y construcciones de cualquier tipo y destino que puedan
ser afectadas por el desarrollo de las obras, para lo cual deberd efectuar las gestiones y consultas
pertinentes tanto frente a cada empresa estatal o privada prestadora de servicio publicos, como frente a
los propietarios municipales o privados de instalaciones de cualquier otro tipo.

Deberd asimismo requerir, de ser necesario, la presencia de inspectores y/o de personal técnico de las
empresas estatales o privadas afectadas.

El Contratista, con el aval del Contratante, gestionara ante las respectivas empresas, organismos y/o
entidades de electricidad, gas, teléfonos u otras, la remocion y relocalizacién de aquellas instalaciones
qgue imposibiliten u obstaculicen el desarrollo de las tareas.

El Contratista deberd solicitar la remocion y/o relocalizacién de dichas instalaciones con una anticipacion
de no menos de diez (10) dias al comienzo de las correspondientes obras, destacando claramente en su
solicitud la fecha en que necesitard disponer del lugar libre de obstaculos.

Serdn a cargo del Contratista todos los gastos de gestién que lo antedicho origine, asi como la
presentacion de la documentacidn exigida por las respectivas empresas u organismos.

El Contratista deberd asimismo proceder a la reparacion de alambrados, veredas, acequias, calles que
pudieran ser dafiadas durante el proceso constructivo de |a obra. Todo elemento cuyo retiro se deba a la
ejecucion de las obras debera ser repuesto por el Contratista en iguales o mejores condiciones que las
originales y a entera satisfaccidn de los posibles damnificados.

Aquellos trabajos que fuesen considerados por la Inspeccion como indispensables para la ejecucién de
las obras, en cuanto al pago de dichos trabajos, deberan ser considerados por el contratista segtn el
siguiente criterio, se encuentren o no indicados en los planos:

1. Los que deban ser removidos y recolocados en su mismo sitio, sin modificacion de ubicacién y/o
recorrido, estaran incluidos en el precio de la obra y prorrateados en los items correspondientes sean o
no ejecutados por el Contratista.

2. Los que deban ser removidos y recolocados en otros sitios y ejecutados por las empresas
responsables, su importe correspondiente serd abonado por el contratista a la empresa en cuestién,
pero luego le serd reconocido por el Comitente exclusivamente el monto abonado (“pari-passu”) a través
del primer certificado mensual que se emita, posteriormente a la aprobacién de la constancia pertinente
por parte de la inspeccion. Queda excluida |a relocalizacidn de cercos, tranqueras y estructuras menores
de las chacras, etc., cuya relocalizacién estara a cargo del Contratista e incluido en los precios cotizados.
3. Los que deban ejecutar y recolocar el Contratista, seran prorrateados en los precios de la obra de los

items correspondiente.
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Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieran producirse por la demora del Co;'\n‘fratis.té-ﬁén iniciar
las gestiones mencionadas o la posterior demora del tramite que le sea imputable, no seran aceptados
como causal para otorgar prérrogas de plazo.

En ningun caso el Contratista podrd por su cuenta remaver y/o trasladar instalacion alguna sin el
conocimiento y la expresa autorizacion previa tanto de la Inspeccién, como del propietario de la
instalacion en cuestion.

Cuando tales instalaciones deban permanecer en su sitio, el Contratista tomara todas las precauciones
necesarias para no dafiarlas durante la ejecucion de los trabajos.

No se reconocerd suplemento alguno sobre los precios del contrato por causa de las precauciones y/o de
los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales impedimentos.

El Contratista sera el Unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar origine, debiendo
entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del dafio causado y acordar la
formay la oportunidad de su resarcimiento.

Si en la construccion de la obra se dafia estructuras, lineas de electricidad, vias de acceso, o cualquier
otra obra, por negligencia del Contratista, éste deberd reparar los dafios y ademas reconstruir las obras

dariadas a su exclusivo costo.

Debera oportunamente dejarse constancia por escrito de todas las circunstancias detalladas en el
presente articulo.

Lo expuesto precedentemente incluye a los terrenos que estén bajo la jurisdiccion de reparticiones
publicas nacionales, provinciales o municipales.

El Contratista debera ademas ajustarse a la Ley de Aguas en lo referente a los anchos de servidumbre de
los canales, para lo que deberd establecerse la comunicacidn con las empresas prestadoras de servicios para
cumplir esta reglamentacion.

D. REPLANTEO GENERAL Y RELEVAMIENTO DE TRAZA

Previo a las tareas de limpieza y preparacién del terreno de obras, el Contratista debera realizar el
replanteo general planimétrico y altimétrico de la traza del eje de las obras. Esto incluye el relevamiento

de secciones transversales cada 100 m y la ubicacién planialtimétrica de los puntos significativos de

proyecto y de las obras de arte existentes y a construir.

A continuacion se indican, en forma enunciativa y no limitativa, las tareas a ejecutar por el Contratista:
1. Transporte de coordenadas y cotas a lo largo de toda la traza del proyecto de las estacas de los perfiles

transversales y materializados convenientemente.

2. Relevamiento de los perfiles transversales con una longitud minima de 10 m y al menos tres (3)

puntos por seccion.
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3. Confeccién de los planos de relevamiento de los perfiles transversales del sistema de riego con
indicacién de las cotas de banquina y solera de proyecto y progresiva de la seccion relevada medida
sobre el eje de la traza de proyecto.

E. PLANOS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La presentacion de todos los Planos durante la ejecucion de las obras que el Contratista deba entregar
a la Inspeccion de Obra para su aprobacion, ya sea que asi estuviera previsto en los documentos del
Contrato, o porque la Inspeccidn de Obra se lo ordenara, se hard atendiendo a los siguientes criterios:
1. La presentacion de cada Plano debera seguir un orden tal que la Inspeccion de Obra disponga de
suficiente informacion previa para analizarlo.

2. La presentacion de cada Plano debera efectuarse con la necesaria anticipacion de manera de permitir
que pueda cumplirse el procedimiento de aprobacidn sin obstaculizar el normal desenvolvimiento de los
trabajos en los plazos estipulados. Teniendo en cuenta, que para la construccidn de cada tarea o seccion
de obra deberd contar con la documentacién aprobada con una anticipacién no menor de cinco (5) dias
del inicio de los trabajos. Cualquier trabajo efectuado con anterioridad a la aprobacién de los planos
serd exclusiva responsabilidad del contratista y a su cuenta y cargo.

Las copias de los Planos presentados por el Contratista seran nitidas y bien legibles, en lineas oscuras
sobre papel blanco. Debera presentarse un juego de planos segln especificaciones del Art N°25 del
presente Anexo.

Todos los Planos deberan dibujarse de acuerdo con las indicaciones de la Gitima edicion del Manual de
Normas de Dibujo Técnico de IRAM.

El rotulo de los Planos y las leyendas de los mismos seran previamente aprobados por la Inspeccion de
Obra. Los Planos se numeraran en forma correlativa mediante un cédigo aprobado, pudiendo
emplear el Contratista paralelamente su cédigo propio. Se sefalara el nimero de modificaciones
efectuadas sobre un mismo plano y cuando corresponda en el rétulo deberd figurar el nimero del Plano

reemplazado. Las leyendas se escribiran en castellano.
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ANEXO IIl CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO

Al firmar la presente, el Oferente manifiesta expresamente |a aceptacion de todas las reglas y clausulas
del ANEXO IIl - PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO aprobado por resolucion N2
351 / 98 del H.T.A., el que se considera parte integrante de los Documentos de Licitacion; y que se
declara conocer aceptando la totalidad de su contenido. Se aceptan también sus Modificatorias
(Resolucién N2 372/13 del HTA), sus anexos, circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad.

El mismo podra consultarse y descargarse en la pagina web del Departamento General de Irrigacién

www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.
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ANEXO IV ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

La Obra “REVESTIMIENTO CANAL MATRIZ CANADA COLORADA - 5a ETAPA” comprende el revestimiento
de un tramo del Canal Matriz Cafiada Colorada en una longitud de 1.405,61 m.

La presente obra se contrata por el sistema de AJUSTE ALZADO. Debido a lo cual las empresas
oferentes deberdn realizar los controles pertinentes y solicitar anticipadamente, toda informacion
preliminar que considere necesaria para su oferta.

Por lo tanto, no se admitird reclamo posterior alguno basado en diferencias que no sean controladas en
la oferta.

A fin de realizar un adecuado control de calidad de las obras, la Inspeccion de Obra definira
oportunamente las caracteristicas bdsicas que se deberdn cumplir por parte del contratista para el
correcto tratamiento y procesamiento de los materiales a ensayar en funcidn basicamente de la cantidad
de muestras y las condiciones que deben cumplir estos para la correcta ejecucion de los ensayos.

[TEM 1: LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO (M)

LIMPIEZA GENERAL

TRABAJOS A EJECUTAR

Estos trabajos comprenden la limpieza de la primera capa de suelo en los tramos donde corresponda
realizar terraplenes. El espesor de la capa quedard a criterio de la Inspeccién de Obra, de manera tal que
resulte una superficie de suelo libre de todo material orgénico e inorgénico que no sea el suelo
propiamente dicho.

Incluyen la limpieza y retiro de todos los obstaculos que impidan la correcta ejecucion de los trabajos
objeto de la presente licitacion, también se incluye la extraccién de malezas, suelos contaminados,
residuos y vegetacion pequefia, de la traza de obra.

Los trabajos abarcan hasta un ancho maximo de 2 (dos) veces el ancho del canal mas 4 (cuatro) metros,
a contar desde el eje del proyecto y a cada lado del mismo.

En caso de interferencia con rutas, viviendas etc., se podra reducir a solicitud escrita de la empresa y
aprobacion explicita del inspector, asegurando que los trabajos se puedan realizar en forma correcta. El
ancho de limpieza maximo considerado es de 7,5m, pudiéndose contar la mitad hacia cada lado, o tomar
los 7,5m hacia una de las margenes.

Los materiales procedentes de estos trabajos, seran alejados fuera de la zona de obra y depositados en
el lugar que indique la autoridad competente (Municipalidad, Ministerio de Ambiente, etc) en caso de
tratarse de basurales y/o escombreras publicas. La Contratista debera gestionar por su cuenta y cargoy
con la suficiente anticipacion los permisos y/o autorizaciones necesarias a tal fin. Como alternativa se
podra depositar en terrenos privados con la correspondiente autorizacion del propietario. En ambos

casos, la Contratista comunicara fehacientemente a la Inspeccion una vez definido el sitio de depésito.
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Todas aquellas oquedades o depresiones causadas por la erradicacién seran rellenadas é'e: éﬁuerdo alo
establecido en el articulo correspondiente a Terraplén y/o relleno de excavaciones.

Al concluir cada etapay a la finalizacion del total de los trabajos de la Obra, el Contratista deberd realizar
una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya intervenido, la que sera supervisada y
aprobada por la Inspeccién de Obra. La Obra debera ser entregada de manera de poder ser utilizada
inmediatamente, debiendo el Contratista retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y
herramientas, una vez culminados todos los trabajos, los que seran depositados en un lugar aprobados
por la Inspeccién.

Las tareas de limpieza en el fondo de las estructuras existentes al inicio y final de la obra (Comparto
N°2 y Puente Mufioz), seran pura y exclusivamente responsabilidad de la empresa Contratista.
MATERIALES Y NORMAS

Sera menester la provisién de todos los elementos, maquinaria y herramientas necesarios para ejecutar
este tipo de operaciones de despeje y limpieza a fin de retirar con comodidad y seguridad todos los
obstéculos que impiden la correcta ejecucion de los trabajos, ajustdndose a las normas de seguridad y
ambientales vigentes en la Pravincia y el Municipio correspondiente a la implantacion de las obras.
ERRADICACION DE FORESTALES

TRABAJOS A EJECUTAR

Estos trabajos comprenden el retiro de todos los forestales que se encuentran en una o ambas margenes
del canal incluidos sus tocones. Todo el material extraido debera trasladarse al sitio que indique la
autoridad competente, siguiendo los lineamientos ya indicados para el depdsito de materiales
resultantes de la limpieza.

En el caso que el Contratante no haya tramitado la Resolucion de corta de forestales emitida por la
Direccion de Recursos Naturales Renovables, la Contratista deberd tramitarla y obtenerla por su cuenta
y cargo.

La Inspeccion de obra no autorizara la corta de forestales hasta tanto se obtenga la citada resolucion.
REPLANTEO DE OBRA

TRABAJOS A EJECUTAR

Estos trabajos comprenden el replanteo general planimétrico y altimétrico de la Traza del eje de las
Obras, monumentacién de puntos fijos de control de obra, Obra de toma, conexién a cauces existentes
y particularmente replanteo de las cotas de control y conexidn a las obras de arte, sobre todo cuando se
trate de compartos, obras de toma y de derivacion, en dichos puntos se deberén verificar y tomar como
base las cotas de los derivados. Los puntos Fijos de Control deben materializarse en lugares que no
interfieran en el desarrollo de la obra, en cantidad adecuada de acuerdo a criterio de la inspeccién y

seran colocados en su totalidad antes de comenzar cualquier trabajo de hormigonado.
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Es importante recalcar que las tareas de replanteo, con la de materializaciéon de Puntos Fijos y la
verificacion teérica del funcionamiento de la Obra, podra ser simultdnea con el item LIMPIEZA Y
PREPARACION DEL TERRENO, pero debera estar terminada antes de iniciar cualquiera de los trabajos de
movimiento de suelos y/o de construccién de Obra. No seran reconocidos plazos adicionales por
trabajos realizados en base a replanteos erréneos.

Si a partir del replanteo surge la necesidad de ajustar alguna rasante por diferencias altimétricas con el
relevamiento de proyecto, la contratista presentara el ajuste a la inspeccion de obra para su aprobacion
antes de iniciar los movimientos de suelo.

MATERIALES Y NORMAS

Provision de materiales, equipamiento y todo elemento mévil y/o fijo necesario para realizar los trabajos
de replanteo, verificacion de proyecto, inspeccion de trabajos, materializacion y monumentacion
adecuada de los puntos que servirdn de guia y apoyo de operaciones de medicion y nivelacién para la
determinacion de cotas de obras y alineacion de ejes.

Los puntos fijos serdan monumentados de igual manera que los previstos para puntos GPS, pudiendo
emplearse obras de fabrica existentes fijas o bien mojones construidos para este fin.

OBRADOR / PILETA CURADO PROBETAS

TRABAJOS A EJECUTAR

Estos trabajos comprenden la provisién adecuada a la Inspeccién de Obras del lugar de trabajo y
sus comodidades, incluyen la ubicacién de la pileta de curado de probetas. También,
comprende el mantenimiento y los costos operativos de lo mencionado.

MATERIALES Y NORMAS

Todo este Sub - item sera pagado en forma mensual por unidad de medida (de acuerdo a un valor a
cotizar en planilla no menor al 0.50 % del total de la obra), en caso de no estar en obra alguno de los
elementos incluidos, el item completo no sera certificado, ademas de aplicarse las multas previstas en
pliego.

EQUIPAMIENTO INSPECCION DE OBRA

TRABAJOS A EJECUTAR

Estos trabajos comprenden la provision para la Inspeccién de Obras del equipamiento necesario para
ejecutar sus tareas de control y seguimiento. Para ello sera menester la adquisicién de equipamiento y
la provision por parte de la empresa en forma inmediata a la iniciacion de los trabajos.

MATERIALES Y NORMAS

Libros de Obra: segin Anexo Il, Articulo 12°

Instrumental de medicién y control de obra seguin Anexo II:

En caso de que se le solicite, el Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion de Obras una

Estacidn total, y un GPS de la precision requerida.
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El Contratista esta obligado a proveer todos los elementos mencionados y aqueHog d’U'e no estan
indicados precedentemente, pero que fueran necesarios para el control de la obra (incluyendo insumos
de oficina), sin tener derecho a reclamar pago adicional alguno por este concepto.

MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

TRABAJOS A EJECUTAR

La contratista pondra a disposicién de la Inspeccién de Obras UN (1) vehiculo de las caracteristicas
indicadas mas adelante, a partir del Acta de Replanteo de la obra, sin chofer segun lo disponga la
Inspeccion. La no presentacion de este requerimiento por parte de las empresas oferentes, en el acto
licitatorio, debera ser cumplimentada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la clausura de dicho
acto, de no ser asi se procedera al rechazo de la oferta.

MATERIALES Y NORMAS

Dicho vehiculo responderd, como minimo, a las especificaciones y condiciones de uso segiin Anexo Il.
CARTEL DE OBRA

TRABAJOS A EJECUTAR

Producida la firma del Contrato y conjuntamente con el replanteo de Obra la empresa deberd colocar 1
(Un) CARTEL DE OBRA en el lugar que indique la Inspeccién de Obra.

El plazo para la colocacion del cartel serd de Tres (3) dias corridos a partir de la fecha del acta de
replanteo o inicio de obra.

MATERIALES Y NORMAS

El mismo deberd ser confeccionado de acuerdo al plano tipo que acompafia al presente pliego y
deberd permanecer colocado como minimo hasta la firma del ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA.,

Los colores a aplicar al cartel deberan ser consultados ante la Direccién de Ingenieria del DGI.

HIGIENE Y SEGURIDAD

TRABAJOS A EJECUTAR

Afin de incrementar los criterios de seguridad que permitan minimizar los riesgos de accidentes en Obra,
la empresa contratista debera cumplir con la legislacién vigente en la materia mediante la aplicacién de
controles y técnicas acordes a esta finalidad. Por esta razén, al Iniciar los trabajos la empresa debera
contar con un técnico o profesional habilitado en H&S que materialice la responsabilidad de la empresa
en el cumplimiento de la Normativa.

MATERIALES Y NORMAS

Segun lo dispuesto en la resolucién N° 675/95 del Honorable Tribunal Administrativo del Departamento
General de Irrigacion, la Empresa Contratista debera cumplir con la legislacién vigente en todo lo
referente a Higiene y Seguridad en el Trabajo, esto es: Resol. 1069/91 del Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social de la Nacién y Ley Provincial N° 6.281/95. Debera cumplimentar ademas con lo dispuesto
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en Decreto 911/96 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (M.T.5.S.), Resoluciones N° 231/96, 51/97
y 35/98 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (S.R.T) y con todas las normas concordantes.

La empresa Contratista al Iniciar los trabajos debera:

1. Designar ante la Inspeccion de Obras al Técnico o profesional responsable por parte de la Empresa
Contratista a cargo del drea de Higiene y Seguridad laboral.

2. Contar con el PROGRAMA DE SEGURIDAD debidamente aprobado por la ART (Aseguradora de Riesgos
del Trabajo), el responsable por la Empresa Contratista a cargo del drea de Higiene y Seguridad Laboral
tramitara la aprobacién del mismo.

La empresa contratista no podrd iniciar los trabajos hasta presentar al Inspector de Obra el PROGRAMA
DE SEGURIDAD APROBADO acompafiado del correspondiente CERTIFICADO DE COBERTURA del Personal
en Obra (Altas).

SENALIZACION DE OBRA Y VIAL

TRABAJOS A EJECUTAR

Ubicdndose la zona de obra junto en propiedades privadas, el Contratista debera prever y realizar por
su cuenta y cargo un ingreso, y los cierres necesarios y sefializaciones, que a juicio de las autoridades de
las reparticiones competentes (Municipalidad, Vialidad, etc.) sean necesarios, para no ocasionar ningun
tipo de perjuicio y/o inconveniente a los vehiculos y/o personas que transitan por las calles, veredas
y zonas de transito aledafias a la obra. Se deberd sefializar correctamente la zona de trabajo, dando
seguridad al transito automotor y peatonal.

MATERIALES Y NORMAS

Seran aplicables los criterios de la NORMA IRAM (en elaboracion) N2 3961 “SEGURIDAD DE LAS OBRAS
EN LA VIA PUBLICA - SENALES DE ADVERTENCIA” y las Normas Viales de Seguridad en OBRAS.
REFORESTACION CON SISTEMA DE RIEGO

TRABAJOS A EJECUTAR

La contratista deberd proveer y plantar tantos especies autdctonas, como resulten de aplicar un Factor
de Reposicion = n (ene).

Enla presente obra el factor de reposicion de forestales erradicados sera segun lo determine la Direccién
de Recursos Naturales Renovables.

La empresa contratista debera incluir en su propuesta el trabajo de replante de la totalidad de los
forestales arriba indicados los cuales serdn plantados tanto en el tramo de la presente obra como en los
tramos antes construidos, en particular en donde fracasara la forestacion de obra.

Los mismos se ubicarén de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obra y a no mas de diez
(10) kildometros del lugar de la misma.

MATERIALES Y NORMAS
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Toda implantacién publica mayor a diez (10) unidades, debera contar previamente cor}f [a pi'e\;risién dela
dotacion de riego y de los responsables de su atencion.

Toda erradicacion conlleva la obligacion de la ejecucion de replantes con la cantidad y especie que
establezca la Direccion de Recursos Naturales y aprobado por el Departamento General de Irrigacion y
la Inspeccién de Cauce Cafiada Colorada, en sus respectivas jurisdicciones locales de acuerdo al plan de
gestion y en concordancia con la auteridad de aplicacion, siendo ademas responsable del riego y del
mantenimiento del ejemplar sustituto hasta tanto el mismo se estabilice en el lugar, reponiéndolo tantas
veces como sea necesario.

La reposicion debera efectuarse en aquellos lugares y fecha que indique la Subdelegacion de Aguas
o la Inspeccion de Cauce, pudiendo ubicarse la zona de dicha reposicidn fuera del recorrido de la obray
dentro de un radio de aproximadamente 10 (diez) kilémetros alrededor de dicho lugar y donde sea
necesario a juicio del Departamento General de Irrigacion.

Serd por cuentay cargo de |la Contratista:

1. Lacompra de los ejemplares.

2. El replante en el lugar y fecha indicados por la Inspecciéon de Cauce a través de la
Inspeccion de Obras.

3. Colocacion de tutor

4. Colocacion de tubo protector contra dafio de roedores (Polaina) PROCEDIMIENTO:

Preparacion del suelo: Se deberan cavar los hoyos compatibles con el tamafio de las plantas, para que
las raices entren comodamente. Se mejora el sustrato, con tierra organica, para dar mejor estructura al
suelo y favorecer la dindmica del agua y los nutrientes.

Plantacion: Se recomienda la plantacién profunda; esto es que el cuello del drbol se encuentre unos 20
cm mas abajo que la superficie del terreno, pero siempre manteniendo el cuello del drbol descubierto de
tierra. Asi se favorece el crecimiento en profundidad de las raices, se evitan tempranas roturas. De esta
forma cada arbol tiene una pequefia melga o cazuela para acumular el agua para riego.

Si se trata de plantas envasadas, se corta y retira el envase previo a la plantacion, cuidando de que no
se desarme el pan de tierra. Si son plantas a raiz desnuda, se acomodan las raices dentro del hoyo,
evitando producir lastimaduras y se recortan las raices que estuvieran dafiadas.

Se coloca el tutor, se agrega tierra organica y se apisona, afirmando bien. Se realizan las ataduras al tutor
en dos niveles de altura. Si se trata de plantas pequefias o con alto riesgo de dafios, conviene utilizar dos
tutores, colocados uno frente al otro. Se riega en abundancia para mojar todo el volumen de tierra
utilizada.

Cuidados inmediatos a la plantacién: El primer afio posterior a la plantacidn, es el mas critico para la

supervivencia del arbol. Para que tengan buen ritmo de crecimiento y sanidad, es muy importante que
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no sufran sequia. Se dan riegos semanales mediante el llenado de las cazuelas a través de una hijuela
que se realizara para el riego.

Dado que estos ejemplares seran ubicados en zona rural, se recomienda también la colocacién de
proteccion para liebres y otros roedores (tipo malla tubular pldstica para forestacion).

También es importante, la implementacién de un Plan de sustitucién. Conforme pase el tiempo desde
la plantacién, y hasta la primavera, se podran observar algunos ejemplares que se pueden llegar a secar,
los cuales deberan ser sustituidos de inmediato.

Los forestales deberan tener un afio de desarrollo en macetas plasticas en su pan de tierra original.

No se admitirdn bajo ningln concepto la provision de ejemplares en forma de estacas, se deberan
entregar plantas con un desarrollo no menor a 1 (Un) afio. La forma de entrega sera con las raices dentro
del pan de tierra original y en recipientes plasticos.

La empresa contratista también sera responsable de la construccidn, puesta en marcha y mantenimiento
del sistema de riego de los forestales hasta el vencimiento del periodo de garantia momento en el cual
transferird el mantenimiento de los mismos a la Inspeccién de cauce.

DESViOS

La empresa contratista acepta totalmente, sin reservas de ninguna naturaleza, que en su propuesta
estd incluida los arreglos necesarios al desvid ejecutado por el TEM del DGI. El cual desde el momento de
la firma del contrato debera mantenerse por parte de la contratista.

HUUELA DE RIEGO DE ARBOLADO EXISTENTE

Este item incluye los trabajos necesarios para realizar la hijuela de riego de la arboleda existente a
margen izquierda. De acuerdo a los perfiles que se adjuntan en los planos de obra que acompafias la
documentacion.

REPOSICION DE ALAMBRADOS/TERRENO/HIJUELAS AL ESTADO ORIGINAL/PREVISTO

Todo alambrado, postes, tranqueras y/o estructuras de cierre de propiedades cuyo retiro se deba a la
ejecucion de las obras deberd ser repuesto por la empresa contratista en iguales o mejores condiciones
que las originales y a entera satisfaccion de los posibles damnificados.

Estos trabajos comprenden la reparacion y/o reconstruccién de los cierres de particulares ubicados en
la zona de trabajos, interceptando la traza de las obras y que deberdn ser mantenidos o en caso de ser
necesario su retiro, deberan ser reparados y/o repuestos en su sitio original o en la traza definida por el
proyecto en iguales o mejores condiciones de las que se encontraron al iniciar los trabajos.

Todo suelo de bordos, cierres, rellenos e hijuelas que resulten modificados o tapados por accién de los
trabajos realizados, cuya modificacion, obstruccion o retiro se deban a la ejecucién de las obras deberan
ser repuestos por la empresa contratista a sus condiciones originales.

Se deja expresa constancia que todo movimiento de suelos, tapado de hijuelas, obstruccién de puentes

y/o tubos de cruce, preexistentes a la ejecucion de las obras, cuya modificacién, obstruccién, rotura o
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cambios se deban a la ejecucion de las mismas deberan ser repuestos por la empresa contratista en las
condiciones previstas por el proyecto para su correcto funcionamiento, o bien en iguales o mejores
condiciones que las originales, a entera satisfaccion de los posibles damnificados.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medira por metro (m) en funcién del avance del item, una vez alcanzadas las cotas y dimensiones

fijadas en proyecto y demas documentacion.

Se certificara en funcion de los metros (m) medidos al precio unitario establecido en la planilla de oferta.
[TEM 2: DEMOLICIONES (m3)

Se comprenden todas las tareas necesarias a fin de despejar la traza de la obra de estructuras rigidas y
preexistentes, independientemente si la obra a demoler es de ladrillo, roca, hormigén o cualquier otro
material con que fueron hechas, y/o del equipo necesario para demolerla.

Dichas estructuras serdn demolidas y reconstruidas segln indiquen los planos de proyecto.

Para el presente proyecto, se demoleran las obras de hormigén necesarias para la construccién del
canal que se encuentran en la traza actual. Se demolerd el puente de ingreso a propiedad en progresiva
403,12m y ademas, la estructura existente (cuenco con caida vertical) en progresiva 464,54m.

Los materiales productos de demolicién, deberdn ser oportunamente retirados de la obra por la
Contratista a su cargo y llevados al lugar final de deposicién segun las indicaciones de la Inspeccion.

Por otro lado, los puentes precarios existentes deberan ser extraidos del lugar con precaucién y ser

entregados a los propietarios (aun en los casos donde no corresponda realizar alcantarillas y se

encuentren cafios colocados como paso).

ITEM 3: EXCAVACION (M3)
TRABAJOS A EJECUTAR

Estos trabajos comprenderdn toda extraccion y/o movimiento de suelos, que no se indique
especialmente en otros items, dentro de las dimensiones y cotas fijadas en el proyecto. Correspondera
ademas, todo trabajo de perfilado y conservacion de taludes, fondos, rasantes, etc. y demds superficies
formadas con los productos de la excavacion.

Alcanzada la cota de excavacién de proyecto, se realizard el compactado de la superficie hasta lograr
una densidad un 5% mayor que la del terreno natural circundante, como minimo.

Comprende todas las operaciones y provision del equipo necesario y suficiente, aunque el mismo no se
encuentre en el listado de equipo minimo, para la correcta ejecucién de los trabajos en tiempo y forma.
En caso de que las excavaciones resulten ocupadas por aguas superficiales, metedricas o de la napa
fredtica que entorpezca la realizacion de los trabajos, seran por cuenta del Contratista los gastos de
construccion de tajamares, ataguias u obras de desvio, drenajes, bombeo, etc., que resulten necesarios.

Los trabajos realizados a este efecto no deberan afectar a tercerosy las obras seran totalmente removidas
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o anuladas tan pronto como dejen de ser necesarias, debiendo quedar el terreno en las condiciones
primitivas.

Terminados los trabajos indicados parcial o totalmente, sera por cuenta del Contratista su conservacion
hasta el momento de la recepcion definitiva de las obras. Dicha conservacion consistira en perfilado de
taludes, de excavaciones, eliminacidon de obstrucciones y desmoronamientos, corte de la vegetacién
perjudicial y todo otro trabajo tendiente a conservar la obra construida segln los planos y perfiles
originales.

Cualquier destruccidon o modificaciéon de la seccidn de excavacion producida por fendmenos climaticos
de cualquier indole, serd reparada, debiendo quedar la excavacién en las condiciones fijadas en el
proyecto.

Cuando el Contratista opte por el empleo de explosivos para efectuar excavaciones deberd
previamente solicitar autorizacion a la Inspeccion, sin cuyo requisito y aprobacion no podra utilizar este
procedimiento. La autorizacién conferida por la Inspeccion no libera al Contratista de la responsabilidad
emergente de la documentacion de este contrato.

DEFENSAS

Si la Inspeccidn juzgara necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe de las excavaciones, el
Contratista estara obligado a construir apuntalamientos. Se considerardn dentro de esta denominacién
aquellos cuya superficie de contacto con los paramentos de la excavacion, tengan el maximo de una
altura de un metro en toda o parte de la longitud excavada, sobre cada uno de los paramentos y siempre
gue pueda soportarse con simples codales, puntales o machinales.

Cuando sea necesario, a juicio de la Inspeccién, el Contratista hincarad tablestacados de proteccién
durante la ejecucion de las obras construidas. No se reconocerd indemnizacién alguna por los
tablestacados que el Contratista no pudiera extraer.

Cuando la humedad de la subrasante produzca el deslizamiento del material de los taludes, el Contratista
deberd salpicarlos con un mortero de cemento y arena mediana en proporcién 1:7. El costo de esta
mezcla y su colocacién, se considerara incluidos dentro del precio de la excavacién.

MATERIALES Y NORMAS

El material sobrante procedente de las excavaciones sera colocado en caso particular a ambas margenes
de las obras o en el sitio determinado segun indicacidén expresa de la Inspeccién. Dichos materiales se
depositaran en forma regular y pareja y no se permitira bajo ningun concepto su colocacién en forma
irregular o en monticulos.

No debera, salvo drdenes expresas de la Inspeccidn, efectuarse excavacion alguna por debajo de las cotas
de proyecto. La Inspeccidn podra exigir la restitucion de las mismas en cualquiera de las formas
siguientes y a su exclusivo criterio:

e Con relleno de hormigdn de 100kg de cemento por metro clbico de hormigdén colocado.
REVESTIMIENTO CANAL MATRIZ CARIADA COLORADA - 5a ETAPA
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e Con material proveniente del mismo terreno; en cuyo caso debera colocarse en cé;:)'ejlé';fé';af,pesor no
mayor de 20cm, regado y compactado con equipo adecuado hasta lograr la densidad y valor soporte
iguales o mayores a los del terreno adyacente. Estos valores se determinaran mediante ensayos que
indicara la Inspeccidn y que serdn a exclusiva costa del Contratista.

Cualquier destruccién o modificacion de la seccién de excavacion producida por fenémenos climaticos
de cualquier indole, sera reparada debiendo quedar la excavacion en las condiciones establecidas en el
proyecto.

El material excedente de las excavaciones y no utilizado para rellenos compactados, deberd
transportarse y depositarse fuera de la zona de obra en el lugar que la Inspeccion indique y dentro de
un radio de aproximadamente 25km.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medird por METRO CUBICO (m3) en funcién del avance del item, una vez alcanzadas las cotas y

dimensiones fijadas en proyecto y demds documentacién

Queda incluida también, la mayor seccidén que fuera necesaria para el mantenimiento del talud de
excavacion, computando solamente la seccién delimitada por el proyecto, también queda incluida la
provision y colocacion de tablestacas si fuera necesario y aquellos que el Contratista no pudiera extraer
Se certificara en funcion de los metros cibicos (m3) medidos al precio unitario establecido en la planilla
de oferta

Dicho precio se considera compensatorio por todo trabajo de excavacién no pagado en otro item del
contrato, por la carga y descarga del producto de excavaciones que deba transportarse, por transporte
de los materiales excavados dentro de “la distancia comun de transporte”, por la conformacion y
perfilado del fondo y taludes de la excavacién , por la totalidad de las tareas necesarias y suficientes para
la adecuada ejecucion del mismo, y su conservacion, cualquiera sea la naturaleza del terreno (cohesivo,
granular, rocoso, cenagoso o anegadizo).

No se considerara pago adicional alguno en concepto de los trabajos de bombeo necesarios para
mantener la zona de obras en condiciones adecuadas de trabajo.

No se considerara pago alguno en concepto de transporte del material excedente de excavaciones fuera

de la zona de obra.

TEM 4: TERRAPLEN (M3)
TRABAJOS A EJECUTAR

Se debera cumplir con lo indicado en los articulos correspondientes del Anexo lll, Pliego de
Especificaciones Generales de Orden Técnico. Los terraplenes se contemplan en toda la obra y en obras
de arte o estructuras hidraulicas, donde el nivel de terreno natural se encuentre por debajo de la cota de

colocacién del hormigén de limpieza, de acuerdo a lo indicado en planos de proyecto.
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Los terraplenes se ejecutaran con suelo del lugar, libre de materia orgénica y todo elemento que no
cumpla con las caracteristicas adecuadas para ser utilizado a tal fin.

El material a utilizar en los terraplenes se identificara segtin la nomenclatura de la "Clasificacién Unificada
de los Suelos". El Contratista presentard, dentro de los 7 dias habiles de labrada el Acta de Replanteo,
las muestras de los materiales a utilizar en los terraplenes. La Inspeccion verificara dentro de los 5 dias
habiles subsiguientes si los materiales y datos suministrados se ajustan a lo especificado en los pliegos,
procediendo a aprobarlos provisoriamente o rechazarlos segun corresponda.

El Contratista debera arbitrar todos los medios para que los materiales sean aprobados definitivamente
antes de iniciar los trabajos de terraplenado. Se dejara constancia de todo lo actuado en los libros de la
obra.

Las condiciones de compactacion y densidad que deben cumplir los suelos para terraplenes seran las

siguientes:
Densidad Seca maxima) Exigencias minimas de
ide laboratorio (1) compactacion en el
kM m? terreno = % densidad seca
15,50 y menos se rechaza {2)
Mayor a 15,50 85%

(1) La densidad seca maxima se determina con el ensayo normal Proctor. AASHO T99 o T180 seglin corresponda al tipo de

suelo. (2) Los suelos con densidad seca maxima menor de 15,50 kN/m?3, se consideraran inadecuados y no se utilizaran.

Para Ia realizacién del Ensayo Proctor se utilizara la norma E-18-68 de Vialidad Nacional,

considerando los siguientes criterios como complementarios a la misma:

HINCHAMIENTO A LOS 4 DIAS
HE <2 oo
FINO GRANULAR FINO GRANULAR
Al-a - T-180 D x T-99 D
A.1-b - T-180 D - T-99D
A3 T-180 A T-180D - -
A.2-4 T-180 A T-180 D T-99 A T-99 D
A2-5 T-180 A T-180 D T-99 A T-99D
A.2-6 T-180 A T-180 D T-99 A T-99D
A.2-7 T-180 A T-180 D T-99 A T-99D
Ad T-180 A T-180 D T-99 A T-99D
A5 T-180 A T-180 D T-99 A T-99D
A6 T-99 A - T-99 A
A7-5 T-99 A - T-99 A
A7-6 T-99 A - T-99 A
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{3) Se utilizara la clasificacién de los suelos seglin el método de HRB solamente para la determinacion
del tipo de ensayo Proctor a realizar. En todos los casos serd aplicable solo la Clasificacion Unificada de

los Suelos.

Cada ensayo deberd ser realizado en funcidn de la siguiente tabla:

Al
D Molde{Altura moldeIPeso pisénl t'u i N°® N°® Norma
AASHO caida

[mm] [mm] [mm] fénri Capas | Golpes Vialidad
T-99 A 101.6 116.6 2.50 30.5 3 25 |
T-180 A 101.6 116.6 453 45.7 5 25 ]
T-99D 152.4 116.6 2.50 30.5 3 56 v
T-180D 152.4 116.6 4.53 45.7 5 56 Vv

Los terraplenes se ejecutaran en capas terminadas como maximo de 20cm de espesor con los materiales
y agua convenientemente mezclados. La compactacion se hard mediante el uso de equipos mecanicos,
en numero de pasadas o golpes que permitan obtener la densidad exigida.

Una vez finalizada la compactacién de cada capa y antes de iniciar |a siguiente, la Inspeccién verificara
y controlard la realizacion, por parte de la Contratista, de los ensayos “in-situ” para la medicion del grado
de compactacion alcanzado. La realizacion de estos ensayos debera estar a cargo de un profesional
inscripto y habilitado en el CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y GEOLOGOS, con experiencia
comprobable en este tipo de estudios, caso contrario, el Representante Técnico de la Contratista
debera responsabilizarse y certificar los ensayos.

Si la densidad obtenida es menor que la exigida deberda compactarse el material hasta obtener la
densidad especificada.

Debera efectuarse un (1) ensayo (como minimo) cada cincuenta (50) metros lineales en cada capa, en la
totalidad de los terraplenes. La inspeccién de Obra podra solicitar mayor cantidad de ensayos si lo
considera necesario.

Alos efectos de establecer la metodologia de trabajo para compactacién, y cuando la Inspeccién de obra
lo requiera, se realizaran terraplenes de prueba de acuerdo a las especificaciones correspondientes del
Pliego de Especificaciones Generales de Caracter Técnico.

La totalidad de los gastos emergentes de |a verificacion de la calidad de la obra en general, incluyendo
la de los terraplenes (tales como densidad, granulometria, Proctor, contenido de sales, etc.) y otros tales

como terraplenes de prueba o comprobaciones “in-situ” de la metodologia constructiva, estaran a cargo

y costo de la Empresa Contratista.
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La preparacion de las subrasantes se ejecutard de acuerdo a las indicaciones del item correspondiente
del Pliego de Especificaciones Generales de Caracter Técnico.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medird por METRO CUBICO (m3) en funcion del avance del item, una vez alcanzadas las cotas
y dimensiones fijadas en proyecto y demds documentacion.

Se certificara en funcion de los metros cubicos (m3) medidos al precio unitario establecido en la planilla
de oferta.

No se medird y computard el exceso de terraplén que de acuerdo al Articulo 502 del PCGOT debe
efectuarse en los taludes y fondo de las secciones. No se reconocerd sobreprecio por la compactacion
que deha ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el Articulo 502 del PCGOT, debiendo el Contratista incluir
su costo en el precio del metro cubico de terraplén compactado.

TEM 5: RELLENO LATERAL (M3)

TRABAJOS A EJECUTAR

Al costado de las obras ejecutadas se efectuara el relleno de acuerdo a las indicaciones contenidas en
los planos y/o instrucciones impartidas por Inspeccion de Obra.

Estos rellenos se ejecutaran con suelo del lugar o préstamo, regado y compactado con medios mecanicos
aptos hasta alcanzar una densidad igual o mayor al 95% del ensayo Proctor correspondiente a la
clasificacion del tipo de suelo existente utilizado. Este debera hacerse por capas sucesivas de 0,20 a 0.30
m de espesor, llenando prolijamente los huecos entre las estructuras y el terreno firme, apisonando las
capas y humedeciéndolas convenientemente para producir un maximo asentamiento y dejarlas con una
compactacion adecuada.

En caso de aporte de material de cantera o de préstamo debera tener una densidad minima de 1550 kg/
m3.

Dicho material se colocara, cuando el hormigon esté suficientemente endurecido como para resistir los
empujes correspondientes y siempre acorde con las instrucciones de la Inspeccion.

La altura del relleno lateral sera el indicado en los planos que forman parte de la documentacion de obra.
Se debera ejecutar la hijuela de riego de los arboles existente, excavada en terreno natural, con una
seccion de 60cmX60cm en la traza que determine la inspeccién de obra.

MATERIALES y NORMAS

Dada la metodologia planteada para el disefio del tramo de canal aimpermeabilizar, el relleno de taludes
y la cara del revestimiento se debera ejecutar con suelo proveniente de la excavacion o de préstamos
ubicados a no menos de 100m de las obras, o en lugares que indique |a Inspeccién de Obra.

El coronamiento del relleno sera el indicado en plano o por la Inspeccién, no debiendo exceder dicha
cota bajo ningln concepto.

No pagandose ningun tipo de adicional si fuera necesario el aporte de material.
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MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medira por METRO CUBICO (m3) en funcién del avance del item, una vez alcanzadas las cotas v
dimensiones fijadas en proyecto y demas documentacion.

Se certificara en funcion de los metros cubicos (m3) medidos al precio unitario establecido en la planilla

de oferta.

[TEM 6: HORMIGON DE LIMPIEZA (M?)
TRABAJOS A EJECUTAR

Se ejecutard con un contenido minimo de 200kg de cemento por m* de hormigén colocado. Bajo las
estructuras de hormigon armado, se construird una capa de apoyo de hormigén de limpieza de 5 cm
de espesor y un ancho igual al ancho externo del canal mas cuatro veces el espesor del muro para
permitir el apoyo de los encofrados y generar una superficie adecuada para montar las armaduras
previstas. Se recomienda que el tamafio maximo del arido sea inferior a 19 mm, al objeto de facilitar la
trabajabilidad de estos hormigones. La granulometria de los dridos debera responder a las especificadas
para los hormigones en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se computan en este item los hormigones de limpieza que dan asiento a las armaduras de los hormigones

estructurales, segun cotas y dimensiones de proyecto.
Se medird por METRO CUBICO (m3) en funcién del avance del item, una vez alcanzadas las cotas y
dimensiones fijadas en proyecto y demas documentacion.

Se certificara en funcion de los metros cubicos (m3) medidos al precio unitario establecido en la planilla

de oferta.

ITEM 7: HORMIGON H25 (M?3)
IMPORTANTE: Es exigencia obligatoria para la construccién de las obras, que el hormigonado de la

seccion se ejecute en forma simultanea 6 conjunta es decir que se realice la construccién de “solera y

muros” simultdaneamente , para evitar la generacion de juntas constructivas, sobre todo en los sectores

de mayores esfuerzos .

TRABAJOS A EJECUTAR

El Hormigdn Armado H25 se utilizard para el hormigonado del canal rectangular.

El cemento a emplear en todos los casos serd del tipo Cemento Portland Puzolanico (CPP40) que
responda a las normas IRAM 50.000 e IRAM 50.001.

Las obras de revestimiento del canal, construccion de compartos, secciones de aforo, saltos vy
alcantarillas, se realizarédn con un hormigén de contenido minimo de cemento de 350 kg/m3, para lograr
una resistencia especificada a la compresion de 25 MPa a los veintiocho (28) dias.

La granulometria del material drido a usarse en todos los hormigones, estara dentro de los limites fijados

en las curvas del grafico correspondiente hasta 19mm (3/4") de tamafio maximo nominal.
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No se permitira retirar los encofrados hasta tanto el hormigén moldeado no presente un endurecimiento
suficiente como para no deformarse, agrietarse o pueda perjudicar sus propiedades.

Se ejecutard el hormigonado simultdneo de solera y muros de la estructura.

Los rellenos laterales y/o terraplenes se realizardn una vez que el hormigén haya adquirido suficiente
resistencia como para resistir los empujes y acciones que ellos le transmiten a la estructura de hormigon.
Este plazo se establece en 7 dias como minimo, caso contrario el Contratista serd el Gnico responsable
de dafios en las estructuras.

Todas las tareas de hormigonado y rellenos laterales, deberan ser concluidas como minimo 7 dias antes
de puesta en funcionamiento del canal.

MATERIALES y NORMAS

Todos estos articulos deberdn ser complementados por las reglamentaciones que figuran en el Pliego
de Especificaciones Técnicas de Caracter General en los capitulos referentes a “Materiales” y
“Hormigones”.

MUESTRAS, APROBACION DE DOSAJES Y RESISTENCIAS ESPECIFICADAS

Se adopta para la ejecucion de esta obra cemento Portland puzolanico (CPP).

El Contratista presentard dentro de los 2 dias habiles de iniciada la obra, las muestras necesarias de los
aridos y marca del cemento a emplear en la elaboracién de hormigones, curvas de granulometria de los
mismos, y propondra las proporciones de los agregados, dosajes, la relacion agua/cemento
correspondiente y el empleo eventual de aditivos y/o adiciones. La Inspeccion verificara dentro de los 3
dias habiles subsiguientes si los materiales y datos suministrados se ajustan a lo especificado en los
Pliegos, procediendo a aprobarlos provisoriamente o rechazarlos segun corresponda. Si resultaran
rechazados, el Contratista presentard tantas muestras y datos correspondientes como fueran necesarios
hasta conseguir su aprobacién provisoria, contando la Inspeccion, cada vez, con 3 dias desde que sean
entregados hasta proceder a verificarlos.

Iniciado el acopio de los materiales, la Inspeccién procederd a tomar las muestras necesarias para
verificar que corresponden al material aprobado provisoriamente y proceder a su aprobacion definitiva,
para lo cual contara con 2 dias. El Contratista debera arbitrar todos los medios para que los materiales
presentados, las curvas granulométricas, dosificaciones y relacidon agua/cemento sean aprobados
definitivamente antes de iniciar los trabajos de hormigonado. No se extendera ningtn certificado de
acopio de materiales mientras el Contratista no dé cumplimiento a esta obligacion. Posteriormente se
efectuara por lo menos 1 ensayo de vigilancia por cada 100m® de material acopiado.

El Contratista presentara la dosificacion de los hormigones y los materiales a emplear en la obra
respondiendo a la documentacidn del proyecto, para su aprobacion por la Inspeccién, previa a su uso.

MOLDES Y ENCOFRADOS
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Al iniciar los trabajos, el Contratista deberd presentar el célculo estatico de los encofrados y' un claro
esquema de disefio del sistema de encofrados (respondiendo a las reglamentaciones del CIRSOC 201
vigente), el cual sera aprobado previamente al iniciar el hormigonado por la Inspeccién de Obras.

Seran de madera, metalicos o de otro material rigido que relina iguales condiciones de eficacia.

Deben ser suficientemente estancos como para evitar pérdidas de mortero durante las operaciones de
colocacion y compactacion. Las superficies internas estaran libres de irregularidades, combaduras,
dientes, nudos, etc.

Cuando en superficies continuas los encofrados se coloquen por secciones, se cuidard de obtener una
adecuada alineacion de las superficies y se realizard un ajuste conveniente con la parte de estructura
construida anteriormente. Las juntas deberdn impedir la pérdida de mortero.

Cuando se compruebe, antes o durante la colocacion del hormigén que los encofrados o moldes adolecen
de defectos evidentes, o no cumplen las condiciones establecidas, la Inspeccién ordenara interrumpir
las operaciones de colocacién de hormigdn, las que no serdn reiniciadas hasta tanto no se hayan
corregido las deficiencias observadas, sin que esto signifique variacion del plazo de obra.

Previamente a la colocacién del hormigén se procedera a la limpieza, humedecimiento y aceitado de
los moldes; el aceitado se realizara previamente a la colocacion de las armaduras, usando un aceite para
encofrado de buena calidad que no manche ni decolore el hormigén. Para la madera se empleard un
aceite mineral parafinado, refinado y de color calido e incolora, u otra sustancia igualmente eficiente.
Para los encofrados metdlicos al aceite mineral refinado, se le agregard los compuestos necesarios que
lo hagan adecuado.

La remocion de los encofrados se hara con todo cuidado, progresivamente, sin golpes, sacudidas ni
vibraciones, después de las 48 horas de haber sido hormigonado el pafio completo (muro y solera
conjuntamente). Este plazo podra ser extendido a pedido de la Inspeccién de Obras. En situaciones
excepcionales la Inspeccion podra autorizar desencofrar después de las 36 horas, no pudiendo disminuir
este lapso en ninguna circunstancia.

El hormigdn que por cualquier motivo haya resultado defectuoso, o no tenga la calidad especificada,
sera eliminado y reemplazado por otro, o por mortero de calidad adecuada, a cargo exclusivo del
Contratista. Las imperfecciones superficiales de las estructuras, seran convenientemente corregidas, en
el mismo momento de desencofrar. Para ello, después de remover los encofrados, se inspeccionaran las
estructuras a los efectos de determinar si existen irregularidades superficiales como depresiones,
vacios, rebabas, protuberancias, etc.

Las irregularidades superficiales dejadas por las juntas de los encofrados o por otras causas, no podran
exceder de 5mm si son bruscas, o de 7mm por metro, si son graduales. Aquellas que excedan estas

tolerancias se corregiran adecuadamente hasta que queden comprendidas dentro de las mismas, tarea
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que debe efectuarse inmediatamente después de desencofrar, y sin afectar el aspecto, color ni otras
caracteristicas de la estructura en las zonas proximas.

Si las irregularidades, falta de alineacion o defectos de niveles son tan importantes que no pueden
repararse convenientemente, la Inspeccion ordenara la demolicion de la parte afectada y el nuevo
hormigonado, que correra por cuenta exclusiva del Contratista, y no afectara el plazo contractual.

El Contratista debera disponer en obra el material necesario para poder tener encofrado
simultdneamente una longitud de canal no inferior a los 50 (cincuenta) metros lineales por dia

El Contratista, debera arbitrar los medios para ejecutar en una sola operacion simultdnea el llenado de
muros laterales y solera de la seccién rectangular.

Deberan cumplir en un todo las exigencias impartidas por el Articulo 80 del Pliego de
Especificaciones Técnicas de Caracter General.

TIPOS DE HORMIGONES

Para todos los tipos de hormigones es obligatorio el uso de los aridos en forma independiente, es decir,
que la arenay el ripio se mediran y agregaran en forma separada y dosificada en peso.

Hormigén H25

Este tipo de hormigdn serd usado para toda estructura que indique “Hormigén H25"; se utilizard para
todas las estructuras de la obra a ejecutar, sea revestimiento del canal, aforadores, transiciones, saltos,
derivaciones y puentes. Todo hormigén que no sea “hormigédn ciclépeo” ni “hormigdn de limpieza”, se
entendera como este tipo de hormigén, con un contenido minimo de 350 kg de cemento por m® de
hormigén colocado en obra. La granulometria del material rido a emplearse en este hormigén, estard
dentro de los limites fijados en las curvas del grafico correspondiente hasta 19mm (3/4") de tamafio
méximo nominal. Se aplicard en este articulo todo lo referente al Capitulo Il - Estructuras de
Hormigon del Pliego de Especificaciones Técnicas de Cardcter General.

La relacion agua/cemento maxima para todos los hormigones definidos en el presente articulo no podra
exceder de 0,50.

Asentamiento de las mezclas

El hormigén debera tener una consistencia (asentamiento) suficiente para que la estructura pueda ser
moldeada y compactada adecuadamente y sin ningln inconveniente. El asentamiento que deberd
presentar el hormigén para la presente obra sera prioritariamente de 7cm, correspondiendo a un
hormigon de consistencia plastica, a menos que |a Inspeccién imparta un valor diferente.

La consistencia del hormigén serd determinada por medio del cono de asentamiento (Norma IRAM
1.536) y se realizara como minimo 1 ensayo por cada paston, el cual determinara |a aceptacion de dicho
paston segun criterio de la Inspeccién de Obra.

La tolerancia en la medicion del asentamiento serd de +/-2cm del valor especificado.

Mezclado, transporte y colocacién del hormigén
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El mezclado y transporte del hormigén respondera en un todo a las especificaciones dadas en el Pliego
de Condiciones Técnicas de Caracter General (Articulos 68 al 75y 78).
Los métodos de colocacidon del hormigon, deberdn responder también a dichas especificaciones, y

debera realizarse de tal forma que se llenen la losa y los muros conjuntamente, sin que exista entre

solera y muro ningun tipo de junta.

Vibrado

El hormigon debera ser densificado mecdnicamente por vibradores internos de aguja de inmersion. Se
exigira el mismo en forma permanente y de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién. El Contratista
dispondra el personal idéneo y equipo adecuado, y deberd indicar por escrito la cantidad de vibradores
a emplear, diametro de tubos, tipos de motores, frecuencias y demds caracteristicas, para que la
Inspeccion verifique si son aptos y suficientes, para proceder a aprobarlos mediante orden de servicio.
Siempre deberd existir un vibrador interno de repuesto en condiciones inmediatas de utilizacion en
cualquier momento de la puesta en obra del hormigon.

Deberan respetarse las disposiciones del Articulo 76 del Pliego de Condiciones Generales de Caracter
Técnico.

Proteccidn y curado del hormigén

El Contratista propondra para su aprobacion por Nota de Pedido, el método a utilizar para la proteccion
y el curado del hormigdn entre los detallados en el Articulo 79 de las Especificaciones Técnicas de
Caracter General.

Antes de iniciar la colocacién del hormigon deberd encontrarse al pie de obra todo el equipo y
material necesario para la proteccion y curado del mismo.

Debe mantenerse el hormigoén continuamente humedecido. Cuando durante el curado la temperatura
diaria sea inferior a 52C o superior a 302C se debera controlar que la temperatura superficial del
hormigon sea superior a 102C e inferior a 202C, registrandose los valores medios diarios obtenidos.
Curado con agua

El hormigén se debe mantener permanentemente humedecido, a una temperatura mayor que 10°C
durante el periodo de curado establecido. Si el hormigdn es curado con agua, las superficies seran
constantemente humedecidas, cubriéndolas con arpillera o material similar saturado en agua o mediante
un sistema de cafios perforados o rociadores mecdnicos, o mediante cualquier otro método aprobado
por la Inspeccion que mantenga todas las superficies continuamente (y no peridédicamente)
humedecidas.

Durante el tiempo de curado, los encofrados de madera que permanezcan colocados, se mantendrén en

todo momento, humedos, mediante riego u otros medios adecuados con el objeto de evitar que se

abran y se seque el hormigén.
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El agua que se utilice para el curado, sera limpia y libre de sustancias que puedan perjudicar el fraguado
y endurecimiento normal del hormigon; o que puedan mancharlo o decolorarlo si se trata de superficies
expuestas a la vista. Debera cumplir con la norma IRAM 1.601.

Para el curado del hormigén de revestimiento de los canales, se construiran recintos estancos
mediante tapones adecuados a distancias convenientes, los que se llenaran de agua de manera que no
queden superficies sin cubrir mayores de 1m? por cada pafio de revestimiento comprendido entre
dos juntas de contraccion. Antes de librar las estructuras al servicio deberd removerse todo el material
que se utilizé para la construccién de los tapones. El curado del hormigdn tendrd prioridad en el
abastecimiento de agua.

Curado con membrana eldstica o membrana liquida

Los compuestos liquidos que forman membrana de curado, que estan constituidos por parafina,
caucho clorado y solventes de alta volatilidad pueden ser usados para retardar o evitar la fuerte
evaporacion del agua del hormigon, con el adicional de un colorante para identificar las superficies
regadas con dichos productos. Dicho procedimiento se puede aplicar en los siguientes casos:
inmediatamente retirado el encofrado, para curado del hormigon fresco (una vez finalizado su fragiie)
y/o después del curado humedo inicial.

Estos no se podran emplear en ninguna estructura donde sea necesario conseguir adherencia con
otra a construirse en una etapa posterior. El material a emplear debera ser de reconocida calidad y
marca y aprobado por escrito por la Inspeccidn. Estas membranas deberan cumplir con la Norma IRAM
1.675.

No se permitira el curado con membranas cuando la Humedad Relativa ambiente sea inferior al 25%.
Curado mediante vapor de agua o aire caliente

Para aplicar dichos procedimientos es necesario ejecutar una cubierta perfectamente sellada que cubra
totalmente toda la superficie a tratar y luego inyectar vapor de agua o aire caliente, optando
preferentemente por el primer procedimiento puesto que no provoca evaporacion del agua del
hormigoén. El curado del hormigén con aire caliente, especialmente si se produce con gran circulacién de
masas de aire, puede provocar una excesiva evaporacion superficial del agua del hormigén, razén por
la cual el control debera ser estricto.

Curado cubriendo la superficie con ldminas de material plastico

Para el curado del hormigdn con este método, se emplearan laminas de material pldstico como las de
polietileno negro de espesor minimo 100 micrones. Se recubrirdn todas las superficies una vez que éstas
presenten una resistencia superficial apta para soportar los elementos de fijacién de la pelicula sin que
alteren la lisura superficial. Se deberan colocar solamente ldminas que no tengan rasgaduras o agujeros
que permitiesen pérdidas de humedad localizadas en desmedro del perfecto curado.

Curado mediante combinacién de los métodos mencionados
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Ya sea que se trate por la disposicidn de los elementos estructurales o conveniencia L&e,-]es;métfoébs, se
puede optar por combinacién de los métodos expuestos, quedando a criterio de la Inspeccién la
aprobacién o rechazo del o los métodos empleados.

Tiempo de curado del hormigén

El periodo de proteccién y curado del hormigdn en ningtin caso sera menor de 7 dias.

Curado de probetas de hormigén

Se deberd construir en obra una pileta de curado de superficie superior a los 3m? y de altura no inferior
a 50cm para el almacenado de las probetas desde su desmolde hasta la realizacién de los ensayos de
rotura a compresion. Esta pileta deberd estar construida y funcionando antes de comenzar el hormigonado.
Inmediatamente después de la elaboracién de las probetas (las cuales se elaborardn lo mas préximo
posible al lugar donde se conservaran) se las cubrird con un material pldstico, depdsitos de arena himeda
o0 cubriendo los moldes con arpillera himeda para evitar toda pérdida de humedad en un ambiente
cerrado con temperatura aproximada de 2029C. Las probetas podran sacarse de sus moldes de las 16 a
24 horas posteriores a su confeccion.

A continuacidn, se las colocard en la pileta con agua saturada en cal con una temperatura comprendida
entre 18°Cy 249C, hasta la edad de ensayo (7 dias). En ningtin momento las probetas deben ser expuestas
al goteo, ni tampoco a la accién del agua en movimiento. Las probetas una vez colocadas en la pileta
deberan estar separadas entre si y de los bordes no menos de 5cm.

Proteccion de hormigones en tiempo frio

Para ello se deben seguir lo especificado en el pliego de condiciones generales de caracter técnicoy /o
las indicaciones que realice la Inspeccién de Obra.

Temperatura del hormigén

Cuando existan condiciones climaticas desfavorables, es decir, cada dia de hormigonado en que la
temperatura ambiente sea inferior a 52C o superior a 302C, dejando constancia por escrito de los valores
registrados; se deberd realizar la medicién de la temperatura del hormigén por lo menos 3 veces
inmediatamente antes de su colocacién en los encofrados.

Cuando existan condiciones climaticas favorables (temperatura ambiente entre 52C y 302C) se realizard
al menos 1 medicion de la temperatura del hormigén fresco inmediatamente antes de su colocacién en

los encofrados.

La temperatura del hormigén antes de su colocacién en los encofrados deberd estar siempre
comprendida entre 152C y 222C.

Si fuera necesario calentar o enfriar los materiales, el Contratista debera proponer los métodos para
hacerlo, para que la Inspeccién lo apruebe mediante orden de servicio. El Contratista proveerd para la
obra y mientras ésta se ejecute, un termémetro de méxima y minima en cada obrador en donde se

hormigone, debiendo registrarse las temperaturas extremas diarias.
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Durante el hormigonado en tiempo frio, debe asegurarse un sistema de proteccion adecuado durante
el mezclado, transporte y colocacidon del hormigdn y del subsiguiente periodo de fraguado cuando la
temperatura ambiente es inferior a 52C. La proteccién de hormigén fresco o recién colocado, debe
planificarse con suficiente antelacién a los efectos de someter el dispositivo de proteccion a
consideracion de la Inspeccion.

Para temperaturas inferiores a la de congelacidn, en general, es suficiente con calentar el agua de
amasado y el agregado fino para obtener un hormigdn con temperatura adecuada. Si la temperatura de
los agregados es préxima o superior a la de congelamiento, es suficiente con calentar el agua de
amasado. En caso de calentar el drido mediante el paso de vapor de agua por el silo de drido, estos se
humedecen por efecto de la condensacidn, por tanto se deberd tener en cuenta dicho fenémeno al
adicionar el agua de amasado y efectuar las compensaciones correspondientes a fin de mantener la
relacion agua/cemento.

Deberdn respetarse las disposiciones del Articulo 74 del Pliego de Condiciones Generales de Caracter
Técnico, y deberdn cumplirse los requisitos de resistencias especificadas.

Uso de aditivos

El empleo de cualquier aditivo anticongelante, sean sales, soluciones de sales, incorporadores de aire,
no excluyen la posibilidad o necesidad de calentar los componentes del hormigén para contrarrestar los
efectos del frio durante las primeras etapas de fraguado y endurecimiento.

Cuando se trate de trabajar en zonas de posibles heladas es de suma importancia alcanzar en el mas
breve plazo la resistencia fijada en pliegos, para cuyo fin se pueden aplicar los medios antes
mencionados.

Cuando se emplee un aditivo incorporador de aire, el volumen de aire a incorporar depende del tamafio
maximo del agregado y se encuentra definido en el Articulo 64 del Pliego de Especificaciones Generales
de Caracter Técnico. Si se utiliza un aditivo incorporador de aire, debera realizarse el ensayo para
determinar el contenido de aire en el hormigén fresco segiin Norma IRAM 1.602, inmediatamente antes
de ser colocado en los encofrados.

La Inspeccion podra exigir el uso de aceleradores de fraglie en todos los hormigones a elaborar para
variar su tiempo inicial de fragiie adaptandolo a las exigencias de temperatura ambiente, debiendo
también cumplir las funciones de plastificante. Los productos a utilizarse deben someterse a la
aprobacion de la Inspeccion y solamente seran autorizados cuando sean de marca reconocida y avalada
por ensayos principalmente del L.T.LLE.M.

El costo de estos aditivos correra por cuenta exclusiva del Contratista.

Se podran emplear aditivos plastificantes o superfluidificantes, condicién necesaria de que el hormigon

cumpla con el resto de las especificaciones del presente Pliego.
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El agregado de estos productos no debe alterar |a resistencia minima especificada en el p#éséﬁt“éértfculo
del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, ni afectar a las armaduras de acero.
Deberdn respetarse las disposiciones del Articulo 22 del Pliego de Condiciones Generales de Caracter

Técnico y todos los aditivos responderan a la norma IRAM 1.663, y deberan cumplirse los requisitos de

resistencias especificadas.

Resistencia especificada
Para las obras de revestimiento del canal la resistencia especificada de las probetas cilindricas ensayadas

a compresion a los veintiocho (28) dias deberd tener como valor minimo el indicado a continuacion:
Hormigoén Clase H-25 (Contenido minimo de cemento: 350 kg de cemento por m?)

Resistencia especificada minima: f . = 25MPa (28 dias, probetas cilindricas)

Se deberdn confeccionar cuatro (4) probetas por cada pastéon de hormigén (pastén es la cantidad de
hormigdn hecho de una vez, por ejemplo, cada camidn hormigonero en el caso que se emplee hormigén
elaborado).

Por cada dia de trabajo se deberdn extraer, como minimo, la cantidad de probetas que se indica en la

siguiente tabla, segun la cantidad de mixer empleados:

Mixer diario de hormigonado Probetas Mi"?f (pastones)
(cantidad) (cantidad) extraccién c?e muestras
(cantidad)
1l 4 1
2 4 1
3 8 2
4 3 5
5 12 3
6 12 3
més de 6 16 2

con un maximo exigible de 16 probetas diarias.

Los pastones para extraccidn de probetas seran elegidos aleatoriamente por la Inspeccion de Obra.

De cada grupo de cuatro (4) probetas, dos (2) seran ensayadas a la compresion a los (siete) 7 dias y las
dos (2) probetas restantes seran ensayadas a la compresion a los veintiocho (28) dias.

Las probetas seran identificadas con numeros correlativos. Las probetas identificadas con nimeros
impares seran ensayadas a los 7 dias y las identificadas con nimeros pares a 28 dias

Se realizara el seguimiento de los ensayos, dejando claramente establecido que el resultado de los

ensayos es representativo de la totalidad de los tramos o sectores hormigonados en ese dia.
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Como control diario y de recepcion provisoria del tramo hormigonado, se debera cumplir que la
resistencia media aritmética de las probetas ensayadas a siete (7) dias, para un dia de hormigonado,

cumpla con la siguiente condicion:

f'cm'?zk*f’c

donde f’cm7 es la media aritmética de los ensayos a siete (7) dias para un mismo dia de hormigonado,
f'ces
la resistencia especificada en el presente Pliego a 28 dias y k es un coeficiente que depende del
aglomerante empleado:
- Para Cemento Portland Puzoldgnico (CPP): k = 0,65
- Empleando aditivo acelerador de fragiie o cemento de Alta Resistencia Inicial: k = 0,75 (o el que indigue
el fabricante del producto)
Si no se cumple esta condicion, la parte de la obra representada por esas muestras no sera certificada,
pudiendo la Inspeccion de Obras ordenar su demolicién a criterio exclusivo del Departamento General
de Irrigacidn y a costo exclusivo del contratista, sin que esta variacion implique una variacion en el plazo
de la obra.
En caso que no se cumpla la condicion anterior, el Inspector de Obra podrd detener las labores de
hormigonado hasta que se solucione dicho problema o se tengan resultados en los dias subsiguientes de
resistencias a los 7 dias que cumplan dicha condicion.
Criterios de conformidad del hormigén
Del registro de ensayos, se realizaran los controles de conformidad del hormigdn colado en obra.
Control de conformidad provisoria. Resultado de los ensayos de rotura a los siete (7) dias
Como control diario y de conformidad provisoria del tramo hormigonado, se debera cumplir que la
resistencia media aritmética de las probetas ensayadas a los siete (7) dias para un dia de hormigonado, sea
mayor que:

f’cm7 2 k * f’C
Donde f'.n,7 eslamediaaritmética de los ensayos a siete (7) dias para un mismo dia de trabajo,
s es la resistencia especificada en el presente Pliego a 28 dias
k es un coeficiente que depende del aglomerante empleado:
- Para Cemento Portland Puzoldnico (CPP): k = 0,65
- Empleando aditivo acelerador de fraglie o cemento de Alta Resistencia
Inicial: k = 0,75 (o el que provea el fabricante del producto)
Si no se cumple esta condicion, la parte de la obra representada por esas muestras no sera certificada,

hasta tanto se realicen los ensayos a veintiocho (28) dias de las probetas correspondientes al mismo pastdn

REVESTIMIENTO CANAL MATRIZ CANADA COLORADA - 5a ETAPA
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El Inspector de Obra podré detener las labores de hormigonado hasta que se solucione dicho problema
o0 se tengan resultados en los tres (3) dias subsiguientes de resistencias a los siete (7) dias que cumplan
dicha condicion.
Resultado de ensayos de rotura a los veintiocho (28) dias
Simbologia utilizada

fa resistencia de un ensayo, en MPa

fem media aritmética de los resultados de los ensayos de resistencia, en MPa.

e resistencia especificada a la compresion del hormigdn, en MPa.

f'ems  resistencia media mévil de cada serie de tres ( 3 ) ensayos consecutivos, en MPa.
Validez de los ensayos
Se debe tomar como resultado un ensayo (f'.) al valor que se obtiene como promedio de las resistencias
de, como minimo, dos (2) probetas cilindricas normales, moldeadas con la misma muestra de hormigén
y ensayadas a la misma edad
Se debe cumplir que la diferencia entre las resistencias extremas del grupo que constituye cada ensayo,
a la edad de veintiocho (28) dias, sea menor del quince por ciento (15 %) de la resistencia media de las
probetas que constituyen el grupo.

| fea—fa| < 0,15fm

Si dicho valor resultara mayor, se debe rechazar el ensayo correspondiente y se deben investigar los
procedimientos de moldeo, curado y ensayo de las probetas, con el objeto de analizar si los mismos se
estan realizando en un todo de acuerdo con las normas.
Control de conformidad definitiva
Conforme lo indicado en el Reglamento CIRSOC 201 2005, Capitulo 4 se establecen dos modos de control
de conformidad.
Estos modos, definidos como Modo 1y Modo 2, se diferencian esencialmente en el control de produccién
del hormigdn en las plantas elaboradoras y/o proveedoras.
La Contratista deberd presentar en los dos (2) dias posteriores al Acta de Inicio de Obra los datos de la
planta proveedora de hormigén para que la Inspeccion de Obra evalle qué Modo de Conformidad
corresponde aplicar de acuerdo a lo establecido en el citado Reglamento.
Con el resultado de los ensayos a rotura de las probetas a los veintiocho (28) dias se debera cumplir:
Control de conformidad en MODO 1
Se considera que el hormigén evaluado posee la resistencia especificada cuando:

a) La resistencia media movil de todas las series posibles de tres (3) ensayos consecutivos

cualesquiera, es igual o mayor que la resistencia especificada.

fems 2 fc
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b) El resultado de cada uno de los ensayos es igual o mayor que la resistencia especificada
menos 3,5 MPa.
fcizfc—-3,5 MPa
Control de conformidad en MODO 2
Se considerara que todo el hormigon evaluado posee la resistencia especificada si se cumplen las dos
condiciones siguientes:
a) La resistencia media mévil de todas las series posibles de tres (3) ensayos consecutivos,
correspondientes al hormigén evaluado, es igual o mayor que la resistencia especificada mas
5 MPa.
fem3 2fc+ 5 MPa
b) El resultado de cada uno de los ensayos serd igual o mayor que la resistencia especificada:
ficiZ2Fe
Determinacion del volumen de hormigén no conforme
Cuando alguno de los valores individuales, o de las medias méviles de tres (3) ensayos consecutivos, no
cumplen los criterios de conformidad correspondientes, se debe acotar el volumen de hormigén
representado por las muestras defectuosas.
A tal efecto se debe considerar que:

a) Siuna o mas medias moviles no cumplen con el criterio de conformidad que le corresponde
segun el modo de control adoptado, se considerarad defectuoso todo el hormigdn recibido
durante el perfodo comprendido entre la extraccion de la primera y la udltima muestra
utilizadas en el célculo de las medias moviles defectuosas.

b) Si un ensayo individual no cumple con el criterio de conformidad de los valores individuales,
se considerard defectuoso a todo el hormigdn recibido durante el periodo comprendido entre
la extraccion de las muestras anterior y posterior mas préximas a la defectuosa, cuyos
resultados individuales satisfagan el criterio de conformidad de los valores individuales

Verificaciones a realizar cuando no se cumpla con los criterios de conformidad por resistencia
especificada del hormigén
Si el control de conformidad indica resultados no conformes a los criterios establecidos, se debe proceder
de la siguiente forma:
a) se debe acotar el volumen no conforme
b) se debe extraer cuatro (4) testigos de hormigdn representativos del volumen no conforme.
c) la extraccion y los ensayos de los testigos deben ser realizados bajo la supervisién de la

Inspeccion de Obra y en presencia del Jefe de Obra de la Contratista
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d) los testigos deben ser extraidos en lugares que no afecten la estabilidga de Ia estructura,
empleando un equipo que asegure la extraccion de muestras no alteradas del hormigon de
la estructura.

e) la extraccion de los testigos, su preparacion para el ensayo de resistencia y la correccion de
los resultados por esbeltez, se debe realizar seguin la norma IRAM 1551-83.

f) El ensayo ala compresion se realizard segtin la norma IRAM 1546-92.

g) Eldiametro de los mismos debe ser igual o0 mayor que tres (3) veces el tamafio maximo del
agregado grueso, y no menor de 7,5 centimetros.

h) La relacion altura/diametro debe ser en lo posible igual a 2, y nunca menor de 1.

i) Se considera que el hormigdn representado por los testigos extraidos y ensayados, segtin las
normas IRAM citadas, posee la resistencia especificada si se cumplen las siguientes
condiciones:

Modo 1 de Control
a) La resistencia individual de cada testigo es igual o mayor que 0,75 de la resistencia
especificada.
f'ci2 0,75 f'c
b) La resistencia media de los testigos extraidos del elemento estructurao del sector de la
estructura de hormigén que se analiza, es igual o mayor que 0,85 de la resistencia
especificada.
f'em 20,85 f'c
Modo 2 de Control
a) La resistencia individual de cada testigo es igual o mayor que 0,75 de la resistencia
especificada.
f'ci 20,75 f'c
b) La resistencia media de los testigos extraidos del elemento estructural o del sector de la
estructura de hormigdén que se analiza es igual o mayor que 0,85 de la resistencia
especificada mas 5 MPa.
f'em 20,85 (f'c + 5 MPa)
Control de espesores
Para aquellos hormigones en los que no se empleen encofrados en ambas caras (solera y muros), se
efectuara el control de espesores conforme a lo detallado en el Articulo 82 de las Especificaciones
Técnicas Generales, debiendo dejarse constancia de esta operacion en el Libro de Actas.
Como minimo se efectuara el control de 2 secciones transversales por cada 100m lineales de

revestimiento. Las perforaciones se deberdn realizar después de 72 horas de haber colado el hormigon,

los huecos seran rellenados inmediatamente.
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Para todos los ensayos o controles que se deban efectuar, el Contratista pondra por su cuenta a
disposicion de la Inspeccion el personal auxiliar que sea necesario.
Normas
En caso de no existir Norma IRAM o disposicion del CIRSOC 201 especifica, la Inspeccién determinara
qué otra norma es de aplicacion.
Adhesivos
En los lugares donde haya que unir hormigén existente con hormigon nuevo (juntas de construccion), se
deberd colocar en la unién un adhesivo tipo Protexim, Leim o similar. Este producto serd ensayado y
aprobado por la Inspeccién. El procedimiento de reparacidn sera el siguiente:

Limpieza y exposicion de la superficie nueva de hormigdén existente

Ataque de la superficie con HCl al 10%

1.

2.

3. Llavado enérgico con agua

4. Pintado de la superficie con el adhesivo en espesor suficiente

5. Colocacion de mortero (dosificada seglin el adhesivo) sobre la superficie, elaborado con adhesivo

6. Colocacion inmediata del hormigdn nuevo

Deberan respetarse las disposiciones del Articulo 77 del Pliego de Especificaciones Generales de Caracter
Técnico.

Penalidades

Las penalidades seran aplicadas como una retencién (en porcentaje) en la certificacion del volumen de

hormigon del tramo considerado que no cumple con las exigencias de resistencia a los 28 dias. Estas

penalidades tendran los siguientes valores:

fem 20 >= ez + 1,28 x Sz PR

% item
< 0,80 f cma No se certifica
>= (0,80 f'cmys v < 0,85 £ cmys Penalidad 20%
»>= 0,85 f'cmyy v < 0,90 £ cmys Penalidad 15%
>= 0,90 f'cmzg v € 0,95 £ cmye Penalidad 10%
>m 0,85 f'omyy ¥ € £ cmae Penalidad 5%

>= £ omyy -~

Para valores intermedios de resistencia f. se deberd interpolar los valores de penalidad
correspondientes. Cuando alguno de los valores individuales, o de las medias méviles, no cumpla los
criterios de conformidad correspondientes a 28 dias, se deberd acotar el volumen de hormigén
representado por las muestras defectuosa. En caso de que la Inspeccién lo considere estrictamente

necesario, para evaluar algin caso en particular y sometido a consideracion del Departamento General
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de Irrigacion, deberd proceder de acuerdo a lo solicitado en el CIRSOC 201 Cap. 4.4 Vé?ifiesciones a
realizar cuando un lote no posee la resistencia potencial especificada.
No se permitira en ningun caso incorporarle agua al hormigén en Obra. En caso de que el asentamiento
no permita una trabajabilidad adecuada, se deberd incorporar aditivos fluidificante, con la
correspondiente aprobacion de la inspecciéon de obra, sin reconocerle adicional alguno, y quedando
observado el tramo que se llene con esa colada.
MEDICION Y FORMA DE PAGO
Se medird por METRO CUBICO (m3) en funcién del avance del item, una vez alcanzadas las
cotas y dimensiones fijadas en proyecto y demas documentacion
Se certificara en funcion de los metros cubicos (m3) medidos al precio unitario establecido en la

planilla de oferta.

ITEM 8: ACERO PARA HORMIGON (KG)
MATERIALES — NORMAS — TRABAJOS A EJECUTAR

El acero en barra para hormigén armado se ajustara a lo establecido en los Articulos 24 al 26 del
Capitulo “Materiales” del ANEXO II: PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE QRDEN TECNICO.

El acero a utilizar serd de una tension admisible fy=420MPa. Debera ajustarse perfectamente a lo
establecido en los planos en cuanto a didmetros, separacién, doblado, etc., debiendo el Contratista
presentar planillas de doblado de hierro previamente a su colocacién. Cualquier modificacion a
introducirse en las armaduras, deberd ser previamente autorizada por la Inspeccion.

El acero en barra para hormigén armado se ajustara a lo establecido en los Articulos 24 al 26 del
Capitulo “Materiales” del ANEXO IIl: PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO.

El acero a utilizar sera de una tension admisible fy=420MPa. Debera ajustarse perfectamente a lo
establecido en los planos en cuanto a didmetros, separacién, doblado, etc., debiendo el Contratista
presentar planillas de doblado de hierro previamente a su colocacién. Cualquier modificacion a
introducirse en las armaduras, debera ser previamente autorizada por la Inspeccion.

El precio contractual comprende la provisién, transporte, doblado, cortado, uso de separadores,
empalmes y colocacion de todos los materiales, directa o indirectamente necesarios y todas las
operaciones que deban efectuarse para el correcto posicionado de la armadura previamente al colado
del hormigon, en un todo conforme a los planos y pliegos de esta documentacién y/o variantes
ordenadas y/o autorizadas por la Inspeccién

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medird en kg de acero en funcién del avance del item hormigén H25 una vez alcanzadas las cotas y
dimensiones fijadas en proyecto y demds documentacion.

No se medird el acero que se encuentre colocado en obra y que aln no se haya colado el hormigén en

dicho sector.
REVESTIMIENTO CANAL MATRIZ CANADA COLORADA - 5a ETAPA
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Se certificara en funcién de los kg medidos y de acuerdo al precio unitario establecido para el item en la
planilla de oferta.

TEM 9: SELLADO DE JUNTAS (m)

Las juntas en estructuras de hormigén, en sus distintos tipos, deberan ejecutarse en un todo de acuerdo
a la ubicacién, dimensiones y caracteristicas indicadas en los planos, pliegos y las instrucciones que
imparta la Inspeccion de obra

Tipo de juntas

Juntas transversales de contraccién o retraccion

Son las juntas que, en general, se ejecutan en los tramos de canales de seccién rectangular, trapecial,
tolva, etc. en solera y muros. En las obras singulares, generalmente no se colocan, salvo indicacion en
planos o de acuerdo a las instrucciones que imparta la Inspeccion de Obra.

Se realizaran, en general, cada 4,00 m (cuatro metros), pudiendo variar en mas/menos hasta 0,40 metros
de acuerdo a las dimensiones del molde de encofrado que se utilice, de tal manera que la junta coincida
con la unién entre dos moldes consecutivos. En este caso, la Inspeccién de obra fijara la separacion entre
juntas consecutivas.

Irdn dispuestas en soleras y muros laterales verticales y/o inclinados, alcanzando una profundidad
minima de 1/3 (un tercio) del espesor de hormigdn a partir del paramento mojado. Debera realizarse en
correspondencia con la junta el corte de la armadura. Este corte tendra de 4 a 6 cm, de tal manera que
la junta quede centrada respecto al mismo.

A los efectos de garantizar la estanqueidad de la junta se procederd de la siguiente manera: limpieza de
la junta mediante cepillado e inyeccién de aire comprimido, libre de grasas, aceites, polvo, etc.; a
continuacion se coloca un cordén de respaldo de polietileno celular expandido tipo Sika Rod y
posteriormente se aplica con pincel un mordiente sobre las superficies laterales de la junta, tipo Sika
Primer, que debe ser compatible con el sellador a utilizar y por Ultimo se aplicara el sellador de
poliuretano elastomérico monocomponente tipo Sikaflex 1A Plus o similar. Los materiales a utilizar en el
sellado de las juntas deben ser compatibles entre si. Este procedimiento es a modo enunciativo, debiendo
seguir las instrucciones del fabricante.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, con la suficiente antelacién a su uso, las
muestras de los materiales a utilizar en el sellado de juntas para su aprobacion

La superficie final del sellador aplicado debe ser lisa, uniforme, sin poros ni protuberancias o rebabas de
tal manera que se logre una continuidad entre el sellador y el paramento mojado de hormigdn, tanto en
solera como en ambos muros.

Juntas de Construccion

Como regla general se evitara en todo lo posible la interrupcién del hormigonado. Cuando esto sea

inevitable, el Contratista comunicara por escrito la formacion de cualquier junta de construccion, para ser
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aprobada por la Inspeccién mediante Orden de Servicio. Con tal objeto adjuntara croquis y detalles
constructivos. La Inspeccién puede exigir la limpieza de las juntas de construccién con chorros de arena

himeda y posterior lavado.

En lo posible las juntas de construccion deberén coincidir con las juntas transversales de contraccién o
retraccion.

En principio se ubicaran y ejecutardn en la forma que menos perjudique a la resistencia, estabilidad,
estanqueidad y aspecto de la estructura. En general, se ejecutardn disponiéndolas normalmente a la
direccion de los esfuerzos principales de compresién que se desarrollen en el lugar. En todos los casos,
se tomaran las disposiciones necesarias para vincular el hormigén a ambos lados de la junta, y también
para transmitir y absorber los esfuerzos de corte u otros que alli se produzcan, debiendo limpiar
cuidadosamente la superficie de hormigén endurecida se colocard una capa de mortero de la misma
razén cemento / arena y de razén agua / cemento menor o igual que la del hormigén, o cualquier
material de tipo cementicio de calidad reconocida que la reemplace.

La colocacién del nuevo hormigdn se iniciard inmediatamente después de colocado el mortero y antes
de que el fraguado de éste se haya iniciado.

Alos efectos de garantizar la estanqueidad, estas juntas deberén ser posteriormente tratadas, utilizando
el procedimiento y los materiales indicados para sellar juntas de contraccién o retraccién.

Juntas de dilatacion

Estas juntas se realizardn en correspondencia con las uniones del revestimiento del canal con obras de
arte o singulares de hormigén, nuevas o existentes, tales como: puentes en general, compartos,
transiciones, saltos, sifones, alcantarillas y en aquellos lugares que determine la Inspeccién de obra.
Seran de P.V.C. tipo “Omega” de amplio movimiento tipo Sika Waterstop, o similar, de aproximadamente

150mm de ancho.

En todos los casos en que se especifique su empleo, la cinta P.V.C. deberd ser continua a todo lo largo
del perimetro de la junta

Su conformacién deberd ser tal que permita un desplazamiento relativo de las estructuras,
transversalmente a la cinta, de 2 cm, sin producirse roturas ni desprendimientos.

Las cintas de P.V.C. del tipo O, V, M, o las que se especifiquen en los planos y pliegos se colocaran con el
mayor cuidado en la posicién establecida en la documentacidn. Se evitara su clavado y se debera lograr
el maximo paralelismo con respecto a los bordes ubicando el elemento central de la cinta en coincidencia
con el eje de la junta, de tal forma que al producirse un desplazamiento trabaje correctamente evitando
toda fuga y/o filtracién de agua.

El Contratista deberd ejecutar correctamente los encofrados para sujetar las cintas de P.V.C. y tomar

las providencias necesarias al hormigonar, de manera de asegurar su perfecta colocacion vy
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empotramiento de sus alas en el hormigdn. No se permitira clavar las cintas, ni usar cintas soldadas u
afiadidas en tramos rectos.
En los procesos de encofrado y colado de hormigén, cualquiera fuera su secuencia, deberd garantizarse

IH

que el “ojal” de la cinta de PVC quede perfectamente libre de hormigén u otro material, en ambos
paramentos adyacentes a la cinta

Completaran la colocacion de la cinta de PVC los elementos separadores de poliestireno expandido o
similar, y demas elementos que indique los planos de detalle o la Inspeccién de Obra.

A los efectos de garantizar la estanqueidad, el lado interior de la junta (paramento mojado) se sellara
utilizando el procedimiento y los materiales indicados para sellar juntas de contraccion o retraccién.
MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medira en m en funcion del avance del item, una vez que las juntas se hayan sellado completamente

Se certificara en funcién de los m medidos y de acuerdo al precio unitario establecido para el item en la

planilla de oferta.

REVESTIMIENTO CANAL MATRIZ CANADA COLORADA - 5a ETAPA



IRRIGACIZN

FARTAMEN 1o i.%l.!.-'rtma HORICA

18 JEFAT JRA 208 MALAR SR
e~ ORANDE BARRANCAS

ANEXO V - COMPUTO METRICO

COMPUTO METRICO
COMPUTO METRICO
ITEM | DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD
1 |Limpiezay Preparacion del Terreno m 1406
2 | Demoliciones m3 21
3 | Excavacidn m3 108
4 |Terraplén m3 1474
5 [Relleno Lateral m3 2980
6 | Hormigdn de Limpieza m3 181
7 | Hormigén H25 m3 808
8 |Acero para Hormigon kg 40330
9 | Sellado de Juntas m 1403
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ANEXO VI - FORMULARIOS A PRESENTAR
FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES (CAT)

FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIERQS (ICF)
FORMULARIO FEQ — EQUIPO MINIMO GENERAL

FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE

FORMULARIO PCN®... - PERSONAL ESPECIFICO

FORMULARIO - SOLICITUD DE ADMISION

FORMULARIO — OFERTA

PLANILLA OFICIAL DE PROPUESTA
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FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNiCOSv"-

MALARGUE

RRANCAS
¥ SOLORADC

Nombre Oferente o Socio en caso de U.T.E.

Denominacion Social en caso de Unidn Transitoria de Empresas (U.T.E.)

Nombre de cada socio que participa en la U.T.E.

Porcentaje de participacion

1) %
2) %
3)

%

Nombre del Representante Legal autorizado del Oferente, Consorcio o U.T.E.

Nombre:

10.2.12) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para
- ejecutar obras del tipo de las que se licitan (Monto Anualizado)

Designacion de UNA (1) Obra de Obra:

Monto Anualizado Minimo de

$150.000.000 que cuente con

Recepcidn Provisoria en los ultimos | importe:

CINCO (5) afios.

Funcidn que cumple en el contrato
(En caso de ser socio de una U.T.E. 0
Subcontratista, indique la
participacion en el monto total del
contrato)

0 O

. Contratista Socio
Contratista

U.T.E.
principal
(indicar el % de

participacién)

O

Subcontratista

(indicar el % de
participacion)

Nombre del Contratante:

Direccidn:

Fecha de Firma de Contrato y Fecha
de Recepcidn Provisoria

NSNS
L L
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10.2.1 b)

Antecedentes demostrativos de la capacidad empresana]mammmmu
ejecutar obras del tipo de las que se licitan (Especialidad Snmﬂarj'“

Designacion de UNA (1) Obra de
Especialidad similar ejecutada en los
Gltimos CINCO (5) afios

Objeto y Descripcion de la obra
similar

Funcién que cumple en el contrato
(En caso de ser socio de una U.T.E. 0

O

Contratista

O

Contratista Socio

O

Subcontratista

Subcontratista, indique la el U.T.E.
participacion en el monto total del P P L (indicar el % de
(indicar el % de .
contrato) e participacion)
participacion)
Certificado N°

Capacidad Empresarial:

a) Especialidad Similar
Tasa mensual minima 200 m*/mes

Tasa declarada:

Nombre del Contratante:

Direccion:

Fecha de Firma de Contrato

Fecha de Recepcidn Provisoria

/.
=

L
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FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMI

FINANCIEROS (ICF)
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INFORMACION CONTABLE

Afio 1:

Afio 2:

Afio 3:

Activo total (AT)

Pasivo total (PT)

Patrimonio neto (PN)

Activo corriente (AC)

Pasivo corriente (PC)

Bienes de Cambio (BC)

INDICADORES FINANCIEROS

Afio 1:

Afio 2:

SOLVENCIA:

LIQUIDEZ CORRIENTE:

PRUEBA ACIDA:

ENDEUDAMIENTO:

[Completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E.]

Nota 1: Adjuntar en la Oferta copia de los Ultimos 2 (dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados (balances
generales, con inclusion de todas las notas y extractos de ingresos) para los afios arriba estipulados, los cuales

deberan cumplir las siguientes condiciones:

Los importes de la Informacidn Contable deben estar expresados en miles, equivalente en $ Los Balances deben

reflejar la situacion financiera del Licitante o de cada socio de una U.T.E.

Los balances deben estar auditados por un contador publico matriculado y certificado por Consejo Profesional de
Ciencias Econdmicas o por la autoridad de control u otro organismo competente del pais en que se hubieren
presentado o por la autoridad de control u otro organismo competente del pais en que se hubieren presentado.

Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.
Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en nimeros o valores decimales.

Firma Representante Legal
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FORMULARIO FEQ - EQUIPO MINIMO GENERAL

El Oferente proporcionara la informacion adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para™

cumplir los requisitos relativos al equipo minimo enumerado en el Art. 182, ANEXO Il - CONDICIONES

PARTICULARES DE CARACTER LEGAL.

Tipo de Equipo y Caracteristicas
No. Cant

Fuente Informacidn

(Propio/Alquilado
Afio fab.

Estado

1. | RETROEXCAVADORA TIPO JOHN DEERE 310 O SIMILAR.

2. | EXCAVADORA TIPO CAT 320 O SIMILAR

3. | CAMION REGADOR DE 8000 LITROS DE CAPACIDAD.

4. | CAMION CON CAJA METALICA Y VOLQUETE HIDRAULICO.

5. | EQUIPO DE COMPACTACION DE TIRO O

6. | CAMION MOTOHORMIGONERO (CAP MIN 6m?)

7. | PLANTA DOSIFICADORA DE HORMIGONES EN PESO.

8. | MOTOVIBRADOR DE HORMIGON.

9. | JUEGO DE ENCOFRADOS FENOLICOS O METALICOS (min

50m lineal de canal por dia)

10. | LOTE DE HERRAMIENTAS PARA OBRA CIVIL.

11. | MOTOSIER

12. | GRUPO ELECTROGENO 30 KVA.

e Los equipos solicitados en los puntos 7 y 8 pueden reemplazarse por un compromiso formal de provision de
hormigones elaborados, de empresas de reconocida trayectoria en el rubro, transportados con camiones
motohormigoneros.

e El Licitante deberd proporcionar tnicamente los detalles solicitados en la presente planilla a efectos de la afectacidn
del equipo propio o alquilado a la Obra, el estado y afio de fabricacién del mismo. El equipo de propiedad de la empresa
o alguilado podré ser de caracteristicas similares a las exigidas.

e En caso de ser requerido, el oferente deberd acreditar en forma fehaciente la propiedad de los equipos propuestos
en la oferta mediante la presentacion de titulos de propiedad (para el caso de bienes registrables) o certificados
contables o comprobantes de compra (o copia autenticado de los mismos) para bienes de uso segun corresponda.

e Para el caso en que la tenencia de los equipos fuera en caracter de alquiler, se deberad acompafiar el compromiso
formal de alquiler pertinente que acredite fehacientemente tal circunstancia.

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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FORMULARIO FPC — PERSONAL CLAVE
Los Oferentes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados
para cumplir los requisitos que se sefialan en ARTICULO 23° PERSONAL CLAVE. La informacion
sobre  su experiencia anterior debera ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada

candidato, ademds de adjuntar el Curriculum Vitae.

El Oferente debera demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes

requisitos:
INo. iCargo itulo Habilitante Experiencia Total |Experiencia en obras
en Obras (afios) similares (afios)
1 Representante Técnico Ingeniero Civil, Hidraulico o 10 5
len construcciones
2 lefe de Obra Ingeniero Civil, Hidrdulico o 5 2
en construcciones

El Oferente debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia,

en los formularios PERSONAL para cada personal propuesto.

Cargo: REPRESENTANTE TECNICO

Nombre:

Cargo: JEFE DE OBRA

Nombre:

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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Agua que da vida

FORMULARIO FPCN®... - PERSONAL ESPECIFICO

Nombre del Oferente

Cargo
Informacién | Nombre: Fecha de nacimiento
personal
Nacionalidad:
Calificaciones profesionales
Empleo Nombre del empleador
actual

Tipo de empleo

Direccion del Empleador

Teléfono Persona de contacto (gerente / oficial

de personal)

Fax Direccion electrénica

Cargo actual Afios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional de los Gltimos 10 afios, en orden cronoldgico inverso. Indique

experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde Hasta Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial

relevante

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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FORMULARIO - SOLICITUD DE ADMISION

Mendoza de de 2023
AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDOZA
Los que  suscriben, {L.E., D.NI. &
L)
En su caracter de dela

solicitan su admisién en la Licitacion Publica, para
otorgar la obra REVESTIMIENTO CANAL MATRIZ CANADA COLORADA - 5a ETAPA, manifestando
nuestra expresa decision de participar en la citada obra, a cuyo efecto fijamos domicilios:

Real en calle N°® , de la Localidad
de

, CP _, Departamento _,
Provincia de . Teléfono N*®
e - mail ;
Legal en calle N° ,de la Localidad de CP 5500, Departamento
Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N° , Fax N° _,e-mail ;
Electrénico en cuenta de correo electronico , donde seran validas todas

las notificaciones.
En caracter de declaracién jurada dejamos constancia que los solicitantes no nos encontramos

inhabilitados para contratar con el Departamento General de Irrigacion y el Estado Provincial. Asimismo
manifestamos nuestra expresa aceptacion de todas las reglas y clausulas de Pliegos de Condiciones
Generales y Particulares, los que declaramos conocer aceptando la totalidad de su contenido. Aceptamos
también los anexos, circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad, las que adjuntamos
debidamente firmados en todas sus fojas.

Por otra parte declaramos haber designado Representante Legal/Apoderado a:

Adjuntamos también toda la documentacion requerida.

Ademas declaramos y aceptamos que para cualquier cuestién administrativa o judicial que se suscite,
se aceptara la jurisdiccion de los tribunales ordinarios de la Provincia de Mendoza, haciendo expresa
renuncia al fuero federal y a cualquier otro que con posterioridad al Acto de Licitacidn se creara o nos

pudiera corresponder por distinta vecindad o extranjeria.
Se declara también, en cardcter de declaracion jurada, que se conoce el conocer el lugar y las condiciones

en que se realizard la obra.

Firmas y aclaraciones:
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FORMULARIO - OFERTA
OBRA: REVESTIMIENTO CANAL MATRIZ CANADA COLORADA - 5a ETAPA

MENDOZA de de 2023
AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDOZA
El/Los que  suscribe/n ’
en representacion de con domicilio:
o Real en calle N° , de la Localidad de
LS , Departamento
, Provincia de . Teléfono N°
e Legal en calle N°® , de la Localidad de , CP 5500,

Departamento Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N°

e Electrénico en cuenta de correo electrénico

Manifiesta que, habiendo examinado el terreno, los planos, pliegos de condiciones y especificaciones,
relativos a la obra del epigrafe, se compromete a efectuar los trabajos en un todo de acuerdo a los
documentos, mencionados conforme al detalle y precios que se consignan en la planilla de propuesta
adjunta.

La propuesta, cuyo importe total asciende a la suma de pesos

($

_,___) se efectla para contratar las obras por AJUSTE ALZADO.

NOTA: Queda expresamente establecido que, tratdndose de una propuesta para contratar las obras por
AJUSTE ALZADO es cifra vdlida el importe total consignado en ella. Si fuese errénea la suma de los
importes de los item, se tendrd por importe contractual de cada ltem la cantidad que resulte luego de
prorratear entre ellos la diferencia existente entre la correcta y el importe total propuesto. A los efectos
de la certificacidn de pago, se considerard que cada ftem es también propuesto por ajuste alzado.

Asi mismo se hace renuncia al fuero federal y/o a cualquier otro que pudiera corresponder sometiéndose
a los tribunales ordinarios de la Ciudad de Mendoza.

Aceptamos que todas las notificaciones sean cursadas por el organismo al domicilio electrénico o
constituido de manera indistinta.

NOTA: El DGI considera que el oferente se encuentra debidamente notificado con la remisicn de la cédula
por via electronica o cuando habiéndose constituido el notificador mds de una vez en el domicilio
denunciado por la empresa, sin ser atendido por persona alguna se deje un ejemplar de la misma en la
puerta.

Firma del o de los proponentes

Aclaracion de firmas sin abreviaturas
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PLANILLA OFICIAL DE PROPUESTA

Designacion Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total

1 Limpieza y Preparacion del
2 Demoliciones m?
3 Excavacién m®
4 Terraplén m?
5 Relleno Lateral m?
6 Hormigdn de Limpieza m?3
7 Hormigén H25 m3
8 Acero para Hormigon kg
9 Sellado de Juntas m
SON PESOS: (en letras)
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ANALISIS DE PRECIOS TIPO

GEMEAA] %

EEART,
D%
a

-
PR o

104

DEPARTAMUNTT GESZTION b DK A

18 JEFAT JRE A 05 MALARSUE
WRANCE BARRANCAS
¥ wlA RAOC

Analisis de precios

Item:
Designacion:
PROYECTO:

h@‘ms—\

Costo Unitario | Costo Parcial
MANO DE OBRA Cantidad
[$/ un] [$/ Un]

Unidad:

Parcial B

Rendimiento| Costo horario | Costo Parcial
EQUIPQOS Cantidad
[hs/Un] [$/hora] [$/un]

A

2

3

4

Parcial C

D Costo Directo (A+B+C)
E Gastos Generales e Indirectos % de D
F Subtotal (D+E)
G Gastos Financieros % de Subtotal F
H Subtotal (F+G)
I Beneficios % de Subtotal H
| COSTO TOTAL DEL TRABAJO (H+1)
K Ingresos Brutos % de Subtotal J
L I.V.A % de Subtotal J

PRECIO DEL ITEM (Subtotal J + K + L)

Nota: Se deberd presentar un Andlisis de Precios para cada uno de los items que componen la Oferta.
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