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MEMORIA DESCRIPTIVA

A. OBIETIVO GENERALES Y ESPECIFICOS

Obijetivo: La ejecucion del Proyecto tiene como objetivo el revestimiento de aproximadamente 308 m del
Canai dei Oesie.

Objetivos secundarios: se procura evitar pérdidas por infiltracién como asi también la precipitacién de los
barros vertidos por Aysam aguas arriba. También se desea disminuir el ancho dei canail que debido a ias
repetidas limpiezas ha aumentado cada vez mas su tamafio limitando la vereda peatonal paralela al
mismo casi al minimo en algunos sectores.

Ubicacion de la Obra: El sector de canal a revestir se encuentra paralelo a Calle Orzali, entre Avenida
Libertador y Calle C. W. Lencinas.

Distrito / Departamento: Se sittia en la provincia de Mendoza, Departamento Capital.

Inspeccion de Cauce: Primera zona de riego — Canal del Oeste.

Subdelegacion: Aguas del Rio Mendoza.
. q’ {
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Figura1l Canal del Oeste - Calle Orzali, Ciudad de Mendoza.

B. DESCRIPCION GENERAL DE OBRAS A REALIZAR

Las obras previsias a ejecuiar consisien en el revestimiento de un primer tramo situado a continuacion
de la Avenida Libertador y termina en el puente de cruce vehicular ubicado en el ingreso a la UNC sobre
en Calle lencinas. El tramo a construir comenzara inmediatamente después del comparto ubicado
posteriormente a Avenida Libertador, se modificara la ubicacion del mismo y se trasladara 4 metros aguas
abajo para que no interrumpa el camino peatonal que alli se encuentra, el comparto anterior debera ser
tapado con una losa. El canal revestido se construira siguiendo las pendientes indicadas en el plano. En
los sectores en que la pendiente existente sea menor o mayor a la pendiente minima indicada, se
realizaran excavaciones o terraplenes complementarios para cyumplir con lo indicado en planos.

A
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DPTO. OBRAS
SUBDELEGAEION RIO MENDOZA

Revestimiento Canal del Qeste — 1° Etapa



Tipo de Obra: Revestimiento en seccion rectangular con hormigén armado, clase H21.

Longitud a Revestir : 308 m (desde progresiva inicial hasta final — incluye obras de arte, losa para tapado
comparto a reubicar y protecciones en cafios Aysam).

Seccion Transversal de Proyecto: 1,30m base solera, 1,20m altura de muro, espesor de muro minimo de
Q.12m.

Pendientes del Proyecto: constante a lo largo de toda la traza. Pendiente 0,00065 (0.065%).

Obras de arte: A lo largo de la traza del canal a revestir, existen Compartos de Derivacion con sus
respectivas Compuertas de Ataje y Compuertas de Derivacidon. El comparto existente se trasladara 4
metros aguas debajo de su posicidn actual, realizandose sobre el anterior una losa para evitar accidentes
con los transelntes que puedan circular por la zona. El proyecto finaliza en el puente de ingreso de la
UNC, el mismo debe ser revestido en su fondo manteniendo la misma pendiente indicada anteriormente
para el canal, entre el canal y este puente se debera materializar una junta elastica para evitar que las
vibraciones del puente sean transmitidas al canal.

El Hormigén sera elaborado con cemento puzolanico CPP40, clase H-21. El hormigenado de la seccion del
canal debera ser simultaneo en solera y taludes.

Otras exigencias de Proyecto

En caso de realizarse la obra fuera del periodo de corta, la Empresa Contratista debera solicitar a la
Inspeccion de Cauce, las cortas programadas que necesite para realizar los empalmes, acordando con ésta

las fechas v duraciones de acuerdo a las necesidades de los regantes, y a los turnos concedidos.
Epoca de Ejecucién: época de corta anual.

Plazo de obra: Sesenta (60) dias corridos

Superficie beneficiada: 428,57 Has

Codigo de Cauce: 1038
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C. PROYECTO Y CALCULO HIDRAULICO Y ESTRUCTURAL

El Canal del Oeste conduce un caudal de 260 L/s a este se le suma sin previo aviso 5 veces al dia durante
11 minutos el agua de limpieza de los filtros de aysam, los cuales vierten sobre el canal 600L/s, estas
descargas son imprevistas y no tienen un horario fijo, pero en ciertos momentos del dia se suman al caudal

de riego normai dei canai, por io que se ha tomado como caudal de disefno 860i/s.

El cdlculo hidraulico se ejecutd medinate el programa Hcanales, se analizaron las 3 posibilidades de caudal
que podiamos tener 260l/s, 600l/s y 860l/s. Se utilizdé un coeficiente de rugosidad de 0,015
corespondiente a canal revestido con hormigén.

Datos:
Caurdal (QL [ o260 ms
Ancho de solera (b} ﬁ =
rasE —
Rugosadad ] T oo
Pendente (5] [ ooooss mim
Resultados:
Tianie ronef 5t [ o3mg o Perimetio (o} @ m
o DL W Radohdédca®) [ 02170 m
Espeodeagualll [ 13000 o Velocidad (v} LGE G
Nimero de Froude [F} _-Tﬁﬁ Eneigia especifica [E) T p.3450] mKoKg
Tipo de fljo: ™ Suberitico) B
Figura 2
Datos:
Caudal (O} [ 060 m¥s
brchodesoesalt) | 130 m
Tahd (£ [ m“'_ui
Rugosidad [n} T o
Pendente (5] 000065 i
Hesultados: :
Tharte nomal [y @g m Perimetio [pk }—2@ m
Area hudrdubca (4] {—-W—ﬁ;?}:@‘ m? Radio hididulico (R) EF_@ m
e E Vekoigad s
Numero de Froude (F] Lil];:i;f__ﬁ Erergia especihica [E} ﬁ mKgkg

Tipo de flgo [ Subeiitico

Figura3 Calculo Hidraulico Q=600 L/s

Datos:

Caudal (3} [ o080 m3s

Ancho de schesa (b} r‘liﬁ m

Tahid 2) T 0

Rugasidad in] [ oms

Pendiente (5] :'“‘"ﬁ.'ﬁm% mim

Resultados:
Tirante normnal [yl e om Fetimeto [p} | 28554 m
Auea huckduiica [A) [ g w2 Racho hadsduice (R) [ 03541 m
EwendesowsT} | 13000 m Velocrdad (v} T oms07 e
Nimerc de Fioude FL | 0.3080] Energia especifica [} T_Inj mKgihg
Tipo de | Subcritico

Figura4 Calculo Hidraulico Q= 860 L/s

Se puede observar que el tirante maximo que conduciria nuestro canal en caso que el riego coincida con
el desagote de los filtros de Aysam seria de 0.78m, lo cual ng superaria la cota que se ha proyectado.

Revestimiento Canal del Oeste — 1° Etapa



D. PLANOS

PLANO N2 1 - CROQUIS DE UBICACION
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Figura5 Canal del Oeste - Calle Orzali, Ciudad de Mendoza.
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NORMA IRAM 1627

IRAM 1627 - Junio de 1965

C - 4 Arido Grueso: Es, a los efectos de esta Norma el arido que, de acuerdo con su tamafio
nominal, queda retenido en el Tamiz IRAM # 4,8 mm (N 4) en los porcentajes fijados en la tabla Il

C- 5 Arido Fino: Es el 4rido que pasa como minimo el 95 % el tamiz IRAM 4,8 mm (N 4) y queda
retenido en el tamiz IRAM 74 m (N 200).

D - CONDICIONES GENERALES

D - 1 Los materiales que necesiten ser mezclados, deberan acopiarse por separado y mezclarse
unicamente en la hormigonera.

E - REQUISITOS ESPECIALES

E - 1 El arido fino tendra una granulometria continua ensayada como se establece en la Norma
IRAM 1505 y comprendida dentro de los limites establecidos por las granulometrias A y B de la tabla
siguiente.

TABLAI

Granulometria del Arido fino

Tamices IPorcentaje maximo que pasa, en peso
{Granulom A IGranuIOm B |GranulomC
{IRAM 9,5 mm (3/8") 100 100 100
IRAM 4,8 mm {N° 4) 95 100 100
IRAM 2,4 mm (N° 8) 80 100 100
{IRAM 1,2 mm (N° 16) 50 85 100
IRAM 590 m (N° 30) 25 60 95
IRAM 297 m (N° 50) 10 30 50
IIRAM 149 m (N° 100) 2 10 10

E - 2 El arido fino de la granulometria especificada en la tabla |, podra obtenerse por mezcla de
dos o mas arenas de distintas granulometrias.

E - 3 Los porcentajes de la granulometria A, correspondientes a los tamices IRAM 297 m (N 50) e
IRAM 149 m (N 100) podran reducirse a 5 y 0, respectivamente, si el arido fino se emplea para preparar
hormigones con aire incorporado en su masa, siempre que el contenido total de aire sea igual o mayor
del 3% en volumen y que contenga 250 kg., 0 mas, de cemento por metro ctibico. La misma reduccién
podra aplicarse en el caso de hormigones normales que contengan 300 kg. o m s de cemento por metro
cubico.
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ANEXO I -

CONDICIONES GENERALES de caracter legal

Al firmar la presente, el Oferente manifiesta expresamente la aceptacion de todas las reglas y cldusulas del
ANEXO I - CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL aprobado por resolucion N2 351 / 98 del H.T.A,, el
que se considera parte integrante de los Documentos de Licitacién; y que se declara conocer aceptando la
totalidad de su contenido. Se aceptan también sus Modificatorias (Res. H.T.A. N2 208/03, N2 220/05, 642/05 y
Res. Superintendencia N2 267/18), sus anexos, circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad.

El mismo podra consultarse y descargarse en la pagina web del Departamento General de lIrrigacion
www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.

Revestimiento Canal del Oeste — 1° Etapa




ANEXO Il -
CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

ARTICULO 1°: OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACION PUBLICA

La presente Licitacion Publica, cuyo Contratante es el Departamento General de Irrigaciéon de la Provincia de
Mendoza, tiene por objeto la ejecucion del Proyecto: “Revestimiento Canal del Oeste — 1° Etapa”, consistente
en el revestimiento de 308 m de canal en seccidn rectangular con hormigon armado H21 de 1,30 m de ancho de
fondo, 1.20 m de alto y 0.12m de espesor de muros.

ARTICULO 2°: ADQUISICION Y CONSULTAS DE LA DOCUMENTACION

Los Documentos de Licitacion incluyen la Memoria Descriptiva, Pliegos de Condiciones Generales de Caracter
Legal y de Orden Técnico, Condiciones Particualares de Caracter Legar y Especificaciones Técnicas Particulares,
Planilla de Cémputo Métrico y cantidades y Planos.

La documentacion se podra consultar en la Direccion de Ingenieria del DEPARTAMENTO GENERAL DE
IRRIGACION - Barcala Esq. Avda. Espafia, Provincia de Mendoza, de lunes a viernes de 8:30 hs a 13:00hs, o en |a
pagina web del Departamento General de Irrigacion www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.

Los oferentes que deseen presentarse en la Licitacion Publica, deberan descargar sin costo alguno e imprimir la
documentacidn desde la pagina web www .irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones, la que formara parte de la oferta
que presente el oferente en la Licitacion Publica, con excepcion de los Pliegos de Condiciones Generales cuyo
contendido se declara aceptar y conocer, no siendo necesaria su presentacion en la documentacion de oferta.
El Departamento General de lIrrigacidon publicard en su pagina web todas las consultas, respuestas,
modificaciones y agregados a los documentos de licitacion de conformidad con lo establecido en el ANEXO | -
CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL - Articulo 102: CONSULTAS — MODIFICACIONES —~ AGREGADOS,
sin revelar la identidad del proponente que formulé la consulta, las que seran comunicadas en la pagina web
con una anticipacién minima de dos (2) dias habiles previos a la fecha de Apertura, siendo responsabilidad
exclusiva de los interesados el informarse sobre su existencia.

ARTICULO 3°: PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto oficial de la obra a licitar, es de TREINTA MILLONES OCHICIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS
VEINTIOCHO CON 00/100 (530.890.728,00)

ARTICULO 4°: SISTEMA DE CONTRATACION

Conforme lo previsto en la ley 4.416 de Obras Publicas, se establece que la obra se contratara por la modalidad
de AJUSTE ALZADOQ, determinando el precio global para la ejecucidn del Proyecto total y definido en sus
aspectos esenciales y caracteristicos en los respectivos Planos Generales, Planos Complementarios, Pliego de
Bases y Condiciones, Memoria Descriptiva, Cdmputo Métrico y el Presupuesto.
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4.1 Los Oferentes cotizaran un precio global y tnico por el que se comprometen a ejecutar la obra total,
consumada y perfecta, de acuerdo al fin para que fuera proyectada.

Los Oferentes cotizaran la totalidad de los items detallados en la planilla de oferta que a tal efecto se
adjunta.
4.2 El Idioma de la Oferta es Castellano. Las ofertas deberan presentarse en PESOS ARGENTINQOS.

4.3 Estaran incluidas dentro del precio de la oferta todas las obras basicas objeto de esta licitacién: obras de
arte, obras accesorias, obras de proteccién, elementos de control, comodidades para la inspeccion,
movilidad para la inspeccién y todo otro gasto derivado de la ejecucidn, control y puesta en marcha de las
obras, conservacion y mantenimiento durante el plazo de garantia, incluidos en el presente pliego, en los
planos de proyecto y en todo elemento o documentos escritos, que integren la documentacion legal y
técnica de la obra licitada y que sea necesario e imprescindible ejecutar para que la obra cumpla su fin sin

tener item expreso en la Planilla de Oferta.

4.4 LaPlanilla de Oferta, la Oferta y los Analisis de Precios Unitarios deberan ser llenados y presentados por el
oferente aplicando sus precios unitarios a las cantidades de obra indicadas en dicha Planilla, obteniéndose
de ese modo el Monto de la Oferta.

El monto de la Oferta total se expresara en letras y nimeros teniendo validez en caso de discordancia lo
expresado en letras.
4.5 La division de la Planilla de Coémputo y Presupuesto en items, con sus precios parciales, se efectia con el

exclusivo objeto de ordenar, oportunamente, la certificacion y pago de los trabajos a medida que se vayan
realizando y a efectos de comparar las ofertas entre si y con referencia al presupuesto oficial, por parte de
la Comision de Preadjudicacion.

4.6 Los precios unitarios que los Oferentes indicaran en su oferta y las cantidades que se consignan en la
planilla de oferta sélo constituyen estimaciones que de ningiin modo limitaran la obligacion del Contratista
de ejecutar la obra completa por el precio ofertado, ni le otorgaran derecho a reclamar pagos adicionales
por rubros omitidos o por cantidades ejecutadas conforme a los disefios y especificaciones técnicas que
excedan a las consignadas en esa Planilla de Oferta.

4.7 En caso de contradiccion entre el total resultante de multiplicar las cantidades por los precios unitarios y
el precio global indicado por el oferente en su oferta, prevalecera este tltimo.

En este caso, los precios unitarios seran corregidos en la proporcion necesaria para llegar al precio global
cotizado.

4.8 La oferta presentada debe respetar la lista de cantidades incluida en el presente pliego licitatorio y/o
modificaciones posteriores mediante notas aclaratorias.

4.9 El Contratante podra solicitar aclaraciones al Licitante en el caso de que los Analisis de precios presentados
por el Licitante presenten errores, irregularidades, precios o proporciones desusadas que afecten las
Especificaciones Técnicas, y en el caso de que la oferta, a juicio del Contratante, no guarde coherencia con
el Plan de Trabajo, el Cronograma de ejecucion, la Metodologia Constructiva, el Equipamiento propuesto,
los Analisis de Precios y la Planilla de Oferta.

4.10 Los Oferentes no tendran la opcidn de presentar sus Ofertas de manera electronica.

ARTICULO 5°: RECEPCION Y APERTURA DE LAS OFERTAS. VISITA DE OBRA
RECEPCION: Las propuestas deberan dirigirse a S P &LEEA VN {0 MENPGZA~], ubicada en calle
Barcala esquina Avda. Espafia de la Ciudad de Mendoza. Las ofertas se recibiran hasta las __:__ hs del dia

APERTURA: La licitacion Publica se realizara el dia , a las __:_ horas, en el
SVOPLeCAL QF“’ Phoen D A-Barcala esq. Avda. Espafia 12 Piso-Ciudad-Provincia de Mendoza.

Revestimiento Canal del Oeste — 1° Etapa




VISITA: En caso de que el oferente desee realizar una visita de obra debera contactarse con el Departamento de
Obras - Subdelegacion del Rio Mendoza, int 285. Realizar la visita no es condicion necesaria para presentar la
oferta.

ARTICULO 6°: ALTERNATIVAS Y VARIANTES
Para la presente Licitacidn Publica, NO se permitiran Ofertas alternativas ni variantes.

ARTICULO 7°: ANTICIPOS

En la presente obra Sl se preve un anticipo financiero.

El importe del mismo no resultara mayor al VEINTE POR CIENTO (20%) del Monto de Contrato de Obra. El
Certificado de Anticipo Financiero podra ser reclamado a partir de la fecha en que el Contrato de Obra se
encuentre firmado y sellado y el Contratista haya presentado la Garantia de Anticipo Financiero. El mismo se
pagara a mas tardar 10 dias de su fecha de emisiion. Sera descontado de los sucesivos certificados de obra en la
misma proporcion.

El contratista debera afianzar este anticipo mediante una poliza de Caucion por el monto del anticipo, expedida
por una compafiia aseguradora que cumpla con las siguientes condiciones: Garantia o Carta de Credito
irrevocable por el CIEN POR CIENTO (100%) del importe del anticipo. Dicha garantia permanecera en vigencia
hasta que se haya reembolsado el anticipo y su monto podra ser deducido progresivamente conforme a los
reembolsos que haga el contratista.

Esta garantia podra adoptar cualquiera de las formas establecidas: garantia bancaria, carta de credito
irrevocable o poliza de seguros de caucion. El monto de esta garantia se reducira automaticamente en la misma
proporcion con que se amortice el anticipo en las estimaciones mensuales de cuentas presentadas por el
contratista. La garantia caducara el dia que se amortice la ultima parte del anticipo.

ARTICULO 8°: PLAZO DE EJECUCION

La Obra Licitada debera ejecutarse en un plazo de SESENTA (60) DIAS CORRIDOS. El mismo se contara a partir
de la fecha del Acta de Replanteo y se extendera hasta la fecha del Acta de Finalizacion de los trabajos, siendo
de aplicacidn al respecto las disposiciones atinentes del Capitulo Xl de la Ley N© 4.416 y de los Articulos N2 30 y
31 del Decreto Reglamentario N2 313/81.No se consideraran como causales de ampliacién de plazo, las lluvias
y/o heladas que ocurrieran durante ese lapso.

En todos los ftem se exigira una ejecucion acumulada semanal que esté de acuerdo con el plan de trabajos
aprobado y que como minimo debe corresponder a la hipdtesis de avance lineal. No siendo aceptable ningtn
tipo de retraso, salvo justificacion satisfactoria y a solo juicio del Departamento General de Irrigacion.

Epoca de ejecucién: epoca de corta anual.
ARTICULO 9°: DEPOSITOS DE GARANTIAS

La Garantia de Mantenimiento de |la Oferta podra ser constituida en cualquiera de las formas previstas en el
Articulo 282 del Pliego de Condiciones Generales de Caracter Legal, v no debera ser inferior al 1% (UNO POR
CIENTO) del Presupuesto Oficial.La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de una U.T.E. debera ser emitida en
nombre de la U.T.E. que presenta la Oferta.

Si dicha U.T.E. no ha sido legalmente constituida en el momento de presentar la Oferta, la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta deberd estar en nombre de todos los futuros socios de la U.T.E.La garantia debera
tener vigencia y validez hasta el término del plazo de mantenimiento de Oferta. La misma se debera constituir
a favor del Departamento General de Irrigacion, en alguna de las siguientes formas:

a) Dinero en efectivo, mediante depdsito en pesos o délares estadounidenses en el Banco Nacion a cuyo efecto
se acreditara el depdsito en la cuenta que oportunamente se indicara, o bien se entregara un certificado de
depdsito a Plazo Fijo a nombre de la Tesoreria del Departamento General de Irrigacion. Los intereses sobre el
monto de la garantia exigida, en este caso formaran parte de la misma.

b) Fianza bancaria, o de entidad autorizada por el Banco Central de la Reptiblica Argentina, o fianza comercial
de personas o empresas con reconocida o acreditada solvencia en relacién al monto de la inversion
comprometida, mediante el correspondiente documento afianzando al postulante, emitido en caracter de fiador
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liso y llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de division y exclusion y a toda interpretacion
previa al deudor principal, en los términos del articulo 1584 del Cddigo Civil y Comercial de la Nacién.

c) Péliza de Seguro de Caucidn, extendida por entidad aseguradora de reconocida solvencia.
En caso de constitucion de la Garantia segin b) o c) se cumplira con lo siguiente:
Ei texto de ia fianza y péliza de Seguro de Caucién debera indicar la identificacién del presente concurso, el
beneficiario (Tesoreria del Departamento General de Irrigacion) y el plazo de duracién, que en ningtin caso sera
inferior al periodo exigido para el mantenimiento de la oferta, incluido el término de prérroga automatica alli
establecido. Las firmas de los representantes legales del fiador deberan hallarse certificadas por Escribano
Publico, con la correspondiente legalizacidn, el que certificara a si mismo la atribucion de los firmantes para
otorgar la fianza.
Sin perjuicio de lo anterior, la fianza debera cumplir las condiciones basicas previas en el Articulo 9 del Decreto
N2 313/81 y modificatorias, regiamentarios del Decreto Ley N2 4416.
El texto de la fianza y el fiador deberan ser previamente aceptados por el Departamento General de lrrigacion,
a cuyo efecto debera aprobar el texto con los documentos que las instrumenten y con las instituciones y
personas que las otorguen.
Una vez constituida la fianza bancaria o péliza de seguro de caucion, debera ser depositada en la Tesoreria de la
Sede Central del Departamento General de Irrigacion por la cual se emitira un Boleto de Ingresos Varios con los
datos de la misma.

El Boleto de Ingresos Varios (Constancia de Depdsito de Garantia de Oferta) deberd entregarse en original con
Ia Documentacion presentada en el Acto Licitatorio adjunto a una copia de |a Fianza Bancaria o Pdliza de Seguro
de Caucidn depositada.(DPTO. Certificaciones - TEL 54 261 4234000 int. 265)

ARTICULO 10°: EVALUACION Y SELECCION DE LA PROPUESTA
10.1  Evaluacion de Ofertas
En la presente Licitacion Publica NO habra Precalificacién, se regira por el Sistema de doble sobre, con

presentacion conjunta y apertura simultanea en el acto licitatorio. Posteriormente la Comision de
Preadjudicacion analizara todas las ofertas y elaborara un dictamen fundado acerca de las impugnaciones y las
Ofertas, estableciéndose el orden de méritos segtin el monto ofrecido por cada una de ellas en orden
creciente (de menor a mayor), recomendando |la adjudicacién a la Oferta de menor valor del oferente que

resulte admisible y que cumpla con todos los requisitos.

10.2  Criterios de Seleccidn

10.2.1 Calificacion de Antecedentes Técnicos - Empresariales (CAT):

El Oferente debera cumnplir con los requisitos exigidos en los puntos a), b}, ¢}, d}, e) v f) para su calificacion.

Se admite que el Oferente, en el caso de presentarse como consorcios o UTEs (Unidn Transitoria de Empresas),
sume las cantidades correspondientes a cada uno de los integrantes de la Asociacion a fin de determinar si el
Oferente cumple con los requisitos minimos exigidos.

Se permitira declarar hasta 1 (UNA) Obra por Oferente para demostrar el cumplimiento de cada requisito a) y
b). En caso de que el Oferente sea una UTE, se permitira que cada integrante presente hasta 1 (UNA) Obra para
el cumplimiento de cada requisito, admitiéndose el cumplimiento del requisito sclamente por los antecedentes
de un sdlo socio o por la suma de los antecedentes presentados por cada uno.

a) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para ejecutar obras del tipo de las que se licitan
(Monto Anualizado)

Minimo Exigido: Haber ejecutado Haber ejecutado UNA (1) Obra de cualquier naturaleza por un Monto
Anualizado Minimo de $25.000.000,00 (PESOS VEINTICINCO MILLONES), que cuente con Recepcidn Provisoria
aprobada dentro de los tltimos CINCO (5) Afios al mes anterior al de |a fecha de |a presentacion de la Oferta. La
Obra para cumplir el requisito sera la declarada en el FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES
TECNICOS - EMPRESARIALES (CAT), no permitiéndose declarar otra obra con posterioridad al Acto de Apertura.
b) Equipo total disponible por la empresa:

Minimo Exigido: El Oferente debera cumplir con la presentacion del FEQ = EQUIPO MINIMO EXIGIDO y de los
formularios para cada uno de los equipos sefialados o para los equipos alternativos propuestos por el Oferente,
designandolos seglin FEQ N2.... = EQUIPO ESPECFICO a efectos de su calificacion de conformidad con el
ARTICULO 18°: EQUIPO MINIMO del Pliego Condnaone Particulares. El oferente debera presentar toda la
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informacion adecuada para demostrar claramente los datos declarados en los formularios.

En caso de UTEs, se considerara la presentacion del equipo propuesto especifico por cada integrante para
cumplir con el requisito total del Oferente, no exigiéndose minimos requeridos para cada socio.

c) Antigiiedad de la Empresa:

Requisito Exigido: El Oferente ¢ cada socio en caso de U.T.E., deberan acreditar una antigliedad en el rubro de
Construccion de Obras no menor de CINCO (5) afios acreditados mediante la presentacion de la Constancia de
Inscripcion en el Registro Publico de Comercio de la Jurisdiccion que corresponda al domicilio de la sociedad o
norma estatal que autorice su funcionamiento y para el caso de Sociedades extranjeras se acreditara mediante
el certificado emanado de la autoridad de control u otro organismo competente del pais en que se hubieren
constituido, que acredite su existencia como personas juridicas.

Junto con la Oferta, el Oferente presentara los siguientes documentos adicionales a los solicitados en el Anexo
| — Pliego de Condiciones Generales:

e Nombre de ios Representantes Legales que estén facultados para contratar en nombre de la empresa o
asociacion y autorizados para formular la oferta y documentacion que respalde su designacion.

e Copias del contrato social de la Empresa y acta de designacion de autoridades. La duracién de la sociedad
debera alcanzar hasta el término del periodo de responsabilidad por defectos (plazo de garantia y
conservacion) de la obra.

e Las Ofertas presentadas por una U.T.E. deberan acompafiar el Contrato de U.T.E. en instrumento privado
con firmas certificadas por escribano publico o en instrumento publico con los requisitos determinados en
el Art. 378 de la ley 19.550, de conformidad con las disposiciones del Cadigo de Coimercio, Ley N2 15550 y
Ley N2 8523 y las exigencias de pliegos respecto de las responsabilidades de las Empresas que la
constituyen, suscriptas por los representantes de las mismas, con copia, en su caso, de los instrumentos
societarios que autorizan la conformacion de la U.T.E. El oferente presentara el Contrato de U.T.E. y copia
del Formulario y fecha de presentacion de tramite en la Direccién de Personas Juridicas de la Provincia de
Mendoza.

e Los oferentes deberan presentar Constancia de Inscripcion en los Impuestos Nacionales y Provinciales y
Sistema Unico de Seguridad Social, Constancia y Renovacion {a la fecha de licitacidn) de! INSTITUTO DE
ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (IERIC). Nota de aceptacion de la
jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de MENDOZA, haciendo renuncia expresa al Fuero
Federal o cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se crease. Aceptacién de que, en el
caso de ser adjudicatario, fijard domicilio en la Provincia de MENDOZA, al cual se dirigiran todas las
notificaciones que se practiquen al contratista.

e las empresas y sus Representantes Técnicos deberan presentar el Certificado de Inscripcién y habilitacién
de! CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIEROS Y GEOLOGQS DE MENDOZA (COPING).

e Toda la documentacion antedicha debera presentarse en castellano, y ser foliada y firmada por el
Representante del Oferente.

d) Metodologia, Plan de Trabajo y Personal Clave:
Requisito Exigido: El Oferente debera cumplir con la presentacion de:
»  METODOLOGIA DE TRABAJO exigida en Articulo 162 - Pliego Condiciones Particulares
=  PLAN DE TRABAJOS exigido en Articulo 179 - Pliego Condiciones Particulares
= PERSONAL CLAVE exigido en Articulo 239 - Pliego Condiciones Particulares, segun FORMULARIO
FPC - PERSONAL CLAVE.
Para su calificacion, el oferente debera cumplir con las exigencias particulares de cada Articulo del Pliego de
Condiciones Particulares para lograr el cumplimiento de la exigencia general.
e) Calificacion del Comportamiento de Contratistas de Obras Hidricas para ejecutar obras del tipo de las que
se licitan:
e La presente licitacion Sl admitird la participacion de Empresas sin Calificacién del Comportamiento de
Contratistas de Obras Hidricas.
e La presente licitacion Sl admitira la participacién de Empresas sin inscripcion en el Banco de Datos de
Empresas Constructoras (BADECO).
e Lapresente licitacion Sl admitira la participacion de Empresas sin inscripcion en el Registro de Antecedentes
de Constructores de Obras Publicas. No obstante, aquellas empresas que Sl estén inscriptas y que posean
alguna suspension del (RACOP) no seran admisibles a la presente Licitacion Publica. Para su verificacion,
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aquellas empresas que estén inscriptas deberan presentar el Certificado de inscripcion y habilitacion. Los
antecedentes del RACOP seran utilizado unicamente con fines de consulta e intercambio de informacién
entre el Departamento General de Irrigacion y el Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia del
Gobierno de la Provincia de Mendoza, mientras que las capacidades empresariales seran evaluadas seglin
el presente Pliego de Condiciones, no requiriendose para esta Licitacion Publica ningun Certiticado de
Capacidad de contratacidn por especialidad determinada por el RACOP.

DOCUMENTACION PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS:

El oferente para determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el inciso a) debera aportar la siguiente

documentacién respaldatoria, a fin de justificar fehacientemente la/s obra/s, segtin corresponda y tener en

cuenta las siguientes consideraciones:

e Para obras publicas: acto administrativo de adjudicacion, contrato seilado, actas de inicio, de recepcion
provisoria y definitiva, acto administrativo de adicionales y/o supresiones, resoluciones de ampliacién de
plazo, resoluciones de multas aplicadas, ultimo certificado de obra, contratos de UTE, subcontratos si los
hubiera y documentacién complementaria.

e Para obras privadas: documentos respaldatorios que demuestren fehacientemente la existencia de un
contrato de obra y que relnan la informacién necesaria para realizar la Calificacion de Antecedentes
Técnicos-Empresariales (CAT), monto del contrato, mes y afio basico, plazo de obra, especialidades,
adicionaies y supresiones, fecha de entrega.

e Los subcontratos de obra publica seran considerados uUnicamente en aquellos casos en que exista un
contrato de obra plblica, y para su reconocimiento se presentara el instrumento administrativo
correspondiente que acredite haber sido autorizado como tal por el comitente; caso contrario se lo
considerara como un subcontrato privado. Para la aceptacion de los antecedentes como subcontratos
privados deberan presentar informacién especifica de los trabajos ejecutados y seran procedentes siempre
y cuando dichos documentos privados tengan una fecha cierta. La fecha cierta sera la de su exhibicion
judicial o en otra reparticion piblica donde se archive; la de su reconociimiento ante notario y dos testigos
firmantes; la de su transcripcion en un registro publico; y la del fallecimiento del suscriptor, o del que lo
redactd, o del que firmd en caracter de testigo.

e la presentacion de facturas sera estudiada en cada caso por la Comisién Evaluadora a fin de verificar si
corresponde ser consideradas como comprobantes de certificacion de obra.

e No seran tomadas en consideracion para la determinacion de la CAT: prestacion de mano de obra,
presupuestos, cartas de intencidn, subcontratos de subcontratos, alquiler de equipos, venta de materiales,

.

direccidn técnica ni administracidn.

e Para contratos firmados en el exterior y cuyos precios no hayan sido establecidos en pesos, la moneda en
la que se presentara la informacion sera el délar estadounidense (USD). Dicha informacidn sera convertida
a pesos ($) de acuerdo al siguiente valor de conversién: 1 délar (USD) = Cotizacién banco Nacidn, tipo billete,
vendedor correspondiente a 7 dias anteriores a la fecha de apertura.

Determinacion del Monto Anualizado Minimo exigido en 10.2.1
Llas Empresas declararan UNA {1} Cbra de cus
Recepcidn Provisoria aprobada dentro de lo
presentacion de la Oferta, consignando:

a) Nomenclador de la naturaleza de la obra.

b) Denominacidn de la obra segun contrato y breve descripcion.

c) Monto contractual a valores basicos de contrato con indicacidon del mes y afio al que el mismo

corresponde: obras ptblicas mes anterior al de apertura de la licitacion; obras privadas mes anterior al
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del contrato.
d) Monto de adicionales y supresiones, expresados a valores basicos de contrato, con indicacion del mes

y afio al que corresponden.
e) Plazo total real de ejecucién, incluyendo prérrogas aprobadas, indicando mes y afio de iniciacion y

terminacién.

Revestimiento Canal del Oeste — 1° Etapa




El Monto Anualizado (Ma) resultante de la obra ejecutada declarada como antecedente, se determinara

mediante:
Ma = (12/PI) x MC x To x Fa , donde:
= MC = Monto total de la obra, igual al monto contractual original, mas adicionales, menos supresiones

autorizados, a precios basicos (sin incluir variaciones de precios).

® En caso de adicionales y/o supresiones, los mismos deberan también ser referidos a valores basicos de
contrato. En caso de permitir mas de una obra los montos resultaran de la suma aritmética de los montos de
obra declarada.

= 12=12 meses

= Pl =Plazo total de obra en meses (contractual mas prorrogas aprobadas). Si este plazo es menor de doce (12)
meses, para el cociente 12/Pl, se adoptara como valor uno (1).

= To = Coeficiente de afectacion por tipo de obra, segtin la siguiente escala:

a) Obra publica To=1,00
b) Subcontrato de obra publica To=0,75
¢j Obra privada To=03,50
d) Subcontrato de obra privada To=0,25

® Fa = Factor de Actualizacion referido al afio del monto basico (mes de firma de contrato), cuyos valores se
detallan en la siguiente tabla:

Cuadro N21. Factores de actualizacién para obras ejecutadas
Cuadro N22. Afio FA Ano FA
Cuadro N23. 2023 1,00 2019 0,37
Cuadro N24, 2022 1,98 2018 9,25
Cuadro N95. 2021 2,94 2017 11,68
Cuadro N26. 2020 4,22 2016 15,61

Fuente: DEIE-ICC Gran Mendoza (Base 1988=100)
n caso de que el oferente sea una U.T.E. y presentare mas de una obra, el Manto anualizado se determinara

m

0
ericdo de doce {12) meses consecutivos de los dltimos CINCO (5) afios, considerados desde la fecha de
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apertura de las solicitudes, coincidentes para todas las obras declaradas por la U.T.E.

10.2.2. Calificacion de ios antecedentes Econdmico - Financieros:

a) Capacidad Financiera

Requisito exigido: El INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) debe resultar mayor o igual a 1,00. Si arroja un
valor menor que 1,00 no cumple el requisito y su oferta sera rechazada.

En cuanto a las UTE se tomara el indice para el grupo econémico que serd el considerado a efectos de la
calificacion, dado que el conjunto de empresas responde solidariamente ante la administracion.

Se considerara la suma del Capital de Trabajo (CT) declarado por cada socio para el grupo econémico (U.T.E.),
no exigieéndose Capital de Trabajo minimos requeridos para cada socio, a excepcién de que el CT declarado por
cada socio debera ser positivo, caso contrario invalidara la oferta de la U.T.E.

Finalmente calculamos el: INDICE DE CAPACIDAD FINANCIERA (ICF) compuesto por los términos:

INDICEDECAPACIDAD . _(CT+CB+CC+0,10x0C) . o
FINANCIERA (PO - AF) x (30/PL) 4

CT: Capital de Trabajo

CB: Crédito Bancario Disponible PO:  Presupuesto Oficial
CC: Crédito Comercial Disponible AF:  Anticipo Financiero
OC: Obras a Certificar PL: Plazo de Obra

Doénde:
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o CT = Capital de Trabajo que surge del dltimo ejercicio, debiendo ser positivo, caso contrario invalidara
la oferta, descontando la capacidad comprometida por la empresa en otras obras en ejecucion o en proceso de
adjudicacion segun Informe Contable firmado por Contador Pdblico y Certificada su firma por Consejo
Profesional o entre respectivo similar que le corresponda.

Este término tiene por finalidad evitar inconvenientes de ejecucion por insolvencia, se aplica para evitar la
calificacion de empresas cuyos Activos se encuentran ya comprometidos en compromisos de ejecucion de otras

obras.

o CB = Crédito Bancario

° CC = Crédito Comercial disponible para la Obra que se licita exclusivamente.

o OC = Obras a certificar: Obras en ejecucion pendientes de pago.

° D = (PO-AF) x (30/PL) = El denominador del Calculo del ICF, corresponde al monto requerido de inversion

mensuai promedio en obra para que ia empresa pueda operar hasta el cobro dei primer certificado. En caso de
no requerir el oferente el uso del Anticipo Financiero en la oferta, o no autorizarse en los Pliegos el Importe de

AF considerado sera nulo.
e EI FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS (ICF) con el calculo

de los indicadores financieros solicitados.
Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en nimeros o valores decimales.

Estos indicadores se analizan en forma dinamica y al sélo efecto referencial sobre el dltimo ejercicio
econdmico anual cerrado y aprobado.
Activo Total
SOLVENCIA:

Pasivo Total

Activo Corriente
Pasivo Corriente

LIQUIDEZ CORRIENTE:

Activo Corriente - Bienes de Cambio
Pasivo Corriente

PRUEBA ACIDA:

Pasivo Total
Patrimonio Neto

ENDEUDAMIENTO:

®  Para su evaluacion, Cada Oferente o cada socio en caso de U.T.E. deberd presentar la siguiente
documentacion en su Oferta:
Copia de los ultimos 2 (Dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados (balances generales, con inclusion
de todas las notas y extractos de ingresos), los cuales deberan cumplir las siguientes condiciones:

e Losimportes de la Informacién Contable deben estar expresados en miles, equivalente en S

e Los Balances deben reflejar la situacién financiera del Licitante o de cada socio de una U.T.E.

e los balances deben estar auditados por un contador publico matriculado y certificado por el
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas o por la autoridad de control u otro organismo
competente del pais en que se hubieren presentado.

e los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.

e En caso de haber transcurrido mas de 6 meses entre la fechad e cierre del tltimo balance y la
fecha de la licitacion, el oferente debera presentar un Balance de Corte adicional a los Dos
balances ya presentados, a fin de determinar las variaciones patrimoniales sufridas por la
empresa durante ese lapso de tiempo. El balance de corte deberd presentar las mismas
formalidades que los balances anuales cerrados.

10.3 Criterio de Preadjudicacion:
La adjudicacion se hard a la oferta que, habiendo cumplido con los criterios de seleccidn, resultare mas

conveniente a juicio del Departamento General de Irrigacion. /?
e
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Ante ofertas de igual o equivalente conveniencia técnica, financiera y econdmica, tendran preferencia las
propuestas de empresas mendocinas que acrediten dar cumplimiento a los requisitos en los art. 20 y 20 bis de
la ley 4416, modificada por la Ley 7.038, en los términos alli establecidos.
ARTICULO 11°: DEPOSITO GARANTIA DE IMPUGNACIONES
La garantia que se debe presentar conjuntamente con las impugnaciones a que hace referencia ei Articuio N2
43 del Pliego de Condiciones Generales se realizara en Tesoreria dependiente de la Direccion de Contabilidad y
Finanzas, del Departamento General de Irrigacidn.
ARTICULO 12°: ELEMENTOS PARA LA INSPECCION
Dentro de los TRES (3) dias posteriores a la firma del Acta de Iniciacion, el Contratista proveera sin cargo, para
el exclusivo uso de la Inspeccion y hasta la recepcion provisoria de la obra, los elementos de control, Libros de
Obra, las instalaciones que seran destinadas a oficina y los vehiculos para movilidad de la Inspeccion.
Estas instalaciones, asi como su equipamiento, seran sometidas a la aprobacion de ia inspeccion.
La Empresa Contratista deberd proveer y hara entrega a la Inspeccion de los siguientes elementos que a
continuacion se detallan:
A. Libros de Obra:
Debera entregar TRES LIBROS tipo 3004 N2 3 original y dos copias maoviles segln el siguiente detalle:
LIBRO DE ACTAS
LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO
LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO (para ia Empiresa)
B. Oficina de Inspeccion y pileta de curado de probetas:

La Empresa Contratista proveera a la Inspeccion de Obra desde el inicio de los trabajos una casilla que pueda
ser transportada de un sector de obra hasta otro, con ventanas de cierre hermético y puerta de ingreso con
cerradura. La misma permanecerd cerrada y vigilada por personal del Contratista durante toda la obra. Debera
contar con servicios de agua potable y luz eléctrica, y estara equipada con:

- Cuatro (4) sillas;

- Unai{l)mesa;

- lluminacion general,

- Una (1) ldAmpara de escritorio,

- Dos (2) calefactores eléctricos con la consiguiente provision de energia.

- Una pileta climatizada o Tres (3) tachos de 200 | para curado de probetas.{termdmetros)

C. Equipamiento a proveer para la Inspeccidon de Obra:
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Caché.; Motherboard tipo (PLACA BASE) ASUS P8H61-MLX; Memoria RAM 8.0 Gb (Minimo}; Disco rigido
minimo de 1 TB SATA; Monitor Color Plano LED 24”, de marca reconocida; Parlantes; Lectora-Grabadora
- Regrabadora DVD; Placa de red 10/100 — Ethernet; Modem Fax 56 Kb; Teclado multimedia de primera
calidad Genius, Microsoft o similar; Mouse Infrarrojo con rueda Genius; Pad; Sistema operativo
Windows 10 Professional, con licencia.
- Una (1) Impresora Laser Monocromatica, tipo HP LaserJet P1500, compatible con las versiones mas
actualizadas de Windows.
D. Instrumental de control:
La empresa contratista proveera a la Inspeccidn de los siguientes elementos que a continuacion se detallan:
- Un (1) nivel éptico con tripode (equialtimétrico) y dos (2) miras de 4m.
- Diez (10) moldes para probetas de hormigon de 15x30cm.

- Una (1) cinta de medicién de 50m (no metalica).
2
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- Un ( ) termémetro para temperatura ambiente de maxima y minima.

- Un (1) termdémetro para medir temperatura del hormigon.

- Un (1) cono de Abrams para medir asentamientos.

- Un (1) equipo para medicion de densidad in-situ con provisién de material (arena calibrada).
- Seis (6) tarros de pintura en aerosol, a reponer cuando se agoten
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- Cinta de peligro, suficiente para la obra.
Los elementos seran entregados dentro de la Zona de Obras, donde el Gerente de Obras lo determine.
En caso de que se le solicite, el Contratista debera poner a disposicidn de la Inspeccidon de Obras un Teodolito o
una Estacion total, y un GPS de la precisidon requerida.
El Contratista esta obligado a proveer todos los elementos mencionados y aquellos que no estéan indicados
precedentemente, pero que fueran necesarios para el control de la obra (incluyendo insumos de oficina), sin
tener derecho a reclamar pago adicional alguno por este concepto.
Estos elementos le seran devueltos al Contratista en la fecha de la firma del Acta de Recepcidn Provisoria de las
Obras.
La prueba, aprobacidn y recepcion, de tipos y calidades de estos equipos estara a cargo de la Inspeccion.

E. Movilidad para la Inspeccion:

La contratista pondra a disposicion de la Inspeccion de Obras UN (1) vehicuio de las caracteristicas indicadas
mas adelante, a partir del Acta de Replanteo de la obra, con 6 sin chofer segtin lo disponga la Inspeccién.
La no presentacion de este requerimiento por parte de las empresas oferentes, en el acto licitatorio, debera ser
cumplimentada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la clausura de dicho acto, de no ser asi se
procedera al rechazo de la oferta.
Dicho vehiculo respondera, como minimo, a las siguientes especificaciones y condiciones de uso:

- Un vehiculo, modelo 2016 o superior, en perfecto estado de conservacion, totalmente equipado,
adecuados a ias condiciones dei terreno, con seguro de responsabiiidad civii y terceros transportados
y no transportados sin limite. Las pdlizas de seguro tendran una fecha de vencimiento posterior a la
de finalizacion de la obra. Debera contar con chofer o entregarlas para su uso a la Inspeccion, con la
respectiva autorizacion, hasta la finalizacidn de la obra.

- Debera tener capacidad minima para cuatro (4) personas comodamente sentadas y equipada con todos
los elementos exigidos por la Direccidon de Transito de la Provincia de Mendoza.

- Correra por cuenta del contratista el mantenimiento, limpieza, reparaciones, gastos de combustible y
lubricantes, impuestos, tasas, etc., gue la movilidad ocasione. La empresa daebe habilitar una cuenta
corriente en una estacion de servicio en la cercania de la Obra, en la Subdelegacion mas cercana o casa
Sede Central segln se le sea requerido, al menos para combustible, en caso de cortarse el suministro
por falta de pago se descontara los dias no operable. Si la empresa interpreta que el gasto en
combustible es excesivo puede indicarlo por Nota de Pedido, lo que le sera justificado por Orden de
Servicio, la no contestacidn de la misma significara que la solicitud no tiene argumentacion valida.

- Sila movilidad dejara de prestar servicio, el contratista debera reemplazarla de inmediato por otra de
iguales caracteristicas a la solicitada.

- La movilidad estara afectada exclusivamente a la Inspeccion de obra durante cada jornada diaria de
trabajo y fuera de ella, si por razones de servicio asi fuera necesario. Estara disponible para la Inspeccidn
de Obra en los términos aclarados precedentemente desde la firma del Acta de Replanteo u Orden de
Inicio de las Obras hasta la firma del Acta de Recepcidn Provisoria.

- Laprovision de la movilidad, como asi también los gastos que ella origine, no dara derecho al Contratista

a reclamo alguno por este concepto.
Todo el equipamiento e instalaciones solicitadas seran devueltos a la Contratista a la firma del Acta de
Terminacion de Obra. La contratista esta obligada a transportar al personal de inspeccién del DGI cuando este
lo requiera durante el periodo de garantia y hasta la recepcion definitiva de las Obras.
ARTICULO 13°: REPLANTEO
El Contratista estd obligado a efectuar el replanteo dentro de los DOS (2) dias corridos a partir de la fecha en
que se notifique de la Resolucidén de |la Adjudicacion.
En lafecha del mismo se labrard el acta correspondiente aclarandose la ubicacién de los puntos de replanteo de
obra v |a cantidad de forestales a erradicar para su posterior replante,
De no iniciar la empresa contratista las tareas correspondientes, el Departamento General de Irrigacion se
reserva el derecho de adjudicar las obras a la oferta mas conveniente en el siguiente puesto, de acuerdo al orden

de mayor conveniencia dado por la comision de adjudicacion.
N
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ARTICULO 14°: PERIODO DE GARANTIA - RECEPCION DEFINITIVA

El periodo de garantia de la Obra sera de 12 {doce) meses a partir de la firma del acta de recepcién provisoria
de la misma, y estaran a cargo del contratista todos los trabajos para su conservacion y mantenimiento.

El Departamento General de Irrigacion determinara la magnitud de los desperfectos o deficiencias, fijando
asimismo el plazo maximo en que los dafios deberan ser reparados en la misma comunicacidn al Contratista.
Cuando se anuncie aigun desperfecto o deterioro se agregara ai Plazo de garantias ios dias transcurridos desde
la fecha de emisidn de la Orden de Servicio hasta la fecha del Acta de reparacion cumplida.

Finalizado el periodo de garantia, el Departamento otorgara la Recepcion Definitiva.

ARTICULO 15°: PENALIDADES Y MULTAS

En caso que el Contratista incurriera en las faltas que a continuacion se enumeran, le seran aplicadas las multas
indicadas:

a) Por incumplimiento en la provision de elementos para la Inspeccion: Si se registrara en forma total o parcial
el incumpliimiento de ia provisién de ios eiementos indicados en ei Art.: 12¢ se ie apiicara a ia Contratista una
multa del CERO COMA SEIS POR MIL (0,60 °/..) del monto del Contrato por cada dia de atraso.

b) Por no cumplir en tiempo reparaciones en el periodo de garantia: Se Aplicara a la firma contratista de una
multa diaria del CERO COMA OCHO POR MIL (0,80 °/..) del monto del contrato, hasta que dé cumplimiento a
lo establecido.

¢) Ausencia de Representante Técnico: La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su
Representante Técnico, generara al primero la aplicacion de una multa equivalente al CERO COMA NUEVE POR
iviiL (0,90 °/00) dei monto contractual actuaiizado por cada dia de ausencia.

d) Incumplimiento de Orden de Servicio: En cada ocasién que el Contratista o su Representante Técnico se
negaran a notificarse de una Orden de Servicio o no procedieran a su cumplimiento, se aplicara una multa
equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0,60 °/oo) del monto contractual actualizado por cada dia de
incumplimiento.

e) Suspension de los trabajos: Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le
aplicard una multa equivalente a CERO COMA NUEVE POR MIL {0,90 °/..) del monto contractual actualizado,

por cada dia de paralizacion.

f) No iniciacidn de los trabajos: La no iniciacidn injustificada de la obra, por parte del Contratista, desde la
notificacion de la orden de iniciacidn de los trabajos, dara lugar a la aplicacion de una multa equivalente a CERO
COMA OCHO POR MIL (0,80 °/,,) del monto contractual actualizado, por cada dia que se demore la misma. La
multa que se aplique por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por
prorrogado el plazo de |a obra por el nimero de dias correspondientes a aquella. Superados los CINCO (5) dias
sin iniciar los trabajos se procedera a la resolucion del contrato por aplicacion de la Ley Organica de Obras
Piblicas N2 4416, Art, 81, Inc, ¢,

g} Incumplimiento de los Planes de Trabajos e inversiones: Cuando sin mediar causa justificada, el Contratista
no dé cumplimiento a los Planes de Trabajo e Inversiones que figuran en el Contrato, se aplicard una multa
equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL (0,60 °/.c) del monto contractual en cada mes que se verifique atraso.
Superados los DIEZ (10) dias en que se verifique el incumplimiento de los Planes de Trabajo se procedera a la
resolucion del contrato por aplicacion de la Ley Orgénica de Obras Publicas N2 4416, Art. 81, Inc. d.

h) Demoras en la terminacion de los trabajos: La demora en la terminacion de los trabajos perjudica a los
usuarios del recursa hidrico, razon por la cual se apnlicara una multa equivalente a CERO COMA SEIS POR MIL
(0,60 °/.0) del monto contractual por cada dia que se verifique atraso.

La aplicacion de multas en una de las etapas no dara a lugar al desplazamiento en el tiempo del comienzo de la
siguiente etapa.

El importe de las multas sera descontado de los certificados a favor del Contratista, de las retenciones del Fondo
de Reparo o de la Garantia Contractual.

i} Retraso en la entrega de planos conforme a Obra y Fotografias: Cuando sin mediar causa justificada, el
Contratista no dé cumplimiento a la entrega en tiempo y forma de los planos Conforme a Obra, indicado en las
Condiciones Generales, ¢ el presente pliego particular se aplicard una multa equivalente a CERO COMA SEIS
POR MIL (0,60 °/.c) del monto contractual por cada dia que se verifique atraso.

j) Incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad Laboral: Cuando sin mediar causa justificada, el
Contratista no dé cumplimiento a la tramitacion de las normas vigentes de Higiene y Seguridad en el Trabajo (En
particular en lo referente a los tramites de designacion del Responsable en Obra en H. & S. Laboral y a la

presentacion del Programa de Seguridad Aprobado por la ART), se aplicard una multa equivalente a CERO COMA
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SEIS POR MIL (0,60 °/ o) del monto contractual por cada dia que se verifique el atraso. Superados los DIEZ (10)
dias de incumplimiento de las Normas se procedera a la resolucion del Contrato por aplicacidon de la Ley Organica
de Obras Publicas N2 4416 Art. 81, Inc b.

k) Atraso en la afectacién de Equipo Minimo: Cuando sin mediar causa justificada, el contratista no dé
cumplimiento a la afectacion concreta en obra del Equipo Minimo establecido en el Articulo 18, del presente
pliego particular se aplicara una multa equivalente a UNO COMA OCHO POR MIL (1,80°/sc) del monto
contractual por cada dia que se verifique atraso.

1) Cartel de obra: Dentro de los cinco (5) dias de la Fecha de Iniciacién de Obras, el Contratista debera colocar
UN (1) cartel de obra en el lugar que indique el Inspector de Obras, y de acuerdo a las especificaciones del Plano
tipo correspondiente. Se le aplicara al Contratista una multa del CERO COMA SEIS POR MIL (0,60°/.0) del monto
del contrato por cada dia de atraso en el cumplimiento de este requisito.

m) Trabajos mai ejecutados: Se Apiicara aia firma contratista una muita diaria dei CERO COMA OCHO POR Wil
(0,80 °/s0) del monto del contrato, hasta que dé cumplimiento a la reparacion, demolicion u otras tareas
indicadas oportunamente en Orden de Servicios, sefialando trabajos mal ejecutados.

ARTICULO 16°: METODOLOGIA DE TRABAJO

Los oferentes presentaran en el acto licitatorio, la metodologia de trabajo que proponen aplicar durante la

ejecucién de la Obra.
Su contenido minimo comprende:
aj Descripcion de ia organizacion general dei obrador y dei suministro de materiaies.
b) Descripciéon de la forma de ejecutar cada item, con indicacion del equipo a utilizar y personal de
conduccion.
c) Secuencia de construccidon de partes de la obra para garantizar la terminacién en plazo.
La metodologia de trabajo serd de cumplimiento obligatorio y, durante la ejecucién de la obra, sélo podra ser
variada mediante aprobacion justificada de la Inspeccion.
La Inspeccién de obra podré ordenar modificaciones de la misma en caso que considere como causal de demora

ARTICULO 17°: PLAN DE TRABAJOS O AVANCE DE OBRAS.

El Plan de Trabajos a que se refiere la Ley N° 4416 y de acuerdo con el Articulo 522 Capitulo IX del Pliego de
Condiciones Generales, lo presentara el proponente junto con la documentacion o en su defecto dentro de los
dos dias habiles, contados a partir del acto licitatorio.

El Plan de Trabajos debera prever, en cada uno de los item ejecuciones semanales acumuladas que como
minimo impongan la exigencia de un avance lineal de trabajos ejecutados, (volimenes ejecutados
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Todo plan observado por la causa antedicha deberé ser corregido dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
notificada la observacion.

De no ser corregido, el Departamento General de Irrigacién modificara de oficio los avances de trabajos previstos
en los items observados, para adecuarlos a los rendimientos minimos correspondientes al avance lineal, salvo

justificacion satisfactoria y a solo juicio del Comitente.

ARTICULO 18°: EQUIPO MINIMO
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equipo que se detalla a continuacidn, el cual podra ser de su propiedad, alquﬂado o con derecho de uso, con
indicacién de la fecha a partir de la cual estara afectado a esta obra y el periodo que permanecera en ese estado.
Las Empresas estaran obligadas a presentar sus Sub - contratistas, informando el equipamiento y personal que
afectardn a la Obra, como asi también la direccion de sus oficinas e instalaciones para ser inspeccionados por
personal técnico del D.G.1.

Dichos Sub - contratistas no podran ser cambiados, sin causa justificada, con posterioridad a la adjudicacién de
la Obra.

Los equipos sefialados son minimos para toda la obra basica, deben ser de modelo actualizado y comprenderan
(Ver FORMULARIO FEQ — EQUIPO MINIMO GENERAL):
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No. |Tipo de Equipo y Caracteristicas Cantidad
1 RETROEXCAVADORA TIPO CAT 416 O SIMILAR 1
2 EQUIPO DE COMPACTACION DE TIRO O AUTOPROPULSADO 1
3 HORMIGONERA DE 300L (o equipo similar) 1
4 CAMION CON CAJA METALICA Y VOLQUETE HIDRAULICO 1
5 MOTOVIBRADOR DE H? 2
6 MOTOSIERRA 1
7 GRUPO ELECTROGENO 30 KVA 1

El Oferente proporcionara la informacién adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para

ciiranlivr can al aciina minimma antimarads
Curmipnr CON 1 CQuipl Mo Thiuimiciatal.

El detalle descripto es minimo, pudiendo la Inspeccidén solicitar la incorporacién a la obra de equipos no
indicados en el mismo, La Inspeccion podra requerir la provision de mayor cantidad de equipos en caso que asi
se justifique, para mantener una normal ejecucion de los trabajos, y terminar dentro del plazo contractual las
obras y de lo indicado en el Articulo 82 de este Anexo 1l sin que ello signifique un reconocimiento de mayores
costos.

La inspeccion podrd rechazar, a su sélo criterio, las maquinarias, herramientas, personal o subcontratistas

afectados a la obra que resulten inadecuados o no rednan las cualidades necesarias para la realizacidn de los
trabajos.

La empresa contratista a la fecha del ACTA DE REPLANTEQ, debera colocar en la obra todo el equipo detallado
en su cotizacién, el que permanecera en la obra hasta la fecha de confeccion del ACTA DE TERMINACION DE

OBRA.

ARTICULO 19°: FORESTALES

El factor de reposicidn de forestales erradicados serd igual a dos (2).

Los ejemplares a renoner tendran mas de un afio de crecimiento y seran entregados con las raices en el pan de
tierra original, dentro de una bolsa de material adecuado para su traslado y mantenimiento.

La empresa contratista tendrd a su cargo la plantacién, la construcciéon del sistema de riego inicial y el
mantenimiento de las plantas hasta la fecha de recepcidn definitiva, debiendo reponer en forma continua las
plantas que sufran deterioros o que no prosperen.

La reposicion debera efectuarse con plantas provenientes de viveros habilitados y la especie y variedad forestal
sera comunicada a la Empresa Contratista por la Inspeccidon de Obra.

Los forestales deberan quedar efectivamente plantados antes de la Recepcidn Provisoria.

La reposicidn debera realizarse en aquellos lugares que indique la Inspeccidn, pudiendo ubicarse la zona de dicha
reposicion fuera del lugar de construccién de las obras y dentro de un radio de aproximadamente diez (10)
kilometros alrededor de dicho lugar y donde sea necesario a juicio del Departamento General de [rrigacién.

La tramitacion y pago de aranceles que pudieran corresponder para la tala y erradicacion estaran a cargo de la
Contratista y bajo su exclusiva responsabilidad.

ARTICULO 20°: FOTOGRAFIAS

El contratista debera presentar un juego de 36 (treinta y seis) fotografias en color v cuyo tamafio debe ser de 10
cm por 15 cm, debiendo tener indicado al dorso el nimero de negativo que le corresponde y el nombre de la
obra, la descripcion del detalle fotografiado y la fecha. En caso de utilizarse fotografia digital, se presentara el
juego de fotografias impresas en color de 10 cm por 15 cm, acompafiados por el correspondiente CD con los
archivos originales de las fotografias.

Las mismas seran realizadas antes, durante y en la finalizacion de la obra.

Conjuntamente con la entrega de los planos conforme a obra indicados en el Art. 1002 Capitulo Xlll del Pliego
de Condiciones Generales, el contratista debera entregar las fotografias, la mora en el cumplimiento de esta
entrega sera multada del mismo modo que para los planos conforme a obra.

ARTICULO 21°: APLICACION DE NORMAS

El contratista debera regirse por las Normas del Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (Normas
I.LR.A.M.) u otra que aseguren calidad igual o superior para la ejecucion de sus trabajos en obra y para la
confeccidn de las presentaciones de documentacion tanto en el acto licitatorio { SOBRES N2 1, N2 2, Alternativas
v Variantes) como durante la ejecucién de las obras y al presentar documentacion conforme a obra.
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También debera aplicarse como norma de proyecto y cédlculo el Codigo de Construcciones Sismo Resistentes

para la Provincia de Mendoza.
El incumplimiento durante la ejecucién de las obras motivara la aplicacion de las multas correspondientes a

incumplimiento de Ordenes de Servicio.

Las normas aqui citadas se iran actualizando conjuntamente con el avance tecnologico y la modificacion que
esto impligue a [as mismas.

ARTICULO 22°: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAIO

Segun lo dispuesto en la resolucién N° 675/95 del Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General
de Irrigacién, la empresa contratista debera cumplir con la legislacién vigente en todo lo referente a Higiene y
Seguridad en el trabajo, esto es: Resol. 1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nacion y Ley
Provincial N° 6.281/95.

Debera cumplimentar ademas con ias disposiciones cuyo resumen se exponen a continuacion:

22.1  Norma legal: Decreto N°® 911/96 — M.T.S.S.

Contenido: Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccion. Tiene en cuenta la Ley de
Riesgos del Trabajo 24.557 que crea las aseguradoras de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

22.2  Norma legal: Resolucion N2 231/96 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Entrega de ropa de trabajo, Capacitacién del personal, Ejecucion de medidas preventivas para la
proteccion de caidas, Disyuntores eléctricos y puesta a tierra, Extintor de incendios ABC de 10 Kgr., Orden y
limpieza en ia obra, Servicio de Higiene y Seguridad para ia industria de ia Construccion ¥ Confeccion iegajo
técnico

22.3  Norma legal: Resolucién N2 51/97 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Contenido: Comunicar en forma fehaciente a la A.R.T. por lo menos con 5 dias de antelacion la fecha de inicio

de todo tipo de obra que emprendan.

La contratista debe comunicar el inicio de obra ala A.R.T.

Confeccién del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la Construcciéon para cada obra cuando
- P —.
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mayores a 4,00m,Tareas sobre o en proximidades de lineas o equipos energizados en media o alta tension,
Cuando la A.R.T. lo consideren pertinente.

El Programa de Seguridad debe estar firmado por el empleador, el Director de Obra y el Responsable de
Seguridad e Higiene y controlado por la A.R.T. quién puede comunicar a la Autoridad de Aplicacidn,

Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el incumplimiento del mismo.
22.4  Norma legal: Resolucion N2 35/98 — Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Contenido: Tiene en cuenta las particularidades de la industria de la construccidn donde concurren distintos

empleadores como comitentes, contratista principal y sub-contratista y pueden tener diferentes A.R.T.
Responsabilidad y control del programa de Higiene y Seguridad para la industria de la Construccién.

Actualizacion de la némina del personal.
La disposicién establece un mecanismo para la coordinacién de los programas de seguridad y su control que

P

pueden resumirse:
Programa de Seguridad tnico coordinado por el Contratista principal o el Comitente para toda la obra que

contemnple todas las tareas tanto las que realiza el contratista principal como los sub-contratistas.

La obligatoriedad de las A.R.T., de todos los contratistas y sub-contratistas para cumplir con el servicio de

prevencion y de los respectivos programas de seguridad.
No exime a los sub-contratistas de presentar su Programa de seguridad y del aviso de obra segln Resolucion

51/97

22.5 Norma legal: Resolucién 319/99 Superintendencia de Riesgos del Trabajo

Contenido: Establece |a obligatoriedad para el comitente de llevar a cabo las tareas de coordinacién del Servicio
de Higiene vy Seguridad, cuando desarrollen tareas simultaneas 2 o mds contratistas o sub-contratistas y no
hubiera contratista principal o hubiera varios contratistas principales.

Exceptta a los comitentes de la responsabilidad mencionada cuando en el contrato de locacion de obra o
servicios respectivos se designe en forma expresay fehaciente al contratista principal como encargado de asumir
la responsabilidad para la coordinacién de las acciones de pre/vencién durante todo el tiempo que dure la obra.

/
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Crea la figura de obra repetitiva y corta duracion, cuando el procedimiento de trabajo es el mismo vy el tiempo
de ejecucion excede de 7 dias corridos. Para estos casos puede presentarse para su aprobacion un Programa de
Seguridad ante la A.R.T., el cual puede ser utilizado por 6 meses renovables cuando las obras cumplan con las
caracteristicas mencionadas.

22.6  Noarma legal: Resoluycién N2 295/03 — Ministerio de Trabajo, Empleo v Seguridad Social

Contenido: Modifica la Resol 351/79 / Especificaciones técnicas sobre ergonomia y levantamiento manual de
cargas y sobre radiaciones.

22.7  Allniciar la ejecucion de los trabajos de Obras para el DGI, las empresas Contratistas deberan:
Presentar el PROGRAMA DE SEGURIDAD debidamente aprobado por la ART (Aseguradora de Riesgos del
Trabajo), el responsable por la Empresa Contratista a cargo del area de Higiene y Seguridad Laboral tramitara la
aprobacién del mismo.

La empresa contratista no podra iniciar los trabajos hasta presentar al Inspector de Obra el PROGRAMA DE
SEGURIDAD APROBADQO acompaiiado del correspondiente CERTIFICADO DE COBERTURA del Personal en Obra
(Altas).

ARTICULO 23°: PERSONAL CLAVE

El Oferente debera proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los
formularios PERSONAL CLAVE, adjuntos en la Seccidn VIII.

El Oferente deberd demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes
requisitos:

Experiencia Experiencia en
No. | Cargo Titulo Habilitante Total en Obras | obras similares
(afos) (afios)

Ingeniero Civil, Hidraulico o en
Construcciones

El Representante Técnico del Contratista tendrd como titulo habilitante el de Ingeniero Civil, Ingeniero Hidraulico

6 Ingeniero en Construcciones; con experiencia en obras similares como ser Construccidn de Canales,

Reparacion y Mantenimiento de Obras hidraulicas, construccion de Acueductos y Redes a presion.

Atendera continuamente la Obra. Asimismo el Ingeniero residente permanecera en Obra en forma permanente

durante el horario de trabajo, debera tener experiencia acorde con el tipo de Obra licitado.

La Contratista contara con un Responsable en Higiene y Seguridad Laboral durante la ejecucion de la obra. Dicha

persona debera ser idénea en la materia y tendra como funciones presentar y aprobar el PROGRAMA DE

SEGURIDAD por la ART, controlar los Certificados de Coberturas del Personal en Obra (Altas), llevar a cabo las

tareas de coordinacidn del Servicio de Higiene v Seguridad v coordinar las acciones de prevencion de accidentes

durante todo el tiempo que dure la obra entre otras.

El proponente presentara el CURRICULUM VITAE de los integrantes del personal universitario que estaran a

cargo de la Obra.

ARTICULO 24°: SEGUROS

La empresa debera tomar seguros por Responsabilidad Civil por montos que permitan cubrir contingencias tales

como accidentes producidos en la zona de Obras e imputables a ella y por destruccion parcial de las obras por

contingencias climaticas.

Los beneficiarios de las Pdlizas de seguros para el personal de inspeccidn de Obra (Inspectores y Sobrestantes)

sera el propio DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION, en la persona de su SUPERINTENDENTE 6 del

DIRECTOR DE INGENIERIA en representacion, en caso de existir dudas o disposicion en contrario los beneficiarios

seran designados por los propios asegurados, dentro de las siguientes consideraciones:

A Las empresas bajo ninguna circunstancia, podran designarse a si mismas o a personas de su eleccién

como beneficiarios de dichas pdlizas.

B. El tomador del seguro sera el Contratista, el Departamento General de Irrigacion sera el beneficiario y

el asegurado sera el Inspector de Obra y los Sobrestantes si los hubiere.

ARTICULO 25°: PLANOS CONFORME A OBRA

El Contratista debera presentar, dentro de los TREINTA (30) dias de confeccionada el ACTA DE TERMINACION

DE LOS TRABAIOS y bajo apercibimiento de aplicacion de la multa indicada en el Art.15 Inc. i. DOS (2) juego de

planes originales en papel tipo BOND de 90 gr.y DOS (2) juegos de los archivos en soporte digital (CD o DVD),

grabados bajo formato de AUTOCAD 2014 o superior.

1 | Representante Técnico 10 5
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ARTICULO 26°: RESCISION POR CULPA DEL CONTRATISTA
Se establece, seguin lo previsto en el Art. 119 del Pliego de condiciones Generales que el porcentaje que se
aplicara al valor de los trabajos inconclusos, es del SETENTA POR CIENTO (70%).
ARTICULO 27°: CARTEL DE OBRA
Producida la firma del Contrato y conjuntamente con el replanteo de Obra la empresa debera colocar la cantidad
de DOS (2) carteles de obra en el lugar que indique la Inspeccion de Obras, los mismos deberan ser
confeccionados de acuerdo al plano tipo que sera entregado por la Direccidn de Ingenieria.

ARTICULO 28°: MANTENIMIENTO DE OFERTA
El proponente se obliga a mantener los precios estipulados en su propuesta durante un plazo minimo de treinta

(30) dias corridos a contar desde la fecha de |a licitacién.
Si no se produjera la Adjudicacidn en dicho plazo el mantenimiento de oferta se prorrogara automaticamente

por otro periodo igual y por tnica vez, de conformidad con el Articulo 29 del Anexo | del pliego de Condiciones
Generales de Caracte Legal.

ARTICULO 29°: MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO. INTERESES MORATORIOS
La medicién de los trabajos se regira seguin el Art. 1142 del Anexo | - Pliego de Condiciones Generales de Caracter
Legal.

La certificacién de los trabajos se regira segtin el Art. 1159, 1169, 1172 y 1182 del Anexo | - Pliego de Condiciones
Generales de Caracter Legal.

El Departamento General de Irrigacién, de la Provincia de Mendoza, se compromete a cancelar los certificados
de obra, anticipo financiero y certificados de ajuste de precios, en un plazo maximo de DIEZ (10) dias corridos
desde la fecha de aprobacién de los mismos. Como fecha de aprobacién se considerara la fecha de emision que
se coloca en cada uno de los Certificados.

Si el Contratante emite un pago atrasado en el cumplimiento del parrafo anterior, el Contratista tendra derecho
a reclamar los correspondientes intereses. El interés se calculara a partir de la fecha en que el pago atrasado
deberia haberse emitido hasta la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la Tasa Efectiva Mensual (TEMBNA)
que se presenta en la tabla de Tasa Activa para |la Cartera General en pesos (préstamos) del Banco de la Nacion
Argentina (publicada en www.bna.com.ar o en el Boletin Oficial de la Argentina). En su defecto, puede calcularse
a partir de la Tasa Nominal Anual Vencida a 30 dias (TNAV30) de esa misma tabla mediante la formula: TNAV30

x 30/365.
ARTICULO 30°: VARIACIONES DE PRECIOS
El Contrato NO esta sujeto a variaciones de precios de conformidad el Pliego de Condiciones Generales — Anexo

|, aprobado por Resolucién N2 351/98 del H. Tribunal Administrativo, el Art. 118 bis aprobado por Resolucion N2
208/03 del H. Tribunal Administrativo.

ARTICULO 31°: ACOPIOS
No se ha previsto el acopio para la ejecucién de la presente obra
ARTICULO 32¢: DESVIOS DE AGUA Y DEPRESION DE LA NAPA FREATICA

Si existiese riesgo alguno de encontrar agua de origen freatico la empresa Contratista debera tomar los recaudos
necesarios para ejecutar los trabajos adecuadamente. En razon de lo cual: no se reconocera pago adicional
alguno por los trabajos que deba ejecutar para desvios, obras de captacién, conduccién y/ o bombeo del agua
en la zona de la obra.

No se admitira reclamo alguno fundado en desconocimiento o falta de informacion respecto de la presencia de
agua en los niveles freaticos de obra.

ARTICULO 332: INTERPRETACION DEL PROYECTO

Los planos, planillas, graficos y memorias descriptiva y técnica que acompafian a la presente documentacion,
muestran el conjunto de la Obra y se consideran suficientes, para que el Proponente, previo conocimiento
directo de la zona, del lugar de las Obras y de la documentacion existente, pueda confeccionar su propuesta.
Las magnitudes de los trabajos a ejecutar no son fijas ni definitivas.

Por ello si bien han sido adoptadas con criterio técnico y ajustado a la realidad, durante la ejecucién de la Obra
podran ser modificadas las previsiones del proyecto cada vez que las condiciones reales del problema asi lo
hagan necesario.

Los planos, planillas, graficos y memorias descriptiva y técnica que se incluyen en la presente documentacion
serviran al contratista, en la preparacién de sus previsiones. El Departamento General de Irrigacion no asume

A _—
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ninguna responsabilidad por cualquier deduccidn, conclusién o interpretacion personal que el Contratista
efectle basandose en las mismas.

ARTICULO 34e: RECOMENDACIONES O CAMBIOS DE PROYECTO

El Contratista adjudicatario debera ejecutar las obras respetando las recomendaciones o cambios del proyecto
original que dispusiera la Inspeccion.

El Contratista podra proponer formas alternativas para realizar los cambios enunciados, quedando a juicio de la
Inspeccidn el aceptar o no esas formas.

ARTICULO 352: DANOS A TERCEROS

Si en la construccién de la obra se dafa estructuras, lineas de electricidad, vias de acceso, o cualquier otra obra,
por negligencia del Contratista, éste debera reparar los dafios y ademas reconstruir las obras dafiadas a su
exclusivo costo. Las empresas contratistas deberan pedir informacion acerca de la existencia de cafierias e
instalaciones en el drea donde se realizaran los trabajos, objeto del contrato, previo al inicio de los mismos.
ARTICULO 36¢2: GASTOS COMPLEMENTARIOS

Los honorarios profesionales y gastos de cualquier tipo en concepto de estudios de suelos complementarios,
laboratorio de ensayos y proyecto de obras dafiadas (Art. 16°), seran por cuenta y cargo del Contratista.
ARTICULO 37¢: LABORATORIOS DE ENSAYOS

A los efectos del control sobre calidad de los distintos materiales a emplear en las obras, el Departamento
General de Irrigacion podra ordenar los ensayos que considere necesarios en el Laboratorio de Ensayo de
Materiales del I.T.|.E.M., en cuyo caso los gastos de extraccion de muestras, transporte y ensayos, correran por
exclusiva cuenta del Contratista.

En el caso de que a juicio del Departamento General de Irrigacion resulte dudosa la procedencia de algunos de
los materiales, previo a su aprobacion, se exigira al Contratista un certificado de calidad expedido porel I.T.I.LE.M.
ARTICULO 402: OBLIGACIONES ANEXAS

A. GENERALIDADES

En el presente articulo se especifican todas aquellas obligaciones y prestaciones anexas a la construccion de las
obras que el oferente debera cotizar en su oferta, complementarias a lo requerido en el Pliego de Condiciones
Generales y el Pliego de Condiciones Particulares y cuyos costos deberan estar prorrateados en los diferentes
items de obra cuando no se especifigue lo contrario.

La obra deberd ejecutarse conforme a las presentes especificaciones técnicas, los planos y los plazos
contractuales, de modo que resulte completa y responda a su fin, siendo a cargo del Contratista la ejecucion y
provisién de todos los trabajos aunque no estén indicados especificamente y resulten indispensables para que
la obra sea realizada en tiempo y forma previstos.

Por ende el oferente debera cotizar los trabajos considerando que la obra debe quedar completamente
terminada y operativa.

El oferente serd el unico responsable por los errores que cometieran en la formulacién de su oferta.

B. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO

Como primera tarea, el Contratista debera proceder al reconocimiento detallado del area afectada por las Obras
propiamente dichas y por las instalaciones de infraestructura.

El Contratista efectuara:

1. Reconocimiento de todos los puntos trigonométricos y puntos fijos existentes dentro del area de obras
y en sus vecindades, e indicados en los planos de proyecto o en los entregados por la Inspeccion de
Obra, detectando ménsulas, mojones, etc., verificando sus correspondientes coordenadas y cotas, a
efectos de su utilizacién posterior como puntos de vinculacién y apoyo para las correspondientes
tareas de replanteo.

2. Reconocimiento de todas las obras existentes en el area en cuestion, identificandose construcciones,
edificaciones, instalaciones aéreas y superficiales de todo tipo, etc., que puedan interferir la libre
ejecucion de las Obras. Se debera en esa oportunidad ratificar tanto la existencia como la propiedad
de dichas construcciones, asi como la determinacidon de las instalaciones a demoler total o
parcialmente.

3. Reconocimiento y verificacion de la ubicacion de los arboles y las plantaciones existentes que puedan
interferir en la ejecucion de las obras, con los equipos, instalaciones o construcciones temporarias.

4. El Contratista debera efectuar los sondeos correspondientes a fin de ubicacion.

Sera responsabilidad exclusiva del Oferente y del Contratista después, recabar de los distintos organismos
prestatarios de los servicios, las caracteristicas y ubicacion planialtimétrica de las instalaciones existentes, como
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complemento de la informacién proporcionada por el Comitente y la de los planos de proyecto de achicar en
forma precisa todas las instalaciones subterraneas existentes, de modo que la traza de las cafierias y
conducciones esté perfectamente verificada antes de iniciar el replanteo y la posterior apertura de
excavaciones.
En caso de descubrirse durante esta tarea de reconocimiento la presencia de instalaciones que no hubiesen sido
anteriormente detectadas por el Oferente en funcion de la documentacién analizada y el reconocimiento del
area que debid haber efectuado oportunamente para evaluar el tipo, cantidad y magnitud de interferencias, a
efectos de su consideracion en la Oferta, se debera proceder a su identificacion y relevamiento.
La presencia de tales hechos existentes no detectados oportunamente por el Oferente, no dara derecho al
Contratista a adicional ni reclamo alguno, ya que los mismos debieron ser relevados y contemplados en la Oferta.
Para estas tareas de reconocimiento, el Contratista debera utilizar toda la informacién mas actualizada
disponibie: pianos de instaiaciones de ias empresas de servicios pubiicos {eiectricidad, agua corriente, cioacas,
teléfonos, etc.), planos de vias de comunicacion, de instalaciones privadas, etc., sobre la cual efectuara en forma
previa el correspondiente estudio detallado de gabinete, a fin de optimizar los resultados de la verificacion sobre
el terreno.
El Contratista debera informar al Gerente de Obras con una antelacion de un (1) dia habil la fecha de inicio de
esta tarea. Finalizado el reconocimiento del terreno, el Contratista debera comunicar formalmente los

resultados del mismo a la Inspeccién de Obra.
C. INTERFERENCIAS CON INSTALACIONES AFECTADAS POCR LA CBRA
El Contratista sera responsable de obtener toda la informacion necesaria y disponible sobre la existencia de
instalaciones de servicios publicos u otras y construcciones de cualquier tipo y destino que puedan ser afectadas
por el desarrollo de las obras, para lo cual debera efectuar las gestiones y consultas pertinentes tanto frente a
cada empresa estatal o privada prestadora de servicio publicos, como frente a los propietarios municipales o
privados de instalaciones de cualquier otro tipo.
Debera asimismo requerir, de ser necesario, la presencia de inspectores y/o de personal técnico de las empresas
estatales o privadas afectadas.
El Contratista, con el aval del Contratante, gestionara ante las respectivas empresas, organismos y/o entidades
de electricidad, gas, teléfonos u otras, la remocidn y relocalizacion de aquellas instalaciones que imposibiliten u
obstaculicen el desarrollo de las tareas. _
El Contratista debera solicitar la remocién y/o relocalizacion de dichas instalaciones con una anticipacion de no
menos de diez (10) dias al comienzo de las correspondientes obras, destacando claramente en su solicitud la
fecha en que necesitara disponer del lugar libre de obstaculos.
Seran a cargo del Contratista todos los gastos de gestion que lo antedicho origine, asi como la presentacion de
la documentacion exigida por las respectivas empresas u organismos.
El Contratista debera asimismo proceder a la reparacion de alambrados, veredas, acequias, calles que pudieran ser
dafiadas durante el proceso constructivo de la obra. Todo elemento cuyo retiro se deba a la ejecucién de las obras
debera serrepuesto por el Contratista en iguales o mejores condiciones que las originales y a entera satisfaccion
de los posibles damnificados.
Aquellos trabajos que fuesen considerados por la Inspeccidon como indispensables para la ejecucidn de las obras,
en cuanto al pago de dichos trabajos, deberan ser considerados por el contratista segun el siguiente criterio, se
encuentren o no indicados en los planos:
1. Los que deban ser removidos y recolocados en su mismo sitio, sin modificacién de ubicacién y/o
recorrido, estaran incluidos en el precio de la obra y prorrateados en los items correspondientes sean o
no ejecutados por el Contratista.
2. Los que deban ser removidos y recolocados en otros sitios y ejecutados por las empresas responsables,
su importe correspondiente sera abonado por el contratista a la empresa en cuestién, pero luego le sera
reconocido por el Comitente exclusivamente el monto abonado (“pari-passu”) a través del primer
certificado mensual que se emita, posteriormente a la aprobacion de la constancia pertinente por parte
de la inspeccién. Queda excluida la relocalizacién de cercos, tranqueras y estructuras menores de las
chacras, etc., cuya relocalizacion estara a cargo del Contratista e incluido en los precios cotizados.
3. Los que deban ejecutar y recolocar el Contrat/ista, seran prorrateados en los precios de la obra de los

items correspondiente.
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Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieran producirse por la demora del Contratista en iniciar las
gestiones mencionadas o la posterior demora del tramite que le sea imputable, no seran aceptados como causal
para otorgar prorrogas de plazo.

En ninglin caso el Contratista podra por su cuenta remover y/o trasladar instalacién alguna sin el conocimiento
v la expresa autorizacion previa tanto de la Inspeccidon, como del propietario de la instalacion en cuestidn.
Cuando tales instalaciones deban permanecer en su sitio, el Contratista tomara todas las precauciones
necesarias para no dafiarlas durante la ejecucidn de los trabajos.

No se reconocera suplemento alguno sobre los precios del contrato por causa de las precauciones y/o de los
trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales impedimentos.

El Contratista sera el unico responsable por todo dafio o desperfecto que su accionar origine, debiendo
entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del dafio causado y acordar la formay
la oportunidad de su resarcimiento.

Si en la construccion de la obra se dafia estructuras, lineas de electricidad, vias de acceso, o cualquier otra obra,
por negligencia del Contratista, éste debera reparar los dafios y ademas reconstruir las obras dafadas a su
exclusivo costo. Debera oportunamente dejarse constancia por escrito de todas las circunstancias detalladas en
el presente articulo.

Lo expuesto precedentemente incluye a los terrenos que estén bajo la jurisdiccion de reparticiones publicas
nacionales, provinciales o municipales.

El Contratista deberd ademas ajustarse a la Ley de Aguas en lo referente a los anchos de servidumbre de los canales,
para lo que debera establecerse la comunicacidon con las empresas prestadoras de servicios para cumplir esta
reglamentacion.

D. REPLANTEO GENERAL Y RELEVAMIENTO DE TRAZA

Previo a las tareas de limpieza y preparacion del terreno de obras, el Contratista debera realizar el replanteo
general planimétrico y altimétrico de la traza del eje de las obras. Esto incluye el relevamiento de secciones
transversales cada 100 m y la ubicacién planialtimétrica de las obras de arte a construir y existentes.

A continuacion se indican, en forma enunciativa y no limitativa, las tareas a ejecutar por el Contratista:

1. Transporte de coordenadas y cotas a io largo de toda ia traza del proyecto de ias estacas de los perfiles
transversales y materializados convenientemente.

2. Relevamiento de los perfiles transversales con una longitud minima de 10 m vy tres (3) puntos por
seccion.

3. Confeccién de los planos de relevamiento de los perfiles transversales del sistema de riego con
indicacion de la cota de banquina y solera de proyecto y progresiva de la seccion relevada medida
sobre el eje de la traza de proyecto.

£. PLANGS A PRESENTAR DURANTE LA EJECUCIGN DE LAS GBRAS
La presentacidn de todos los Planos durante la ejecucion de las obras que el Contratista deba entregar a la
Inspeccion de Obra para su aprobacion, ya sea que asi estuviera previsto en los documentos del Contrato, o
porque la Inspeccion de Obra se lo ordenara, se hara atendiendo a los siguientes criterios:
1. La presentacion de cada Plano debera seguir un orden tal que la Inspeccién de Obra disponga de
suficiente informacion previa para analizarlo.

2. La presentacion de cada Plano debera efectuarse con la necesaria anticipacion de manera de permitir
que pueda cumplirse el procedimiente de aprebacidn sin obhstaculizar &l normal desenvolvimiento de

.

los trabajos en los plazos estipulados. Teniendo en cuenta, que para la construccion de cada tarea o
seccion de obra debera contar con la documentacion aprobada con una anticipacién no menor de cinco
(5) dias del inicio de los trabajos. Cualquier trabajo efectuado con anterioridad a la aprobacion de los
planos sera exclusiva responsabilidad del contratista y a su cuenta y cargo.
Las copias de los Planos presentados por el Contratista seran nitidas y bien legibles, en lineas oscuras sobre
papel blanco. Deber3 presentarse un juego de planos en soporte magnético (AutoCAD 2004 como minimao).
Tados los Planas deberan dibujarse de acuerda con las indicaciones de la iiltima edicion del Manual de Normas
de Dibujo Técnico de IRAM.
El rétulo de los Planos y las leyendas de los mismos serdn previamente aprobados por la Inspeccién de Obra.
Los Planos se numeraran en forma correlativa mediante un cédigo aprobado, pudiendo emplear el Contratista
paralelamente su cédigo propio. Se sefialara el numero de modificaciones efectuadas sobre un mismo Plano y
cuando corresponda en el rotulo debera figurar el numero del Plano reemplazado. Las leyendas se escribiran en
castellano.
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ANEXO Il - CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO

Al firmar la presente, el Oferente manifiesta expresamente la aceptacion de todas las reglas y clausulas del
ANEXO Il - PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO aprobado por Resolucién N2 351 / 98 del
H.T.A., el que se considera parte integrante de ios Documentos de Licitacion; y que se deciara conocer aceptando
la totalidad de su contenido. Se aceptan también sus Modificatorias (Resolucion N2 372/13 del HTA), sus anexos,
circulares y notas aclaratorias, de plena conformidad.

El mismo podra consultarse y descargarse en la pagina web del Departamento General de Irrigacion
www.irrigacion.gov.ar/dgi/es/licitaciones.
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ANEXO IV - ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

item 1 - LIMPIEZA, PREPARACION DEL TERRENO

Con la finalidad de una correcta ejecucién y de un control adecuado del ftem LIMPIEZA, PREPARACION DEL
TERRENO, se ha conformado al mismo, integrandolo con 6 Sub items, descriptos en el articulado que se lista a
continuacion. Las tareas que lo integran en gran medida forman parte de las tareas de inicio, de finalizacién o
de control de obra y cuya ejecucién, urgencia, unidades, dimensiones y forma de control son diferentes, no

permitiendo un tratamiento homogéneo del item.

Por ello se presenta la necesidad de medir y pagar cada sub ftem por separado y en muchos casos por UNIDAD
DE MEDIDA debido la importancia de ejecutar inicialmente varias tareas o contar con el cumplimiento de

determinadas Normas.

La necesidad de crear estos sub items para ser certificados por UNIDAD DE MEDIDA en obras que generalmente
se ejecutan por el Sistema de Contratacion de AJUSTE ALZADO aparenta ser contradictorio, sin embargo, la Ley
Organica de Obras Piblicas N2 4416, de la Provincia de Mendoza y sus Decretos Reglamentarios N2 284 /80 y
313 /81 establece en su ARTICULO 6 — Que las obras podran realizarse por: A) Contrato de Obra Publica; B)
Contrato de Concesion de Obra Ptblica; C) Administracidn; D) Combinacidn de estos Sistemas entre si. A su vez
en el CAPITULO Il de dicha Ley correspondiente a PROCEDIMIENTOS Y MODALIDADES en su ARTICULO 15 sefala
que la ejecucion de las obras publicas podra contratarse por cualquiera de las siguientes modalidades: A) Unidad
de Medida; B) Ajuste Alzado; C) Coste y Costas; D) Combinacion de estos Sistemas entre si; E) Por otros Sistemas
que, como excepcion, podra autorizar el Poder Ejecutivo. Inclusive aclara que la contratacién podra hacerse con
o sin provision total o parcial de materiales y equipos por parte de la Administracion.

Por tanto, para cualquier combinacién de las Modalidades de ejecucién previstas (Inc. D del Art. 6) podra
adoptarse cualquier combinaciéon de los tipos de contratacidn previstos (Inc. D del Art. 15). En vista de lo cual se
adoptan para el item 1 LIMPIEZA, PREPARACION DEL TERRENO Y REPLANTEO, las siguientes Unidades de

medicién y pago a aplicarse a cada Sub ftem:

e Articulo1l: Limpieza; Unidad de Medida: ml
e Articulo 2: Demoliciones; Unidad de Medida: m?
o Articulo3: Replanteo; Unidad de Medida: ml

e Articulo4: Obrador/Pileta de curado de probetas;  Unidad de Medida: mes

e Articulo5: Higieney Seguridad; Unidad de Medida: mes
e Articulo6: Forestacion; Unidad de Medida: Unidad
TRABAIJOS A EJECUTAR

LIMPIEZA: Se ejecutara la limpieza de la zona de obras, ubicada sobre la misma traza del canal actual en tierra.

Limpieza y retiro de todos los obstaculos que impidan la correcta ejecucién de los trabajos objeto de la presente
Licitacién, comprende la ubicacién de la Casilla de la Inspeccion (con el equipamiento minimo que se especifica
en el presente Pliego}, accesos, zonas de préstamos y cualquier otra edificaciéon u obra necesaria.

Extraccion de malezas, suelos contaminados, residuos y vegetacion pequefia, de la traza del canal existente
hasta un ancho de 4 (cuatro) metros a contar desde el coronamiento a cada lado del mismo. Seran alejados
fuera de la zona de obra y depositados en el lugar que indique la Inspeccidn. Todas aquellas oquedades o
depresiones causadas por la erradicacion seran rellenadas de acuerdo a lo establecido en los Articulos "Relleno”

o "Terraplén".

Revestimiento Canal del Oeste — 1° Etapa




Limpieza de la primera capa de suelo en los tramos donde corresponda realizar rellenos. Esta capa sera de por
lo menos 10 ¢cm de espesor donde corresponda realizar rellenos, quedando a criterio de la Inspeccion de Obra
la definicion del espesor necesario a retirar.

Relocalizacién de las lineas de baja tension existentes que se ubiquen en la zona de trabajos (4 metros a cada
lado del coronamiento), trasladandolas a una distancia de 5 m como minimo del coronamiento del canal, si el
espacio disponible lo permite.

DEMOLICIONES: Estos trabajos comprenden todas las tareas necesarias a fin de despejar la traza de la obra de
estructuras rigidas y preexistentes, independientemente si la obra a demoler es de ladrillo, roca, hormigon o
cualquier otro material con que fueron hechas, y/o del equipo necesario para demolerla, incluyendo el uso de
explosivos.

También se procedera a realizar demoliciones, cuando la obra intercepte puentes de insuficiente seccion y/o
cualquier construccion que interfiera con el emplazamiento de la traza de proyecto, dichas estructuras seran
demolidas y reconstruidas segtn indiquen los planos de proyecto y |a Inspeccién, debiendo ser dimensionadas
adecuadamente si no hubieran sido disefiadas por los proyectistas, y de acuerdo a las normas vigentes de la
Direccion Provincial de Vialidad, Direccién Nacional de Vialidad y/o disposicién municipal. Para esto, previo al
comienzo de la obra se hara un relevamiento fotografico y de video, a cargo de la Empresa y en presencia de la
Inspeccion, refrendado por Escribano Publico de todos los puentes vehiculares, peatonales, alcantarillas y
puentes de transito pesado indicando progresiva y dimensiones. También se relevara en este video el estado de
las calles municipales, rutas, lineas eléctricas o cualquier otro punto que la Inspeccion considere de interés, si
hubiese.

La Inspeccion elevara informe a la Direccion de Ingenieria con detalle de las estructuras a demoler y reconstruir,
acompafiado de copia del material fotogréfico y de video.

Los materiales que surjan de las demoliciones deberan llevarse a los sitios indicados por la Inspeccion de Obra.

REPLANTEQ: Se deberan ubicar y monumentar PUNTOS FIJOS PLANIALTIMETRICOS, con una separacién de hasta
150 metros, intervisibles con el anterior y posterior. Se deberan entregar en coordenadas geodésicas y planas
referenciadas al MARCO POSGAR (paralelo en la Provincia, segun establece el Art. 3° del Decreto Provincial N°
696/02), entregando latitud, longitud, y altura elipsoidal; y coordenadas planas en proyeccion Gauss Kruger, para
Argentina.

La medicion planimétrica de los puntos se podra realizar con instrumental convencional o mediante técnicas
satelitales (GPS). En el caso de utilizar la primera opcidn se debera realizar una poligonal de apoyo, la que debera se
medida de ida y vuela, realizando el ajuste respectivo. En el caso de optar por la segunda opcién se deberan tener
las siguientes precauciones:

e Si se trabaja en receptores simple frecuencia, los vectores independientes no excederan los 15 km, se
ejecutara en método estatico, con intervalos de grabaciones de épocas de 5 segundos. El tiempo de medicion
debera ser superior a 1 hora. Tomando como minimo 6 satélites y PDOP, no mayor a 4.

e Si se trabaja en receptores doble frecuencia, los vectores no podran tener longitudes mayores a los 50
kildmetros, se ejecutara en método estatico, con intervalos de grabaciones de épocas de 5 segundos. El
tiempo de medicidn deberd ser superior a 1 hora. Tomando como minimo 6 satélites y PDOP, no mayor a 4.

e En ambos casos se deberan tener soluciones fijas, realizando procesamiento diferencial estatico.

La vinculacion planimétrica se debera realizar a puntos pertenecientes al Marco Oficial de la Provincia,
instrumentada por la Direccién Provincial de Catastro (DPC) y/o a los puntos pertenecientes al Departamento
General de Irrigacién (DGI). Como precisién para la vinculacién planimétrica de los puntos, independientemente de
la técnica que se utilice, se tomara coma tolerancia 2 centimetros mas una parte por millan.

La medicion y vinculacién altimétrica de los puntos se debera realizar a través de una nivelacion geometrica
compuesta de ida y vuela realizando el ajuste respectivo, tomando como tolerancia entre la ida y la vuelta, 3
milimetros por kilémetro. La vinculacién altimétrica de los puntos se debera realizar a las lineas de nivelacion
materializadas por el DGl la que entregara la informacién respectiva.

La entrega se complementara con la siguiente informacién, la que debera ser entregada en formato papel y
digital, la que tendra que grabarse en un CD:
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e Monografias de ubicacion y balizamiento. Se deberan entregar fotos digitales de los puntos y de cada hecho
fisico al que fue balizado. Si existe pilar de azimut debera ser fotografiado y ademas se deberan entregar

fotografias de las vistas desde el punto fijo al pilar y viceversa.
e Planilla de calculo de las poligonales tanto planimétricas como altimétrica.

e Los archivos crudos de medicién obtenidos del GPS, los que deberan ser entregados en formato RINEX. Un
listado con las alturas de antenas medidas y especificar si corresponden a la vertical o la inclinada. Detallar el
radio de la antena utilizada, distancia al centro de fase como cualquier otra distancia que sea necesaria para

la reduccion de la altura inclinada a vertical.
e Reporte del software de procesamiento de los vectores GPS.
La monumentacion debera realizarse de acuerdo al detalle especificado en el plano tipo de monumentacion.

OBRADOR/PILETA DE CURADO DE PROBETAS: Estos trabajos comprenden la provisién adecuada a la Inspeccion
de Obras del lugar de trabajo y sus comodidades (tal como la pileta de curado de probetas). También comprende

el mantenimiento y los costos operativos de lo mencionado.

HIGIENE Y SEGURIDAD: A fin de incrementar los criterios de seguridad que permitan minimizar los riesgos de
accidentes en Obra, la Empresa Contratista debera cumplir con la legislacién vigente en la materia mediante la
aplicacion de controles y técnicas acordes a esta finalidad. Por esta razdn, al Iniciar los trabajos la Empresa
debera contar con un Técnico o Profesional habilitado en H&S que materialice la responsabilidad de la Empresa

en el cumplimiento de la Normativa.

La Empresa Contratista no podra iniciar los trabajos hasta presentar al Inspector de Obra el PROGRAMA DE
SEGURIDAD APROBADO acompafiado del correspondiente CERTIFICADO DE COBERTURA del Personal en Obra
(Altas).

FORESTACION: La Empresa Constructora debera proveer y plantar tantos forestales como resulten de aplicar un
Factor de Reposicion = n (ene).

En la presente obra el factor de reposicion de forestales erradicados sera n = 2 (dos).

El tipo a reponer serd de la especie: PLATANOS, ALAMO NEGRO o EUCALIPTUS, o cualquier otra variedad

oportunamente indicada por |a Inspeccidn de Cauce, con la correspondiente aprobacidn previa de la Secretaria
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de la Direccién de Recursos Naturales.

Por ello, la Empresa Contratista debera incluir en su propuesta el trabajo de replante de la totalidad de los
forestales arriba indicados los cuales seran plantados tanto en el tramo de la presente obra como en los tramos

anteriores, en particular en donde fracasara la forestacion de obra.

Los mismos se ubicaran de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccién de Obray a no mas de seis kilémetros del
lugar de la misma.

En el caso de que la Inspeccién de Cauce solicite hacerse cargo de |a tarea de plantar los arboles a reponer, la
Contratista debera entregar las plantas a la misma, en las condiciones indicadas arriba y convenir la ejecucién

de las obras de riego de los mismos.

DESVIOS: El Contratista acepta totalmente, sin reservas de ninguna naturaleza, que en su propuesta esta incluida
la ejecucion de los desvios necesarios, suficientes y seguros para la ejecucion de la obra, independientemente
del método y equipo de ejecucidn, cualquiera sea la naturaleza del terreno o volumen de la obra. Solamente
que se indique o especifique lo contrario en los Pliegos Particulares y/o planos de proyecto, es vélido lo
expresado en el presente apartado. Se estima que en este caso no sera necesario realizar desvios de agua, por
ejecutarse la obra sobre la traza o una de las margenes del canal existente. En caso de ser necesario realizar un
desvio, puede unicamente tratarse del tramo inicial o final de la obra. Se prevé que la construccién de empalmes
se realizara durante una corta de agua programada de conformidad con la Asociacién de Inspecciones de Alta

Montafia del Rio Mendoza.

CIERRES Y SENALIZACIONES DE OBRA: Ubicandose la zona de obra en las cercanias de una via de circulacién
vehicular, el Contratista deberd prever y realizar por su/ityza y cargo los cierres necesarios y sefializaciones,
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que a juicio de las autoridades de las reparticiones competentes (Municipalidad, Vialidad, Policia Vial, etc.) sean
necesarios, para no ocasionar ningtn tipo de perjuicio y/o inconveniente a los vehiculos y/o personas que
transitan por las calles, veredas y zonas de transito aledafias a la obra.

Se debera sefializar correctamente la zona de trabajo, para dar seguridad al transito automotor y peatonal.

Se deja expresa constancia que todo elemento cuyo retiro se deba a la ejecucion de las obras debera ser
repuesto por el Contratista en iguales o mejores condiciones que las originales y a entera satisfaccion de los
posibles damnificados.

El Contratista debera colocar en la etapa de replanteo los carteles de obra indicados por la Inspeccién y en los
lugares que ésta establezca.

La obra sera entregada perfectamente limpia, libre de materiales residuales y/o extrafios a la obra.
MATERIALES Y NORMAS

Sera menester la provision de todos los elementos, maquinaria y herramientas necesarios para ejecutar las
operaciones de despeje y limpieza a fin de retirar con comodidad y seguridad todos los obstaculos que impiden
la correcta ejecucion de los trabajos, ajustandose a las normas de seguridad y ambientales vigentes en la
Provincia y el Municipio correspondiente a la implantacién de las obras.

Provision de materiales, equipamiento y todo elemento maévil y/o fijo necesario para realizar los trabajos de
replanteo, verificacién de proyecto, inspeccion de trabajos, materializacién y monumentacion adecuada de los
puntos que serviran de guia y apoyo de operaciones de medicién y nivelacion para la determinacién de cotas de
obras y alineacién de ejes. Los puntos fijos seran monumentados de igual manera que los previstos para puntos
GPS, pudiendo emplearse obras de fabrica existentes fijas o bien mojones construidos para este fin.

La Empresa Contratista proveera a la Inspeccién de Obra desde el inicio: una pileta climatizada o tres (3) tachos
de 200 litros para el curado de las probetas (termdmetros); una casilla con el equipamiento citado. La casilla con
todos los elementos sera devuelta a la Empresa Contratista en el momento de la Terminacion de la Obra.

Seguin lo dispuesto en la resolucion N° 675/95 del Honorable Tribunal Administrativo del Departamento General
de Irrigacion, la Empresa Contratista debera cumplir con la legislacion vigente en todo lo referente a Higiene y
Seguridad en el Trabajo, esto es: Resolucion 1069/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nacién
y Ley Provincial N° 6.281/95. Debera cumplimentar ademas con lo dispuesto en Decreto 911/96 del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social (M.T.S.S.), Resoluciones N° 231/96, 51/97 y 35/98 de la Superintendencia de
Riesgos de Trabajo (S.R.T) y con todas las normas concordantes.

Toda erradicacion de forestales conlleva la obligacidn de la ejecucion de replantes con la cantidad y especie que
establezca el Departamento General de Irrigacion y las Inspecciones de Cauce en sus respectivas jurisdicciones
locales de acuerdo al plan de gestion y en concordancia con la autoridad de aplicacion, siendo ademas
responsable del riego y del mantenimiento del ejemplar sustituto hasta tanto el mismo se estabilice en el lugar,
reponiéndolo tantas veces como sea necesario. La reposicién debera efectuarse en aquellos lugares y fecha que
indique la Subdelegacion de Aguas o la Inspeccién de Cauce, pudiendo ubicarse la zona de dicha reposicion fuera
del recorrido de la obra y dentro de un radio de aproximadamente 6 (seis) kildmetros alrededor de dicho lugar
y donde sea necesario a juicio del Departamento General de Irrigacién. Serd por cuenta y cargo de |la Contratista
la compra de los ejemplares y el replante en el lugar y fecha indicados por la Inspeccion de Cauce a través de la
Inspeccidn de Obras. Los forestales deberan tener un afio de desarrollo y encontrarse en macetas plasticas en
su pan de tierra original. No se admitiran bajo ningin concepto la provision de ejemplares en forma de estacas,
se deberan entregar plantas con un desarrollo no menor a 1(UN) afio. La forma de entrega sera con las raices
dentro del pan de tierra ariginal y en recipientes plasticos. La Empresa Contratista también sera responsable de
la construccién, puesta en marcha y mantenimiento del sistema de riego de los forestales hasta el vencimiento
del periodo de garantia momento en el cual transferird el mantenimiento de los mismos a la Inspeccion de
Cauce. La operacién del sistema de riego de forestales estara en manos de la Inspeccién de Cauce o de la
Municipalidad si corresponde, desde la recepcion provisoria de la obra.

Sera por cuenta del Contratista, proceder a la reparacion de alambrados, veredas, acequias y/o calles que
pudieran ser dafiadas durante el proceso constructivo de la obra.
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MEDICION Y FORMA DE PAGO
Se computard y pagara por metro lineal de acuerdo a la ejecucidn de trabajos, provisién de insumos y demas
tareas adicionales contempladas en este item. No seran pagados montos que excedan las incidencias sefialadas
en dicha especificacion.

item 2 - EXCAVACION

TRABAIJOS A EJECUTAR

Estos trabajos comprenderan toda extraccién y/o movimiento de suelos, que no se indique especialmente en
otros items, dentro de las dimensiones y cotas fijadas en el proyecto. Correspondera ademas, todo trabajo de
perfilado y conservacion de taludes, fondos, rasantes, banquinas, etc. y demas superficies formadas con los

productos de la excavacion.

Comprende todas las operaciones y provision del equipo necesario y suficiente, aunque el mismo no se
encuentre detallado en el listado de equipo minimo, para la correcta ejecucion de los trabajos en tiempo vy

forma.

Comprendera todo relleno necesario para dejar el terreno natural en las condiciones en que se encontraba antes
deiniciar la excavacion y también aquellos rellenos del terreno adyacente a las obras, hasta lograr una superficie
regular y en condiciones iguales a la de aquél, siempre que no se paguen por item separado y de acuerdo a lo
indicado por la Inspeccidn.

Comprendera ademas, el transporte y depdsito del material producto de los trabajos de este item, cuando el
mismo no se haya previsto en item por separado.

El Contratista notificara a la Inspeccidon con anticipacién suficiente, a juicio de ésta, el comienzo de toda
excavacion con el objeto de que el personal de la misma, realice las mediciones previas necesarias antes de
iniciarse los trabajos de extraccidon de suelo, de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen
excavado. En caso de que asi no lo hiciera, los volimenes correspondientes no seran certificados.

En caso de que las excavaciones resulten ocupadas por aguas superficiales, metedricas o de la napa freatica que
entorpezcan la realizacion de los trabajos, seran por cuenta del Contratista los gastos de construccién de
tajamares, ataguias u obras de desviacion, drenajes, bombeo, etc., que resulten necesarios. Los trabajos
realizados a este efecto no deberan afectar a terceros y las obras seran totalmente removidas o anuladas tan
pronto como dejen de ser necesarias, debiendo quedar el terreno en las condiciones primitivas.

Terminados los trabajos indicados parcial o totalmente, sera por cuenta del Contratista su conservacién hasta
el momento de la recepcidn definitiva de las obras. Dicha conservacién consistira en perfilado de taludes, de
excavaciones, eliminacion de obstrucciones y desmoronamientos, corte de la vegetacién perjudicial y todo otro
trabajo tendiente a conservar la obra construida segtin los planos y perfiles originales.

Cualquier destruccion o modificacién de la seccidén de excavacion producida por fendmenos climéaticos de
cualquier indole, sera reparada, debiendo quedar la excavacion en las condiciones fijadas en el proyecto.

Cuando el Contratista opte por el empleo de explosivos para efectuar excavaciones debera previamente solicitar
autorizacion a la Inspeccidn, sin cuyo requisito y aprobacidon no podra utilizar este procedimiento. La
autorizacion conferida por la Inspeccion no libera al Contratista de la responsabilidad emergente de la

documentacion de este Contrato.
Si la Inspeccion juzgara necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe de las excavaciones, el Contratista
estard obligado a construir apuntalamientos. Se consideraran dentro de esta denominacién aquellos cuya

superficie de contacto con los paramentos de la excavacién, tengan el maximo de una altura de un metro en
toda o parte de la longitud excavada, sobre cada uno de los paramentos y siempre que pueda soportarse con

simples codales, puntales o machinales.
Cuando sea necesario, a juicio de la Inspeccién, el Contratista hipcara tablestacados de proteccidn durante la
ejecucion de las obras construidas. No se reconocerd indemffizacion alguna por los tablestacados que el
Contratista no pudiera extraer. 2
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Cuando la humedad de la subrasante produzca el deslizamiento del material de los taludes, el Contratista debera
salpicarlos con un mortero de cemento y arena mediana en proporcion 1:7. El costo de esta mezcla y su
colocacion, se considerard incluidos dentro del precio de la excavacion.

MATERIALES Y NORMAS

El material sobrante, procedente de las excavaciones, sera colocado en caso particular a ambas margenes de las
obras o en el sitio determinado segtin indicacién expresa de la Inspeccion. Dichos materiales se depositaran en
forma regular y pareja y no se permitira bajo ninguin concepto su colocacién en forma irregular o en monticulos.

No debera, salvo 6rdenes expresas de la Inspeccion, efectuarse excavacion alguna por debajo de las cotas de
proyecto. La Inspeccién podra exigir la restitucién de las mismas en cualquiera de las formas siguientes y a su
exclusivo criterio: con relleno de hormigén de 100 kg de cemento por metro cibico de hormigén colocado; con
material proveniente del mismo terreno; en cuyo caso deberd colocarse en capas de espesor no mayor de 20
cm, regado y compactado con equipo adecuado hasta lograr la densidad y valor soporte iguales o mayores a los
del terreno adyacente. Estos valores se determinaran mediante ensayos que indicara la Inspeccion y que seran
a exclusiva costa del Contratista.

Cualquier destruccién o modificacion de la seccion de excavacion producida por fendmenos climaticos de
cualquier indole, sera reparada debiendo quedar la excavacidn en las condiciones establecidas en el proyecto.

El material excedente de las excavaciones y no utilizado para rellenos compactados, debera transportarse y
depositarse fuera de la zona de obra en el lugar que la Inspeccion indique y dentro de un radio de
aproximadamente 25 km.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se computara volumétricamente indicando la medicién en metros clbicos (m?) calculado por el método de la
media de las areas, de acuerdo a cotas y dimensiones fijadas en proyecto y demas documentacion del Pliego.

Queda incluida también, la mayor seccidn que fuera necesaria para el mantenimiento del talud de excavacion,
computandose solamente la seccion delimitada por el proyecto, como asi también queda incluida la provision y
colocacién de tablestacas si fuera necesario y aquellos que el Contratista no pudiera extraer.

Se certificara el volumen de obra computado aplicando el precio unitario correspondiente. El precio del item
“Excavaciones” se considera compensatorio para la retribucion de la totalidad de las tareas necesarias vy
suficientes para la adecuada ejecucion del mismo, y su conservacion, cualquiera sea la naturaleza del terreno
(cohesivo, granular, rocoso, cenagoso o anegadizo).

No se considerara pago adicional alguno en concepto de los trabajos de bombeo necesarios para mantener la
zona de obras en condiciones adecuadas de trabajo.

No se considerara pago alguno en concepto de transporte del material excedente de excavaciones fuera de la
zona de obra.

item 3 — GRAVA DE ASIENTO

TRABAJOS A EJECUTAR

Se conformara un asiento de aridos gruesos de 0,20 m de espesor, con un sobreancho que supera en veinte (20)
centimetros al ancho externo del canal hacia cada lado. Este material se coloca con el objeto de mejorar la
capacidad de transferencia de cargas al terreno subyacente.

MATERIALES Y NORMAS
Se debera cumplir con lo indicado en el Anexo lll, Pliego de Especificaciones Generales de Orden Técnico.
MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se computard volumétricamente indicando la medicién en metros cubicos (m?), de acuerdo a cotas y
dimensiones fijadas en proyecto y demas documentacion del Pliego.

El precio del item incluird extraccién, seleccion, provision, transporte, colocacién y compactacion.
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ftem 4 — RELLENO LATERAL

TRABAJOS A EJECUTAR

Al costado de las obras a ejecutar, se efectuara el relleno de acuerdo a las indicaciones contenidas en los planos
y/o instrucciones impartidas por la Inspeccion.

El material sera colocado en capas de 20 cm de espesor terminado como maximo y compactado
convenientemente hasta lograr una densidad de al menos un 5% superior a la del terreno circundante. Dicho
material se colocara cuando el hormigon esté suficientemente endurecido como para resistir a los empujes

correspondientes y siempre acorde con las instrucciones de la Inspeccion.

El coronamiento del relleno sera el indicado en plano o por la Inspeccion no debiendo exceder dicha cota bajo
ningun concepto.

MATERIALES Y NORMAS

Se debera cumplir con lo indicado en el Anexo IlI, Pliego de Especificaciones Generales de Orden Técnico.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se computard volumétricamente indicando la medicion en metros cubicos (m?), de acuerdo a cotas y
dimensiones fijadas en proyecto y demas documentacion del Pliego.

El precio del item incluira extraccidn, seleccién, provision, transporte, colocacién y compactacion.
item 5~ HORMIGON DE LIMPIEZA H8

TRABAJOS A EJECUTAR

Bajo las estructuras de hormigén armado, apoyada sobre una capa de asiento compactada, se construird una
capa de apoyo de Hormigén de Limpieza, de espesor especificado en planos. La misma debera permitir apoyar
los encofrados y generar una superficie adecuada para montar las armaduras previstas.

MATERIALES Y NORMAS

El Hormigén de Limpieza (Hormigdn Tipo Il), se ejecutara con un contenido minimo de doscientos (200) kg de
cemento por m* de hormigdn colocado.

La granulometria de los aridos deberd responder a las especificadas para los hormigones en el Pliego de
Condiciones Técnicas Generales.

Para éste Item, se debe considerar todo lo expuesto en el siguiente item “Hormigén para armar H21”.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se computara por metro ctibico (m?) de material provisto y colocado, calculado por el método de la media de
las dreas en base a la documentacién del proyecto y se pagard proporcionalmente al volumen de trabajo

ejecutado.
ftem 6 - HORMIGON PARA ARMAR H21

TRABAJOS A EJECUTAR
El cemento a emplear en todos los casos sera del tipo Cemento Pértland Puzzoldnico (CPP40) que responda a
las normas IRAM 50.000 e IRAM 50.001.

Las obras de revestimiento del canal y las Obras Singulares, se realizaran con un hormigdn de contenido unitario
minimo de cemento de 300kg/m®.

Se establece en el presente Pliego Particular de Especificaciones Técnicas como edad de disefio y de control de
calidad del hormigén endurecido (rotura de probetas) la edad de 7 dias.

La resistencia especificada minima de los hormigones a emplear en las obras de revestimiento del canal y obras
singulares, debe ser de f'c = 15 MPa (150 kg/cm?) a 7 dias y al ménos f'c = 21 MPa (210 kg/cm?) a 28 dias.
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La granulometria del material arido a usarse en todos los hormigones, estara dentro de los limites fijados en las
curvas del grafico correspondiente hasta 19mm (3/4") de tamafio maximo nominal.

No se permitira retirar los encofrados hasta tanto el hormigén moldeado no presente un endurecimiento
suficiente como para no deformarse, agrietarse o pueda perjudicar sus propiedades.

Todos los Puentes a construir, seran de seccion Tipo Marco Cerrado. Se ejecutara el hormigonado en dos etapas:
la primera en simultaneo de solera y muros de la estructura hasta una altura aproximada a las % partes y la
segunda etapa con el resto de los tabiques mas la losa y vigas de cordon.

Los rellenos laterales y/o terraplenes se realizaran una vez que el hormigdn haya adquirido suficiente resistencia
como para resistir los empujes y acciones que ellos le transmiten a la estructura de hormigdn. Este plazo se
establece en 7 dias como minimo, caso contrario el Contratista sera el tinico responsable de dafios en las
estructuras.

Todas las tareas de hormigonado vy rellenos laterales, deberan ser concluidas como minimo 7 dias antes de
puesta en funcionamiento del canal.

Es exigencia obligatoria para la construccion de las obras, que el hormigonado de la seccidn se ejecute en forma
simultanea o conjunta es decir que se realice la construccion de “solera y muros” simultaneamente, para evitar
la generacion de juntas constructivas, sobre todo en los sectores de mayores esfuerzos.

MATERIALES Y NORMAS

Todos estos articulos deberan ser complementados por las reglamentaciones que figuran en el Pliego de
Especificaciones Técnicas de Caracter General en los capitulos referentes a “Materiales” y “Hormigones”.

MUESTRAS, APROBACION DE DOSAJES Y RESISTENCIAS ESPECIFICADAS: Se adopta para la ejecucién de esta obra
cemento Pdrtland puzzolanico (CPP).

El Contratista presentara dentro de los 2 dias habiles de iniciada la obra, las muestras necesarias de los aridos y
marca del cemento a emplear en la elaboracién de hormigones, curvas de granulometria de los mismos, y
propondra las proporciones de los agregados, dosajes, la relacion agua/cemento correspondiente y el empleo
eventual de aditivos y/o adiciones. La Inspeccion verificara dentro de los 3 dias habiles subsiguientes si los
materiales y datos suministrados se ajustan a lo especificado en los Pliegos, procediendo a aprobarlas
provisoriamente o rechazarlos segun corresponda. Si resultaran rechazados, el Contratista presentara tantas
muestras y datos correspondientes como fueran necesarios hasta conseguir su aprobacion provisoria, contando
la Inspeccidn, cada vez, con 3 dias desde que sean entregados hasta proceder a verificarlos.

Iniciado el acopio de los materiales, la Inspeccidn procedera a tomar las muestras necesarias para verificar que
corresponden al material aprobado provisoriamente y proceder a su aprobacién definitiva, para lo cual contara
con 2 dias. El Contratista debera arbitrar todos los medios para que los materiales presentados, las curvas
granulomeétricas, dosificaciones y relacién agua/cemento sean aprobados definitivamente antes de iniciar los
trabajos de hormigonado. No se extendera ningun certificado de acopio de materiales mientras el Contratista
no dé cumplimiento a esta obligacion. Posteriormente se efectuara por lo menos 1 ensayo de vigilancia por cada
100 m cubicos de material acopiado.

El Contratista presentara la dosificacion de los hormigones y los materiales a emplear en |la obra respendiendo
a la documentacion del proyecto, para su aprobacion por la Inspeccion, previa a su uso.

MOLDES Y ENCOFRADOQS: Al iniciar los trabajos, el Contratista deberd presentar el calculo estatico de los
encofrados y un claro esquema de disefio del sistema de encofrados {respondiendo a las reglamentaciones del
CIRSOC 201 vigente), el cual sera aprobado previamente al iniciar el hormigonado por la Inspeccién de Obras.

Seran de madera, metalicos o de otro material rigido que retina iguales condiciones de eficacia.

Deben ser suficientemente estancos como para evitar pérdidas de mortero durante las operaciones de
colocacién y compactacién. Las superficies internas estaran libres de irregularidades, combaduras, dientes,
nudos, etc. Para las superficies que deben quedar expuestas a la vista, y/o en contacto con agua, los encofrados
de madera se construiran con tablas de pino Brasil cepilladas y de espesor uniforme, debiendo cuidarse muy
especialmente el aspecto de las juntas, que deben ser perfectamente horizontales o verticales, segtin
corresponda. Los encofrados que ya han sido empleados se limpiaran cuidadosamente y se le extraeran los
clavos antes de reutilizarlos. Las tablas que no sean rectas y las que tengan alabeos, no deberan emplearse sin
antes corregir dichos defectos.
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Cuando en superficies continuas los encofrados se coloquen por secciones, se cuidara de obtener una adecuada
alineacién de las superficies y se realizard un ajuste conveniente con la parte de estructura construida

anteriormente. Las juntas deberan impedir la pérdida de mortero.

Cuando se compruebe, antes o durante la colocacién del hormigdn que los encofrados o moldes adolecen de
defectos evidentes, o no cumplen las condiciones establecidas, la Inspeccién ordenara interrumpir las
operaciones de colocacion de hormigon, las que no seran reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las

deficiencias observadas, sin que esto signifique variacion del plazo de obra.

Previamente a la colocacion del hormigon se procedera a la limpieza, humedecimiento y aceitado de los moldes;
el aceitado se realizara previamente a la colocacién de las armaduras, usando un aceite para encofrado de buena
calidad que no manche ni decolore el hormigén. Para la madera se empleara un aceite mineral parafinado,
refinado y de color célido e incoloro, u otra sustancia igualmente eficiente. Para los encofrados metélicos al
aceite mineral refinado, se le agregara los compuestos necesarios que lo hagan adecuado.

La remocion de los encofrados se hara con todo cuidado, progresivamente, sin golpes, sacudidas ni vibraciones,
después de las 48 horas de haber sido hormigonado el pafio completo (muro y solera conjuntamente). Este plazo
podra ser extendido a pedido de la Inspeccion de Obras. En situaciones excepcionales la Inspeccién podra
autorizar desencofrar después de las 36 horas, no pudiendo disminuir este lapso en ninguna circunstancia.

El hormigén que por cualquier motivo haya resultado defectuoso, o no tenga la calidad especificada, sera
eliminado y reemplazado por otro, o por mortero de calidad adecuada, a cargo exclusivo del Contratista. Las
imperfecciones superficiales de las estructuras, seran convenientemente corregidas, en el mismo momento de
desencofrar. Para ello, después de remover los encofrados, se inspeccionaran las estructuras a los efectos de
determinar si existen irregularidades superficiales como depresiones, vacios, rebabas, protuberancias, etc.

Las irregularidades superficiales dejadas por las juntas de los encofrados o por otras causas, no podran exceder
de 5 mm si son bruscas, o de 7 mm por metro, si son graduales. Aquellas que excedan estas tolerancias se
corregiran adecuadamente hasta que queden comprendidas dentro de las mismas, tarea que debe efectuarse
inmediatamente después de desencofrar, y sin afectar el aspecto, color ni otras caracteristicas de la estructura

en las zonas proximas.

Si las irregularidades, falta de alineacién o defectos de niveles son tan importantes que no pueden repararse
convenientemente, la Inspeccion ordenara la demolicién de la parte afectada y el nuevo hormigonado, que

correra por cuenta exclusiva del Contratista, y no afectara el plazo contractual.

El Contratista debera acopiar en obra dentro de la Tercera Etapa de la construccidn, todo el material necesario
como para poder tener encofrada simultaneamente, una longitud de contacto con el hormigén, no inferior a 75
metros lineales.

El Contratista, debera arbitrar los medios para ejecutar en una sola operacion simultanea el llenado de muros
laterales y solera de la seccién rectangular.

Deberan cumplir en un todo las exigencias impartidas por el Articulo 80 del Pliego de Especificaciones Técnicas
de Caracter General.

TIPOS DE HORMIGONES: Para tedos los tipos de hormigones es obligatorio el uso de los aridos en forma
independiente, es decir, que la arena y el ripio se medira y agregaran en forma separada y dosificada en peso.

El Hormigén Ciclépeo, se ejecutara con hormigdn base de 250 kg de cemento por m® hormigén colocado,
permitiéndose el agregado de piedras de un tamafio maximo de 15 cm y que no exceda de un tercio del espesor
que se hormigone. La cantidad de piedra bola no excedera del 30% del volumen total. Las piedras seran limpias,
duras y de material no descompuesto; no se permitira el empleo de piedras planas, alargadas o lajosas. Durante
el hormigonado se pondra especial atencién que las piedras queden totalmente revestidas de hormigén, para
lo cual estaran convenientemente separadas entre si y seran colocadas a mano una vez puesto en obra el
hormigon. El control del agregado de piedra se efectuara acumulandola 24 horas antes de iniciar el trabajo y en
cantidad no superior a la proporcién que corresponda al volumen del hormigdn que se colocara en igual lapso.
Las piedras que se acopian deberan mojarse perfectamente, inmediatamente antes de ser colocadas en la masa

de hormigdn.
El Hormigdn de Limpieza (Hormigon Tipo |1}, se ejecutara con un coptenido minimo de 200 kg de cemento por
/

m?® de hormigdn colocado. Bajo las estructuras de hormigér\ar Wétruiré una capa de apoyo de
AN
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Hormigén de Limpieza de 5 cm de espesor minimo y la misma deberd permitir apoyar los encofrados y generar
una superficie adecuada para montar las armaduras previstas. La granulometria de los aridos debera responder
a las especificadas para los hormigones en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales.

El Hormigon Estructural de 300 kg de cemento por m* (Hormigén Tipo IV y V), es el tipo de hormigén que sera
usado para toda estructura que indique “Hormigén Armado”, para el revestimiento del canal. Todo hormigén
que no sea “hormigdn cicldpeo” ni “hormigdn de limpieza”, se entendera como este tipo de hormigén, con un
contenido minimo de 300 kg de cemento por m* de hormigén colocado en obra. La granulometria del material
arido a emplearse en este hormigdn, estara dentro de los limites fijados en las curvas del grafico correspondiente
hasta 19 mm (3/4") de tamafio maximo nominal. Se aplicara en este articulo todo lo referente al Capitulo Il -
Estructuras de Hormigdén del Pliego de Especificaciones Técnicas de Caracter General.

RELACION AGUA/CEMENTO: La maxima relacién agua/cemento para todos los hormigones definidos en el
presente articulo no podra exceder de 0,50.

ASENTAMIENTO DE LAS MEZCLAS: El hormigon debera tener una consistencia (asentamiento) suficiente para
que la estructura pueda ser moldeada y compactada adecuadamente y sin ningtin inconveniente.

El asentamiento que debera presentar el hormigdn para la presente obra sera prioritariamente de 7 cm,
correspondiendo a un hormigdn de consistencia plastica, a menos que la Inspeccion imparta un valor diferente.

La consistencia del hormigén sera determinada por medio del cono de asentamiento (Norma IRAM 1.536) y se
realizard como minimo un ensayo por cada paston, el cual determinaré la aceptacion de dicho pastén segun
criterio de la Inspeccidn de Obra.

La tolerancia en la medicion del asentamiento sera de +/- 2 cm del valor especificado.

MEZCLADO, TRANSPORTE Y COLOCACION DEL HORMIGON: El mezclado y transporte del hormigon respondera
en un todo a las especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas de Caracter General (Articulos 68
al 75y 78).

Los métodos de colocacion del hormigdn, deberan responder también a dichas especificaciones, y debera
realizarse de tal forma que se llenen la solera y los muros conjuntamente, sin que exista entre solera y muro
ningun tipo de junta.

VIBRADO: El hormigén debera ser densificado mecanicamente por vibradores internos de aguja de inmersion.
Se exigira el mismo en forma permanente y de acuerdo a las indicaciones de la Inspeccion. El Contratista
dispondra el personal idéneo y equipo adecuado, y debera indicar por escrito la cantidad de vibradores a
emplear, diametro de tubos, tipos de motores, frecuencias y demas caracteristicas, para que la Inspeccion
verifique si son aptos y suficientes, para proceder a aprobarlos mediante orden de servicio.

Siempre deberd existir un vibrador interno de repuesto en condiciones inmediatas de utilizacién en cualquier
momento de la puesta en obra del hormigon.

Deberan respetarse las disposiciones del Articulo 76 del Pliego de Condiciones Generales de Caracter Técnico.

PROTECCION Y CURADO DEL HORMIGON: El Contratista propondra para su aprobacién por Nota de Pedido, el
método a utilizar para la proteccion y el curado del hormigén entre los detallados en el Articulo 79 de las
Especificaciones Técnicas de Caracter General.

Antes de iniciar la colocacion del hormigén debera encontrarse al pie de obra todo el equipo y material necesario
para la proteccion y curado del mismo.

Debe mantenerse el hormigdn continuamente humedecido. Cuando durante el curado la temperatura diaria sea
inferior a 5 2C o superior a 30 °C se debera controlar que la temperatura superficial del hormigdn sea superior
a 10 eC e inferior a 20 2C, registrandose los valores medios diarios obtenidos.

Curado con agua: El hormigén se debe mantener permanentemente humedecido, a una temperatura mayor
que 10 °C, establecida. Si el hormigdén es curado con agua, las superficies seran constantemente humedecidas,
cubriéndolas con arpillera o material similar saturado en agua o mediante un sistema de cafios perforados o
rociadores mecanicos, o mediante cualquier otro método aprobado por la Inspeccidn que mantenga todas las
superficies continuamente (y no periédicamente) humedecidas. Durante el tiempo de curado, los encofrados de
madera que permanezcan colocados, se mantendran en todo momento himedo, mediante riego u otros medios
adecuados con el objeto de evitar que se abran y se seque el hormigén. El agua que se utilice para el curado,
sera limpia vy libre de sustancias que puedan perjudicar el fraguado y endurecimiento normal del hormigén; o
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que puedan mancharlo o decolorarlo si se trata de superficies expuestas a la vista. Debera cumplir con la norma
IRAM 1.601. Para el curado del hormigdn de revestimiento de los canales, se construiran recintos estancos
mediante tapones adecuados a distancias convenientes, los que se llenaran de agua de manera que no queden
superficies sin cubrir mayores de 1 m? por cada pafio de revestimiento comprendido entre dos juntas de
contraccion. Antes de librar las estructuras al servicio debera removerse todo el material que se utilizé para la
construccion de los tapones. El curado del hormigén tendra prioridad en el abastecimiento de agua.

Curado con membrana elastica o membrana liquida: Los compuestos liquidos que forman membrana de curado,
que estan constituidos por parafina, cauchos clorados y solventes de alta volatilidad pueden ser usados para
retardar o evitar la fuerte evaporacién del agua del hormigdn, con el adicional de un colorante para identificar
las superficies regadas con dichos productos. Dicho procedimiento se puede aplicar en los siguientes casos:
inmediatamente retirado el encofrado, para curado del hormigén fresco (una vez finalizado su fragiie) y/o
después del curado hiimedo inicial. Estos no se podran emplear en ninguna estructura donde sea necesario
conseguir adherencia con otra a construirse en una etapa posterior. El material a emplear debera ser de
reconocida calidad y marca y aprobado por escrito por la Inspeccién. Estas membranas deberan cumplir con la
Norma IRAM 1.675. No se permitira el curado con membranas cuando la Humedad Relativa ambiente sea

inferior al 25%.

Curado mediante vapor de agua o aire caliente: Para aplicar dichos procedimientos es necesario ejecutar una
cubierta perfectamente sellada que cubra totalmente toda la superficie a tratar y luego inyectar vapor de agua
o aire caliente, optando preferentemente por el primer procedimiento puesto que no provoca evaporacion del
agua del hormigén. El curado del hormigén con aire caliente, especialmente si se produce con gran circulacién
de masas de aire, puede provocar una excesiva evaporacion superficial del agua del hormigén, razén por la cual

el control debera ser estricto.

Curado cubriendo la superficie con ldminas de material plastico: Para el curado del hormigén con este método,
se emplearan ldminas de material plastico como las de polietileno negro de espesor minimo 100 micrones. Se
recubriran todas las superficies una vez que éstas presenten una resistencia superficial apta para soportar los
elementos de fijacidn de la pelicula sin que alteren la lisura superficial. Se deberdn colocar solamente laminas
que no tengan rasgaduras o agujeros que permitiesen pérdidas de humedad localizadas en desmedro del

perfecto curado.

Curado mediante combinacion de los métodos mencionados: Ya sea que se trate por la disposicién de los
elementos estructurales o conveniencia de los métodos, se puede optar por combinacidon de los métodos
expuestos, quedando a criterio de la Inspeccion la aprobacién o rechazo del o los métodos empleados.

Tiempo de curado del hormigén: El periodo de proteccion y curado del hormigén en ningtin caso serd menor de
7 dias.

Curado de probetas de hormigdn: Se debera construir en obra una pileta de curado de superficie superior a los
3 m?y de altura no inferior a 50 cm para el almacenado de las probetas desde su desmolde hasta la realizacién
de los ensayos de rotura a compresion. Esta pileta debera estar construida y funcionando antes de comenzar el
hormigonado. Inmediatamente después de la elaboracidn de las probetas (las cuales se elaboraran lo mas
préximo posible al lugar donde se conservaran) se las cubrira con un material plastico, depdsitos de arena
himeda o cubriendo los moldes con arpillera himeda para evitar toda pérdida de humedad en un ambiente
cerrado con temperatura aproximada de 20 2C. Las probetas podran sacarse de sus moldes de las 16 a 24 horas
posteriores a su confeccidon. A continuacidn, se las colocara en la pileta con agua saturada en cal con una
temperatura comprendida entre 18 2Cy 24 2C, hasta la edad de ensayo (7 dias). En ninglin momento las probetas
deben ser expuestas al goteo, ni tampoco a la accion del agua en movimiento. Las probetas una vez colocadas
en la pileta deberan estar separadas entre si y de los bordes no menos de 5 cm.

PROTECCION DE HORMIGONES EN TIEMPO FRIQO: Para ello se deben seguir lo especificado en el PLIEGO DE
CONDICIONES GENERALES DE ORDEN TECNICO, las disposiciones establecidas en el Reglamento CIRSOC 201 y/o

las indicaciones que realice la Inspeccion de Obra.

TEMPERATURA DEL HORMIGON: Cuando existan condiciones climaticas desfavorables, es decir, cada dia de
hormigonado en que la temperatura ambiente sea inferior a 5 2C o superior a 30 2C, dejando constancia por
escrito de los valores registrados; se debera realizar la medicién de/a temperatura del hormigén por lo menos
3 veces inmediatamente antes de su colocacion en los encofragos.
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Cuando existan condiciones climaticas favorables (temperatura ambiente entre 5 2C y 30 2C) se realizara al
menos 1 medicién de la temperatura del hormigén fresco inmediatamente antes de su colocacién en los
encofrados.

La temperatura del hormigdn antes de su colocacién en los encofrados debera estar siempre comprendida entre
159eCy 22 °C.

Si fuera necesario calentar o enfriar los materiales, el Contratista debera proponer los métodos para hacerlo,
para que la Inspeccion lo apruebe mediante orden de servicio. El Contratista proveera para la obra y mientras
ésta se ejecute, un termometro de maxima y minima en cada obrador en donde se hormigone, debiendo
registrarse las temperaturas extremas diarias.

Durante el hormigonado en tiempo frio, debe asegurarse un sistema de proteccién adecuado durante el
mezclado, transporte y colocacidn del hormigdn y del subsiguiente periodo de fraguado cuando |la temperatura
ambiente es inferior a 5 2C. La proteccién de hormigon fresco o recién colocado, debe planificarse con suficiente
antelacion a los efectos de someter el dispositivo de proteccidn a consideracién de |a Inspeccidn.

Para temperaturas inferiores a la de congelacién, en general, es suficiente con calentar el agua de amasado y el
agregado fino para obtener un hormigén con temperatura adecuada. Si la temperatura de los agregados es
préxima o superior a la de congelamiento, es suficiente con calentar el agua de amasado. En caso de calentar el
arido mediante el paso de vapor de agua por el silo de arido, estos se humedecen por efecto de la condensacién,
por tanto se debera tener en cuenta dicho fenémeno al adicionar el agua de amasado y efectuar las
compensaciones correspondientes a fin de mantener la relacion agua/cemento.

Deberan respetarse las disposiciones del Articulo 74 del Pliego de Condiciones Generales de Caracter Técnico, y
deberan cumplirse los requisitos de resistencias especificadas.

USO DE ADITIVOS: El empleo de cualquier aditivo anticongelante, sean sales, soluciones de sales, incorporadores
de aire, no excluyen la posibilidad o necesidad de calentar los componentes del hormigon para contrarrestar los
efectos del frio durante las primeras etapas de fraguado y endurecimiento.

Cuando se trate de trabajar en zonas de posibles heladas es de suma importancia alcanzar en el mas breve plazo
la resistencia fijada en pliegos, para cuyo fin se pueden aplicar los medios antes mencionados.

Cuando se emplee un aditivo incorporador de aire, el volumen de aire a incorporar depende del tamafio maximo
del agregado vy se encuentra definido en el Articulo 64 del Pliego de Especificaciones Generales de Caracter
Técnico. Si se utiliza un aditivo incorporador de aire, debera realizarse el ensayo para determinar el contenido
de aire en el hormigén fresco segin Norma IRAM 1.602, inmediatamente antes de ser colocado en los
encofrados.

La Inspeccidn podra exigir el uso de aceleradores de fragiie en todos los hormigones a elaborar para variar su
tiempo inicial de fraglie adaptandolo a las exigencias de temperatura ambiente, debiendo también cumplir las
funciones de plastificante. Los productos a utilizarse deben someterse a la aprobacién de la Inspeccion y
solamente serdn autorizados cuando sean de marca reconocida y avalada por ensayos principalmente del
I.T.I.LE.M.

El costo de estos aditivos correra por cuenta exclusiva del Contratista.

Se podran emplear aditivos plastificantes o super fluidificantes, condicién necesaria de que el hormigén cumpla
con el resto de las especificaciones del presente Pliego.

El agregado de estos productos no debe alterar la resistencia minima especificada en el presente articulo del
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, ni afectar a las armaduras de acero.

Deberan respetarse las disposiciones del Articulo 21 del Pliego de Condiciones Generales de Caracter Técnicoy
todos los aditivos responderan a la norma IRAM 1.663, y deberan cumplirse los requisitos de resistencias
especificadas.

RESISTENCIA ESPECIFICADA: Para las obras de revestimiento del canal y obras singulares; la resistencia
especificada de las probetas cilindricas ensayadas a compresion (seglin norma IRAM 1.546) a los siete (7) dias
debera tener como valor minimo el indicado a continuacion:

Hormigdn de 300 kg de cemento por m® (Hormigén Tipo IV y V):

Resistencia especificada minima canal: f'c = 15 MPa (7 dias, probetas cilindricas) y f'c = 21 MPa (28 dias, probetas
cilindricas).
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Se deberan confeccionar 2 probetas como minimo por cada pastén de hormigén (pastén es la cantidad de
hormigon hecho de una vez, por ejemplo cada camion hormigonero en el caso que se emplee hormigén

elaborado); con un maximo exigible de 10 probetas diarias.
Es decir, de 1 a 5 pastones en el dia se extraera 1 grupo de 2 probetas por cada pastén, como minimo. Cuando

en el dia se empleen mas de 5 pastones se extraeran 5 grupos de 2 probetas, totalizando 10 probetas como
minimo; el primer grupo sera extraido del primer pastén, otro del ultimo paston y los restantes de pastones

intermedios elegidos aleatoriamente.

Ambas probetas de cada grupo seran ensayadas a la compresién a los 7 dias y del promedio de las dos tensiones
de rotura se obtendra el resultado del ensayo.

Como control diario y de recepcidn provisoria del tramo hormigonado, se deberd cumplir que la resistencia
media aritmética de las probetas ensayadas para un dia de hormigonado, sea mayor que la resistencia
especificada en el presente Pliego a 7 dias.

En caso que no se cumpla la condicidn anterior, el Inspector de Obra podra detener las labores de hormigonado
hasta que se solucione dicho problema o se tengan resultados en los dias subsiguientes de resistencias a los 7
dias que cumplan dicha condicién.

El criterio para efectuar la certificacién de las obras quedara supeditado al analisis estadistico de los resultados

de rotura a los 7 dias, cuando se tengan 30 resultados de ensayos, representando estos ensayos el tramo de
canal en estudio. Esta determinacidn debera realizarse de la misma forma que se estipulé en el inciso 2.1 del

presente articulo.

f'em7 mayor que f'c+ 1,28xCxs7

N° de ensayos (se Factor de

interpola para nimeros | amplificacion de la
intermedios) desviacion estandar

(€)

Menos de 15 No aplicable

15 1,16

20 1,08

25 1,03

30 o mas 1,00

Donde todos los parametros ya fueron definidos anteriormente. Vale recordar que la resistencia media (f'cm?7)
vy la desviacion estandar (s7) deben calcularse con las siguientes expresiones:

; _x1+x2+"'+xn
cm7 —
n S; =

Donde,x; es el resultado del ensayo i (media de dos probetas) a los 7 dias y n es el nimero de ensayos.

El analisis estadistico de las probetas se realizara cuando se tengan 30 resultados de ensayo (60 probetas) y la
resistencia calculada estadisticamente representara a todo el tramo de canal del cual fueron extraidas las
probetas. Posteriormente, se realizara el analisis de los 30 resultados de ensayo siguientes, sin considerar las
probetas empleadas para el analisis estadistico del tramo anterior, representando cada estudio un tramo de

canal bien determinado.

En el caso de no totalizar 30 ensayos (por volumen de canal reducido o fraccion al finalizar el canal) se evaluara
estadisticamente todos los datos de resistencia de acuerdo a las especificaciones citadas en el presente articulo.

En caso de no cumplir con los requisitos establecidos se aplicarér)/l‘as penalidades indicadas en el inciso 2.14.

~
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Para definir en forma precisa la parte de la obra representada por las probetas, debera llevarse un registro del
momento de extraccién de las probetas y a que progresiva del canal corresponde dicho pastén, para que en
caso de no cumplir el ensayo de resistencia a los 7 dias, pueda identificarse el tramo de canal (en funcion de las
progresivas) que no cumple dicho requisito y con ello el volumen de hormigén que no cumple con las
especificaciones y sera pasible de las penalidades que figuran en el inciso 2.14. Dicho registro, que tendra la
forma que se estipula en la adjunta “Planilla Tipo de Hormigones” (Seccién Planos), sera firmado por la
Inspeccion y el Representante Técnico del Contratista, previo a los ensayos.

Para el curado de las probetas el Contratista instalara en obra un local, cerrado y apropiado, como se indicd en
elinciso 2.7.7.

Latoma de muestras se realizara conforme ala Norma IRAM 1.541 e IRAM 1.666-Parte Il (si se trata de hormigon
elaborado), la confeccidn y curado de las mismas probetas a la norma IRAM 1.524 y seran ensayadas segtn
dispone la Norma IRAM 1.546.

Los ensayos de rotura, se realizaran en L.T.1.LE.M. o donde indique y autorice la Inspeccidn de obras.

Debera existir en obra en todo momento, un libro con las normas IRAM y reglamentos de estructuras de
hormigon aplicables.

En el presente Pliego licitatorio se adjunta la “Planilla Tipo de Hormigones”, para el seguimiento de la confeccidn
de probetas por parte de la Inspeccion de Obras.

Cuando por alguna razén ajena al Contratista los ensayos de rotura de probetas no puedan realizarse a los 7 dias
calendario, se aplicaran los siguientes factores correctores al resultado del ensayo, para transformar las
resistencias de 5 a 14 dias, en resistencia a los 7 dias. Estos coeficientes seran empleados para la evaluacion y
calculo de la resistencia especificada.

Dias Coeficiente Dias Coeficiente
5 dias 1,25 10 dias 0,85
6 dias 111 11 dias 0,82
7 dias 1,00 12 dias 0,80
8 dias 0,93 13 dias 0,78
9 dias 0,88 14 dias 0,77

No seran considerados los ensayos a edades inferiores a 5 dias ni superiores a 14 dias, para el calculo de la
resistencia especificada a los 7 dias.

CONTROL DE ESPESORES: Para aquellos hormigones en los que no se empleen encofrados en ambas caras (solera
y muros), se efectuara el control de espesores conforme a lo detallado en el Articulo 82 de las Especificaciones
Técnicas Generales, debiendo dejarse constancia de esta operacion en el Libro de Actas.

Como minimo se efectuara el control de 2 secciones transversales por cada 100 m lineales de revestimiento. Las
perforaciones se deberan realizar después de 72 horas de haber colado el hormigdn, los huecos seran rellenados
inmediatamente.

Para todos los ensayos o controles que se deban efectuar, el Contratista pondra por su cuenta a disposicion de
la Inspeccion el personal auxiliar que sea necesario.

NORMAS: En caso de no existir Norma IRAM o disposicidn del CIRSOC 201 especifica, la Inspeccidn determinara
qué otra norma es de aplicacion.

ADHESIVOS: En los lugares donde haya que unir hormigdn existente con hormigdn nuevo (juntas de
construccion), se deberd colocar en la unién un adhesivo tipo Protexim, Leim o similar. Este producto sera
ensayado y aprobado por la Inspeccidn. El procedimiento de reparacion sera el siguiente:

Limpieza y exposicion de la superficie nueva de hormigon existente.
Ataque de la superficie con HCl al 10%.

Lavado enérgico con agua.
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Pintado de la superficie con el adhesivo en espesor suficiente.
Colocacién de mortero (dosificada segun el adhesivo) sobre la superficie, elaborado con adhecivo,

Colocacion inmediata del hormigon nuevo.

Deberan respetarse las disposiciones del Articulo 77 del Pliego de Especificaciones Generales de Caracter
Técnico.

PENALIDADES: En caso de no cumplir con las especificaciones exigidas en la Resistencia Especificada, la
Inspeccidn de obras aplicara las penalidades contempladas en el presente inciso.

Las penalidades seran aplicadas como una retencién (en porcentaje) en la certificacion del volumen de hormigdn
del tramo considerado que no cumple con las exigencias de resistencia a los 7 dias. Estas penalidades tendran
los siguientes valores:

Resistencia f'ca 7 dias | Penalidad (% del ftem)
Menor a 13MPa No se certificara
13MPa Penalidad del 20 %
13,5MPa Penalidad del 15 %
14MPa Penalidad del 10 %
14,5MPa Penalidad del 5 %
15MPa y superior No hay penalidad

Para valores intermedios de resistencia f'c se debera interpolar los valores de penalidad correspondientes.

Para una resistencia especificada menor de 13 MPa no sera reconocido el volumen de hormigdén colocado en
obray la Inspeccidn de Obra, a su exclusivo criterio, podrd ordenar su demolicion y posterior reconstruccién con
un hormigén que cumpla con las exigencias del Pliego, tarea a cuenta del Contratista. Para una resistencia
superior a los 15 MPa no existira penalidad alguna, por cuanto el hormigdn cumple con las especificaciones del

presente Pliego.
JUNTAS DE DILATACION: Estas juntas se realizaran en correspondencia con las uniones del revestimiento del
canal con estructuras de hormigon fijas

Las juntas especificadas se realizaran de acuerdo al plano correspondiente, que forma parte de la
documentacion de proyecto.

Se utilizard un sellador de poliuretano elastomérico de dos componentes tipo Bostik Chem Calk 500 (6 550) o
similar. Previamente se debera aplicar un mordiente sobre las superficies (limpias y secas) donde se aplicara el
sellador. Este mordiente sera compatible con el sellador anterior de tipo Primer Chem Calk o similar. A los
efectos de “contener” el material sellador, se colocara una junta soporte celular tipo F 1.5 Ferrocement o similar,

del mismo espesor que la junta.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Sera rechazado y demolido todo hormigén terminado defectuosamente por mala calidad de los encofrados
como asi también por deficiente mano de obra de terminacion, a juicio exclusivo de la Inspeccién.

Se computara por metro ctibico (m®) de hormigén armado colocado, curado y medido en obra segun cotas y
dimensiones de proyecto y se pagara proporcionalmente al trabajo ejecutado. En este item se considera incluido

el precio de las juntas de contraccion y de dilatacion.

Se certificara el volumen de obra computado y se pagara proporcionalmente al volumen de trabajo ejecutado.
item 7 - ACERO PARA HORMIGON ARMADO

TRABAJOS A EJECUTAR
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El hierro en barra para hormigén armado se ajustara a lo establecido en los Articulos 24 al 26 del Capitulo
“Materiales” de la Parte |l — Materiales y Ensayos del Pliego de Especificaciones Técnicas de Caracter General.

MATERIALES Y NORMAS
El acero a utilizar serd de una tension admisibie Ty = 420 NiPa.

Debera ajustarse perfectamente a lo establecido en los planos en cuanto a didmetros, separacion, doblado, etc.,
debiendo el Contratista presentar planillas de doblado de hierro previamente a su colocacién. Cualquier
modificacidn a introducirse en las armaduras, debera ser previamente autorizada por la Inspeccion.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se incluye la provision, transporte, doblado, cortado, atado y posicionado en el lugar definitivo de la Obra de las
armaduras indicadas en Planos de Proyecto. o se computaran ios empaimes que fueran necesarios realizar.

Se computara el acero de armaduras, indicando la medicién en kilogramos de acero (kg) cortado, doblado y
atado en posicion final en obra segtin cotas y dimensiones de proyecto.

Se certificara y pagara la cantidad de acero computado aplicando el precio unitario correspondiente.
ftem N2 8: PROVISION E INSTALACION DE COMPUERTA Y PIEZAS METALICAS

TRABAJOS A EJECUTAR
Se realizaran y colocaran las compuertas y rejas necesarias segun planos y computo adjuntos.
MATERIALES Y NORMAS

Escudo: Se construird con chapa nueva de acero IRAM F24 de espesor segln especificaciones detalladas en
planos correspondientes y las planillas complementarias anexas.

Perfiles resistentes: Seran Normales , de tipo y dimensiones segtin planillas de especificaciones y planos.

Manivela con asas: Se construird en fundicién gris FG 17, con buje de bronce SAE 64, roscado con paso
hermanado con el tornillo de accionamiento con todos sus elementos componentes segun planillas de
especificaciones y planos.

Vastagos 6 tornillos de accionamiento: seran de acero SAE 1045, con rosca cuadrado y paso 10 mm. El
diametro y anclaje a la compuerta se efectuara s/ planos.

Recatas: Seran construidas con perfiles angulo, con pelos de anclajes de acuerdo a lo indicado en planillas
complementarias y planos. Previo a su armado y montaje se le aplicara el esquema de pintura de acuerdo a las
especificaciones.

Umbrales: se construiran de acuerdo a planos y especificaciones. Sera empotrado en el hormigdn, con pelos de
anclajes, perfectamente nivelado a “0” y soldado a las recatas. Se le aplicara el esquema de pintura especificado.

Puente de mecanismos: Se construird con un PNU. Las dimensiones y vinculaciones a las recatas seran segtn
especificaciones y planos. La platina base soldada a los perfiles sobre el puente. Los bulones seran bloqueados
con soldadura para impedir actos de vandaiismo.

Soldaduras: Todas las soldaduras serén por arco, de cordén continuo, sin sopladuras. Para vincular dos sectores
de perfiles ¢ chapas, se deberd efectuar el biselado (459} de cada uno de los elementos a soldar. Las
dimensiones de los catetos de los cordones de soldadura seran iguales al menor espesor de material soldado
{(Normas AWS). Se usard electrodo tipo E 7018. Debera tomar la precaucidn de controlar la temperatura a fin
de no deformar la estructura, por lo cual de persistir las deformaciones, deberan ser corregidas adecuadamente
por métodos mecanicos o con temperatura.

Empotramiento en canal, Hormigones de empotramiento: Debera incluir todos, los materiales, mano de obray
transportes para el empotramiento de las compuertas en los canales.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se computara unidad de compuertas y se certificara proporcionalmente a la cantidad de elementos instalados
con su esquema de pintura correspondiente y aprobado por la Inspeccion de Obra.
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item 9 — ENROCADO DE TRANSICION

TRABAJOS A EJECUTAR

Se realizard un enrocado con piedra asentada en hormigdn H21, a la salida del puente de Maria Godoy y en la
transicion a seccion de tierra al final de la obra {Ver planos adjuntos).

MATERIALES Y NORMAS

El Hormigén a utilizar sera el mismo que el indicado en el [tem “Hormigén para armar H21”.

La granulometria de los aridos debera responder a las especificadas para los hormigones en el Pliego de
Condiciones Técnicas Generales.

Para éste [tem, se debe considerar todo lo expuesto en el ftem “Hormigén para armar H21".

Las piedas bolas a utilizar se obtendran de la zona de obra y en su seleccidn, se deberan buscar unidades con al
menos una cara plana para ser colocada sobre la superficie del canal. El tamafio de la piedra variara entre un

minimo de 10 cm y un maximo de 25 cm por lado.
MEDICION Y FORMA DE PAGO

Sera rechazado y demolido todo revestimiento terminado defectuosamente por mala calidad de los trabajos
ejecutados como asi también por deficiente mano de obra de terminacidn, a juicio exclusivo de la Inspeccién.

Se computara por metro ctbico (m?) de enrocado, curado y medido en obra segln cotas y dimensiones de
proyecto y se pagara proporcionalmente al trabajo ejecutado.

Se certificara el volumen de obra computado y se pagara proporcionalmente al volumen de trabajo ejecutado.
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COMPUTO METRICO

A continuacién se adjunta el Computo de materiales para realizar 308m de revestimiento de canal con hormigon
armado.

OBRA: REVESTIMEINTO CANAL DEL OESTE (1RA ETAPA)

ITEM Un | Cantidad
1|LIMPIEZA, PREPARACION DELTERRENO | m 308,00
2|EXCAVACION m3 484,
3|GRAVA DE ASIENTO m3 370,0
4|RELLENO LATERAL m3 616,0
5/HORMIGON DE LIMPIEZA H8 m3 31,0
6/HORMIGON PARA ARMAR H21 m3 146,0
7| ACERO PARA HORMIGON ARMADO kg 6132
8.1|COMPUERTAS CHICAS Un 2,0
8.2|COMPUERTAS CHICAS Un 2,0
8.3|REJAS Y PROTECCION CANOS Gl 1,0

9{ENROCADO DE TRANSICION m3 8,0
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LISTADO DE FORMULARIOS A PRESENTAR

FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES (CAT)
FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICQS - FINANCIEROS (ICF)
FORMULARIO FEQ - EQUIPO MINIMO GENERAL

FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE

FORMULARIO PCN2... - PERSONAL ESPECIFICO

FORMULARIO - SOLICITUD DE ADMISION

FORMULARIO — OFERTA

PLANILLA DE OFERTA

ANALISIS DE PRECIOS TIPO
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FORMULARIO FCAT - CALIFICACION DE ANTECEDENTES TECNICOS - EMPRESARIALES (CAT)

Nombre Oferente o Socio en caso de U.T.E.

Denominaciéon  Social en caso de Unién Transitoria de  Empresas (U.T.E)
Nombre de cada socio que participa en la U.T.E. Porcentaje de participacion

1) %

2) %

3) %

Nombre del Representante Legal autorizado del Oferente, Consorcio o U.T.E.

Nombre:

10.2.1 ) Antecedentes demostrativos de la capacidad empresarial para
- ejecutar obras del tipo de las que se licitan (Monto Anualizado)

Designacién de UNA (1) Obra de | Obra:
Monto Anualizado Minimo de
$25.000.000 con Recepcion
Provisoria en los tltimos CINCO (5) | Importe:
afios

O O O

Contratista Socio

Funcion que cumple en el contrato

(En caso de ser soc1.o deuna U.T.E. 0 Contratista siibeontraticts
Subcontratista, indique la e B).T.E. _
articipacion en el monto total del T o indicar el % de
2 P (indicar el % de [ o ,O,
contrato) participacicn)

participacion)

Nombre del Contratante:

Direccién:
Fecha de Firma de Contrato y Fecha / /
de Recepcién Provisoria r A /.
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FORMULARIO FICF - CALIFICACION DE ANTECEDENTES ECONOMICOS - FINANCIEROS (ICF)

INFORMACION CONTABLE Ao L s AR 2o AN 3%

Activo total (AT)

Pasivo total (PT)

Patrimonio neto (PN)

Activo corriente (AC)

Pasivo corriente (PC)

Bienes de Cambio (BC)

INDICADORES FINANCIEROS AROL: cisinms | AN 21 ANCIBL conisossns

SOLVENCIA:

LIQUIDEZ CORRIENTE:

PRUEBA ACIDA:

ENDEUDAMIENTO:

[completar el siguiente cuadro por el Oferente o por cada socio de la U.T.E.].

Nota 1: Adjuntar en la Oferta copia de los tltimos 2 (dos) ejercicios anuales cerrados y aprobados (balances
generales, con inclusién de todas las notas y extractos de ingresos) para los afios arriba estipulados, los cuales

deberan cumplir las siguientes condiciones:

Los importes de la Informacién Contable deben estar expresados en miles, equivalente en S.
Los Balances deben reflejar la situacion financiera del Licitante o de cada socio de una U.T.E.

Los balances deben estar auditados por un contador ptblico matriculado y certificado por Consejo Profesional
de Ciencias Econdmicas o por la autoridad de control u otro organismo competente del pais en que se hubieren
presentado o por |a autoridad de control u otro organismo competente del pais en que se hubieren presentado.

Los balances deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros.

Los valores de los Indicadores financieros deben estar expresados en numeros o valores decimales.

Firma Representante Legal g Firma Representante Técnico
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FORMULARIO FEQ — EQUIPO MINIMO GENERAL

El Oferente proporcionara la informacién adecuada para demostrar claramente que tiene la capacidad para
cumplir los requisitos relativos al equipo minimo enumerado en el Art. 182, ANEXO Il - CONDICIONES

PARTICULARES DE CARACTER LEGAL .

Se preparara un formulario separado para cada uno de los equipos sefialados

Fuente Informacion
(Propio/Alquilado) | Afio fab. | Estado

No. | Tipo de Equipo y Caracteristicas Cantidad

RETROEXCAVADORA TIPO CAT 416 O SIMILAR

EQUIPO DE COMPACTACION DE TIRO O
AUTOPROPULSADO

HORMIGONERA DE 300L (o equipo similar)

CAMION CON CAJA METALICA Y VOLQUETE HIDRAULICO
MOTOVIBRADOR DE He

MOTOSIERRA

GRUPO ELECTROGENO 30 KVA

Nlojwn|slw| N (=
(S I I ST [ NS R I

e Los equipos solicitados en los puntos 3 y 4 pueden reemplazarse por un compromiso formal de provision de
hormigones elaborados especifico para la obra, de empresas de reconocida trayectoria en el rubro,
transportados con camiones motohormigoneros.

e El Licitante debera proporcionar tinicamente los detalles solicitados en la presente planilla a efectos de la
afectacion del equipo propio o alquilado a la Obra, el estado y afio de fabricacién del mismo. El equipo de
propiedad de la empresa o alquilado podra ser de caracteristicas similares a las exigidas.

e En caso de ser requerido, el oferente debera acreditar en forma fehaciente la propiedad de los equipos
propuestos en la oferta mediante la presentacion de titulos de propiedad (para el caso de bienes
registrables) o certificados contables o comprobantes de compra (o copia autenticado de los mismos) para
bienes de uso segun corresponda.

e Para el caso en que la tenencia de los equipos fuera en caracter de alquiler, se debera acompafiar el
compromiso formal de alquiler pertinente que acredite fehacientemente tal circunstancia.

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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FORMULARIO FPC - PERSONAL CLAVE

Los Oferentes deberan suministrar los nombres de miembros del personal debidamente calificados para cumplir
los requisitos que se sefialan en ARTICULO 23°: PERSONAL CLAVE. La informacidn sobre su experiencia anterior
debera ser suministrada de conformidad con el Formulario para cada candidato, ademas de adjuntar el

Curriculum Vitae.
El Oferente deberd demostrar que cuenta con el personal para los cargos clave que cumple los siguientes

requisitos:
No. | cargo Titulo Habilitante Total en Obras | obras similares
(aﬁOS) (aﬁos)
1 Representante Ingeniero Civil, Hidraulico 10 5
Técnico o en construcciones

El Oferente deberd proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, en los

formularios PERSONAL para cada personal propuesto.

1. Cargo: REPRESENTANTE TECNICO

Nombre:

Firma Representante Legal Firma Representante Técnico
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FORMULARIO FPCNZ2... - PERSONAL ESPECIFICO

S G 3
ROFEALE

,;ﬁ‘,’"\ Foln N
<

Nombre del Oferente

Tipo de empleo

Cargo
Informacién | Nombre: Fecha de nacimiento
personal Nacionalidad:
Calificaciones profesionales
Empleo actual | Nombre del empleador

Direccion del Empleador

Persona de contacto (gerente / oficial de

Teléfono
personal)
Fax Direccion electronica
Cargo actual Afios con el empleador actual

Resuma la experiencia profesional de los tiltimos 10 afios, en orden cronoldgico inverso.

Indique experiencia particular, técnica y gerencial pertinente para este Contrato.

Desde Hasta

Compaiiia / Proyecto / Contrato/ Cargo / Experiencia técnica y gerencial
relevante

Firma Representante Legal

Firma Representante Técnico
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FORMULARIO - SOLICITUD DE ADMISION
Mendoza de de 2023

AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDOZA

(LE, D.NI & LC)

de la

Los que suscriben,
en su caracter de

solicitan su admision en la Licitacién Publica, para otorgar la obra
“Revestimiento Canal del Oeste — 1° ETAPA”, manifestando nuestra expresa decision de participar en la citada

obra, a cuyo efecto fijamos domicilios:

Real en calle N°® , de la Localidad de
__,CP , Departamento , Provincia de
. Teléfono N°

e - mail

Legal en calle N° , de la Localidad de , CP 5500, Departamento

Capital, Provincia de Mendoza, Teléfono N° , Fax N° ,

e - mail

En caracter de declaracién jurada dejamos constancia que los solicitantes no nos encontramos inhabilitados
para contratar con el Departamento General de Irrigacion y el Estado Provincial. Asimismo manifestamos
nuestra expresa aceptacién de todas las reglas y clausulas de Pliegos de Condiciones Generales y Particulares,
los que declaramos conocer aceptando la totalidad de su contenido. Aceptamos también el Estudio de Impacto
Ambiental y Social (EIAS) y sus Anexos y Apéndices y la Resolucion N2 109/18 de la Secretaria de Ambiente y
Ordenamiento Territorial del Gobierno de Mendoza, los anexos, circulares y notas aclaratorias, de plena
conformidad, las que adjuntamos debidamente firmados en todas sus fojas.

Por otra parte declaramos haber designado Representante Legal/Apoderado a:

Adjuntamos también toda la documentacion requerida.

Ademas declaramos y aceptamos que para cualquier cuestion administrativa o judicial que se suscite, se
aceptara la jurisdiccién de los tribunales ordinarios de la Provincia de Mendoza, haciendo expresa renuncia al
fuero federal y a cualquier otro que con posterioridad al Acto de Licitacion se creara o nos pudiera corresponder

por distinta vecindad o extranjeria.

Se declara también, en caracter de declaracién jurada, que se conoce el conocer el lugar y las condiciones en

que se realizara la obra.

Firmas y aclaraciones:
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FORMULARIO - OFERTA

OBRA: “REVESTIMIENTO CANAL DEL OESTE — 1° ETAPA” — RIO MENDOZA

MENDOZA de de 2023

AL SENOR SUPERINTENDENTE DEL
DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION
PROVINCIA DE MENDOZA
, en representacion de
, con domiciiio reai en
y constituyendo domicilio legal a los fines de esta Licitacion Publica en
manifiesta que, habiendo examinado el terreno, los planos, pliegos
de condiciones y especificaciones, relativos a la obra del epigrafe, se compromete a efectuar los trabajos en un
todo de acuerdo a los documentos, mencionados conforme al detalle y precios que se consignan en la planilla

de propuesta adjunta.

El que suscribe

La propuesta, cuyo importe total asciende a la suma de pesos

efecttia para contratar las obras por AJUSTE ALZADO.

NOTA: Queda expresamente establecido que, tratandose de una propuesta para contratar las obras por AJUSTE
ALZADO es cifra valida el importe total consignado en ella. Si fuese errénea la suma de los importes de los item,
se tendra por importe contractual de cada item la cantidad que resulte luego de prorratear entre ellos la
diferencia existente entre la correcta y el importe total propuesto. A los efectos de |a certificacion de pago, se
considerara que cada ftem es también propuesto por ajuste alzado.

Se acompafia la boleta de depdsito de garantia efectuado en Tesoreria del DEPARTAMENTO GENERAL DE

IRRIGACION destinado exclusivamente a esta obra por la suma de pesos:
(s ,___) (Endinero en efectivo o titulos).

Asi mismo se hace renuncia al fuero federal y/o a cualquier otro que pudiera corresponder sometiéndose a los
tribunales ordinarios de la Ciudad de Mendoza.

Firma del o de los proponentes Domicilio..

Aclaracion de firmas sin abreviaturas
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IRRIGACIZN

ANALISIS DE PRECIOS TIPO

Analisis de precios
Item: Unidad:
Designacion:
PROYECTO:
[$ / Uun]
3
2
3
4
Parcial A
[$/ Un] [$/ Un]
1
2
3
4
Parcial B
el mE R e
[hs/Un] [$/hora] [$/Un]
1
2
3
4
Parcial C
D Costo Directo (A+B+C)
E Gastos Generales e Indirectos % deD
F Subtotal (D+E)
G Gastos Financieros % de Subtotal F
H Subtotal (F+G)
i Beneficios % de Subtotal H
J COSTO TOTAL DEL TRABAJO (H+1)
K Ingresos Brutos % de Subtotal J
L 1.V.A. % de Subtotal J
PRECIO DEL ITEM (Subtotal J + K + L)

Nota: Se debera presentar un Analisis de Precios para cada item que componen la Oferta.
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